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Opgesteld door: Rik Pronk - Objectum
PG = Projectgroep
SG = Stuurgroep
RvT = Raad van Toezicht # maanden jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

1 Initiatieffase
2 Inventarisatie 2
3 Definitiefase 4
4 Ontwerpfase 15

Voorlopig Ontwerp (VO) 3+3

Defintief Ontwerp (DO) 4+2

Technisch Ontwerp (TO) 5

5 Omgevingsvergunningsprocedure 6
aanvraag omgevingsvergunning 2

extra termijn 1,5

bezwaarperiode 1,5

6 Aanbesteding 5
selectiefase: bouwkundig + installaties 1,5

gunningsfase: bouwkundig + installaties 2

contractvorming/prijsonderhandeling: bouwkundig + installaties 1

aanbesteding sloopwerk 2

7 Bouwvoorbereiding 6
Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) 6

8 Uitvoering 24

Sloop / Bouwrijp maken 3

Realisatiefase 20

Inrichting buitenterrein 2

Oplevering 1

Narooiten 0,5

9 Nazorg 2
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mrt-23
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