
ID Taak Duur Start Einde Voorganger Mijlpaal

1 Activiteiten HHR 111 daysMon 19-10-20 Mon 5-4-21
2 Aanbesteding en gunningsfase 111 daysMon 19-10-20 Mon 5-4-21
3 Voorbereiding aanbesteding 30 days Mon 19-10-20 Mon 30-11-20 4SF
4 Contractstukken op Tenderned 1 day Mon 30-11-20 Mon 30-11-20
5 Rekentijd aannemers + NVI 88 edays Mon 30-11-20 Fri 26-2-21 4
6 Indienen aanbestedingsdocumenten aannemers 0 days Fri 26-2-21 Fri 26-2-21 5
7 Beoordeling en voorlopige gunning 10 days Mon 1-3-21 Fri 12-3-21 6
8 Alcatel periode 21 edays Mon 15-3-21 Mon 5-4-21 7FS+1 day
9 Definitieve gunning 0 days Mon 5-4-21 Mon 5-4-21 8

10 Uitvoeringsfase 317 daysMon 12-4-21 Tue 23-8-22
11 Datum van aanvang (start werk) 1 day Mon 12-4-21 Mon 12-4-21 9FS+4 days
12 Werkzaamheden awzi Bodegraven 316 daysTue 13-4-21 Tue 23-8-22
13 Engineering 130 daysTue 13-4-21 Mon 1-11-21
14 Engineering C/W/E onderdelen 60 days Tue 13-4-21 Mon 5-7-21 11
15 Bestellen C/W/E onderdelen 80 days Tue 22-6-21 Mon 1-11-21 14FS-10 days
16 Leegzetten NBT 1 en inmeting ruimerwerk 3 days Tue 27-4-21 Thu 29-4-21 14SS+10 days
17 Uitvoering werkzaamheden awzi C/W/E 201 daysTue 12-10-21 Tue 23-8-22
18 Inrichten werkterrein 10 days Tue 19-10-21 Mon 1-11-21 15FS-10 days
19 Ombouw hoofdverdeler HVK-ALG-01;plaatsen 

MCC-WL-01/MRK-WL-01
40 days Tue 19-10-21 Mon 

13-12-21
18SS

20 TRI fase 1 Rooster/pomp 45 days Tue 12-10-21 Mon 13-12-21 21SS-5 days
21 Fase 1 Aanpassing ontvanggedeelte en selector C/W/E40 days Tue 19-10-21 Mon 13-12-21 19FF
22 TPI Fase 2, 3 en 4 chemicaliën 65 days Tue 7-12-21 Mon 21-3-22 23SS-5 days
23 Fase 2 Aanpassingen anaerobe tank C/W/E 20 days Tue 14-12-21 Mon 24-1-22 21
24 TPI Fase 3 en 4 pomp retourslib 45 days Tue 15-2-22 Mon 18-4-22 25SS-5 days
25 Fase 3 Aanpassen nabezinktank 1 en 

retourslibgemaal 1 C/W/E
20 days Tue 22-2-22 Mon 21-3-22 23FS+20 

days
26 Fase 4 Aanpassen nabezinktank 2 en 

retourslibgemaal 2 C/W/E
20 days Tue 22-3-22 Mon 18-4-22 25

27 Fase 5 Aanpassen effluentput C/W/E 5 days Tue 19-4-22 Mon 25-4-22 26
28 Overige werkzaamheden C 50 days Tue 26-4-22 Mon 4-7-22 27
29 Overige werkzaamheden W 50 days Tue 26-4-22 Mon 4-7-22 28SS
30 Overige werkzaamheden E 60 days Tue 26-4-22 Mon 18-7-22 28SS
31 Opname restpunten awzi 1 day Tue 19-7-22 Tue 19-7-22 30
32 Restpunten/ Terreinafwerking 10 days Wed 20-7-22 Tue 23-8-22 31
33 Opleverdossier 50 days Tue 19-4-22 Tue 28-6-22 31SF-15 days
34 Werkzaamheden AWTG Reeuwijk West 151 daysTue 25-5-21 Tue 25-1-22
35 Engineering C/W/E onderdelen lange levertijd 40 days Tue 25-5-21 Mon 19-7-21 11FS+30 days
36 Bestellen C/W/E onderdelen lange levertijd 80 days Tue 6-7-21 Mon 15-11-21 35FS-10 days
37 Werkplan TPI 5 days Tue 8-6-21 Mon 14-6-21 35SS+10 days
38 Engineering gereed 1 day Tue 20-7-21 Tue 20-7-21 35
39 Levertijd pompen + FAT 80 days Tue 6-7-21 Mon 15-11-21 36SS
40 Levertijd TPI 70 days Tue 15-6-21 Mon 11-10-21 37
41 Levertijd schakelkast + FAT 30 days Tue 6-7-21 Mon 6-9-21 36SS
42 Plaatsen TPI 5 days Tue 12-10-21 Mon 18-10-21 40
43 Proefdraaien TPI 5 days Tue 19-10-21 Mon 25-10-21 42
44 Bedrijfsperiode TPI 55 days Tue 26-10-21 Mon 24-1-22 43
45 Amoveren bestaande installaties C/W/E 10 days Tue 26-10-21 Mon 8-11-21 44SS
46 Civiele werkzaamheden 10 days Tue 9-11-21 Mon 22-11-21 45
47 Werktuigbouwkundige werkzaamheden 15 days Tue 9-11-21 Mon 29-11-21 45
48 Elektrotechnische werkzaamheden 25 days Tue 9-11-21 Mon 13-12-21 45
49 Montage eind inspectie (WTB/ E) 1 day Tue 14-12-21 Tue 14-12-21 46;47;48
50 I/O testen 5 days Wed 15-12-21 Tue 4-1-22 49
51 PA Sotware implementeren 1 day Wed 5-1-22 Wed 5-1-22 50
52 SAT capaciteitstest 1 2 days Thu 6-1-22 Fri 7-1-22 51
53 Inbedrijfname AWTG 1 day Mon 10-1-22 Mon 10-1-22 52
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54 14 dagen test (storingsvrije periode) 14 edays Mon 10-1-22 Mon 24-1-22 53
55 Restpunten/ Terreinafwerking 5 days Tue 11-1-22 Mon 17-1-22 53
56 Opleverdossier 80 days Tue 7-9-21 Tue 11-1-22 35SS;55SF
57 Vervroegde ingebruikneming AWTG 1 day Tue 25-1-22 Tue 25-1-22 54;55;56
58 Werkzaamheden AWTG Reeuwijk Brug Oost 151 daysTue 15-6-21 Tue 15-2-22
59 Engineering C/W/E onderdelen lange levertijd 40 days Tue 15-6-21 Mon 30-8-21 35SS+15 days
60 Bestellen C/W/E onderdelen lange levertijd 80 days Tue 27-7-21 Mon 6-12-21 59FS-10 days
61 Werkplan TPI 5 days Tue 29-6-21 Mon 5-7-21 59SS+10 days
62 Engineering gereed 1 day Tue 31-8-21 Tue 31-8-21 59
63 Levertijd pompen + FAT 80 days Tue 27-7-21 Mon 6-12-21 60SS
64 Levertijd TPI 70 days Tue 6-7-21 Mon 1-11-21 61
65 Levertijd schakelkast + FAT 30 days Tue 27-7-21 Mon 27-9-21 60SS
66 Plaatsen TPI 5 days Tue 2-11-21 Mon 8-11-21 64
67 Proefdraaien TPI 5 days Tue 9-11-21 Mon 15-11-21 66
68 Bedrijfsperiode TPI 55 days Tue 16-11-21 Mon 14-2-22 67
69 Amoveren bestaande installaties C/W/E 10 days Tue 16-11-21 Mon 29-11-21 68SS
70 Civiele werkzaamheden 25 days Tue 30-11-21 Mon 17-1-22 69
71 Werktuigbouwkundige werkzaamheden 10 days Tue 30-11-21 Mon 13-12-21 69
72 Elektrotechnische werkzaamheden 25 days Tue 30-11-21 Mon 17-1-22 69
73 Montage eind inspectie (WTB/ E) 1 day Tue 18-1-22 Tue 18-1-22 70;71;72
74 I/O testen 5 days Wed 19-1-22 Tue 25-1-22 73
75 PA Sotware implementeren 1 day Wed 26-1-22 Wed 26-1-22 74
76 SAT capaciteitstest 1 2 days Thu 27-1-22 Fri 28-1-22 75
77 Inbedrijfname AWTG 1 day Mon 31-1-22 Mon 31-1-22 76
78 14 dagen test (storingsvrije periode) 14 edays Mon 31-1-22 Mon 14-2-22 77
79 Restpunten/ Terreinafwerking 5 days Tue 1-2-22 Mon 7-2-22 77
80 Opleverdossier 80 days Tue 28-9-21 Tue 1-2-22 59SS;79SF
81 Vervroegde ingebruikneming AWTG 1 day Tue 15-2-22 Tue 15-2-22 78;79;80
82 Werkzaamheden AWTG Zwammerdam 201 daysTue 6-7-21 Tue 17-5-22
83 Engineering C/W/E onderdelen lange levertijd 40 days Tue 6-7-21 Mon 20-9-21 59SS+15 days
84 Bestellen C/W/E onderdelen lange levertijd 80 days Tue 7-9-21 Mon 10-1-22 83FS-10 days
85 Werkplan TPI 5 days Tue 20-7-21 Mon 26-7-21 83SS+10 days
86 Engineering gereed 1 day Tue 21-9-21 Tue 21-9-21 83
87 Levertijd pompen + FAT 80 days Tue 7-9-21 Mon 10-1-22 84SS
88 Levertijd TPI 70 days Tue 27-7-21 Mon 22-11-21 85
89 Levertijd schakelkast + FAT 30 days Tue 7-9-21 Mon 18-10-21 84SS
90 Plaatsen TPI 5 days Tue 15-2-22 Mon 21-2-22 78
91 Proefdraaien TPI 5 days Tue 22-2-22 Mon 28-2-22 90
92 Bedrijfsperiode TPI 55 days Tue 1-3-22 Mon 16-5-22 91
93 Amoveren bestaande installaties C/W/E 10 days Tue 1-3-22 Mon 14-3-22 92SS
94 Civiele werkzaamheden 25 days Tue 15-3-22 Mon 18-4-22 93
95 Werktuigbouwkundige werkzaamheden 10 days Tue 15-3-22 Mon 28-3-22 93
96 Elektrotechnische werkzaamheden 25 days Tue 15-3-22 Mon 18-4-22 93
97 Montage eind inspectie (WTB/ E) 1 day Tue 19-4-22 Tue 19-4-22 94;95;96
98 I/O testen 5 days Wed 20-4-22 Tue 26-4-22 97
99 PA Sotware implementeren 1 day Wed 27-4-22 Wed 27-4-22 98

100 SAT capaciteitstest 1 2 days Thu 28-4-22 Fri 29-4-22 99
101 Inbedrijfname AWTG 1 day Mon 2-5-22 Mon 2-5-22 100
102 14 dagen test (storingsvrije periode) 14 edays Mon 2-5-22 Mon 16-5-22 101
103 Restpunten/ Terreinafwerking 5 days Tue 3-5-22 Mon 9-5-22 101
104 Opleverdossier 80 days Tue 11-1-22 Tue 3-5-22 83SS;103SF
105 Vervroegde ingebruikneming AWTG 1 day Tue 17-5-22 Tue 17-5-22 102;103;104
106 Piggen transportleidingsysteem 3 AWTG's 3 days Tue 1-9-20 Thu 3-9-20
107 Oplevering awzi en AWTG's 1 day Wed 20-7-22 Wed 20-7-22 106;31 UM
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