
Huis van Delft 

(Veld 1)
Start Bouw: Q3-2019

Bouw Gereed: Q4-2021

VOLT 

(Veld 5)
Start Bouw: Q4-2017

Bouw Gereed: Q2-2020

Zelfbouw 

(Veld 3.2, 3.3)
Start Bouw: Q1-2019

Bouw Gereed: Q4-2021

Antoni en 

Fietsenstalling 

(Veld 3.1)
Start Bouw: Q2-2018

Bouw Gereed: Q4-2020

Gezicht op Delft 

(Veld 2.2)
Start Bouw: Q1-2021

Bouw Gereed: Q3-2022

Gezicht op Delft 

(Veld 2.4)
Start Bouw: Q2-2021

Bouw Gereed: Q1-2023

Guldenwater 

(Veld 3.2, 3.3, 3.4)
Start Bouw: Q3-2018

Bouw Gereed: Q3-2020

Zelfbouw 

(Veld 2.3)
Start Bouw: Q1-2020

Bouw Gereed: Q4-2021

The Student Hotel

(Veld 2.1)
Start Bouw: Q1-2019

Bouw Gereed: Q3-2020

Veld 2.5
Start Bouw: Q4-2021

Bouw Gereed: Q4-2023

Van 

Leeuwenhoek- 

park Noord
NN gereed: Begin 2022

NZ gereed: Medio 2024

Van 

Leeuwenhoek-

park Zuid
ZN gereed: Eind 2025

ZZ Gereed: Eind 2026

Zelfbouw 

(Veld 6.2, 6.7)
Start Bouw: Q3-2021 

Bouw Gereed: Q3-2023

Pieter van Foreest 

(Veld 6.1)
Start Bouw: Q3-2021

Bouw Gereed: Q3-2023

Zelfbouw

(Veld 6.3, 6.4, 6.6)
Start Bouw: Q1-2023

Bouw Gereed: Q1-2026

strook van 11 m geschikt voor tijdelijke invulling

The Family Delft 

(Veld 10.2)
Start Bouw: Q1-2021

Bouw Gereed: Q4-2022

Veld 8.4
Start Bouw: Q3-2023

Bouw Gereed: Q3-2025

PoortMeesters 

(Veld 9)
Start Bouw: Q4-2020

Bouw Gereed: Q3-2022

WoonCorporatie

(Veld 6.5)
Start Bouw: Q1-2021 

Bouw Gereed: Q1-2023
Veld 7
Start Bouw: Q3-2022

Bouw Gereed: Q2-2024

Planning ontwikkelingen in Nieuw Delft d.d. 21 juli 2020 (onder voorbehoud)

Kavels Ballast Nedam 

Development

Overeenkomsten met 

derden

Zelfbouwkavels (PO/CPO)

X-Ray

SC- Delfland

Coendersbuurt

(Gerealiseerd)

Tender

Gerealiseerd

Tijdelijk Initiatief 

I Change 
Staat tot: Q4-2020

(Veld 8.1)
Start Bouw: Q3-2021

Bouw Gereed: Q3-2023

Porseleinen Hof 

(Veld 8.3, 8.5)
Start Bouw: Q2-2021

Bouw Gereed: Q1-2023

Station & 

Stadskantoor Pavarotti

Veld 8.2
Start Bouw: Q3-2022

Bouw Gereed: Q3-2024


