
Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Raadsbesluit concept Museum Plus 0 dagendin 6-2-18 din 6-2-18

2 Doorontwikkelen concept door werkgroepen 73 dagen?maa 2-7-18 don 11-10-18

3 opstellen deeladvisering door werkgroepen 10 w maa 2-7-18 vri 7-9-18

4 behandelen advies werkgroepen in stuurgroep2 w maa 27-8-18vri 7-9-18

5 opstellen concept raadsadvies 1 w maa 10-9-18vri 14-9-18

6 raadsadvies in stuurgroep 1 w maa 17-9-18vri 21-9-18

7 raadsadvies in college 1 w maa 24-9-18vri 28-9-18

8 raadsinfoavond, presentatie door  werkgroepen0 dagendon 4-10-18don 4-10-18

9 raadsvergadering 0 dagendon 11-10-18don 11-10-18

10

11 Communicatieplan/huisstijl Museum Plus 35 dagenmaa 25-6-18vri 10-8-18

12 opdracht Tinker in college 0 dagendin 26-6-18 din 26-6-18

13 Tinker:  communicatieplan, huisstijl etc. 5 w maa 25-6-18vri 27-7-18

14 collegeadvies in stuurgroep 1 w maa 30-7-18vri 3-8-18

15 verwerken opmerkingen en aanpassen advies1 w maa 30-7-18vri 3-8-18

16 college 1 w maa 6-8-18 vri 10-8-18

17 Verantwoorden financiën 2017 tot nu 88 dagenmaa 11-6-18don 11-10-18

18 opstellen overzicht incl. BTW situatie 10 w maa 11-6-18vri 17-8-18

19 concept raadsvoorstel  in stuurgroep 1 w maa 20-8-18vri 24-8-18

20 raadsvoorstel in college 1 w maa 27-8-18vri 31-8-18

21 raadsvergadering 0 dagendon 11-10-18don 11-10-18

22 Van concept naar PVE 25 dagenmaa 10-9-18vri 12-10-18

23 vertaling door Tinker naar ruimt./funct. PVE 3 w maa 10-9-18vri 28-9-18

24 behandelen PVE in stuurgroep 1 w maa 1-10-18vri 5-10-18

25 PVE vaststellen in college 1 w maa 8-10-18vri 12-10-18

26 Europese aanbesteding ontwerp  inrichting 98 dagenmaa 1-10-18woe 13-2-19

27 opstellen aanbestedingsstukken 2 w maa 22-10-18vri 2-11-18

28 stuurgroepbesluit 1 w maa 5-11-18vri 9-11-18

29 aanbesteden 0 dagenmaa 12-11-18maa 12-11-18

30 vragen stellen 2 w maa 12-11-18vri 23-11-18

31 nota van inlichtingen 1 w maa 26-11-18vri 30-11-18

32 indienen schetsontwerp prijsvraag 4 w maa 3-12-18vri 28-12-18

33 presentatie toelichting 0 dagenmaa 1-10-18woe 9-1-19

34 beoordelen en principekeuze 1 w don 10-1-19woe 16-1-19

35 collegebesluit opdracht 1 w don 10-1-19woe 16-1-19

36 bezwaartermijn alcatel 3 w don 17-1-19woe 6-2-19

37 defintieve gunning 1 w don 7-2-19 woe 13-2-19

38 Aanbesteden ontwerpopgaaf architect/installaties35 dagendin 23-10-18maa 10-12-18

39 stuurgroepbesluit aanbesteding 0 dagendin 23-10-18din 23-10-18

40 publ. Tendernet 0 dagendon 25-10-18don 25-10-18

41 termijn indienen vragen 1 w don 25-10-18woe 31-10-18

42 beantwoorden in Nota van Inlichtingen 3 dagendon 1-11-18maa 5-11-18

43 max. termijn inschrijving 3 w din 6-11-18 maa 26-11-18

44 presentatie 3 dagendin 27-11-18don 29-11-18

45 voorlopige gunning 1 w din 27-11-18maa 3-12-18

46 collegbesluit def. gunning 1 w din 4-12-18 maa 10-12-18

47 Ontwerp 300 dagendin 11-12-18maa 3-2-20

48 SO (monumentendienst en welstand etc.) 12 w din 11-12-18maa 4-3-19

49 beoordelen/vaststellen so 2 w din 5-3-19 maa 18-3-19

50 VO 10 w din 19-3-19 maa 27-5-19

51 beoordelen/vaststellen vo 2 w din 28-5-19 maa 10-6-19

52 DO 10 w din 28-5-19 maa 5-8-19

53 beoordelen/vaststellen do 2 w din 6-8-19 maa 19-8-19

54 presentatie raad (ntb) 2 w din 28-5-19 maa 10-6-19

55 uitwerken tot aanvraag bouwvergunning 10 w din 20-8-19 maa 28-10-19

56 toetsen/verlenen bouwvergunning 8 w din 29-10-19maa 23-12-19

57 bezwaartermijn bouwvergunning 6 w din 24-12-19maa 3-2-20

58 Aanbesteden bouw en installatietechniek 150 dagendin 20-8-19 maa 16-3-20

59 voorselectie 10 w din 20-8-19 maa 28-10-19

60 voorbereiden en publ. Tendernet 2 w din 29-10-19maa 11-11-19

61 termijn indienen vragen 3 w din 12-11-19maa 2-12-19

62 beantwoorden in Nota van Inlichtingen 2 w din 3-12-19 maa 16-12-19

63 termijn vragen 2 w din 17-12-19maa 30-12-19

64 Nota van Inlichtingen 2 2 w din 31-12-19maa 13-1-20

65 max. termijn inschrijving 4 w din 14-1-20 maa 10-2-20

66 voorlopige gunning 2 w din 11-2-20 maa 24-2-20

67 bezwaartermijn 3 w din 25-2-20 maa 16-3-20

68 Bouw 295 dagendin 25-2-20 maa 12-4-21

69 voorbereidingstijd aannemer 3 w din 25-2-20 maa 16-3-20

70 start bouw 2 w din 17-3-20 maa 30-3-20

71 bouw 40 w din 31-3-20 maa 4-1-21

72 interieurinrichting en voorb. expositie 12 w din 5-1-21 maa 29-3-21

73 opening 2 w din 30-3-21 maa 12-4-21

74 Sloopwerk - strippen aanbouw 170 dagendin 28-5-19 maa 20-1-20

75 voorbereiden sloop 12 w din 28-5-19 maa 19-8-19

76 aanbesteden sloop 10 w din 20-8-19 maa 28-10-19

77 sloopwerkzaamheden 12 w din 29-10-19maa 20-1-20

78 Vervangen dakbedekking (leien) 2 w din 28-5-19 maa 10-6-19

79 afzonderlijk of uit te voeren (direct) na sloop? 2 w din 11-6-19 maa 24-6-19

Doorontwikkelen concept door werkgroepen

3 opstellen deeladvisering door werkgroepen10 w

4 behandelen advies werkgroepen in stuurgroep2 w

5 opstellen concept raadsadvies

6 raadsadvies in stuurgroep

7 raadsadvies in college

4-10

11-10

Communicatieplan/huisstijl Museum Plus

26-6

13 Tinker:  communicatieplan, huisstijl etc.5 w

14 collegeadvies in stuurgroep

15 verwerken opmerkingen en aanpassen advies

16 college

Verantwoorden financiën 2017 tot nu

18 opstellen overzicht incl. BTW situatie10 w

19 concept raadsvoorstel  in stuurgroep

20 raadsvoorstel in college

11-10

Van concept naar PVE

23 vertaling door Tinker naar ruimt./funct. PVE3 w

24 behandelen PVE in stuurgroep

25 PVE vaststellen in college

27 opstellen aanbestedingsstukken2 w

28 stuurgroepbesluit1 w

12-11

30 vragen stellen2 w

31 nota van inlichtingen1 w

32 indienen schetsontwerp prijsvraag4 w

9-1

34 beoordelen en principekeuze1 w

35 collegebesluit opdracht1 w

36 bezwaartermijn alcatel3 w

37 defintieve gunning1 w

35 dagen Aanbesteden ontwerpopgaaf architect/installaties

23-10

25-10

41 termijn indienen vragen

42 beantwoorden in Nota van Inlichtingen

43 max. termijn inschrijving3 w

44 presentatie3 dagen

45 voorlopige gunning1 w

46 collegbesluit def. gunning1 w

300 dagen Ontwerp

48 SO (monumentendienst en welstand etc.)12 w

49 beoordelen/vaststellen so2 w

50 VO 10 w

51 beoordelen/vaststellen vo2 w

52 DO10 w

53 beoordelen/vaststellen do2 w

54 presentatie raad (ntb)2 w

55 uitwerken tot aanvraag bouwvergunning10 w

56 toetsen/verlenen bouwvergunning8 w

57 bezwaartermijn bouwvergunning6 w

150 dagen Aanbesteden bouw en installatietechniek

59 voorselectie10 w

60 voorbereiden en publ. Tendernet2 w

61 termijn indienen vragen3 w

62 beantwoorden in Nota van Inlichtingen2 w

63 termijn vragen2 w

64 Nota van Inlichtingen 22 w

65 max. termijn inschrijving4 w

66 voorlopige gunning2 w

67 bezwaartermijn3 w

69 voorbereidingstijd aannemer3 w

70 start bouw2 w

71 40 w

Sloopwerk - strippen aanbouw

75 voorbereiden sloop 12 w

76 aanbesteden sloop10 w

77 sloopwerkzaamheden12 w

78 Vervangen dakbedekking (leien)2 w

79 afzonderlijk of uit te voeren (direct) na sloop?2 w
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