
Planning Provinciehuis Utrecht

Datum: 16-12-2020

nr Ontwerp wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 5 wk 6 wk 7 wk 8 wk 9 wk 10 wk 11 wk 14 wk 15 wk 16 wk 17 wk 18 wk 19 wk 20 wk 21 wk 22 wk 23 wk 24 wk 25 wk 26 wk 27 wk 28 wk 29 wk 30 wk 31 wk 32 wk 33 wk 34 wk 35 wk 36 wk 37 wk 38 wk 39 wk 40 wk 41 wk 42 wk 43 wk 44 wk 45 wk46 wk 47 wk 48 wk 49

nr. Aanbesteding W- en E- installatie 

1 Offerte uitvraag 1

2 Werkbezichtiging 2

3 Nota van Inlichtingen 1 en 2 3

4 Ontvangst aanbiedingen 4

5 Beoordeling offertes 5

6 Voorlopige gunning 6

7 Definitieve gunning en contracering 7

nr. Realisatie

8 Kick Off 8

9 Werkvoorbereiding opdrachtnemer 9

10 Controle stukken 10

11 Aanpassen stukken (indien nodig) 11

12 Goedkeuring voor uitvoering 12

13 Uitvoering fase 1 (B/W/E verdieping 3 & 4) 13

14 Oplevering fase 1 14

15 Inrichting verdiepingen fase 1 (losse inrichting) 15

16 Ingebruikname fase 1 16

17 Uitvoering fase 2 (W/E overige verdiepingen) 17

18 Oplevering fase 2 18

19 Inrichting verdiepingen fase 2 (losse inrichting) 19

20 Ingebruikname fase 2 20

21 Revisie 21

22 Overdracht naar beheer en nazorg 22

BOUWVAK 2021

2021

wk 12 wk 13


