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210429 Planning TPGS

Partij Uitgangspunt 

werkuren

FASE 1 : Kruising OLVG

Werkzaamheden LIANDER: GGij en NGij vervangen Liander  8 x 5 (dagwerk)

Voorbereidende werkzaamheden (incl. omleidingen, etc) ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Klemmen wissels en bovenleiding schakelen (na onze wzh) GVB-S&T/BVL  8 x 5 (nachtwerk)

Opbreken en verwijderen (tm onderbed beton) ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Aanbrengen mantelbuizen (tbv Liander) ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Aanbrengen mantelbuizen (tbv tram S&T) ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Aansluiten gas Liander  8 x 5 (dagwerk)

Zandbed afwerken ON-betonwerk 16 x 6 (dagwerk)

Aanbrengen onderbedbeton ON-betonwerk 16 x 6 (dagwerk)

Uitharden n.v.t.

Uitleggen/stellen spoor (incl. bogen) ON - spoorwerk 16 x 6 (dagwerk)

Spoor boren en vastzetten ON - spoorwerk 16 x 6 (dagwerk)

Lassen ON - spoorwerk 16 x 6 (dagwerk)

Kabels trekken en aansluiting wisselbesturing en lussen GVB-S&T  8 x 5 (dagwerk)

Aanbrengen bovenbedbeton ON-betonwerk 16 x 6 (dagwerk)

Reguleren bovenleiding (evt. GVB) GVB-BVL  8 x 5 (dagwerk)

Aanbrengen asfalt en markering ON-asfaltwerk 16 x 6 (dagwerk)

Klemmen wissels en bovenleiding schakelen GVB-S&T/BVL  8 x 5 (dagwerk)

Testen GVB-S&T/BVL

Opruimen tijdelijke maatregelen ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

FASE 2a (oude b) : Rechtstand Oosterpark - 's Gravesandestraat

Werkzaamheden LIANDER: GGij vervangen Liander  8 x 5 (dagwerk)

Opbreken en verwijderen tbv kruiising Mauritskade ON-algemeen 4 x 6 nachtwerk

Aanbrengen mantelbuizen (tbv Liander) ON-algemeen 4 x 6 nachtwerk

Plaatsen barriers tussen trambaan en rijbaan ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Opbreken en verwijderen (tm onderbed beton) van Z-N tot Mauritskade ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Aanbrengen mantelbuizen (tbv tram S&T) ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Zandbed afwerken ON-betonwerk 16 x 6 (dagwerk)

Aanbrengen onderbedbeton ON-betonwerk 16 x 6 (dagwerk)

Uitharden n.v.t.

Uitleggen en stellen spoor ON - spoorwerk 16 x 6 (dagwerk)

Spoor boren en vastzetten ON - spoorwerk 16 x 6 (dagwerk)

Lassen ON - spoorwerk 16 x 6 (dagwerk)

Aanbrengen bovenbedbeton ON-betonwerk 16 x 6 (dagwerk)

Uitharden n.v.t.

Aanbrengen asfalt en markering ON-asfaltwerk 16 x 6 (dagwerk)

Reguleren bovenleiding (evt. GVB) GVB-BVL  8 x 5 (dagwerk)

Opruimen tijdelijke maatregelen ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Testen veilige berijdbaarheid GVB-S&T/BVL

FASE 2b (oude a) : Rechtstand Korte s' Gravesandestraat (zuid)

Opbreken en verwijderen korte s straat (tbv Liander) ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Aanbrengen mantelbuizen ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Aansluiten gas Liander  8 x 5 (dagwerk)

Werkzaamheden LIANDER: NGij leiding korte s straat Liander  8 x 5 (dagwerk)

Herstelwerk Korte s'Gravensanderstraat ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Aanpassen rijweg ON-algemeen

Opbreken en verwijderen korte s straat (tot kruising) ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Aanbrengen mantelbuizen (tbv tram S&T) ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Zandbed afwerken korte s straat ON-betonwerk 16 x 6 (dagwerk)

Aanbrengen onderbedbeton ON-betonwerk 16 x 6 (dagwerk)

Uitharden n.v.t.

Uitleggen en stellen spoor ON - spoorwerk 16 x 6 (dagwerk)

Spoor boren en vastzetten ON - spoorwerk 16 x 6 (dagwerk)

Aansluiting wisselbesturing en lussen GVB-S&T  8 x 5 (dagwerk)

Lassen (excl. bogen) ON - spoorwerk 16 x 6 (dagwerk)

Coating spoorstaven ON - spoorwerk 16 x 6 (dagwerk)

Aanbrengen bovenbedbeton ON-betonwerk 16 x 6 (dagwerk)

Uitharden n.v.t.

Testen veilige berijdbaarheid GVB-S&T/BVL

Aanbrengen asfalt en markering ON-asfaltwerk 16 x 6 (dagwerk)

FASE 3a : Kruising Sarphattistraat (incl. rechststand noord): Waternet zonder TBGN

Voorbereidende werkzaamheden ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

instellen omleidingen ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Opbreken en verwijderen rijweg midden ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Werkzaamheden WATERNET: vlinderklep aanbrengen Waternet  8 x 5 (dagwerk)

Opbreken en verwijderen rijweg west ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Werkzaamheden WATERNET westzijde Waternet  8 x 5 (dagwerk)

Opbreken en verwijderen rijweg oostzijde ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Werkzaamheden WATERNET oostzijde Waternet  8 x 5 (dagwerk)

FASE 3b : Kruising Sarphattistraat (incl. rechststand noord)

Voorbereidende werkzaamheden ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Klemmen wissels en bovenleiding schakelen GVB-S&T/BVL  8 x 5 (dagwerk)

Opbreken en verwijderen tramplaten ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Inprikken onderbed beton ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Verwijderen spoor ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Verwijderen onderbed beton ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Aanbrengen mantelbuizen (tbv tram S&T) ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Zandbed afwerken + bekisting  Sarphattistraat ON-betonwerk 16 x 6 (dagwerk)

Aanbrengen onderbedbeton ON-betonwerk 16 x 6 (dagwerk)

Uitharden n.v.t.

Uitleggen en stellen spoor (incl. wissels en kruising) ON - spoorwerk 16 x 6 (dagwerk)

Spoor boren en vastzetten ON - spoorwerk 16 x 6 (dagwerk)

Aansluiting wisselbesturing en lussen GVB-S&T  8 x 5 (dagwerk)

Lassen (Sarphattistraat) ON - spoorwerk 16 x 6 (dagwerk)

Reguleren bovenleiding  Sarphatti + kruising + korte s straat  (evt. GVB) GVB-BVL 16 x 6 (dagwerk)

Coating spoorstaven ON - spoorwerk 16 x 6 (dagwerk)

Ontklemmen wissels en bovenleiding schakelen GVB-S&T/BVL  8 x 5 (dagwerk)

Aanbrengen bovenbedbeton ON-betonwerk 16 x 6 (dagwerk)

Uitharden n.v.t.

Aanbrengen asfalt en markering ON-asfaltwerk 4 x 6 nachtwerk

Testen (veilige berijdbaarheid en indienststelling) ON 16 x 6 (dagwerk)

Opruimen tijdelijke maatregelen ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

FASE 3c : Haltewerkzaamheden Sarphattistraat

Stellen banden langs spoor ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Haltewerkzaamheden ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

Opruimen tijdelijke maatregelen ON-algemeen 16 x 6 (dagwerk)

16 kalenderdagse TBGN: tram 7 en tram 19, tram 1 via Ruyschstraat
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19 kalenderdagse TBGN - tram 3 en tram 1 (via alexanderplein)
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