
Planning deelopdracht "reiniging en inspectie riolering gemeente Ommen en de gemeente Hardenberg"
projectnummer Tauw 1215752

Deze planning is indicatief heeft tot doel inzicht te geven hoe de gemeente 
invulling wenst van een deelopdracht (contract jaar) Jaarlijks wordt het 
contract geevalueerd en bij wederzijdse tevredenheid verlengd

 

Behoudens goedkeuring hogerhand is het streven met de uitvoering van 
het contract te starten per 1 januari 2014 (vaststelling beschikbaar budget 
door de Raad)

31-mei-13
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onderdeel werkzaamheden datum  

Start deelopdracht 1-jan-14
bespreken plan van aanpak
vaststelling omvang (per bemalingsgebied per gemeente)
planning/ uitvoering
verkeer
social return

Uitvoering (planning naar inzicht aannemer en na goedkeuring opdrachtgever)  

periode t/m oktober Bemalingsgebied 1 gemeente Ommen  
localiseren en inmeten inspectieputten
terugkoppeling bijzonderheden

fasering indicatief informeren bewoners
uitvoeren reiniging en inspectie
facturering 75% kosten deelgebied

 Bemalingsgebied 2 gemeente Ommen
localiseren en inmeten inspectieputten
terugkoppeling bijzonderheden
informeren bewoners
uitvoeren reiniging en inspectie
facturering 75% kosten deelgebied
Bemalingsgebied 1 gemeente Hardenberg
localiseren en inmeten inspectieputten
terugkoppeling bijzonderheden
informeren bewoners
uitvoeren reiniging en inspectie
facturering 75% kosten deelgebied
enz

Gegevens
indienen inspectiegegevens door aannemer

periode november/ december beoordeling inspectiegegevens door opdrachtgever
evaluatiegesprek opdrachtgever opdrachtnemer
facturering (bij akkoord) laatste 25% van deelopdracht

Vervolg
informatieverstreking naar bewoners minimaal en maximaal 1 week voor 
start uitvoering bemalingsgebied 
planning en fasering is volledig voor risico van de aannemer. Er vindt geen 
vergoeding door de opdrachtgever plaats door vertragingen of stilstand ten 
gevolge weersinvloeden en daardoor beperking in de toegankelijkheid van 
de te reinigen en inspecteren riolering
Met de opdrachtgever moet afstemming plaats vinden over mogelijke 
feestdagen en evenementen

2015
januari februari maart april mei juni juli augustus

planning/ fasering uitvoering naar inzicht aannemer (per bemalingsgebeid)

september oktober november december
2014


