20/02/2024

1. Koper

1.1 K oper

Officiéle naam: N.V. Nederlandse Gasunie

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Aanpassingen in het gastransport netwerk voor de ombouw van de Eneco

Utrecht centrales van G- naar H gas kwaliteit

B Lo Aanpassingen in het gastransport netwerk voor de ombouw van de Eneco

eschrijving:

Utrecht centrales van G- naar H gas kwaliteit

|dentificatiecodevan  eq 0100 7247-436f-89cf-02fa0c543d 7

de procedure:
Interne identificatiecode

WS2865098170
2.1.1 Doe
Aard van het contract:  Werken
Belangrijkste 45231000Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en
classificatie(cpv): elektriciteitdeidingen
2.1.2 Plaats van uitvoering
Land: Nederland

Overd in het desbetreffende land
Aanvullende informatie: Utrecht
2.1.4 Algemene infor matie

Toegang tot aanbestedingsdocumenten — Ariba De aanbesteding zal geheel
elektronisch via het inkoopsysteem Ariba worden uitgevoerd, alle gevraagde
informatie dient elektronisch via Aribate worden aangeleverd. Om toegang te
krijgen tot de aanbestedingsdocumenten dient u een email te sturen aan de
Gasunie contactpersoon zoals vermeld in 1.1 onder vermelding van: 1. Titel van
deze aanbesteding 2. Onderstaande informatie over uw bedrijf: - naam - straat -

Aanvullende informatie: postcode - stad - land 3. Onderstaande informatie van de persoon die
uitgenodigd dient te worden in Ariba: - naam - email adres - telefoonnummer
Gasunie zal zo snel mogelijk een uitnodiging voor de aanbesteding sturen naar
de door u opgegeven persoon. Wanneer u natwee werkdagen nog geen
uitnodiging voor de aanbesteding hebt ontvangen, neem dan nogmaal s contact
op met de Gasunie contactpersoon en stuur tevens een email naar
procurementsupport@gasunie.nl.

Rechtsgrondsl ag:

Richtlijn 2014/25/EU

5. Per cedl

5.1 Perceel:LOT-0000

Titel: Ombouw van de Eneco Utrecht centrales van G- naar H gas kwaliteit

Aanpassingen in het gastransport netwerk voor de ombouw van de Eneco
Utrecht centrales van G- naar H gas kwaliteit 19180000 euro

Interne identificatiecode 1

Beschrijving:

5.1.1 Doel



Aard van het contract: Werken

Belangrijkste 45231000Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en
classificatie(cpv): elektriciteitdeidingen

5.1.2 Plaats van uitvoering

Land: Nederland

Overd in het desbetreffende land

Aanvullende informatie: Utrecht

5.1.3 Geraamde duur

L ooptijd: 300DAY

5.1.6 Algemeneinformatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
5.1.12 Voorwaar den van de aanbesteding

5.1.16 Nadereinlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor
beroepsprocedures:
Organisatie die nadere
inlichtingen over de
aanbestedingsprocedure
verstrekt:

Organisatie die meer
informatie geeft over  N.V. Nederlandse Gasunie
beroepsprocedures:
Organisatie die het
contract ondertekent:

6. Resultaten

Waarde van allein het
kader van deze
procedure gegunde
opdrachten:

6.1 1D resultaat perceel:L OT-0000
6.1.2 Informatie over winnaars
Winnaar:
Inschrijving:

| dentificatiecode van
de inschrijving:

| dentificatiecode van
het perceel of degroep LOT-0000

N.V. Nederlandse Gasunie

N.V. Nederlandse Gasunie

N.V. Nederlandse Gasunie

19 180 O0OEUR

1

percelen:

Waarde van het 19 180 000EUR
resultaat:

Onderaanneming: no

Informatie over het contract:

I dentificatiecode van

het contract: CON-0001

Aanpassingen in het gastransport netwerk voor de ombouw van de Eneco



Titd:

Datum van sluiting van

het contract:
Organisatie die het
contract ondertekent:

Utrecht centrales van G- naar H gas kwaliteit

2022-06-30+02:00

N.V. Nederlandse Gasunie

7. Wijziging van een opdracht

| dentificatiecode
afdeling:

Reden voor wijziging:

Beschrijving:

483033-2022

Noodzaak van wijzigingen vanwege omstandigheden die een zorgvuldige koper
niet kon voorzien.

Het project ombouw G-H gas Eneco-Utrecht heeft een periode stil gelegen. Dit
is veroorzaakt door het intrekken van de bouwvrijstelling door de Raad van
State. Hierdoor bleek ofwel ineens een vergunning benodigd te zijn die niet
onmiddellijk kon worden verkregen ofwel zodanige aanpassingen in het werk
moesten worden aangebracht dat er geen sprake was van overtreding van de
toepasselijke grenswaarden. Om een snelle doorstart mogelijk te mogelijk te
maken is door de stuurgroep in april 2023 besloten (het bedluit “waakviam”) het
huidige contract aan te houden in plaats van te beéindigen en opnieuw aan te
besteden. De stillegging heeft de nodige financiéle consequenties voor de
aannemer die Gasunie bij hervatting van het werk moet compenseren. Door
extra depositieonderzoek en extra eisen aan de aan uitvoering blijkt uitvoering
in 2024 binnen de depositiewaarden mogelijk. Hierdoor is geen vergunning
vereist en kan het werk worden hervat. VVanzelfsprekend kosten deze
maatregelen — vanwege d

7.1 Wijziging van een opdracht

| dentificatiecode
afdeling:

Beschrijving van de
wijzigingen:

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiéle naam:
Registratienummer:
Postadres:

Stad:

CON-0001

Het project ombouw G-H gas Eneco-Utrecht heeft een periode stil gelegen. Dit
is veroorzaakt door het intrekken van de bouwvrijstelling door de Raad van
State. Hierdoor bleek ofwel ineens een vergunning benodigd te zijn die niet
onmiddellijk kon worden verkregen ofwel zodanige aanpassingen in het werk
moesten worden aangebracht dat er geen sprake was van overtreding van de
toepasselijke grenswaarden. Om een snelle doorstart mogelijk te mogelijk te
maken is door de stuurgroep in april 2023 besloten (het bedluit “waakviam”) het
huidige contract aan te houden in plaats van te beéindigen en opnieuw aan te
besteden. De stillegging heeft de nodige financiéle consequenties voor de
aannemer die Gasunie bij hervatting van het werk moet compenseren. Door
extra depositieonderzoek en extra eisen aan de aan uitvoering blijkt uitvoering
in 2024 binnen de depositiewaarden mogelijk. Hierdoor is geen vergunning
vereist en kan het werk worden hervat. Vanzelfsprekend kosten deze
maatregel en — vanwege de inzet van ander materieel —meer. Ook omdat het
werk in een ander periode moet worden uitgevoerd (verschuiving van ruim een
jaar), claimt de aannemer meerkosten (ten titel van indexering) ten gevolge van
de hoge inflatie. De kosten worden geschat op € 2,6 miljoen.

N.V. Nederlandse Gasunie
152182772

Concourdlaan 17
Groningen



Postcode:
Onderverdeling land
(NUTS):

Land:

Contactpunt:

E-mail:

Telefoon:
Internetadres:

Andere contactpunten:

Officiéle naam:
Postadres:

Stad:

Postcode:
Land:

E-mail:
Telefoon:
Internetadres:

9727 KC
Overig Groningen(NL113)

Nederland

Cor Schat
c.schat@gasunie.nl
+31 631037617
http://www.gasunie.nl

Rechtbank Noord Nederland Groningen
Postbus 781

Groningen

9700 AT

Nederland
info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
+31 883614444

http://www.rechtspraak.nl

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie voor beroepsprocedures

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

Organisatie die het contract ondertekent

8.1 ORG-0002
Officiéle naam:
Registratienummer:
Postadres:

Stad:

Postcode:

Land:

E-mail:

Telefoon:
Internetadres:

A.Hak Leidingbouw B.V.
11055087

Postbus 151
Geldermalsen

4190 CD

Nederland

info@a-hak.nl

+31 345579211
http://www.ahak.nl

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver
Groepsleider

Winnaar van deze
percelen:

LOT-0000

11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging

| dentificatiecode/versie

van de aankondiging:
Type formulier:
Type aankondiging:

ce9769ee-584f-4c3f-bed1-ef8168091349-01

Wijziging van een opdracht
Aankondiging van wijziging contract



Verzenddatumvande  2024-02-20+01:0012:19:10.499553+01:00
aankondiging:

Talen waarin deze

aankondiging officieel Nederlands
beschikbaar is:

11.2 Informatie over de bekendmaking



