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Ontwerpfase

Opstellen technisch keuringsplan (ITB plan)

*zie eis P.143 en verder *zie eis P.162

Rapporten

Inspecties en testen op locatie

*zie eis P.184 e.v.

*zie eis P.209 e.v.

*zie eis P.214 e.v.

Prestatiemetingen

*zie eis P.216 e.v.

*zie eis P.230 e.v.

B&O voorschriften definitief

*zie eis P.47 e.v.

Instructie installatie

Technisch Constructie Dossier concept Technisch Constructie Dossier *zie eis P.138 e.v.

*Zie eis P.46 en de Machinerichtlijn art. 5 *Zie eis P.46 en de Machinerichtlijn art. 5

Acceptatie opleverdossier

concept B&O voorschriften en concept TCD

Legenda

Plan/documentatie/rapporten door opdrachtnemer in te dienen bij opdrachtgever

Door opdrachtnemer uit te voeren

Door opdrachtnemer uit te voeren in aanwezigheid opdrachtgever

Door opdrachtnemer uit te voeren in samenwerking met opdrachtgever

Door opdrachtgever uit te voeren in aanwezigheid opdrachtnemer

Door opdrachtgever uit te voeren

SIT

FAT's

Rapporten

Rapporten

*zie eis P.163 e.v.

*zie eis P.193 e.v.

Aanvaarding werk/oplevering

Dient gereed te zijn voor SIT

Realisatiefase

Schema keuren en beproeven

SAT's

Rapporten

Keuringen en beproevingen

Rapporten

Detailontwerp/UO

Acceptatie resultaten keuringen,

Rapport

Interne inspecties en testen

Acceptatie keuringsplan

*zie eis P.204 e.v.

B&O voorschriften concept

*zie eis P.47 e.v.

Inbedrijfstellen installatie

Storingsvrij bedrijf

Ingebruikname


