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Van Tuyllpark
oplevering
exploitatie door

De Veur
start renovatie
eind renovatie renovatie duurt 3 á 6 maanden
exploitatie door renovatie duurt 3 á 6 maanden
activiteiten naar Driesprong

Driesprong
exploitatie door renovatie duurt 3 á 6 maanden
sluiting renovatie duurt 3 á 6 maanden
activiteiten naar van Tuyllpark

Activiteiten
schoolzwemmen
doelgroepen
recreatief zwemmen

Swim&Smile

Swim&Smile

nieuwe exploitant

nieuwe exploitant

ZwemInstituut
ZwemInstituut
ZwemInstituut

nieuwe exploitant
nieuwe exploitant
nieuwe exploitant


