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 Algemeen 

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van een ontvangen 
schriftelijke reactie op de 1e NVI selectiefase. 
 
Het in de 1e NVI antwoord op vraag 6 en 7 komen te vervallen en worden gewijzigd 
in de antwoorden zie tabel 2. 
 
Tevens zal door deze rectificatie, de indieningsdatum verschuiven naar 14 oktober 
as.   
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 Beantwoording van vragen 

 
In onderstaand tabel komen beide gegeven antwoorden te vervallen.  

Tabel 1 
Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 

6 Vraag m.b.t. 
paragraaf 2.5 
Selectieleidraad 

Tabel op pagina 16 bij Score 10 
'Omschrijving score'. 
Zijn er specifieke items uit de 
genoemde veiligheidsvoorschriften 
EASA en/of ICAO richtlijnen die 
Aanbesteder nadrukkelijk terug wilt 
zien? 

Nee, het betreft de ervaring met 
Werken nabij landingsbanen waarbij 
veiligheidsvoorschriften gelden of 
basis van specifieke Richtlijnen of te 
wel veiligheidsvoorschriften die verder 
gaan dan het wettelijk kader. 
Aanbesteder wil terug zien dat 
gegadigde ervaring heeft met veilig 
werken op en rond landingsbanen, 
specifiek binnen de "Obstacle 
Limitation Surfaces" (OLS) en in de " 
Runway End Safety Area" (RESA) 
van een in bedrijf zijnde landingsbaan. 

7 Vraag m.b.t. 
paragraaf 2.5 
Selectieleidraad 

In de tabel op pagina 16 is bij 
Score 10 'omschrijving score' de 
volgende zin opgenomen: "Hier 
heeft de gegadigde in zijn 
werkproces rekening mee moeten  
houden waardoor gegadigde heeft 
afgeweken van zijn gebruikelijk 
werkproces" 
Kan Aanbesteder nader 
specificeren op wat voor manier er 
rekening gehouden moet zijn in het 
afwijken van het gebruikelijke 
werkproces? 

Het afwijken van het gebruikelijke 
werkproces betreft "faseringen in 
planning", die aantoonbaar zijn 
opgesteld met beïnvloeding door 
specifieke veiligheidsvoorschriften en 
beheersmaatregelen hierop. 
Werken binnen de OLS en de RESA 
vergt een andere aanpak dan werken 
op een normaal wegvak a.g.v. de 
veiligheids-voorschriften. Afwijken van 
het gebruikelijke werkproces betreft 
onder andere, maar niet uitsluitend: 

1. Afstemmen van planning en 
fasering met de luchthaven; 

2. Communicatie met de 
luchthaven (wie, wat en 
wanneer); 

Implementeren van 
veiligheidsvoorschriften die impact 
hebben op planning en fasering. 
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In onderstaand tabel 2 worden de nieuwe antwoorden benoemd.  
Tabel 2 

Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 

6 Vraag m.b.t. 
paragraaf 2.5 
Selectieleidraad 

Tabel op pagina 16 bij Score 10 
'Omschrijving score'. 
Zijn er specifieke items uit de 
genoemde veiligheidsvoorschriften 
EASA en/of ICAO richtlijnen die 
Aanbesteder nadrukkelijk terug wilt 
zien? 

Nee, vanuit Opdrachtgever worden 
geen specifieke items gevraagd. 
Daarmee blijft de tekst van de 
toelichting scoretabel (10) 
ongewijzigd. 
 

7 Vraag m.b.t. 
paragraaf 2.5 
Selectieleidraad 

In de tabel op pagina 16 is bij 
Score 10 'omschrijving score' de 
volgende zin opgenomen: "Hier 
heeft de gegadigde in zijn 
werkproces rekening mee moeten  
houden waardoor gegadigde heeft 
afgeweken van zijn gebruikelijk 
werkproces" 
Kan Aanbesteder nader 
specificeren op wat voor manier er 
rekening gehouden moet zijn in het 
afwijken van het gebruikelijke 
werkproces? 

Het afwijken van het gebruikelijke 
werkproces betreft ‘faseringen in 
planning’, die aantoonbaar zijn 
opgesteld met beïnvloeding door 
specifieke veiligheidsvoorschriften en 
beheersmaatregelen hierop. 
Aanbesteder denkt daarbij aan onder 
andere, maar niet uitsluitend: 

1. Afstemmen van planning en 
fasering met de luchthaven; 

2. Communicatie met de 
luchthaven; 

3. Implementeren van 
veiligheidsvoorschriften die 
impact hebben op planning en 
fasering.  

 

 

 


