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Doorlooptijd project

Doorlooptijd fase

Civiele ploeg

Fittersploeg

Monteursploeg

HAS-ploeg

Stratenmakerskoppel

Buijs Ballotstraat Amersfoort

Kamerling Onnesstraat

Opnemen verharding en graven geul

Saneren 184 m1 118.0GGIJ

Saneren LS

Saneren 11 aansluitingen

Verdichten sleuf

Tijdelijk herstel straatwerk

Einsteinstraat, Keesomstraat en tussenliggende v…

Opnemen verharding en graven geul

Saneren 662 m1 118.0 GGIJ

Saneren LS

Saneren 20 flataansluitingen

Verdichten sleuf

Tijdelijk herstel straatwerk

Buijs Ballotstraat ZZ

Opnemen verharding en graven geul

Saneren 285 m1 118.0 GGIJ

saneren 24 aansluitingen

Verdichten sleuf

Tijdelijk herstel straatwerk

Buijs Ballotstraat NZ

Opnemen verharding en graven geul

Saneren 218 m1 118.0 GGIJ

Saneren 11 aansluitingen

Verdichten sleuf

Tijdelijk herstel straatwerk

Robert Kochstraat 5-9 en 4-6

Opnemen verharding en graven geul

Saneren 127 m1 118.0 GGIJ

Saneren 5 aansluitingen

Verdichten sleuf

Tijdelijk herstel straatwerk

Stephensonstraat

Opnemen verharding en graven geul

Saneren 88 m1 170.0 GGIJ

Saneren 8 aansluitingen

Verdichten sleuf

Tijdelijk herstel straatwerk

Jan van der Heijdenstraat en Pasteurstraat  NZ

Opnemen verharding en graven geul

Saneren 289 m1 170.0 m1 GGIJ

Saneren 21 aansluitingen

Verdichten sleuf

Tijdelijk herstel straatwerk

Jan van der Heijdenstraat en Pasteurstraat ZZ

Opnemen verharding en graven geul

Saneren 438 m1 118.0 GGIJ en 170.0 GGIJ

Saneren 26 aansluitingen

Verdichten sleuf

Tijdelijk herstel straatwerk

Treekerbergje

Opnemen verharding en graven geul

Saneren 187 m1 124.0 AC

Saneren 14 aansluitingen

Verdichten sleuf

Tijdelijk herstel straatwerk

Activity Status


