
Id Naam Duur Begindatum Einddatum

1 Selectie Installatie adviseur Europ openbaar 96,5 dagenwoe 25-8-21don 6-1-22

13

14 Selectie overige adviseurs 48 dagen woe 29-9-21vri 3-12-21

16

17 Ontwerpfase 438 dagenmaa 20-9-21woe 7-6-23

18 SO fase 60 dagen maa 20-9-21vri 10-12-21

19 uitwerken SO stukken 47 dagen maa 20-9-21din 23-11-21

20 Kostenraming 1 wk woe 24-11-21din 30-11-21

21 Besluitvorming (SG 9-12) 8 dagen woe 1-12-21vri 10-12-21

22 VO fase 98 dagen maa 13-12-21vri 29-4-22

23 uitwerken VO stukken 72 dagen maa 13-12-21din 22-3-22

24 fasedocument en kostenraming opstellen 11 dagen vri 25-3-22 vri 8-4-22

25 besluitvorming bestuur (SG 26-4) 3 wkn maa 11-4-22vri 29-4-22

26 DO  fase 160 dagenmaa 2-5-22 din 13-12-22

27 uitwerken DO stukken (z.s.m. aannemer aan tafel) 24 wkn maa 2-5-22 din 18-10-22

28 fasedocument en kostenraming opstellen 2 wkn woe 19-10-22din 1-11-22

29 besluitvorming bestuur 6 wkn woe 2-11-22din 13-12-22

30 TO fase (bestek) 120 dagenwoe 14-12-22woe 7-6-23

31 uitwerken TO stukken in bouwteam 14 wkn woe 14-12-22woe 22-3-23

32 Fasedocument en directieraming 2 wkn maa 27-3-23vri 7-4-23

33 besluitvorming 6 wkn maa 24-4-23woe 7-6-23

34

35 Overeenkomst aanneming van werk 51 dagen maa 27-3-23don 8-6-23

36 Prijsvorming na TO fase 4 wkn maa 27-3-23vri 21-4-23

37 Aannemingsovereenkomst 1 dag don 8-6-23 don 8-6-23

38

39 Aanbesteding aannemer bouwteam 136 dagendon 13-1-22don 28-7-22

40 Selectiefase 71,75 dagendon 13-1-22woe 27-4-22

53 Gunningfase 91,25 dagendon 17-3-22don 28-7-22

54 Opstellen gunningstukken en contractstukken 25 dagen don 17-3-22maa 25-4-22

55 Bespreken gunningstukken 2 dagen maa 25-4-22woe 27-4-22

56 Definitief maken gunningstukken 5 dagen woe 27-4-22woe 4-5-22

57 Uitnodiging tot inschrijving versturen 1 dag woe 4-5-22 woe 4-5-22

58 Inschrijftermijn (min. 21 kalenderdagen) 6 wkn don 5-5-22 woe 15-6-22

59 uiterlijk gelegenheid tot stellen van vragen 0 dagen vri 27-5-22 vri 27-5-22

60 uiterlijk NvI versturen 0 dagen din 7-6-22 din 7-6-22

61 Beoordeling 10 dagen don 16-6-22woe 29-6-22

62 (eventuele) presentatie en gunningbijeenkomst 1 dag maa 27-6-22maa 27-6-22

63 Besluitvorming / Ratificatie 1 dag don 30-6-22don 30-6-22

64 Voorlopige gunning 2 dagen vri 1-7-22 maa 4-7-22

65 Alcatel termijn 20 dagen din 5-7-22 woe 27-7-22

66 Definitieve gunning 1 dag woe 27-7-22don 28-7-22

67 Contractering 10 dagen don 14-7-22don 28-7-22

68 Ondertekening 0 dagen don 28-7-22don 28-7-22

69

70 Omgevingsvergunning 629 dagendon 12-1-23don 3-7-25

71 Aanvraag omgevingsvergunning 1 dag don 12-1-23don 12-1-23

72 Omgevingsvergunning regulier 8 wkn vri 13-1-23 don 9-3-23

73 Evt. verlenging (meegenomen in planning) 6 wkn vri 10-3-23 maa 24-4-23

74 Bezwaartermijn omgevingsvergunning 6 wkn din 25-4-23 don 8-6-23

75 Afgifte omgevingsvergunning 0 dagen don 8-6-23 don 8-6-23

76

77 Realisatie nieuwbouw 528 dagenvri 9-6-23 don 3-7-25

78 Bouwvoorbereiding 3 mndn vri 9-6-23 don 31-8-23

79 Start bouw 0 dagen don 31-8-23don 31-8-23

80 Realisatie 20 maand 20 mndn vri 1-9-23 don 8-5-25

81 Oplevering 0 dagen don 8-5-25 don 8-5-25

82 Inhuizen 8 wkn vri 9-5-25 don 3-7-25
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