
Van OOZ = OOZ

Datum 28-5-2021 = projectmanagement fase 1 en 2

Versie 1.3 = projectmangement fase 1 en 2, opstart fase 3

= projectmanagement fase 3

Planning nieuwbouw Capellen Campus

nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

D Ontwerp

4,01 Voorlopig Ontwerp 

4,02 Definitief Ontwerp 

4,03 Bestek - Technisch Ontwerp 

4,04 Vastestellen

F Realisatie

6,01 EU Aanbesteding projectmanagement Realisatie

6,02 EU Aanbesteding Uitvoerende Partijen - selectiefase

6,03 EU Aanbesteding Uitvoerende Partijen - gunningsfase

6,04 Uitvoeringsgereed Ontwerp 

6,05 Realisatie

6,06 Oplevering

G Ingebruikname

7,01 Fase Inrichting en verhuizing

7,02 Start september 2023

7,03 Nazorgfase (bouwkundig 12 mnd, installaties 24 mnd na oplevering)

2020 2021 2022 2023


