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Jaar

Planningsmaanden september

nr. Aktiviteit

Overall planning

3 Goedkeuring definitief ontwerp

4 Technisch ontwerp

1 Definitief ontwerp

2 Definitief interieur ontwerp

7 Omgevingsvergunning voorbereiden

9 Uitvoerings ontwerp

Bouwteamvergaderingen

5 Technisch interieur ontwerp

6 Goedkeuring technisch ontwerp

13

14 Selectiefase

Aanbesteding bouwteam aannemer

10 Uitvoerings inerieur ontwerp

11

12

16 Gunningsfase

17 Alcatel arrest

15 Alcatel arrest

Bouwuitvoering

25

22

23 Bouwvergaderingen

24 Oplevering en overdracht

Start bouw

20 Bouwvoorbereiding

21

18 Gunning en opdrachtverstrekking aannemer

19 Bouwteamperiode

Goedkeuring uitvoeringsgereed ontwerp

november decemberjuli augustus oktobernovember december

8

2022
april mei junifebruari maart

2021
januari februari

Procedure omgevingsvergunning (incl. bezwaar)

2023
januari


