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1.01 OPDRACHTGEVER
De Staat der Nederlanden, de Minister  van Defensie, namens deze, mevr. L.M.B. van Ham (conform 
mandaatregeling).

1.02 DIRECTIE
Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededeling doen van wie als directie, 
als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012, zal optreden.  

1.03 LOCATIE
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op:
- SB Soesterberg (32D24);
in de gemeente(n):
- Amersfoort;
De toegang van het werkterrein is gelegen aan de
Zuiderweg
3769 AB Soesterberg 

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
 Het verrichten van grondwerk;
 Het aanbrengen van HWA-riolering;
 Het aanbrengen van VWA-riolering;
 Het aanbrengen van funderingslagen;
 Het aanbrengen van bestrating van betonstraatstenen, incl. kantopsluitingen;
 Het aanbrengen van hekwerken;
 Het aanbrengen van groenvoorzieningen, en
 Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Het project bevindt zich niet in een binnenstedelijke omgeving. 

1.05 TIJDSBEPALING
De termijn waarbinnen het werk, gerekend vanaf de datum van aanvang, dient te worden opgeleverd bedraagt: 
18 maanden.
De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: € 500,=.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 kalendermaanden.

1.07 WERKTIJDEN
De commandant van de kazerne/vliegbasis heeft de bevoegdheid, wanneer militaire oefeningen het noodzakelijk 
maken, scherpere bepalingen te stellen dan die normaal van kracht zijn c.q. de werkzaamheden gedurende een 
bepaalde tijd op de gehele kazerne/vliegbasis of een gedeelte ervan te verbieden. Hieromtrent zal de wederpartij 
vooraf worden ingelicht.

De toegestane werktijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 07:00 t/m 17:00 uur.

1.08 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 

1.10 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID ONDERAANNEMERS
Voor de uitvoering van werkzaamheden door eventueel in te schakelen onderaannemers t.b.v. alle werkzaamheden in 
dit bestek is toestemming van de directie vereist. 
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2.  BESCHRIJVING

2.1  ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Bladnr. Omschrijving Datum Formaat Schaal
________________________________________________________________________________________

C01 Bestaande situatie (opruimingswerkzaamheden) 29-09-2021 A0 1:500
C02 Te maken situatie (overzichtstekening) 29-09-2021 A0 1:500
C03 Te maken situatie (zuid) 29-09-2021 A0 1:200
C04 Te maken situatie (noord) 29-09-2021 A0 1:200
C05 Details 29-09-2021 A0 diversen

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven. 
De dichtsbijgelegen hoogtebouten bevinden zich:
-  In gebouw V25 (oostgevel) met een peil van +27.881 m t.o.v. N.A.P.
-  In gebouw V31 (westgevel) met een peil van+28.509 m t.o.v. N.A.P.
Alle hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met stoppunten na het realiseren van de navolgende werkzaamheden voordat met een 
vervolgwerkzaamheid wordt aangevangen:
1. Controle van het zandbed voorafgaand aan het aanbrengen van de funderingslaag;
2. Controle rioolleiding op waterdichtheid voor het dichten van de sleuf. 

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
 Model: Coördinatieovereenkomst;
 Verantwoordingsformulier Social Return;
 Grondbalans RVB; XXXX
 Codering topografische ondergronden RVB;
 Specificatie Projectrevisie Kabels & Leidingen;
 Registratieformulier Duurzaam Hout;
 Motivering afwijking op de UAV 2012;
 Toegangsregeling werkterrein Defensie;
 Procedure bij spontaan aantreffen van OO.

 De volgende bijlagen behoren bij het bestek en zijn als bijlage toegevoegd bij het STABU-bestek 17185-32
 
 Risico Inventarisatie & Evaluatie (Model A. RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase) 
 Veiligheids- en gezondheidsplan (Model B. V&G-plan)
 Veiligheids- en gezondheidsdossier (Model C. V&G-dossier)
 Overdracht Veiligheid & Gezondheid (Model D. Overdrachtsformulier VGCO naar VGCU
 

05 TOEGANGSREGELING
Voor het complex of de complexen waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling.
De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand 
gesteld.

Bladnr. 5 van 69



RAW0083-131859 Besteknummer 17185-23
Schietfaciliteiten Soesterberg
Deelproject D: Bouwfase 2 (Terreintechnische werkzaamheden)

PAR

09 BODEMKUNDIGE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENS
De grondslag bestaat vanaf het maaiveld uit:
- t.p.v. de taluds een bovenlaag humushoudende bovengrond, dik 0,20 m;
- t.p.v. het toekomstige gebouw zand, matig fijn, niet humeus;
- overig zand, matig fijn, matig humeus.

13 GRONDWATERSTANDEN
Het peil van het grondwater bevindt zich beneden de te ontgraven diepte (>5,00-mv).
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2.2  NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig 
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer 
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor 
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1     SLOOP- EN OPRUIMINGSWERK

12    AFRASTERINGEN

120010 103111 m 12,00 VVerwijderen afrastering.
Situering volgens tekening C01.
Betreft: op te breken hekwerk ten zuidwesten van het 
werkterrein.
Hekwerk na afloop van alle werkzaamheden verwijderen.

8 Stalen palen met horizontale buis{
1 Stijlen met 1 horizontale buis{

1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m
3 Hoogte 2,5 m of meer

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

120020 103112 st 1,00 VVerwijderen hek.
Situering volgens tekening C01.
Betreft: op te breken draaipoort in de op te breken afrastering 
ten zuidwesten van het werkterrein. 

4 Beweegbaar hek in afrastering
1 Lengte tot 7,5 m

2 Palen van metaal{
2 Hekwerk van metaal{, spijlen

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

16    BESTRATINGEN

162   BETONSTRAATSTEENVERHARDINGEN

162010 831702 m2 49,50 VOpbreken betonstraatstenen.
Situering volgens tekening C01.
Betreft: op te breken weg ten zuidoosten van het werkterrein, 
t.b.v. aansluiting weg gebouw 4.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

164   KANTOPSLUITINGEN

164010 831711 m 14,70 VOpbreken betonbanden.
Situering volgens tekening C01.
Betreft: op te breken opsluitbanden ten zuidoosten van het 
werkterrein, t.b.v. aansluiting weg gebouw 4.

3 Inclusief steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{beton C5/15, 0,04 m3/m1

6 Opsluitbanden 120 x 250 mm
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{

2     GRONDWERKEN

23    ONTGRAVEN

232   ONDERGROND

232010 220101 m3 29,00 VGrond ontgraven uit{cunet.
Situering volgens tekening C03, C04 en C05.
Betreft: cunet van de aan te brengen funderingslaag t.b.v. 
verharding betonstraatstenen, keiformaat, en dikformaat bij 
de hoofdentree van gebouw 4.
Oppervlakte: ca. 560 m2
Grondsoort:{zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,05}m

9 Ontgravingsbreedte volgens tekening
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 

profiel van ontgraving

232020 220101 m3 700,00 VGrond ontgraven uit{watergang.
Situering volgent tekening C03 en C04
Betreft: wadi ten oosten van gebouw 4.
Grondsoort:{zand

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 
water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,80}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,00}m

9 Talud oostzijde 1:3 tot 1:4
Talud westzijde 2:3 tot 1:2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 

profiel van ontgraving

232030 220101 m3 1.308,00 VGrond ontgraven uit{depot
Situering volgens tekening C04.
Betreft: bestaand gronddepot ten noorden van gebouw 2. 
Zand benodigd voor bestekspostnr's 261050 en 265010. 
Grondsoort:{zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven{
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{4,00}m

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van 
verwerking, zie bestekspost{261050 en 265010. }
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24    VERVOEREN

242   ONDERGROND

242010 220201 m3 29,00 VGrond vervoeren.
Betreft: zand vrijgekomen bij bestekspost 232010. 
Grondsoort:{zand

2 Zand vrijgekomen bij{ontgraven cunet van de aan te brengen 
funderingslaag t.b.v. verharding betonstraatstenen, 
keiformaat, en dikformaat bij de hoofdentree van gebouw 4.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking
2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van 

ontgraving volgens bestekspostnr.{232010}

242020 220201 m3 700,00 VGrond vervoeren.
Betreft: zand vrijgekomen bij bestekspost 232020. 
Grondsoort:{zand

2 Zand vrijgekomen bij{ontgraven wadi ten oosten van geb. 4.
1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van 
verwerking volgens bestekspostnr.{232020}

242030 220201 m3 1.308,00 VGrond vervoeren.
Grond vrijgekomen bij bestekspost 232030. 
Grondsoort:{zand

2 Zand vrijgekomen bij{ontgraven uit gronddepot ten noorden 
van gebouw 2.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking
3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van 

verwerking volgens bestekspostnr.{261050 en 265010}

26    VERWERKEN

261   ONDERGROND

261010 220301 m3 11,00 VGrond verwerken in{cunet.
Situering volgens tekening C03, C04 en C05.
Betreft: cunet van de aan te brengen verharding dikformaat 
(uitgezonderd dikformaat bij de hoofdentree van gebouw 4).
Oppervlakte: ca. 53 m2
Grondsoort:{niet humushoudend zand vrijgekomen bij 
ontgraving.

1 Gemiddelde hoogte{0,20}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Profileren volgens bestekspostnr. 441110 en verdichten 
volgens bestekspostnr. 441110

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking

261020 220301 m3 76,00 VGrond verwerken in{cunet.
Situering volgens tekening C03, C04 en C05.
Betreft: cunet van de aan te brengen verharding betontegels.
Oppervlakte: ca. 314 m2
Grondsoort:{niet humushoudend zand vrijgekomen bij 
ontgraving.

1 Gemiddelde hoogte{0,24}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Profileren volgens bestekspostnr. 411120 en verdichten 
volgens bestekspostnr. 411120

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking

Bladnr. 11 van 69



RAW0083-131859 Besteknummer 17185-23
Schietfaciliteiten Soesterberg
Deelproject D: Bouwfase 2 (Terreintechnische werkzaamheden)

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

261030 220301 m3 101,00 VGrond verwerken in{terrein.
Situering volgens tekening C03, C04 en C05.
Betreft: niet humushoudend zand verwerken in terrein en 
bermen gelegen buiten de aan te brengen verhardingen.
Ophogen tot 0,20 m onder te maken terreinhoogte.
Oppervlakte: ca. 1000 m2 
Grondsoort:{niet humushoudend zand vrijgekomen bij 
ontgraving.

1 Gemiddelde hoogte{0,10}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking

261040 220301 m3 505,00 VGrond verwerken in{terrein.
Situering volgens tekening C03, C04 en C05.
Betreft: humushoudend zand verwerken in terrein en bermen 
gelegen buiten de aan te brengen verhardingen.
Ophogen tot de te maken terreinhoogte.
Oppervlakte: ca. 2525 m2 
Grondsoort:{humushoudend zand vrijgekomen bij 
ontgraving.

1 Gemiddelde hoogte{0,20}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking

261050 220301 m3 300,00 VGrond verwerken in{talud ten noordwesten gebouw 4.
Situering volgens tekening C03, C04 en C05.
Betreft: overblijvend zand verwerken in talud ten noordwesten 
van gebouw 4.
Verwerken op aanwijzing van directie. 
Grondsoort:{zand vrijgekomen bij ontgraving.

9 Talud 1 : 2 of flauwer
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking

265   IN DEPOT

265010 220301 m3 993,00 VGrond verwerken in{gronddepot (overblijvend zand).
Situering volgens tekening C02
Betreft: overblijvend zand verwerken in gronddepot op een 
door de directie te bepalen locatie gelegen binnen 1 km 
afstand van de projectlocatie.
Zand gescheiden opslaan van de bovengrond.
Grondsoort:{zand

1 Gemiddelde hoogte{4,00}m
1 Taluds{1}:{1}

5 Toegestane positieve afwijking{0,25}m en toegestane 
negatieve afwijking{0,25}m

9 Hoeveelheidsbepaling: 
hoeveelheid van bestekspostnr(s):
232010 , 232020 en 232030
verminderd met de hoeveelheid van bestekspostnr(s):
261010 , 261020 , 261030 ,  261040 en 261050
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27    PROFILEREN OPPERVLAKKEN

271   ZANDBED

271010 220411 m2 975,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Situering volgens tekenig C03, C04 en C05.
Zand aangebracht volgens bestekspostnr. 261030
Grondsoort:{zand

1 Oppervlakken:{vlak terrein
1 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden 

gesteld is maximaal{0,20}m
1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

272   BERMEN EN PLANTVAKKEN

272010 220421 m2 2.500,00 VProfileren van oppervlakken.
Situering volgens tekening C03, C04 en C05.
Betreft: bermen langs aan te brengen verhardingen.
Grondsoort:{humushoudend zand aangebracht volgens 
bestekspostnr. 261040
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{Afschot 3%

1 Breedte oppervlak gemiddeld{2,00}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

272020 220421 m2 117,50 VProfileren van oppervlakken.
Situering volgens tekening C03, C04 en C05.
Betreft: tracé van aan te brengen hekwerk volgens 
bestekpostnr.(s) 854020
Lengte hekwerk 23,50 m1
Grondsoort:{bovengrond
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{Afschot volgens tekening

1 Breedte oppervlak gemiddeld{5,00}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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3     LEIDINGWERKEN

32    VUILWATERAFVOER-RIOLERING

321   GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF VWA

321010 240102 m3 84,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering volgens tekening C03.
Betreft: vuilwaterriolering ten oosten van gebouw 4.
Diameter: ø160
Lengte: ca.97 m 
Grondsoort: zand
Taluds{1 : 1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,15}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,75}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

322   KUNSTSTOF LEIDINGEN VWA

3222  PP ø160 mm

322210 252221 m 97,00 VAanbrengen PP-buis.
Situering volgens tekening C03.
Betreft: vuilwaterriolering ten oosten  van gebouw 4.
Aansluiten op inspectieput V3, aangebracht in bouwfase 1, 
ten zuidoosten van gebouw 4.

3 m 97,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{
Kleur: roodbruin

1 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

323   KUNSTSTOF HULPSTUKKEN VWA

3232  PVC ø160 mm

323210 252222 st 1,00 VAanbrengen PP-hulpstuk.
Situering volgens tekening C03.
Betreft: aansluitleiding gebouw 4.

1 st 1,00 LHulpstuk{, verloopstuk ø110-ø160.
3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet{
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325   PUTTEN VWA

3251  PP-putten

325110 252604 st 2,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situering volgens tekening C03.
Betreft: inspectieput V7 en V8 ten oosten van gebouw 4.

2 st 2,00 LPut, nominale middellijn 800 mm
4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

1 st 2,00 LBetonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en 
bijpassende rubberring

3254  Putranden en deksels

325410 252701 st 1,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Situering volgens tekening C03.
Betreft: inspectieput V7 ten oosten van gebouw 4.
Putrand in verharding.

4 st 1,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse 
D400 volgens NEN-EN 124{
Afmeting mangat t ø 520 mm.
Ingevulcaniseerde rubberring
Rand met ingegoten opschrift "VW"

1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van{vet

325420 252701 st 1,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Situering volgens tekening C03.
Betreft: inspectieput V8 ten oosten van gebouw 4.
Putrand in maaiveld.

4 st 1,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse 
D400 volgens NEN-EN 124{
Afmeting mangat t ø 520 mm.
Ingevulcaniseerde rubberring
Rand met ingegoten opschrift "VW"

1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van{vet

327   AANVULLEN SLEUF VWA

327010 240122 m3 79,00 VAanvullen sleuf.
Situering volgens tekening C03.
Betreft: sleuf gegraven volgens bestekspostnr(s). 321010. 

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,15}m
1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het 

ontgraven
1 De aanvulling verdichten{

1 Overtollige grond, ca.{5}m3 vervoeren
naar plaats van verwerking
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33    HEMELWATERAFVOER-RIOLERING

331   GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF HWA

331010 240102 m3 479,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering volgens tekening C03.
Betreft: regenwaterriolering gebouw 4.
Diameter: t/m ø250
Lengte: ca. 491 m 
Grondsoort: zand
Taluds{1 : 1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,30}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,75}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

332   KUNSTSTOF LEIDINGEN HWA

3321  PP ø125 mm

332110 252221 m 34,00 VAanbrengen PP-buis.
Situering volgens tekening C03 en C04.
Betreft: HWA aansluitingen gebouw 4.

3 m 34,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{
Kleur: zwart

1 2 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

3323  PP ø200 mm

332310 252221 m 421,00 VAanbrengen PP-buis.
Situering volgens tekening C03 en C04.
Betreft: HWA rondom gebouw 4.

3 m 421,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{
Kleur: zwart

1 4 Nominale middellijn 200 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
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3324  PP ø250 mm

332410 252221 m 36,00 VAanbrengen PP-buis.
Situering volgens tekening C03 en C04.
Betreft: HWA richting wadi

3 m 36,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{
Kleur: zwart

1 5 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

333   KUNSTSTOF HULPSTUKKEN HWA

3331  PP ø125 mm

333110 252222 st 66,00 VAanbrengen PP-hulpstuk.
Situering volgens tekening C03 en C04.
Betreft: HWA aansluitingen gebouw 4.

1 st 66,00 LHulpstuk{
Bochtstuk 45°
Kleur: zwart

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
1 2 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet{ 
2x mof

333120 252222 st 22,00 VAanbrengen PP-hulpstuk.
Situering volgens tekening C03 en C04.
Betreft: HWA aansluitingen gebouw 4.

1 st 22,00 LHulpstuk{
Verloopstuk ø100-ø125
Kleur: zwart

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
1 2 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet{ 
2x mof

3332  PVC ø160 mm
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3333  PVC ø200 mm

333310 252222 st 20,00 VAanbrengen PP-hulpstuk.
Situering volgens tekening C03 en C04.
Betreft: HWA aansluitingen gebouw 4.

1 st 20,00 LHulpstuk{
T-stuk-45°, 2x ø200-125
Kleur: zwart

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
1 2 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet{ 
3x mof

335   PUTTEN HWA

3352  Kunststof inspectieputten

335210 252699 st 6,00 VMaken infiltratieput.
Situering volgens tekening C03 en C04.
Detail op tekening C05.
Betreft de infiltratieputten hemelwaterriolering van gebouw 4.
Put compleet:

st 6,00 L- onderbak bestaande uit:
prefab betonring GBR 150 voorzien van perforatie-gaten, 
fabrieksstandaardhoogte 1,0 m en dichte bodem

st 6,00 L- tussenring bestaande uit:
prefab betonring GBR 150 voorzien van perforatie-gaten,
fabrieksstandaardhoogte 1,0 m

st 6,00 L- tussenring bestaande uit:
prefab betonring GBR 150 zonder perforatie-gaten, 
fabrieksstandaardhoogte 0,50 m

st 6,00 L- bijbehorende prefab betonnen afdekplaat met gat zoals o.a. 
geleverd door Giverbo B.V. te Oud-Beijerland

m3 36,00 LLangs de buitenwanden 500 mm Quartzitische Grauwacke 
Breuksteen 80/120 mm aanbrengen waarvan de kwaliteit 
voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het 
Besluit Bodemkwaliteit.

m2 168,00 LHet puinpakket omhullen met weefsel van polypropyleen 
100 gr/m2 (worteldoek)

335220 252604 st 2,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situering volgens tekening C03 en C04.
Betreft: inspectieput H1 en H2 ten oosten van gebouw 4.

2 st 2,00 LPut, nominale middellijn 800 mm
4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

1 st 2,00 LBetonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en 
bijpassende rubberring
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3354  Putranden en deksels

335410 252701 st 6,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Situering volgens tekening C03.
Detail op tekening C05.
Betreft: infiltratieputten volgens bestekspost 335210. 

4 st 6,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse 
D400 volgens NEN-EN 124{
Afmeting mangat t ø 520 mm.
Ingevulcaniseerde rubberring
Deksel: roosterdeksel
Rand met ingegoten opschrift "IW"
BOVENKANT RAND 60 mm BOVEN MAAIVELD

2 st 12,00 LPutrand op hoogte brengen met stelringen van beton
1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van{vet

335420 252701 st 2,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Situering volgens tekening C03 en C04.
Betreft: inspectieputten volgens bestekspost 335220. 
Putrand in maaiveld.

4 st 2,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse 
D400 volgens NEN-EN 124{
Afmeting mangat t ø 520 mm.
Ingevulcaniseerde rubberring
Rand met ingegoten opschrift "HW"

2 st 2,00 LPutrand op hoogte brengen met stelringen van beton
1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van{vet

338   AANVULLEN SLEUF HWA

338010 240122 m3 454,00 VAanvullen sleuf.
Situering volgens tekening C03 en C04.
Betreft: sleuf gegraven volgens bestekspostnr(s). 331010. 

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,30}m
1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het 

ontgraven
1 De aanvulling verdichten{

1 Overtollige grond, ca.{25}m3 vervoeren
naar plaats van verwerking
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34    RANDVOORZIENINGEN

341   UITSTROOMVOORZIENING

341010 252699 st 6,00 VAanbrengen uitstroomvoorziening.
Situering volgens tekening C04.
Betreft: hemelwaterafvoeren die lozen op de wadi ten oosten 
van gebouw 4.
Uitstroomvoorziening:
Afmetingen (lxbxh): 1200 x 600 x 200 mm

m3 0,90 LRondom en onder afvoerleiding aanbrengen van 
Quartzitische Grauwacke Breuksteen 80/120 mm waarvan de 
kwaliteit voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in 
het Besluit bodemkwaliteit.

m2 4,50 LOp een weefsel van polypropyleen 100 gr/m2 (worteldoek).

39    BEPROEVEN EN CONTROLEREN RIOLERING

390010 257103 m 455,00 VUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{
Grootste putafstand:{73}m{

1 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf
6 Materiaal riool: kunststof,{PP

1 Rond riool, profielafmetingen:{ø200 mm en ø250
2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren{

9 Het door de aannemer aan te leveren digitaal beeldmateriaal 
dient aan de volgende
kwaliteitseisen te voldoen:
- Medium: Next Cloud via internet,
- Bestandformaat: minimaal MPEG4;
- Resolutie: minimaal 720 x 576;
- Afspeelbaar met minimaal Microsoft Media Speler 12;
- Bitrate video: minimaal 4 Mbps (4.000 kbps);
- Beeldopbouw: minimaal 25 fps (frames/beelden per 
seconde);
- Opname zonder geluidsspoor.
Met behulp van een op de externe harde schijven 
bijgeleverde viewer dient het beeldmateriaal bij
afspelen gekoppeld te zijn aan de RibX Informatie.
De externe harde schijven worden eigendom van het 
Rijksvastgoedbedrijf. 

9 De rapportage dient aangeleverd te worden op minimaal een 
externe harde schijf met een USB 2.0 aansluiting.
De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard 
Uitwisselings Formaat voor rioolinspectiebestanden RibX en 
tevens in pdf-formaat.
Foto's digitaal aanleveren in JPG-formaat met een resolutie 
van minimaal 100 dpi.
Video digitaal aanleveren in minimaaL MPEG4-formaat met 
bijbehorende mediaspeler.

390020 256101 EUR NBeproeven vrijvervalriolering
Betreft: de nieuw aangelegde hemelwaterriolering en 
vuilwaterriolering.
Uitvoeren voor het aanvullen van de sleuven

1 Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk
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4     WEGVERHARDINGEN

41    FUNDERINGEN

411   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4111  Egaliseren en verdichten zandbed

411110 800101 m2 560,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen 
verhardingslaag.
Situering volgens tekening blad C03 en C04.
Betreft: zandbed t.b.v. de aan te brengen funderingslagen van 
steenmengsel  t.b.v. verharding betonstraatstenen, 
keiformaat, en dikformaat bij de hoofdentree van gebouw 4.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van 
water en afwerken{

1 Afwerken tot{0,50}m buiten de daarop aan te brengen 
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld 
is{0,50}m

2 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de 
maximumproctordichtheid met de verzwaarde proctorproef

414   FUNDERING ELEMENTENVERHARDINGEN

4141  Ongebonden funderingslagen van steenmengsel

414110 800201 m2 560,00 VAanbrengen van een wegfundering van ongebonden 
steenmengsel.
Situering volgens tekening C03, C04 en C05.
Betreft: verharding van betonstraatstenen, keiformaat, en 
dikformaat bij de hoofdentree van gebouw 4.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
7 ton 266,00 LMenggranulaat{, gerekend met 1,9 ton/m3

2 Sortering 0/31,5{
1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) 

ten minste categorie LA{45
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr

(s).{411110
2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna 

dynamisch verdichten en vervolgens statisch naverdichten
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44    OPEN VERHARDINGEN

441   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4411  Egaliseren en verdichten zandbed

441110 800101 m2 53,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen 
verhardingslaag.
Situering volgens tekening C03 en C04.
Betreft: zandbed t.b.v. de aan te brengen verharding 
betonstraatstenen, dikformaat (uitgezonderd dikformaat bij 
de hoofdentree van gebouw 4).
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van 
water en afwerken{

1 Afwerken tot{0,50}m buiten de daarop aan te brengen 
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld 
is{0,50}m

2 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de 
maximumproctordichtheid met de verzwaarde proctorproef

441120 800101 m2 347,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen 
verhardingslaag.
Situering volgens tekening C03 en C04.
Betreft: zandbed t.b.v. de aan te brengen verharding 
betontegels.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van 
water en afwerken{

1 Afwerken tot{0,50}m buiten de daarop aan te brengen 
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld 
is{0,50}m

2 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de 
maximumproctordichtheid met de verzwaarde proctorproef
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4412  Straatlaag

441210 831101 m2 495,00 VAanbrengen straatlaag.
Situering volgens tekening C03, C04 en C05.
Betreft: straatlaag t.b.v. de aan te brengen betonstraatstenen, 
keiformaat, en dikformaat bij de hoofdentree van gebouw 4.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{45}mm en ten 
hoogste{55}mm

2 Dikte straatlaag:{50 mm}
6 Op een funderingslaag{van menggranulaat

3 m3 24,80 LBrekerzand{

442   STRAATWERK

4422  Bestrating van betonstraatstenen

442210 831112 m2 285,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering volgens tekening C03, C04 en C05.
Betreft: toegangsweg gebouw 4.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
5 st 232,00 LIn keperverband met bisschopsmutsen{

Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
Type: Bisschopmutsen 21
Afmeting: 210 x 300/30 x 80 mm
Velling: Normale velling
Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten 
in meerdere gradaties
Kleur: Giallo Breccia

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 12.533,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur:{Giallo Breccia
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
Type: Betonstraatstenen 21x10,5
Afmeting: 210 x 105 mm
Velling: Normale velling
Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten 
in meerdere gradaties
Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand.

442220 831112 m2 286,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering volgens tekening C03, C04 en C05.
Betreft: verharding langs gebouw 4, zuid-oostzijde.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2 st 20.593,00 LBetonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte{80}mm
Kleur:{Breccia Giallo 60% en Liscio Giallo 40%
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
Type: Betonstraatstenen 21x10,5
Afmeting: 210 x 105 mm
Velling: Normale velling
Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten 
in meerdere gradaties
Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand.
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442230 831112 m2 45,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering volgens tekening C03, C04 en C05.
Betreft: verharding langs gebouw 4, noord-oostzijde.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2 st 3.241,00 LBetonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte{80}mm
Kleur:{Breccia Giallo 60% en Liscio Giallo 40%
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
Type: Betonstraatstenen 21x10,5
Afmeting: 210 x 105 mm
Velling: Normale velling
Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten 
in meerdere gradaties
Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand.

443   KANTOPSLUITING STRAATWERK

4433  Opsluitbanden 120 x 250

443310 831305 m 482,80 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering volgens tekening C03, C04 en C05.
Betreft: verharding langs gebouw 4, en toegangswegen 
gebouw 4.

6 m3 19,30 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
steunrug van{beton C5/15 (gerekend met 0,04 m3/m1)

6 st 492,00 LProfiel 120 x 250 mm{lengte 1000 mm
Rechte band
Kleur: lichtgrijs

443320 831305 m 12,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering volgens tekening C03, C04 en C05.
Betreft: verharding langs gebouw 4, en toegangswegen 
gebouw 4.

6 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
steunrug van{beton C5/15 (gerekend met 0,04 m3/m1)

1 Langs de opsluitbanden 1 streklaag van straatbaksteen in 
cementspecie aanbrengen{

6 st 15,00 LProfiel 120 x 250 mm{
Hoekstuk, 90°
Beenlengte 40 cm
Kleur: lichtgrijs

443330 831502 st 27,00 VPasmaken van betonbanden.
Situering volgens tekening C03, C04 en C05.
Betreft: opsluitbanden aan te brengen volgens 
bestekspostnr. 443310. 

2 D.m.v. zagen
2 6 Opsluitband 120 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een inrichting met 
een door het bevoegd gezag verleende 
omgevingsvergunning.
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444   BETONTEGELS

4441  Betontegels

444110 831113 m2 78,50 VAanbrengen betontegels.
Situering volgens tekening C03 en C04.
Betreft: aan te brengen verharding van betontegels, kopse 
kanten gebouw 4.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
5 In blokverband

2 Op zandbed
6 st 318,00 LBetontegels{500} x{500} x{60} mm, breuklastklasse (NEN-

EN 1339){70}
Kleur:{lichtgrijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand

444120 831113 m2 137,00 VAanbrengen betontegels.
Situering volgens tekening C03 en C04.
Betreft: aan te brengen strook verharding van betontegels, 
oost- en westzijde gebouw 4.

1 Totale breedte tot 1,50 m
5 In blokverband

2 Op zandbed
6 st 550,00 LBetontegels{500} x{500} x{60} mm, breuklastklasse (NEN-

EN 1339){70}
Kleur:{lichtgrijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand

7     GROENVOORZIENINGEN

71    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

710   GRONDWERK T.B.V. GRASTERREIN

710010 222107 are 41,00 VFrezen.
Situering als aangegeven op tekening C03 en C04.
Betreft in te zaaien grasmengsel

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1 Frezen met de rijrichting mee

710020 221131 are 41,00 VEgaliseren.
Situering als aangegeven op tekening C03 en C04.
Betreft: in te zaaien grasmengsel

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

710030 220413 m2 4.100,00 VVerdichten grond.
Situering als aangegeven op tekening C03 en C04.
Betreft: in te zaaien grasmengsel
Grondsoort:{humushoudende bovengrond

1 Oppervlakken:{1:3 en flauwer
9 Verdichten in 1 gang dmv spoorrijden, druk 0,02 tot 0,03 MPa

Bladnr. 25 van 69



RAW0083-131859 Besteknummer 17185-23
Schietfaciliteiten Soesterberg
Deelproject D: Bouwfase 2 (Terreintechnische werkzaamheden)

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

72    LEVEREN BEPLANTING
Soort/ sortiment volgens tekening C03

720010 514203 EUR NLeveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).
Situering als aangegeven op tekening C03 en C04.
Betreft: solitairen

2 st 49,00 LTe leveren plantmateriaal:{
st 1,00 IQuercus robur 250-300 meerstammig met kluit
st 4,00 IAcer campestre 250-300 meerstammig met kluit
st 16,00 IFrangula alnus 100-150 geveerd wg
st 7,00 ISorbus aucuparia 175-200 meerstammig met kluit
st 21,00 ICytisus scoparius C1,5

720020 514202 st 16,00 VLossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Situering als aangegeven op tekening C03 en C04.
Betreft: Frangula alnus.
Geleverde beplanting lossen en inkuilen t.p.v. projectgebied.

1 Spillen of veren zonder kluit

720030 514202 st 33,00 VLossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Situering als aangegeven op tekening C03 en C04.
Betreft: Quercus, Acer, Sorbus en Cytisus.
Geleverde beplanting lossen en inkuilen t.p.v. projectgebied.

2 Spillen of veren met kluit

73    AANBRENGEN BEPLANTINGEN
Betreft aanbrengen van beplanting geleverd volgens 
bestekpostnr.(s) 72 e.v.
Zie tekening C03 en C04.

731   SOLITAIRE BOMEN/ STRUIKVORMERS

731010 510301 st 37,00 VMaken plantplaats.
Situering als aangegeven op tekening C03 en C04. 
Betreft: plantplaats Frangula alnus en Cytisus scoparius.

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3 Plantplaats met een doorsnede van ten minste 0,50 m

1 Zode verwijderen en naast de plantplaats deponeren
1 Plantplaats verticaal woelen

5 Bewerkingsdiepte: 0,50 m

731020 510223 m3 48,00 VGrond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Situering als aangegeven op tekening C03 en C04.
Betreft: Quercus, Acer en Sorbus.
Plantplaats graven (12st) en grondverbetering toepassen. 
Grondsoorten: zandgrond en bomenvoedingsgrond 

8 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld{4}m3 per gat
Afmeting plantgat 2,0 x 2,0 x 1,0 m

4 Vrijgekomen{2,5m3}naast de ontgraving deponeren
Overige vrijgekomen grond spreiden over naastliggend 
terrein{

9 m3 18,00 LDe 2,5 m3 naast het plantgat gedeponeerde grond mengen 
met Vivimus Universeel 1,5 m3 per boom
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731030 514204 st 16,00 VPlanten van{Frangula alnus.
Situering als aangegeven op tekening C03 en C04.
Betreft: solitairen Frangula alnus.
Grondsoort: zand  

1 st 16,00 ISpillen of veren zonder kluit{
2 In plantgaten of plantsleuven{volgens bestekspostnr. 731010

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 
gedeponeerde grond{, komvormig afwerken

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein
1 Inclusief nazorg en plantgarantie{volgens bestekspostnr.(s) 

750010 en 750020 

731040 514204 st 12,00 VPlanten van{Acer campestre, Quercus en Sorbus.
Situering als aangegeven op tekening C03 en C04.
Betreft: solitairen Acer Campestre, Quercus robur en Sorbus 
aucuparia.
Grondsoort: zand

2 st 12,00 ISpillen of veren met kluit{
2 In plantgaten of plantsleuven{volgens bestekspostnr. 731020

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 
gedeponeerde grond{, komvormig afwerken

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein
1 Inclusief nazorg en plantgarantie{volgens bestekspostnr.(s) 

750010 en 750020 

731050 514204 st 21,00 VPlanten van{Cytisus scoparius
Situering als aangegeven op tekening C03 en C04.
Betreft: Cytisus scoparius
Grondsoort: zand

2 st 21,00 ISpillen of veren met kluit{
2 In plantgaten of plantsleuven{volgens bestekspostnr. 731010 

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 
gedeponeerde grond{, komvormig afwerken

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein
1 Inclusief nazorg en plantgarantie{volgens bestekspostnr.(s) 

750010 en 750020 

733   ZAAIEN

733010 512101 are 36,00 VZaaien.
Situering als aangegeven op tekening C03 en C04.
Betreft: bloemrijk grasland

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar 
maken door het aandrukken en verkruimelen van de 
bovenste 20 tot 30 mm

3 kg 3,60 LZaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden{
Bloemmengsel van autochtone herkomst G1 als geleverd 
door Cruydt-Hoeck of gelijkwaardig
Hoeveelheid:{0,1}kg/100 m2

3 De grond direct na het zaaien aandrukken
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75    NAZORG

750010 515502 st 392,00 VWater geven bomen.
Situering als aangegeven op tekening C03 en C04.
Betreft: solitairen

1 Water uit waterleidingnet{
1 Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom.

Gerekend is met een frequentie van{8 keer
9 Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen 

afstromingen treffen ter keuze van de aannemer.

750020 514453 st 6,00 VInboeten{solitairen
Situering als aangegeven op tekening C03 en C04.
Betreft: solitairen die in de onderhoudsperiode niet zijn 
aangeslagen.

1 st 6,00 LPlantmateriaal: spillen of veren zonder kluit
Soorten en maten overeenkomstig bestek

1 In beplantingsvak
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar erkend 

verwerker

750030 514453 st 12,00 VInboeten{solitairen
Situering als aangegeven op tekening C03 en C04.
Betreft: solitairen die in de onderhoudsperiode niet zijn 
aangeslagen.

2 st 12,00 LPlantmateriaal: spillen of veren met kluit
Soorten en maten overeenkomstig bestek

1 In beplantingsvak
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar erkend 

verwerker

8     DIVERSEN

85    AFRASTERINGEN EN POORTEN

851   GAASAFRASTERING

851010 103199 m 14,50 VAanbrengen afrastering, hergebruik.
Situering volgens tekening C03.
Betreft:
- Afrastering t.b.v. aansluiting bestaande afrastering op de 
westgevel gebouw 4 ten zuidwesten van het werkterrein.
Type afrastering:
Afrastering vrijgekomen in RAW bestek 17185-22 Deelproject 
A: Bouwfase 1

m 14,50 IAfrastering bestaande uit:
- stijlen, h.o.h. 3,00 m en uithouders met 3 puntdraden;
- harmonicagaas 2,00 hoog met midden- en onderdraad;
- bovenbuis;
- aansluiting op muur;
- aansluiting op bestaande afrastering.
Tekort komende bevestigingsmaterialen bijleveren.
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854   STAALMATAFRASTERING

854010 412599 EUR NMaken van ontwerp-berekeningen en -tekeningen.
Maken van berekeningen en tekeningen t.b.v. het hekwerk 
volgens bestekspostnr(s). 854020 en 854030.
Dimensionering stijlen, funderingen en materialen volgens 
ontwerp en berekening leverancier.
Statische berekeningen oveenkomstig NEN-EN 1990 t/m 
NEN-EN 1993 en NEN 9997-1 (Eurocodes).
Gevolgklasse CC1, ontwerplevensduur 50 jaar.  
Berekeningen in 3-voud en tekeningen in 3 -voud aan de 
directie verstrekken 4 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
Wijze van rapporteren: digitaal.

854020 103199 m 14,50 VLeveren en aanbrengen beplatingshekwerk.
Situering volgens tekening C04 en C05.
Betreft:
Hekwerk ten noorden van het werkterrein, aansluitend op de 
oostgevel van gebouw 4.
Hekwerk zoals geleverd en geoffreerd (OF200343) door 
Hexta Hekwerk B.V. te Waddinxveen.
Incl. aansluiten op oostgevel van gebouw 4 en het reeds 
aangebrachte hekwerk.

m 14,50 LBeplatingshekwerk BPLTC200-3
- Staanders koker 80x60x3 mm, met schetsplaat, totale 
lengte 3600 mm, h.o.h. 1,5 meter;
- hekwerk voorzien van speciale gezette platen met 
puntenkam aan bovenzijde, hoogte platen 2 meter;
- De staanders aan bovenzijde 50 cm. verlengd en voorzien 

m 43,50 Lvan 3 rijen puntdraden boven de beplating;
- Totale hoogte hekwerk inclusief puntdraden 2,5 meter.
- Conservering verzinkt en gecoat in RAL-kleur door de 
directie nader te bepalen;

st 1,00 L- Hoekpaal inslag BPTLC200-3HP
st 1,00 L- Eindpaal inslag BPTLC200-3EP
m 14,50 L- Over de gehele lengte van het hekwerk aan de binnenzijde 

van het hekwerk een buisprofiel opnemen, diameter ø27 
mm, 2 mm wanddikte.
Van staander tot staander.
Voorzien van ontwateringsgaatjes.
Conservering verzinkt en gecoat in  RAL-kleur door de 
directie nader te bepalen.
In overleg met de directie te bepalen: hooogte vanaf 
maaiveld.
Voorstel tergoedkeuring aan de directie.
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854030 103199 m 9,00 VLeveren en aanbrengen beplatingshekwerk.
Situering volgens tekening C03 en C05.
Betreft:
Hekwerk ten zuiden van het werkterrein, aansluitend op de 
oostgevel van gebouw 4.
Hekwerk zoals geleverd en geoffreerd (OF200343) door 
Hexta Hekwerk B.V. te Waddinxveen.
Incl. aansluiten op oostgevel van gebouw 4  en de reeds 
aangebrachte muur in Bouwfase 1. 

m 9,00 LBeplatingshekwerk BPLTC200-3
- Staanders koker 80x60x3 mm, met schetsplaat, totale 
lengte 5600 mm, h.o.h. 1,5 meter;
- hekwerk voorzien van speciale gezette platen met 
puntenkam aan bovenzijde, hoogte platen 4 meter;
- Conservering verzinkt en gecoat in RAL-kleur door de 
directie nader te bepalen;

st 1,00 L- Hoekpaal inslag BPTLC200-3HP
st 1,00 L- Eindpaal inslag BPTLC200-3EP
m 9,00 L- Over de gehele lengte van het hekwerk aan de binnenzijde 

van het hekwerk een buisprofiel opnemen, diameter ø27 
mm, 2 mm wanddikte.
Van staander tot staander.
Voorzien van ontwateringsgaatjes.
Conservering verzinkt en gecoat in  RAL-kleur door de 
directie nader te bepalen.
In overleg met de directie te bepalen: hooogte vanaf 
maaiveld.
Voorstel tergoedkeuring aan de directie.

856   BOUWHEKWERK

856010 103105 st 90,00 AAanbrengen hek.
Situering volgens tekening C01.
Betreft: het plaatsen van tijdelijke bouwhekken rondom het 
werkterrein. 
Tijdsduur: direct na gunning tot de datum van oplevering.
Met materiaal van de aannemer.

2 Vast hek{: vlak model staalmat met boven- en onderligger en 
stalen staanders ø41,5 mm
Aanbrengen rondom het gehele werkterrein.
Aansluiten aan tijdelijk bouwhek Bouwfase 1.

4 Lengte{315}m
2 m 315,00 LHekwerk van metaal{

Afmetingen per element: 3,50 x 2,00 m (l x h)
Bouwhekelementen onderling koppelen

9 st 91,00 LMet inbegrip van gewapend betonnen voet.
Bouwhek voorzien van uittilbeveiliging.
Bouwhek om de 5 elementen aan de binnenzijde voorzien 
van 

st 19,00 Lschoren loodrecht op vlak van de afrastering.
Inclusief beweeg- en afsluitbaar gedeelte van minimaal 2 x 
3,5 m.
Instandhouden gedurende het werk.
Gehele bouwhekwerk voor oplevering verwijderen;
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
materialen.
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856020 103112 st 47,00 VVerwijderen hek.
Situering volgens tekening C01.
Betreft: tijdelijke afrastering ten oosten van het bouwterrein 
t.b.v. afscheiding tussen bouwfase 1 en 2. 
Instandhouden direct na gunning tot de datum van 
oplevering. 
Aangebracht in RAW bestek 17185-22 Deelproject A: 
Bouwfase 1

2 Vast hek
4 Lengte{163}m

2 Hekwerk van metaal{: vlak model staalmat met boven- en 
onderligger en stalen staanders ø41,5 mm.
Afmetingen per element: 3,50 x 2,00 m (l x h) 
Met inbegrip van gewapend betonnen voet (48 st.).
Om de 5 elementen voorzien van schoren loodrecht op vlak 
van de afrastering (10 st.).
Afrastering voorzien van zichtwerend doek, 2,00 m hoog en 
windvast bevestigd op binnenzijde (oostzijde) van het gaas 
en stijlen. 

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

856030 103199 EUR NAfsluiten objectafrastering.
Situering volgens tekening C01.
De aannemer dient er zorg voor te dragen dat bij 
onderbreking van de werkzaamheden de object 
buitenafrastering een gesloten geheel vormt.
Betreft het deugdelijk afsluiten van de objectafrastering bij 
onderbreking van de werkzaamheden overdag en 's-nachts. 
De afsluiting behoeft de goedkeuring van de directie.
Voor de afsluiting kan gebruik worden gemaakt van de 
bestaande/te verwijderen afrastering en toegangspoort.

87    VERKEERSMAATREGELEN

870010 620499 EUR NVegen van verhardingen.
Het vegen van verhardingen in- en rond het werkterrein, met
inbegrip van de aan- en afvoer routes, op aanwijs van de
Directie vrij houden van vervuilingen met materiaal en
sloopafval.
Uitgaan van 1 maal per werkdag.
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88    INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

881   INZETTEN WERKNEMERS

881010 100501 uur 40,00 VInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 
directie op te dragen werkzaamheden

2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de 
cao bouwnijverheid):{Grondwerker wegenbouw

882   INZETTEN MATERIEEL

882010 100516 uur 40,00 VInzetten van een vrachtauto.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 
directie op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
3 Driezijdig hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 

Standaard RAW Bepalingen){

882020 100517 uur 40,00 VInzetten van een wiellader.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 
directie op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 3 m3 
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 

Standaard RAW Bepalingen){

882030 100513 uur 40,00 VInzetten van een hydraulische graafmachine.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 
directie op te dragen werkzaamheden

7 Bakinhoud: ten minste 2 m3 
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 

Standaard RAW Bepalingen){

89    DIRECTIEBEHOEFTEN

892   BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

892010 101199 EUR NMaken hoeveelheidsberekeningen grondwerk.
Betreft: het maken van controleerbare 
hoeveelheidsberekeningen t.b.v. grond ontgraven, verwerken 
en vervoeren conform artikel 22.07.71 in deel 3 van dit 
bestek.

892020 101199 EUR NMaken hoeveelheidsberekeningen overig.
Betreft: het maken van controleerbare 
hoeveelheidsberekeningen, digitale inmetingen en 
gemaatvoerde tekeningen voor alle besteksposten van dit 
bestek.

892030 101199 EUR NAanleveren documenten.
Betreft: het digitaal aanleveren van alle documenten en 
aanleveren van alle (werk)tekeningen voor alle 
besteksposten van dit bestek.
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892040 101199 EUR NInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Betreft: ondergrondse netten in combinatie met bijbehorende 
bovengrondse elementen.
Geometrische informatie alsmede administratieve gegevens 
betreffende de ondergrondse netten vastleggen conform 
"Handboek projectrevisie K&L" van het Rijksvastgoedbedrijf
Gegevens binnen 10 werkdagen na het afdekken van de 
ondergrondse netten verstrekken.

892050 101199 EUR NControles NLC-waarden.
Door de aannemer te verrichten controles in het kader van 
Natuur-, Landschap- en Cultuurhistorische waarden, zie deel 
3 art. 64.12.71. Rapportages digitaal in PDF formaat 
aanleveren. 

892060 240204 m 10,00 VGraven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet 
toegestaan
Betreft: het graven van proefsleuven t.b.v. het localiseren van 
kabels en leidingen in het tracé voor de aan te brengen 
riolering en overige ontgravingen.

3 In vaste grond
3 Sleufdiepte 1,20 m

3 Sleufbreedte 0,50 m
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9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN

910010 101101 EUR NInrichten van werkterrein.
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het 
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde 
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het 
aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het 
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en 
leidingen
Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader 
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).{

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is 
gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en is 
aangegeven op tek.nr.{

910020 101102 EUR NOpruimen van werkterrein.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het 
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde 
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, 
inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van 
parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven 
toestand brengen van het werkterrein

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn 
verwijderd en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand 
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910030 101199 EUR NAan- en afvoer materieel
In deze post is inbegrepen het aan- en afvoeren van alle 
benodigde materieel (graafmachines, transportmidelen, 
verdichtingswerktuigen, asfaltwerkmachines, slipformpavers, 
etc.) naar en van het werkgebied.

95    STELPOSTEN

950010 100301 EUR 10.000,00 VStelpost{kleine levereingen in werkzaamheden.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en 
werkzaamheden
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01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, 
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-
website: www.raw.nl. 
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

71 In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 van de UAV 2012:
Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van 
toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, 
is deze publicatie inclusief de correctie, aanvulling of wijziging van toepassing. 

72 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012:
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie 
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

73 In aanvulling op paragraaf 2 van de UAV 2012:
Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door 
keuringsinstituten, erkend door de Raad voor Certificatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van 
certificaten, attesten of attesten-met-certificaat.

74 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte 
tekeningen, berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

75 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht, wordt dit op het orgineel in het 
wijzigingsblok aangegeven door middel van een versie- en datumwijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie 
schriftelijk mede.

76 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met 
hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, 
besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de 
bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomst. Alle aan de (niet) naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor 
rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op 
het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de 
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede 
namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot 
tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan 
hierbij gebruik maken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen 
persoon, kan op ieder willekeurig moment de nalevering door de aannemer van de Wav en deze 
besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen 
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persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. 
Bij welke overtreding van de Wav dan oo, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen 
boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de 
aannemer de opdrachtgever te zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de 
aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze 
boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te 
doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van 
de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de 
opdrachtgever onverlet.

77 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer zich bij de uitvoering van het 

werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor 
hem van toepassing is.

b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op 
een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.

d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door hem 
aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de 
opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.

e. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere partijen te 
verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te 
nemen.

78 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer dient alle documenten, welke volgens dit bestek dienen te worden aangeleverd, digitaal in PDF-
formaat aan te leveren aan de directie.
Tekeningen dienen zowel analoog alsmede digitaal in PDF- en DWG- (AutoCAD) of GDB- (GIS)-formaat te 
worden aangeleverd.

79 Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de 
werktijden zoals opgenomen in paragraaf 1.07 van dit bestek, dient hij hiertoe tijdig een verzoek in bij de 
directie.

80 In afwijking van het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012:
Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering, dient in lid 2 de tekst "ondanks nauwlettend toezicht" te 
worden geschrapt.

§12. Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering, lid 2 luidt dan als volgt:

2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:
(a) dat toe te rekening is aan de aannemer en
(b) dat bovendien tijdens de uitvoering dan wel de opneming van het werk als bedoeld in                                            

paragraaf 9, tweede lid, redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan
(c) de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan.

81 Invulling op paragraaf 14 lid 2 van de UAV 2012:
De directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen 
van militairen en/of andere omstandigheden dit naar haar oordeel noodzakelijk maken. 
De aannemer mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie.

82 Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking 
daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.
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83 In aanvulling op paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012:
Het scheidrecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-jurist van het 
Collega van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het 
gescheidsrecht.

84 Gedurende de uitvoering van het werk dient de regelgeving welke voor het terrein en de gebouwen geldt strikt 
te worden nageleeft en te worden opgevolgd.
Deze regelgeving kan ondermeer blijken uit op het terrein dan wel in of aan de gebouwen aanwezige verbods- 
en/of gebodsborden dan wel uit nadere voorschriften welk op verzoek bekend gesteld worden.
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van in deze bepaling bedoelde regelgeving zijn voor 
rekening van de aannemer.

01 01 71 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012:
De voertaal en alle overige correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van het werk 
dient in de Nederlandse taal te geschieden.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

71 Het termijnbedrag zal worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting, te weten:
 9% over de leverantieposten volgens besteksposten 72;
 21% over alle overige besteksposten.
 

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 60% van de 
aannemingssom.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna 
genoemde percentages van de aannemingssom:
Brandstofgroep  Percentage (%)
01  Gasolie met hoog accijnstarief 5   

71 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.04.02 lid 02 van de Standaard geschiedt de verrekening van de 
aldaar bedoelde kosten op een afzonderlijke declaratie.
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01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

71 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen.

72 In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede " ... wordt het in het voorgaande lid 
bepaalde percentage na het verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing.

73 Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoed-bedrijf 
aan te leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordenummer (vereist). Zie voor de mogelijkheden 
tot e-facturatie: https://www.logius.nl/diensten/e-facturen/

74 Voor al uw vragen over E-facturen aan de Rijksoverheid kunt u terrecht bij de helpdesk Elektronisch Factureren 
voor leveranciers: https://helpdesk-efactureren.nl en helpdeske-factureren@rvo.nl.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

71 Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen dient de aannemer de bankgarantie 
of verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de opdrachtgever in te dienen.

De bankgarantie of verzekerde borg dient te worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek 
is opgenomen en dient te zijn gesteld door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die:
1. Is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht, of 
2. Onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende instantie van:

a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht, of 
b. het Verenigd Koninkrijk.

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de aannemingssom in (%): 5 %

Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg worden ingediend. Onder 
een digitale bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van een 
gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified 
certificaat of gelijkwaardig) van de borg die de zekerheid heeft afgegeven.

Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel niet voldoet aan de eisen, 
kan een bedrag worden ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van 
deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden 
bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of verzekerde borg is ontvangen 
en voldoet aan de eisen.

De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar: 
Rijksvastgoedbedrijf
t.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst
Postbus 16169 / 2500 BD / Den Haag

Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van kracht is, worden de ten 
behoeve van de bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd.

01 07 71 ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER

71 Paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
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01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 71 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TWEEDE REGISTRATIE

71 Ten behoeve van de tweede registratie van het bestek door het Rijksvastgoedbedrijf, dient de aannemer 
binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbrief de onderstaande gegevens aan te leveren bij de 
opdrachtgever:
 Datum van de opdracht;
 Aanneemsom (excl. BTW);
 Naam van het aannemingsbedrijf;
 Plaats waar het aannemingsbedrijf gevestigd is;
 Naam van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;
 E-mailadres van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;
 Telefoonnummer van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf.

De gegevens per mail aanbieden bij: astrid.vaarties@rijksoverheid.nl

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 03 RISICOVERDELING

71 In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de aannemer dan dient het herstel van 
schade aan beveiligingskabels en beveiligingscomponenten te worden uitgevoerd door de leverancier van het 
beveiligingssysteem.
 

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen:  

- Bestek 17185-33
SCHIETFACILITEITEN SOESTERBERG 
Bouwfase 2
Bouwkundige- en installatietechnische werkzaamheden (beschreven in een STABU-bestek) 

- WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN
Door derden worden uitgevoerd:
Coördinatie / in elkander grijpende werken:
1). Coördinatie met Defensie - JIVC - aanleggen ICT bekabelingstracé:
Tracé - bekabeling tot de verschillende gebouwen.
2). Coördinatie met Defensie - JIVC - aanbrengen ICT netwerkapparatuur:
Realisatie van het netwerk, plaatsing actieve apparatuur, diverse
netwerkcomponenten waaronder accespoints.
Koppeling met het facilitair gebouw (bouwfase 1).
3). Coördinatie nevenaanneming - beveiligingssystemen:
Diverse bewakings- en toegangscontrolesystemen.
Koppeling met het facilitair gebouw (bouwfase 1).
Elektrisch poorten (schuifpoort en dubbele speedgate) inclusief kaartlezers, camera's,
lussen e.d. 
4) Coördinatie nevenaanneming schietbaansysteem:
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Aanbrengen van diverse componenten in de schietbaan waaronder
onder andere:
- Projectiesystemen en beeldwanden
- Audiosystemen
- Verlichtingssystemen
- Veiligheidsvoorzieningen
Aanbrengen van (besturings)systemen in de schietbaan.
Koppeling met het facilitair gebouw (bouwfase 1).
5) Coördinatie nevenaanneming ballistische bekleding “standaard”:
Aanbrengen van ballistische (wand)afwerking (standaard) in de
schietbaan
6) Coördinatie nevenaanneming granulaat kogelvanger:
Aanbrengen van een granulaat-kogelvanger.
7) Coördinatie - leverancier videovolgsystemen (VVS):
Aanbrengen van diverse camera's in de schietbaan.
Aanbrengen van (besturings)systemen in de schietbaan.
Koppeling met het facilitair gebouw (bouwfase 1).
8) Coördinatie Aannemer bouwfase 1 (G. van der Ven B.V.
Aannemingsbedrijf, te Brakel).

De coördinatie tussen (hoofd)aannemer bouwfase 1 en (hoofd)aannemer bouwfase 2 berust bij (hoofd)
aannemer bouwfase 1.
De namen van overige partijen worden zo snel mogelijk nadat deze bekend zijn door de directie aan aannemer 
bekendgemaakt.

01 11 71 COÖRDINATIE

71 Dit bestek betreft een onderdeel van een project.
De coördinatie van het project behoort tot de verplichting van de aannemer  van het bestek:
- Bestek 17185-33
SCHIETFACILITEITEN SOESTERBERG
Bouwfase 2
Bouwkundige- en installatietechnische werkzaamheden 

72 Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt tussen de 
opdrachtgever, de aannemer en de derden een coördinatie-overeenkomst gesloten overeenkomstig het bij dit 
bestek gevoegde model.
De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan 
zijn volle medewerking te verlenen. Deze overeenkomst wordt opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen 
ondertekend.
Het origineel (het door alle partijen ondertekende exemplaar) verblijft aan de opdrachtgever, de partijen 
ontvangen hiervan een door de opdrachtgever gewaarmerkte kopie.

01 11 72 VOORZIENINGEN DERDEN

71 De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen 
voorzieningen.

De aannemer dient de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk te 
controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiïng van die voorzieningen in kennis is 
gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg 
kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de 
aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken.

01 11 73 MEDEWERKING AANNEMER

71 De aannemer is gehouden zodanig medewerking te verlenen, dat de door derden te verrichten 
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder dat hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn 
aanspraak kan maken.
Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zalontstaan als gevolg van vertragingen in de 
door derden uit te voeren werkzaamheden, zal hij dit tijdig en schriftelijk aan de directie kenbaar maken.
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01 11 74 COORDINATIEVERPLICHTINGEN

71  Coördinatie verplichting algemeen.
- Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen aan het 
samenstellen van het overkoepelende algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, alle vereiste 
gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede 
onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algemene 
tijdschema en/of gedetailleerde werkplan.

72  Verplichting van de coördinator.
- De coördinator is belast met:
a. het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar afstemmen van de 
werkzaamheden, diensten en leveranties van partijen genoemd onder 71 van deze bestekbepaling (de zgn. 
"tijdscoördinatie"), alsmede met het toezicht op de naleving van het algemene tijdschema en/of gedetailleerde 
werkplan;
b. de coördinatie van de door deze partijen in het werk aan te brengen sparingen (indien van toepassing);
c. de coördinatie van het gebruik door partijen van de op het werk aanwezige hulpmiddelen;
d. Het bij bouwvergaderingen agenderen van "coördinatie" indien naar zijn inzicht nodig;
e. Invulling geven aan de overige verplichtingen volgend uit deze bestekbepaling.
- De coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen van deze 
overeenkomst, bij de uitvoering van zijn coördinatietaken, naar beste kunnen in te spannen. De door de 
coördinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding, is integraal onderdeel van de
overeengekomen aanneemsom.

73 Algemene verplichtingen en algemeen tijdschema:
- Aannemer zal zich verbinden zich jegens elk der partijen genoemd onder 01 van deze bestekbepaling 
volledige medewerking te verlenen aan het samenstellen van het in de bestekken genoemde algemene 
tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, daartoe alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering 
van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in 
overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde 
werkplan.
- Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door alle partijen genoemd 
onder 01 van deze bestekbepaling ondertekend en wordt onderdeel van het bestek van aannemer. Dit laat 
onverlet de overige verplichtingen uit dit bestek (en/of de bijlagen daarbij).

74 Handelswijze bij verwachte vertragingen:
- Indien aannemer vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, welke kunnen leiden tot schadelijke 
gevolgen voor haar of andere partijen genoemd onder 71 van deze bestekbepaling, bijvoorbeeld doordat zijzelf 
of een andere partij, als benoemd in 71 van deze bestekbepaling, achterblijft of dreigt achter te blijven
op het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dan wel op storende wijze daarop 
voorloopt of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen, welke zijn toe te rekenen aan de 
opdrachtgever of enigerlei andere oorzaak hebben, is gehouden hiervan onverwijld mededeling te doen aan 
de coördinator. De coördinator stelt hiervan de directie op de hoogte.

75 Handelswijze bij ontstane vertragingen:
- Indien aannemer vertraging ondervindt doordat een andere partij, als benoemd in 01 van deze 
bestekbepaling, achterblijft op het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of 
doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de 
opdrachtgever, is aannemer gehouden van het feit en van de oorzaak van de vertraging schriftelijk mededeling 
te doen:
- aan de coördinator,
- aan de directie,
- aan alle andere partijen, en
- een afschrift daarvan tevens aan de opdrachtgever.

76 Coördinatievergadering:
- In geval van een melding als bedoeld in 74 of 75 van deze bestekbepaling is de coördinator gehouden 
onverwijld met alle partijen als benoemd in 01 van deze bestekbepaling, evenals de directie in geval van een 
ontstane vertraging, een vergadering te houden.
- Indien de coördinator in gebreke blijft om tijdig deze vergadering te houden, is de meest gerede partij 
bevoegd om de andere partijen als benoemd in 71 van deze bestekbepaling op korte termijn voor deze 
vergadering bijeen te roepen.
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- Op deze vergadering zullen de partijen als bedoeld in 71 van deze bestekbepaling onder leiding van de 
coördinator een zodanige regeling treffen, dat, onverminderd ieders besteksverplichtingen, het project op de 
meest efficiënte wijze, dat wil zeggen met zo min mogelijk vertraging en zo min mogelijk extra kosten, kan 
worden voortgezet en voltooid.
- Indien de getroffen regeling een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde
werkplan noodzakelijk maakt, legt de coördinator aan de directie en de opdrachtgever een gewijzigd algemeen 
tijdschema en/of gedetailleerd werkplan voor, zulks met inachtneming van het gestelde in dit bestek hiervoor.
- De andere partijen als bedoeld in 71 van deze bestekbepaling verplichten zich aan deze wijzigingen hun 
medewerking te verlenen.
- De coördinator maakt van de vergadering een verslag dat aan ieder der partijen en de directie zal worden 
toegezonden.
- Bij afwezigheid van de coördinator zal deze worden vervangen door de Directie.

77 Werkzaamheden derden:
- Bij de afstemming van de werkzaamheden van alle partijen zoals genoemd in dit bestek dient tevens 
rekening te worden gehouden met de werkzaamheden van derden die op en/of in de nabijheid van het werk 
worden uitgevoerd. Er moet in ieder geval worden gerekend met derden zoals genoemd in dit bestek.

78 . Gevolgen vertragingen:
- Het bepaalde in deze bestekbepaling laat de rechten van opdrachtgever voortvloeiende uit paragraaf 46 
evenals paragraaf 42 van de UAV 2012 onverlet. Tevens laat het de rechten van opdrachtnemer voortvloeiende 
uit paragraaf 8 van de UAV 2012 onverlet.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VAN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

71 Het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard is mede van toepassing op terreinen van Defensie.

01 12 04 SIGNAALKLEDING

71 In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard, dient de tekst "die niet is gesloten voor 
openbaar verkeer" te worden geschrapt.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 
2012, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: 
alle werkzaamheden van dit bestek.

71 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dient te 
worden aangegeven in werkbare kalenderdagen.
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01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

71 In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek  genoemde fabricaten en/of merknamen 
achter deze fabricaten en/of merknamen te worden gelezen ‘of gelijkwaardig’.

Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer tijdig een uitgebreide vergelijkende 
technische documentatie te overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid aan de 
opgegeven technische / functionele specificaties aantoont.

72 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, dienen de te verwerken bouwstoffen nieuw te zijn en van de 
eerste soort c.q. kwaliteit.

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
 KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
 Voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda,  www.komo.nl;
 Voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk,  www.kiwa.com/nl;
 Voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem,  www.dekra-certification.nl;
 Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk,  www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke 
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen 
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring 
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 
18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer 
komen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot 
en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

71 De aannemer dient kwaliteitsverklaringen door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF- formaat aan de 
directie te hebben verstrekt voordat de betreffende bouwstoffen worden verwerkt.
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01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

71 De aannemer verstrekt de in 01.14.06 lid 03 van de Standaard bedoelde milieuhygiënische verklaring 
minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof.

72 De aannemer dient de aan de directie te overleggen gegevens, als bedoeld in paragraaf 01.14.06 van de 
Standaard, digitaal in PDF-formaat in een overzicht als groeidocument te verstrekken.
De kwaliteits- en milieuhygiënische verklaringen en afleveringsbonnen dienen in PDF-formaat aan een 
bestandsnaam herkenbaar bijgevoegd te worden.

Het overzicht dient minimaal de volgende kolomen te bevatten:
 Bestekspostnummer;
 Bouwstof;
 Nummer kwaliteitscertificaat / bestandsnaam;
 Numer afleveringsbon / bestandsnaam;
 Nummer milieuhygiënische verklaring / bestandsnaam

73 Bij oplevering van het werk dient het complete rapport, inclusief bijlagen, digitaal in PDf-formaat aan de directie 
te worden verstrekt.

01 14 08 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering 
van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for 
Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan alle negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de 
bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder “Documents”.

02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan 
de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd: 
1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit 

blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan; of
2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en 

informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.  

03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:
a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het 

inkoopbeleid; of
b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem 

voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven 
van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op 
www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de 
aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
 Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements; 
 TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
 - Annex I: User Manual TPAC;

- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.
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05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de 
volgende onderling samenhangende documenten:
 Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
 Documents for Category B evidence;
 - Annex II: Category b evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

01 14 72 HERGEBRUIKT HOUT

71 Indien hout of houtproducten worden geleverd welke worden hergebruikt, worden deze door de opdrachtgever 
als substituut voor duurzaam geproduceerd hout geaccepteerd.

72 Alvorens dit hout of deze houtproducten in het werk worden verwerkt dient de aannemer aan te tonen dat:
 In het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumer materiaal, ofwel hout dat vrijkomt als 

restmateriaal uit het productieproces: deze voldoet aan de eisen als gesteld in artikel 01.14.01 "Te leveren 
houtproducten" van dit bestek;

 In het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout dat afkomstig is uit producten of toepassingen die 
zijn gebruikt voor hun oorspronkelijk doel: de voormalige toepassing is verifieerbaar op grond van 
informatie over de hoeveelheid en herkomst, die door de aannemer aan de directie wordt aangeleverd. 
Deze gegevens dienen eveneens te worden opgenomen op het Registratieformulier als aangegeven in 
artikel 01.14.01 lid 04 van dit bestek. De legaliteit van de oorsprong wordt in dit geval niet in beschouwing 
genomen; en

 In het geval van verduurzaamd hout of houtproducten: de toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn 
toegelaten op grond van de vigerende Wet- en Regelgeving.

01 15 GARANTIE

01 15 71 GARANTIE VOOR ONDERDELEN

71 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende "Indien in het bestek is 
vermeld dat een of meer onderdelen van het werk dienen te worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden 
dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op 
eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de 
garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen".
 

72 Met verwijzing naar paragraaf 01.15 van de Standaard wordt er garantie verlangd voor het werk vanaf het 
gereedkomen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende 1 
jaar.
Indien in het bestek ten aanzien van een onderdeel een langere garantietermijn dan één jaar wordt verlangd, 
dan geldt de garantie voor dat onderdeel vanaf het gereed komen of de levering daarvan tot aan de oplevering 
van het werk en aansluitend daarop gedurende de ten aanzien van dat onderdeel verlangde garantietermijn.

73 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 2 jaar:
 Bomen (zonder gebreks- of ziekteverschijnselen, tak- of topbreuk (uitgezonderd stormschade), of 

stambeschadiging (uitgezonderd mechanischie beschadiging veroorzaakt door derden)).
 

74 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 3 jaar:
 Bitumineuze voegvullingsmassa;
 Riolering;
 Betonstraatstenen.
 

75 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 5 jaar:
 Hekwerk en poorten.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de 
Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
 Alle vrijkomende materialen.

01 17 11 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het 
breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, 
grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid 
plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 
van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden 
vervoeren.

01 17 71 ALGEMEEN

71 De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in 
de Wet Milieubeheer worden eigendom van de aannemer. Omgang van de vrijgekomen bouwstoffen is 
omschreven in de betreffende bestekspost waar de bouwstoffen bij vrijkomen.

72 De uit het werk komende oude bouwstoffen welke vallen onder de definitief van afvalstoffen als bedoeld in de 
Wet Milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever. Omgang van de vrijgekomen bouwstoffen is 
omschreven in de betreffende bestekspost waar de bouwstoffen bij vrijkomen.

73 De tijdelijke opslag van de vrijkomende afvalstoffen dient te geschieden in afsluitbare containers, om 
zodoende het over het terrein waaien van afvalstoffen te voorkomen. 
 

01 17 72 AFVOEREN AFVALSTOFFEN

71 Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer 
dienen door de aannemer van het werkterrein te worden afgevoerd. Het afvoeren van de afvalstoffen vallend 
onder de Wet Milieubeheer dient te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-
lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen 
naar, en in eigendom worden overgedragen aan, een inrichting.
 

72 Uitkomende en vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangende 
verontreinigingen en chemische verontreinigingen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door het 
BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten 
ketenbeheer en recycling (tel.: 070-4440650 of E-mail: info@bureauleiding.nl).
 

Bladnr. 47 van 69



RAW0083-131859 Besteknummer 17185-23
Schietfaciliteiten Soesterberg
Deelproject D: Bouwfase 2 (Terreintechnische werkzaamheden)

HFD PAR ART LID

01 17 73 BEWIJS VAN ONTVANGST

71 Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de afvalstoffen in de zin van de Wet 
Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als 
bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het 
Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten 
het ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het ondertekenen van begeleidingsbrieven. 
Aannemer dan wel de in te schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-
lijst.
 

72 De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van overdracht een bewijs van ontvangst als 
bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard, van de involgen artikel 01.17.72 aan een inrichting overgedragen 
afvalstoffen.
 

01 17 74 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 De uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen voor het afvoeren van vrijgekomen materialen naar 
een inrichting dienen te zijn gebaseerd op de in het bestek aangegeven onderzoeken naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van de materialen.
Er zal voor rekening van de opdrachtgever geen aanvullend onderzoek plaatsvinden naar de milieuhygiënische 
kwaliteit.
 

72 Wanneer in een bestekspost is aangegeven dat er indicatief onderzoek is uitgevoerd betekent dit dat er 
milieuhygiënisch onderzoek van het materiaal is uitgevoerd. Hierbij is op enkele punten (m.n. analyse-pakket) 
afgeweken van de vigerende normen en protocollen.
 

73 Slechts nadat twee verschillende inrichtingen schriftelijk aangeven dat aangeboden vrijgekomen materialen 
niet worden geaccepteerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte onderzoeken, is het de aannemer 
toegestaan voor de betreffende materialen een herkeuring te laten uitvoeren door een erkend 
onderzoeksbureau voor milieuhygiënisch onderzoek.
Het erkende onderzoeksbureau dient de goedkeuring te hebben van de directie.
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 De aannemer stelt een of meer coördinaten voor uitvoeringsfase (V&G coördinatoren) als bedoeld in artikel 
01.19.02 lid 01 van de Standaard. Deze coördinator geeft uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in 
artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. In aanvulling daarop geeft de coördinator bovendien 
uitvoering aan hetgeen wordt verlangd ten aanzien van omgevingsveiligheid op grond van afdeling 8.1 van het 
Bouwbesluit 2012.

02

01 19 71 RI&E IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (MODEL A)

71 De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E) maakt deel uit van dit bestek. Deze 
RI&E omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. De aannemer 
dient de restrisico's en de hierop te treffen maatregelen mee te nemen in zijn eigen RI&E voor de 
uitvoeringsfase, alsmede indien van toepassing in het V&G-plan (Model B), en voor zover deze betrekking 
hebben op de omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan.

01 19 72 V&G-PLAN (MODEL B)

71 Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit maakt, 
indien dit is opgesteld in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan omvat tevens 
omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwstoffenbesluit 2012. Uiterlijk op de vijftiende 
werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan 
Ontwerp en Uitvoering (Model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt als gedetailleerd 
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

01 19 73 V&G-DOSSIER (MODEL C)

71 Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, maakt deel uit van dit bestek. De aannemer dient dit V&G-dossier aan te 
vullen en te actualiseren en, bij de oplevering van het werk, aan de directie aan te leveren samen met de 
revisiegegevens.

01 19 74 BOUWVEILIGHEIDSPLAN

71 Indien volgens de RI&E (Model A) sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien het bevoegd gezag dit 
verlangt, stelt de aannemer een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012. 
De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het bevoegd gezag en 
verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de directie.
In het geval volgens RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar het bevoegd gezag geen 
Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de 
vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
Het Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 
van de UAV 2012.

01 19 75 MELDEN VAN ONGEVALLEN

71 De aannemer dient alle (bijna) ongevallen terstond mondeling te melden aan de directie en schriftelijk te 
rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling.

01 19 76 V&G-COMMUNICATIE

71 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid in 
de omgeving" wordt geagendeerd.
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01 19 77 ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

71 Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte welke 
functionaris namens hem als installatieverantwoordelijke en/of werkverantwoordelijke voor het werk is 
aangewezen.
Deze installatieverantwoordelijke is de functionaris die verantwoordelijk is voor de veilige bedrijfsvoering van 
de elektrische installatie en/of de veiligheid van de elektrische arbeidsmiddelen, e.e.a. zoals is vastgelegd in 
het Arbeidsomstandighedenbesluit en de bepalingen van NEN 3140 en/of NEN 3840.

01 19 78 (ELEKTRONISCHE) KENNISGEVING

71 Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de opdrachtgever en conform artikel 2.27 
van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het werk bij de inspectie SZW. 
Een afdruk van de melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de bouwplaats.

01 19 79 VEILIGHEIDSGEDRAG EN -BEWUSTZIJN

71 De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema Veiligheidsladder.

72 De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig [...SCL Certificaat / 
SCL Light Statement / Approved Self Assessment...] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de 
onderneming van de aannemer of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het 
samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project.

73 Indien werkzaamheden die worden verricht door een onderaannemer of leverancier of een door hen betrokken 
onderaannemer of leverancier die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking ViA, dan dient 
de aannemer aan te tonen dat die onderaannemer of leverancier eveneens beschikt over een bewijsmiddel 
conform de risicomatrix dat aantoont dat die onderaannemer of leverancier voldoet aan de eisen behorende bij 
ten minste de vereiste laddertrede. De Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van 
certificaathouders op www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 71 HANDBOEK BOMEN

71 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond of met bomen dienen, voor zover niet specifiek anders 
is voorgeschreven, te worden uitgevoerd conform de eisen gesteld in het Handboek Bomen 2018, inclusief de 
Addenda Handboek Bomen 2018.

72 Het Handboek Bomen is tegen betaling verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen.
De addenda van het Handboek Bomen zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl

73 In geval van tegenstrijdigheden tussen het gestelde in de Standaard en het Handboek Bomen prevaleert, voor 
zover niet specifiek in dit bestek is voorgeschreven, het gestelde in het Handboek Bomen conform het 
gestelde in lid 71.
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01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde 
in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

71 De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden:
één per twee weken.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 71 SOCIAL RETURN

71 De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van het werk 5% van de waarde van de 
loonsom binnen de aannemingssom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de 
doelgroep:
1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder 

zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen 
komen;

1. 
3. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en /of 50 jaar of ouder 
4. zijn, in aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;
5. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;
6. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden;
7. Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;
8. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden;
9. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) 

gerechtigden;
10. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) 

gerechtigden;
11. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden;
12. Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);
13. Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties;
14. Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen 

Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in 
nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten. 

72 De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar, uiterlijk 14 dagen na ommekomst van deze periode, 
geheel ingevuld en ondertekend het Verantwoordingsformulier Social Return toe. Dit verantwoordings-
formulier Social Return dient te worden opgesteld volgens het model dat is opgenomen als bijlage bij dit 
bestek.

73 De directie controleert op basis van het verantwoordingsformulier Social Return op de aannemer voldoet aan 
de verlichting genoemd in lid 71.

74 Constateert de opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier Social Return dat de aannemer 
gedurende de looptijd van de overeenkomst twee maal achtereen niet het percentage haalt genoemd als 
verplichting in lid 71, dan treedt zij met de aannemer in overleg. Op basis van dit overleg:
1) stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast voor het niet behalen van het  genoemde 

percentage door de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in 
lid 71 voor zover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn. 

2) stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast voor het verbeterd nakomen van de 
verplichting tot "Social Return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in de documenten 
als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV 2012.
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75 Het overleg beschreven in lid 74 laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het opleggen van de sanctie 
genoemd in lid 76 en 77 onverlet.

76 Als de aannemer deverplichting genoemd in lid 71 niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de 
bijdrage social return die de aannemer moest doen, betalingen inhouden of stomeren of inhouden op de 
aannemingssom en wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zonodig de daarop volgende termijnen.

77 De inhouding of stomering genoemd in lid 76 vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in 
lid 71 buiten de schuld van de aanmemer om niet lukt(e). De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er 
geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de aannemer.

01 71 BEDRIJFSLEVEN

01 71 71 CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN

71 De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden 
c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke 
aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.
Het is daarnaast verboden op enigerlei gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het 
Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen 
worden uitgevoerd.
Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan de opdrachtgever de 
overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddelijke ingang ontbinden, dit zonder 
tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

01 72 HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER

01 72 71 WATER, GAS EN ELEKTRISCHE ENERGIE

71 De kosten voor levering van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie zijn voor rekening van de 
opdrachtgever.

72 De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan ten gevolgen van storingen in de levering 
van water, van gas of van elektrische energie.
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01 72 72 AANSLUITPUNTEN

71 Het water-aansluitpunt is gelegen op het werkterrein.

72 Er is geen gas-aansluitpunt aanwezig. 

73 Het aansluitpunt voor elektrische energie is gelegen op het werkterrein.

75 Het vuilwater-aansluitpunt van de VWA-riolering is gelegen op naar schatting <50 m van de locatie voor de 
keten.

76 Het door de aannemer af te nemen waterverbruik mag niet meer bedragen dan 10 m³/uur.

77 Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan elektrische energie mag niet meer bedragen 
dan 160 kVA gelijktijdig.

78 De elektrische energie als bedoeld onder artikel 01.72.71 lid 71 mag niet worden aangewend voor het 
elektrisch verwarmen c.q. droogstoken van het werk.

01 73 VEILIGHEID

01 73 71 ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dienen bouwstoffen, materieel en 
hulpmiddelen tot een afstand van tenminste 3,00 m uit de afrastering te worden geplaatst en opgeslagen.

72 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 14 lid 3 van de UAV 2012 neemt de aannemer, in overleg met de 
directie, tevens gepaste maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op en om de bouwplaats te 
garanderen.
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01 74 BESTEKSADMINISTRATIE

01 74 71 ALGEMEEN

71 In afwijking van paragraag 27 lid 01 van de UAV 2012 levert de aannemer de aantekeningen voor het opmaken 
van het weekrapport. Deze aantekeningen dienen digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van 
de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie te worden overgelegd.

72 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 01 van 
de UAV 2012 dienen door de aannemer te worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten 
dienen alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat te bevatten. 
De productie-opgave-staten dienen weer te geven:
 De tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 De in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 De in totaal verwerkte hoeveelheid; en
 De financiële consequenties van de verwerkingen.
 

73 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 71 en 72 worden geacht te zijn inbegrepen in de 
post "Uitvoeringskosten".

01 75 REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN

01 75 71 REVISIEMETINGEN BOVEN- EN ONDERGRONDSE NETTEN

71 WIBON:
De aannemer/grondroerder (hierna te noemen aannemer) wordt geacht de Wet Informatie-uitwisseling Boven- 
en Ondergrondse Netten (WIBON) te kennen en hiernaar te handelen. De aannemer dient (deel)revisies tijdig 
aan te leveren richting de directie. De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen na het afdekken van de 
kabels en/of leidingen, de liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels en/of leidingen via (deel)revisies 
aan te leveren aan de directie.
De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirectie schade 
veroorzaakt door het niet volledig, niet tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies.

72 EISEN:
De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare 
elementen van de kabels en/of leidingen (appendages, inspectieputten, kolken, etc.) en bijbehorende 
gegevens, te verwerken in de door de directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid conform de 
"Specificatie Projectrevisie K&L" wat als bijlage bij dit bestek ter beschikking is gesteld. Hiertoe levert de 
directie een bestand aan in dwg-formaat.

In het dwg-bestand dienen geometrische informatie alsmede administratieve gegevens betreffende de 
kabels, leidingen en leidingelementen vastgelegd te worden conform het gestelde in de "Specificatie 
Projectrevisie K&L".

De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en/of leidingen digitaal in het terrein in te meten in een open sleuf, 
voordat de kabels en/of leidingen en ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt.

73 LEVERING:
Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie zich om binnen 5 werkdagen het CAD-
bestand van de bestaande situatie in dwg-formaat aan te leveren.

De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van het werk:
 Pdf-bestanden per thema, of een gelaagde pdf per thema van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood) 

en bestaande informatie (zwart) en de verwijderde situatie (blauw), geprojecteerd op de door de directie 
aangeleverde topografische ondergrond (grijs);

 CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg-formaat, per thema van de nieuwe, gewijzigde, 
bestaande en verwijderde informatie;
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 Ter controle van de revisie vóór de eindlevering een set analoge afdrukken, in drievoud, van de revisie per 
thema, en digigaal in pdf- en dwg-formaat. De revisietekeningen dienen uiterlijk drie weken vóór de 
oplevering van het werk ter controle aan de directie te worden aangeboden. De aannemer dient rekening te 
houden met een controletermijn door de directie van één week;

 Bij de eindlevering een set analoge afdrukken, in enkelvoud, en digitaal in pdf-formaat van de totaalrevisie 
van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood), bestaande situatie (zwart) geprojecteerd op de door de 
directie aangeleverde topografische ondergrond (grijs), alsmede digitaal in dwg-formaat.

74 KORTING:
Indien de aannemer in verzuim is voor het tijdig en correct aanleveren van zijn (deel)revisies zal een korting 
worden opgelegd van €250,= per werkdag. Deze korting komt niet in de plaats van een schadevergoeding als 
genoemd in artikel 6:92 van het Burgerlijk Wetboek.

75 CONTROLE IN HET TERREIN
Bij twijfel over de juistheid van de revisie tijdens de controle door het RVB van de aangeleverde bestanden kan 
de directie tot aan het einde van de onderhoudsperiode van dit bestek de aannemer verzoeken om de exacte 
ligging van de kabels en leidingen aan te tonen door middel van proefsleuven. De locatie van de proefsleuven 
wordt door de directie in het werk aangegeven. Bij het graven van de proefsleuven is het aanvullen van de sleuf 
en het herstellen van het terrein in de oorspronkelijke staat inbegrepen.

01 76 MILIEUZORG

01 76 71 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 dient verontreiniging van bodem, grond en grondwater met 
gevaarlijke stoffen zoals verf, brandstof etc. te worden voorkomen. Dit dient te geschieden door te werken met 
lekbakken, folie, en werken boven vloeistofdichte vloeren.

72 In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten dient zowel de directie alsmede de verantwoordelijke op 
het complex op de hoogte te worden gesteld, te bereiken via een bij de eerste bouwvergadering door de 
directie bekend te stellen telefoonnummer.

01 76 72 AFTANKEN

71 Bij het aftanken mogen alleen volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn (BRL-K744/03) goedgekeurde 
installaties worden gebruikt.

72 Het met brandstof of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op een 
vloeistofdichte ondergrond.
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10   WERK ALGEMENE AARD

10 7 AFRASTERINGEN, POORTEN, SLAGBOMEN EN PALEN

10 71 BEGRIPPEN

10 71 71 ALGEMEEN

71 Te verstaan onder:
a. Paalkop: het hoogste punt van een paal, inclusief eventuele uitstaander;
b. Gladdraad: een enkele gladde metalen draad ten behoeve van bevestiging aan houten palen voor 

afscherming van gedeelten van het terrein;
c. Puntdraad: een dubbele, in elkaar gedraaide metalen draad voorzien van twee korte in elkaar gedraaide 

spiralen metaaldraad met elk twee scherpe punten, die elke 0,10 m om de dubbele draad zijn gedraaid;
d. Spandraad: een geplastificeerde metalen draad ten behoeve van het bevestigen van gaas van de 

gaasafrastering;

10 72 EISEN EN UITVOERING

10 72 71 ALGEMEEN

71 De aannemer draagt er zorg voor dat bij onderbreking van de werkzaamheden, de buitenafrastering van het 
complex een gesloten geheel vormt.

72 Voor zover niet anders is bepaald, dienen verbindingen van staal elektrisch te worden gelast.
Lasnaden dienen rondom te worden volgelast en daarna te worden geslepen. Scherpe randen dienen te 
worden afgeslepen. De lassen mogen niet poreus zijn.

73 Thermisch te verzinken voorwerpen dienen voorafgaand aan een chemische reiniging eerst door middel van 
het mechanische voorbehandelen te worden gereinigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 56.22.01 van 
de Standaard.

10 72 72 AFRASTERINGEN

75 De gaasmat dient met binddraad te worden bevestigd aan de bovenbuis, de onderbuis en/of de spandraden, 
waarbij de onderstaande onderlinge afstand tussen de bindpunten dient te worden aangehouden:
 Aan de bovenbuis/bovenste spandraad om de 3e maas;
 Aan de middelste spandraad om de 6e maas;
 Aan de onderbuis/onderste spandraad om de 4e maas.
 

76 De afrastering dient te worden gespannen met een maximale lengte van 150 m. De span-, hoek- en 
poortpalen waar de afrastering aan wordt gespannen dienen te worden geschoord in het vlak van de 
afrastering.

77 Indien in de stalen paal c.q. uitstaander geen sparing aanwezig is voor het in-/doorvoeren van de span- en/of 
puntdraden, dan dienen de span- en/of puntdraden aan de paal c.q. uitstaander te worden bevestig middels 
binddraad.

78 Tussenpalen dienen in de grond geheid te worden.

79 Tenzij anders aangegeven de palen zodanig plaatsen dat de afrastering de glooiing van het terrein volgt.
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10 72 73 POORTEN

71 Het poortblad dient 0,10 m vrij te hangen t.o.v. het hoogste punt van de kruisende verharding.

10 75 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

10 75 71 ALGEMEEN

71 Vrijkomend binddraad dient zorgvuldig te worden verzameld en onmiddellijk van het Rijksterrein te worden 
afgevoerd.

10 76 BOUWSTOFFEN

10 76 71 ALGEMEEN

71 Tenzij anders is vermeld dient de kwaliteit van staal c.q. ijzer te zijn voor:
a. Gewalst constructiestaal: Fe 360, volgens EURO Norm 25
b. Stalen pijpen: St 35, volgens DIN 1629
c. Betonstaal: B500B, volgens NEN 6008
Het onder a. en b. genoemde staal mag niet meer gecorrodeerd zijn dan corrosietoestand C, als bedoeld in " 
Svensk Standard SIS 05 59 00 - 1967" van de Standardiseringskommissionen i Sverige.

72 Het verzinken van stalen onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN-ISO 1461.

73 Bevestigingsmiddelen dienen door middel van sherardiseren te zijn voorzien van een zinklaag dik 35 
micrometer.

74 Het coaten van stalen onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN 1090-2.
De dikte van de coating dient te zijn 50 micrometer. 

75 Het coaten van aluminium onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN 1090-3.
De dikte van de coating dient te zijn 50 micrometer. 

76 Na het gereedkomen van het coaten mogen geen bewerkingen aan de diverse onderdelen  worden 
uitgevoerd.

10 76 72 AFRASTERINGEN

71 Puntdraad dient te zijn samengesteld uit twee in elkaar gedraaide draden van 1,7 mm, met een totaal gewicht 
van 5,1 kg per 100 m. De afstand tussen de punten dient 0,10 m te zijn.
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22   GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 71 AFWERKEN BERMEN EN TERREINEN

71 Tenzij anders vermeld dient de berm onder profiel met 3% afschot over een breedte van 2,00 m vanaf de kant 
van de verharding afwaterend te worden afgewerkt. Indien de breedte van 2,00 m niet realiseerbaar is wordt de 
breedte van de afwerking in overleg met de directie vastgesteld.

73 Het afgewerkte maaiveld dient ter plaatse van de aansluiting op de verharding 0,02 m lager dan de bovenkant 
van de kant(opsluiting) van de verharding te liggen.

74 Over afgewerkte bermen en terreinen die reeds zijn aangevuld met boven-/teelgrond en onder profiel zijn 
gebracht mag geen transport plaatsvinden.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 03 71 TIJDELIJK GRONDDEPOTS

71 De aannemer is verantwoordelijk voor het beheer van het gronddepot, alsmede de registratie van de in het 
depot verwerkte en ontgraven grond.

72 In de depotregistratie dient te zijn opgenomen:
 De depotcode;
 Een plattegrond van het werkterrein;
 De plaats van herkomst van de grond;
 De hoeveelheid grond;
 De kwaliteit van de grond;
 De (verwachte) eindbestemming van de grond;
 De datum van inrichting van het depot;
 De (verwachte) einddatum van het depot;
 Naam, telefoonnummer en emailadres van de uitvoerder.

22 03 72 MELDINGSPLICHT TOEPASSING GROND EN BAGGERSPECIE

71 De aannemer dient alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van toepassing van 
schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3, minimaal 10 dagen voorafgaand aan de 
toepassing te melden bij de directie.
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22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 71 TIJDELIJK GRONDDEPOT

71 Het gronddepot dient duidelijk te worden afgebakend door middel van een bouwafrastering en dient 
herkenbaar te zijn voorzien van borden met daarop aangegeven de depotcode volgens artikel 22.03.71 van dit 
bestek.

72 Aan het einde van elke werkdag en tijdens gevaar voor verstuiving over de grond in het gronddepot een 
bovenafdekking van HDPE-folie dik 0,5 mm of gelijkwaardig aanbrengen.

73 Voor de oplevering van het werk dient de aannemer het depot te ruimen en het terrein in oorspronkelijke staat 
te herstellen.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 71 METING IN HET WERK

71 Tenzij anders is aangegeven dient de nauwkeurigheid van de te maken inhoudsberekening van het digitale 
terreinmodel ter plaatse van de te ontgraven en te verwerken grond ten hoogste 2 m3/are te bedragen, met 
een maximale puntdichtheid van 10x10 m. 
De in- en uitmeting dienen respectievelijk voorafgaand aan en direct na de uitvoering van de werkzaamheden 
aan de directie te worden aangeleverd en door de directie te zijn goedgekeurd alvorens de overige 
werkzaamheden in het terrein mogen aanvangen. De metingen en hoeveelheidsbepalingen dienen geheel 
digitaal te geschieden. 
Tekeningen met meetgegevens dienen digitaal in PDF- en DWG-formaat, alsmede analoog te worden 
aangeleverd aan de directie. De schaal van de tekeningen dient 1:200 of 1:500 te zijn.
De rekenstaten dienen digitaal in PDF-formaat en in Excel aan de directie te worden aangeleverd.
De gegevens dienen per bestekspost en per grondsoort te worden gemeten en aangeleverd.

24   SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN
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24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

71 De sleufbodem vrijmaken van voorwerpen die een beschadiging van de kabels, kabelbuizen, leidingen, etc. 
kunnen veroorzaken.

72 Ter plaatse van moffen, flenzen, afsluiters e.d. de sleuven zodanig verdiept uitvoeren dat de leidingen over de 
volledige lengte op de ondergrond komen te rusten.

25   RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 01 BEGRIPPEN

25 01 01 ALGEMEEN

71 Te verstaan is onder:
a. Bereikbaar: De putrand met deksel van de inspectieput is zichtbaar in verharding, berm of plantsoen en 

kan zonder extra handelingen benaderd worden;
b. Toegankelijk: De putrand met deksel is bereikbaar en te openen om toegang tot de inspectieput en het 

rioolstelsel te verlenen. 

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK

25 02 71 ALGEMEEN

71 Buitenriolering onder vrij verval dient te worden aangelegd overeenkomstig NPR 3218-2 "Buitenriolering onder 
vrij verval". De NPR is tegen betaling verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft.

72 Buitenriolering onder over- en onderdruk dient te worden aangelegd overeenkomstig NPR 3221 
"Buitenriolering onder over- en onderdruk". De NPR is tegen betaling verkrijgbaar bij het Nederlands 
Normalisatie-instituut te Delft.
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25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN

25 05 72 AANTREFFEN GEVAARLIJKE SITUATIES

71 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaarlijke situaties aantreft (b.v. 
kapotte putdeksels) dient de aannemer onmiddellijk maatregelen te treffen ter afwending van het 
geconstateerde gevaar. De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte te stellen.

72 Indien de aannemer constateert dat zich in het riool gevaarlijke vloeistoffen (bijvoorbeeld olie of 
benzine) bevinden, dan dient de aannemer dit onmiddellijk aan de directie te melden.

25 06 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 06 01 PVC-ONDERDELEN

71 Alle aan te brengen PVC-buizen en PVC-hulpstukken dienen van gerecycled PVC te zijn.

25 06 71 PUTRANDEN EN DEKSELS

71 Tijdens het reinigen en inspecteren van riolen, dient de aannemer te controleren of de te handhaven
rioolputten onderdeel uitmaken van een gescheiden rioleringssysteem, de toe te passen putranden met
bijbehorende deksels dienen de volgende tekstopschrift te bevatten, te weten:
- voor hemelwaterriool de tekst "RW" op de putrand;
- voor vuilwaterriool de tekst "VW" op de putrand.

Putranden met deksel van putten in een gemengd rioleringssysteem dienen géén tekst van vergelijkbare
strekking te bevatten.

72 Voordat de putdeksels worden teruggelegd, de sponningen in de putrand schoonspuiten.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING 

25 12 04 GEBOUW- EN KOLKAANSLUITINGEN

71 Bij de opneming van het werk voorafgaande aan de oplevering , als bedoeld in de UAV 2012, moeten kolken, 
kolkaansluitleidingen en gebouwaansluitingen inwendig schoon zijn. 
Reinigingskosten zijn voor rekening aannemer.

72 Voor het beëindigen van de werkdag dienen alle gebouw- en kolkaansluitingen te zijn aangesloten c.q. open 
geboord op de hoofdriolering.
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25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 17 06 MEETMETHODE TBV DE HOEVEELHEIDSBEPALING

71 De lengte van rioolstrengen als vermeld in het bestek is gemeten van hart rioolput tot hart rioolput.

72 Inlaten moeten worden ingemeten ten opzichte van het hart van de rioolputten die aansluiten op de betreffende 
rioolstreng.

73 De binnen onderkant buis (B.O.B.) van de te leggen rioolbuizen en de putdekselhoogten zijn aangegeven in 
meters ten opzichte van N.A.P.

51   GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 05 TOEPASSEN VAN MESTSTOFFEN EN/OF BODEMVERBETERAARS

01 Het toepassen van meststoffen en/of bodemverbeteraars moet plaatsvinden op basis van een bodemanalyse, 
niet ouder dan drie jaar, en bijbehorend advies, uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium en een ter 
zake kundig adviesbureau.

02 De in lid 01 bedoelde bodemanalyse omvat ten minste:
 PH-waarde en kalkbehoefte;
 Gehalte fosfaat, kali, magnesium, zwavel en stikstof;
 Gehalte organische stof en lutumgehalte.

03 Het in lid 01 bedoelde advies aangaande bemesting omvat ten minste:
 De minimale hoeveelheid bemesting die nodig is voor behoud van de kwaliteit van de beplanting gezien de 

staat van de bodem en de behoefte van de beplanting;
 Indien bemesting nodig is, het type (of combinatie van typen) meststof(fen) dat moet worden gebruikt bij 

aanplant en eventueel in de onderhoudsfase met het oog op minimaal risico op uitspoeling;

Het advies mag alleen ruimte bieden voor incidentele tussentijdse extra stikstofbemesting, als de uitvoerder 
telkens met een N-mineraal monster aantoont dat dit nodig is voor het behoud van de kwaliteit van de 
beplanting.

04 Het in lid 01 bedoelde advies aangaande bodemverbetering omvat ten minste:
 De noodzaak van het gebruik van bodemverbeteraars voor het behoud of de verbetering van de kwaliteit 

van de bodem en het van nature aanwezige bodemleven.

51 02 09 GEBRUIK VAN GEWASBESCHERMINGS- EN GEWASBESTRIJDINGSMIDDELEN

01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan, tenzij in 
de volgende gevallen:
 Bestrijding van de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica)
 Bestrijding van de eikenprocessierups (Thaumetopoeca processionea) in geval van (verwachte) overlast 

en risico voor de volksgezondheid.
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51 02 71 GRONDWERK

71 Ontgravingen binnen het wortelgestel mogen pas worden aangeaard na toestemming van de directie.

72 Het herstellen van terreinschade, veroorzaakt door de uitvoering van het werk, is geheel voor rekening van de 
aannemer en dient op eerste aanzegging van de directie te geschieden overeenkomstig het deel 
grondbewerking van dit bestek. Verdichting van de ondergrond wordt eveneens als terreinschade aangemerkt.

73 Insporingen in het terrein dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden. De aannemer dient het materieel aan 
te passen aan de (bodem)omstandigheden.

51 02 72 SPITTEN

71 Het spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d. wordt 
ondergewerkt, zodanig dat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

72 Na afloop van het spitten het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste 
afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 02 75 KETTINGOLIE

71 De te gebruiken kettingolie voor (motor-)kettingzagen dient biologisch afbreekbaar te zijn; het gebruik van 
minerale kettingolie is derhalve niet toegestaan.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid 
van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de 
aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal 
aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag 
gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of 
verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit 
onmiddellijk ter kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van 
de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies 
aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.
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51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 02 BODEMVERBETERAAR

71 Van de meststoffen dienen aanvullende gegeven overlegd te worden met betrekking tot de samenstelling.

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 01 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 
15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor: de gehele 
plantlijst.

51 46 BOUWSTOFFEN

51 46 01 PLANTMATERIAAL

71 Het te plantmateriaal dient te voldoen aan de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN). 
Het plantmateriaal dient te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de Nederlandse norm voor bos- en 
haagplantsoen NEN 7412. Daarin zijn de fysieke eisen opgenomen als L/D verhouding, leeftijdscategorie, 
aantallen per bos in relatie tot lengtemaat/leeftijd, etc.

72 De te leveren en aan te brengen beplanting dient aantoonbaar van autochtone herkomst te zijn. Indien de in dit 
bestek voorgeschreven beplanting niet als autochtoon plantmateriaal leverbaar is, dient de aannemer dit aan 
te tonen door middel van de Rassenlijst en/of een schriftelijke verklaring van tenminste 3 kwekerijen.

51 46 02 PLANTMATERIAAL VAN GENETISCHE KWALITEIT

01 Bij de inkoop van boomkwekerijproducten voor de groentypen bos, bosplantsoen, bomen en natuurterreinen, 
bestemd voor toepassing buiten de bebouwde kom, moet ten minste 35 procent (in aantallen) geleverd 
worden van een herkomst/cultivar die vermeld staat in de meest recente Rassenlijst Bomen. Zie 
http://www.rassenlijstbomen.nl.

02 De in het vorige lid bedoelde boomkwekerijproducten niet zijnde bomen, moeten zijn voorzien van een 
leverancierscertificaat  dat de traceerbaarheid en de soortechtheid (genetische kwaliteit) van de producten 
garandeert. Dit leverancierscertificaat moet minimaal de soortnaam, ras/cultivar, de herkomstbenaming, de 
herkomstcode en aantallen bevatten en zijn afgegeven met goedkeuring en onder toezicht van Naktuinbouw of 
een vergelijkbare (buitenlandse) organisatie.
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62   TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 04 71 ALGEMEEN

71 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet 
nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd 
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 71 ALGEMEEN

71 Gebouwen op het terrein dienen te allen tijde voor voetgangers bereikbaar te zijn.

64   FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 71 LANDSCHAPS- EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

71 Voorafgaand en tijdens alle werkzaamheden dient de aannemer alert te zijn op aanwezigheid van elementen 
die bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden ontzien of beschermd.
De bij de opdrachtgever bekende elementen zullen ter beschikking worden gesteld aan de aannemer.

72 Indien bij de uitvoering van het werk mogelijke nog niet bekende elementen en/of beschermde dier-/ 
plantsoorten worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie voor zover 
redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze plaatsen worden verstoord, verontrust of vernield als gevolg van 
de uitvoering van het werk. De aannemer treft, na goedkeuring door de directie, de door de omstandigheden 
vereiste beschermingsmaatregelen. De aan het treffen van deze beschermingsmaatregelen verbonden 
kosten, alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden de aannemer als meer 
werk vergoed indien deze beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het afschermen van de te 
beschermen locatie met behulp van afschermingslint.

73 Ten bewijze van het uitvoeren van de controles dient wekelijks aan de directie te worden gerapporteerd. In de 
rapportage dient een opgave van aangetroffen elementen en/of soorten en de getroffen maatregelen
opgenomen te zijn.
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80   FUNDERINGSLAGEN

80 0 ALGEMEEN

80 02 EISEN EN UITVOERING

80 02 71 AFWERKEN AARDEBAAN

71 De afwijking in vlakheid in langs- en dwarsrichting van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de 
eerste funderingslaag, gemeten met een rei van 3 m lengte ten hoogste bedragen:
 Negatief: 20 mm;
 Positief: 0 mm. 

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.              

80 16 BOUWSTOFFEN

80 16 01 KORRELVERDELING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard  moet de korrelverdeling (NEN-EN 
933-1) van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranulaat en 
betongranulaat voldoen aan: 

sortering   0/80  20/80 
door zeef massapercentage 
(mm) min. max. min. max. 
90 90 100 90 100 
45 - - 50 80
31,5 60 90 - - 
16 - - - 10 
8 30 60 - - 
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

    

02 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet zodanig 
zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de 
voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt. 

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard  moet de korrelverdeling van 
hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan: 

sortering  0/60
door zeef  massapercentage 
(mm) min. max.  
90 100 -
63 90 100
22,4 60 90
4 25 65
2 20 50  
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80 16 71 CERTIFICERING BETON-, MENG- EN METSELWERKGRANULAAT

71 Het, niet uit het werk vrijkomend en her te gebruiken, volgens dit bestek aan te brengen granulaat dient onder 
certificering van een volgens de BRL 2506 gecertificeerd bedrijf te worden geleverd.

72 Granulaten voor (ongebonden) verhardingslagen van steenmengsels dienen geleverd te worden met KOMO-
certificaat of KOMO-atterst-met-productcertificaat. 

73 De aannemer dient tevens voorafgaand aan de levering van granulaten een partijkeuring te overleggen 
conform NEN 5897+C2:2017, waaruit blijkt dat het granulaat minder dan 100 mg per kilogram droge stof aan 
asbest bevat.

De directie behoudt zich het recht voor om een contra-expertise uit te voeren op het geleverde granulaat. 
Eventuele stagnatie als gevolg van deze contra-epertise, geeft de aannemer geen recht op een enigerlei vorm 
van verrekening.

83   ELEMENTENVERHARDINGEN

83 02 EISEN EN UITVOERING

83 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei 
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

83 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN

83 05 71 OPLEVERING

71 Aan het eind van de onderhoudstermijn dient overtollig afstrooizand te zijn verwijderd en afgevoerd van 
Rijksterrein.

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

72 Bocht-, hoek-, pas- en puntstukken alsmede inrit-, verloop- en overgangsbanden moeten van gelijke structuur, 
profiel, hoogte en kleur zijn als de rechte banden.

73 Ter plaatse van haakse hoeken en hoeken van 45 en 135 graden e.d. moeten fabrieksmatig vervaardigde 
hoekstukken worden toegepast.

74 In situaties waar twee hoekstukken tegen elkaar worden geplaatst, maar waar de totale beschikbare lengte 
minder is als de twee lengtes van de benen van de hoekstukken samen, het lengteverschil opvangen door 
beide hoekstukken te zagen.

75 De onderlinge aansluiting van de kantopsluiting moet bestaan uit een over de volle hoogte doorlopende in 
elkaar passende verbinding.

83 12 04 MACHINAAL STRATEN

71 Het aanbrengen van elementenverharding, dient conform de in het Arbobesluit artikel 2.29 genoemde 
algemene uitgangspunten, machinaal danwel met mechanische tilhulpmiddelen uitgevoerd te worden.
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83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 01 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn: 
 a.  De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van 

CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding': 
  Ruimte:
 Geen beperking in ruimte. 
  Talud: 
 n.v.t. 
  Verband:
 Halfsteens-, keper-, blokverband 
  Materialen:
  Geen beperking. 
 b.  Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
  Mogelijk binnen het werkterrein. 
 

83 13 71 MONSTERS

71 Voordat door de aannemer de te leveren betonstraatstenen worden besteld moet hiervan een monster ter 
beoordeling en goedkeuring aan de directie worden overlegd.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

83 15 01 ALGEMEEN

71 Onder schrapen wordt verstaan het verwijderen van aangehecht vuil en grond, zodanig dat de stenen hierbij 
niet beschadigen.

83 15 71 PASSTUKKEN BETONSTRAATSTENEN EN- BANDEN EN -TEGELS

71 In aanvulling op het gestelde in artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard, is hakwerk aan betonstraatstenen, - 
banden en -tegels niet toegestaan.
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83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 01 BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van 
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen: 
afmetingen standaardformaat  
in mm kei dik waal  
 formaat formaat formaat toleranties
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lengte 211 211 200  
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
dikte h h h  
     
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.     

71 Halve betonstraatstenen moeten fabrieksmatig vervaardigde halve stenen zijn.

72 Betonstraatstenen moeten voldoen aan NEN-EN 1338:2010

83 16 09 CEMENT VOOR CEMENTSPECIE

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.09 lid 01 van de Standaard moet cement voor cementspecie of 
stelspecie zijn portlandcement CEM I 42,5 N, portlandvliegascement CEM II/B-V 42,5 N of hoogovencement 
CEM III/B 42,5 LH HS.

83 16 10 CEMENTSPECIE

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.10 lid 01 van de Standaard moet cementspecie zijn een mengsel 
van cement en metselzand in de volumeverhouding van 1 : 3, en water.

83 16 71 ALGEMEEN

71 Alle te leveren bestratingsmaterialen met een bepaalde voorgeschreven kleur en structuur moeten van één en 
dezelfde leverancier afkomstig zijn en van één en dezelfde kleur en structuur zijn.

83 16 72 MILIEUCRITERIA BETONPRODUCTEN

71 Betonstraatstenen, betontegels en betonbanden moeten voldoen aan de criteria van het Milieukeur 
Ongewapende Betonproducten van de Stichting Milieukeur. De criteria zijn te downloaden van de website 
www.smk.nl.
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Behoort bij:{17185-23}

Schietfaciliteiten Soesterberg - Deelproject D: Bouwfase 2

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{17185-23}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking 
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als 
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering 
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement 
Werken 2016}(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals 
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{17185-23}

Schietfaciliteiten Soesterberg - Deelproject D: Bouwfase 2

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet 
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1     SLOOP- EN OPRUIMINGSWERK

12    AFRASTERINGEN
120010 m 12,00 VVerwijderen afrastering.
120020 st 1,00 VVerwijderen draaipoort.

16    BESTRATINGEN

162   BETONSTRAATSTEENVERHARDINGEN
162010 m2 49,50 VOpbreken betonstraatstenen, keiformaat.

164   KANTOPSLUITINGEN
164010 m 14,70 VOpbreken opsluitbanden.

2     GRONDWERKEN

23    ONTGRAVEN

232   ONDERGROND
232010 m3 29,00 VZand ontgraven uit cunet, betonstraatstenen, kf.
232020 m3 700,00 VZand ontgraven uit watergang; wadi
232030 m3 1.308,00 VZand ontgraven uit depot

24    VERVOEREN

242   ONDERGROND
242010 m3 29,00 VZand vervoeren, vrijgekomen bij bestekspost 232010. 
242020 m3 700,00 VZand vervoeren, vrijgekomen bij bestekspost 232020. 
242030 m3 1.308,00 VZand vervoeren, zand uit depot.

26    VERWERKEN

261   ONDERGROND
261010 m3 11,00 VZand verwerken in cunet, betonstraatstenen, df.
261020 m3 76,00 VZand verwerken in cunet, betontegels.
261030 m3 101,00 VZand (niet humushoudend) verwerken in terrein.
261040 m3 505,00 VZand (humushoudend) verwerken in terrein.
261050 m3 300,00 VZand verwerken in talud.

265   IN DEPOT
265010 m3 993,00 VZand verwerken in gronddepot, overblijvend zand.

27    PROFILEREN OPPERVLAKKEN

271   ZANDBED
271010 m2 975,00 VVerdichten zand in terrein.

272   BERMEN EN PLANTVAKKEN
272010 m2 2.500,00 VProfileren van bermen.
272020 m2 117,50 VProfileren van tracé hekwerk.

3     LEIDINGWERKEN

32    VUILWATERAFVOER-RIOLERING

321   GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF VWA
321010 m3 84,00 VGrond ontgraven, nieuwe riolering, ø160.

322   KUNSTSTOF LEIDINGEN VWA

3222  PP ø160 mm
322210 m 97,00 VAanbrengen PP-buis.
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

323   KUNSTSTOF HULPSTUKKEN VWA

3232  PVC ø160 mm
323210 st 1,00 VAanbrengen PP-hulpstuk, verloopstuk ø110-ø200.

325   PUTTEN VWA

3251  PP-putten
325110 st 2,00 VAanbrengen put van kunststof.

3254  Putranden en deksels
325410 st 1,00 VAanbrengen putrand met deksel, verharding.
325420 st 1,00 VAanbrengen putrand met deksel, maaiveld.

327   AANVULLEN SLEUF VWA
327010 m3 79,00 VAanvullen sleuf, riolering ø160, zand

33    HEMELWATERAFVOER-RIOLERING

331   GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF HWA
331010 m3 479,00 VGrond ontgraven, nieuwe riolering, ø250.

332   KUNSTSTOF LEIDINGEN HWA

3321  PP ø125 mm
332110 m 34,00 VAanbrengen PP-buis, ø125.

3323  PP ø200 mm
332310 m 421,00 VAanbrengen PP-buis, ø200.

3324  PP ø250 mm
332410 m 36,00 VAanbrengen PP-buis, ø250.

333   KUNSTSTOF HULPSTUKKEN HWA

3331  PP ø125 mm
333110 st 66,00 VAanbrengen PP-hulpstuk, ø125, bochtstuk.
333120 st 22,00 VAanbrengen PP-hulpstuk, ø125, verloopstuk ø100-125.

3332  PVC ø160 mm

3333  PVC ø200 mm
333310 st 20,00 VAanbrengen PP-hulpstuk, ø125, T-stuk-45°, 2x ø200-125.

335   PUTTEN HWA

3352  Kunststof inspectieputten
335210 st 6,00 VMaken infiltratieput.
335220 st 2,00 VAanbrengen put van kunststof.

3354  Putranden en deksels
335410 st 6,00 VAanbrengen putrand met deksel, infiltratieput.
335420 st 2,00 VAanbrengen putrand met deksel, kunststof put.

338   AANVULLEN SLEUF HWA
338010 m3 454,00 VAanvullen sleuf, riolering t/m ø250, zand

34    RANDVOORZIENINGEN

341   UITSTROOMVOORZIENING
341010 st 6,00 VAanbrengen uitstroomvoorziening.

39    BEPROEVEN EN CONTROLEREN RIOLERING
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390010 m 455,00 VUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
390020 EUR NBeproeven vrijvervalriolering.

4     WEGVERHARDINGEN

41    FUNDERINGEN

411   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4111  Egaliseren en verdichten zandbed
411110 m2 560,00 VAfwerken zandbed t.b.v. funderingslaag.

414   FUNDERING ELEMENTENVERHARDINGEN

4141  Ongebonden funderingslagen van steenmengsel
414110 m2 560,00 VAanbrengen menggranulaat, 0,25m, bestrating.

44    OPEN VERHARDINGEN

441   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4411  Egaliseren en verdichten zandbed
441110 m2 53,00 VAfwerken zandbed, betonstraatstenen, df.
441120 m2 347,00 VAfwerken zandbed, betontegels.

4412  Straatlaag
441210 m2 495,00 VAanbrengen straatlaag.

442   STRAATWERK

4422  Bestrating van betonstraatstenen
442210 m2 285,00 VAanbrengen betonstraatstenen, kf, kv, Breccia.
442220 m2 286,00 VAanbr. betonstraatstenen, df, hv, Breccia/Liscio, br. > 3,00 

m.
442230 m2 45,00 VAanbr. betonstraatstenen, df, hv, Breccia/Liscio, br. 1,5-3,0 

m.

443   KANTOPSLUITING STRAATWERK

4433  Opsluitbanden 120 x 250
443310 m 482,80 VAanbrengen opsluitbanden, 120 x 250, recht
443320 m 12,00 VAanbrengen opsluitbanden, 120 x 250, hoekstuk.
443330 st 27,00 VPasmaken van betonbanden, 120 x 250.

444   BETONTEGELS

4441  Betontegels
444110 m2 78,50 VAanbrengen betontegels, breedte 1,5m.
444120 m2 137,00 VAanbrengen betontegels, breedte < 1,5m.

7     GROENVOORZIENINGEN

71    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

710   GRONDWERK T.B.V. GRASTERREIN
710010 are 41,00 VFrezen.
710020 are 41,00 VEgaliseren.
710030 m2 4.100,00 VVerdichten grond.

72    LEVEREN BEPLANTING
720010 EUR NLeveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).
720020 st 16,00 VLossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal, wg.
720030 st 33,00 VLossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal, met kluit.
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73    AANBRENGEN BEPLANTINGEN

731   SOLITAIRE BOMEN/ STRUIKVORMERS
731010 st 37,00 VMaken plantplaats Frangula, Cytisus.
731020 m3 48,00 VGrondverbeteren t.b.v. Quercus, Acer en Sorbus.
731030 st 16,00 VPlanten van struiken wg
731040 st 12,00 VPlanten van struiken/ bomen kluitgoed
731050 st 21,00 VPlanten van Cytisus kluitgoed

733   ZAAIEN
733010 are 36,00 VZaaien.

75    NAZORG
750010 st 392,00 VWater geven solitairen.
750020 st 6,00 VInboeten spillen of veren.
750030 st 12,00 VInboeten bomen/ struikvormer met kluit.

8     DIVERSEN

85    AFRASTERINGEN EN POORTEN

851   GAASAFRASTERING
851010 m 14,50 VAanbrengen afrastering, hergebruik.

854   STAALMATAFRASTERING
854010 EUR NMaken van ontwerp-berekeningen en -tekeningen.
854020 m 14,50 VLeveren en aanbrengen beplatingshekwerk, hoogte 2m.
854030 m 9,00 VLeveren en aanbrengen beplatingshekwerk, hoogte 4m.

856   BOUWHEKWERK
856010 st 90,00 AAanbrengen hek, instandhouden en verwijderen bouwhek.
856020 st 47,00 VInstandhouden en verwijderen hek Bouwfase 1.
856030 EUR NAfsluiten objectafrastering.

87    VERKEERSMAATREGELEN
870010 EUR NVegen van verhardingen.

88    INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

881   INZETTEN WERKNEMERS
881010 uur 40,00 VInzetten werknemer.

882   INZETTEN MATERIEEL
882010 uur 40,00 VInzetten vrachtauto.
882020 uur 40,00 VInzetten wiellader.
882030 uur 40,00 VInzetten hydraulische graafmachine.

89    DIRECTIEBEHOEFTEN

892   BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
892010 EUR NMaken hoeveelheidsberekeningen grondwerk.
892020 EUR NMaken hoeveelheidsberekeningen overig.
892030 EUR NAanleveren documenten.
892040 EUR NInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
892050 EUR NControles NLC-waarden.
892060 m 10,00 VGraven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (1 m en 

dieper).

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN
910010 EUR NInrichten werkterrein.
910020 EUR NOpruimen werkterrein.
910030 EUR NAan- en afvoer materieel
910040 EUR N..............................
910050 EUR N..............................
910060 EUR N..............................
919980 EUR NOverige eenmalige kosten
919990 EUR NKorting

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95    STELPOSTEN
950010 EUR 10.000,00 VStelpost kleine levereingen in werkzaamheden.

96    BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De                                      20..

De inschrijver(s),
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