Bijlage 3 - Planning bewerken archiefonderdelen

Oplevering in Q4 houdt in dat de inhoudelijke bewerking en de opgestelde toegang van de over te brengen archiefbescheiden uiterlijk 15 november afgerond en akkoord bevonden is door het SNWV conform de eisen, wensen en gemaakte uitvoeringsafspraken.


	Nr.
	Archief
	m1
	Start bewerking
	Einde bewerking

	1
	Bestuursarchief gemeente Harderwijk 1986-1995.
	53
	2022
	2022-Q4

	2
	Bodemonderzoeken
	16,75
	2023
	2023-Q4

	3
	Milieuvergunningen inclusief de serie vervallen vergunningen
	23
	2023
	2023-Q4

	4
	Intergemeentelijke Sociale Dienst Veluwerand
	1,1
	2023
	2023-Q2

	5
	Brandweer Harderwijk 1952-2010
	1,9
	2023
	2023-Q4

	6
	Werkarchief Lege Laden Actie*
	11,5
	2024-Q3
	2024-Q4

	7
	Bestuursarchief 1996-2005**
	110
	2025
	2025-Q4

	8
	Bestuursarchief 2006-2016**
	161
	2026
	2026-Q4



* Kan ook in later in 2024 of in 2025 uitgevoerd worden, maar de einddatum van de planning voor het Bestuursarchief 1996-2005 blijft staan.

** Met het bewerken van de Bestuursarchieven 1996-2005 en 2006-2016 kan eerder begonnen worden. Facturering kan pas in het genoemde jaar “Start bewerking” plaatsvinden.

	Jaar
	Volume totaal in m1
	Waarvan los/ongesorteerd in m1

	2022
	53
	12,25

	2023
	42,75
	< 0,1

	2024
	11,5
	11,5

	2025
	110
	11

	2026
	161
	48,75



