
K010

Vervanging HTM NRR lijn 16 Z

Jurgen van straaten

Alfred Wijks

Joop van Loenen

Gert-Jan van Lenten

DRK Dome Lus onder Tram massa Tram Selectief Gelegd door Labels

EO-YMvKas UXL CAT auto fiets tram auto tram verharding Prefab Prefab x buizen

Van: Naar: 4x1.5 8x1.5 12x1.5 16x1,5 4x2,5 5x4x0,8 HDPE 25 mm 2x1.5 2x2.5 4x1.5 4x1.5 4x2.5 4x1.5 5e m m m m m m st st x Stuks

Automaat 0

Uni - mast 11.1+38.1 26 5,2

DK38.1 26 5,2

D11.1 32 6 6,4

D11.3 49 42 0

DS11.1 30 17 0

DS11.2 73 8 0

0

HTM - mast 11.2 34 0

D11.2 44 12 0

D11.4 60 12 0

0

Un i- mast 38.2+38.3 44 0

DK38.2 44 0

0

Uni - mast 02.1+32.1 56 0

DK32.1 56 0

D02.1+D02.2 66 30 0

0

Drk - mast DK02.1 65 0

0

Uni - mast 02.2+32.2+22.1+OL 72 0

DK32.2 72 0

0

Drk - mast DK22.1 65 0

D22.1 65 6 0

D22.2 85 6 0

0

Uni - mast 05.1+34.1 55 0

DK34.1 55 0

D05.1 55 9 0

D05.3 77 45 0

0

Uni - mast 05.2 51 0

D05.2 65 13 0

DS05.1 47 16 0

DS05.2 210 23 0

0

Uni - mast 34.2+34.3 40 0

DK34.2 40 0

0

Uni - mast 08.1+36.1 38 0

DK36.1 38 0

D08.1+D08.2 27 21 0

0

Drk - mast DK08.1 22 0

0

Uni - mast 08.2+36.2+26.1+OL 18 0

DK36.2 18 0

D26.1 15 6 0

D26.2 33 6 0

0

0

0

Transporteren 85 259 0 90 0 0 0 580 0 93 150 210 501 0 102 25 40 35 35 55 0 0 16,8

Kabeleinde afwerken (werkelijke aantallen) 4 12 0 4 0 0 0 11 0 2 3 1 22 0 4 4 3 2 2 2 0 0

Massa-detectie

Kabelsoort en doorsnede

K010
Lantaarns / VWS / Opticom / Dome-voeding

UXLEO-YMvKas

Massa-detectie Selectief

Dienst Stadsbeheer

Bedrijfsonderdeel: Verkeersmanagament

Kabellijst

Project
Projectnummer/Taaknr.

Werkvoorbereider (opst)

Projectomschrijving

Uitvoeringstermijn

Opleveringsdatum

Projectleider

                                              

7004002

Directievoerder

Selectieve-detectie

Toezichthouder

Projectmap 
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