
BIJLAGE 5.3 Voorlopig onderhoudsschema

Groep Schip 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e

IJveer 33 U GR KL

30‐er IJveer 34 U KL GR KL

IJveer 35 U KL GR KL

IJveer 50 GR KL GR

IJveer 51 GR KL GR

IJveer 52 KL GR KL

50‐er IJveer 53 KL GR KL

IJveer 54 KL GR KL

IJveer 55 KL GR KL

IJveer 56 KL GR KL

IJveer 60 KL GR

IJveer 61 GR KL GR

IJveer 62 GR KL GR

IJveer 63 GR KL GR

IJveer 64 KL GR KL

IJveer 65 KL GR KL

IJveer 66 KL GR KL

NZK pont 4 U GR KL GR

NZK pont 6 U GR KL

NZK NZK pont 7 GR U KL GR

NZK pont 8 U GR KL GR

NZK pont 9 U GR KL GR

NZK Pont 100 KL GR KL

NZK Pont 101 KL GR

NZK-N
NZK Pont 102 

(Q1‐2022)
N KL GR

NZK Pont 103 

(Q2/3‐2022)
N KL GR

NZK Pont 104 

(Q4‐2022/Q1‐

2023)
N KL GR

Het kan zo zijn dat een schip eerder of later uitstroomt omdat een nieuwe schip eerder of later geleverd wordt
N Verwachte nieuwe instroom
U Verwachte uitstroom

Als een schip niet of later uitstroom zijn dit de geplande data
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