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1. ALGEMEEN
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07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 
01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020, rekening houden met het volgende stoppunten:
- Het maken van proefstukken liners volgens bestekspostnrs. 355230 t/m 355280;
- Werkzaamheden nabij gemalen in de gemeente Bunschoten: deze werkzaamheden zijn nabij het gemaal van het 
Waterschap Vallei en Veluwe, de eindleiding naar het gemaal wordt niet gerelined, zie verder de tekst onder subhoofdstuk 
2433 deel 2.2 van dit bestek.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor:
- De rioolrenovatie (relining) 6 maanden;
- Overige werkzaamheden 6 maanden.

05 TIJDSBEPALING

1. Alle werkzaamheden in de diverse wijk(en/gedeeltes) van de gemeente Bunschoten, moeten uiterlijk  vrijdag 16 
december 2022 zijn opgeleverd. 
In de periode week 29 t/m 35 2022 mogen in de gemeente Bunschoten geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
Zie subhoofdstuk 243 deel 2.2 van dit bestek, tekening en bijlage 6 voor beperkingen tijden en data specifiek voor 
werkzaamheden op hoofd infra structuur (HIS) wegen.

2 Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 1.000,- per dag.
3. De korting is tevens van toepassing op overschrijding van de tijdstippen vermeld in artikel 01.13.05 van de Standaard 

RAW-Bepalingen (Standaard 2020).
4. In verband met paragraaf 42 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in de leden 1 en 3 genoemde tijdstippen 

niet met elkaar in verband staan.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

5. De voorgaande bepalingen laten onverlet het recht van de opdrachtgever i.p.v. de korting de werkelijk geleden schade 
te vorderen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Frezen en reinigen van rioolstrengen;
b. Uitvoeren van video-inspecties;
c. Relinen van rioolstrengen;
d. Het treffen van verkeersmaatregelen;
e. Het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden;
f. Het onderhouden van de gemaakte werken.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk betreft rioolrenovaties is gelegen in diverse wijk(en) en/of delen van wijken in de gemeente 
Bunschoten. 

02 DIRECTIE

Voor de Gemeente Bunschoten, afdeling Beheer en Realisatie Openbare Ruimte.
Wordt namens de opdrachtgever door het hoofd van de afdeling Beheer en Realisatie Openbare Ruimte nader aangewezen. 
In de aannemingsovereenkomst worden de personen genoemd die gerechtigd zijn om als directie op te treden.

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bunschoten voor werkzaamheden in de gemeente Bunschoten.

Postadres: Postbus 200
3750 GE  Bunschoten-Spakenburg

Bezoekadres: Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Telefoon: 033 - 299 14 11
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09 UITVOERINGSVOORWAARDE C02-COMPENSATIE

In de bij dit bestek behorende aanbestedingsleidraad worden meerdere kwaliteitscriteria gevraagd op het gebied van CO2-
reductie, circulariteit en andere milieu aspecten.
De aannemer wordt erop gewezen dat deze verplichtingen en toezeggingen ook aangetoond dienen te worden bij de 
directie. 
Hierbij dienen de CO2-waarden kwantificeerbaar per maatregel/onderdeel te worden weergegeven. 

08 PAST PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de 
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te komen. Na 
oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door 
het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage 
voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance'. Goede scores kunnen gebruikt 
worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen.
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2.1. ALGEMENE GEGEVENS

2. BESCHRIJVING
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04 WATERSTANDEN

Hoogst gemeten grondwaterstand varieert in de gemeente Bunschoten. 
Voor een totaal overzicht van deze peilen zie de betreffende tekeningen zoals deze in paragraaf 01 staan omschreven.
Op deze tekeningen zijn ook de (streef)peilen van het oppervlaktewater aangegeven voor zover van toepassing.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:
- Inschrijvingsbiljet (bijlage 1);
- Inschrijvingstaat (bijlage 2);
- V&G-plan Ontwerpfase (bijlage 3);
- Overzicht strengen gemeente Amersfoort  zie perceel 1(bijlage 4);
- Overzicht strengen gemeente Leusden zie perceel 2 (bijlage 5);
- Overzicht van te renoveren strengen gemeente Bunschoten (bijlage 6);
- Beslisboom beproeven liner (bijlage 7);
- Toelichting evaluatie liner (bijlage 8);
- Afwerken leidingen in eindputten (bijlage 9);   
- Principedetailtekening afwerken leidingen in tussenputten (bijlage 10);       
- Grootte proefstuk tussenputten relining (bijlage 11);
- Formulier werken versie 5 (Past Performance bijlage 12);
- Invulformulier proefstuk (bijlage 13);

- De digitale harde schijf met inspecties voor de betrokken gemeenten (selectie 2017 t/m 2021) wordt per aangetekende 
post verstuurd naar de inschrijvers (bijlage 14);

- Voor bijlagen 15 t/m 17 zie percelen 1 en 2 Amersfoort respectievelijk Leusden;
- CAR-verzekening Bunschoten + voorwaarden (bijlage 18-1 en 18-2);
- Kaart bemalingsgebied Bunschoten met afstroomrichting op gemaal Zuidwenk (bijlage 19)

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De riool en (grond)waterhoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.
Door de opdrachtgever worden geen peilen aangegeven behoudens de in de tekeningen vermelde (grond)waterpeilen. 
Indien benodigd geschiedt dit i.o.m. de directie.

01 TEKENINGEN

Tot de in paragraaf 6, lid 2, van de U.A.V. 2012 bedoelde tekeningen behoren:  
- Situatietekeningen Bunschoten schaal 1 : 500 tekeningnr. 1824-I. 
Deze tekening is laatstelijk gewijzigd 23-02-2022.
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05 ADRESSEN

1. Renewi
Lindeboomseweg 17
3828 NG Amersfoort 033 - 455 82 8

2. Theo Pouw Recycling B.V.
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht 030 - 24 25 262
contactpersoon: dhr. A.C. Kok 030 - 24 25 262

3. Kadaster
Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn
Telefoon 088 - 183 22 00 

4. BureauLeiding
Bureau Leiding (voorheen F.K.S.)
Postbus 152 2260 AD Leidschendam
Telefoon 070 - 444 06 50 
E-mail: bis@bureauleiding.nl

5. Arbeidsinspectie Regio Midden
Oudenoord 6 
3513 ER Utrecht
Telefoon 030 - 230 56 00

6. Bereikbaarheid gemeente Bunschoten
Meldpunt dhr. B. Koelewijn
Telefoon: 033 - 2991502

7. Elektrotechnische installaties/gemalen gemeente Bunschoten
Contactpersoon: Jan Keulen
Telefoon: 033 - 2991548

8. Waterschap Vallei en Veluwe (informatie verlagen inslagpeil etc. gemaal Zuidwenk)
Telefoon algemeen: 055 - 527 2911
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Project: Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor het jaar 2022 te Bunschoten PERCEEL 3
Besteknr. 2540-3 d.d. 24-3-2022, rev.nr. 2 na nota

Bladnr. 9 van 56RAW0770-133730

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven 
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het 
werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, 
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze 
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de 
aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde 
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder 
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig 
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare 
hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt 
verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij 
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en 
vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
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131010 012199 Opnemen bestaande toestand terrein en objecten. m 276,00 V

Betreft: voor het opstellen van de opdracht dient door de
aannemer in het terrein een vooropname voor de benodigde
werkzaamheden te doen voor o.a. de opstelling van de
voertuigen en te treffen verkeersmaatregelen in de gemeente
Bunschoten
De aannemer verkent het terrein en geeft aan op welke
locaties er speciale voorzieningen getroffen moeten worden
voor het uitvoeren van de werkzaamheden
De aannemer maakt een overzicht van werkzaamheden die de
opdrachtgever dient uit te voeren alvorens de (deel)opdracht
uitgevoerd kan worden, betreft werkzaamheden niet
beschreven in dit bestek zoals:
- Opgraven/vrijmaken van putdeksels;
- Vervangen van putranden;
- Snoeien of andere werkzaamheden aan groenvoorzieningen;
- Benodigd straatwerk.
Rapportage digitaal in PDF- en Word-formaat aanleveren
Opdrachtnemer maakt een verslag van de vooropname waarin
de afspraken worden vastgelegd als onderdeel van het
werkplan op te stellen conform bestekpostnr. 261310
Aan de hand van opgegeven maatregelenplan, inclusief
constructieve eisen en van de vooropname zoals hierboven
omschreven een deelopdracht opstellen en ter goedkeuring
voor leggen aan de directie
Voor de controle zal de opdrachtgever zo nodig een externe
deskundige inschakelen

131 VOOROPNAME

130120 102399 Communicatie en coördinatie derden.
Betreft o.a.:
- De communicatie en coördinatie aangaande de door derden
uit te voeren civiele werkzaamheden binnen de
uitvoeringsperiode van de reliningwerkzaamheden
Het betreft werkzaamheden welke vooraf dienen te worden
uitgevoerd in de gemeente Bunschoten, zie ook artikel
01.11.01 deel 3 van dit bestek;
- De communicatie en coördinatie aangaande de door derden
uit te voeren groen- en openbare verlichting werkzaamheden
m.b.t. het bereikbaar maken van moeilijk bereikbare locaties.
Zie hiervoor de  tekeningnr. 1824-I en verder subhoofdstuk
243 e.v. deel 2.2 van dit bestek;
- De communicatie en en coördinatie aangaande de door
derden bij te wonen werkzaamheden, rioolbeheerder dhr. J.
Keulen t.b.v. het uitzetten van rioolgemalen voor zover nodig

EUR N

1301 Communicatie en coördinatie

130 COMMUNICATIE EN COÖRDINATIE DERDEN

13 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN BUNSCHOTEN

1 WERKZAAMHEDEN 
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131020 257199 Contr. diam., bok-hoogten, lengte en recht op put riolering. m 276,00 V

Situering: alle betrokken rioolstrengen locatienrs. A t/m H in
de gemeente Bunschoten
Betreft: het vooraf verifiëren van de opgegeven diameters,
lengtes, bok-hoogten en of de aansluitende leidingen bij een
inspectieput recht in elkaars verlengde liggen
Eventuele afwijkingen van deze verificatie t.o.v. de door de
opdrachtgever beschikbare gegevens als tekeningen, ribx-
gegevens, films e.d. dienen binnen een week na deze
verificatiewerkzaamheden schriftelijk gemeld te worden bij de
directie
Op basis van deze gegevens en na overleg met de directie
over eventuele afwijkingen kunnen de liners besteld te worden
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201030 257531 Rioolslib vervoeren. ton 7,00 V

Betreft: laden, vervoeren en storten van rioolslib vrijgekomen
bij het reinigen van riolen en putten uit de gemeente
Bunschoten

1 Vervoeren naar: een op grond van de Wet Milieubeheer
vergunde inrichting
Inclusief vooraf ontwateren tot steekvaste toestand
Het ontwateren dient bij een inspectieput te gebeuren
Inclusief acceptatiekosten voor het storten van rioolslib bij een
op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting
De acceptatiekosten worden afgerekend op basis van de
stortbonnen volgens stelpostnr. 952020

201 AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN

20 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

2 REINIGING EN INSPECTIE 
Van toepassing te verklaren documenten:
- EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021.
- In combinatie met de Leidraad visuele inspectie (RIONED, 
2019-02) 
- Daarop toegepast de selectie/startwaardentabel conform 
bijlage 2 van het model PvE (RIONED, 2019-03) versie 24 
februari 2020.
- Classificatie conform de herziene methodiek (RIONED, 2019-
02)
- RibX laatste versie (conform www.riool.net/ribx).  
- Voorafgaande aan werkzaamheden worden gevalideerde 
RibX-bestanden per betrokken gemeente aangeleverd door de 
opdrachtgever.
Voor lengtes, locaties en handelingen zie bijlage 6 
(Bunschoten).
Er kunnen kleine afrondingsverschillen voorkomen tussen 
deze bijlage en dit bestek (totaal <= 5 m).
Bijna alle leidingen komen haaks op de putwand in. 
Voor de details per put wordt verwezen naar de inspectiedata 
bijlage 14.
De inspectiegegevens op de harde schijf bijlage 14 zijn 
gefilterd en gebundeld van eerdere totale inspecties. 
Alle inspectieputten in dit bestek zijn man- toegankelijk en 
inwendig minimaal 0,80 x 0,80 m.
Alle inspectieputten zijn doorstroomputten m.u.v. 
gemaalputten. Voor hoogteverschillen van de verschillende 
aansluitende b.o.k.-hoogten in de inspectieputten wordt 
verwezen naar de tekeningnr. 1824-I voor Bunschoten.
Inspecties op de harde schijf uit 2021 bijlage 14 kunnen als 
verificatie-inspectie worden beschouwd.
De inschrijver mag uitgaan van een goed functionerend riool.
Tot het reinigen van een rioolstreng behoort tevens het onder 
hoge druk reinigen van de begin- en eindput van de 
rioolstreng en de putrand en het deksel.
Voor Bunschoten wordt uitgegaan van een minimaal 
putbodemoppervlak van 1,00 m2 tot maximaal 1,85 m2.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en 
benedenstroomse rioolstrengen en voor benodigde afsluiters.
Let op werkdruk bij aangebrachte of reeds aanwezige 
(deel)renovatie, conform lid 13 artikel 25.32.01 van deel 3 
van dit bestek. 

www.riool.net/ribx
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23 FREESWERK
Betreft: voorbereidend freeswerk ter verwijdering van o.a.:
- Korstvorming;
- Doorgestoken inlaten;
- Wortels;
- Kalksteen, harsen en aangekoekte vetresten.
Het frezen betreft het verwijderen van alle onrechtmatigheden 
tot op de buiswand voor zover aanwezig m.u.v. inhangend 
voegwerk.
Voor locaties waar dit optreedt geldt de maximale afwijking 
plooivorming van 2% volgens artikel 25.24.01 lid 06 niet.

220520 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 65,00 V

Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienr. D, tekeningnr. 1824-I in de gemeente
Bunschoten

Grootste putafstand: 16 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton

4 Profielafmeting(en): 600/900 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201030

2205 EI vormige profielen 20% verontreiniging Bunschoten

220420 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 211,00 V

Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienrs. A t/m C en E t/m F Molenstraat, Koningin
Wilhelminastraat en Zuidwenk, tekeningnr. 1824-I in de
gemeente Bunschoten

Grootste putafstand: 66 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton

4 Profielafmeting(en): 500 tot 1000 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201030

2204 Ronde profielen tot 20 % verontreining Bunschoten

220 REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK 

22 REINIGEN RIOLERING T.B.V. FREZEN
Tot het reinigen van een rioolstreng behoort tevens het onder 
hoge druk reinigen van de begin- en eindput van de 
rioolstreng en de putrand en het deksel.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en 
benedenstroomse rioolstrengen en voor benodigde afsluiters.
Onder vervuilingsgraad wordt verstaan de gemiddelde 
vervuiling die in de streng van twee opeenvolgende putten 
aanwezig is.
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243 WERKZAAMHEDEN DIVERSEN 

240520 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 65,00 V

Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienr. D, tekeningnr. 1824-I in de gemeente
Bunschoten

Grootste putafstand: 65 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton

4 Profielafmeting(en): 600/900 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201030

2405 EI vormige profielen 20% verontreiniging na frezen 
Bunschoten

240420 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 211,00 V

Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienrs. A t/m C en E t/m F Molenstraat, Koningin
Wilhelminastraat en Zuidwenk, tekeningnr. 1824-I in de
gemeente Bunschoten

Grootste putafstand: 66 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton

4 Profielafmeting(en): 500 tot 1000 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201030

2404 Ronde profielen tot 20 % verontreining na frezen Bunschoten

240 REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK NA FREZEN

24 REINIGEN RIOLERING 
Tot het reinigen van een rioolstreng behoort tevens het onder 
hoge druk reinigen van de begin- en eindput van de 
rioolstreng en de putrand en het deksel.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en 
benedenstroomse rioolstrengen en voor benodigde afsluiters.
Onder vervuilingsgraad wordt verstaan de gemiddelde 
vervuiling die in de streng van twee opeenvolgende putten 
aanwezig is.

230130 257599 Riolering frezen ter voorber. inspectie. m 276,00 V

Betreft: alle strengen uit tabel bijlage 6 waar verontreinigingen
worden aangetroffen in de gemeente Bunschoten

Diameter van 600 mm tot en met 800 mm en 600/900 mm
beton, voor meer informatie zie de te versturen harde schijf
bijlage 14

Vervuilingsgraad: tot 20%

Frezen d.m.v. robotfrees
Aard te reinigen oppervlak: beton

(Het is niet toegestaan om een ketting- of

wielfrees toe te passen)

De te verwijderen materialen volledig weghalen

tot aan de buiswand

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende

verwerker volgens bestekspostnr. 201030, stortkosten worden
verrekend op bestekspostnr. 952020
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2730 Verkeer
Alle afzettingen m.u.v. vooraankondigingsborden mogen er 
alleen staan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Het opstellen van een verkeersplan, aanbrengen, 
instandhouden en verwijderen van afzettingen Bunschoten 
wordt verrekend volgens stelpostnr. 952050.

273 VERKEERSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN 
BUNSCHOTEN

27 VERKEERSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN 

261320 101199 Veiligheids en gezondheidsplan Bunschoten. keer 1,00 V

Onder deze post vallen alle kosten welke verbonden zijn aan
het opstellen, actualiseren, uitvoeren, coördineren en
onderhouden van het Veiligheids- en gezondheidsplan voor de
gemeente Bunschoten als bedoeld in paragraaf 01.19.02 deel
3 van dit bestek en bijlage 3 gericht op het reinigen,
inspecteren en renovatiewerkzaamheden van riolering
Te toetsen door bevoegd gezag
Verrekening vindt eenmalig plaats voor dit werk

261310 100899 Opstellen gedetailleerd werkplan Bunschoten st 1,00 V

Betreft: gedetailleerd werkplan gemeente Bunschoten zoals
omschreven in artikel 01.13.06 van deel 3 van dit bestek
Het plan dient minimaal de in vernoemd artikel genoemde
items te bevatten
Zie ook de teksten onder subhoofdstuk 243 e.v. voor
beperkingen tijden
Plan digitaal in PDF-formaat ter goedkeuring bij de directie
indienen, uiterlijk vier weken voor start uitvoering

2613 Werkplan en V&G Bunschoten

261 GEDETAILLEERD REINIGINGS- EN INSPECTIEPLAN

26 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

243310 258199 Extra voorzieningen treffen ivm bereikbaarheid/bep.
toegankelijkh.

EUR N

Situering: Gemeente Bunschoten, zie de tekst onder
subhoofdstuk 2433

Betreft: de aansluitende putten en strengen liggen op (deels) 
moeilijk bereikbare locaties
Deze post betreft de meerwerkkosten m.b.t. het gebruiken
van extra hulpstukken en beperkte werkduur inclusief
benodigde extra werkzaamheden die hier uit voortvloeien om
de relining en bijkomende werkzaamheden als reinigen, frezen
en inspecteren mogelijk te maken

2433 Werkzaamheden diversen Bunschoten
De werkzaamheden locatienrs. A t/m H starten na 8.30 uur en 
mogen tot 16.00 uur duren waarna de geopende 
inspectieputdeksels opnieuw gesloten dienen te worden tot de 
volgende werkdag.
Zie ook de opmerking op tekeningnr. 1824-I.
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290030 100599 Verrekening maken CO2 berekening Bunschoten.
Betreft: verrekening voor het maken van een CO2 berekening
na gereedkomen van het werk voor de gemeente Bunschoten
Zie ook paragraaf 6.5 van de aanbestedingsleidraad en
verrekening CO2 uitstoot volgens stelpostnr. 952040

EUR N

29 DUURZAAMHEID

286040 101299 Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen.
Situering: gemeente Bunschoten
Ten behoeve van het onder zeer hoge druk (ca. 700 bar)
reinigen van riolen t.b.v. verwijderen van obstakels zoals
spoelcement, ingezakte inlaten en wortels
Tankinhoud spoelwagen: 15 m3
Vanuit bedieningsunit met camera volgbaar
Inclusief bediening

uur 8,00 V

286030 101299 Inzet freesunitwagen.
Situering: gemeente Bunschoten
Betreft: inzet van een freesunit voor extra
freeswerkzaamheden
Inzet conform goedgekeurd plan van aanpak
Inclusief bediening

uur 8,00 V

286 TBS MATERIEEL BUNSCHOTEN
Inclusief benodigde brandstof en aan- en afvoerkosten.
Onderstaande tbs posten alleen gebruiken bij vooraf 
goedkeuring door de directie.

283010 100599 T.b.s. werknemer, werkadministrateur.
Ten behoeve van de te verstrekken
gegevens aan de directie gemeente Bunschoten van:
- Bouwvergaderingverslagen;
- Dag- en weekrapporten;
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Verplaatsen klikobakken (voor zover nodig).
Overeenkomstig het gestelde in paragraaf 01.27 en paragraaf
62.13.02 lid 06 in deel 3 van het bestek

EUR N

283 WERKNEMERS BOUWBEDRIJF BUNSCHOTEN

28 TBS MATERIEEL EN WERKNEMERS 

273060 620499 Inzetten verkeersregelaars. uur 150,00 V

Betreft: verkeersregelaars ten behoeve van het regelen van
onoverzichtelijke situaties in samenhang met de afzettingen
zoals omschreven bij stelpostnr. 952050
Verkeersregelaars dienen te beschikken over een geldig
getuigschrift regeling verkeersregelaars 2009
Inzet alleen na overleg en goedkeuring directie locatienrs. A
t/m H Molenstraat, Koningin Wilhelminastraat en Zuidwenk in
de gemeente Bunschoten

273030 620399 Aanbr, instandhouden en verwijderen vooraankondig. st 1,00 V

Situering: locatienrs. A t/m H Molenstraat, Koningin
Wilhelminastraat en Zuidwenk in de gemeente Bunschoten

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
1x een vooraankondiging

Deze vooraankondingen dienen minimaal 2 weken voor
aanvang van de werkzaamheden aangebracht te worden
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303330 250199 Verpompen rioolwater. EUR N

Situering, voor de volgende locaties wordt nu voorzien dat in
ieder geval verpompen noodzakelijk is:
Locatienrs. A t/m H, Molenstraat, Koningin Wilhelminastraat en
Zuidwenk, tekeningnr. 1824-I in de gemeente Bunschoten
Betreft: het verpompen van rioolwater van een inspectieput
naar een andere inspectieput in verband met werkzaamheden
ten behoeve van rioolrenovatie
Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Inclusief hulpstukken
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 66 m (langste
afstand van 1 betrokken streng), totale afstand 276 m alle
strengen
Pompcapaciteit RWA- en gemengde riolen: minimaal 250
m3/uur tijdens neerslagsituatie en traploos instelbaar bij
lagere aanvoer tijdens droog weer
Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn
Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de
ontvangstput geen overlast ontstaat
Inclusief geautomatiseerde hoogwatersignalering boven- en
benedenstrooms
Locatie ter goedkeuring van de directie
Reserve energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte van de pompen te allen tijde te dekken is
vereist
Reservepompen met capaciteit van 250 m3/uur opnemen in
de installatie voor gemengde- en RWA-riolen
Alarmeringssysteem opnemen in de installatie
Bij storing dient binnen 60 minuten een deskundig monteur ter
plaatse te zijn om de storing te verhelpen
De reserve-installatie dient binnen 2 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn
Het geluidsniveau van de installatie dient te voldoen aan
artikel 01.28.01 van deel 3 van dit bestek
Periode: voor de duur van het werk

3033 Pompen en afvoeren rioolwater Bunschoten

303 VERPOMPEN RIOOLWATER

30 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

3 MAATREGELEN
Indien het KNMI voor de dag van relinen 2 mm of meer 
neerslag in 24 uur verwacht dienen de werkzaamheden te 
worden uitgesteld.
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321520 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 65,00 V

Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienr. D, tekeningnr. 1824-I in de gemeente
Bunschoten

Grootste putafstand: 65 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton

4 Profielafmeting(en): 600/900 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201030

3215 EI vormige profielen 20% verontreiniging zekerheid 
Bunschoten

321420 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 211,00 V

Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienrs. A t/m C en E t/m F Molenstraat, Koningin
Wilhelminastraat en Zuidwenk, zie de tekeningnr. 1824-I in de
gemeente Bunschoten

Grootste putafstand: 58 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton

4 Profielafmeting(en): 500 tot 1000 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201030

3214 Ronde profielen tot 20 % verontreining zekerheid Bunschoten

321 REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK 
ZEKERHEIDSINSPECTIE

32 INSPECTEREN RIOLERING

303340 251199 Toepassen persleiding. EUR N

Situering: volgens ompompplan door de aannemer te maken

Betreft: aanbrengen, instandhouden, eventueel

verplaatsen en verwijderen van persleiding

Diameter door aannemer te bepalen

Inclusief aansluiting op betreffende putten

Inclusief realiseren van ongelijkvloerse

kruisingen met rijbaan/fietspaden/voetpaden
Maximale lengte 276 m (locatie alle betrokken strengen in 
Bunschoten)
Lozingsdebiet: max. RWA en gemengd 250 m3/h

Snelheid t.p.v. lozingspunt < 2 m/s

Inclusief hulp- en bochtstukken

Exacte locatie persleiding i.o.m. en ter

goedkeuring van de directie

Tijdsduur: voor de duur van het werk

Het ompompplan dient binnen vijf werkdagen na de definitieve
gunning ter controle bij de directie aangeleverd te worden
Exacte locatie persleiding in overleg met en ter goedkeuring
van de directie
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3235 EI vormige profielen Bunschoten

323420 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 211,00 V

Situering: locatienrs. A t/m C en E t/m H, Molenstraat,
Koningin Wilhelminastraat en Zuidwenk, tekeningnr. 1824-I in
de gemeente Bunschoten,
Betreft: gemengde riolen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 58 m

9 Zekerheid-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 1000 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

3234 Ronde profielen Bunschoten

323 ZEKERHEIDS-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE
Voor alle onderliggende besteksposten is het volgende van 
toepassing:
De zekerheids-inspectie heeft als doel om vast te stellen dat 
het te renoveren riool gereed is om te renoveren.
De zekerheids-inspectie uitvoeren direct voorafgaand aan de 
renovatie van het riool.
De inspectierichting van de rioolstrengen dient bij de eerder 
door derden gemaakte verificatie-inspectie, 
zekerheidsinspectie en oplever-inspectie identiek te zijn.
Uitgangspunten inspectie:
- Per streng maximaal twee video's/inspecties in RIBX 
bestand;
- Eisen zoals omschreven in 25.42.02 van deel 3 van dit 
bestek;
- Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en 
benedenstroomse rioolstrengen en kosten voor benodigde 
afsluiters;
- Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van 
huis- en kolkaansluitingen.
Tijdens inspectie:
- Alle obstakels inspecteren en vastleggen;
Tijdens inspectie detailfoto's maken van:
- Alle waargenomen obstakels;
De rapportage aanleveren conform de eisen zoals omschreven 
in 25.43.03 van deel 3 van dit bestek.
Op het digitaal opslagmedium per bestand:
- RIBX;
- Videobeelden;
- Fotos';
- Digitale rapportage in PDF-formaat;
- Werktekening inspecteur.
Opnamen aanleveren op een opslagmedium compatibel met 
Windows 7, 8 of 10. 
Opslagmedium wordt eigendom van de opdrachtgever.
Het inmeten van de inlaten dient meegenomen te worden bij 
de deze inspectie.
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324520 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 65,00 V

Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienr. D, tekeningnr. 1824-I in de gemeente
Bunschoten

Grootste putafstand: 65 m

2 Aard te reinigen oppervlak: gerelined beton

4 Profielafmeting(en): 600/900 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201030

3245 EI vormige profielen 20% verontreiniging oplevering 
Bunschoten

324420 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 211,00 V

Reinigen onder hoge druk
Situering: locatienrs. A t/m C en E t/m F Molenstraat, Koningin
Wilhelminastraat en Zuidwenk, tekeningnr. 1824-I in de
gemeente Bunschoten

Grootste putafstand: 58 m

9 Aard te reinigen oppervlak: gerelined beton

4 Profielafmeting(en): 500 tot 1000 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
201030

3244 Ronde profielen tot 20 % verontreining oplevering Bunschoten

324 REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK 
OPLEVERINSPECTIE

323510 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 65,00 V

Situering: locatienr. D Zuidwenk in de gemeente Bunschoten,
tekeningnr. 1824-I
Betreft: gemengd riool

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 65 m

9 Zekerheid-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm

.

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
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3255 EI vormige profielen oplevering Bunschoten

325420 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 211,00 V

Situering: locatienrs. A tm C en E t/m H, Molenstraat, Koningin
Wilhelminastraat en Zuidwenk, tekeningnr. 1824-I in de
gemeente Bunschoten
Betreft: gemengde riolen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 58 m

9 Zekerheid-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: gerelined beton

1 Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 1000 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

3254 Ronde profielen oplevering Bunschoten

325 OPLEVER-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE
Voor alle onderliggende besteksposten is het volgende van 
toepassing:
De inspectierichting van de rioolstrengen dient bij de door 
derden uitgevoerde verificatie-inspectie, zekerheidsinspectie 
en oplever-inspectie identiek te zijn.
Uitgangspunten inspectie:
- Per streng maximaal twee video's/inspecties in RIBX 
bestand;
- Eisen zoals omschreven in 25.42.02 van deel 3 van dit 
bestek;
- Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en 
benedenstroomse rioolstrengen en kosten voor benodigde 
afsluiters;
- Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van 
huis- en kolkaansluitingen.
Tijdens inspectie:
- Alle obstakels inspecteren en vastleggen;
Tijdens inspectie detailfoto's maken van:
- Alle waargenomen obstakels;
De rapportage aanleveren conform de eisen zoals omschreven 
in 25.43.03 van deel 3 van dit bestek.
Op het digitaal opslagmedium per bestand:
- RIBX;
- Videobeelden;
- Fotos';
- Digitale rapportage in PDF-formaat;
- Werktekening inspecteur.
Opnamen aanleveren op een opslagmedium compatibel met 
Windows 7, 8 of 10. 
Opslagmedium wordt eigendom van de opdrachtgever.
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351340 258199 Toepassen inbreng-opstelling. st 5,00 V

Alle locaties met buizen inwendige diameter 500 - 900 mm in
de gemeente Bunschoten
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel kousen:
- Ronde buizen 500 tot 900 mm
- Eivormige buizen 400/600 tot 700/1050 mm
Lengte tot 50 meter
Gemiddelde putafmeting 1000x1000 mm inwendig

3513 Toepassen inbreng-opstelling (glasvezel) Bunschoten
Onder het toepassen van de inbreng-opstelling voor glasvezel 
wordt verstaan:
Aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een 
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en 
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer 
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat 
herstellen.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen 
bereiken volgens subhoofdstuk 271 e.v.

350210 258199 Uitvoeren van een statische berekening. st 8,00 V

Betreft: dimensioneringsberekening voor de aan te brengen
liner
Situering: locatienrs. A t/m H in de gemeente Bunschoten
De minimale wandstijfheid en momentcapaciteit dienen te
voldoen aan de waarden vermeld in de bijlage 6 "Minimaal
benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit" voor de
betreffende klasse
Aangeleverde berekeningen worden door externe deskundige
gecontroleerd
Bij de dimensionering rekening houden met het bepaalde in
artikel 25.23.04 van deel 3 van dit bestek

3502 Statische berekening en informatievoorziening Bunschoten

350 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RELINING

35 RELINEN RIOOL

325510 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 65,00 V

Situering: locatienr. D Zuidwenk, tekeningnr. 1824-I in de
gemeente Bunschoten
Betreft: DWA-riool

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 65 m

9 Zekerheid-inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: gerelined beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm

.

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
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353320 258199 Afwerken aansluiting liner in begin- en eindput. st 8,00 V

Situering: aansluitingen in de gemeente Bunschoten
Profielafmeting:
- ronde buizen van 500 tot 1000 mm
- ei-vormige buizen 400/600 mm tot 750/1050 mm

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever

ltr 96,00 L

3533 Afwerken liners begin- en eind putten Bunschoten
Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de nieuw 
aangebrachte liner op de putwand van de begin- en eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is 
afgekoeld.
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig 
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de 
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben.
Het vervoer naar en de acceptatiekosten van een erkende 
verwerker van deze restmaterialen wordt geacht in de 
besteksposten afwerken liner te zijn meegenomen.
Bij het afwerken van begin- en eindputten geldt een prijs per 
inspectieput. 
Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen
putten met 1 of met meerdere 
aansluitingen met een nieuwe kous.
Zie bijlage 9 afwerken leidingen in eindputten.

352320 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 40,00 V

Situering: inlaten in de gemeente Bunschoten
Betreft: inlaat tot en met 160 mm

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 34 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 5 st

3 Gerenoveerd riool, profiel: ronde buizen 500 tot 1000 mm
- Eivormige buizen 400/600 tot 700/1050 mm

3523 Herstellen inlaten Bunschoten
Volledig open boren en afwerken van inlaten tot na uitvoeren  
renovatie in een niet toegankelijk riool.
De liner ter plaatse van de inlaten open boren direct na het 
aanbrengen van de liner. 
Diameter van het boorgat tenminste 75 mm.
Na volledige afkoeling van de liner de aansluiting volledig 
open boren en afborstelen.
Voor de gemeente Bunschoten zowel de gesloten als de open 
inlaten heropenen.

351350 258199 Toepassen inbreng-opstelling. st 3,00 V

Alle locaties met buizen inwendige diameter 500 - 900 mm in
de gemeente Bunschoten
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel kousen:
- Ronde buizen 500 tot 900 mm
- Eivormige buizen 400/600 tot 700/1050 mm
Lengte 50 tot 100 meter
Gemiddelde putafmeting 1000x1000 mm inwendig
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3552 Proefstukkken Bunschoten

355 PROEFSTUKKEN
Zagen van een proefstuk, afmetingen conform artikel 
25.25.03 lid 3 van deel 3 van dit bestek.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de 
directievoerder of toezichthouder genomen worden.
Proefstukken voorzien van een unieke identificatiecode en 
locatie waar deze genomen is.
Proefstukken overhandigen aan directievoerder of 
toezichthouder.
De opdrachtgever verzorgt de beproeving.

354630 258199 Afwerken aansluiting stroomprofiel in tussenput. st 1,00 V

Situering: diverse locaties gemeente Bunschoten
Inwendige afmetingen put: 1500 x 1500 mm

Ruimte tussen de liner en de putwand aanvullen met schraal
beton

m3 0,25 L

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever

ltr 15,00 L

3546 Afwerken stroomprofiel in tussenputten Bunschoten
Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de nieuw 
aangebrachte liner op het stroomprofiel in de tussenput.
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is 
afgekoeld.
Verwijderen van de kap van de kous door middel van afzagen,   
zodanig dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand 
zodat de aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden. 
Aansluiting op de putwand afwerken volgens bestekspostnr. 
354420. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben.
Het vervoer naar en de acceptatiekosten van een erkende 
verwerker van deze restmaterialen wordt geacht in de 
besteksposten afwerken stroomprofiel te zijn meegenomen.

354420 258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput. st 1,00 V

Situering: Zuidwenk gemeente Bunschoten
Profielafmeting:
- ronde buizen 500 tot 1000 mm
- ei-vormige buizen 400/600 mm tot 750/1050 mm

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever

ltr 12,00 L

3544 Afwerken liners tussenputten Bunschoten
Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de nieuw 
aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is 
afgekoeld.
Afzagen zodanig dat de deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de 
putwand, waar dit vanwege het eventueel aanwezige 
stroomprofiel mogelijk is.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben.
Het vervoer naar en de acceptatiekosten van een erkende 
verwerker van deze restmaterialen wordt geacht in de 
besteksposten afwerken liner te zijn meegenomen.
Bij het afwerken van tussenputten geldt een prijs per 
inspectieput. 
Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen
putten met 1 of met 2 aansluitingen met een nieuwe kous.
Zie bijlage 10 afwerken leidingen in tussenputten.
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3572 Relinen ronde riolen glasvezel Bunschoten

357 RELINEN RONDE RIOLEN (GLASVEZEL)
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap 
klasse volgens de bijlage 6 "Minimale benodigde wandstijfheid 
en momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het 
DIBt-certificaat.

355280 258199 Toepassen manchet/jeanskap. st 1,00 V

Betreft: toepassen van geleidende ring, manchet of jeanskap
ten
behoeve van het maken van een proefstuk t.b.v.
bestekspostnr. 355270
Aanbrengen voorafgaand aan de liner
Aanbrengen op locatie waar het proefstuk genomen wordt
T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameters

st 1,00 L

355270 258199 Maken van proefstuk uit tussenput. st 1,00 V

Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte
liner uit de tussenput
Ten behoeve van het maken van proefstukken voor het
aanbrengen van de liner in de put een geleidende ring,
manchet of jeanskap volgens bestekspostnr. 355280
T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameters

355240 258199 Toepassen speciaal manchet. st 5,00 V

Betreft: toepassen van speciaal manchet type K-prema, Quick-
lock of gelijkwaardig, ten behoeve van het waterdicht maken
van het uitgeslepen proefstuk volgens bestekspostnr. 355230
Aanbrengen na uitslijpen van de proefstukring
Aanbrengen op locatie waar het proefstuk genomen wordt
T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameters
500 mm tot 1000 mm of equivalent doorsnede ei-vormige buis

st 5,00 L

355230 258199 Maken van proefstuk uit begin- of eindput. st 5,00 V

Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte
liner uit de begin- of eindput
Middels het uitslijpen van een ring van 60 a 70 mm uit het
einde van de buis
Ten behoeve van het maken van proefstukken
Het uitgeslepen deel herstellen met een speciaal manchet
volgens bestekspostnr. 355240
T.b.v. alle binnen dit bestek toe te passen ronde diameters
van 500 mm tot 1000 mm of equivalent doorsnede ei-vormige
buis
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358 RELINEN  EIVORMIGE RIOLEN (GLASVEZEL)
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap 
klasse volgens de bijlage 6 "Minimale benodigde wandstijfheid 
en momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het 
DIBt-certificaat.

357280 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 169,00 V

Situering: locatienrs. C, E t/m H, Koningin Wihelminastraat en
Zuidwenk, tekeningnr. 1824-I
Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse
volgens bijlage 6 in de gemeente Bunschoten

Toestand riolering: conform bijlage 14 inspectiebeelden en
bijlage 6 maatregelenplan

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bijlage 6

Gemiddelde putafstand: 34 m

7 Materiaal bestaand riool: beton

.

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat

m 169,00 L

357250 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 22,00 V

Situering: locatienr. B Koningin Wilhelminastraat, zie
tekeningnr. 1824-I in de gemeente Bunschoten
Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse
volgens bijlage 6

Toestand riolering: conform bijlage 14 inspectiebeelden en
bijlage 6 maatregelenplan

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bijlage 6

Gemiddelde putafstand: 22 m

7 Materiaal bestaand riool: beton

.

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat

m 22,00 L

357240 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 19,00 V

Situering: locatienr. A Molenstraat, tekeningnr. 1824-I in de
gemeente Bunschoten
Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse
volgens bijlage 6

Toestand riolering: conform bijlage 14 inspectiebeelden en
bijlage 6 maatregelenplan

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bijlage 6

Gemiddelde putafstand: 19 m

7 Materiaal bestaand riool: beton

.

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat

m 19,00 L
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365030 258199 Verwerken gegevens reparatie/renovatie (revisie). EUR N

Betreft: inmeten en op tekening verwerken van
revisiegegevens van de aangebrachte reparaties/renovaties en
liners in de gemeente Bunschoten
Revisietekening vormt mede een onderdeel van het tienjarige
garantie certificaat
Inmeten van BOB-maten van de leidingen t.o.v. N.A.P.
Riool ondergrond en BGT wordt door de opdrachtgever ter
beschikking gesteld
Op de tekeningen vermelden:
- gebruikt materiaal van de reparatie/renovatie;
- gedimensioneerde optimale wanddikte van de liner;
- putnummers, BOB-maten, diameters en putrandhoogtes van
de leidingen en putten;
- opzetters aansluitingen;
- kader met logo van de aannemer en uitvoeringsdatum tbv
tien jaar-garantie
Revisietekening, samen met garantiecertificaat digitaal in dwg-
en PDF formaat aanleveren aan de directie uiterlijk twee
weken na het gereed komen van de werkzaamheden
Deze revisiegegevens dienen in de NLCS-lagen gezet te
worden

365 GEGEVENS OVERDRACHT

36 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

358240 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 65,00 V

Situering: locatienr. D Zuidwenk, tekeningnr. 1824-I
Betreft: aanbrengen relining die voldoet aan EI/MCap klasse
volgens bijlage 6

Toestand riolering: conform bijlage 14 inspectiebeelden en
bijlage 6 maatregelenplan

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bijlage 6

Gemiddelde putafstand: 65 m

7 Materiaal bestaand riool: beton

.

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm

.

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat

m 65,00 L

3582 Relinen eivormige riolen glasvezel Bunschoten
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952040 100301 Stelpost verrekening CO2 uitstoot. EUR 400,00 V

Situering: in de gemeente Bunschoten

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Definitieve verrekening CO2 uitstoot ad € 25 p/ton
Zie verder paragraaf 6.5 aanbestedingsleidraad
Zie ook bijlage G informatie CO2-uitstoot berekenen
behorende bij de aanbestedingsleidraad

952030 100301 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 2.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden

952020 100301 Stelpost acceptatiekosten slib. EUR 500,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

6 Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking
hebben op het doen van betalingen aan derden
overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012) be- en
verwerkingskosten van vrijgekomen rioolslib in de gemeente
Bunschoten welke wordt aangeleverd bij een erkende be- of
(eind)verwerkingsbedrijf:
-  Theo Pouw Recycling B.V. te Utrecht en/of
-  Renewi B.V. te  Amersfoort

952010 100301 Stelpost extra injectiewerkzaamheden riolen & putten. EUR 3.000,00 V

Situering: in de gemeente Bunschoten

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Door de directie op te dragen extra injectiewerkzaamheden,
voorafgaand aan de relining, van lekkende riolen en put met
lekkages 4 en 5

952 STELPOSTEN BUNSCHOTEN

95 STELPOSTEN

910030 100599 Communicatie bewoners. EUR N

Alle correspondentie m.b.t. informatie en
omgeving werkzaamheden naar bewoners c.q.
bedrijven direct gelegen aan de straten waar de
werkzaamheden plaatsvinden overeenkomstig het
gestelde in artikel 62.13.03, deel 3 van het
bestek binnen de gemeente Bunschoten
-  Inschatting 200 stuks in totaal
- Bij afsluiting van de straat de gehele straat
een brief
- Bij enkel een rioolbelemmering alleen de
betrokkene

91 EENMALIGE KOSTEN

9 STAARTPOSTEN



NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

Project: Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor het jaar 2022 te Bunschoten PERCEEL 3
Besteknr. 2540-3 d.d. 24-3-2022, rev.nr. 2 na nota

Bladnr. 29 van 56RAW0770-133730

952050 100301 Stelpost verkeersplan, aanbrengen, instandhouden en
verwijderen afzettingen Bunschoten

EUR 2.500,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

4 Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen
Betreft: te plaatsen verkeersmaatregelen voor uitvoering van
de werkzaamheden in de gemeente Bunschoten, voor de
locatienrs. A t/m H Molenstraat, Koningin Wilhelminastraat en
Zuidwenk
Om en om regeling en/of parkeerverboden indien mogelijk,
wanneer niet mogelijk afsluiten volgens de CROW-publicatie
96B
Door de aannemer voor te dragen
Betreft: te plaatsen verkeersmaatregelen voor uitvoering van
de werkzaamheden overeenkomstig het verkeersplan

Maken verkeersplan
Opzet verkeersplan(nen) analoge en digitale ondergrond
beschikbaar
Betreft: opstellen van een verkeersplan aan de hand van
CROW publicatie 96B t.b.v. uit te voeren werkzaamheden voor
de gemeente Bunschoten
Het verkeersplan moet zijn voorzien van de door de directie
goedgekeurde omleidings- en faseringstekeningen
figuren uit CROW-publicatie 96B
Dit geldt voor de locatienrs. A t/m H Molenstraat, Koningin
Wilhelminastraat en Zuidwenk in de gemeente Bunschoten
Plan digitaal in PDF-formaat en analoog ter goedkeuring bij de
directie indienen, uiterlijk vier weken voor start uitvoering
Formaat van de tekeningen: zie originele bestekstekeningen
Tekeningen uitwerken in kleur
Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2 stuks



Project: Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor het jaar 2022 te Bunschoten PERCEEL 3
Besteknr. 2540-3 d.d. 24-3-2022, rev.nr. 2 na nota

Bladnr. 30 van 56RAW0770-133730

3. BEPALINGEN
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 
2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website 
(www.crow.nl).
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

03 In afwijking van de U.A.V. 2012 wordt van de volgende artikelen afgeweken en/of worden deze uitgesloten:
- Het bepaalde in § 3 lid 6 UAV 2012 geldt niet, althans de directie houdt geen dagelijks toezicht op het werk.
- In afwijking van het bepaalde in § 27 van de UAV 2012 dienen de weekrapporten te worden opgemaakt door 
de aannemer en dient het door de aannemer ondertekende weekrapport  ter ondertekening aan de directie te 
worden voorgelegd.

Motivering
Dagelijks toezicht  en het opmaken van weekrapporten passen niet in het door de gemeente Bunschoten  
gekozen regiemodel.
Het regiemodel is gebaseerd op een visie wat de belangrijkste taak van de gemeente is. In Bunschoten is die 
taak: besturen. De ambtelijke organisatie heeft als kerntaak het bestuur zo te ondersteunen dat het die 
verantwoordelijkheid zo goed mogelijk kan waarmaken. Alle aandacht en energie is gericht op dat ene doel.
In een grote organisatie met veel uitvoerende ambtenaren bestaat het risico dat uitvoeringskwesties de aandacht 
afleiden van de kerntaak. Het uitvoeren van beleid wordt in Bunschoten daarom beslist niet gezien als exclusief 
domein van de overheid. Sterker nog, de overtuiging is dat marktpartijen er vaak beter voor zijn toegerust en 
dezelfde kwaliteit kunnen leveren, vaak voor minder geld. De wereld van de uitvoering is in essentie het domein 
van bedrijven, burgers, marktpartijen, belangenorganisaties. Uitvoerend werk ziet Bunschoten als een activiteit 
die op basis van zakelijke contracten met externe partijen wordt georganiseerd. De gemeente stelt de 
randvoorwaarden.

- In afwijking van het bepaalde § 46, leden 3 en 4, geldt dat de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst 
door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indiende opdrachtnemer faillissement is 
aangevraagd, de Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, 
surseance van betaling wordt verleend of een aanvraag daartoe is gedaan 

Motivering
De gemeente Bunschoten wenst zich de vrijheid voor te houden met het oog op het door haar te behartigen 
algemeen belang een eigen afweging te maken in genoemde situaties.

- Het bepaalde in § 49 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

Motivering
Uit kostenoverwegingen kiest de gemeente Bunschoten er voor geschillen voor te leggen aan de gewone rechter.

04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn. Alle 
correspondentie (woord en geschrift) voor en na de gunning vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal.

05 Op dit werk is van toepassing het "Handboek Bomen versie 2018".
In geval van tegenstrijdigheden in bepalingen omtrent bomen, prevaleert het Handboek Bomen 
boven de bepalingen van deel 3 en de Standaard RAW Bepalingen.

06 Tevens is van toepassing op dit werk:
de CROW-publicatie 324 "Verantwoord aanbrengen elementenverharding" d.d. mei 2013.

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen, wordt de U.A.V. 2012 
gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme Administratieve Voorwaarden 
voor de Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, 

www.crow.nl
www.crow.nl/raw
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installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.
- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:
1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd zullen worden, vindt 
beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om vast 
te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, 
voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.
2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.
Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van beproeving, stelt 
de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de 
directie.
3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel 
voor de bediening daarvan beschikbaar.
De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de 
opdrachtgever.
4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een rapport op 
waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die de 
meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt.
Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie staan de resultaten 
van de beproeving vast.
Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving vast 
door de enkele vermelding daarvan in het rapport.
5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, 
niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft 
aangebracht, de beproeving worden herhaald.
Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in 
dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.
6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, 
voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opneming plaats zoals 
bedoeld in paragraaf 9.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en 
onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, 
of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt 
beschouwd.
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal verstrekken, 
overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld, hem 
daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of 
onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven, gaat de 
door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van 
ingebruikneming.
- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen 
na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk 
is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) en XLSx-bestand (laatste versie) aan te leveren bij de directie.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard RAW Bepalingen wordt een nieuw lid toegevoegd:
"07. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het 
aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de 
aannemer."

02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 01 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever 
en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."

03 Paragraaf 14 lid 10 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "De aannemer heeft alsdan recht op de 
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aannemingssom berekend naar de stand van het werk op het moment van beëindiging, vermeerderd met een 
vergoeding van alle gemaakte kosten voortvloeiend uit verplichtingen die de aannemer op het tijdstip van 
beëindiging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van het werk."

04 Paragraaf 22 lid 2 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "Indien in het bestek is vermeld dat één of meer 
onderdelen van het werk moeten worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om 
voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de 
opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen. De garanties gelden van het gereedkomen van het onderdeel af 
tot het einde van de onderhoudstermijn en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode."

05 Paragraaf 9 lid 5 en de laatste zin van paragraaf 9 lid 6 U.A.V. 2012 zijn niet van toepassing.

06 Tot het opdragen van bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 lid 2 U.A.V. 2012 en het verlenen van 
termijnverlenging in de zin van paragraaf 8 lid 4 U.A.V. 2012 is namens de gemeente Bunschoten is dit 
uitsluitend de projectmanager van de afdeling Beheer en Realisatie Openbare Ruimte.
Een bestekswijziging dan wel termijnverlenging wordt niet geacht te zijn opgedragen respectievelijk verleend dan 
nadat deze functionaris zulks per brief aan de aannemer heeft gemeld. Paragraaf 36 lid 5 U.A.V. 2012 is niet van 
toepassing.

07 De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW.

08 In afwijking van paragraaf 49 U.A.V. 2012 worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

09 De overeenkomst kan door de betrokken gemeente(n) tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn en 
zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:
- De Aannemer faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;
- De Aannemer surseance van betaling aanvraagt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Er geschiedt geen 
verrekening op wijzigingen in loonkosten, brandstofbestanddelen en bouwstoffen.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen 
en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie, na goedkeuring van de directie elektronisch
gezonden worden aan de gemeente Bunschoten: 
- Voor werkzaamheden binnen de gemeentegrenzen van Bunschoten: facturen@bunschoten.nl
De facturen moeten ten minste de volgende informatie
bevatten:
- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving];
- Inhoud van factuur [bijvoorbeeld termijnnummer];
- Gemeentelijk verplichtingsnummer van de betrokken gemeente.
- Handtekening toezichthouder.

02 Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van een stelpost, moeten pro-forma rekeningen (zonder 
B.T.W.) worden overhandigd aan de directie U.A.V.

03 Aan de in artikelen 01.27.05, 25.05.03 en bestekspostnr. 365030 gestelde eisen moet zijn voldaan, alvorens tot 
goedkeuring van de declaratie m.b.t. bijbehorende besteksposten kan worden overgegaan.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De aannemer dient zo spoedig mogelijk na de opdracht, doch uiterlijk vóór het verschijnen van de eerste 
betalingstermijn, een zekerheid overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012 ten genoegen 
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van de opdrachtnemer te stellen.
De kosten van de zekerheidstelling zijn voor rekening van de aannemer.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt 
verlangd. 

01 08 02 RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 BENODIGDE VERGUNNINGEN / ONTHEFFINGEN

01 De aannemer dient zich voor de aanvang van het werk te vergewissen of alle vergunningen, ontheffingen of 
dergelijke beschikkingen als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 zijn verkregen.

02 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende vergunningen, ontheffingen e.d.

03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in stand houden van diverse vergunningen, ontheffingen 
e.d. na verlening van de opdracht, zijn voor rekening van de aannemer.

04 Inhoudelijk betreft het voornamelijk het:
- Vergunningen in het kader van geluidshinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
- Ontheffing van het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle 
vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen en materieel;

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat 
de navolgende werken in elkander grijpen:

a. Het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van bewegwijzering, afzetpalen e.d. met bijbehorende 
werkzaamheden;

b. Diverse werkzaamheden welke worden uitgevoerd door een nader door de opdrachtgever te bepalen civiele 
aannemer, hierbij valt te denken aan:

- Het open trekken van vast zittende putdeksels;
- Opmetselen blinde putten;
- Het oplossen van verzakkingen/radiale verplaatsingen;
- Rioolreiniging/-inspectie diverse locaties;
- Het tijdelijk verplaatsen van in de weg staande lichtmasten;

(Deze lijst is niet uitputtend.)
c. M.b.t. mogelijke civieltechnische werkzaamheden vooruitlopend of tijdens de uitvoeringsperiode gerelateerd 

aan dit bestek:
- Betreft: civiele werkzaamheden als bv. het opzoeken en bereikbaar maken van (blinde) putten in overleg en 

na aangeven van de reliningaannemer;
- De opdrachtgever geeft deze civiele aannemer rechtstreeks opdracht.
d. Het onderhouden van de door het openbaar verkeer in gebruik zijnde wegen.

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Bij het opmaken van het algemeen tijdschema dient de aannemer er rekening mee te houden dat:
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- De werkzaamheden mogen geen aanvang nemen voor 07:00 uur voor zover niet anders is aangegeven op 
tekeningnr. 1824-I, in overleg met de directie kan hiervan worden afgeweken in bijzondere situaties of bij 
werkzaamheden op de Hoofd Infra Structuurwegen (HIS-wegen).

03 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag eerst na goedkeuring van 
het algemeen tijdschema door de directie worden begonnen.

04 Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het gewijzigde 
algemeen tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud 
aan de directie ter goedkeuring over.

05 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 
lid 6 van de U.A.V. 2012 verlangd omvattende:
- De uit te voeren werkzaamheden;
- De omvang van de werkzaamheden;
- De tijd van de werkzaamheden;
- Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
- Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
- Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.07 van de Standaard 2020;
- Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) overeenkomstig het gestelde in artikel 01.18.02 van dit bestek.

06 Bij het opstellen van het tijdschema dient men er rekening mee te houden dat indien straten, inritten en 
dergelijke langdurig (> 3 uur) geblokkeerd worden dient dit aangegeven te worden.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
 met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan
worden verkregen:
- Voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- Voor het KIWA-keur bij KIWA N.V. te Rijswijk;
- Voor het KEMA-keur bij KEMA N.V. te Arnhem;
- Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke 
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen 
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk 
is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden 
de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 
2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de 
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan 
de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een 
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Epoxy-hars;
- Polyesterhars;
- Polyurethan;
- Kunststofvoeringen;
- Poleyester naaldvilt.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn 



HFD  PAR  ART LID

Project: Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor het jaar 2022 te Bunschoten PERCEEL 3
Besteknr. 2540-3 d.d. 24-3-2022, rev.nr. 2 na nota

Bladnr. 36 van 56RAW0770-133730

gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is 
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 07 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt de directie, voorzover de Standaard 2020 daarin niet voorziet, vóór de levering c.q. 
verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en overige bouwstoffen, 
afgegeven en ondertekend door de producent/leverancier. Het bewijs van
oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- De naam van de producent en/of leverancier;
- De aard en de herkomst;
- Voor grond en zand de opbouw en de gradering;
- Een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de eisen vermeld in de Standaard 2020.

02 De aannemer verstrekt de directie van door hem te leveren granulaten van bouw en sloopafval:
- Een KOMO-attest met productcertificaat of;
- Een partijkeuring conform het Bouwstoffenbesluit met een verklaring dat gewerkt is volgens de 
asbestzorgvuldigheidsmodule. 

03 In het kader van de meldingsplicht zoals bedoeld in het Bouwstoffenbesluit overlegt de aannemer schriftelijk, 
vóór de levering c.q. verwerking van grond categorie 1, het bewijsmiddel, zoals bedoeld in lid 02, aan het 
bevoegd gezag. Een afschrift van deze melding moet gelijktijdig aan de directie worden overhandigd.

01 14 10 VERIFICATIE GEGEVENS

01 Voorafgaande aan het aanleveren van certificaten en andere gegevens aan de directie, omtrent 
door de aannemer te leveren bouwstoffen, dient de aannemer zich te vergewissen van de juistheid 
en volledigheid van de inhoud daarvan.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 05 CAR-VERZEKERING GEMEENTE BUNSCHOTEN (DOOR DE OPDRACHTGEEFSTER AF TE SLUITEN)

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
sluit de opdrachtgeefster voor haar rekening een CAR-verzekering (verzekering van bouwrisico's) voor:
- Carverzekering gemeente Bunschoten voor werkzaamheden in de gemeente Bunschoten.
Zie bijlagen 18-1 polis en 18-2 voorwaarden.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Uit het werk vrijgekomen chemisch afval, zoals lampen en PCB houdende VSA's dienen te worden afgevoerd naar 
en ingeleverd bij een door het bevoegd gezag erkende inrichting.
Alle overige uit het werk vrijgekomen materiaal behoudens materiaal uit lid 06 en 07 vervalt aan de aannemer.

02 Vernietigingskosten van chemisch afval dienen verdisconteerd te zijn in de leveringskosten.

03 De aannemer verstrekt de directie tijdens het overleg het door regelgeving van bevoegd gezag voorgeschreven 
bewijs van ontvangst van vrijgekomen materialen die rechtstreeks zijn afgegeven aan een door het bevoegd 
gezag erkende inrichting. Het bewijs van ontvangst moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de 
vereiste handtekeningen.

04 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het 
bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie 
van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen. Het 
'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste 
handtekeningen.

05 In bepaalde aangewezen gevallen dienen vrijgekomen materialen, op verzoek van de directie door de aannemer 
in opslag te worden genomen om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of renovaties.
Alle kosten die het transport met zich meebrengt zijn voor rekening van de aannemer.
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06 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden voor hergebruik door middel van C2C.
Kosten die voortkomen uit de leden 02-06 dienen in de prijs te zijn inbegrepen.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 
2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Rioolslib en RKG-zand;
- Overtollige kous (G.V.K.). 

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen verstrekt de aannemer aan de directie een 
bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende 
omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het 
adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen 
zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met 
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de 
productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt 
verwerkt als toeslag materiaal in beton.

01 17 10 HERGEBRUIK MATERIALEN

01 Alle in het bestek genoemde te hergebruiken materialen dient de aannemer zorgvuldig te behandelen en de kans 
op beschadiging, breuk en uitval te minimaliseren d.m.v. daarvoor te gebruiken werkmethoden.

02 Onder vrijkomende te hergebruiken materialen worden zowel vaste materialen als grond verstaan.

03 Indien vrijkomende materialen niet direct hergebruikt kunnen worden op de locatie of in de situatie van 
hergebruik, dan dient de aannemer ze naar soort gescheiden en op een ordelijke wijze in een depot op te slaan. 
Het depot dient afgesloten te zijn voor het publiek en uitsluitend toegankelijk voor de aannemer en zijn personeel 
dan wel de directie.

04 Alle activiteiten met betrekking tot het tussentijds opslaan van te hergebruiken materialen, dienen in de prijs per 
eenheid van de bestekspost voor het verwijderen, opnemen of anderszins geformuleerd of de bestekspost voor 
het verwerken van het materiaal te zijn inbegrepen. Hieronder wordt dus verstaan: vervoer naar en van het 
depot, het opslaan in depot, het laden vanuit depot, onderhouds- maatregelen indien noodzakelijk.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 02 BOOMBESCHERMINGSPLAN (UITVOERINGSFASE)

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 van de Standaard RAW Bepalingen wordt van de aannemer een 
boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) verlangd. Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan, als 
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

02 Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012 moet dit plan inzage geven in de uitvoeringswijze 
van de bestekswerkzaamheden en/of beschermende maatregelen verwoord volgens artikel 01.01.01 lid 07 van dit 
bestek van toepassing zijnde "Handboek Bomen" 2018.

03 Bij de uitwerking van de boombeschermende maatregelen, afgestemd op de uitvoeringswijze van de 
bestekswerkzaamheden, dienen tevens de tijdelijke door de aannemer te bepalen hulpmiddelen (paragraaf 23 
van de U.A.V. 2012) te worden uitgewerkt.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In tegenstelling op het bepaalde in 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt per toegebrachte
schade per boom een korting opgelegd ter waarde van € 500,-. Schades worden in alle gevallen
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verhaald op de aannemer. Indien geconstateerde schade(s) naar verwachting van de directie
hoger is/(zijn) dan € 500,-, dan wordt deze getaxeerd. Taxaties worden getaxeerd
volgens de Taxatiemethode NVTB, zoals die drie maanden voor de aanbesteding geldt. Taxaties
worden uitgevoerd door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.

02 In tegenstelling tot het bepaalde in 01.18.05 lid 02 van de Standaard worden de aanschafkosten
overeenkomstig de rekenmethode NVTB bij de taxatie meegenomen.

03 Onder schade worden de onderstaande schadegevallen verstaan:
- Wortelschade;
- Stamschade;
- Kroonschade;
- Snoei van takken dikker dan 2 cm diameter;
- Wortelkap van wortels dikker dan 2 cm diameter.
Wortelschade, snoei en kap dikker dan 2 cm diameter, kan na overleg door de directie toegestaan
worden. Indien hierover geen overleg heeft plaatsgevonden kan dit als schade worden aangemerkt.

04 In tegenstelling tot het bepaalde in 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten voor
rekening van de aannemer.

05 Bij schade aan de boom of zijn groeiplaats die tijdens de werkzaamheden of binnen 3 jaar na 
oplevering aan het licht komen, en die aantoonbaar het gevolg zijn van het niet naleven van de
randvoorwaarden van hoofdstuk 2 Handboek Bomen 2018, wordt de aannemer verantwoordelijk
gehouden voor de schade.

06 Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt door opdrachtgever de nulsituatie vastgelegd. Alle
bomen worden rondom gefotografeerd om aanwezige schades vast te leggen. Deze nulmeting
wordt door opdrachtgever en opdrachtnemer geaccodeerd en dient als bewijslast bij eventuele
schades tijdens of na de werkzaamheden.

01 18 05 BEGRIP: KWETSBARE ZONE

01 Rond elke te handhaven boom bevindt zich een (vaak niet direct zichtbare) zone waarbinnen restricties gelden. 
Wanneer voor de betrokken bomen in het bestek of op bijbehorende tekeningen geen specifieke aanduiding van 
de kwetsbare zone is opgenomen, geldt als kwetsbare zone het gebied vanaf het hart van de stam tot 1,5 meter 
buiten de kroonprojectie. Als kwetsbare zone geldt zowel de ondergrondse als de bovengrondse ruimte binnen 
het aangegeven gebied.

01 18 08 NALEVING BOOMBESCHERMINGSPLAN (UITVOERINGSFASE)

01 Indien de aannemer de in het goedgekeurde boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) opgenomen verplichtingen 
en/of door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 
vijfhonderd EURO (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling 
nodig is.

01 18 10 VERBODSBEPALINGEN

01 Het (tijdelijk) tegen of op de wortelvoet of plantspiegel, stam of kroon plaatsen van materiaal of materieel is niet 
toegestaan, ook niet wanneer deze is voorzien van een lokale afscherming.

02 Het aan een boom binden, hangen of bevestigen van materiaal of materieel is niet toegestaan.

03 Het van een boom afzagen of innemen van takken, dan wel de uitvoering van enige vorm van snoei, voor zover 
niet specifiek door de directie goedgekeurd, is niet toegestaan.

04 Voor het niet naleven van de in lid 01 t/m 03 opgenomen bepalingen zal per overtreding een korting conform het 
gestelde in artikel 01.18.08 worden toegepast.

01 18 11 OPSLAG EN TRANSPORT

01 Wanneer een volledige afscherming van de kwetsbare zones rond de boom niet mogelijk is en binnen het niet 
afgeschermde deel van de kwetsbare zone moet de opslag van materiaal/materieel dan wel transport 
plaatsvinden, dan is voor deze werkzaamheden de volgende primaire randvoorwaarde van toepassing: de opslag 
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van materiaal of materieel c.q. de uitvoering van transport mogen geen
schade veroorzaken aan de boom of zijn groeiplaats en / of de duurzame instandhouding van de boom in gevaar 
brengen.

02 Het van een boom afzagen of innemen van takken, dan wel de uitvoering van enige vorm van snoei, voor zover 
niet specifiek door de directie goedgekeurd, is niet toegestaan.

03 Onder transport en opslag wordt ook verstaan tijdelijke opslag en het parkeren van voertuigen alsmede 
voertuigverplaatsingen (het berijden van het maaiveld).

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
De aannemer van dit bestek wordt aangesteld als coördinerend coördinator voor de volgende 
uitvoeringsonderdelen:
- Werkzaamheden t.b.v. het verwijderen/wijzigen/aanbrengen van bewegwijzering, verkeersregelinstallaties.

03 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving 
wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als 
bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 
artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN 

01 26 08 SOCIAL RETURN

01 De opdrachtnemer verplicht zich om bij gunning 2% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor 
Social Return activiteiten. De activiteiten mogen binnen de opdracht worden uitgevoerd, maar ook in de 
bedrijfsvoering van de inschrijver of bij een onderaannemer of toeleverancier. Voorwaarde is wel dat het een 
nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij de betrokken gemeente Bunschoten wordt 
opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde activiteiten worden niet meegenomen.
Zie voor nadere informatie de bij de aanbestedingsleidraad behorende bijlage Social Return.

01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 27 01 ALGEMEEN

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de 
hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen 
nader omschreven.

02 De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of 
ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

03 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te 
zijn begrepen in de bestekspostnr. 283010 [t.b.s. werkenadministrateur Bunschoten].

04 De bouwverslagen dienen door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden geleverd binnen 
3 werkdagen na de gehouden bouwvergadering.

01 27 02 DAGRAPPORTEN

01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer dagrapporten verlangd. 
Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van dagrapporten
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is ter beoordeling van de directie.

02 In de dagrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:
-  Algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering bestek;
-  Weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;
-  Vermelding dag en datum;
-  Opgave van een percentage werkbare uren;
-  Activiteiten van de aannemer zonder opgave van hoeveelheden;
-  Activiteiten door derden, afspraken met derden;
-  Opsomming van feitelijke gegevens;
-  Afspraken gemaakt met toezichthouder;
-  Leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring;
-  Schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
-  Wijzigingen t.o.v. bestek;
-  Bijzonderheden zich op het werk voordoend;
-  Opmerkingen aannemer;
-  Opmerkingen opdrachtgever.

03 De aannemer moet het rapport genoemd in lid 02, volledig ingevuld en ondertekend, dagelijks aan de directie 
verstrekken.

01 27 03 WEEKOVERZICHTEN/-RAPPORTEN

01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer zowel weekrapporten als 
weekoverzichten verlangd.

02 Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekoverzichten, 
inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden.
Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is ter beoordeling 
van de directie.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten 
op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking 
heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende weekstaat 
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval 
de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 27 04 TERMIJNSTATEN

01 De betaling overeenkomstig het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 40 geschiedt in 4 wekelijkse termijnen.

02 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer termijnstaten verlangd.

03 De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens 
betrekking hebben worden verstrekt.

01 27 05 METINGEN EN BEREKENINGEN TBV (NIET)VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 Van een verrekenbare of niet verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting, moeten de gedetailleerde 
gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte 
hoeveelheid resultaatsverplichting worden verstrekt.

03 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare of niet verrekenbare hoeveelheid naar het oordeel van de 
directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig 
en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.
De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de aannemer.

01 28 GELUIDSHINDER

01 28 01 GELUIDSHINDER
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01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) zullen technische 
voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de 
stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de 
bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van 
dichtbij gelegen woningen (afstand tot meest dichtbijgelegen woningen 3,0 m) niet meer bedraagt dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

03 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een 
gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden,
gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 
toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.
Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Metingen worden uitgevoerd en 
beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai module A t/m D, te downloaden op de site 
van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kader van de I.C.G. reeks (http://www.vrom.nl)

01 29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN

01 29 01 IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN

01 De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 1 werkdag voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.

02 De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan maken van 
riolering en/of inritten.

01 29 02 INZAMELING REGULIER HUISHOUDELIJK AFVAL

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval (huisvuil, PMD-
afval, GFT-afval en oud papier), geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en 
het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks verantwoordelijk voor het feit dat, het 
huishoudelijk afval (huisvuil, PMD-afval, GFT-afval en oud papier) aangeboden dient te worden op een voor de 
betreffende ophaaldienst (voor huisvuil, PMD-afval, GFT-afval en oud papier) bereikbaar centraal punt.

02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het op te halen huishoudelijk afval 
(huisvuil, PMD-afval, GFT-afval en oud papier) contact op te nemen met de opzichter reiniging van de gemeente.

01 30 ONDERAANNEMING

01 30 01 GEGEVENS ONDERAANNEMER

01 Onder onderaanneming wordt verstaan zowel de inzet op bepaalde werkzaamheden door derden als wel inhuur 
van mensen en materieel van derden. 
Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. De aannemer blijft ook verantwoordelijk voor het nakomen van 
verplichtingen voortkomende uit de inschrijving.

02 In geval van onderaanneming dient de aannemer te bedingen, dat de onderaannemer(s) wekelijks aan en ten 
genoegen van de aannemer gegevens verstrekt/verstrekken, waaruit blijkt:
a. Welke personen in dienst van de onderaannemer(s) op het desbetreffende object werkzaam zijn;
b. Dat door de onderaannemer(s) is voldaan aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van inhouding en 
afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies.

01 30 02 INFORMATIEOVERDRACHT ONDERAANNEMING

01 De aannemer is verplicht een informatiedossier aan te leggen en periodiek te actualiseren betreffende het in 
onderaanneming uit laten voeren van werkzaamheden of werkonderdelen.

http://www.vrom.nl
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02 Het informatiedossier dient minimaal te bevatten:
a. Gegevens: de naam van het bedrijf, de bedrijfsgegevens en fiscale gegevens van de in te zetten 
onderaannemer;
b. Werkzaamheden: een specificatie van werkzaamheden en/of werkonderdelen die door de onderaannemer 
worden uitgevoerd; 
c. Contracteren: de wijze waarop de onderaannemer is geselecteerd: vastlegging gestelde voorwaarden en eisen
aannemer versus onderaannemer, wijze van beoordeling en motivatie van keuze onderaannemer;
d. Instructie: de wijze waarop de aannemer de onderaannemer instrueert middels overleg, planning, 
kwaliteitsborging, bewaking van arbo, veiligheid en milieu.
e. Ondertekening: een ondertekend contract / document tussen aannemer en onderaannemer. 

03 De aannemer is verplicht het in lid 02 bedoelde informatiedossier voorafgaande aan de uitvoering van elke 
deelopdracht van de onderaannemer te overleggen aan en door de directie te laten goedkeuren. 

04 Indien het volledige informatiedossier betreffend een in te zetten onderaannemer afgekeurd wordt mag 
onderaanneming niet aanvangen. De aannemer kan zich op geen enkele wijze beroepen op financiële vergoeding 
ten gevolge van mogelijke vertraging. 

05 Indien een deel van het informatiedossier door de directie wordt afgekeurd, mag onderaanneming onder 
voorbehoud aanvangen. De aannemer is verplicht om binnen 3 dagen het informatiedossier aan te passen en ter 
goedkeuring aan de directie te overleggen. 

06 Op het uitblijven van een informatiedossier of de verplichtingen van de aannemer voortvloeiend uit bovenstaande 
leden zal de opdrachtgever een sanctie opleggen van 1,5 maal het bedrag dat gemoeid is met de 
werkzaamheden van de onderaanneming.  Het bedrag van de sanctie wordt ingehouden op de eerst volgende 
termijnbetaling of de in behandeling maar nog niet betaalde termijn. 

01 31 WERKTERREIN

01 31 01 OPRUIMEN WERKTERREIN

01 De aannemer dient het totale werkterrein (elke locatie waar een groeiplaats wordt gerealiseerd) alsmede het 
direct aangrenzende terrein dat in verband met de werkzaamheden tijdelijk wordt gebruikt, dagelijks te schonen 
van zwerfvuil, ongerechtigheden, op te nemen en af te voeren bouwstoffen e.d. tot aan de oplevering.

02 Nieuw te verwerken en te herbruiken bouwstoffen dienen zoveel als mogelijk vandaalbestendig te worden 
opgeslagen. Bij voorkeur binnen een afgesloten depot en slechts met goedkeuring van de directie buiten het 
depot. In het laatste geval dienen de bouwstoffen aan het einde van de werkdag vandaalbestendig te worden 
achtergelaten. 

03 Indien er schade op welke wijze dan ook, ontstaat door nalatigheid, het niet opvolgen van het bepaalde in lid 01 
en 02 en aanwijzingen van de directie, zal de aannemer aansprakelijk gesteld worden en de geleden schade 
dienen te vergoeden. 
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10 WERK ALGEMENE AARD

10 0 DEELHOOFDSTUK 10.0

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 03 VAN TOEPASSING ZIJNDE ALGEMENE UITVOERINGSEIS

01 Aan het einde van iedere werkdag dienen de werkzaamheden zodanig te zijn afgerond dat er geen hinder en/of 
geen gevaar ontstaat voor de openbare veiligheid tijdens de avond- en nachtelijke uren.
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21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 1 BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

21 12 01 LOZING GRONDWATER

01 Het te lozen afvalwater moet te allen tijde kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet achter de debietmeter een 
aftappunt worden gemaakt. De opbouw van het aftappunt behoeft de goedkeuring van de directie.

05 Bemalingswater lozen op RWA stelsel en/of op open water, niet op gemengd riool.

21 12 02 LEIDINGSTELSEL

01 Artikel 21.12.02 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen vervalt en wordt vervangen door:
"In de afvoerleiding(en) of persleiding(en) voorzieningen aanbrengen ter voorkoming van terugheveling en 
waterslag in geval van pompuitval en/of inschakeling van extra pompen"

02 Bij de uitmonding van de afvoeren voorzieningen treffen ter voorkoming van schade.
Daartoe behoort het opnemen van een zandvanginstallatie.

21 12 03 IN STAND HOUDEN VAN BEMALING

01 De bemaling in stand houden tot na definitieve goedkeuring van de funderingen, kelders en putten voor wat 
betreft de waterdichtheid en eventuele afwerkingen aan de buitenzijde en tot de opdrachtgever verhoging van de 
grondwaterspiegel constructief toelaatbaar oordeelt en voor alle nodige onderdelen maatregelen zijn getroffen 
tegen opdrijven of vollopen met 
grondwater.

21 12 04 EISEN DEBIETMETER

01 De debietmeter dient te zijn een magnetisch-inductieve debietmeter, welke zowel de capaciteit per tijdseenheid 
als de totaal verpompt hoeveelheid registreert.
De debietmeter plaatsen volgens voorschriften van de fabrikant en verder zodanig dat voor de meter een recht 
stuk buis aanwezig is met een lengte van minimaal 10 x de buisdiameter en achter de meter een recht stuk buis 
aanwezig is met een lengte van minimaal 5x de buisdiameter.
De toegestane afwijking bedraagt 2%.

21 12 05 BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Wanneer er bemalingen moeten worden gerealiseerd binnen de kwetsbare zones van te handhaven bomen dan is
voor deze werkzaamheden de volgende primaire randvoorwaarde van toepassing: de uitvoering van de (bron-
)bemaling mag geen schade veroorzaken aan de boom of zijn groeiplaats en/of de duurzame instandhouding van 
de boom in gevaar brengen.

02 In het volgens artikel 01.18.02 op te stellen "Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)" geeft de aannemer aan 
welke maatregelen er worden genomen om aan deze primaire randvoorwaarde te kunnen voldoen.

21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN

21 13 01 ALGEMEEN

02 In afwijking van artikel 21.03.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen, zijn in het bestek alleen de volgende 
gegevens vermeld:
- De gemiddelde grondwaterstand;
- De hoogste grondwaterstand.

03 Het bronneringswater kan zonder voorzuivering op het rioleringsstelsel worden geloosd.

21 13 03 VERLAGING GRONDWATERSTAND
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01 De in het bestek deel 2.2 voorgeschreven verlaging moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van de 
bouwputten, sleuven en/of werkputten wordt begonnen.

02 De bemalingcapaciteit zodanig instellen dat niet meer water wordt onttrokken dan voor de uitvoering strikt 
noodzakelijk is.

03 De hoeveelheid bemalingwater door middel van een watermeter met telwerk continu meten, waarbij de 
meterstand dagelijks door de aannemer wordt geregistreerd op een door de directie te verstrekken formulier. De 
watermeter tenminste op 5 meter vanaf het lozingspunt installeren.

21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

21 14 01 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 Het bepaalde in de artikelen 21.14.02 lid 02 en 21.14.03 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van 
toepassing. 
De aannemer dient alle materialen welke niet blijvend in het werk aangebracht moeten worden te verwijderen.

21 14 04 VOORZIENINGEN T.B.V. EEN ONGESTOORDE RIOOLWATERAFVOER

01 De aannemer moet een ongestoorde afvoer van het rioolwater garanderen (doorvoer van vuil- en regenwater 
tussen het reeds gelegde en het bestaande riool). De aannemer moet hiervoor een vuilwaterpomp op het werk 
hebben, inclusief aan- en afvoerleidingen en minimaal één reservepomp.

02 Gedurende een neerslagperiode moet de aannemer in een "piekperiode" rekening houden met een maximale 
rioolwaterafvoer van 250 m3/uur. Voor de vuilwaterafvoer rekening houden met een maximale afvoer van 100 
m3/uur, tenzij anders aangegeven in deel 2.2 van dit bestek.

03 T.b.v. de te maken aansluitingen van de aan te brengen drukleidingen op het bestaande stelsel, mag het 
bestaande drukleidingstelsel maximaal 4 uur worden stilgelegd. Dit moet geschieden in voorgaand overleg met de
directie.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 0 RIOLERINGEN, ALGEMEEN

25 03 INFORMATIE OVERDRACHT LEIDINGWERK

25 03 02 AFSLUITEN RIOOLSTRENGEN

01 Aan artikel 25.03.02 van de Standaard RAW Bepalingen wordt het volgende toegevoegd:
"02 De te inspecteren riolen alleen afsluiten indien dit de inspectie ten goede komt.
 03 Bij droogzetten RWA-riolen de rioolstrengen afsluiten t.p.v. lozingspunten vijver/watergangen, ter 
voorkoming dat vijver leegloopt. Droogzetten door middel van pompinstallatie. De kosten van het droogzetten 
inclusief transport en (de)montage worden geacht te zijn begrepen in de bestekspostnr. 303120."

25 2 RIOOLRENOVATIE

25 22 EISEN UITVOERING, RIOOLRENOVATIE

25 22 06 METHODIEK, RIOOLRENOVATIE

01 De voering van de liners is van glasvezel versterkt kunststof (GVK).

02 De toe te passen renovatietechniek dient zodanig te zijn dat meerdere strenglengtes in een (1) werkgang met de 
kous kunnen worden bekleed.

03 De kous dient te worden ingebracht volgens de inversie- of liermethode.

04 De uitharding van de hars in de kous dient te geschieden met behulp van stoom of UV-licht.

05 Bij toepassen van stoom als uithardingstechniek onderin de buis tussen de kous en de buis een constante 
temperatuurmeting uitvoeren en registreren.

06 Het is niet toegestaan om de kous, welke toegepast wordt voor het renoveren van een of meerdere rioolstrengen 
op de werkplek te impregneren. De kunststofvoering dient volledig geïmpregneerd aangeleverd te worden, 
waarbij de uniforme verdeling van het hars gegarandeerd is. Het impregneren van het dragermateriaal bij 
deelreparaties mag wel op de werklocatie geschieden. 
Hierbij dient aantoonbaar gemaakt te worden dat de hars in de juiste mengverhouding aangebracht is.

07 Het afkoelen van de uitgeharde hars dient uitgevoerd te worden met water e.e.a. afhankelijk van toegepaste 
renovatietechniek.

08 De aannemer c.q. onderaannemers dienen VCA** en ISO 9001:2000 gecertificeerd te zijn.

09 De relining dient strak en vlak tegen de te renoveren leiding aan te sluiten en de contouren van de 
oorspronkelijke leiding te volgen. De randen tussen de oude buis en de relining in de begin-, eind- en 
tussenputten waterdicht afwerken. In tussenput(ten) het stroomprofiel voorzien van relining en waterdicht 
afwerken.

10 Het aantal inlaten moet worden bepaald aan de hand van video-inspecties (verificatie en/of voorinspecties zoals 
door de aannemer zijn gemaakt). Na uitharding van de kunststof bekleding de inlaten van binnenuit open boren 
c.q. open frezen.

11 De berging van het riool mag niet meer afnemen dan constructief voor de relining noodzakelijk is. De afname in 
berging mag maximaal 5% bedragen.

12 In de nabijheid van de werklocatie bevindt zich oppervlaktewater op ongeveer 2,0 km of minder. Deze locaties 
worden in overleg met de directie bepaald.

13 Indien de aard en omvang van de bij de inspectie aangetroffen toestandsaspecten aan het riool afwijken van 
hetgeen vermeld staat in het bestek, meldt de aannemer dit direct bij de directie. In overleg zullen eventuele 
maatregelen worden getroffen.
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25 22 08 TER BESCHIKKING STELLEN BEREKENING, RIOOLRENOVATIE

01 Op de dag van aanbesteding werk dient de aannemer ontwerpberekeningen voor de sterkte van de aan te 
brengen relining bij de opdrachtgever in te dienen.
De relining berekenen volgens de tabel welke als bijlage 6 bij dit bestek is gevoegd.

02 Bij de berekening (strengrenovatie) van de minimaal noodzakelijke wanddikte uitgaan van de uitwerkingen 
conform de tabellen en Altrohrzustand.
Bij de berekening van de minimaal noodzakelijke wanddikte uitgaan van de uitwerking conform de tabel in de 
bijlage 6 voor de gemeente Bunschoten.
In de tabel bijlage 6 zijn de minimaal vereiste wandstijfheid EI lange duur en de minimaal vereiste 
momentcapaciteit van de wand Mcap langeduur als resultaatverplichting opgenomen.
Bij de analyse van de beproevingsresultaten van de teststukken moeten de representatieve waarde van de EI 
lange duur en Mcap langeduur minimaal EI eis en Mcap eis bedragen. Voor een toelichting van de rekenmethode 
zie bijlage 8.

03 Voor de materiaalkeuze (hars en dragermateriaal) dient uitgegaan te worden van:
- Huishoudelijk afvalwater;
- Temperatuur: < 30º C, bij aansluitingen kortstondige lozingen tot 50º;
- Chemicaliën: geen.

04 Bij een strengrenovatie dient het eindproduct uit een waterdichte bekleding te bestaan die de constructieve 
functie van de rioolbuis volledig overneemt.
Hiermee wordt bedoeld: bij een strengrenovatie dient het eindproduct uit een waterdichte bekleding te bestaan 
die de voldoende draagkracht heeft om rioolbuis doelmatig te ondersteunen. De nodige sterkte is reeds door de 
opdrachtgever bepaald en als verplichtingseis meegenomen in het bestek in de bijlage 6.
Bij een deelreparatie dient het eindproduct uit een waterdichte bekleding te bestaan die de constructieve functie 
van de rioolbuis niet hoeft over te nemen.

05 De levensduur van de aan te brengen kunststofvoering dient een minimale verwachtingswaarde van 50 jaar te 
hebben.

06 Ter onderbouwing van de materiaaleigenschappen in de tabel van bijlage 6 dient de aannemer bij de inschrijving 
de volgende documenten in te dienen:
- 10.000 uur test;
- DIBT Zulassung of gelijkwaardig document;
- Verklaring m.b.t. gedeclareerde waarde E en SIGMA.

25 22 09 BESCHERMING MENS EN MILIEU

01 Van toepassing is: "Het voorkomen van overlast bij rioolrenovatie met styreenhoudende technieken", maart 2008, 
uitgave van VROM.
Indien de aannemer voorstelt een techniek toe te passen waarbij een kans bestaat op geuroverlast door styreen, 
dient er vooraf een rooktest te worden uitgevoerd. Deze moet minimaal 2 weken voor start van het werk worden 
uitgevoerd. Aan de hand van deze test zal bekeken worden welke maatregelen getroffen dienen
te worden ter voorkoming van de overlast. Tijdens de werkzaamheden dient er met behulp van een PID-meter 
gemeten te worden welke concentraties styreen voorkomen in de lucht. Deze gegevens dienen vastgelegd en 
overhandigd te worden aan de directie. Indien een systeem toegepast wordt waarbij sprake is van proceswater 
dient het afvalwater gezuiverd te 
worden alvorens dit geloosd mag worden op de riolering (restconcentratie < 1,0 mg/liter). De concentratie 
styreen in het proceswater mag niet verlaagd worden door het mengen met schoon water. Nadat het 
proceswater gezuiverd is dienen de analyseresultaten (influent en effluent) aan de directie UAV overhandigd te 
worden. Na goedkeuring mag pas lozing van het 
water plaatsvinden. Hiermee dient in de tariefstelling rekening gehouden te zijn. Het proceswater mag, bij lozing 
op het gemeentelijk rioolstelsel, een temperatuur hebben van maximaal 30º.

25 23 INFORMATIEOVERDRACHT

25 23 01 VRIJGEKOMEN STYREEN

01 De aannemer dient twee weken voor aanvang van de reliningswerkzaamheden de volgende gegevens te 
overleggen aan de directie:
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- hoeveelheid eventueel vrijkomend afvalwater;
- de te verwachten concentratie styreen ug/l (minder dan 1mg/l);
- de eventueel toe te passen zuiveringstechnische voorziening;
- geplande tijdstip van lozing;
- procesbeschrijving (aangeven of er ook gebufferd wordt).

02 Van toepassing is de VROM publicatie "Rioolrenovatie met kousmethoden" van maart 2008.
Tijdens "de werkzaamheden" dient er met een PID-meter gemeten te worden welke concentraties styreen 
voorkomen in de lucht. Met "de werkzaamheden" wordt bedoeld het moment van aanbrengen van de kous tot en 
met het verwijderen van de kappen in de tussenputten. Elk half uur dient een meting bij alle inspectieputten te 
worden uitgevoerd, de voorkeur gaat 
uit naar continue metingen.De metingen dienen bij alle tussenputten te worden uitgevoerd en de data dienen 
beschikbaar te zijn voor de directiefvoerder tijdens het meten. Na afloop van het werk dient een 
databestand/grafiekte worden aangeleverd met daarin verwerkt alle meetgegevens.

25 23 04 EISEN AAN WANDSTIJFHEIDSBEREKENINGEN

01 De benodigde wandstijfheid en/of momentcapaciteit van de aan te brengen liners is berekend door de 
opdrachtgever. Op basis hiervan dient een liner aangebracht te worden die voldoet aan een van de klassen die 
vermeld staan in de betrokken bijlage. De benodigde klasse staat vermeld in de betreffende besteksposten.

02 Gelijktijdig met het aanleveren van de berekening dient een in het nederlands opgestelde 10.000 urentest van de 
combinatie van toegepaste materialen (laminaat + harsen) te worden aangeleverd. Deze test dient door een 
geaccrediteerd laboratorium te zijn uitgevoerd conform de NEN EN 761 en mag niet ouder zijn dan 5 jaar geteld 
vanaf de dag van afgifte tot de 
dag van aanbesteding.

03 Indien de 10.000 urentest niet voldoet aan de gestelde eisen zoals gesteld in de norm NEN EN 761 wordt als 
kruipfactor voor naaldvilten kousen 0,45 en voor glasvezel 0,60 gehanteerd. 

04 Tevens dient een omschrijving van de opbouw van de kous te worden aangeleverd. Hiermee wordt bedoelt het 
aantal lagen en de dikte van de afzonderlijke lagen. Dit dient te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde 
instantie.

05 De verhouding tussen de harsen en het dragermateriaal en de vulstoffen dient vooraf te worden aangegeven.. 
Dit in verband met het bepalen van het gehalte reststyreen van het harsaandeel en/of de soortelijke massa.

06 De handleiding voor de "berekening van de wanddikte" is te vinden als bijlage bij dit bestek.

25 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLRENOVATIE

25 24 01 GARANTIEVERKLARING RIOOLRENOVATIE

01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in  paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, voor een termijn 
van zoals hierna aangegeven na oplevering van het werk. Indien er een door een onafhankelijke organisatie 
afgegeven 10.000 uur testcertificaat kan worden overlegd (waaruit blijkt hoe het materiaal zich op de lange 
termijn gedraagt ten gevolge van 
uitwendige druk op de kous) dient een garantieverklaring van minimaal 10 jaar te worden afgegeven. Zonder een 
dergelijk certificaat dient een garantieverklaring van minimaal 20 jaar te worden afgegeven. In de 
garantieverklaring dient te worden opgenomen dat directe en bijkomende kosten, verbonden aan het herstel van 
het eindproduct, door de opdrachtnemer 
worden betaald. De garantie dient ook bij verkoop of fusie van het bedrijf en/of verandering van bedrijfsnaam of 
bedrijfsonderdeel te worden gehandhaafd.

De garantieverklaring van 10 jaar heeft betrekking op onderhoudsmaatregelen aan objecten ten aanzien van:
- Relinen (kousen/liners).
Voor deelreparties geldt een garantietermijn van 5 jaar (deelliners/pointliners/deelrenovaties).

De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten :
- Mechanische sterkte (voldoende sterk om aan de constructieve eisen van het bestek te voldoen);
- Chemische resistentie;
- Waterdichtheid;
- Slijtvastheid;
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- Geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de relining.
De garantie omvat het vervangen c.q. repareren van de aangebrachte bekleding inclusief de bijkomende 
werkzaamheden.
De garantie vervalt indien onderhavige rioolgedeelten worden blootgesteld aan andere omstandigheden dan die 
waarop het onderliggende bestek van toepassing mag worden geacht. De garantieverklaring moet voor aanvang 
van het werk worden overlegd.

02 De garantieperiode van 10 jaar vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt 
beschouwd. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien er uit de na-inspecties geen gebreken meer 
worden aangetroffen aan de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten.

03 Indien gedurende de garantieperiode een van de partijen gebreken aan de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen 
aan objecten constateert of er zijn aanwijzingen dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij 
daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de garantieperiode zal de toestand 
worden opgenomen waarin de 
onderhoudsmaatregelen aan objecten verkeert. De opdrachtgever neemt hiertoe het initiatief. De toestand wordt 
vastgelegd in een door beiden te ondertekenen proces-verbaal, al dan niet aangevuld met inspectieresultaten.

04 Indien de aanwezigheid van gebreken het herstellen van de onderhoudsmaatregelen aan objecten gewenst 
maakt, stelt de opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze maatregelen binnen een termijn van 4 weken 
uit te voeren. Deze maatregelen omvatten het vervangen c.q. repareren van de onderhoudsmaatregelen aan 
objecten inclusief alle bijkomende 
werkzaamheden. De kosten voor deze maatregelen zijn voor rekening aannemer.

05 De definitieve goedkeuring van het gerenoveerde riool vindt plaats na de bestudering van het inspectierapport. 
Indien uit de bestudering van de rapporten blijkt, dat er schades aan het riool voorkomen van schadeklasse 2 of 
hoger welke zijn ontstaan na het behandelen van de strengen, maar binnen de termijn van de garantie- 
verklaring, dienen deze op eerste 
aanzegging van de directie en op kosten van de aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de 
herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer dient de wijze 
waarop hij de schade wil herstellen voor te leggen aan de directie, alvorens hij aan de herstelwerkzaamheden 
begint. Na de herstel- 
werkzaamheden dient op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie uit te worden gevoerd.

06 Plooivorming
Acceptabele afwijkingen in de kous door plooivorming (maattolerantie) bedragen:
- Maximale afwijking in rechtstanden: 2 % van de minimale diameter m.u.v. locaties met inhangend voegwerk, 
hier is deze eis niet van toepassing;
- Maximale afwijking in de bochten, hoeken en diameter veranderingen: 5 % van de minimale diameter;
- In het stroomprofiel (tussen 4 uur en 8 uur) mogen geen plooien aanwezig zijn;
- Mochten er in een willekeurige streng toch hoeken, bochten en diameter veranderingen zijn is punt 2 leidend 
over punt 3;
- Als er excentrisch/radiale verplaatsingen vooraf geconstateerd zijn, zijn de eisen m.b.t. plooien niet van 
toepassing;
- Blaarvorming of loshangende delen zijn nooit toegestaan.

07 Er dienen op aanwijzing van de directie proefstukken te worden gezaagd, dit ter controle van de nieuw 
aangebrachte kous. Per locatie met een of meerdere tussenput(ten) dient ten minste 1 proefstuk gemaakt te 
worden. Deze proefstukken worden door de opdrachtgever gewaarmerkt en aan een nader aan te wijzen 
onafhankelijke instelling ter beproeving 
aangeboden. De proefstukken worden beproefd op de E-modulus en buigspanning van het kousmateriaal (korte 
duur). Verder worden de waterdichtheid, de dikte en uitharding van de aangebrachte kous bepaald. Nadat deze 
rekenparameters verkregen zijn zullen de waarden meegenomen worden om de EI en Mcap te berekenen, 
conform de toelichting.
Bij tussenputten dient een standaard afmeting van het proefstuk  van 300 mm en 20x de wanddikte radiaal 
genomen worden.
Wanneer er geen tussenputten zijn dan bij een begin- of eindput dient het proefstuk van voldoende grootte te 
zijn om een ring met een breedte van 60 mm te testen.
Er mogen geen naden, deukjes en/of niet homogene oppervlakken in het proefstuk aanwezig zijn.

25 24 02 HERKEURING

01 De kosten van de reguliere testen en keuren worden betaald door de opdrachtgever. Indien de stukken niet 
voldoen en nieuwe teststukken, testprocedures en herkeuringen uitgevoerd moeten worden, zijn de kosten voor 
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de opdrachtnemer (conform Standaard 2020).
Ook deze beproevingen moeten bij een onafhankelijke instantie uitgevoerd worden, die door de directie bepaald 
wordt. Het laboratorium dient in bezit te zijn van de nodige accreditatie om deze testprocedures te mogen 
uitvoeren. Zie ook bijlage 7 met beide beslisbomen beproeven liner (keuring en herkeuring).
De kosten voor de 1e ronde zijn voor de opdrachtgever en niet relevant voor de inschrijvers. Kosten voor de 2e 
ronde zijn afhankelijk van de beoordeling en vastgestelde omissies in de 1e ronde, deze variëren tussen EUR 
600,-- en EUR 1500,-- per kous. Alles hangt vanaf hoeveel aanvullende testen en wat soort testen nodig zijn om 
kwaliteit van de liner aan te tonen.
Resumerend: 
- 1e ronde testprocedures - kosten  zijn voor de opdrachtgever;
- 2e ronde testprocedures - kosten  zijn voor de opdrachtnemer.

25 24 03 AFKEURING

01 Maatgevende uitkomst van deze herberekeningen zijn de percentages van behaalde wandstijfheid (EI) en 
momentcapaciteit (Mcap) in relatie tot de vooraf opgegeven waarde door de opdrachtgever. In geval de behaalde 
percentages lager of gelijk zijn aan 80% wordt het product afgekeurd. In dat geval is de verplichting van de 
opdrachtnemer om de aangebrachte kous 
te verwijderen en een nieuwe kous te plaatsen. Hierbij zijn alle bijkomende kosten voor rekening van de 
opdrachtnemer, zodat de opdrachtgever niet verplicht is te betalen voor de producten en diensten die niet aan 
het gestelde programma van eisen voldoen.
Voor de herberekening conform de bijlage 8 (Toelichting evaluatie liner) van dit bestek, worden alle gemeten 
waarden meegenomen in de herberekening/evaluatie. Niet de gemiddelde en niet de kleinste waarden, maar alle 
gemeten waarden. Dat geldt ook voor waarden m.b.t. de wanddikte van de kous.

In geval de behaalde percentages tussen 80% en 100% is, wordt de korting als volgt bepaald:
- Waarde is tussen 80% en 90%: korting van 40% op de prijs voor deze kous;
- Waarde is tussen 90% en 100%: korting van 25% op de prijs voor deze kous;
- In geval de percentages hoger zijn dan 100%, wordt er geen korting gehanteerd omdat de kous voldoet aan 
de gestelde eisen

25 24 04 EVALUATIE LINER

01 Indien blijkt dat de aangebrachte relining(en) niet waterdicht is (zijn) zal een korting
worden toegepast conform onderstaande rekenstaffel.
- De kous is niet dicht: korting van 20% op het betreffende hoofdstuk in deel 2.2 van dit bestek.
- De kous is dicht: geen korting.

25 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 25 03 CONTROLE RELINING

01 Per inversie dient bij een strenglengte van minder dan 100 strekkende meter aangebrachte relining, één 
proefstuk te worden genomen door middel van een geleidende ring, manchet of jeanskap in één van de putten. 
Indien de inversie langer is dan 100 meter wordt voor elke extra 100 meter een extra proefstuk genomen. De 
proefstukken dienen in aanwezigheid van 
de directie uit de relining te worden genomen en meteen aan de directie te worden overgedragen.

02 Per proefstuk dienen vijf monsters te worden beproefd op de fysische eigenschappen en de dikte, waarbij 
voldaan moet worden aan de volgende eisen:
- Door middel van een driepunts-buigproef volgens norm ISO 178 dienen de fysische eigenschappen in alle 
gevallen te worden behaald. (De zogenaamde gedeclareerde waarden)
- Per monster worden 6 diktemetingen uitgevoerd.De monsters uit het proefstuk dienen door de directie te 
worden gewaarmerkt direct bij de vervaardiginguit van de relining.

03 De afmetingen van de te nemen proefstukken dienen bij tussenputten te zijn:
- bij liners welke uitgehard minder dik zijn dan 20 mm 

lengte = 350 mm
breedte = 20 keer de uitgeharde dikte in mm.

- bij liners welke uitgehard dikker zijn dan 20 mm 
lengte = 350 mm 
breedte = 12 keer de uitgeharde dikte in mm.

Voor proefstukken uit begin- en/of eindputten zie de teksten ringbreedten in betreffende subhoofdstuk 3552 deel 
2.2. van dit bestek.
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04 De proefstukken mogen alleen in aanwezigheid van de directie worden genomen en wel zo dicht mogelijk bij het 
inversiepunt, bij voorkeur uit een tussenput.

05 De beproevingen van de teststukken zullen onder supervisie van de opdrachtgever plaatsvinden en zullen worden 
uitgevoerd conform:
- E-moduli worden bepaald conform de ISO 178:2003, DIN EN 13566-4
- Waterdichtheidstest wordt uitgevoerd conform de APS richtlijn
- Reststyreengehalte wordt bepaald conform DIN 53394-2 (GC) of via de DSC-methode conform de DIN537655. 
De toe te passen methode op dit project wordt vooraf in overleg met de aannemer en opdrachtgever bepaald.

06 Beproeving geschiedt in een onafhankelijk en door de overheid erkend laboratorium. De opdrachtgever verzorgt 
de aanbieding aan het laboratorium.

07 Voor de E-moduli en de spanningen wordt gerekend met alle gemeten waarden

08 Voor de wanddikte wordt gerekend met alle gemeten waarden.

09 De beproevingen geschieden conform de beslisbomen eerste en tweede ronde in de betrokken bijlagen. Indien 
na de eerste beproevingsronde niet meteen tot goedkeuring over kan worden gegaan wordt de tweede 
beproevingsronde in gang gezet. 

10 De kosten voor de tweede beproevingsronde komen voor rekening van de aannemer.

11 Vanuit de uitgevoerde tests worden van alle gemeten waarden de wandstijfheid en momentcapaciteit berekend. 
Dus zowel van:
- de wanddikte
- E-modulus
- buigsterkte
Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat bij glasvezelversterkte kousen de buigsterkte aanvullend wordt 
begrensd door de rek.conform de DWA-143-2.

25 25 09 MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER

01 Indien het voor de reiniging/inspectie van de riolen en voor de uitvoering van uw werkzaamheden beter is dat de 
aanwezige rioolgemalen tijdelijk IN/UIT geschakeld worden, dient de aannemer zich voor de gemeente 
Bunschoten in verbinding te stellen met de heer J. Keulen telefoon: 033 - 2991548. Voor informatie m.b.t. o.a. 
het inslagpeil gemaal Zuidwenk dient de aannemer contact op te nemen met het Waterschap Vallei en Eem 
telefoon algemeen: 055 - 527 291.

02 Tijdens de werkzaamheden dient de aannemer 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar te zijn voor politie, 
hulpdiensten en de directie voor problemen t.g.v. verkeer en/of pompinstallaties.

25 27 MEET- EN VERREKENMETHODE RIOOLRENOVATIE

25 27 04 MEETMETHODE TBV HOEVEELHEIDSBEPALING

01 De vermelde lengte van de te relinen rioolstrengen zoals genoemd in het bestek is gemeten van hart rioolput tot 
hart rioolput.

25 3 RIOOLREINIGING

25 32 EISEN EN UITVOERING REINIGING RIOLEN

25 32 01 EISEN AAN RIOOLREINIGING

05 De reinigingsploeg die de reinigingswerkzaamheden uitvoert, moet minimaal uit twee personen bestaan.

06 De riolen reinigen met de daarvoor geschikte hogedrukspoelapparaten/ vacuümwagen(s) c.q. hogedrukzuig-
combinatiewagen(s).
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07 Spoelwater mag alleen onttrokken worden vanuit open water, dus niet via een standpijp vanuit het 
drinkwaterleidingnet. In de nabijheid van de werklocatie bevindt zich op ca. 2 km afstand oppervlaktewater.

08 Bij het reinigen van de riolering de leiding zand- en slibvrijmaken.

09 Het reinigen van de controleputten/schachten tot maximaal 0,40 m onder de laagste b.o.b. tot maximaal 5,00 m 
totaaldiepte, inclusief de stroomprofielen.
De putdeksels en putranden vrijmaken van vuil.

10 Werkvolgorde reinigen (en inspecteren) van (verbeterd) gescheiden rioolstelsels (DWA en RWA):
- Eerst RWA-riolen reinigen (en inspecteren);
- RWA-riolen dicht/droog zetten;
- Water aflaten alleen in DWA- en/of gemengde riolen;
- Daarna DWA- en/of gemengde riolen reinigen (en inspecteren).

11 De te repareren danwel renoveren rioolleidingen dienen vooraf door middel van hoge  waterdruk gereinigd te 
worden. Alle in het profiel aanwezige obstakels (voegenkit, wortels, doorgestoken inlaten e.d.) dienen met behulp 
vaneen robotfrees of -cutter verwijderd te worden. Het is niet toegestaan om een ketting- of wielfrees toe te 
passen. 
Nadat alle obstakels verwijderd zijn dient de streng nogmaals onder hoge waterdruk gereinigd te worden waarna 
een inspectie kan plaatsvinden. 
Het uitgangspunt is dat deze zekerheidsinpectie direct plaatsvindt na de reinigingsgang frezen volgens 
bestekspostnrs. 240420 t/m 240520 hoge waterdruk gereinigd te worden waarna een inspectie kan plaatsvinden. 

12 Het uitkomende Riool-, Kolken- en Gemalenzand en rioolslib afvoeren naar de bewerkingsinrichtingen van:
- Theo Pouw Recycling B.V. te Utrecht en/of
- Renewi B.V. te Amersfoort.
Voor de afvoer naar de bewerkingsinrichting moet gebruik gemaakt worden van een transportgeleidebiljet, met 
vermelding van het afvalstroomnummer en de Eural code (20.03.03 en 20.03.06). Deze biljetten dienen door de 
Directievoerder, voor aanvang van het transport, ondertekend te worden.
Bewerkingskosten van het RKG-slib verrekenen volgens stelpostnr. 952020.

13 Bij nieuwe en al bestaande (deel) renovaties mag de werkdruk van de reinigingsinstallatie niet meer zijn dan 80 
bar. 

25 33 INFORMATIE OVERDRACHT, RIOOLREINIGING

25 33 02 RIOOLREINIGING: MELDINGSPLICHT

01 Artikel 25.33.02 lid 03 van de Standaard 2020 wordt vervangen door:
Worden tijdens de werkzaamheden vaste ongeregeldheden zoals puin, beton, hout, grond e.d. aangetroffen of 
treedt er stagnatie op door andere verontreinigingen, dan dient, in verband met het opheffen van deze storingen, 
de directie direct op de hoogte te worden gesteld.

25 33 03 RAPPORTAGE

01 Artikel 25.33.03 van de Standaard 2020 wordt vervangen door:
"De aannemer moet het rioleringsstelsel controleren door middel van inspectie met een videocamera." 
Bij deze video-opnamen moet ook een rapportage gevoegd worden bestaande uit:
a. Datum en plaats inspectie;
b. Putnummers;
c. Putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;
d. Strenglengten, buismateriaal, buisafmeting;
e. Hoogte en ligging van eventuele verzakkingen;
f. Omvang van voegafwijkingen, lekkage, storing en andere onvolkomenheden;
g. Conditie van verbindingen tussen de buizen en putten;
h. De algemene conditie van het geïnspecteerde riool;
i. Locatie alle huis- en kolkinlaten.

02 Inspectiegegevens dienen uitsluitend per straat, geheel en aansluitend geregistreerd op harde schijf vastgelegd 
te worden.

03 De plaatsen van de afwijkingen moeten op 10 cm nauwkeurig worden aangegeven.
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04 Het onder e, f, g, en h genoemde dient fotografisch te worden vastgelegd. De foto's dienen als bijlage in het 
inspectierapport te worden toegevoegd.

05 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling van de objecten ten
behoeve van de rapportage als bedoeld in dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens de in deel 
2.2 van deze overeenkomst genoemde NEN-normen.

06 De rapportage als bedoeld in artikel 25.33.03 van dit bestek moet i.t.t. hetgeen omschreven staat in de NEN-EN 
13508-2+A1:2011 zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden, (RIONED-
RIBx). Afwijkingen van het RIBx-bestand moeten door de aannemer, op zijn kosten, worden hersteld.
Dit bestand dient door de aannemer foutloos door de laatste versie van het controleprogramma van de Stichting 
RIONED gesluisd te worden alvorens de rapportage aan de directie wordt
overhandigd. Zie hiervoor de website van Stichting RIONED.

07 Inspectiegegevens en rapporten dienen op maximaal 1 medium van voldoende volume (<=2,5" harde schijf met 
minimaal een USB 3.0 aansluiting) alles aangeleverd te worden evenals een rapportage in pdf-formaat.
Tevens alle (besteks/werk)tekeningen waarin/waarop alle opmerkingen van de inspecteur(s) en reinigers zijn 
aangegeven.

08 Alle rapporten inclusief de foto's en harde schijf met de vastgelegde beelden worden eigendom van de betrokken 
gemeenten.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 42 EISEN EN UITVOERING VISUELE INSPECTIE RIOLEN

25 42 02 EISEN AAN INSPECTIE

01 Aan artikel 25.42.02 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
"08 De inspectieploeg die de inspectiewerkzaamheden uitvoert, moet minimaal uit twee personen bestaan."

02 Deze inspectie heeft tot doel het controleren op het reinigings-, frees- en reliningsresultaat en het vastleggen van 
de inlaten.

25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

25 43 03 RIOOLINSPECTIE: INSPECTIERAPPORT

01 De rapportage vermeldt ten minste de volgende gegevens:
-    het bestek- en rapportnummer;
- opdrachtgever, tekeningnummer en wegverharding; 
- datum en plaats inspectie; 
- dorpskern en straatnaam; 
- profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal; 
- putafmetingen, putopbouw en putmateriaal; 
- gebreken aan het riool en vervuiling van riool; 
- harddisknummer met begin- en eindstanden; 
- strenglengte, begin- en eindput; 
- type stelsel; 
- b.o.b. maten van de put(ten) (staat op tekeningen of op separate lijst); 
-    diameters van de buizen; 
-    doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 mm);
- geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport; 
- weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
-    uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is aangegeven.
De tekeningen aanleveren in pdf-formaat, welke op het opslagmedium, bij het bijbehorende RibX, wordt 
opgeslagen.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.02 van de Standaard 2020, dient te zijn opgesteld in het RibX formaat 
(laatste versie geldend als op 3 maanden voor de datum van de aanbesteding).

03 De rapportages bevatten minimaal de volgende gegevens:

A1:2011
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- de inspectie in kleur wordt uitgevoerd middels vastlegging op een externe harddisk; ;
- gegevens volgens RibX (versie als omschreven in lid 2) systeem inclusief digitale foto's op een externe         
harddisk;

04 De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat 
toestandsaspecten vanuit het digitale beeldmateriaal eenvoudig zijn te herkennen en te classificeren.
Vastleggen van de videobeelden moet digitaal plaatsvinden zonder tussenkomst van een analoog medium.

05 Het leveren van het digitale beeldmateriaal van de geïnspecteerde leidingen op een externe harde schijf met min. 
500GB met USB 3.0 aansluiting, voeding via USB kabel. De resolutie van de filmfragmenten dient minimaal 
720x576 pixels te bedragen. De aangeleverde bestanden dienen afspeelbaar te zijn met Microsoft Media Speler 8 
of hoger.
Het beeldmateriaal dient bij het afspelen gekoppeld te zijn aan de informatie van het RibX (versie als omschreven 
in lid 3) bestand. Het opslag medium wordt eigendom van de opdrachtgever.
Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

-  De beelden van één geïnspecteerde leiding dienen in één videobestand te worden opgeslagen waarbij de 
   naam dient overeen te komen met de naam in het RibX (versie als omschreven in lid 2) bestand. 
   (Veldnaam : videopakketreferentie van het riool record)
-  De tellerstand van ieder videobestand dient zowel op de video als in het inspectiebestand op '00:00:00' \   
   (hh:mm:ss) te beginnen
-  In de naam van het inspectiebestand dient minimaal het jaar van inspectie voor te komen.
-  Het RibX bestand en het bijbehorende digitale beeldmateriaal (foto's en video) dienen in één map op het  
   opslagmedium geplaatst te worden, waarbij de naam van de map overeenkomt met de naam van het SUF-
   bestand.
-  Van de tijdens de inspectie gebruikte werktekening(en) wordt een pdf in kleur gemaakt, welke op het 
   opslagmedium wordt opgeslagen.
-  Van het rapport inclusief de hellingmeting wordt een pdf gemaakt, welke op het opslagmedium wordt 
   opgeslagen.

06 Het waarnemingenrapport van de inspectieresultaten dient als (niet beveiligde) pdf meegeleverd te worden.

07 de opdrachtnemer dient direct na het constateren van mogelijk meer- of minderwerk de toezichthouder van de 
opdrachtgever in kennis te stellen. 

08 Indien een inspectie is afgebroken en er wordt vanaf de eindput een tegeninspectie uitgevoerd, dan dient dit in 
het SUF bestand te worden teruggekoppeld.

09 Per rioolstreng is één inspectievideo per inspectierichting toegestaan. Dit houdt in dat er per streng maximaal 
twee videos aanwezig mogen zijn. Indien een tegeninspectie noodzakelijk is dient dit gemeld te worden aan de 
toezichthouder/directievoerder met reden waarom. 

10 De digitale rapportage en werktekeningen dienen uiterlijk twee weken na het verrichten van de laatste, in de 
planning vastgestelde, inspectiedag bij opdrachtgever  te worden ingeleverd ter beoordeling van het 
inspectierapport.

11 Indien niet toegankelijke inspectieputten worden geconstateerd, dienen deze op tekeningen en in het rapport te 
worden vermeld. 

hh:mm:ss
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62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 1 WERK ALGEMENE AARD

62 11 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN

62 11 01 OMLEIDINGEN

01 Onder "omleidingen" wordt verstaan:
een samenstel van alle maatregelen die voor de duur van het uit te voeren werk, of gedeelte daarvan, wordt 
getroffen c.q. geplaatst om het verkeer om te leiden.

62 11 04 TOEPASSEN OMLEIDING

01 Onder het "toepassen van een omleiding" wordt verstaan het ter beschikking stellen, het aanvoeren, het 
plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die omleiding benodigde hulpmiddelen.
Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft, behoort 
tot het toepassen van een omleiding tevens het aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in en buiten 
gebruik stellen van die omleiding.

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

01 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke 
borden afdekken, afdraaien of verwijderen. Echter in het weekend dienen alle verkeersmaatregelen opgeruimd te 
zijn m.u.v. de vooraankondiging

02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de 
politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of 
bijbetaling.

62 12 03 STAKEN WERKZAAMHEDEN

01 Het bepaalde in artikel 62.12.02 lid 04 van de Standaard 2020 is op overeenkomstige wijze van toepassing op 
omleidingen.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 13 02 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer een verkeersplan indienen 
voor de uitvoer van verkeersmaatregelen. Het verkeersplan minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden ter 
goedkeuring aan de directie voorleggen.
Het verkeersplan voor de gemeente Bunschoten opstellen i.o.m. de directie en de heer B. Koelewijn
(tel. 033-2991502).
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van 
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

02 Tijdens de spitstijden mogen geen werkzaamheden plaats vinden aan de hoofdinfrastructuur. Na toestemming 
van de directie zijn de toegestane werktijden aan de hoofdinfrastructuur van 7.00 tot 22.00 uur tenzij anders 
genoemd onder de diverse locaties conform tekeningnr. 1824-I. 

03 In het verkeersplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:
a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
b. De in te stellen omleidingsroutes;
c. De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een 

rijbaan zal worden afgesloten;
d. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst verwijderd, of in het geval van een 

tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
e. De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, 

bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;
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f. De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met het 
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen;

g. De betrokkenen die worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over de mogelijk op te treden hinder 
m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate 
van hinder.

04 Bij het opstellen van een verkeersplan moet de aannemer rekening houden met de eisen en randvoorwaarden 
zoals die vermeld zijn in de CROW publicatie 96a/96b.

05 Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer bij wijzigingen van het verkeersplan tenminste 2 weken tevoren 
de directie schriftelijk inlichten.

06 ROVA
De aannemer moet ervoor zorgen dat de kliko-bakken [Rova en Remondis] zonder problemen naar een punt 
kunnen worden gebracht waar zij door de vuilniswagen kunnen worden geleegd. Indien nodig moet de aannemer 
assistentie verlenen met het verrijden van de bakken van- en naar het verzamelpunt. De uren worden geacht te 
zijn inbegrepen in 283010 [t.b.s. werknemers Bunschoten].

62 13 03 INFORMATIE AAN DERDEN

01 De aannemer moet namens de directie informatie per brief aan direct betrokkenen verstrekken in verband met de 
uit te voeren werkzaamheden. Direct betrokkenen kunnen zijn aanwonenden alsook aanliggende bedrijven.

02 Het verspreidingsgebied wordt in overleg met de directie vastgesteld.

03 De informatiebrief moet minimaal vijf werkdagen i.o.m. en na goedkeuring door de directie voor de start van het 
werk worden verstrekt. Bij herhalingsberichten (oproep tot verplaatsen auto's e.d.) twee werkdagen van te voren.

04 De brief moet altijd de volgende informatie bevatten:
- Omschrijving project (context) en de werkzaamheden;
- Eventuele gevolgen voor bereikbaarheid en omleidingen;
- Start van het werk (week);
- De te volgen procedure bij overlast tijdens de uitvoering en bij optreden van gezondheidsklachten;
- Contactpersoon en telefoonnummer voor werkzaamheden
( - Aannemer: uitvoerder).

05 Van de brieven moet tegelijkertijd met het versturen naar derden een kopie worden verstrekt aan de directie.

06 De kosten die hieraan verbonden zijn, worden geacht te zijn inbegrepen in bestekspostnr. 910030.

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet 
nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd 
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Loopschotten ten behoeve van de bereikbaarheid van aanliggende woningen en/of bedrijven moeten minimaal 
1,00 m breed zijn.


