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 Inleiding 

Deze 1
e

 Nota van Inlichtingen behoort bij de Inschrijvingsleidraad N264 Ombouw 3 rotondes 

naar kruispunten met iVRI's inclusief de bijbehorende Basisovereenkomst en 

Vraagspecificatie.  

 

De in deze Nota van Inlichtingen en de daarbij behorende bijlagen omschreven wijzigingen 

c.q. aanvullingen zijn van kracht als waren zij letterlijk opgenomen in de voornoemde 

documenten.  
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 Algemene opmerkingen van de Aanbesteder 

 

Bij deze Nota van Inlichtingen worden de volgende bijlagen verstrekt: 

1) 126092-22-006.689-rapd05-Inschrijvingsleidraad.pdf 

2) 126092-22-006.689-rapd05-Inschrijvingsleidraad (wijz.bijh.).pdf 

3) 126092-22-006.690-rapd04-Basisovereenkomst.pdf 

4) 126092-22-006.690-rapd04-Basisovereenkomst (wijz.bijh).pdf 

5) 126092-22-006.692-rapd05-VS0 N264 Uden.pdf 

6) 126092-22-006.692-rapd05-VS0 N264 Uden (wijz.bijh.).pdf 

7) 126092-22-006.693-rapd06-VS1 N264 Uden.pdf 

8) 126092-22-006.693-rapd06-VS1 N264 Uden (wijz.bijh.).pdf 

9) 126092-22-006.694-rapd04-VS2 N264 Uden.pdf 

10) 126092-22-006.694-rapd04-VS2 N264 Uden (wijz.bijh.).pdf 

11) 126092-22-006.695-rapd05-Annexen.pdf 

12)  126092-22-006.695-rapd05-Annexen (wijz.bijh.).pdf 

13) 97 VS0 VTZD d.d. 09-05-2022 (zip-file) 

14) 98 Annex XIII Informatie deel 1-3 d.d. 09-05-2022 (zip-file) 

15) 98 Annex XIII Informatie deel 2-3 d.d. 09-05-2022 (zip-file) 

16) 98 Annex XIII Informatie deel 3-3 d.d. 09-05-2022 (zip-file) 

 

Mededelingen van de Aanbesteder 

 

Nr. Mededeling 

1. De oorspronkelijke versies van de documenten  

- Inschrijvingsleidraad aanbesteding N264.33 8-4-2022.pdf 

- 126092-22-005.045-rapd03-Basisovereenkomst (002).pdf 

- 126092-22-004.898-rapd04-VS0 N264 Uden.pdf 

- 126092-22-005.046-rapd05-VS1 N264 Uden.pdf 

- 126092-22-004.478-rapd03-VS2 N264 Uden.pdf 

- 126092-22-004.901-rapd04-Annexen.pdf 

- 97 VS0 VTZD 

- 98 Annex XIII Informatie deel 1-3 

- 98 Annex XIII Informatie deel 2-3 

- 98 Annex XIII Informatie deel 3-3 

worden vervangen door de versies die als bijlage bij deze nota van inlichtingen zijn gevoegd. 

2. Ter informatie verstrekt de aanbesteder de versies van de inschrijvingsleidraad en 

contractdocumenten waarin de wijzigingen zichtbaar zijn. Het betreffen de documenten met 

bestandsnaam: 

- 126092-22-006.689-rapd05-Inschrijvingsleidraad (wijz.bijh.).pdf 

- 126092-22-006.690-rapd04-Basisovereenkomst (wijz.bijh.).pdf 

- 126092-22-006.692-rapd05-VS0 N264 Uden (wijz.bijh.).pdf 
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Nr. Mededeling 

- 126092-22-006.693-rapd06-VS1 N264 Uden (wijz.bijh.).pdf 

- 126092-22-006.694-rapd04-VS2 N264 Uden (wijz.bijh.).pdf 

- 126092-22-006.695-rapd05-Annexen (wijz.bijh.).pdf 

 

De versies zonder ‘wijzigingen bijhouden’ zijn leidend boven de versies mét wijzigingen 

bijhouden. 
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 Beantwoording van vragen 

 

In onderstaande tabel zijn de schriftelijk gestelde vragen opgenomen en beantwoord. Alle 

vragen van gegadigden, met uitzondering van de vragen welke reeds zijn beantwoord in de  

nota van inlichtingen naar aanleiding van de toelichtingsbijeenkomst, zijn opgenomen en 

apart beantwoord. 

 

 

Nr. Label Onderwerp 

 

Opmerking / vraag Antwoord 

1 Inhoud eis SE-00185   

VS 1 blz 25 

Wat verstaat u onder het 

hoofdwegennet? Kunt u dit toelichten? 

Het hoofdwegennet bestaat uit rijkswegen, 

provinciale wegen en 

gebiedsontsluitingswegen buiten de 

bebouwde kom (zoals bijv. de ruit om 

Uden). 

2 Inhoud VS1, SE-00541 VS1, SE-00541. Dient de volledige 

brugconstructie inclusief eventuele 

fundatie van de ambulancedoorsteek 

verwijderd te worden? Kunt u de scope 

tekstueel en of met tekeningen 

toelichten? 

De oude ambulancedoorsteek dient volledig 

verwijderd te worden, inclusief eventuele 

fundatie. De scope van deze eis omvat deze 

volledige verwijdering en het afwerken  van 

de watergang conform bestaand profiel. 

3 Inhoud Betonverharding VTZD1000, blad 1. Tussen hm 24,8 en 

hm 24,88 (ongeveer 80 m1) is een 

betonverharding aanwezig. Moet deze in 

het kader van dit contract worden 

vervangen door asfaltverharding of dient 

de nieuwe verharding op deze 

betonverharding aan te sluiten? 

De betonverharding tussen hm 24.8 en hm 

24.88 dient niet te worden vervangen. De 

nieuwe verharding dient op deze 

betonverharding aan te sluiten.  

4 Inhoud DO Tunnel 

Nieuwstraat 

VS0, paragraaf 6.2. Hier staat dat de 

gemeente Maashorst een nieuwe versie 

opstelt van "DO Tunnel Nieuwstraat def  

aanbrengen". Graag ontvangen wij dit 

document zo snel mogelijk. Bevat dit 

nieuwe DO ook een ontwerpoplossing 

mbt de lekkage rondom de dilatatie 

voegen? 

Het "DO Tunnel Nieuwstraat def 

aanbrengen" maakt onderdeel uit van de 

gewijzigde contract- en 

aanbestedingsdocumenten en is verstrekt in 

deze Nota van Inlichtingen. Het DO bevat 

geen ontwerpoplossing m.b.t. de lekkage 

rondom de dilatatie voegen. De 

ontwerpoplossing m.b.t. de lekkage is 

aanwezig in het hersteladvies. 

5 Inhoud DO Tunnel 

Nieuwstraat 

VS0, paragraaf 6.2. Hier staat dat de 

gemeente Maashorst een nieuwe versie 

opstelt van "DO Tunnel Nieuwstraat def  

aanbrengen". Hoe moeten we dit 

Zie het antwoord op de vraag met referentie 

nummer 4. 
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Nr. Label Onderwerp 

 

Opmerking / vraag Antwoord 

document zien i.r.t. document 

VTZD1400 (hersteladvies W&B) 

6 Inhoud Dekconstructie VS1, SE-00097. De te realiseren 

dekconstructie tpv de bestaande vide in 

moot 4 van de fietstunnels Velmolenweg 

zal aan de binnenzijde van de rotonde 

leiden tot een grotere verticaal 

belastingen tov de huidige situatie. De 

fundatie van moot 4 is volgens de DO 

tekening gelijk aan moot 3 en 5. Indien 

het verticaal draagvermogen van de 

damwanden van moot 4 gebaseerd moet 

worden op de Eurocode, dan zou deze 

lager kunnen uitvallen dan het 

draagvermogen van de damwanden van 

moot 3 en 5 welke met de ingetrokken 

NEN normen zijn bepaald. Kan 

gegadigde voor het verticaal 

draagvermogen van de damwanden van 

moot 4 uitgaan van het verticaal 

draagvermogen zoals die in de DO 

berekening voor moot 3 en 5 obv NEN 

normen is bepaalt ? 

Nee, voor de aan te passen constructies 

dient uitgegaan te worden van huidige 

normen en richtlijnen. Waar relevant kan 

wel gebruik gemaakt worden van richtlijnen 

met betrekking tot bestaande constructies 

(NEN-8700 serie en RBK) 

7 Inhoud Sonderingen INF1026, 45H937_Herziene DO 

Berekening, 27-01-2004. Bij het contract 

is geen grondmechanisch onderzoek met 

sonderingen aangeleverd. In de herziene 

DO berekening wordt in par 4.2 een 

funderingsrapport van Inpijn Blokpoel 

met Kenmerk VG-5760-A dd 27-11-2003 

benoemd. Kunt u deze 

funderingsrapportage aanleveren inclusief 

GEF files? 

De volgende documenten zijn toegevoegd 

aan INF1026 van het gewijzigde 

contractdossier die als bijlage bij deze Nota 

van Inlichtingen wordt verstrekt: 

- 45H701-WAPENING-TEK-blad1; 

- 45H937-Besteksberekening-Fietstunnels 

Veldmolenweg onder de N264 te Uden-27-

01-2004; 

- 45H938_bemaling en  fundering; 

- 45H938-fietstunnels dwarsdoorsneden. 

 

De beschikbare informatie die bij de 

aanbesteder voorhanden is, is hiermee 

verstrekt aan de gegadigden.  

 

Het document '45H938_bemaling en  

fundering' betreft het funderingsrapport van 
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Nr. Label Onderwerp 

 

Opmerking / vraag Antwoord 

Inpijn Blokpoel. De aanbesteder heeft de 

GEF-files behorende tot dit 

funderingsrapport niet in bezit. 

8 Inhoud draagkracht-

berekening 

INF1026, 45H937_Herziene DO 

Berekening, 27-01-2004. In de herziene 

DO berekening wordt in par 7.8 

gesproken over een 

draagkrachtberekening welke als bijlage 

zou zijn toegevoegd, kunt u deze bijlage 

aanleveren? 

Zie het antwoord op de vraag met 

referentienummer 7. 

 

Het document 'Herziene DO berekening 

27-01-2004' bevat alle berekeningen die zijn 

uitgevoerd voor de Constructie fietstunnels, 

inclusief een draagkrachtberekening. De 

berekeningen (genoemd als bijlage) 

bevinden zich aan het einde van de 

betreffende hoofdstukken. Er zijn geen 

aparte bijlagen berekening, naast de 

rapportage 'Herziene DO berekening 27-01-

2004'. 

9 Inhoud ROK VS1, SE-00105. De bestaande vloer en 

fundatie is ontworpen obv NEN normen 

en zal mogelijk niet voldoen aan de 

vigerende Eurocode normen. Mag 

gegadigde ervanuit gaan dat eis VS1, SE-

00105 enkel betrekking heeft op nieuw te 

realiseren werk, zoals bijvoorbeeld de op 

te hogen wanden en nieuw te realiseren 

dek bij moot 4 van de fietstunnel 

velmolenweg? 

Nee, daar mag de gegadigde niet vanuit 

gaan. Voor nieuwe constructies of 

constructieonderdelen zijn de huidige 

nieuwbouwnormen van toepassing. Voor 

bestaande constructies of aan te passen 

constructies zijn de huidige normen die 

betrekking hebben op bestaande 

constructies van toepassing. Wanneer de 

belasting op de bestaande vloer en fundatie 

wijzigt, dient deze beoordeeld te worden 

volgens de huidige normen voor bestaande 

constructies, zoals NEN8700-serie. Ook 

kan RBK geraadpleegd worden. 

10 Inhoud ROK VS1, SE-00105. In INF2005 is onder 

map 3.10 een constructief advies 

Velmolenweg opgenomen zoals door 

Arcadis opgesteld. Daarin wordt tav de 

analyse van de dekconstructie een aantal 

uitgangspunten aangenomen, waaronder 

ROK niet van toepassing, waardoor 

gevolgklasse CC2 kan worden 

gehanteerd. Kunnen wij ervanuit gaan 

dat, de ROK niet van toepassing is en 

voor het dek een gevolgklasse CC2 kan 

worden gehanteerd? 

Ja, dit is geen constructie onder een 

Rijksweg. CC2 volstaat. 
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Nr. Label Onderwerp 

 

Opmerking / vraag Antwoord 

11 Inhoud constructieve 

beschouwing 

Annex XIII, INF2005 (planstudie), map 

3.10 Constructieadvies, bijlagen. De 

bijlagen achter de memo "constructieve 

beschouwing" ontbreken. 

Kunt u deze alsnog aanleveren? 

De ontbrekende bijlagen worden verstrekt 

bij deze Nota van Inlichtingen en zijn 

toegevoegd aan Annex XIII, INF2005 

(planstudie), map 3.10 Constructieadvies 

van het gewijzigde contractdossier. 

12 Inhoud fietstunnels 

Velmolenweg 

Annex XIII, INF2005 (planstudie), map 

4.1 Ontwerpverantwoording, 

Planstudierapport N264.33 Uden. De 

conclusie uit de ontwerpverantwoording 

is dat het bestaande gesloten gedeelte en 

de inritten van de fietstunnels 

Velmolenweg niet herberekend hoeven 

te worden indien geen schade aan de 

huidige constructie is opgetreden, 

hetgeen vast te stellen is door middel van 

een inspectie.  Kan gegadigde ervan 

uitgaan dat aan deze voorwaarde voldaan 

is, als de maatregelen uit VTZ1300 

conform SE-00139 zijn uitgevoerd ? 

Ja, de gegadigde kan ervan uitgaan dat aan 

deze voorwaarde is voldaan als de gegadigde 

de maatregelen uit VTZD1300 conform SE-

00139 uitvoert. 

13 Inhoud draagkracht-

berekening 

Annex XIII, INF1026, 45H937 - Tunnel 

Velmolenweg West - map berekening. In 

de herziene DO berekening wordt in par 

7.8 gesproken over een 

draagkrachtberekening welke als bijlage 

zou zijn toegevoegd. Kunt u deze 

funderingsrapportage aanleveren ? 

Zie het antwoord op de vraag met 

referentienummer 7. 

 

Het document 'Herziene DO berekening 

27-01-2004' bevat alle berekeningen die zijn 

uitgevoerd voor de Constructie fietstunnels, 

inclusief een draagkrachtberekening. De 

berekeningen (genoemd als bijlage) 

bevinden zich aan het einde van de 

betreffende hoofdstukken. Er zijn geen 

aparte bijlagen berekening, naast de 

rapportage 'Herziene DO berekening 27-01-

2004'. 

14 Inhoud wapenings-

tekeningen 

Annex XIII, INF1026, 45H938 - Tunnel 

Velmolenweg Oost - map Tekeningen. In 

deze map zitten wapeningstekeningen van 

moot 3 en 7, maar niet van de aan te 

passen moot 4. Kunt u de 

wapeningstekeningen van vloeren, 

wanden en dek van moot 4 van zowel de 

West als de Oosttunnel aanleveren? 

Nee, de wapeningstekeningen van de 

vloeren, wanden en dek van moot 4, van 

zowel de West als de Oosttunnel, zijn niet 

beschikbaar. 
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Nr. Label Onderwerp 

 

Opmerking / vraag Antwoord 

15 Inhoud klemvoegenband VTZ1400, 126092-22-001.872-rapd-

Hersteladvies Nieuwstraat, paragraaf 5.3. 

Paragraaf 5.3 "Samenvatting 

herstelwerkzaamheden" wordt onder 

punt 3 van de uit te voeren 

herstelwerkzaamheden beschreven, het 

aanbrengen van klemvoegenband tot aan 

bovenzijde wand. 

In stap 2 en 4 wordt gesproken over deels 

slopen en aanhelen van de vloer, maar 

niet over slopen en aanhelen van de 

wand. 

Mag het klemvoegenband als opbouw op 

de wand toegepast worden waarbij deze 

dus in het zicht blijft? 

Nee, de klemvoegbanden mogen wel in de 

wand toegepast worden, maar mogen niet in 

het zicht blijven en dienen in de constructie 

te worden “weggewerkt”. 

16 Inhoud dilatatievoegen VS1, SE-00128. Mag gegadigde ervan 

uitgaan dat deze eis alleen betrekking 

heeft op de dilatatievoegen van de op te 

hogen wanden aan de binnenzijde van de 

rotonde? 

Ja, daar mag de gegadigde vanuit gaan. 

17 Inhoud veiligheid VS1, SE-00141. Kunt u de eis tav sociale 

veiligheid nader specificeren door 

bijvoorbeeld nadere eisen verlichting toe 

te voegen? 

Het lichtniveau (dag en nacht) in de tunnel 

dient in de nieuwe situatie hetzelfde te zijn 

als in de bestaande situatie. Nieuw te 

realiseren verlichting dient op dezelfde 

manier te zijn gerealiseerd als de bestaande 

verlichting (uniformiteit).  

18 Inhoud drooglegging VS1, SE-00232. SE-00232 geeft een 

drooglegging van 70 cm aan terwijl in de 

uitgangspunten voor het ontwerp 

fietstunnels (document 

45H937_Herziene DO Berekening, 27-

01-2004 § 2.2) staat aangegeven dat de 

tunnelvloer op 30 cm boven GHG 

eindigt. Kunt u aangeven hoe we met 

deze discrepantie om dienen het gaan? 

Deze eis is van toepassing op de voetpaden 

langs de N264, niet de fietstunnels. De 

eistekst wordt aangepast naar (wijziging):  

De drooglegging van de verharding van 

voetpaden dient zodanig te zijn dat de 

bovenkant van de Gemiddelde Hoogste 

Waterstand zich minimaal 0,7 meter onder 

de bovenkant van de verharding bevindt.  

19 Proces fictieve aftrek Inschrijvingsleidraad aanbesteding 

N264.33 8-4-2022. Kunt u de fictieve 

aftrek (EMVI korting) ophogen gezien de 

veranderde verhouding tussen deze 

fictieve aftrek en de kostprijs door de 

grote scope uitbreiding? 

Ja, de fictieve aftrek (EMVI korting) wordt 

opgehoogd. De gewijzigde 

inschrijvingsleidraad is toegevoegd aan deze 

Nota van Inlichtingen. 



 

1e Nota van Inlichtingen 

Contractnummer N264.33.02.RE N264 Ombouw 3 rotondes naar kruispunten met iVRI's 

 

Projectmanagement en Strategie  Blz. 11 van 26 

 

Nr. Label Onderwerp 

 

Opmerking / vraag Antwoord 

20 Inhoud kolken In de bestaande situatie zijn op diverse 

locaties (zowel N264 als Wilhelminastr. 

en Velmolenstr.) kolken aanwezig. De 

gegevens van de kolkleidingen en 

riolering zitten echter niet bij de 

verstrekte stukken. Graag ontvangen wij 

de gegevens hiervan. Indien de revisie 

niet beschikbaar is, zouden de 

ontwerptekeningen van de bestaande 

situatie ook zinvol zijn. 

De aanbesteder komt hier bij de tweede 

Nota van Inlichtingen op terug.  

21 Inhoud rioolstelsel VS1, SE-00078. Om aan deze eis te 

kunnen voldoen hebben wij de gegevens 

nodig van het bestaande rioolstelsel. Kunt 

u deze aanleveren? 

De aanbesteder komt hier bij de tweede 

Nota van Inlichtingen op terug.  

22 Inhoud kolkleidingen VS1, SE-00078. Onze interpretatie is dat 

als wij de bestaande kolkleidingen 

handhaven, er aan deze eis wordt 

voldaan. Is dat juist? 

Uw interpretatie is onjuist. Op diverse 

locaties is in de nieuwe situatie de 

hoeveelheid verhard oppervlak vergroot en 

is de capaciteit van bestaande kolkleidingen 

niet meer toereikend. Het ontwerpen en 

realiseren van de kolkleidingen maakt 

onderdeel uit van de scope van het Werk. 

23 Inhoud richtlijn VS1, SE-00076. Deze richtlijn van RWS 

is een 10 jaar oude richtlijn die zij hebben 

vervangen. Wilt u de verwijzing naar dit 

document herzien? 

De aanbesteder komt hier bij de tweede 

Nota van Inlichtingen op terug.  

24 Inhoud referentie-ontwerp VS1, SE-00061. Aangezien wij moeten 

voldoen aan T=200 is onze verwachting 

dat bij het referentieontwerp hierop ook 

is getoetst zodat er een maakbaar 

ontwerp is opgegeven. Klopt dit? Zo niet, 

dan ontvangen wij graag de afmetingen 

van de bestaande (zak)sloten en de 

daarbij horende afvoerdebieten. 

Het referentieontwerp is niet getoetst op de 

T=200. In de planstudie is wel een 

watertoets gedaan waar de extra 

watercompensatie uit is gekomen. Vanuit 

deze toets en goed functioneren van de 

huidige situatie kan er vanuit worden gegaan 

dat het referentie ontwerp aan de T=200 eis 

voldoet.  

25 Contract Extreme 

prijsstijgingen / 

Leverantie 

problemen 

Door de oorlog in Oekraïne kunnen de 

kosten voor bouwmaterialen en -

werkzaamheden toenemen, bijvoorbeeld 

als gevolg van schaarste of stijgende 

energieprijzen. Deze gevolgen zijn op dit 

moment niet te overzien, laat staan dat 

inschrijvers voor dit risico een (goede) 

inschatting kunnen maken. Ter 

Nee, wij willen geen gebruik maken van één 

van de aangegeven opties. Annex VII is 

aangepast zodat de hierin opgenomen 

indexeringsregeling van toepassing is. Indien 

de provincie nog nadere / andere 

mogelijkheden ziet voor de omgang met de 

problematiek van de prijsstijgingen door de 
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Nr. Label Onderwerp 
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voorkoming dat de inschrijvers (a) een 

niet in te schatten risico nemen – wat 

overigens tot een ongelijk speelveld 

tussen inschrijvers zal leiden – of dat (b) 

opdrachtgever te veel betaalt als achteraf 

blijkt dat het risico zich niet voor heeft 

gedaan, vragen wij u de volgende opties 

in overweging te nemen.  

- Optie 1: de inschrijvers hoeven geen 

rekening te houden met prijsstijgingen. 

Als bij de daadwerkelijke inkoop sprake 

blijkt van prijsstijgingen als gevolg van de 

oorlog in Oekraïne, komt het verschil 

met de inschrijfprijs voor vergoeding in 

aanmerking. Zie in dit kader ook het 

‘Handelingskader Coronavirus voor 

GWW-contracten’ van RWS d.d. 25 

januari 2022, op grond waarvan een 

inschrijver voor zijn aanbieding geen 

rekening hoeft te houden met 

maatregelen – hiermee wordt het corona 

virus uit de risico- en concurrentiesfeer 

gehaald.  

- Optie 2: opdrachtgever stelt als 

uitgangspunt voor alle inschrijvers een 

eenheidsprijs vast voor de leverantie van 

bijvoorbeeld bitumen, staal etc. Na 

inkoop van deze producten wordt het 

verschil tussen de voorgeschreven 

eenheidsprijs en de op basis van offertes 

aantoonbare werkelijke prijs verrekend. 

Voor beide opties geldt dat de 

verrekening na gunning kan plaatsvinden 

via de crisis-bepaling zoals voorgesteld 

door Bouwend Nederland. Wij 

verzoeken u deze bepaling in de 

overeenkomst op te nemen. Zie 

internetpagina: 

https://www.bouwendnederland.nl/actuee

l/nieuws/24136/gevolgen-russische-

invasie-in-oekra%C3%AFne-voor-de-

oorlog in Oekraïne, wordt dit meegenomen 

in de tweede NvI''. 
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bouwsector. 

Volgens ons gaan deze opties beide uit 

van de belangen van zowel de 

opdrachtgever als de inschrijvers. Graag 

vernemen wij of de opdrachtgever van 

een van deze opties gebruik wilt maken. 

En zo ja, van welke optie. Of wellicht ziet 

u nog een andere goede optie voor de 

omgang met deze problematiek? 

26 Contract mijlpalen 4.4.6 Leidraad 

(Gestanddoeningstermijn). Inschrijver 

gaat ervan uit dat indien na de geplande 

gunningsdatum maar voor afloop van de 

gestanddoeningstermijn het werk 

definitief gegund wordt, dat de 

contractuele mijlpalen evenredig mee 

opschuiven. Is dat uitgangspunt juist? 

Ja, dat uitgangspunt is juist. 

27 Inhoud bodem-

verontreiniging 

VS1 SE-00072. De infiltratie van 

wegwater geeft altijd enige mate van 

bodemverontreiniging. Denk aan 

strooizouten en (in zeer gering mate) olie- 

en benzineresten. Kunt u dit toelichten, 

want ons inziens is hier niet aan te 

voldoen?  

De aanbesteder interpreteert uw vraag als 

een vraag over de bovenlaag van de bodem, 

terwijl de eis betrekking heeft op de 

ondergrond. Volgens de aanbesteder kan 

aan deze eis worden voldaan. 

28 Inhoud droogleggings-eisen VS1 SE-00180. Aangezien het hier gaat 

om een aanpassing van een bestaande 

weg kunnen wij de verharding niet 

straffeloos verhogen (aansluitende 

hoogtes en geluid). Is onze interpretatie 

juist als wij stellen dat de bestaande 

rijbaanhoogte aan de droogleggingseisen 

voldoet? 

Ja, uw interpretatie is juist. 

29 Inhoud Programma van 

Eisen iVRI 

VS1 SE-0037. In eis SE-00377 staat dat 

de iVRI's dienen te voldoen aan de eisen 

die gesteld zijn in het ten tijde van dit 

contract vigerende document 

'Programma van Eisen iVRI' 

[VTZD2005]. In de aangeleverde 

documenten staat in deze map een leeg 

txt bestand. Kunt u het vigerende 

Ja, het vigerende Programma van Eisen 

iVRI versie 5.0 wordt verstrekt bij deze 

Nota van Inlichtingen en is toegevoegd aan 

VTZD2005 van het gewijzigde 

contractdossier. 
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document 'Programma van Eisen iVRI' 

aanleveren? 

30 Inhoud Waterhuis-

houdkundig plan 

Annex III Acceptatieplan. Onder punt 

14 "Waterhuishoudkundig plan" wordt 

een plan voorafgaand aan de 

Ontwerpwerkzaamheden gevraagd. 

Normaalgesproken is dit een onderdeel 

van het DO. Kunt u dit verduidelijken? 

De aanleiding om het waterhuishoudkundig 

plan voorafgaand aan de 

Ontwerpwerkzaamheden te vragen is het 

tijdig verkrijgen van de vergunning van het 

Waterschap. Indien u wenst het 

waterhuishoudkundig plan in het Definitief 

Ontwerp uit te werken is dit toegestaan mits 

dat geen consequenties heeft voor het 

behalen van de contractuele mijlpalen. 

31 Proces Communicatie-

plan 

Annex III Acceptatieplan. onder punt 17 

"Communicatieplan" verwijst u naar het 

BLVC-plan. Het BLVC-plan moet voor 

aanvang van de 

Uitvoeringswerkzaamheden worden 

ingediend, terwijl het Communicatieplan 

gelijktijdig met het PKP (28 dagen na 

gunning) moet worden ingediend. Kunt u 

duiden hoe we deze relatie moeten zien? 

Het communicatieplan behelst meer dan 

communiceren met weggebruikers en 

omwonenden gedurende de 

Uitvoeringswerkzaamheden, vandaar dat het 

communicatieplan als onderdeel van het 

BLVC-plan gelijktijdig met het PKP moet 

worden ingediend. De aanbesteder wijst in 

dit kader onder andere op paragraaf 2.7 en 

4.4 van Vraagspecificatie deel 2.  

 

Het communicatieplan dat gelijktijdig met 

het PKP is ingediend, mag gebruikt worden 

voor het BLVC-plan, aangevuld met 

communiceren met weggebruikers, 

omwonenden en derden gedurende de 

Uitvoeringswerkzaamheden. 

32 Inhoud doelmatigheid Kunt u 'borgen doelmatigheid' 

toelichten? Vaak staat dit synoniem voor 

efficiëntie, wat staat voor het bereiken van 

maximaal resultaat met zo min mogelijk 

middelen. Bedoelt u met doelmatigheid 

dan ook dat we de (meer)prijs - uiteraard 

inbegrepen in de inschrijfsom -  dienen te 

vermelden? Gezien de twee-stappen 

beoordeling (BPKV) is het onlogisch om 

een prijscomponent in de plannen op te 

nemen. Kunt u een toelichting geven op 

het borgen van de doelmatigheid. 

Wat de aanbesteder verstaat onder 

'doelmatigheid' staat beschreven in de 

kolom 'aandachtspunten' bij subcriterium 1b 

onder 4.5.3.2 Stap 2:  

1. Inzicht in de hoeveelheid extra dB(A) 

reductie ten opzichte van de eisen in de 

Vraagspecificatie;  

2. Aantonen dat minimaal 3,3 dB(A) wordt 

gereduceerd;  

3. Inpasbaarheid in het referentie ontwerp 

en binnen de eisen van de Vraagspecificatie;  

4. De mate waarin het bijdraagt aan de 

doelstellingen van de Opdrachtgever. 
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Het is niet de bedoeling hier een (meer)prijs 

te vermelden. 

33 Inhoud F25-bestanden wp2.2.5 Restlevensduur N264 (definitief). 

Uit document “Draagkrachtonderzoek 

asfaltverhardingen project N264.33 te 

Uden” volgt dat er 

valgewichtdeflectiemetingen zijn 

uitgevoerd. Wij verzoeken u om t.b.v. 

aantoonbaarheid van de eisen 

ontwerplevensduur de ruwe data (F25-

bestanden) aan te leveren. 

De F25-bestanden in relatie tot het 

document wp2.2.5 Restlevensduur N264 

(definitief) wordt verstrekt als bijlage bij deze 

Nota van Inlichtingen. Let op! bij de F25 

bestanden is het deel van rotonde 

Industrielaan tot rotonde Oudedijk niet 

aanwezig. De aanbesteder verstrekt de 

ontbrekende bestanden zodra ze 

beschikbaar zijn. 

34 Inhoud restlevensduur SE-00225 en wp2.2.5 Restlevensduur 

N264 (definitief). Kunnen wij er vanuit 

gaan dat voor het verifiëren van de 

restlevensduur van bestande 

asfaltverhardingen de berekeningen met 

OIA2.0 uitgevoerd dienen te worden? 

Ja, daar kan u vanuit gaan. 

35 Inhoud rijspoordiepte Annexen, Annex XV. Uit Annex XV 

Garanties Artikel 2 onderdeel 3 

Verhardingen punt 8 volgt t.a.v. 

dwarsonvlakheid gedurende de 1e drie 

jaar een waarde van maximaal 2 mm voor 

de rijspoordiepte. Dit is een dermate lage 

waarde die als gevolg van normaal 

gebruik reeds zal ontstaan. 

Wij verzoeken u de tekst 'maximaal 2 

mm' aan te passen naar 'tenminste 

voldoet aan kwaliteitsniveau A+ conform 

de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 

2018 van het CROW'. 

Annex XV Garanties Artikel 2 onderdeel 3 

Verhardingen punt 8 wordt gewijzigd naar 

(wijziging): 8. Ten aanzien van 

dwarsonvlakheid garandeert 

Opdrachtnemer gedurende drie jaar na 

oplevering dat de rijspoordiepte, bepaald 

met een ARAN-rijspoordieptemeter, HSRP 

(High Speed Road Profiler) of gelijkwaardig, 

tenminste voldoet aan kwaliteits-niveau A+ 

conform de Kwaliteitscatalogus openbare 

ruimte 2018 van het CROW. 

36 Inhoud obstakelvrije zone 126092-22-000.416-rapd-Ontwerpnota 

N264 Uden, paragraaf 2.3. In de 

paragraaf 'ontwerpruimte' staat 

beschreven 'Met de wegbreedte 

(kantstreep - kantstreep) van 2,85 m en 

een standaard obstakelvrije zone van 1,00 

m dient éénzijdig de obstakelvrije zone 

voor obstakels hoger dan 0,6 m te 

worden vergroot tot minimaal 1,15 m.' 

Hier dient rekening mee gehouden te 

worden aan de zijde van de middenberm.  
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Aan welke zijde van de rijstrook dient 

hier rekening mee te worden gehouden? 

37 Inhoud gelijkwaardig-heid 126092-22-000.416-rapd-Ontwerpnota 

N264 Uden, paragraaf 3.1. Er staat 

beschreven 'Van de verharding binnen 

het project wordt overal minimaal de 

deklaag vervangen voor SMA NL G8+ 

(gelders mengsel) of gelijkwaardig.' Klopt 

de aanname dat de gelijkwaardigheid 

betrekking heeft op de geluidsreductie? 

Zo nee, welke andere aspecten dienen 

gelijkwaardig te zijn? 

Ja, de aanname is correct. 

38 Inhoud Bloktijden-regeling Annex XIII, INF2005 (planstudie), 

Planstudie, 1.0 data. Kunnen wij ervan 

uitgaan dat document '04. 

Bloktijdenregeling 2013 def met 

handtek.pdf' komt te vervallen aangezien 

er reeds een nieuwe versie 

'Bloktijden2019_definitieve versie 1.1' in 

de contractstukken is opgenomen? 

Ja, u kan daarvan uitgaan. 

39 Inhoud MKI VTZD3030 Rapport MKI-

referentiefootprint § 3.2.2. U geeft aan 

dat de vervangingen van items met een 

levensduur korter dan 60 jaar zijn 

meegenomen in de referentiefootprint. 

In de kolom MKI B2-B5 van bijlage I 

zijn geen waardes opgenomen. Klopt het 

dat in de totale MKI-waarde (€412.501) 

de vervangingen wel zijn meegenomen? 

In de totale MKI-waarde zijn de 

vervangingen meegenomen. 

40 Inhoud grondonderzoek SBS-0005, SBS-0009. Voor de 

kunstwerken en wegen is geen 

grondonderzoek (sonderingen, boringen, 

enz) ter beschikking gesteld. Zonder 

grondonderzoek kan geen inschatting 

gemaakt worden van de te verwachte 

zettingen en te treffen maatregelen tpv 

wegen en kunstwerken. Graag het 

verzoek om deze gegevens (incl. GEF 

bestanden) aan te leveren. 

De sonderingen van de fietstunnel 

Velmolenweg worden verstrekt bij deze 

Nota van Inlichtingen. Zie het antwoord op 

de vraag met referentienummer 7. Bij 

overige kunstwerken worden, gelet op de 

herstelwerkzaamheden, geen zettingen 

verwacht. Voor de wegdelen heeft de 

aanbesteder geen sonderingen beschikbaar. 

De aanbesteder wijst op het Milieu 

hygiënisch (water-) bodem- en grond 
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mechanisch bodemonderzoek, waarin een 

paragraaf over zettingsrisico is beschreven. 

41 Inhoud groeipercentage 

vrachtverkeer 

VS1, SE-00173. Uit de eis SE-00173 volgt 

t.a.v. groeipercentage van vrachtverkeer 

een waarde van 15% voor periode van 

2019-2030. Voor de periode na 2030 

staat een groeipercentage van 0,5% 

aangegeven, is onze aanname correct dat 

het voor de periode na 2030 een jaarlijks 

groeipercentage betreft? 

Ja, uw aanname is correct dat het voor de 

periode na 2030 een jaarlijks 

groeipercentage betreft. 

42 Contract Rapport MKI-

referentiefoot-print 

N264 Uden 

In Rapport MKI-referentiefootprint-

N264 Uden 4.1, blz. 9 wordt in de tabel 

een totale MKI waarde weergegeven van 

412.501. Bedoelt u hiermee dat dit de 

streefwaarde is, waar wij vanuit moeten 

gaan om onze eigen MKI berekening aan 

te spiegelen? Kunt u aangeven wat de 

nieuwe streefwaarde wordt, als de scope 

uitbreiding hierbij komt? 

De MKI-waarde op pagina 9 van 412.501 is 

de referentiewaarde waar in de 

inschrijvingsleidraad onder 2a Omvang 

Milieukosten onder 4.5.3 

Beoordelingsstappen naar verwezen wordt. 

De MKI-waarde van de inschrijver dient 

onder 412.501 te zijn (zie BPK-

scoringstabel).  

De nieuwe streefwaarde wordt verwerkt in 

het gewijzigde contractdossier. 

43 Contract Bijlage I Protocol 

berekenen en 

aantonen MKI-

waarde 

In Bijlage I Protocol berekenen en 

aantonen MKI-waarde wordt het 

volgende gesteld bij 2.1.1.a: "a. De scope 

voor het berekenen van de MKI-waarde 

betreft alle aan te leggen onderlagen, 

tussenlagen en deklagen (asfalt)". Kan 

aanbesteder bevestigen dat het 

vrijkomende asfalt niet tot de scope 

behoort? 

Vrijkomend asfalt behoort niet tot de scope. 

44 Inhoud Bijlage I 

Totaaloverzicht 

DuboCalc 

Kunt u deze bijlage in het Nederlands 

toevoegen? 

De bijlage (Bijlage I_Totaal Overzicht 

DuboCalc - exclusief invoerhoeveelheden) 

is automatisch vanuit DuboCalc 6.0 

gegenereerd. Om ervoor te zorgen dat alle 

inschrijvers de berekening op dezelfde 

manier aanleveren, wordt de bijlage niet 

vertaald naar het Nederlands. 

45 Proces Inschrijvings-

leidraad, pagina 24 

Gezien de scope-uitbreiding van het werk 

verzoeken wij u  het maximale formaat 

van de bijlagen (schema's, afbeeldingen 

etc.) van het Plan van aanpak te wijzigen 

De tekst in de inschrijvingsleidraad blijft 

gehandhaafd. Daaraan wordt toegevoegd 

(wijziging): Het is toegestaan om de planning 
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naar A1-formaat. Dit zou ons namelijk in 

staat stellen om de visuele weergave van 

onze aanpak uit te breiden met de 

toegevoegde scope. 

op één pagina (enkelzijdig, A1-formaat) in te 

dienen. 

46 Proces Inschrijvings-

leidraad, pagina 24 

Gezien de scope-uitbreiding van het werk 

verzoeken wij u het maximaal aantal 

pagina's van het Plan van Aanpak 

evenredig uit te breiden. Dit zou ons 

namelijk in staat stellen om de gevraagde 

bereikbaarheid, omleidingen, veiligheid 

etc ook toe te lichten voor de 

toegevoegde scope. 

Het maximaal aantal pagina's van het Plan 

van Aanpak blijft ongewijzigd. 

47 Proces Inschrijvings-

leidraad, pagina 24 

Op pagina 24 van de Inschrijfleidraad 

geeft u de scoringstabel voor het Plan van 

aanpak weer. Hierbij valt ons op dat bij 

het behalen van een 'ruim voldoende' al 

60% van de maximale korting wordt 

verkregen. Onze ervaring in uw 

aanbestedingen is dat het overgrote deel 

van de inschrijvers een ruim voldoende 

weet te behalen en hierdoor het 

onderscheidend vermogen beperkt wordt 

tot slechts 40% (€ 880.000) van de totaal 

te behalen fictieve korting. Bent u bereid 

om meer onderscheidend vermogen te 

creëren door de fictieve korting per 

behaald cijfer op een betere wijze te 

verdelen?  Zo nee, kunt u toelichten 

waarom u voor de huidige 

kortingsbedragen per 

beoordelingswaarde heeft gekozen?  

 

Ter verduidelijking: wij doelen hier niet 

op een hoger fictief totale korting, maar 

op een betere verdeling van de behaalde 

korting per cijfer. 

Nee, daar is de aanbesteder niet toe bereid.  

 

De aanbesteder deelt niet uw mening dat 

het overgrote deel van de inschrijvers een 

ruim voldoende weet te behalen. De 

aanbesteder schroomt niet om hoge 

beoordelingscijfers toe te kennen (bijv. 10) 

en heeft dat bij aanbestedingen in het 

verleden ook gedaan. De scoringstabel op 

pagina 24 van de inschrijvingsleidraad biedt 

daar voldoende ruimte voor. 

48 Contract Indexering- 

risicoregeling 

In Annex VII stelt u dat er geen 

verrekening plaatsvindt van lonen, sociale 

lasten, prijzen, huren en vrachten. 

Bedoelt u hiermee dat u geen 

indexeringsregeling / risicoregeling van 

Annex VII is aangepast zodat de hierin 

opgenomen indexeringsregeling van 

toepassing is. Indien de provincie nog 

nadere / andere mogelijkheden ziet voor de 

omgang met de problematiek van de 



 

1e Nota van Inlichtingen 

Contractnummer N264.33.02.RE N264 Ombouw 3 rotondes naar kruispunten met iVRI's 

 

Projectmanagement en Strategie  Blz. 19 van 26 

 

Nr. Label Onderwerp 

 

Opmerking / vraag Antwoord 

toepassing verklaart? 

Vanwege de situatie in Oekraïne, en de 

reacties en sancties daarop vanuit de EU 

en de rest van de wereld, ontstaan er 

problemen rondom levering van grond- 

en brandstoffen. Dit leidt tot aanzienlijke 

prijsstijgingen, en in sommige 

situaties tot leveringsproblemen variërend 

van vertraagde levering tot 

onmogelijkheid van levering. 

 

Indien u geen indexerings- of 

risicoregeling voorziet willen wij u 

dringend vragen om dit te herzien en 

deze alsnog van toepassing te verklaren 

en nader te specificeren. Inschrijven op 

dit werk zonder een van deze regelingen 

is een risico wat wij helaas niet kunnen en 

zullen nemen. 

prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne, 

wordt dit meegenomen in de tweede NvI''. 

49 Contract Inschrijvings-

leidraad, pagina 5 

In zowel subcriterium 1b als 2b spreekt u 

over 'de duurzame innovaties die 

bijdragen aan een nóg verdere reductie 

van het verkeerslawaai'. Is onze 

interpretatie juist dat u in criterium 1b 

een uitwerking/beschrijving van de 

innovatie en het effect op het 

verkeerslawaai vraagt en dat wij in 

criterium 2b dienen te beschrijven hoe 

wij de in 1b aangeboden innovatie 

beheersen? Indien deze interpretatie niet 

juist is, verzoeken wij u om de verschillen 

tussen 1b en 2b toelichten. 

Uw interpretatie is onjuist. Bij 2b 

risicodossier duurzame innovaties dient u 

onder andere uit te werken: alle ingezette 

duurzame innovaties die bijdragen aan een 

nóg verdere reductie van het  

wegverkeerslawaai ten opzichte van de eisen 

in de Vraagspecificatie, na oplevering van 

het Werk. Bij 1b verwacht de aanbesteder 

dat u van deze innovaties de doelmatigheid 

beschrijft. De aanbesteder wenst op het 

gebied van 'nóg verdere geluidsreductie' 

geen duurzame innovaties die een zeer lage 

TRL hebben, maar voor het werk niet 

doelmatig zijn.  

50 Proces Inschrijvings-

leidraad, pagina 5 

In uw leidraad en in de algemene 

inlichtingenbijeenkomst kondigt u een 

scope-uitbreiding aan voor Nota 1. Wij 

verzoeken u om gelijktijdig met deze 

scopewijziging de maximaal te behalen 

fictieve aftrek (4.5.3.2) proportioneel met 

de scope-uitbreiding toe te laten nemen 

De fictieve aftrek (EMVI korting) wordt 

opgehoogd. De gewijzigde 

inschrijvingsleidraad is toegevoegd aan deze 

Nota van Inlichtingen. Zie ook het 

antwoord op de vraag met 

referentienummer 19.  
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zodat de beoogde BPKV (beste prijs-

kwaliteitverhouding) gehandhaafd blijft. 

51 Contract VS2 4.7.02, Niet 

gesprongen 

explosieven 

in VS2 eis 4.7.02 geeft u aan dat 

opdrachtnemer  Werkzaamheden dient 

te verrichten conform het 

Systeemcertificaat Opsporen 

Conventionele Explosieven (WSCS-

OCE). Wij gaan er vanuit dat u hier het 

Certificatieschema opsporen ontplofbare 

oorlogsresten (CS-OOO) bedoeld welke 

het WSCE-OCE op 1-1-2020 vervangen 

heeft, kunt u dat bevestigen? 

Ja, dat is correct. 

52 Contract Concept 

Basisovereen-

komst Art.13 lid 1, 

Omgekeerde 

bewijslast gebreken 

na oplevering 

1. Hoe dient omgegaan te worden met de 

kosten indien aantoonbaar is gemaakt 

door de Gegadigde dat het gebrek niet te 

wijten is aan zijn schuld? Het verzoek 

hiervoor de volgende aanvullende 

bepaling voor op te nemen: 

2. Indien de Opdrachtnemer heeft 

bewezen dat een gebrek niet is te wijten 

aan zijn schuld en dat het evenmin 

krachtens wet, rechtshandeling of de in 

het verkeer geldende opvattingen voor 

zijn rekening komt, worden de met het 

leveren van het bewijs verband houdende 

kosten vergoed door de Opdrachtgever, 

voor zover deze kosten redelijk zijn. 

Artikel 13 lid 2 wordt toegevoegd aan de 

Basisovereenkomst: Indien de 

Opdrachtnemer heeft bewezen dat een 

gebrek niet is te wijten aan zijn schuld en dat 

het even-min krachtens wet, rechtshandeling 

of de in het verkeer geldende opvattingen 

voor zijn rekening komt, worden de met het 

leveren van het bewijs verband houdende 

kosten vergoed door de Opdrachtgever, 

voor zover deze kosten redelijk zijn. 

53 Contract Inschrijvings-

leidraad §5.4, 

waarschuwings-

plicht 

Inschrijver gaat ervan uit dat inschrijver 

enkel dient te waarschuwen voor 

klaarblijkelijke fouten en 

tegenstrijdigheden en dat met de par 5.4 

van de Inschrijvingsleidraad dus geen 

verzwaring van de waarschuwingsplicht 

beoogd wordt. Is dit uitgangspunt juist? 

Het uitgangspunt van de gegadigde is 

onjuist. De bestaande tekst in de 

inschrijvingsleidraad blijft gehandhaafd. 

54 Contract VS2 3.6.3.02, 

geprecodeerde 

betaalposten 

In VS2 eis 3.6.3.02 geeft u aan dat de 

termijnstaat kan bestaan uit door OG 

geprecodeerde betaalposten. Kunt u 

aangeven of u hier gebruik van maakt en 

zo ja, wat deze posten zijn. 

De aanbesteder maakt hier gebruik van. De 

posten zijn weergegeven in Bijlage 8 - 

Ontleding van de inschrijfsom van de 

Inschrijvingsleidraad. 
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55 Contract Annex VII, 

prijsstijgingen 

Wij zien momenteel extreme 

prijsstijgingen optreden in de markt, als 

direct gevolg van de huidige 

ontwikkelingen in Oekraïne, de sancties 

van overheidswege richting Rusland en 

de reactie van Rusland hierop. Hoewel 

de huidige oorlog in strikte zin mogelijk 

geen onvoorziene omstandigheid meer 

betreft, valt echter niet te voorzien hoe de 

markt zich de komende periode gaat  

ontwikkelen en kunnen wij de gevolgen 

voor de prijsontwikkelingen en 

levertijden niet overzien. 

Wij signaleren de volgende risico’s: 

1) De prijzen stijgen na 

aanbiedingsdatum meer dan 

redelijkerwijs rekening mee kan worden 

gehouden; 

2) Er is geen indexeringsregeling 

opgenomen om prijswijzigingen te 

compenseren.   

3) Langere levertijden of feitelijke 

onbeschikbaarheid, waardoor mijlpalen 

niet behaald kunnen worden. 

Deze risico’s gecombineerd leiden tot 

een situatie waarbij er een aanzienlijk 

risico voor gegadigde ontstaat, zonder dat 

redelijke beheersmaatregelen mogelijk 

zijn. 

 

Gezien het aandeel dat de in te kopen 

materialen uitmaken van de 

aanneemsom, wordt deze aanneemsom 

in grote mate bepaald door hoe 

gegadigden met dit risico om dienen te 

gaan.  

 

Wij verzoeken u daarom om een 

indexeringsregeling op te nemen en in 

het kader van de huidige situatie, te 

bevestigen dat u open staat voor het 

Annex VII is aangepast zodat de hierin 

opgenomen indexeringsregeling van 

toepassing is. Indien de provincie nog 

nadere / andere mogelijkheden ziet voor de 

omgang met de problematiek van de 

prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne, 

wordt dit meegenomen in de tweede NvI''. 
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vergoeden van extreme prijsstijgingen en 

het maken van nadere afspraken in geval 

van leverantieproblemen a.g.v. 

bovengenoemde conflict en dat wij bij het 

maken van aanbiedingen uit mogen gaan 

van het actuele prijsniveau bij 

inschrijving.  

Indien u hier niet voor open staat 

verzoeken wij u om uw beweegreden te 

motiveren. 

56 Contract 126092-22-

000.416-

Tekeningen 13-

1001-DEF_02-

Wegontwerp.pdf 

Kan OG de tekeningen uit de map 

VTZD1000 "126092-22-000.416-

Tekeningen 13-1001-DEF_02-

Wegontwerp.pdf" ook in cad (middels 

een etransmit) ter beschikking stellen 

Ja, de tekeningen worden in .pdf en in cad 

(etransmit) toegevoegd aan het gewijzigde 

contractdossier die als bijlage bij deze Nota 

van Inlichtingen wordt verstrekt. De cad 

(etransmit) versie heeft een informatieve 

status. De .pdf versie is leidend.  

57 Contract Inschrijvings-

leidraad 

aanbesteding 

N264.33 

Wat is de peildatum voor de bepaling 

van het TRL-niveau? Voorstel om 

hiervoor de datum van publicatie van de 

aanbestedingsstukken aan te houden. 

De peildatum voor de bepaling van het 

TRL-niveau is de datum van inschrijving. 

58 Contract Ecoinvent database 

3.6 

Kan aanbesteder aangeven welke versie 

van de Ecoinvent database aangehouden 

dient te worden? Voorstel is hierbij 

Ecoinvent 3.6 aan te houden. 

Versie 3.6 van Ecoinvent kan aangehouden 

worden. Hierbij dient de Bepalingsmethode 

‘Milieuprestatie Bouwwerken’ versie 1.1 

(maart 2022) gehanteerd te worden. 

59 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

VS1 N264 

Uden.pdf 

Betreffende eis SE-00129. Wij gaan er 

vanuit dat aan deze eis van toepassing is 

op nieuwe stortnaden en niet op reeds 

aanwezige stortnaden. Kunt u bevestigen 

dat ons uitgangspunt correct is? 

Uw uitgangspunt is correct. 

60 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

VS1 N264 

Uden.pdf 

Betreffende eis SE-00135. Kunt u 

aangeven voor welk kunstwerk deze eis 

geldt? Deze lijkt niet van toepassing op 

de aan te passen fietstunnels. Afwatering 

conform bestaand aanhouden als 

uitgangspunt, is dit correct? 

Deze eis geldt voor alle kunstwerken. 

Hierbij kan inderdaad de bestaande situatie 

worden aangehouden als uitgangspunt.  

61 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

VS1 N264 

Uden.pdf 

Betreffende eis SE-00122. Kunt u 

aangeven voor welk kunstwerk deze eis 

geldt? Deze lijkt niet van toepassing op 

de aan te passen fietstunnels. Afwatering 

conform bestaand aanhouden als 

uitgangspunt, is dit correct? 

Deze eis geldt voor alle kunstwerken. 

Hierbij kan inderdaad de bestaande situatie 

worden aangehouden als uitgangspunt.  
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62 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

VS1 N264 

Uden.pdf 

Betreffende eis SE-00101. De 

restlevensduur van de bestaande 

kunstwerken is niet te bepalen door 

opdrachtnemer, uitgangspunt is dat de 

bestaande kunstwerken voldoen en 

voldoende restlevensduur hebben (ook 

na aanpassing van de kunstwerken). Kunt 

u bevestigen dat ons uitgangspunt correct 

is? 

Uw uitgangspunt is niet correct. Zonder de 

noodzakelijke uit te voeren 

(herstel)maatregelen voldoen de bestaande 

kunstwerken niet en hebben onvoldoende 

restlevensduur. U mag er vanuit gaan dat de 

restlevensduur van de kunstwerken voldoet 

na het treffen van (herstel)maatregelen. 

63 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

VS1 N264 

Uden.pdf 

Betreffende eis SE-00101. Het aan te 

passen deel van de fietstunnels zou 

gerealiseerd dienen te worden zodat dit 

een levensduur van 100 jaar heeft. Het 

aan te passen deel van de fietstunnels is 

echter constructief verbonden met de 

huidige constructie met een beperkte 

levensduur. Geldt de levensduur van 100 

jaar alleen voor het nieuw aangebrachte 

deel excl. de aansluitingen op de 

bestaande constructies? 

Het is correct dat de levensduur van 100 

jaar alleen voor het nieuw aangebrachte deel 

excl. de aansluitingen op de bestaande 

constructies geldt. 

64 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

VS1 N264 

Uden.pdf 

Betreffende eis SE-00127. Wij gaan er 

vanuit dat aan deze eis van toepassing is 

op nieuwe stortnaden en niet op reeds 

aanwezige stortnaden. Kunt u bevestigen 

dat ons uitgangspunt correct is? 

Uw uitgangspunt is correct. 

65 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

VS1 N264 

Uden.pdf 

Betreffende eis SE-00094. Wij gaan er 

vanuit dat de bestaande (delen van) 

fietstunnels voldoen aan deze eis zonder 

verdere constructieve toetsing en / of 

constructieve aanpassingen. Kunt u 

bevestigen dat ons uitgangspunt correct 

is? 

Uw uitgangspunt is correct. 

66 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

VS1 N264 

Uden.pdf 

Betreffende eis SE-00532. Kunt u 

aangeven wat u verstaat onder sociaal 

veilige fietstunnels? Er zijn geen verdere 

specifieke eisen opgenomen waaraan de 

fietstunnels dienen te voldoen om deze 

sociaal veilig te laten zijn. 

Zie het antwoord op de vraag met referentie 

nummer 17. 

67 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

Betreffende eis SE-00132. Wij gaan er 

vanuit dat de bestaande (delen van) 

fietstunnels voldoen aan deze eis zonder 

Uw uitgangspunt is correct. 
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VS1 N264 

Uden.pdf 

verdere constructieve toetsing en / of 

constructieve aanpassingen. Kunt u 

bevestigen dat ons uitgangspunt correct 

is? 

68 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

VS1 N264 

Uden.pdf 

Betreffende eis SE-00123. Wij gaan er 

vanuit dat de bestaande (delen van) 

fietstunnels voldoen aan deze eis en de 

genoemde onderliggende eisen zonder 

verdere beschouwing en /of 

aanpassingen. Kunt u bevestigen dat ons 

uitgangspunt correct is? 

Uw uitgangspunt is correct. 

69 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

VS1 N264 

Uden.pdf 

Betreffende eis SE-00140. Wij gaan er 

vanuit dat de bestaande (delen van) 

fietstunnels voldoen aan deze eis zonder 

verdere constructieve toetsing en / of 

constructieve aanpassingen. Kunt u 

bevestigen dat ons uitgangspunt correct 

is? 

Uw uitgangspunt is niet correct. De 

aanpassingen aan de fietstunnels, inclusief 

toetsing van onderdelen die extra belasting 

krijgen, dienen nog ontworpen en getoetst te 

worden op de huidige van toepassing zijnde 

normen en richtlijnen.  

70 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

VS1 N264 

Uden.pdf 

Betreffende eis SE-00139. Wij gaan er 

vanuit dat de in de rapporten genoemde 

herstelmaatregelen voldoende zijn om de 

tunnels aan de beoogde functionaliteit te 

laten voldoen. Eventuele aanvullende 

maatregelen zijn verrekenbaar. Kunt u dit 

bevestigen? 

Uw uitgangspunt is niet correct. Uit de 

Vraagspecificatie blijkt de benodigde 

Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden 

voor de fietstunnels Velmolenweg. Slechts 

het herstellen van maatregelen in eis SE-

00139 genoemde rapporten is niet 

voldoende. 

 

Aanvullende maatregelen zijn niet 

verrekenbaar.  

71 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

VS1 N264 

Uden.pdf 

Betreffende eis SE-00141. Kunt u 

aangeven wat u verstaat onder sociaal 

veilige fietstunnels? Er zijn geen verdere 

specifieke eisen opgenomen waaraan de 

fietstunnels dienen te voldoen om deze 

sociaal veilig te laten zijn. 

Zie het antwoord op de vraag met referentie 

nummer 17. 

72 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

VS1 N264 

Uden.pdf 

Betreffende eis SE-00143. In het 

hersteladvies zijn mogelijke oorzaken en 

mogelijke oplossingen benoemd, 

zekerheden zijn er niet. In de eis wordt 

aangegeven dat hersteld dient te worden 

conform het hersteladvies, van welke 

methode dienen we uit te gaan? 

Het is aan de Opdrachtnemer om de best 

passende oplossing te bepalen op basis van 

het hersteladvies, zodat wordt voldaan aan 

de eisen in de Vraagspecificatie. 
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73 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

VS1 N264 

Uden.pdf 

Betreffende eis SE-00143. We gaan er 

vanuit dat herstellen van de tunnel een 

inspanningsverplichting is, aangezien niet 

geheel duidelijk is waardoor de lekkages 

zijn ontstaan en welke herstelmethode 

gaat werken. Waterdichtheid voor de 

restlevensduur is geen garantie die 

afgegeven kan worden door 

opdrachtnemer. Kunt u bevestigen dat 

het herstellen van de tunnel beperkt is tot 

het uitvoeren van de werkzaamheden 

conform hersteladvies? 

Nee, dat kan de aanbesteder niet bevestigen. 

De resultaatsverplichting blijkt uit de eis. 

74 Contract 126092-22-

004.898-rapd04-

VS0 N264 

Uden.pdf 

Betreffende 2.3.3. Aangegeven wordt dat 

in de eindsituatie de open delen van de 

fietstunnel zijn aangepast: de wanden zijn 

verhoogd en er is een dek aangebracht. 

Wij gaan er vanuit dat aanpassingen van 

de bestaande fietstunnels mogelijk is 

zonder verdere constructieve toetsing en / 

of constructieve aanpassingen. De scope 

van de opdrachtnemer beperkt zicht tot 

het aanbrengen van wanden en een dek 

op de open delen van de bestaande 

fietstunnels. Kunt u bevestigen dat ons 

uitgangspunt correct is? 

Nee, de aanbesteder kan niet bevestigen dat 

uw uitgangspunt correct is. Zie het antwoord 

op vraag 69.  

75 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

VS1 N264 

Uden.pdf 

Betreffende eis SE-00105. Wij gaan er 

vanuit dat deze eis geldt voor nieuwe 

delen van kunstwerken en niet voor 

bestaande te handhaven (delen van) 

kunstwerken. Kunt u bevestigen dat ons 

uitgangspunt correct is? 

Nee, dit uitgangspunt is niet correct. 

76 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

VS1 N264 

Uden.pdf 

Betreffende eis SE-00126. Wij gaan er 

vanuit dat aan deze eis wordt voldaan 

door de ruimte die nu aanwezig is in de 

kunstwerken (fietstunnels) te handhaven. 

Kunt u bevestigen dat ons uitgangspunt 

correct is? 

Uw uitgangspunt is correct. 

77 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

VS1 N264 

Uden.pdf 

Betreffende eis SE-00109. Wij gaan er 

vanuit dat aan deze eis van toepassing is 

op nieuwe staalconstructies en niet op 

Uw uitgangspunt is deels correct. Deze eis is 

van toepassing op nieuwe constructies én de 

aansluiting op bestaande constructies. 
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bestaande. Kunt u bevestigen dat ons 

uitgangspunt correct is? 

78 Contract 126092-22-

005.046-rapd05-

VS1 N264 

Uden.pdf 

Betreffende eis SE-00128. Wij gaan er 

vanuit dat aan deze eis van toepassing is 

op nieuwe stortnaden en niet op reeds 

aanwezige stortnaden. Kunt u bevestigen 

dat ons uitgangspunt correct is? 

Uw uitgangspunt is correct. 

79 Contract 34 UAV-GC 15 

BO Annex VIII 

Onderdeel van de stelpost onvoorzien is 

‘het op verzoek van de Opdrachtgever 

nader uit te voeren onderzoeken in het 

Werk’. Zijn dit de ontbrekende 

onderzoeken NGCE/F&F? Zo ja, vallen 

de gevolgen van die onderzoeken dan 

ook onder de Stelpost? 

Het is voor de aanbesteder onduidelijk wat 

u bedoelt met de ontbrekende onderzoeken 

NGCE/F&F . Voor de voorwaarden van 

stelpost onvoorzien wordt verwezen naar 

Annex VIII. 

80 Contract Annex VIII Betreffende de stelposten. Annex VIII 

omschrijft welke Werkzaamheden 

hieronder vallen. 

Opdrachtnemersvergoeding voor beide 

stelposten bedraagt 5%. De UAV-GC (en 

eerder al de UAV) stelt het percentage 

van 10%. Voorstel om hier de 10% uit de 

UAV-GC aan te houden. 

De aanbesteder gaat niet mee in uw 

voorstel. Het gehanteerde percentage van 

5% is conform de UAV-GC 2005. 

 


