
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande 
taken

1 Nieuwbouw WKA/Clubgebouw FC Zoetermeer348 dagen? maa 4-1-21 woe 4-5-22
2 Financieel 26 dagen? woe 10-2-21 woe 17-3-21
3 Indexering budget gemeente 26 dagen? woe 10-2-21 woe 17-3-21
4 Aanvraag indexering budget gemeente 4 wkn woe 10-2-21 din 9-3-21
5 Besluitvorming raad indexering budget 1 wk woe 10-3-21 din 16-3-21 4
6 Aanvullend krediet definitief 1 dag? woe 17-3-21 woe 17-3-21 5
7 Garantstelling / Investeringssubsidie FCZ 1 dag? woe 10-2-21 woe 10-2-21
8 Aanvraag garantstelling / 

investeringssubsidie FCZ
1 dag? woe 10-2-21 woe 10-2-21

9 Procedure aanvraag 1 dag? woe 10-2-21 woe 10-2-21
10 Besluitvorming raad aanvraag FCZ 1 dag? woe 10-2-21 woe 10-2-21
11 Garantstelling / investeringssubsidie definitief1 dag? woe 10-2-21 woe 10-2-21
12 Uitwerkingsfase 46 dagen woe 3-2-21 don 8-4-21
13 Voorlopig ontwerp 14 dagen woe 3-2-21 din 23-2-21
14 Uitwerken fasedocument VO 11 dagen woe 3-2-21 woe 17-2-21
15 Vaststellen VO in stuurgroep gemeente0 dagen don 18-2-21 don 18-2-21 14
16 Vaststellen VO in stuurgroep FCZ 0 dagen din 23-2-21 din 23-2-21 15
17 Definitief Ontwerp 31 dagen woe 24-2-21 don 8-4-21
18 Uitwerken DO-tekeningen 5 wkn woe 24-2-21 din 30-3-21 16
19 Uitwerken technische omschrijving 5 wkn woe 24-2-21 din 30-3-21 16
20 Uitwerken terras 5 wkn woe 24-2-21 din 30-3-21 16
21 Concept DO voorleggen aan stuurgroep1 dag woe 31-3-21 woe 31-3-21 18;19;20
22 Aanpassen DO 1 wk don 1-4-21 woe 7-4-21 21
23 Uitwerken fasedocument DO 1 wk woe 31-3-21 din 6-4-21 18;19;20
24 Vaststellen DO in stuurgroep gemeente0 dagen woe 7-4-21 woe 7-4-21 23
25 Vaststellen DO in stuurgroep FCZ 0 dagen don 8-4-21 don 8-4-21 24
26 Omgevingsvergunning Bouwen 80 dagen woe 17-3-21 woe 7-7-21
27 Uitwerken DO naar vergunningstekeningen2 wkn woe 17-3-21 din 30-3-21
28 Indienen bij het OLO 0 dagen woe 31-3-21 woe 31-3-21 27
29 In behandeling aanvraag bij VVH (8wkn) 8 wkn woe 31-3-21 din 25-5-21 28
30 Bezwaartermijn 6 wkn woe 26-5-21 din 6-7-21 29
31 Omgevingsvergunning Bouwen onherroepelijk0 dagen woe 7-7-21 woe 7-7-21 30
32 Aanbesteding aannemer 133 dagen maa 4-1-21 woe 7-7-21
33 Fase 1 selectieprocedure 79,5 dagen maa 4-1-21 vri 23-4-21
34 Opstellen selectieleidraad 33 dagen maa 4-1-21 woe 17-2-21
35 Selectieleidraad vaststellen in stuurgroep GZ1 dag don 18-2-21 don 18-2-21 34
36 Selectieleidraad vaststellen in 

stuurgroep FCZ
1 dag din 23-2-21 din 23-2-21

37 Verzenden publicatietekst aankondiging0 dagen woe 24-2-21 woe 24-2-21 35;36
38 Indienen vragen Nota van Inlichtingen 1 wk woe 24-2-21 din 2-3-21 37
39 Beantwoording Nota van Inlichtingen 0 dagen don 4-3-21 don 4-3-21 38
40 Indienen vragen Nota van Inlichtingen 25 dagen don 4-3-21 woe 10-3-21
41 Beantwoording Nota van Inlichtingen 2 1 wk don 11-3-21 woe 17-3-21 40
42 Aanmeldingen inclusief beoordeling 1,6 wkn don 18-3-21 maa 29-3-21 41
43 Voorlopige selectie naar beoogde 

inschrijvers + alcateltermijn
4 dagen din 30-3-21 vri 2-4-21 42

44 Alcateltermijn 14,5 dagen maa 5-4-21 vri 23-4-21 43
45 Definitieve selectie 0 dagen vri 23-4-21 vri 23-4-21 44
46 Fase 2 Gunningsprocedure 83 dagen maa 15-3-21 woe 7-7-21
47 Opstellen uitnodiging tot inschrijving 5 wkn maa 15-3-21 vri 16-4-21 39

48 Versturen uitnodiging tot inschrijving: 3 partijen1 dag maa 26-4-21 maa 26-4-21 6;11;47;45
49 Plenaire sessie 1 dag woe 28-4-21 woe 28-4-21 48
50 Indienen vragen Nota van Inlichtingen 3 dagen don 29-4-21 maa 3-5-21 49
51 Beantwoording Nota van Inlichtingen 1 wk din 4-5-21 maa 10-5-21 50
52 Indienen inschrijvingen 3 wkn din 11-5-21 maa 31-5-21 51
53 Optioneel verificatiegesprek 1 dag vri 4-6-21 vri 4-6-21 52
54 Gunningsbesluit 1 dag maa 7-6-21 maa 7-6-21 53
55 Alcateltermijn 16 dagen din 8-6-21 din 29-6-21 54
56 Definitieve gunning: aanneemovereenkomst1 dag woe 30-6-21 woe 30-6-21 55
57 Opstellen en verzending publicatietekst1 wk don 1-7-21 woe 7-7-21 56
58 Uitvoeringsfase 220 dagen don 1-7-21 woe 4-5-22
59 Uitvoeringsgereed Ontwerp 220 dagen don 1-7-21 woe 4-5-22
60 Uitwerking DO naar UO (bouwteam) 2,5 mndn don 1-7-21 woe 8-9-21 56
61 Concept UO voorleggen aan de stuurgroep1 dag don 9-9-21 don 9-9-21 60
62 Uitwerken fasedocument UO 1 wk vri 10-9-21 don 16-9-21 61
63 Vaststellen UO in stuurgroep gemeente0 dagen don 16-9-21 don 16-9-21 62
64 Vaststellen UO in stuurgroep FCZ 0 dagen don 16-9-21 don 16-9-21 63
65 Bouw 216 dagen woe 7-7-21 woe 4-5-22
66 Bouwvoorbereiding 2 mndn don 9-9-21 woe 3-11-21 60
67 Sloop bestaande WKA en clubgebouw2 mndn woe 7-7-21 din 31-8-21 31
68 Bouwperiode 5 mndn don 4-11-21 woe 23-3-22 31;66
69 Oplevering 0 dagen woe 23-3-22 woe 23-3-22 68
70 Inrichting door gebruikers 1,5 mndn don 24-3-22 woe 4-5-22 69
71 Ingebruikname 0 dagen woe 4-5-22 woe 4-5-22 70
72 Communicatie 125 dagen maa 12-4-21 maa 4-10-21
73 Participatiebijeenkomst op basis van DO 0 dagen maa 12-4-21 maa 12-4-21 25
74 Participatiebijeenkomst start bouw 0 dagen maa 4-10-21 maa 4-10-21
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