Planning realisatie project Uiterwaarden Wamel. Dreumel Heerewaarden (UWDH)

Mijlpaal

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
J Q1 Q3 Q4
Traject UWDH
Aanbesteding en Gunning |
Opstellen contractstukken l

Selectie en aanbesteding

Gunningsproces t.m. Gunning

Uitvoering

(Start) Uitvoering

Uitloop als gevolg risico's (PPI1)

Mijlpaal fysieke oplevering

Onderhoud/restpunten/overdracht

MIRT 4

Decharge




