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STREEFPLANNING ONTWIKKELING MIDDENGEBIED ZUIDPLASPOLDER

Versie maart 2021

NB deze planning gaat uit van inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2022; al naar gelang de Omgevingswet wordt uitgesteld, schuift deze planning ook door

LEGENDA

Raadsbehandeling (opinierend, op en besluitvormend, bv)

Collegebehandeling (besluitvormend)

Procestijd

Terinzagelegging en beroepsprocedures

Overige gebeurtenis

Datum Duur/opmerkingen mrt apr mei juni jul aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni jul aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni jul aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni jul aug sept okt nov dec

Voorafgaande besluiten

Vestigen WVG 23-mrt B&W

Vaststelling Masterplan en Financieel Kader 18-mei B&W

Voorbereidingsbesluit 18-mei 1 jaar (wro) of 1.5 jaar (vanaf inwerkingtreding OmgeB&W R-op R-bv 1 jaar (wro) 1.5 jaar (vanaf inwerkingtreding Omgevingswet 01-01-22)

Bestuurlijke Overeenkomst jun-21 Ondertekeningdoor college in juni 2021 B&W R-op R-bv

Omgevingsplanprocedures

NRD 18-mei 6 weken terinzagelegging R-op R-bv 6 weken

Voorontwerp-omgevingsplan (inclusief mer NRD) apr-22 10 maanden + 6 weken participatietraject B&W 6 weken

Ontwerp-omgevingsplan (inclusief mer) sep-22 4 maanden + 6 weken terinzagelegging B&W 6 weken

Vastgesteld omgevingsplan (inclusief mer) mrt-23 5 maanden B&W R-op R-bv

Beroepsprocedure 6 weken 6 weken

Onherroepelijk omgevingsplan (geen beroep ingediend bij Raad van State) mei-23

Onherroepelijk omgevingsplan (beroep ingediend bij Raad van State)*

*In dit geval verschuift de planning hierna met 6 maanden nov-23 6 maanden proceduretermijn Raad van State Raad van State (6 maanden)

Verwerving gronden

Verwerving gronden Provincie mei-23 Vanaf onherroepelijk omgevingsplan  

Verwerving gronden Grondbank mei-23 Vanaf onherroepelijk omgevingsplan

Verwerving overige gronden mei-23 Vanaf onherroepelijk omgevingsplan

Beeindiging Grondbank dec-24 Uiterlijk 31-12-2024

Omgevingsvergunning

Indienen aanvraag omgevingsvergunning (aanleg en bouw) apr-23

Beslistermijn omgevingsvergunning 8 weken 8 weken

Bezwaar omgevingsvergunning 6 weken 6 weken

Vastgestelde omgevingsvergunning jul-23

Voorbereiding bouw

Voorbelasting 8 maanden

Bouwrijp maken 6 maanden

Start bouw jul-24
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