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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel.

Bezoekadres: Hogeweg 11
5301 LB Zaltbommel

Postadres: Postbus 10.002
5300 DA Zaltbommel

02 Directie
Conform het gestelde in paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal de opdrachtgever een of meerdere personen
aanwijzen om als directie op te treden.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld, dat de directie de opdrachtgever in alle zaken
het werk betreffende zal vertegenwoordigen. Ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd.

03 Locatie
1. Het uit te voeren werk is gelegen tussen de Delwijnsetraat in de gemeente Zaltbommel en de

Wellseindsestraat en de Molenachterdijk in de gemeente Maasdriel.

2. De aannemer wordt geacht zich voor de inschrijving te hebben overtuigd van de toestand waarin de terreinen
zich bevinden en deze als zodanig te aanvaarden.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verrichten van werkzaamheden van algemene aard;
- het treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen;
- het verrichten van grondwerkzaamheden;
- het verrichten van werkzaamheden t.b.v. voorbelastingen;
- het aanbrengen van grondkerende constructies;
- het verwijderen en aanbrengen van rioleringen en duikers;
- het verwijderen en aanbrengen van kantopsluitingen;
- het verwijderen en aanbrengen van elementenverhardingen;
- het verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen;
- het aanbrengen van betonverhardingen;
- het aanbrengen van een brugconstructie;
- het verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair;
- het verwijderen en aanbrengen van groenvoorzieningen.

Met betrekking tot brugconstructie:
- Aanbrengen stalen damwand, incl. gording
- Aanleg betonnen landhoofden, incl. paalfundering
- Aanleg prefab betonnen brug, incl. druklaag en prefab randelementen
- Aanbrengen stalen leuning

05 Tijdsbepaling
1. Het werk opleveren op 15 december 2023 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven

uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van
de Standaard RAW Bepalingen 2020.

2. De korting wegens te late oplevering, bedoeld in par. 42, lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 1.000,-- per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden voor de
civieltechnische werkzaamheden en 24 maanden voor de cultuurtechnische werkzaamheden.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de tekeningen:

Omschrijving: Tekeningnummer: Versie: Datum:

Opbreektekeningen:
- Blad 1 van 6 2019-25-BT-001_B-01 A 28-04-2022
- Blad 2 van 6 2019-25-BT-001_B-02 A 28-04-2022
- Blad 3 van 6 2019-25-BT-001_B-03 A 28-04-2022
- Blad 4 van 6 2019-25-BT-001_B-04 A 28-04-2022
- Blad 5 van 6 2019-25-BT-001_B-05 A 28-04-2022
- Blad 6 van 6 2019-25-BT-001_B-06 A 28-04-2022

Grondwerktekeningen:
- Blad 1 van 6 2019-25-BT-002_B-01 A 28-04-2022
- Blad 2 van 6 2019-25-BT-002_B-02 A 28-04-2022
- Blad 3 van 6 2019-25-BT-002_B-03 A 28-04-2022
- Blad 4 van 6 2019-25-BT-002_B-04 A 28-04-2022
- Blad 5 van 6 2019-25-BT-002_B-05 A 28-04-2022
- Blad 6 van 6 2019-25-BT-002_B-06 A 28-04-2022

Grondwerk dwarsprofielen:
- Dwarsprofielen 2019-25-BT-003_B-01 A 28-04-2022

Aanlegtekeningen:
- Blad 1 van 7 2019-25-BT-004_B-01 A 28-04-2022
- Blad 2 van 7 2019-25-BT-004_B-02 A 28-04-2022
- Blad 3 van 7 2019-25-BT-004_B-03 A 28-04-2022
- Blad 4 van 7 2019-25-BT-004_B-04 A 28-04-2022
- Blad 5 van 7 2019-25-BT-004_B-05 A 28-04-2022
- Blad 6 van 7 2019-25-BT-004_B-06 A 28-04-2022
- Blad 7 van 7 2019-25-BT-004_B-07 A 28-04-2022

Aanlegtekening totaaloverzicht:
- Totaaloverzicht 2019-25-BT-005_B-01 A 28-04-2022

Dwarsprofielen en details aanlegtekeningen:
- Dwarsprofielen en details 2019-25-BT-006_B-01 A 28-04-2022

Lengteprofiel aanlegtekening:
- Dwarsprofielen en details 2019-25-BT-007_B-01 A 28-04-2022

Kabels en leidingen:
- Delwijnsestraat 2019-25-BT-008_B-01 A 28-04-2022
- Molenachterdijk 2019-25-BT-008_B-02 A 28-04-2022

Brugconstructie:
- Defintief ontwerp 403787-C-2-0001-C4 C4 27-09-2021

Vorm- en Wapeningstekeningen:
De onderstaande vorm- en wapeningstekeningen zijn toegevoegd aan het bestek. Indien de opdrachtnemer
aanpassingen op deze tekeningen of aanvullende tekeningen/berekeningen wenst dient hij deze zelf te vervaardigen
en ter acceptatie in te dienen bij de directie. Kosten hiervoor worden geacht te zijn inbegrepen in bestekspostnr.
611030.

- Vormtekening landhoofd BH1391-TE-BO-1000 3 09-04-2021
- Wapeningstekening BH1391-TE-BO-1001 3 21-05-2021
- Leuning kunstwerk BH1391-TE-BO-1002 3 27-09-2021

NB. Vormtekeningen zijn opgesteld met Revit 2018 en wapeningstekeningen met Autocad.

02 Peilen en hoofdafmetingen
1. Op de bestekstekeningen zijn de hoogteligging en hoofdafmetingen aangegeven.
2. De hoogtematen zijn en/of worden aangegeven in meters ten opzichte van het N.A.P., tenzij in de beschrijving

anders is of tijdens de uitvoering anders wordt bepaald.
3. De directie zal een peilmerk ten opzichte van het N.A.P. op of in de nabijheid van het werk aangeven. Bij

ontregeling c.q. verstoring van peil- en hoogtematen moet de aannemer onverwijld de directie hiervan op de
hoogte stellen.

4. De hoofdassen/-afmetingen van het werk zullen door de directie digitaal (DWG-bestand) worden verstrekt.
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03 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In het kwaliteitsplan dient rekening te worden houden met de stop-, bijwoonpunten zoals aangegeven in artikel
01.13.05 in deel 3 van dit bestek.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- inschrijvingsbiljet;
- inschrijvingsstaat;
- Bijlage 01: V&G-plan ontwerpfase, d.d. 02-05-2022;
- Bijlage 02: Boombescherming op bouwlocaties;
- Bijlage 03: Standaard keuringsplan Zaltbommel;
- Bijlage 04: Quickscan Wet natuurbescherming - Maas-Waalweg d.d. 01-10-2021;
- Bijlage 05: Onderzoek Poelkikker en Grote Modderkruiper d.d. 08-10-2021;
- Bijlage 06: Verkennend bodemonderzoek Maas-Waalweg d.d. 03-06-2016;
- Bijlage 07: Aanvullend onderzoek Maas-Waalweg d.d. 09-20-2017;
- Bijlage 08: Verkennend bodemonderzoek De Ezelaar d.d. 10-08-2020;
- Bijlage 09: Rapport waterbodemonderzoek - Maas-Waalweg te Delwijnen - d.d. 09-11-2021
- Bijlage 10: Rapport fundatie onderzoek - Delwijnsestraat en Molenachterdijk- d.d. 05-11-2021
- Bijlage 11: Herziening geotechnisch zettings- en stabiliteitsadvies d.d. 19-05-2021;
- Bijlage 12: Memo stikstofdepositieonderzoek realisatiefase Maas-Waalweg d.d. 24-07-2020;
- Bijlage 13: AERIUS calculator RaVT1A8RWuhs d.d. 20-07-2020;
- Bijlage 14: Asfaltonderzoek d.d. 18-12-2019;
- Bijlage 15: Vergunning brug hoofdwetering d.d. 18-11-2021;
- Bijlage 16: Vergunning WSRL; 2021111452-2021150974 d.d. 26-01-2022;
- Bijlage 17: Grondbalans d.d. 25-04-2022;
- Bijlage 18: Meetprotocol wsrl versie 1 dd 09-01-2014.

Bijlagen m.b.t. de aanleg van de brug over de Hoofdwetering:
- Bijlage 101: Rapportage brug over de Hoofdwetering d.d. 03-05-2021;
- Bijlage 102: Principe tekening stalen leuning op kunstwerk RWS-LEUN-01;
- Bijlage 103: Principe tekening trekput in schamprand op kunstwerk RWS-SCHAMP-05;
- Bijlage 104: Principe tekening voegovergang SD-VOEG-02;
- Bijlage 105: Principe tekening wapening schamprand en prefab randelement RWS-SCHAMP-02;
- Bijlage 106: RTD 1002 Hydrofoberen van beton, aanvullende eisen t.a.v. NEN-EN 1504-2;
- Bijlage 107: Te hydrofoberen oppervlakken;
- Bijlage 108: Uitgangspunt m.b.t. ontgravingshoeveelheden in bestek t.p.v. landhoofden brug.

05 Kabels en leidingen
Informatie op individuele tekeningen van kabel- en leidingbeheerders moet als leidraad worden gehanteerd.
De ligging van kabels en leidingen is slechts indicatief en dient in het terrein d.m.v. proefsleuven (eventueel
ondersteund door gebruik van detectieapparatuur e.d.) geverifieerd te worden.

06 Voertaal
De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.
De dagelijkse leidinggevende personen van de aannemer op het werk dienen het gebruik van de Nederlandse taal in
woord en geschrift te beheersen.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden
te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . Werkzaamheden van algemene aard
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . Diverse voorzieningen
. . . . .
. . . . .

111 . . . . . Schoonhouden wegen
. . . . .
. . . . .

111010 109999 . . . . . Schoonhouden van wegen. EUR N
. . . . . Betreft: het dagelijks reinigen van wegen
. . . . . Verontreinigingen door transport en
. . . . . bouwwerkzaamheden.
. . . . . Exacte locatie in overleg met directie.
. . . . .

112 . . . . . Huisvuil
. . . . .
. . . . .

112010 109999 . . . . . Verzamelen huisvuil-containers. week 12,00 V
. . . . . Betreft: het tijdens de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden vervoeren van volle
. . . . . huisvuilcontainers en groencontainers (GFT) van
. . . . . woningen die tijdens werkzaamheden niet
. . . . . bereikbaar zijn voor de huisvuilophaaldienst,
. . . . . naar een plaats die bereikbaar is voor de
. . . . . huisvuilophaaldienst.
. . . . . Woningen aangrenzend aan de werkzaamheden
. . . . . Leeggemaakte containers terugbrengen naar
. . . . . aanwonenden
. . . . . Vooraf containers voorzien van straatnaam en
. . . . . huisnummer (ca. 6 woningen)
. . . . . Frequentie:
. . . . . Huisvuil: 1x per 2 weken
. . . . . GFT: 1x per 2 weken
. . . . . Papier: 1x per maand
. . . . . E.e.a. in nadere afstemming met de ophaaldienst.
. . . . .

113 . . . . . Stamommanteling
. . . . .
. . . . .

113110 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 40,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering: bestaande bomen langs de
. . . . . Molenachterdijk, De Ezelaar en de Delwijnsestraat

4. . . . . Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten
. . . . . minste 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen
. . . . .

115 . . . . . Directieverblijf
. . . . .
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

115010 101201 . . . . . Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Situering: kruising Eendenkade - Delwijnsestraat
. . . . . Tijdens de gehele duur van het werk.
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en
. . . . . het aanleggen en aansluiten van alle benodigde
. . . . . kabels en leidingen zie de besteksposten voor het
. . . . . inrichten en het opruimen van het werkterrein,
. . . . . bestekspostnr(s). 910010 en 910020

5. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten
. . . . . minste 36 m2 en een kamer van ca. 16 m2 en een
. . . . . kamer van ca.12 m2
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris:
. . . . . - Stoelen en tafels voor 8 personen,
. . . . . - 1 afsluitbare (stalen) kast,
. . . . . - 1 schrijfbureau met afsluitbare laden,
. . . . . kapstokken
. . . . . - printer A4-A3 kleur en zwart met scanfunctie
. . . . . voorzien van benodigde (reserve) cardridges en
. . . . . A4-A3 papier
.1. . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en
. . . . . wasbak en aansluiten op de riolering
. .1. . . Het directieverblijf voorzien van een
. . . . . internetaansluiting:
. . . .1. Bij het directieverblijf een parkeerterrein met
. . . . . verharding, geschikt voor 4 auto's
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige
. . . . . drink- en waswater, zeep en schone handdoeken
. . . . .

12 . . . . . Onderzoeken en keuringen
. . . . .
. . . . .

121 . . . . . Proefsleuven
. . . . .
. . . . .

121010 102101 . . . . . Graven proefsleuf. st 20,00 V
. . . . . Situering: binnen het werkterrein, exacte locatie
. . . . . in overleg met de directie te bepalen
. . . . . Betreft: vaststellen bestaande ligging kabels en
. . . . . leidingen
. . . . . Opbouw van de ondergrond: conform beschikbare
. . . . . grondonderzoeken
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: tot maximaal 1,5 m diep
. . . . . Lengte tot maximaal 5,0 m per stuk

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke
. . . . . volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van
. . . . . de oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
. . . . . terug aanbrengen
. . . . .

122 . . . . . Depotkeuring
. . . . .
. . . . .

122010 172199 . . . . . Depotkeuring grond. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het in depot milieukundig keuren van het
. . . . . werk af te voeren grond
. . . . . In overleg met de directie
. . . . . Onderzoek dient te geschieden conform de geldende
. . . . . richtlijnen voor AP04-onderzoek conform besluit
. . . . . bodemkwaliteit
. . . . . Tevens dient er aanvullend gradatie onderzoek
. . . . . naar civieltechnische herbruikbaarheid van de
. . . . . vrijkomende grond te worden gedaan
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

123 . . . . . Monitoring woningen directe omgeving
. . . . .
. . . . .

123010 102201 . . . . . Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een bouwkundige opname
. . . . . van belendingen in de directe nabijheid van het
. . . . . werkgebied voorafgaand aan de werkzaamheden zoals
. . . . . omschreven in dit bestek.

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten:
. . . . . - Wellseindsestraat 5, 7, 9, 11
. . . . . - Delwijnsestraat 25
. . . . . - Molenachterdijk 6
.2. . . . Het opnemen moet worden uitgevoerd door: een
. . . . . NIVRE geregistreerd schade-expert
. .9. . . Rapportage van bouwkundige en/of andere relevante
. . . . . gebreken/onvolkomenheden voorzien van foto's en
. . . . . bijbehorende opmerkingen
. . . . . Opname van exterieur en het interieur van gebouwen
. . . .3. Rapportage digitaal aanleveren
. . . . .

13 . . . . . Communicatie
. . . . .
. . . . .

131010 102301 . . . . . Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen en versturen van
. . . . . bewonersbrieven aan omwonenden.

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden Brieven voorzien van:
. . . . . - Duur van de afsluiting;
. . . . . - Lokatie van de afsluiting;
. . . . . - Bereikbaarheid van aangrenzende percelen;
. . . . . - Uit te voeren werkzaamheden;
. . . . . - Contactpersoon aannemer incl. mobiel
. . . . . telefoonnummer voor uitvoeringszaken;
. . . . . - Contactpersoon opdrachtgever incl. mobiel
. . . . . telefoonnummer voor overige vragen;
. . . . . - De maatregelen die worden getroffen om de
. . . . . overlast tot een minimum te beperken;
. . . . . - Tekening / illustratie met omleidingsroute(s)
. . . . . en afsluiting(en) toevoegen als bijlagen bij de
. . . . . brief
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 25 stuks
. . .2. . Frequentie: gerekend is met 3 bezorgmomenten
. . . . . - Bij start werkzaamheden t.b.v. de voorbelasting;
. . . . . - Voorafgaand aan het verwijderen van de
. . . . . voorbelasting;
. . . . . - Bij aanvang verhardingswerkzaamheden.
. . . . . Versturen uiterlijk 2 weken voor aanvang van
. . . . . bovengenoemde werkzaamheden
. . . . .

14 . . . . . Oplevering werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

141 . . . . . Revisie
. . . . .
. . . . .
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141010 100899 . . . . . Revisie openbare ruimte. EUR N
. . . . . Betreft: inmeten van de gewijzigde openbare ruimte
. . . . . Ten minste de volgende gegevens vermelden:
. . . . . - Kantopsluitingen inclusief afmetingen;
. . . . . - Verhardingsmaterialen;
. . . . . - Aangebracht straatmeubilair, zoals afvalbakken,
. . . . . parkbanken, fietsbeugels, lichtmasten,
. . . . . verkeersborden en palen etc.
. . . . . - Kolken;
. . . . . - Groenvoorzieningen, zoals plantvakken en bomen.
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet
. . . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond
. . . . . welke door de opdrachtgever ter beschikking wordt
. . . . . gesteld
. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na
. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken. De
. . . . . revisiegegevens moeten in een AutoCAD formaat
. . . . . versie 2018 (DWG of DXF) worden aangeleverd.
. . . . . Lijnstijlen en laagnamen conform NLCS-standaard.
. . . . .

141020 100899 . . . . . Revisie t.b.v. waterschap EUR N
. . . . . Betreft: inmeten van de gewijzigde watergangen en
. . . . . kunstwerken t.b.v. waterschap
. . . . . Inmeten conform bijlage 18 Meetprotocol WSRL
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet
. . . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond
. . . . . welke door de opdrachtgever ter beschikking wordt
. . . . . gesteld
. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na
. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken.
. . . . .

15 . . . . . Inzetten werknemers
. . . . .
. . . . .

150010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B
. . . . . (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):
. . . . . Betreft: grondwerker wegenbouw
. . . . .

150020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D
. . . . . (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):
. . . . . Betreft: straatmakersploeg
. . . . .

150030 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: uitzetter inclusief GPS-apparatuur
. . . . .

150040 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: uitzetploeg inclusief total station
. . . . .

16 . . . . . Inzetten van materieel
. . . . .
. . . . .
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160030 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine
. . . . . 5,5 tot 40 ton
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

160040 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. . . . . 5,5 tot 17,5 ton
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

160050 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 2 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

160060 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

17 . . . . . Verkeersmaatregelen
. . . . . De aannemer die dient conform de Standaard 2020
. . . . . hoofdstuk 62.13.01 lid 01 rekening te houden met:
. . . . . a. digitale ondergrond wordt na gunning door de
. . . . . opdrachtgever digitaal verstrekt.
. . . . . b. categorisering van het lokale wegennet:
. . . . . - Maas-Waalweg 80 km/h
. . . . . - Delwijnsestraat 60 km/h
. . . . . - Eendenkade 60 km/h
. . . . . - Molenachterdijk 80 km/h
. . . . . c. relevante evenementen en andere werken:
. . . . . - Op moment van aanbesteden nog niet bekend.
. . . . . Andere werken zullen tijdig door de directie
. . . . . worden gemeld aan de aannemer.
. . . . . d. Overige eisen van betrokken wegbeheerders:
. . . . . - Verkeersmaatregelen op de N832 conform de eisen
. . . . . van de provincie Gelderland.
. . . . . - Transportroutes en omleidingsroutes zijn niet
. . . . . toegestaan door de omliggende dorpen Delwijnen en
. . . . . Wellseind.
. . . . . - Aan- en afvoerroutes van materieel en materiaal
. . . . . benodigd voor het werk zijn alleen toegestaand
. . . . . via de bestaande Maas-Waalweg en/of de N832
. . . . . (Weigraaf).
. . . . .

171 . . . . . Planvorming verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .
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171010 623002 . . . . . Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: maken tekeningen t.b.v. wegafsluitingen
. . . . . en omleidingsroutes

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . - Afsluiting en omleidingsroutes t.b.v.
. . . . . werkzaamheden aan kruising Maas-Waalweg /
. . . . . Delwijnsestraat / Wellseindsestraat
. . . . . - Afsluiting en omleidingsroutes t.b.v.
. . . . . werkzaamheden aan van kruising Eendenkade /
. . . . . Delwijnsestraat
. . . . . - Afsluiting en omleidingsroutes t.b.v.
. . . . . werkzaamheden aan Molenachterdijk
.2. . . . Aantal uit te werken fases: 2
. .1. . . Digitale ondergrond wordt door de opdrachtgever
. . . . . verstrekt
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . . Tekeningen digitaal aanleveren
. . . . .

171020 623099 . . . . . Maken faseringsplan. EUR N
. . . . . Betreft: maken van een faseringsplan voor de
. . . . . werkzaamheden binnen de werkgrenzen zoals
. . . . . aangegeven op de bestekstekeningen
. . . . . Uitgangspunten:
. . . . . - Tijdens de voorbelastingsfase dienen de
. . . . . bestaande wegen rondom het werk toegankelijk te
. . . . . zijn voor (doorgaand) verkeer
. . . . . Plan indienen ter goedkeuring van de directie
. . . . .

172 . . . . . Afzettingen t.b.v. werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

1721 . . . . . Toepassen afzettingen
. . . . .
. . . . .

172110 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: afsluiting kruising Maas-Waalweg
. . . . . / Delwijnsestraat / Wellseindsestraat

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1236
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

172120 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: afsluiting kruising Eendenkade /
. . . . . Delwijnsestraat

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1236
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

172130 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: afsluiting Molenachterdijk

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1236
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

1722 . . . . . Toepassen afzetting nabij tijdelijke ophoging
. . . . .
. . . . .
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172210 620107 . . . . . Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: tijdelijke ophoging
. . . . . Betreft: het toepassen van afzettingen in de
. . . . . wegbermen t.p.v. tijdelijke ophogingen

1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1203
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

1723 . . . . . Toepassen omleidingsroutes
. . . . .
. . . . .

172310 620301 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: afsluiting van wegen
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
. . . . . aangemaakt volgens bestekspostnr. 171010

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

1724 . . . . . Tijdelijke bebording
. . . . .
. . . . .

172410 321399 . . . . . Toepassen tekstborden vooraankondiging. EUR N
. . . . . Betreft: maken, plaatsen, onderhouden en
. . . . . verwijderen van tekstborden t.b.v.
. . . . . vooraankondiging werkzaamheden / afsluiting van
. . . . . wegen
. . . . . Kleur bord: geel met zwarte letters
. . . . . Met de tekst: "naam weg, afgesloten (datum en
. . . . . tijden) i.v.m. werkzaamheden"
. . . . . Borden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden plaatsen
. . . . . Gerekend is met ca. 15 borden
. . . . . Inclusief palen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

173 . . . . . Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid
. . . . .
. . . . .

1731 . . . . . Voorzieningen bereikbaarheid
. . . . .
. . . . .

173120 101401 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Betreft: tijdelijke verharding t.b.v.
. . . . . bereikbaarheid woningen en/of bedrijven
. . . . . Situering: bereikbaarheid Wellseindsestraat
. . . . . huisnummers 5 t/m 11 en Molenachterdijk 6
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze
. . . . . en ter keuze van de aannemer

1. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid
. . . . . van: bereikbaarheid woningen en/of bedrijven
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .1.3. Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten
. . . . . minste 14 mm dik
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
. . . . . beoogde gebruik
. . . . .
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2 . . . . . Opbreek- en opruimwerkzaamheden
. . . . . - Eventuele bijkomende stort- en acceptatiekosten zijn voor
. . . . . rekening van de aannemer.
. . . . .

20 . . . . . Algemeen
. . . . .
. . . . .

201 . . . . . Schonen terrein
. . . . .
. . . . .

201010 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft: opschonen openbare ruimte voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden
. . . . . Situering: binnen de werkgrenzen zoals aangegeven
. . . . . op bestekstekening
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 185 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

21 . . . . . Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

211 . . . . . Maaien gras
. . . . .
. . . . .

211010 510103 . . . . . Maaien gewas. are 103,00 V
. . . . . Betreft: maaien gras voorafgaand aan werkzaamheden
. . . . . Situering: wegbermen binnen de werkgrenzen zoals
. . . . . aangegeven op bestekstekening

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

211020 510103 . . . . . Maaien gewas. are 366,00 V
. . . . . Betreft: maaien gras voorafgaand aan werkzaamheden
. . . . . Situering: weilanden binnen de werkgrenzen zoals
. . . . . aangegeven op bestekstekening

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

22 . . . . . Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair
. . . . .
. . . . .

221 . . . . . Verwijderen verkeersborden en -palen
. . . . .
. . . . .

2212 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal + bord (bubeko)
. . . . .
. . . . .
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221210 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 N
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren verkeersbordpaal
. . . . . inclusief bord niet geschikt voor hergebruik
. . . . . Situering: verkeersborden zoals aangegeven op de
. . . . . opbreektekeningen

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II
. . . . . D02 st 1,00 I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . gemeentewerf Rondgang 25 te Gameren
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

221220 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 5,00 N
. . . . . Betreft: verwijderen verkeersbordpaal inclusief
. . . . . bord geschikt voor hergebruik
. . . . . Situering: verkeersborden zoals aangegeven op de
. . . . . opbreektekeningen

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II
. . . . . B01 st 1,00 I
. . . . . B06 st 2,00 I
. . . . . C15 st 1,00 I
. . . . . L08 st 1,00 I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk
. . . . . depot op het werk
. . . . . Terugplaatsen volgens bestekspostnr.:811210
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

2214 . . . . . Verwijderen verkeersborden (bubeko)
. . . . .
. . . . .

221410 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 1,00 N
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren verkeersbord
. . . . . niet geschikt voor hergebruik
. . . . . Situering: verkeersborden zoals aangegeven op de
. . . . . opbreektekeningen
. . .3. . Afmetingen volgens type II
. . . . . D02 st 1,00 I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . gemeentewerf Rondgang 25 te Gameren
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

221420 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 9,00 N
. . . . . Betreft: verwijderen verkeersbord geschikt voor
. . . . . hergebruik
. . . . . Situering: verkeersborden zoals aangegeven op de
. . . . . opbreektekeningen
. . .3. . Afmetingen volgens type II
. . . . . A01-60-ZB st 1,00 I
. . . . . A02-60-ZE st 1,00 I
. . . . . Straatnaam st 4,00 I
. . . . . Buurtpreventie st 2,00 I
. . . . . Onderbord OB401-100m st 1,00 I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk
. . . . . depot op het werk.
. . . . . Terugplaatsen volgens bestekspostnr.813210
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

2215 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen
. . . . .
. . . . .
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221510 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 4,00 N
. . . . . Betreft: verwijderen verkeersbord geschikt voor
. . . . . hergebruik
. . . . . Situering: verkeersborden zoals aangegeven op de
. . . . . opbreektekeningen

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk
. . . . . depot op het werk.
. . . . . Terugplaatsen volgens bestekspostnr(s).: 812110
. . . . . en 812120
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

2216 . . . . . Verwijderen bebakening
. . . . .
. . . . .

221610 322211 . . . . . Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 2,00 V
. . . . . Situering: kruising Molenachterdijk - Weigraaf
. . . . . (N832)
.1. . . . Verwijderen reflectorpalen
. .1. . . Uit het maaiveld
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

221620 322299 . . . . . Verwijderen schrikhek, hergebruik. st 2,00 N
. . . . . Situering: kruising Molenachterdijk - Weigraaf
. . . . . (N832) en kruising Maas-Waalweg - Delwijnsestraat
. . . . . Uit een maaiveld
. . . . . Afmetingen volgens type II
. . . . . Schrikhek BB16-1
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk
. . . . . depot op het werk
. . . . . Terugplaatsen volgens bestekspostnr.815110
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

221630 322111 . . . . . Verwijderen portaal. st 1,00 N
. . . . . Betreft: verwijderen informatieportaal gemeente
. . . . . Maasdriel
. . . . . Situering: kruising Maas-Waalweg -
. . . . . Wellseindsestraat
. . . . . Soort en vorm portaal
. . . . . Portaal met twee staanders en informatiebord
. . . . . In een maaiveld
. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 814030
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

222 . . . . . Verwijderen diverse palen
. . . . .
. . . . .

2222 . . . . . Verwijderen hardhouten palen, hergebruik
. . . . .
. . . . .

222210 103199 . . . . . Verwijderen hardhouten palen, hergebruik. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen hardhouten palen t.b.v.
. . . . . routeaanduiding "Klompenpad" geschikt voor
. . . . . hergebruik
. . . . . Situering: kruising Molenachterdijk - Weigraaf
. . . . . (N832) en kruising Maas-Waalweg - Delwijnsestraat
. . . . . Uit een maaiveld
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk
. . . . . depot op het werk
. . . . . Terugplaatsen volgens bestekspostnr.821110
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

225 . . . . . Verwijderen afrastering / hekwerk
. . . . .
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2251 . . . . . Verwijderen afrastering, paal en draad
. . . . .
. . . . .

225110 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 1.030,00 V
. . . . . Situering: langs weiland zoals aangegeven op de
. . . . . opbreektekeningen 2019-25-BT-001

1. . . . . Houten palen met draad (enkele draad)
. . .3. . Afstand palen h.o.h. 4,5 m of meer
. . . .1. Hoogte tot 1,25 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting, acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer
. . . . .

23 . . . . . Opruimingswerkzaamheden markeringen
. . . . .
. . . . .

2311 . . . . . Verwijderen lengtemarkeringen
. . . . .
. . . . .

231110 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 24,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen lengtemarkering
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de
. . . . . opbreektekeningen 2019-25-BT-001

7. . . . . Lengtemarkering
. . . . . Ononderbroken streep (0,10 m breed)
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een inrichting.
. . . . .

2312 . . . . . Verwijderen figuratie en vlakken
. . . . .
. . . . .

231210 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 0,90 V
. . . . . Betreft: verwijderen dwarsmarkering
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de
. . . . . opbreektekeningen 2019-25-BT-001

1. . . . . Dwarsmarkering: 1-1 streep (0,10 m breed)
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een inrichting.
. . . . .

231220 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 2,40 V
. . . . . Betreft: verwijderen lengtemarkering
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de
. . . . . opbreektekeningen 2019-25-BT-001

6. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen
. . . . . Driehoek 50-50
. . . . . Driehoek 50-70
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een inrichting.
. . . . .



RAW0947-134892Bladnr. 24 van 204
Afdrukdatum:
02-05-2022

Gemeente Zaltbommel
Besteknummer: 2019-25
Doortrekken Maas-Waalweg

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

231230 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 5,50 V
. . . . . Betreft: verwijderen lengtemarkering
. . . . . Situering: Molenachterdijk, zoals aangegeven op
. . . . . de opbreektekeningen 2019-25-BT-001

5. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken
. . . . . Taludmarkering
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een inrichting.
. . . . .

24 . . . . . Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .

242 . . . . . Opbreken betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

2421 . . . . . Opbreken en afvoeren betonstraatstenen keiformaat
. . . . .
. . . . .

242110 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 58,00 V
. . . . . Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen
. . . . . Situering: tijdelijke klinkersleuf
. . . . . Molenachterdijk en De Ezelaar, zoals aangegeven
. . . . . op de opbreektekening

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

2422 . . . . . Opbreken betonstraatstenen keiformaat
. . . . .
. . . . .

242220 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 46,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonstraatstenen inrit
. . . . . Molenachterdijk 6, geschikt voor hergebruik
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de opbreektekening

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr.: 242420
. . . . . Inclusief vervoer naar tijdelijk depot op het werk
. . . . .

2424 . . . . . Betonstraatstenen ontdoen van grond
. . . . .
. . . . .

242420 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 46,00 V
. . . . . Betreft: reinigen bestratingsmaterialen t.b.v.
. . . . . hergebruik materialen vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 242220

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.9. . . . D.m.v. trommelen onder water
. . . . . In een waterdichte container
. . . . . Vrijkomend slib afvoeren naar een inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens m2 41,00 I
. . . . . bestekspostnr. 742210
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare m2 5,00 I
. . . . . vrijgekomen materialen (gerekend is met 10%
. . . . . inboet)
. . . . .

244 . . . . . Opbreken betontegels
. . . . .
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2444 . . . . . Opbreken grasbetontegels
. . . . .
. . . . .

244410 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 56,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betontegels in bermverharding
. . . . . Situering: bermverharding Delwijnsestraat, zoals
. . . . . aangegeven op de opbreektekeningen

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.6. . . . Betontegels 600 x 400 x 120 mm
. . . . . Grasbetontegels
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

25 . . . . . Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen
. . . . .
. . . . .

251 . . . . . Zagen gesloten verharding
. . . . .
. . . . .

2510 . . . . . Zagen bitumineuze verharding, tijdelijke verharding
. . . . .
. . . . .

251010 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 26,00 V
. . . . . Betreft: zagen van asfalt t.b.v. verwijderen en
. . . . . aanleg duikerleidingen
. . . . . Situering: Molenachterdijk en De Ezelaar, zoals
. . . . . aangegeven op de opbreektekeningen en
. . . . . voorbelastingstekening

1. . . . . Asfaltverharding teerhoudend
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 120 mm
. . . . . tot ten hoogste 166 mm
. . . . .

2511 . . . . . Zagen bitumineuze verharding, teerhoudend
. . . . .
. . . . .

251110 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 240,00 V
. . . . . Situering: De Ezelaar, zoals aangegeven op de
. . . . . opbreektekeningen

1. . . . . Asfaltverharding teerhoudend
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 120 mm
. . . . . tot ten hoogste 166 mm
. . . . .

251120 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 12,00 V
. . . . . Betreft: zagen asfalt t.b.v. aanbrengen gootlaag
. . . . . Situering: Wellseindsestraat, zoals aangegeven op
. . . . . de opbreektekeningen

1. . . . . Asfaltverharding teerhoudend
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 130 mm
. . . . .

252 . . . . . Opbreken asfalt
. . . . .
. . . . .

2521 . . . . . Opbreken asfalt teerhoudend
. . . . .
. . . . .

252110 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 600,00 V
. . . . . Situering: De Ezelaar, zoals aangegeven op de
. . . . . opbreektekeningen
. . . . . Teerhoudend asfalt: zie bijlage 14 van dit bestek

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 120 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting. voor het thermisch verwerken van
. . . . . teerhoudend asfalt
. . . . .
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252120 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 6,50 V
. . . . . Betreft: verwijderen asfalt t.b.v. aanbrengen
. . . . . gootlaag
. . . . . Situering: Wellseindsestraat, zoals aangegeven op
. . . . . de opbreektekeningen
. . . . . Teerhoudend asfalt: zie bijlage 14 van dit bestek

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 120 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting. voor het thermisch verwerken van
. . . . . teerhoudend asfalt
. . . . .

253 . . . . . Frezen asfalt
. . . . .
. . . . .

2531 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt
. . . . .
. . . . .

253110 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.700,00 V
. . . . . Situering: Molenachterdijk, zoals aangegeven op
. . . . . de opbreektekeningen
. . . . . Teerhoudend asfalt: zie bijlage 14 van dit bestek

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: gemiddeld 225 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van
. . . . . teerhoudend asfalt
. . . . .

253120 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 900,00 V
. . . . . Situering: deklaag Delwijnsestraat, zoals
. . . . . aangegeven op de opbreektekeningen
. . . . . Teerhoudend asfalt: zie bijlage 14 van dit bestek

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: gemiddeld 100 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van
. . . . . teerhoudend asfalt
. . . . .

253130 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 475,00 V
. . . . . Situering: deklaag Wellseindsestraat, zoals
. . . . . aangegeven op de opbreektekeningen
. . . . . Teerhoudend asfalt: zie bijlage 14 van dit bestek

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van
. . . . . teerhoudend asfalt
. . . . .

253140 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 675,00 V
. . . . . Situering: deklaag Maas-Waalweg, zoals aangegeven
. . . . . op de opbreektekeningen
. . . . . Teerhoudend asfalt: zie bijlage 14 van dit bestek

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van
. . . . . teerhoudend asfalt
. . . . .

2532 . . . . . Frezen van niet teerhoudend asfalt
. . . . .
. . . . .
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253210 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 900,00 V
. . . . . Situering: onderlagen Delwijnsestraat, zoals
. . . . . aangegeven op de opbreektekeningen
. . . . . Teervrij asfalt: zie bijlage 14 van dit bestek

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: gemiddeld 190 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

253220 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 475,00 V
. . . . . Situering: onderlagen Wellseindsestraat, zoals
. . . . . aangegeven op de opbreektekeningen
. . . . . Teervrij asfalt: zie bijlage 14 van dit bestek

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: gemiddeld 135 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

253230 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 675,00 V
. . . . . Situering: onderlagen Maas-Waalweg, zoals
. . . . . aangegeven op de opbreektekeningen
. . . . . 40 mm tot onderstaande laag
. . . . . Teervrij asfalt: zie bijlage 14 van dit bestek

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: gemiddeld 205 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

2533 . . . . . Frezen aansluitingen teerhoudend asfalt
. . . . .
. . . . .

253310 810213 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 3,40 V
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Situering: Molenachterdijk en de Ezelaar, zoals
. . . . . aangegeven op de opbreektekeningen
. . . . . Teerhoudend asfalt: zie bijlage 14 van dit bestek

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen
. . . . . lagen volgens bestekspostnr(s). 764140, 765330 en
. . . . . 765510
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 0,50 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van
. . . . . teerhoudend asfalt
. . . . .

253320 810213 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 1,60 V
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Situering: Maas-Waalweg, Delwijnsestraat,
. . . . . Eendenkade en Wellseindsestraat, zoals aangegeven
. . . . . op de opbreektekeningen
. . . . . Teerhoudend asfalt: zie bijlage 14 van dit bestek

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen
. . . . . lagen volgens bestekspostnr(s). 764110 en 765510
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 0,50 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van
. . . . . teerhoudend asfalt
. . . . .

255 . . . . . Opbreken betonverhardingen
. . . . .
. . . . .

2552 . . . . . Opbreken in het werk gestorte betonverhardingen
. . . . .
. . . . .
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255210 827101 . . . . . Opbreken ongewapende betonverharding. m2 11,00 N
. . . . . Situering: bermbeton kruising N832 -
. . . . . Molenachterdijk, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 2,00 m
.6. . . . Dikte gemiddeld van 0,23 tot 0,26 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .4. . Zonder koppelstaven en deuvels
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

26 . . . . . Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

261 . . . . . Opbreken opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

2612 . . . . . Opbreken opsluitbanden 100x200 mm
. . . . .
. . . . .

261210 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 10,00 V
. . . . . Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden
. . . . . Situering: inrit Molenachterdijk 6
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

262 . . . . . Opbreken trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

2624 . . . . . Opbreken trottoirbanden, Leiconblokken
. . . . .
. . . . .

262410 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 22,00 N
. . . . . Betreft: opbreken en afvoeren Leiconblokken B4
. . . . . Situering: Maas-Waalweg, zoals aangegeven op de
. . . . . opbreektekeningen

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie
. . . . . dikte 50 mm
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 0,06
. . . . . m3/m1
.2. . . . Met twee streklagen straatstenen in cementmortel
. .9. . . Trottoirbanden - Leiconblokken B4 - breedte 350 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

264 . . . . . Opbreken molgoten
. . . . .
. . . . .

264110 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 65,00 V
. . . . . Situering: Wellseindsestraat, zoals aangegeven op
. . . . . de opbreektekening

1. . . . . Breedte 4 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering
. . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

27 . . . . . Opruimingswerkzaamheden funderingslagen
. . . . .
. . . . .

2712 . . . . . Opbreken en afvoeren teervrije funderingslagen
. . . . .
. . . . .
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271210 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 250,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren van een
. . . . . ongebonden teervrije funderingslaag
. . . . . Situering: Wellseindsestraat, zoals beschreven in
. . . . . bijlage 10 en bijlage 14 van dit bestek.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 56 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Puin
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 28,00 I
. . . . . inrichting.
. . . . .

271220 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.700,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren van een
. . . . . ongebonden teervrije funderingslaag
. . . . . Situering: Molenachterdijk, zoals beschreven in
. . . . . bijlage 10 en bijlage 14 van dit bestek.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 110 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Grind / zand
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 374,00 I
. . . . . inrichting.
. . . . .

271230 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 600,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren van een
. . . . . ongebonden teervrije funderingslaag
. . . . . Situering: De Ezelaar, zoals beschreven in
. . . . . bijlage 10 en bijlage 14 van dit bestek.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 260 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Puin
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 312,00 I
. . . . . inrichting.
. . . . .

271240 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 11,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren van een
. . . . . ongebonden teervrije funderingslaag
. . . . . Situering: uit middengeleider Maas-Waalweg, zoals
. . . . . aangegeven op de opbreektekeningen

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 280 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Puin
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 7,00 I
. . . . . inrichting.
. . . . .

2714 . . . . . Verwijderen funderingslaag AVI-slakken
. . . . .
. . . . .

271410 800499 . . . . . Verwijderen funderingslaag AVI-slakken. m2 225,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren van een
. . . . . ongebonden funderingslaag
. . . . . Situering: Wellseindsestraat, zoals beschreven in
. . . . . bijlage 14 van dit bestek
. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. . . . . Gemiddelde dikte 87 mm
. . . . . Ongebonden funderingslaag ton 40,00 I
. . . . . AVI-slakken
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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3 . . . . . Voorbelasting
. . . . . Aanbrengen voorbelasting conform:
. . . . . - het gestelde in bijlage 11 Herziening
. . . . . geotechnisch zettings- en stabiliteitsadvies d.d.
. . . . . 19-05-2021;
. . . . . - Voorbelasting en grondwerktekeingen
. . . . . 2019-25-BT-002 en 2019-25-BT-003.
. . . . .

31 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

311 . . . . . Frezen terrein
. . . . .
. . . . .

311110 222107 . . . . . Frezen. are 318,50 V
. . . . . Betreft: frezen gazon voorafgaand aan ophoging
. . . . . t.b.v. voorbelasting
. . . . . Situering: bermen en weilanden waarop
. . . . . voorbelasting wordt aangebracht

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

312 . . . . . Opschonen watergang
. . . . . E.e.a. conform bijlage 09 Waterbodemonderzoek.
. . . . .

312110 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 640,00 V
. . . . . Situering: te dempen sloten, zoals aangegeven op
. . . . . voorbelasting- en grondwerktekening

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . Taluds steiler dan 1 : 1
. . . .2. Taludlengte van 4 tot 8 m
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
. . . . . naastliggend terrein binnen de grenzen van de
. . . . . voorbelasting
. . . . .

313 . . . . . Afrastering
. . . . .
. . . . .

3131 . . . . . Aanbrengen tijdelijke afrastering
. . . . .
. . . . .

313110 101502 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. m 1.360,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen afrastering tijdens de
. . . . . voorbelastingfase
. . . . . Situering: langs greppels

2. . . . . Veekerende afrastering(en) ten behoeve van:
. . . . . scheiding werkterrein en aangrenzende
. . . . . landbouwpercelen
. . . . . Afrastering plaasten 3 m uit insteek greppels
.1. . . . Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. . . . . Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet
. . . . . voldoen:
. . . . . Palen van europees naaldhout gepunt, ø 80 mm,
. . . . . lengte 1,80 m
. . . . . Schoorpalen op hoekpunten, gerekend is met 2
. . . . . palen per punt
. . . . . Puntdraad boven en in het midden van de paal
. . . . . 2 puntdraden
. . . . . - Draaddikte 1,7mm.
. . . . . - Zwaarverzinkt : 240 g/m2.
. . . . . Puntdraden bevestiging aan palen d.m.v. isolatoren
. . . . . Schrikdraadapparaten geleverd door eigenaren
. . . . . landbouwpercelen
. . . . .
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313120 101521 . . . . . In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N
1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 313110

. . . . .
313130 101532 . . . . . Verwijderen tijdelijke afrastering. m 1.360,00 V

. . . . . Betreft: het verwijderen van veekerend raster

. . . . . geschikt voor hergebruik

. . . . . Niet herbruikbaar materiaal vervoeren naar een

. . . . . inrichting, acceptatiekosten zijn voor rekening

. . . . . van de aannemer (gerekend is met 10% inboet)
1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 313110

. . . . .
32 . . . . . Ontgraven t.b.v. voorbelasting

. . . . .

. . . . .
321 . . . . . Ontgraven uit terrein

. . . . .

. . . . .
321110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terrein. m3 3.435,00 V

. . . . . Betreft: ontgraven toplaag weilanden alvorens

. . . . . voorbelasting wordt aangebracht.

. . . . . Situering: voorbelasting zoals aangegeven op

. . . . . voorbelastingstekeningen

. . . . . Grondsoort: klei
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 330010 en 330020

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m

. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 10,0 tot 40,0 m

. . .1. . Taluds 1 : 0

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
321120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terrein. m3 1.095,00 V

. . . . . Betreft: ontgraven toplaag weilanden alvorens

. . . . . voorbelasting wordt aangebracht.

. . . . . Situering: voorbelastingsvak B, zoals aangegeven

. . . . . op voorbelastingstekeningen

. . . . . Grondsoort: klei
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 330020

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,90 m

. . .1. . Taluds 1 : 0

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
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321130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bermen. m3 1.200,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven bermen alvorens voorbelasting
. . . . . d.m.v. big bags wordt aangebracht.
. . . . . Situering: voorbelasting zoals aangegeven op
. . . . . voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 330020
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 1,80 tot 8,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

322 . . . . . Ontgraven landhoofden
. . . . .
. . . . .

322110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terrein t.b.v. noordelijk landhoofd. m3 660,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven terrein t.b.v. aanbrengen
. . . . . grondverbetering
. . . . . Situering: noordelijk landhoofd voorbelastingsvak
. . . . . D-1, zoals aangegeven op voorbelastingstekeningen
. . . . . Doorsnede B1 en B2
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 330020
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,80 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 8,60 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

322120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terrein t.b.v. zuidelijk landhoofd. m3 660,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven terrein t.b.v. aanbrengen
. . . . . grondverbetering
. . . . . Situering: noordelijk landhoofd voorbelastingsvak
. . . . . E-1, zoals aangegeven op voorbelastingstekeningen
. . . . . Doorsnede B1 en B2
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 330020
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,80 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 8,60 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

323 . . . . . Ontgraven greppels en watergangen
. . . . .
. . . . .
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323110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit greppels. m3 1.640,00 V
. . . . . Betreft: greppels t.b.v. afwatering overtollig
. . . . . water uit voorbelasting
. . . . . Situering: greppels langs voorbelasting, zoals
. . . . . aangegeven op voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 330020
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . .2. . Ongelijke taluds: variabel (zie doorsnedetekening
. . . . . 2019-25-BT-003)
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

323120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergangen. m3 1.140,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven definitieve watergang.
. . . . . Situering: nieuwe watergang in voorbelastingsvak
. . . . . B, zoals aangegeven op voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 330020
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,80 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 8,60 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

324 . . . . . Ontgraven tijdelijk depot
. . . . .
. . . . .

324110 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 6.685,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit tijdelijk(e)
. . . . . depot(s) op het werk
. . . . . Grondsoort: klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 330030
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

33 . . . . . Grond vervoeren t.b.v. voorbelasting
. . . . .
. . . . .

330010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.995,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren uit ontgraving t.b.v.
. . . . . demping watergangen
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving uit: terrein,
. . . . . bermen, greppels en watergangen
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . . Gerekend is met gemiddelde vervoersafstand 1,5 km
. . . . . enkele reis
. .3. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel
. . . . . van verwerking volgens bestekspostnr. 341110,
. . . . . 341120 en 341130
. . . . .
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330020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 6.835,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren uit ontgraving naar
. . . . . tijdelijk depot op het werk
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving uit: cunet,
. . . . . watergang en bekleding
.2. . . . Vervoeren naar: gronddepot op het werk, locatie
. . . . . op aanwijzing van directie
. . . . . Gerekend is met gemiddelde vervoersafstand 1,5 km
. . . . . enkele reis
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 321110(440,0 m3),
. . . . . 321120 (1.095,0 m3), 321130 (1.200,0 m3),
. . . . . 322110 (660,0 m3), 322120 (660,0 m3),
. . . . . 323110 (1.640,0 m3), 323120 (1.140,0 m3),
. . . . .

330030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 6.685,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren uit tijdelijk(e)
. . . . . depot(s) op het werk naar voorbelasting t.b.v.
. . . . . laatste ophoogslag / afdekking voorbelasting
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving uit ophoging
.2. . . . Vervoeren naar: gronddepot op het werk, locatie
. . . . . op aanwijzing van directie
. . . . . Gerekend is met gemiddelde vervoersafstand 1,5 km
. . . . . enkele reis
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 324110 (6.480,0 m3)
. . . . .

34 . . . . . Grond verwerken t.b.v. voorbelasting
. . . . .
. . . . .

340 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot
. . . . .
. . . . .

340010 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 6.835,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in depot aangevoerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 330020
. . . . . Situering: tijdelijk(e) gronddepot(s) op het werk.
. . . . . Locaties in overleg met de directie
. . . . . Grondstromen gescheiden verwerken in depot
. . . . . Grondsoort: klei m3 6.835,00 I

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 1,50 m
.9. . . . Gerekend is met een gemiddeld depot oppervlak van
. . . . . ca. 8.000 m2
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

341 . . . . . Grond verwerken in watergangen
. . . . .
. . . . .

341110 221121 . . . . . Grond verwerken in watergang. m3 975,00 V
. . . . . Situering: te dempen watergang langs de
. . . . . Delwijnsestraat
. . . . . Met grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 321110

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. . .2. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 6,50 m
. . . .1. Zonder overhoogte
. . . . .1 De aanvulling verdichten conform de eisen gesteld
. . . . . in artikel 22.02.16 van de Standaard
. . . . . Methode van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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341120 221121 . . . . . Grond verwerken in watergang. m3 340,00 V
. . . . . Situering: te dempen watergangen dwars op de
. . . . . voorbelasting in voorbelastingsvakken B en C
. . . . . zoals aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Met grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 321110

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 4,00 m
. . . .1. Zonder overhoogte
. . . . .1 De aanvulling verdichten conform de eisen gesteld
. . . . . in artikel 22.02.16 van de Standaard
. . . . . Methode van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

341130 221121 . . . . . Grond verwerken in watergang. m3 1.680,00 V
. . . . . Situering: te dempen watergangen langs De Ezelaar
. . . . . en Molenachterdijk, zoals aangegeven op de
. . . . . voorbelastingstekeningen
. . . . . Met grond vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 321110

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 4,00 m
. . . .1. Zonder overhoogte
. . . . .1 De aanvulling verdichten conform de eisen gesteld
. . . . . in artikel 22.02.16 van de Standaard
. . . . . Methode van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

342 . . . . . Grond verwerken t.b.v. big bags
. . . . .
. . . . .

3421 . . . . . Zand verwerken in cunet
. . . . .
. . . . .

342110 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet onder big bags. m3 1.200,00 V
. . . . . Situering: onder big bags, zoals aangegeven op de
. . . . . voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 1.200,00 L

5. . . . . Hoogte 0,50 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 342210
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

3422 . . . . . Verdichten zandbed
. . . . .
. . . . .

342210 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 2.400,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 342110
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging

1. . . . . Oppervlakken: 2400 m2
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,50 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

3423 . . . . . Voorbelasting d.m.v. big bags
. . . . .
. . . . .
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342310 220399 . . . . . Voorbelasting d.m.v. big bags. st 2.000,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en het
. . . . . verwijderen van voorbelasting d.m.v. big bags
. . . . . afgevuld met zand voor ophoging
. . . . . Situering: big bags, zoals aangegeven op de
. . . . . voorbelastingstekeningen
. . . . . Het instandhouden gedurende de benodigde
. . . . . voorbelastingsperiode
. . . . . Voorbelasting bestaande uit:
. . . . . - Big Bags afmetingen 900x900x1100mm
. . . . . - Zand voor ophoging á 1m³ per big bag
. . . . . Materiaal beschikbaar gesteld door aannemer
. . . . .

343 . . . . . Grond verwerken in tijdelijke ophoging
. . . . .
. . . . .

3431 . . . . . Ophoging met grond ten noorden van brug
. . . . .
. . . . .

343110 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak A-2. m3 8.675,00 V
. . . . . Betreft: leveren en verwerken van zand in
. . . . . tijdelijke ophoging
. . . . . Situering: voorbelastingsvak A-2, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 8.675,00 L

6. . . . . Hoogte van 0,75 m tot 3,35 m, zonder overhoogte
.4. . . . Bovenoppervlakte 2095,0 m2
. .2. . . Ongelijke taluds: variabele taluds aflopend naar
. . . . . greppel
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 343210
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

343120 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak B. m3 1.605,00 V
. . . . . Betreft: leveren en verwerken van zand in
. . . . . tijdelijke ophoging
. . . . . Situering: voorbelastingsvak B, zoals aangegeven
. . . . . op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 1.605,00 L

5. . . . . Hoogte 0,90 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 6,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 3
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 343220
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

343130 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak C-1. m3 780,00 V
. . . . . Betreft: leveren en verwerken van zand in
. . . . . tijdelijke ophoging
. . . . . Situering: voorbelastingsvak C-1, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 780,00 L

5. . . . . Hoogte 1,90 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 6,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 3
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 343230
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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343140 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak C-2. m3 2.635,00 V
. . . . . Betreft: leveren en verwerken van zand in
. . . . . tijdelijke ophoging
. . . . . Situering: voorbelastingsvak C-2, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 2.635,00 L

5. . . . . Hoogte 2,10 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 6,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 3
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 343240
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

343150 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak D. m3 1.180,00 V
. . . . . Betreft: leveren en verwerken van zand in
. . . . . tijdelijke ophoging
. . . . . Situering: voorbelastingsvak D, zoals aangegeven
. . . . . op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 1.180,00 L

6. . . . . Hoogte van 2,25 m tot 3,85 m, zonder overhoogte
.1. . . . Breedte bovenzijde 6,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 3
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 343250
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

3432 . . . . . Verdichten van zand ten noorden van brug
. . . . .
. . . . .

343210 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 8.675,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 343110
. . . . . Situering: voorbelastingsvak A-2
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
. . . . . en 06 van de Standaard
. . . . .

343220 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.605,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 343120
. . . . . Situering: voorbelastingsvak B
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
. . . . . en 06 van de Standaard
. . . . .

343230 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 780,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 343130
. . . . . Situering: voorbelastingsvak C-1
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
. . . . . en 06 van de Standaard
. . . . .
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343240 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 2.635,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 343140
. . . . . Situering: voorbelastingsvak C-2
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
. . . . . en 06 van de Standaard
. . . . .

343250 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.180,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 343150
. . . . . Situering: voorbelastingsvak D
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
. . . . . en 06 van de Standaard
. . . . .

3433 . . . . . Ophoging met grond ten zuiden van brug
. . . . .
. . . . .

343310 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak E. m3 1.070,00 V
. . . . . Betreft: leveren en verwerken van zand in
. . . . . tijdelijke ophoging
. . . . . Situering: voorbelastingsvak E, zoals aangegeven
. . . . . op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 1.070,00 L

6. . . . . Hoogte van 2,20 m tot 3,65 m, zonder overhoogte
.1. . . . Breedte bovenzijde 6,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 3
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 343410
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

343320 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak F. m3 3.935,00 V
. . . . . Betreft: leveren en verwerken van zand in
. . . . . tijdelijke ophoging
. . . . . Situering: voorbelastingsvak F, zoals aangegeven
. . . . . op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 3.935,00 L

5. . . . . Hoogte 2,35 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 6,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 3
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 343420
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

343330 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak G. m3 3.510,00 V
. . . . . Betreft: leveren en verwerken van zand in
. . . . . tijdelijke ophoging
. . . . . Situering: voorbelastingsvak G, zoals aangegeven
. . . . . op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 3.510,00 L

5. . . . . Hoogte 2,70 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 6,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 3
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 343430
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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343340 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak H. m3 1.245,00 V
. . . . . Betreft: leveren en verwerken van zand in
. . . . . tijdelijke ophoging
. . . . . Situering: voorbelastingsvak H, zoals aangegeven
. . . . . op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 1.245,00 L

5. . . . . Hoogte 2,70 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 6,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 3
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 343440
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

3434 . . . . . Verdichten van zand ten zuiden van brug
. . . . .
. . . . .

343410 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.070,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 343310
. . . . . Situering: voorbelastingsvak E
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
. . . . . en 06 van de Standaard
. . . . .

343420 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 3.935,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 343320
. . . . . Situering: voorbelastingsvak F
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
. . . . . en 06 van de Standaard
. . . . .

343430 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 3.510,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 343330
. . . . . Situering: voorbelastingsvak G
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
. . . . . en 06 van de Standaard
. . . . .

343440 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.245,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 343340
. . . . . Situering: voorbelastingsvak H
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
. . . . . en 06 van de Standaard
. . . . .

344 . . . . . Grond verwerken t.b.v. grondverbetering
. . . . . Bij het aanbrengen van grondverbetering voor de
. . . . . landhoofden dient met zorgvuldigheid gewerkt te worden
. . . . . e.e.a. conform het gestelde in bijlage 11 Herziening
. . . . . geotechnisch zettings- en stabiliteitsadvies d.d. 19-05-2021.
. . . . . - Aanvulling onder water dienen gelijkmatig te
. . . . . worden aangebracht, dumpen van grond is niet
. . . . . toegestaan.
. . . . . - Aanvulling onderwater laag voor laag opbouwen
. . . . . tot bestaand maaiveld.
. . . . .



RAW0947-134892Bladnr. 40 van 204
Afdrukdatum:
02-05-2022

Gemeente Zaltbommel
Besteknummer: 2019-25
Doortrekken Maas-Waalweg

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3441 . . . . . Grondverbetering noordelijk landhoofd
. . . . .
. . . . .

344110 220301 . . . . . Grond verwerken in grondverbetering, vak D-1, 1ste slag. m3 190,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen zand in grondverbetering,
. . . . . sproeiend aanbrengen in den natte
. . . . . Situering: voorbelastingsvak D-1, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Principe volgens doorsnede B1 en B2
. . . . . Tijdens aanvullen overtollig water afpompen
. . . . . middels drainage en bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 361110en 361210
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 190,00 L

5. . . . . Hoogte 1,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 344210
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

344120 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging, vak D-1, 2e slag. m3 710,00 V
. . . . . Betreft: leveren en verwerken van zand in
. . . . . grondpakket tussen grondverbetering (344110) en
. . . . . gewapende grond (344130)
. . . . . Situering: voorbelastingsvak D-1, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Principe volgens doorsnede B1 en B2
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 710,00 L

5. . . . . Hoogte 2,70 m
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 344210
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

344130 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging, vak D-1, 3e slag. m3 225,00 V
. . . . . Betreft: leveren en verwerken van zand in lagen
. . . . . van 0,50 m in grondlichaam
. . . . . Situering: voorbelastingsvak D-1, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Principe volgens doorsnede B1 en B2
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 225,00 L

5. . . . . Hoogte 2,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 344210
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

344140 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak D-1. m3 165,00 V
. . . . . Betreft: leveren en verwerken van zand in
. . . . . tijdelijke ophoging
. . . . . Situering: voorbelastingsvak D-1, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 165,00 L

5. . . . . Hoogte 3,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 6,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 3
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 344210
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

3442 . . . . . Verdichten van zand noordelijk landhoofd
. . . . .
. . . . .
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344210 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.290,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 344110, 344120, 344130 en 344140
. . . . . Situering: voorbelastingsvak D-1
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
. . . . . en 06 van de Standaard
. . . . .

3443 . . . . . Grondverbetering zuidelijk landhoofd
. . . . .
. . . . .

344310 220301 . . . . . Grond verwerken in grondverbetering, vak E-1, 1ste slag. m3 190,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen zand in grondverbetering,
. . . . . sproeiend aanbrengen in den natte
. . . . . Situering: voorbelastingsvak E-1, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Principe volgens doorsnede B1 en B2
. . . . . Tijdens aanvullen overtollig water afpompen
. . . . . middels drainage en bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 361120 en 361220
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 190,00 L

5. . . . . Hoogte 1,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 344410
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

344320 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging, vak E-1, 2e slag. m3 710,00 V
. . . . . Betreft: leveren en verwerken van zand in
. . . . . grondpakket tussen grondverbetering (344310) en
. . . . . gewapende grond (344330)
. . . . . Situering: voorbelastingsvak E-1, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Principe volgens doorsnede B1 en B2
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 710,00 L

5. . . . . Hoogte 2,70 m
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 344410
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

344330 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging, vak E-1, 3e slag. m3 225,00 V
. . . . . Betreft: leveren en verwerken van zand in lagen
. . . . . van 0,50 m in grondlichaam
. . . . . Situering: voorbelastingsvak E-1, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Principe volgens doorsnede B1 en B2
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 225,00 L

5. . . . . Hoogte 2,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 344410
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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344340 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak E-1. m3 150,00 V
. . . . . Betreft: leveren en verwerken van zand in
. . . . . tijdelijke ophoging
. . . . . Situering: voorbelastingsvak E-1, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 150,00 L

5. . . . . Hoogte 3,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 6,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 3
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 344410
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

3444 . . . . . Verdichten van zand zuidelijk landhoofd
. . . . .
. . . . .

344410 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.275,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 344310, 344320, 344330 en 344340
. . . . . Situering: voorbelastingsvak E-1
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
. . . . . en 06 van de Standaard
. . . . .

345 . . . . . Grond verwerken t.b.v. afdekking voorbelasting
. . . . .
. . . . .

345110 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijke ophoging, afdekking. m3 4.945,00 V
. . . . . Betreft: klei verwerken in voorbelasting (laatste
. . . . . ophoogslag) aangevoerd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 330030
. . . . . Situering: alle voorbelastingsvakken, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: klei m3 4.945,00 I

5. . . . . Hoogte 0,50 m
.9. . . . Breedte bovenzijde variabel
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .9. Wijze van verdichten ter keuze aannemer
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

345120 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijke ophoging, afdekking taluds. m3 1.740,00 V
. . . . . Betreft: klei verwerken in taluds voorbelasting
. . . . . (laatste ophoogslag) aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 330030
. . . . . Situering: alle voorbelastingsvakken, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: klei m3 1.740,00 I

5. . . . . Hoogte 0,15 m
.9. . . . Breedte bovenzijde variabel
. .2. . . Ongelijke taluds: variabele taluds
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .9. Wijze van verdichten ter keuze aannemer
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

35 . . . . . Overige werkzaamheden voorbelastingen
. . . . .
. . . . .

350 . . . . . Maaien gras
. . . . .
. . . . .
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350010 510103 . . . . . Maaien gewas. are 220,00 V
. . . . . Betreft: maaien gras voorbelasting, tussen
. . . . . greppels en tijdelijke afrastering
. . . . . Situering: binnen de werkgrenzen zoals aangegeven
. . . . . op bestekstekening
. . . . . Gerekend is met 4 maaibeurten gedurende de
. . . . . voorbelastingsperiode

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

351 . . . . . Aanbrengen Base Layer
. . . . . Base Layers aanbrengen conform het gestelde in bijlage 11
. . . . . Herziening geotechnisch zettings- en stabiliteitsadvies d.d.
. . . . . 19-05-2021.
. . . . .

351110 224602 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 3.900,00 V
. . . . . Betreft: geocomposieten t.b.v. funderingswapening
. . . . . Situering: voorbelastingsvak A-2, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoorten: zand voor ophoging

9. . . . . Geocomposiet van polyester m2 3.900,00 L
. . . . . Type: TenCate Rock® PEC biaxiaal
. . . . . Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
. . . . . Materiaal: biaxiaal geweven polyester garens,
. . . . . verbonden aan continu filament non-woven
. . . . . - treksterkte (ketting-/inslag): 37/37 kN/m
. . . . . - rek bij nom. trekstekte (ketting-/inslag):
. . . . . 10/10%
. . . . . - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 55 l/m²s
. . . . . - waterdoorl. in het vlak (2001 kPa): 20,0 10-7
. . . . . m2/s
. . . . . - openingsgrootte O90: 95 µm
. . .9. . De banen aanbrengen met een overlap van tenminste
. . . . . 0,5 m in breedterichting.
. . . . .

351120 224602 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 795,00 V
. . . . . Betreft: geocomposieten t.b.v. funderingswapening
. . . . . Situering: voorbelastingsvak D, zoals aangegeven
. . . . . op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoorten: zand voor ophoging

9. . . . . Geocomposiet van polyester m2 795,00 L
. . . . . Type: TenCate Rock® PEC biaxiaal
. . . . . Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
. . . . . Materiaal: biaxiaal geweven polyester garens,
. . . . . verbonden aan continu filament non-woven
. . . . . - treksterkte (ketting-/inslag): 37/37 kN/m
. . . . . - rek bij nom. trekstekte (ketting-/inslag):
. . . . . 10/10%
. . . . . - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 55 l/m²s
. . . . . - waterdoorl. in het vlak (2001 kPa): 20,0 10-7
. . . . . m2/s
. . . . . - openingsgrootte O90: 95 µm
. . .9. . De banen aanbrengen met een overlap van tenminste
. . . . . 0,5 m in breedterichting.
. . . . .
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351130 224602 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 695,00 V
. . . . . Betreft: geocomposieten t.b.v. funderingswapening
. . . . . Situering: voorbelastingsvak E, zoals aangegeven
. . . . . op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoorten: zand voor ophoging

9. . . . . Geocomposiet van polyester m2 695,00 L
. . . . . Type: TenCate Rock® PEC biaxiaal
. . . . . Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
. . . . . Materiaal: biaxiaal geweven polyester garens,
. . . . . verbonden aan continu filament non-woven
. . . . . - treksterkte (ketting-/inslag): 37/37 kN/m
. . . . . - rek bij nom. trekstekte (ketting-/inslag):
. . . . . 10/10%
. . . . . - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 55 l/m²s
. . . . . - waterdoorl. in het vlak (2001 kPa): 20,0 10-7
. . . . . m2/s
. . . . . - openingsgrootte O90: 95 µm
. . .9. . De banen aanbrengen met een overlap van tenminste
. . . . . 0,5 m in breedterichting.
. . . . .

36 . . . . . Aanbrengen drainage
. . . . .
. . . . .

361 . . . . . Aanbrengen drainage en bemaling landhoofden
. . . . .
. . . . .

3611 . . . . . Aanbrengen drainage landhoofden
. . . . .
. . . . .

361110 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 88,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen horizontale drainage na
. . . . . ontgraven landhoofd. Horizontale drainage
. . . . . aanbrengen voorafgaand aan het aanbrengen van
. . . . . voorbelasting volgens bestekspostnr. 344110
. . . . . Situering: voorbelastingsvak D-1

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 88,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

361120 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 88,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen horizontale drainage na
. . . . . ontgraven landhoofd. Horizontale drainage
. . . . . aanbrengen voorafgaand aan het aanbrengen van
. . . . . voorbelasting volgens bestekspostnr. 344310
. . . . . Situering: voorbelastingsvak E-1

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 88,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

3612 . . . . . Aanbrengen bemaling
. . . . .
. . . . .

361210 210199 . . . . . Toepassen open bemaling. EUR N
. . . . . Het toepassen van open bemaling t.b.v. afpompen
. . . . . van overtollig water tijdens het aanbrengen van
. . . . . grondverbetering in landhoofden volgens
. . . . . bestekspostnr. 344110
. . . . . Betreft:
. . . . . - Aanbrengen openbemaling;
. . . . . - Instandhouden openbemaling;
. . . . . - Verwijderen openbemaling.
. . . . . Situering: voorbelastingsvak D-1
. . . . .
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361211 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling.
. . . . . Aanbrengen in overleg met en na goedkeuring van
. . . . . de directie

9. . . . . Ten behoeve van afpompen overtollig water tijdens
. . . . . aanvullen van grondverbetering
.9. . . . Bemaling aansluiten op horizontale drainage
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 361110
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

361212 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling.
. . . . . Betreft: open bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 361211
. . . . . Periode van instandhouding: voor de duur van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

361213 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling.
. . . . . Betreft: verwijderen open bemaling aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 361211
. . . . .

361220 210199 . . . . . Toepassen open bemaling. EUR N
. . . . . Het toepassen van open bemaling t.b.v. afpompen
. . . . . van overtollig water tijdens het aanbrengen van
. . . . . grondverbetering in landhoofden volgens
. . . . . bestekspostnr. 344310
. . . . . Betreft:
. . . . . - Aanbrengen openbemaling;
. . . . . - Instandhouden openbemaling;
. . . . . - Verwijderen openbemaling.
. . . . . Situering: voorbelastingsvak E-1
. . . . .

361221 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling.
. . . . . Aanbrengen in overleg met en na goedkeuring van
. . . . . de directie

9. . . . . Ten behoeve van afpompen overtollig water tijdens
. . . . . aanvullen van grondverbetering
.9. . . . Bemaling aansluiten op horizontale drainage
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 361110
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

361222 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling.
. . . . . Betreft: open bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 361221
. . . . . Periode van instandhouding: voor de duur van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

361223 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling.
. . . . . Betreft: verwijderen open bemaling aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 361221
. . . . .

362 . . . . . Aanbrengen verticale drainage
. . . . . Verticale drainage aanbrengen conform het gestelde in
. . . . . tabel 6.2 van bijlage 11 Herziening geotechnisch zettings-
. . . . . en stabiliteitsadvies d.d. 19-05-2021
. . . . .

3621 . . . . . Ophoging ten noorden van brug
. . . . .
. . . . .
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362110 235102 . . . . . Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage. m 12.240,00 V
. . . . . Situering: voorbelastingsvak A-2
. . . . . Hoogte werkvloer:
. . . . . bovenkant maaiveld na eerste ophoogslag
. . . . . (zandlaag) van 0,50 m = +2,40 m t.o.v. NAP
. . . . . Plaatsingsdiepte: -0,50 m t.o.v. NAP

1. . . . . Kunststofdrains categorie D1 m 12.240,00 L
. .1. . . Lengteklasse drains: tot ca. 10 m
. . . . . Lengte drains 3,15 m
. . . . . afsnijden op 0,25 m boven bovenkant 1e zandlaag
. . .1. . Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek
. . . . . H.o.h. afstand drains: 1,25 m
. . . .1. Spuiten niet toegestaan
. . . . .9 Eventueel vrijgekomen zand spreiden over de
. . . . . voorbelasting
. . . . .

362120 235102 . . . . . Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage. m 14.850,00 V
. . . . . Situering: voorbelastingsvak C-2
. . . . . Hoogte werkvloer:
. . . . . bovenkant maaiveld na eerste ophoogslag
. . . . . (zandlaag) van 0,50 m = +2,20 m NAP
. . . . . Plaatsingsdiepte: -2,50 m t.o.v NAP

1. . . . . Kunststofdrains categorie D1 m 14.850,00 L
. .1. . . Lengteklasse drains: tot ca. 10 m
. . . . . Lengte drains 4,95 m
. . . . . afsnijden op 0,25 m boven bovenkant 1e zandlaag
. . .1. . Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek
. . . . . H.o.h. afstand drains: 1,25 m
. . . .1. Spuiten niet toegestaan
. . . . .9 Eventueel vrijgekomen zand spreiden over de
. . . . . voorbelasting
. . . . .

362130 235102 . . . . . Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage. m 10.670,00 V
. . . . . Situering: voorbelastingsvak D
. . . . . Hoogte werkvloer:
. . . . . bovenkant maaiveld na eerste ophoogslag
. . . . . (zandlaag) van 0,50 m = +2,20 m NAP
. . . . . Plaatsingsdiepte: -2,75 m t.o.v NAP

1. . . . . Kunststofdrains categorie D1 m 10.670,00 L
. .1. . . Lengteklasse drains: tot ca. 10 m
. . . . . Lengte drains 5,20 m
. . . . . afsnijden op 0,25 m boven bovenkant 1e zandlaag
. . .1. . Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek
. . . . . H.o.h. afstand drains: 0,80 m
. . . .1. Spuiten niet toegestaan
. . . . .9 Eventueel vrijgekomen zand spreiden over de
. . . . . voorbelasting
. . . . .

362140 235102 . . . . . Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage. m 6.490,00 V
. . . . . Situering: voorbelastingsvak D-1
. . . . . Hoogte werkvloer:
. . . . . bovenkant maaiveld na eerste ophoogslag
. . . . . (zandlaag) van 0,50 m = +2,20 m NAP
. . . . . Plaatsingsdiepte: -2,75 m t.o.v NAP

1. . . . . Kunststofdrains categorie D1 m 6.490,00 L
. .1. . . Lengteklasse drains: tot ca. 10 m
. . . . . Lengte drains 5,20 m
. . . . . afsnijden op 0,25 m boven bovenkant 1e zandlaag
. . .1. . Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek
. . . . . H.o.h. afstand drains: 0,80 m
. . . .1. Spuiten niet toegestaan
. . . . .9 Eventueel vrijgekomen zand spreiden over de
. . . . . voorbelasting
. . . . .

3622 . . . . . Ophoging ten zuiden van brug
. . . . .
. . . . .
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362210 235102 . . . . . Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage. m 5.500,00 V
. . . . . Situering: voorbelastingsvak E-1
. . . . . Hoogte werkvloer:
. . . . . bovenkant maaiveld na eerste ophoogslag
. . . . . (zandlaag) van 0,50 m = +2,20 m NAP
. . . . . Plaatsingsdiepte: -2,50 m t.o.v NAP

1. . . . . Kunststofdrains categorie D1 m 5.500,00 L
. .1. . . Lengteklasse drains: tot ca. 10 m
. . . . . Lengte drains 4,95 m
. . . . . afsnijden op 0,25 m boven bovenkant 1e zandlaag
. . .1. . Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek
. . . . . H.o.h. afstand drains: 0,80 m
. . . .1. Spuiten niet toegestaan
. . . . .9 Eventueel vrijgekomen zand spreiden over de
. . . . . voorbelasting
. . . . .

362220 235102 . . . . . Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage. m 8.910,00 V
. . . . . Situering: voorbelastingsvak E
. . . . . Hoogte werkvloer:
. . . . . bovenkant maaiveld na eerste ophoogslag
. . . . . (zandlaag) van 0,50 m = +2,20 m NAP
. . . . . Plaatsingsdiepte: -2,50 m t.o.v NAP

1. . . . . Kunststofdrains categorie D1 m 8.910,00 L
. .1. . . Lengteklasse drains: tot ca. 10 m
. . . . . Lengte drains 4,95 m
. . . . . afsnijden op 0,25 m boven bovenkant 1e zandlaag
. . .1. . Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek
. . . . . H.o.h. afstand drains: 0,80 m
. . . .1. Spuiten niet toegestaan
. . . . .9 Eventueel vrijgekomen zand spreiden over de
. . . . . voorbelasting
. . . . .

362230 235102 . . . . . Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage. m 14.800,00 V
. . . . . Situering: voorbelastingsvak F
. . . . . Hoogte werkvloer:
. . . . . bovenkant maaiveld na eerste ophoogslag
. . . . . (zandlaag) van 0,50 m = +2,20 m NAP
. . . . . Plaatsingsdiepte: -2,50 m t.o.v NAP

1. . . . . Kunststofdrains categorie D1 m 14.800,00 L
. .1. . . Lengteklasse drains: tot ca. 10 m
. . . . . Lengte drains 4,95 m
. . . . . afsnijden op 0,25 m boven bovenkant 1e zandlaag
. . .1. . Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek
. . . . . H.o.h. afstand drains: 1,25 m
. . . .1. Spuiten niet toegestaan
. . . . .9 Eventueel vrijgekomen zand spreiden over de
. . . . . voorbelasting
. . . . .

362240 235102 . . . . . Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage. m 9.915,00 V
. . . . . Situering: voorbelastingsvak G
. . . . . Hoogte werkvloer:
. . . . . bovenkant maaiveld na eerste ophoogslag
. . . . . (zandlaag) van 0,50 m = + 2,05 m NAP
. . . . . Plaatsingsdiepte: -2,50 m t.o.v NAP

1. . . . . Kunststofdrains categorie D1 m 9.915,00 L
. .1. . . Lengteklasse drains: tot ca. 10 m
. . . . . Lengte drains 4,80 m
. . . . . afsnijden op 0,25 m boven bovenkant 1e zandlaag
. . .1. . Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek
. . . . . H.o.h. afstand drains: 1,25 m
. . . .1. Spuiten niet toegestaan
. . . . .9 Eventueel vrijgekomen zand spreiden over de
. . . . . voorbelasting
. . . . .
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362250 235102 . . . . . Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage. m 3.725,00 V
. . . . . Situering: voorbelastingsvak H
. . . . . Hoogte werkvloer:
. . . . . bovenkant maaiveld na eerste ophoogslag
. . . . . (zandlaag) van 0,50 m = +2,05 m NAP
. . . . . Plaatsingsdiepte: -2,50 m t.o.v NAP

1. . . . . Kunststofdrains categorie D1 m 3.725,00 L
. .1. . . Lengteklasse drains: tot ca. 10 m
. . . . . Lengte drains 4,80 m
. . . . . afsnijden op 0,25 m boven bovenkant 1e zandlaag
. . .1. . Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek
. . . . . H.o.h. afstand drains: 1,25 m
. . . .1. Spuiten niet toegestaan
. . . . .9 Eventueel vrijgekomen zand spreiden over de
. . . . . voorbelasting
. . . . .

363 . . . . . Aanbrengen horizontale drainage
. . . . . Aanbrengen horizontale drainage t.b.v. afvoer water uit
. . . . . verticale drainage.
. . . . . Drainageleidingen haaks op de wegas, h.o.h. 25
. . . . . meter
. . . . .

3631 . . . . . Ophoging ten noorden van brug
. . . . .
. . . . .

363110 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 200,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen horizontale drainage na
. . . . . aanbrengen van de verticale drainage. Horizontale
. . . . . drainage aanbrengen voor de 2e ophoogslag.
. . . . . Situering: voorbelastingsvak A-2

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 200,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

363120 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 92,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen horizontale drainage na
. . . . . aanbrengen van de verticale drainage. Horizontale
. . . . . drainage aanbrengen voor de 2e ophoogslag.
. . . . . Situering: voorbelastingsvak C-2

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 92,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

363130 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 35,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen horizontale drainage na
. . . . . aanbrengen van de verticale drainage. Horizontale
. . . . . drainage aanbrengen voor de 2e ophoogslag.
. . . . . Situering: voorbelastingsvak D

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 35,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

363140 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 35,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen horizontale drainage na
. . . . . aanbrengen van de verticale drainage. Horizontale
. . . . . drainage aanbrengen voor de 2e ophoogslag.
. . . . . Situering: voorbelastingsvak D-1

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 35,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

3632 . . . . . Ophoging ten zuiden van brug
. . . . .
. . . . .
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363210 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 35,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen horizontale drainage na
. . . . . aanbrengen van de verticale drainage. Horizontale
. . . . . drainage aanbrengen voor de 2e ophoogslag.
. . . . . Situering: voorbelastingsvak E-1

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 35,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

363220 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 35,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen horizontale drainage na
. . . . . aanbrengen van de verticale drainage. Horizontale
. . . . . drainage aanbrengen voor de 2e ophoogslag.
. . . . . Situering: voorbelastingsvak E

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 35,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

363230 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 130,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen horizontale drainage na
. . . . . aanbrengen van de verticale drainage. Horizontale
. . . . . drainage aanbrengen voor de 2e ophoogslag.
. . . . . Situering: voorbelastingsvak F

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 130,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

363240 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 105,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen horizontale drainage na
. . . . . aanbrengen van de verticale drainage. Horizontale
. . . . . drainage aanbrengen voor de 2e ophoogslag.
. . . . . Situering: voorbelastingsvak G

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 105,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

363250 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 20,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen horizontale drainage na
. . . . . aanbrengen van de verticale drainage. Horizontale
. . . . . drainage aanbrengen voor de 2e ophoogslag.
. . . . . Situering: voorbelastingsvak H

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 20,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

37 . . . . . Monitoring
. . . . .
. . . . .

371 . . . . . Werkplannen
. . . . .
. . . . .

3711 . . . . . Werkplannen voorbelasting
. . . . .
. . . . .
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371110 102399 . . . . . Opstellen werkplan aanbrengen voorbelasting. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een werkplan
. . . . . voorbelasting, volgens de eisen en voorschriften
. . . . . uit bijlage 11 Herziening geotechnisch zettings-
. . . . . en stabiliteitsadvies d.d. 19-05-2021.
. . . . . Werkplan dient minimaal de volgende onderdelen te
. . . . . bevatten:
. . . . . - methode uitvoering en aanbrengen base layer;
. . . . . - methode uitvoering en aanbrengen voorbelasting,
. . . . . inclusief planning;
. . . . . - methode uitvoering en aanbrengen voorbelasting
. . . . . landhoofden (vak D-1 en vak E-1):
. . . . . - Omschrijving inzet materieel t.b.v. stabiliteit
. . . . . ondergrond tijdens ontgraven;
. . . . . - monitoringsplan voorbelasting;
. . . . . - verificatie en validatie voorbelasting.
. . . . . Plan binnen 14 dagen na opdrachtverlening
. . . . . digitaal inleveren. De werkplannen ter ACCEPTATIE
. . . . . indienen bij de directie
. . . . .

371120 102399 . . . . . Verificatie en validatieplan voorbelasting. EUR N
. . . . . Betreft: verificatie en validatie voorbelasting,
. . . . . zoals omschreven in werkplan voorbelasting,
. . . . . opgesteld volgens bestekspost 371110.
. . . . . Verificatie en validatie dient minimaal te
. . . . . bestaan uit volgende onderdelen:
. . . . . - interpreteren meetresultaten inmeting zakbaken
. . . . . conform bestekspostnr. 372030 in relatie tot
. . . . . theoretische zettingsprofiel;
. . . . . - interpreteren meetresultaten
. . . . . waterspanningsmeters conform bestekspostnr. 374020
. . . . . in relatie tot theoretische zettingsprofiel;
. . . . . - interpreteren meetresultaten hellingmeters
. . . . . conform bestekspostnr. 373030 in relatie tot
. . . . . theoretische zettingsprofiel;
. . . . . - berekening resterende zettingsperiode op basis
. . . . . van interpretatie metingen;
. . . . . - berekening te verwachtten restzettingen na
. . . . . verwijderen overhoogte voorbelasting;
. . . . . Rapportages:
. . . . . - Aan de hand van de methode uitvoering
. . . . . voorbelasting dient de aannemer voorafgaande aan
. . . . . start uitvoering de verwachtte
. . . . . voorbelastingsperiode te bepalen en te
. . . . . rapporteren aan de directie.
. . . . . - Vier weken voor de verwachtte datum verwijderen
. . . . . overhoogte voorbelasting dient de aannemer de
. . . . . gerealiseerde zettingen in relatie tot verwachtte
. . . . . zettingen, verwachtte resterende zettingsperiode
. . . . . en verwachtte restzettingen na verwijderen
. . . . . overhoogte voorbelasting te rapporteren aan de
. . . . . directie.
. . . . . - Een week voor verwijderen overhoogte
. . . . . voorbelasting dient de aannemer de gerealiseerde
. . . . . zettingen in relatie tot verwachtte zettingen,
. . . . . verwachtte restzettingen na verwijderen
. . . . . overhoogte voorbelasting te rapporteren aan de
. . . . . directie.
. . . . . De rapportages ter ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . - Verwijderen van overhoogte voorbelasting van
. . . . . voorbelastingsvakken is alleen mogelijk na
. . . . . goedkeuring van de directie.
. . . . .

3712 . . . . . Grondstromen
. . . . .
. . . . .
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371210 102399 . . . . . Registreren en monitoren grondstromen. EUR N
. . . . . Betreft: het registreren en monitoren van
. . . . . grondstromen binnen en op het werk, inclusief een
. . . . . verwijzing naar de desbetreffende
. . . . . resultaatsverplichting en hoeveelheden.
. . . . . Wekelijks uiterlijk op de derde werkdag van de
. . . . . opvolgende week digitaal bij de directie indienen.
. . . . .

372 . . . . . Zakbaken
. . . . .
. . . . .

372010 220801 . . . . . Plaatsen zakbaken. st 53,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van zakbaken
. . . . . t.b.v. monitoring voorbelasting
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de
. . . . . voorbelastingstekeningen

1. . . . . Voetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een st 53,00 L
. . . . . aangelaste 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m
. . . . . waarvan 0,5 m onder de voetplaat
.1. . . . 3-zijdig afgetuid
. .1. . . Aanbrengen op maaiveld
. . . . .

372020 220802 . . . . . Verlengen zakbaken. m 90,00 V
2. . . . . Tot ten minste 1,00 m boven aanvulling

.2. . . . Met 2" gasbuizen, lang 2 m, voorzien van sok en st 45,00 L

. . . . . draadeind

. . . . .
372030 220899 . . . . . Inmeten zakbaken. keer 45,00 V

. . . . . Betreft: het inmeten van zakbaken t.b.v.

. . . . . monitoring voorbelasting.

. . . . . Inmeting zakbakens conform het gestelde in

. . . . . bijlage 11 Herziening geotechnisch zettings- en

. . . . . stabiliteitsadvies d.d. 19-05-2021.

. . . . . - Rekenen met ca. 53 zakbaken per meting.

. . . . . - Inmeting van zakbaak en maaiveld direct na

. . . . . plaatsing.

. . . . . - Tijdens het ophogen vindt minimaal één meting

. . . . . per week plaats. In aanvulling hierop vindt per

. . . . . ophoogslag één meting direct voor en één meting

. . . . . direct na het aanvullen plaats.

. . . . . - De meetfrequentie van 1x per week dient in de

. . . . . eerste maand na het op hoogte komen van de

. . . . . aanvulling aangehouden te worden. Vervolgens kan

. . . . . de meetfrequentie worden verlaagd tot 1x per 2

. . . . . weken. De meetfrequentie kan op basis van de

. . . . . meetresultaten in een later stadium mogelijk nog

. . . . . verder worden verlaagd.

. . . . . Per zakbaak dienen ten minste de volgende

. . . . . gegevens geregistreerd te worden:

. . . . . - X, Y (RD), voetplaatniveau (NAP) en baaklengte

. . . . . (t.o.v. voetplaat) tijdens plaatsen.

. . . . . - Per meetronde : maaiveldniveau (NAP), bovenkant

. . . . . baak (NAP) en baaklengte (m).

. . . . . Gegevens binnen één dag na opmeting aan de

. . . . . directie aanleveren. Alle gegevens digitaal in

. . . . . een Excel-bestand registeren en bijhouden m.b.v.

. . . . . tabellen en zettings-grafieken. Nummering van de

. . . . . zakbaken op basis van de voorbelastingstekeningen.

. . . . .
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372040 220803 . . . . . Verwijderen zakbaken. st 53,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van zakbaken aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 372010 en 372020

9. . . . . Verwijderen, na verkregen toestemming van de
. . . . . directie, tot ten minste 0,50 m onder de
. . . . . funderingslagen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 712
.1. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

373 . . . . . Hellingmeters
. . . . .
. . . . .

373010 220899 . . . . . Aanbrengen hellingmeters in terrein. st 2,00 N
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen hellingmeters in
. . . . . terrein
. . . . . Situering: HM01 en HM06 zoals aangegeven op de
. . . . . voorbelastingstekeningen
. . . . . Hellingmeter in terrein aanbrengen conform het
. . . . . gestelde in bijlage 11 Herziening geotechnisch
. . . . . zettings- en stabiliteitsadvies d.d. 19-05-2021.
. . . . . De hellingmeter installeren in een boorgat
. . . . . tot een diepte van NAP -6,0 m.
. . . . .

373020 220899 . . . . . Aanbrengen hellingmeters op damwand. st 4,00 N
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen hellingmeters op
. . . . . hellingmeetprofiel aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 631180
. . . . . Situering: HM02 t/m HM05 zoals aangegeven op de
. . . . . voorbelastingstekeningen
. . . . . Hellingmeter op damwand aanbrengen conform het
. . . . . gestelde in bijlage 11 Herziening geotechnisch
. . . . . zettings- en stabiliteitsadvies d.d. 19-05-2021.
. . . . .

373030 220899 . . . . . Inmeten hellingmeters. keer 45,00 V
. . . . . Betreft: het inmeten van hellingmeters t.b.v.
. . . . . monitoring scheefstand damwand en afschuivingen
. . . . . in de ondergrond.
. . . . . - Rekenen met ca. 6 hellingmeters per meting.
. . . . . - Inmeting van hellingmeter direct na plaatsing.
. . . . . - Tijdens het ophogen vindt minimaal één meting
. . . . . per week plaats, tot en met één week na op hoogte
. . . . . komen van de ophoging. In aanvulling hierop vindt
. . . . . per ophoogslag één meting direct voor en één
. . . . . meting direct na het aanvullen plaats.
. . . . . - Vanaf 1 week na het op hoogte komen van de
. . . . . ophoging worden 3 metingen uitgevoerd met een
. . . . . interval van 1 maand. Hierna kan de
. . . . . meetfrequentie worden verlaagd tot 1x per 3
. . . . . maanden met een laatste meting direct voor de
. . . . . start van het afwerken van de aardenbaan t.b.v. de
. . . . . eindsituatie.
. . . . . Gegevens binnen één dag na opmeting aan de
. . . . . directie aanleveren. Alle gegevens digitaal in
. . . . . een Excel-bestand registeren en bijhouden m.b.v.
. . . . . tabellen en zettings-grafieken. Nummering van de
. . . . . hellingmeters op basis van de
. . . . . voorbelastingstekeningen.
. . . . .

374 . . . . . Waterspanningmeters
. . . . .
. . . . .
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374010 220899 . . . . . Aanbrengen waterspanningsmeters. st 6,00 N
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen
. . . . . waterspanningsmeters
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de
. . . . . voorbelastingstekeningen
. . . . . Waterspanningsmeters aanbrengen conform het
. . . . . gestelde in bijlage 11 Herziening geotechnisch
. . . . . zettings- en stabiliteitsadvies d.d. 19-05-2021.
. . . . .

374020 220899 . . . . . Inmeten waterspanningsmeters. EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten van waterspanningsmeters.
. . . . . - Monitoring conform bijlage 11 Herziening
. . . . . geotechnisch zettings- en stabiliteitsadvies d.d.
. . . . . 19-05-2021.
. . . . . Gegevens binnen één dag na opmeting aan de
. . . . . directie aanleveren. Alle gegevens digitaal in
. . . . . een Excel-bestand registeren en bijhouden m.b.v.
. . . . . tabellen en zettings-grafieken. Nummering van de
. . . . . hellingmeters op basis van de
. . . . . voorbelastingstekeningen.
. . . . .

375 . . . . . Perkoenpalen
. . . . .
. . . . .

375010 103101 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 24,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van palen t.b.v. visuele
. . . . . inspectie horizontale grondbewegingen conform
. . . . . bijlage 11 Herziening geotechnisch zettings- en
. . . . . stabiliteitsadvies d.d. 19-05-2021.
. . . . . Situering: voorbelastingsvak D, D-1, E-1, E
. . . . . 75 meter in van C2 en B gemeten vanaf de
. . . . . landhoofden

1. . . . . Paal van hout: st 24,00 L
. . . . . Europees naaldhout gepunt, ø 80 mm,
. . . . . lengte 2,50 m
. . . . . Aanbrengen meetspijker in kop perkoenpaal st 24,00 L
. .9. . . Paalafstand: 25 m h.o.h.
. . .6. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,5 m
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

375020 103199 . . . . . Inmeting perkoenpalen. EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten perkoenpalen
. . . . . - Monitoring conform bijlage 11 Herziening
. . . . . geotechnisch zettings- en stabiliteitsadvies d.d.
. . . . . 19-05-2021.
. . . . . - Inmeting perkoenpalen direct na aanbrengen
. . . . . - Inmeting in X, Y coördinaten:
. . . . . - Overige inmeting wanneer daarvoor aanleiding
. . . . . behoeft.
. . . . . Gegevens binnen één dag na opmeting aan de
. . . . . directie aanleveren. Alle gegevens digitaal in
. . . . . een Excel-bestand registeren en bijhouden m.b.v.
. . . . . tabellen en zettings-grafieken.
. . . . .

375030 103199 . . . . . Verwijderen perkoenpalen. st 24,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen perkoenpalen na verwijderen
. . . . . voorbelasting.
. . . . . Perkoenpalen aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 375010
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting, acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer
. . . . .
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4 . . . . . Grondwerken
. . . . .
. . . . .

40 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

401 . . . . . Maaien gras
. . . . .
. . . . .

401010 510103 . . . . . Maaien gewas. are 185,10 V
. . . . . Betreft: afmaaien gras voorbelasting voorafgaand
. . . . . aan afgraven voorbelasting
. . . . . Situering: binnen de werkgrenzen zoals aangegeven
. . . . . op bestekstekening

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
. .9. . . Horizontaal of met taluds van 1:1 tot en met 1:3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

41 . . . . . Ontgraven voorbelasting
. . . . .
. . . . .

410 . . . . . Grond ontgraven uit afdekking tijdelijke ophoging
. . . . .
. . . . .

410110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijke ophoging, afdekking. m3 4.945,00 V
. . . . . Betreft: klei ontgraven uit voorbelasting
. . . . . (laatste ophoogslag)
. . . . . Situering: alle voorbelastingsvakken, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 430010 (2.205,0 m3),
. . . . . 430020 (1.140,0 m3) en 430030 (1.600,0 m3)
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

410120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijke ophoging, afdekking taluds. m3 1.740,00 V
. . . . . Betreft: klei ontgraven uit voorbelasting taluds
. . . . . (laatste ophoogslag)
. . . . . Situering: alle voorbelastingsvakken, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 430010 (1.740,0 m3)
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
. . .2. . Ongelijke taluds: variabele taluds
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

411 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijke ophoging
. . . . .
. . . . .

4111 . . . . . Ophoging ten noorden van brug
. . . . .
. . . . .
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411110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijke ophoging m3 3.770,00 V
. . . . . Situering: voorbelastingsvak A-2, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 430040
. . . . . Ontgraven tot onderkant definitieve funderingslaag
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,22 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .8. Profileren volgens bestekspostnr. 711110
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

411120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijke ophoging m3 210,00 V
. . . . . Situering: voorbelastingsvak B, zoals aangegeven
. . . . . op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 430040
. . . . . Ontgraven tot onderkant definitieve funderingslaag
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .8. Profileren volgens bestekspostnr. 711110
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

411130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijke ophoging m3 495,00 V
. . . . . Situering: voorbelastingsvak C-1, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 430040
. . . . . Ontgraven tot onderkant definitieve funderingslaag
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,88 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 13,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .8. Profileren volgens bestekspostnr. 711110
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

411140 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijke ophoging m3 1.510,00 V
. . . . . Situering: voorbelastingsvak C-2, zoals
. . . . . aangegeven op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 430040
. . . . . Ontgraven tot onderkant definitieve funderingslaag
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,88 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 15,20 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .8. Profileren volgens bestekspostnr. 711110
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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411150 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijke ophoging m3 470,00 V
. . . . . Situering: voorbelastingsvak D, zoals aangegeven
. . . . . op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 430040
. . . . . Ontgraven tot onderkant definitieve funderingslaag
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,96 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 17,60 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .8. Profileren volgens bestekspostnr. 711110
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

4112 . . . . . Ophoging ten zuiden van brug
. . . . .
. . . . .

411210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijke ophoging m3 340,00 V
. . . . . Situering: voorbelastingsvak E, zoals aangegeven
. . . . . op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 430040
. . . . . Ontgraven tot onderkant definitieve funderingslaag
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 15,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .8. Profileren volgens bestekspostnr. 711110
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

411220 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijke ophoging m3 1.815,00 V
. . . . . Situering: voorbelastingsvak F, zoals aangegeven
. . . . . op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 430040
. . . . . Ontgraven tot onderkant definitieve funderingslaag
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 13,10 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .8. Profileren volgens bestekspostnr. 711110
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

411230 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijke ophoging m3 1.320,00 V
. . . . . Situering: voorbelastingsvak G, zoals aangegeven
. . . . . op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 430040
. . . . . Ontgraven tot onderkant definitieve funderingslaag
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,82 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 9,60 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .8. Profileren volgens bestekspostnr. 711110
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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411240 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijke ophoging m3 145,00 V
. . . . . Situering: voorbelastingsvak H, zoals aangegeven
. . . . . op de voorbelastingstekeningen
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 430040
. . . . . Ontgraven tot onderkant definitieve funderingslaag
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,82 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 16,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .8. Profileren volgens bestekspostnr. 711110
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

42 . . . . . Ontgraven zand en grond
. . . . .
. . . . .

421 . . . . . Ontgraven cunet
. . . . .
. . . . .

4211 . . . . . Ontgraven cunet rijbaan
. . . . .
. . . . .

421110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijbaan. m3 285,00 V
. . . . . Situering: Delwijnsestraat, Maas-Waalweg,
. . . . . Eendenkade en Wellseindsestraat, waar geen
. . . . . voorbelasting is aangebracht
. . . . . Grondsoort: klei / zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 430010
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,63 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

421120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijbaan. m3 1.305,00 V
. . . . . Situering: Molenachterdijk
. . . . . Grondsoort: klei / zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 430010
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,58 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

4212 . . . . . Ontgraven cunet fietspad
. . . . .
. . . . .
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421210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet fietspad. m3 485,00 V
. . . . . Situering: fietspad Molenachterdijk
. . . . . Grondsoort: klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 430010
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,36 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,28 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

422 . . . . . Ontgraven watergangen en greppels
. . . . .
. . . . .

4221 . . . . . Ontgraven watergangen
. . . . .
. . . . .

422110 221107 . . . . . Grond ontgraven ten behoeve van watergang; grond m3 4.010,00 V
. . . . . soorten gescheiden ontgraven.
. . . . . Situering: watergangen zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekeningen
. . . . . Grondsoorten: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraven

9. . . . . Hoeveelheid 2 tot 5,5 m3/m1
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .2. Taludlengte van 4 tot 8 m
. . . . .3 De vrijgekomen materialen laden in middel van
. . . . . vervoer en vervoeren volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 430010
. . . . .

4222 . . . . . Ontgraven greppels
. . . . .
. . . . .

422210 221107 . . . . . Grond ontgraven ten behoeve van watergang; grond m3 50,00 V
. . . . . soorten gescheiden ontgraven.
. . . . . Situering: greppel zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekening
. . . . . Grondsoorten: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraven

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .3 De vrijgekomen materialen laden in middel van
. . . . . vervoer en vervoeren volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 430010
. . . . .

423 . . . . . Ontgraven ophoging
. . . . .
. . . . .

423110 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 1.984,70 V
. . . . . Betreft: zand ontgraven uit tijdelijk depot op
. . . . . het werk t.b.v. verwerking aanvulling in cunetten
. . . . . en sleuven
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 430070
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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423120 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 8.090,30 V
. . . . . Betreft: zand ontgraven uit tijdelijk depot op
. . . . . het werk en afvoeren
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen zand vervalt aan de aannemer
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

423130 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 10.233,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit depot op het werk
. . . . . t.b.v. aanvullen bermen en t.b.v. aanvulling
. . . . . omliggende percelen
. . . . . Grondsoort: klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond t.b.v. afwerken bermen en
. . . . . t.b.v. aanliggende percelen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 430050 (6.445,0 m3) en
. . . . . 430060 (1.995,0 m)
. . . . . Overblijvende grond (1.793,0 m3) afvoeren van het
. . . . . werk en vervalt aan de aannemer
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

43 . . . . . Vervoeren zand en grond
. . . . .
. . . . .

430010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 10.083,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren uit ontgraving
. . . . . Grondsoort: klei / zand

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving uit: cunet,
. . . . . watergang en bekleding
.2. . . . Vervoeren naar: gronddepots op het werk, locatie
. . . . . op aanwijzing van directie
. . . . . Gerekend is met gemiddelde vervoersafstand 1,0 km
. . . . . enkele reis
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.
. . . . . 410110 (2.205,0 m3), 410120 (1.740,0 m3)
. . . . . 421110(285,0 m3), 421120 (1305,0 m3),
. . . . . 421210 (485,0 m3), 422110 (4.010,0 m3),
. . . . . 422210 (50,0 m3)
. . . . . 566113 (0,1 m3), 566123 (1,8 m3),
. . . . . 567123 (1,1 m3)
. . . . .

430020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.140,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren uit ontgraving ophoging
. . . . . voorbelasting naar te dempen watergangen
. . . . . Grondsoort: klei
.2. . . . Vervoeren naar: te dempen watergangen in het werk
. . . . . Gerekend is met gemiddelde vervoersafstand 1,0 km
. . . . . enkele reis
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 410110 (1140,0 m3)
. . . . .

430030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.600,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren uit ontgraving ophoging
. . . . . voorbelasting naar te dempen watergang
. . . . . Delwijnsestraat 9.
. . . . . Grondsoort: klei
.2. . . . Vervoeren naar: watergang t.h.v. Delwijnsestraat 9
. . . . . Gerekend is met gemiddelde vervoersafstand 2,0 km
. . . . . enkele reis
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 410110 (1600,0 m3)
. . . . .
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430040 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 10.075,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren uit ontgraving
. . . . . tijdelijke ophoging
. . . . . Grondsoort: zand
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk zanddepot op het werk,
. . . . . locatie op aanwijzing van de directie
. . . . . Gerekend is met gemiddelde vervoersafstand 1,0 km
. . . . . enkele reis
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 411110(3.770,0 m3),
. . . . . 411120(210,0 m3), 411130(495,0 m3),
. . . . . 411140(1.510,0 m3), 411150(470,0 m3),
. . . . . 411210 (340,0 m3), 411220 (1.815,0 m3),
. . . . . 411230 (1.320,0 m3), 411240 (145,0 m3)
. . . . .

430050 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 6.445,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren uit ontgraving tijdelijk
. . . . . depot t.b.v. afwerking bermen
. . . . . Grondsoort: klei
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . . Gerekend is met gemiddelde vervoersafstand 1,0 km
. . . . . enkele reis
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 423130 (6.445,0 m3)
. . . . .

430060 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.995,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren uit ontgraving depot,
. . . . . naar omliggende grondpercelen van diverse boeren
. . . . . Grondsoort: klei
.2. . . . Vervoeren naar: omliggende percelen op aanwijzing
. . . . . van de directie
. . . . . Gerekend is met gemiddelde vervoersafstand 2,0 km
. . . . . enkele reis
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 423130 (1.995,0 m3)
. . . . .

430070 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.984,70 V
. . . . . Betreft: zand vervoeren uit ontgraving tijdelijke
. . . . . ophoging t.b.v. aanvulling cunetten en aanvulling
. . . . . sleuven
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk zanddepot op het werk,
. . . . . locatie op aanwijzing van de directie
. . . . . Gerekend is met gemiddelde vervoersafstand 1,0 km
. . . . . enkele reis
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 423110 (1984,7 m3)
. . . . .

44 . . . . . Verwerken zand en grond
. . . . .
. . . . .

441 . . . . . Verwerken zand in cunet
. . . . .
. . . . .

4411 . . . . . Zand verwerken in ophoging
. . . . .
. . . . .
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441110 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging landhoofden. m3 180,00 V
. . . . . Betreft: zand verwerken in ophoging t.b.v.
. . . . . aanvulling cunet tot onderkant puin fundering
. . . . . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 430070
. . . . . Situering: landhoofden voorbelastingsvakken D-1
. . . . . en E-1
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 180,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,82 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 220,0 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 711110
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

4412 . . . . . Verwerken zand in cunet rijbaan
. . . . .
. . . . .

441210 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet rijbaan. m3 225,00 V
. . . . . Situering: Delwijnsestraat, Maas-Waalweg,
. . . . . Eendenkade en Wellseindsestraat, waar geen
. . . . . voorbelasting is aangebracht
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 225,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 423110

5. . . . . Hoogte 0,50 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 711110
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

441220 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet rijbaan. m3 1.125,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Molenachterdijk
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 1.125,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 423110

5. . . . . Hoogte 0,50 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 711110
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

4413 . . . . . Zand verwerken in cunet fietspad
. . . . .
. . . . .

441310 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet fietspad. m3 400,00 V
. . . . . Situering: fietspad Molenachterdijk
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 400,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 423110

5. . . . . Hoogte 0,30 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 711110
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

442 . . . . . Grond verwerken in watergangen
. . . . .
. . . . .
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442110 221121 . . . . . Grond verwerken in watergang. m3 1.140,00 V
. . . . . Situering: te dempen watergangen zoals aangegeven
. . . . . op de aanlegtekeningen blad 1 t/m 6
. . . . . Met grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 410110

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 4,00 m
. . . .1. Zonder overhoogte
. . . . .1 De aanvulling verdichten conform de eisen gesteld
. . . . . in artikel 22.02.16 van de Standaard
. . . . . Methode van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

442120 221121 . . . . . Grond verwerken in watergang. m3 1.600,00 V
. . . . . Situering: te dempen watergangen
. . . . . Delwijnsestraat 9 zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekening blad 7
. . . . . Met grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 410110

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 4,00 m
. . . .1. Zonder overhoogte
. . . . .1 De aanvulling verdichten conform de eisen gesteld
. . . . . in artikel 22.02.16 van de Standaard
. . . . . Methode van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

443 . . . . . Verwerken grond in ophoging
. . . . .
. . . . .

4432 . . . . . Grond verwerken in depot
. . . . .
. . . . .

443210 220301 . . . . . Grond verwerken in depot m3 10.233,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in depot aangevoerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 430010
. . . . . Situering: tijdelijke gronddepots op het werk
. . . . . Grondstromen gescheiden verwerken in depot
. . . . . Grondsoort: klei m3 10.233,00 I

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 2,0 m
.9. . . . Gerekend is met een gemiddeld depot oppervlak van
. . . . . ca. 8.000 m2
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

4433 . . . . . Grond verwerken in bermen
. . . . .
. . . . .

443310 220301 . . . . . Grond verwerken in bermen. m3 6.445,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in wegbermen aangevoerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 430050
. . . . . Situering: alle wegbermen en op de rotonde
. . . . . Delwijnsestraat
. . . . . Bermen aanvullen voorafgaand aan het aanbrengen
. . . . . van de asfaltdeklagen (bestekspostnr(s). 765)
. . . . . Grondsoort: klei / grond m3 6.445,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
. .1. . . Taluds 1 : 20
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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5 . . . . . Leidingwerk
. . . . .
. . . . .

51 . . . . . Bemaling
. . . . . - Bemaling conform het door de aannemer ter goedkeuring
. . . . . op te stellen bemalingsplan,
. . . . . - Het onttrekkingsdebiet dient te worden beperkt
. . . . . tot maximaal 100 m3/uur. De aanlegsnelheid van de
. . . . . riolering en de werkvaklengte dienen zo nodig
. . . . . hierop te worden aangepast.
. . . . . - In afwijking op de Standaard 2020 21.14.01 en
. . . . . in afwijking op de UAV 2012 § 5 lid 1 sub a is de
. . . . . aannemer verantwoordelijk voor de melding
. . . . . grondwateronttrekking en de lozing van het
. . . . . bemalingswater bij het Waterschap Rivierenland.
. . . . . - De aannemer dient het Waterschap tijdig te
. . . . . informeren over de daadwerkelijke aanvang van de
. . . . . onttrekking dan wel lozing.
. . . . . - Grondwaterbelasting is niet van toepassing.
. . . . . - De kosten voor het lozen van bemalingswater
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer en dienen aan
. . . . . het Waterschap Rivierenland te worden betaald.
. . . . . - De uiteindelijke lozing dient plaats te vinden
. . . . . nabij het werk gelegen oppervlaktewater, conform
. . . . . de voorwaarden van het Waterschap Rivierenland.
. . . . .

511 . . . . . Bemalingsplan
. . . . .
. . . . .

511110 210899 . . . . . Opstellen bemalingsplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een bemalingsplan voor
. . . . . alle in dit bestek uit te voeren bemalingen
. . . . . Het bemalingsplan opstellen conform BRL 12000
. . . . . protocol 12020
. . . . . In het bemalingsplan dienen te zijn opgenomen de
. . . . . aanvullende eisen zoals vermeld in deel 3,
. . . . . hoofdstuk 21 van dit bestek
. . . . . Plan 2 weken voor aanvang van bemalingen ter
. . . . . informatie indienen bij de directie
. . . . .

512 . . . . . Open bemaling
. . . . .
. . . . .

512010 210199 . . . . . Toepassen open bemaling. EUR N
. . . . . Het toepassen van open bemaling t.b.v. het droog-
. . . . . en instandhouden van de sleuven t.b.v. aanleg
. . . . . duikerleidingen
. . . . . Betreft:
. . . . . - Aanbrengen openbemaling;
. . . . . - Instandhouden openbemaling;
. . . . . - Verwijderen openbemaling.
. . . . . Situering: duikerleidingen zoals aangegeven op de
. . . . . voorbelastings- en aanlegtekeningen
. . . . .

512011 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling.
. . . . . Aanbrengen in overleg met en na goedkeuring van
. . . . . de directie

1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
.3. . . . Bemaling voorzien van drainsleuven en
. . . . . verzamelputten
. .9. . . Sleufdiepte 0,30 m onder onderkant buis
. . .1. . Sleuven aanvullen met zand voor aanvulling
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .
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512012 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling.
. . . . . Betreft: open bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 512011
. . . . . Periode van instandhouding: voor de duur van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

512013 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling.
. . . . . Betreft: verwijderen open bemaling aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 512011
. . . . .

513 . . . . . Bronbemaling
. . . . .
. . . . .

513010 210299 . . . . . Toepassen bronbemaling. m 130,00 V
. . . . . Het toepassen van bronbemaling t.b.v. het droog-
. . . . . en instandhouden van de sleuven t.b.v. aanleg
. . . . . duikerleidingen
. . . . . Betreft:
. . . . . - Aanbrengen bronbemaling;
. . . . . - Instandhouden bronbemaling;
. . . . . - Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Situering: rioolsleuven
. . . . .

513011 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Aanbrengen in overleg met en na goedkeuring
. . . . . directie
. . . . . Gerekend is met een sleuflengte van 130 m1
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met filters
. . . . . aan beide zijde van de sleuf

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot minimaal
. . . . . 0,30 m onder de te graven sleuf en/of putbodem
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .9 Geluidsarme pompinstallatie toepassen
. . . . .

513012 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Betreft: bronbemaling aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr. 512011
. . . . . Periode van instandhouding: tot en met het
. . . . . aanvullen van de sleuf.

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in
. . . . . bestekspostnr. 512011 vermelde niveau
. . . . .

513013 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft: bronbemaling aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr. 512011

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met zand en afdichting aanbrengen met door
. . . . . de aannemer te leveren bentoniet
. . . . .

514 . . . . . Bijkomende werkzaamheden bemalingen
. . . . .
. . . . .

514010 210899 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt(en). EUR N
. . . . . Betreft: debietmeetpunt t.b.v. bronbemaling in
. . . . . afvoerleiding
. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de
. . . . . afgevoerde hoeveelheid water
. . . . . Toegestane meetfout ten hoogste 2%
. . . . . Dagelijks meetresultaten overhandigen aan de
. . . . . directie
. . . . . Inclusief verwijderen en eventueel verplaatsen
. . . . . van de debietmeetputten
. . . . .
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514020 210299 . . . . . Toepassen waterreinigings-installatie. EUR N
. . . . . Betreft: het toepassen van een
. . . . . waterreinigings-installatie met beluchting en
. . . . . zandvang t.b.v. ontroesting bemalingswater
. . . . . Met materieel en materiaal van de aannemer
. . . . . Waterreinigings-installatie ter keuze van de
. . . . . aannemer en ter goedkeuring van de directie en
. . . . . het Waterschap.
. . . . .

514030 210802 . . . . . Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
. . . . . Betreft: lozingspunt bemaling(en) op
. . . . . oppervlaktewater.
. . . . . Met materiaal van de aannemer

1. . . . . Uitlaat voorzien van straalbreker
.1. . . . Uitlaat voorzien van zandvang
. .1. . . Bodembescherming: ter keuze van aannemer en in
. . . . . overleg met directie en het Waterschap
. . . . . Inclusief herstelwerkzaamheden van talud en bodem
. . . . . na verwijderen lozingspunt
. . . . .

52 . . . . . Hoofdleidingen
. . . . . - Vrijkomende materialen dagelijks afvoeren i.v.m.
. . . . . stankoverlast.
. . . . . - Inclusief grondwerk voor rioolputten.
. . . . .

521 . . . . . Aanbrengen tijdelijke duikerleidingen
. . . . .
. . . . .

5211 . . . . . Aanbrengen tijdelijke duikerleiding PVC
. . . . .
. . . . .

521110 251199 . . . . . Aanbrengen tijdelijke duikerleidingen PVC ø 315 mm. m 90,00 V
. . . . . Situering: Delwijnsestraat, zoals aangegeven op
. . . . . de voorbelastingstekening 2019-25-BT-002-01
. . . . . Betreft:
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering;
. . . . . - Aanbrengen tijdelijke PVC-buis;
. . . . . - Aanvullen sleuf volgens bestekspostnr. 341110
. . . . . Bescherming tegen inkalving en bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 533210 en 51
. . . . .

521111 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .9. . . Laagdikte 0,15 m
. . .1. . Zand voor ophoging m3 27,00 L
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

521112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 90,00 I
. . . . . Tijdelijke duikerleiding in bestaande watergang

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 90,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

521120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Bocht in tijdelijke duikerleiding aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 521110

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . Bocht 90°
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

5212 . . . . . Aanbrengen tijdelijke duikerleiding staal
. . . . .
. . . . .
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521210 251199 . . . . . Aanbrengen tijdelijke duikerleidingen staal ø 600 mm. m 37,00 V
. . . . . Situering: diverse watergangen, zoals aangegeven
. . . . . op de voorbelastingstekening 2019-25-BT-002-02
. . . . . Betreft:
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering;
. . . . . - Aanbrengen tijdelijke stalen buis;
. . . . . - Aanvullen sleuf volgens bestekspostnr. 341120
. . . . . Bescherming tegen inkalving en bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 533210 en 51
. . . . .

521211 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .9. . . Laagdikte 0,15 m
. . .1. . Zand voor ophoging m3 5,60 L
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

521212 252399 . . . . . Aanbrengen tijdelijke stalen buis.m
. . . . . Tijdelijke duikerleiding in bestaande watergang
. . . . . Stalen buis
. . . . . Nominale middellijn 600 mm m 37,00 L
. . . . .

522 . . . . . Verwijderen duikerleidingen
. . . . . - Vrijgekomen materialen dagelijks vervoeren i.v.m.
. . . . . stankoverlast.
. . . . .

5221 . . . . . Verwijderen duikerleiding PVC
. . . . .
. . . . .

522110 251199 . . . . . Verwijderen tijdelijke duikerleidingen ø 315 mm PVC. m 90,00 V
. . . . . Situering: tijdelijke duikerleidingen
. . . . . Delwijnsestraat, zoals aangegeven op de
. . . . . voorbelastingstekening 2019-25-BT-002-01
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Verwijderen tijdelijke PVC duikerleiding;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

522111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 90,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
. . . . . Talud 3:2

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 51
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte 2,5 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

522112 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 90,00 I
1. . . . . Materiaal: PVC

.2. . . . Nominale middellijn(en) 315 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

. . . . . aannemer

. . . . .
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522113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 90,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte 2,50 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand

. . . . . vrijgekomen bij ontgraving sleuf volgens

. . . . . bestekspostnr.: 522111

. . . . . Tekort komende zand ca. 11,30 m3 hergebruik uit m3 11,30 I

. . . . . het werk, vrijgekomen volgens bestekspostnr.

. . . . . 423110

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07

. . . . . van de Standaard

. . . . .
5222 . . . . . Verwijderen duikerleiding beton

. . . . .

. . . . .
522210 251199 . . . . . Verwijderen duikerleiding ø 600 mm beton uit dam. m 20,50 V

. . . . . Situering: dam naar weiland aan De Ezelaar, zoals

. . . . . aangegeven op de opbreektekening 2019-25-BT-001-05

. . . . . Betreft:

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;

. . . . . - Verwijderen beton rioolleiding;

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . .
522211 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 20,50 I

. . . . . Grondsoort: zand en klei

. . . . . Bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

. . . . . Talud 3:2
6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 51

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte 2,20 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60

. . . . . m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar

. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
522212 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 20,50 I

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot
. . . . . 800 mm
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . aannemer
. . . . .

522213 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 21,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte 2,20 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand

. . . . . vrijgekomen bij ontgraving sleuf volgens

. . . . . bestekspostnr.: 522211

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07

. . . . . van de Standaard

. . . . .
522220 251199 . . . . . Verwijderen duikerleiding ø 600 mm beton Molenachterdijk. m 12,00 V

. . . . . Situering: Molenachterdijk, zoals aangegeven op

. . . . . de opbreektekening 2019-25-BT-001-05

. . . . . Betreft:

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;

. . . . . - Verwijderen beton rioolleiding;

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . .
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522221 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 12,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
. . . . . Talud 3:2

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 51
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte 2,20 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

522222 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 12,00 I
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot

. . . . . 800 mm

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

. . . . . aannemer

. . . . .
522223 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 12,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte 2,20 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand
. . . . . vrijgekomen bij ontgraving sleuf volgens
. . . . . bestekspostnr.: 522221
. . . . . Tekort komend zand ca. 6,0 m3 hergebruik uit het m3 6,00 I
. . . . . werk, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 423110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07
. . . . . van de Standaard
. . . . .

5223 . . . . . Verwijderen duikerleiding staal
. . . . .
. . . . .

522310 251199 . . . . . Verwijderen duikerleiding ø 600 mm staal uit dam. m 13,50 V
. . . . . Situering: tijdelijke dam in watergang, zoals
. . . . . aangegeven op de opbreektekening 2019-25-BT-002-2
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Verwijderen stalen rioolleiding.
. . . . .

522311 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 13,50 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
. . . . . Talud 3:2

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 51
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte 2,20 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

522313 251105 . . . . . Verwijderen stalen buis. m 13,50 I
.3. . . . Nominale middellijn(en) 600 mm
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

524 . . . . . Vervangen rioolleidingen
. . . . . - Vrijgekomen materialen dagelijks vervoeren i.v.m.
. . . . . stankoverlast.
. . . . .

5241 . . . . . Vervangen riolering staal voor beton
. . . . .
. . . . .
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524110 251199 . . . . . Vervangen riool beton ø 1000 mm. m 21,50 V
. . . . . Situering: vervangen tijdelijke stalen
. . . . . duikerleiding ø 600mm voor een beton ø 1000 mm,
. . . . . zoals aangegeven op de voorbelastings- en
. . . . . aanlegtekeningen
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Verwijderen tijdelijke stalen buis;
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering;
. . . . . - Aanbrengen beton buis;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

524111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 21,50 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
. . . . . Talud 3:2

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 533210 en 51
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,15 m
. .9. . . Ontgravingshoogte 1,55 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

524112 252399 . . . . . Verwijderen stalen buis.
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Nominale diameter 600 mm m 21,50 I
. . . . . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

524113 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .9. . . Laagdikte 0,15 m
. . .1. . Zand voor ophoging, hergebruik uit het werk, m3 5,20 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 423110
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

524114 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 21,50 I
5. . . . . Rond profiel, gewapend st 8,00 L

. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend st 1,00 L

. .2.3. . Nominale middellijn 1000 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .9 Type buisverbinding, volgens voorschriften

. . . . . fabrikant

. . . . .
524115 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 22,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,28 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering met grond m3 51,50 I
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07
. . . . . van de Standaard
. . . . .

525 . . . . . Aanbrengen definitieve duikerleidingen
. . . . .
. . . . .

5251 . . . . . Aanbrengen duikerleiding beton ø 500 mm
. . . . .
. . . . .
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525110 251199 . . . . . Aanbrengen duikerleiding beton ø 500 mm. m 8,50 V
. . . . . Situering: in dam tussen weilanden t.h.v.
. . . . . kruising De Ezelaar - Maas Waalweg, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering;
. . . . . - Aanbrengen beton-buis;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

525111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 8,50 I
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
. . . . . Talud 3:2

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 533210 en 51
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,15 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,05 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,95
. . . . . m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

525112 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering. m3 1,40 I
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .9. . . Laagdikte 0,15 m
. . .1. . Zand voor ophoging m3 1,40 I
. . . . . hergebruik uit het werk, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 423110
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

525113 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 8,50 I
5. . . . . Rond profiel, gewapend st 3,00 L

. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend st 1,00 L

. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .9 Type buisverbinding, volgens voorschriften

. . . . . fabrikant

. . . . .
525114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 9,00 I

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07
. . . . . van de Standaard
. . . . .

5252 . . . . . Aanbrengen duikerleiding beton ø 600 mm
. . . . .
. . . . .

525210 251199 . . . . . Aanbrengen duikerleiding beton ø 600 mm. m 10,00 V
. . . . . Situering: in dam Molenachterdijk, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering;
. . . . . - Aanbrengen beton-buis;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .
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525211 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 10,00 I
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
. . . . . Talud 3:2

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 533210 en 51
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,15 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,35 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,05
. . . . . m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

525212 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering. m3 1,60 I
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .9. . . Laagdikte 0,15 m
. . .1. . Zand voor ophoging, hergebruik uit het werk, m3 1,60 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 423110
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

525213 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 10,00 I
5. . . . . Rond profiel, gewapend st 4,00 L

. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend st 1,00 L

. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .9 Type buisverbinding, volgens voorschriften

. . . . . fabrikant

. . . . .
525214 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 10,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07
. . . . . van de Standaard
. . . . .

5253 . . . . . Aanbrengen duikerleiding beton ø 800 mm
. . . . .
. . . . .

525310 251199 . . . . . Aanbrengen duikerleiding beton ø 800 mm. m 36,70 V
. . . . . Situering: verlengen duikerleidingen
. . . . . Delwijnsestraat, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekeningen
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering;
. . . . . - Aanbrengen beton-buis;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .
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525311 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 36,70 I
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
. . . . . Talud 3:2

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 533210 en 51
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,15 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,55 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60
. . . . . m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

525312 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering. m3 9,00 I
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .9. . . Laagdikte 0,15 m
. . .1. . Zand voor ophoging, hergebruik uit het werk, m3 9,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 423110
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

525313 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 36,70 I
5. . . . . Rond profiel, gewapend st 13,00 L

. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend st 2,00 L

. . . . . Voorzien van afgeschuinde eindbuis in watergang

. .2.1. . Nominale middellijn 800 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .9 Type buisverbinding, volgens voorschriften

. . . . . fabrikant

. . . . .
525314 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 37,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte 2,40 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07
. . . . . van de Standaard
. . . . .

5254 . . . . . Aanbrengen duikerleiding beton ø 1000 mm
. . . . .
. . . . .

525410 251199 . . . . . Aanbrengen duikerleiding beton ø 1000 mm. m 21,50 V
. . . . . Situering: duikerleiding kruisend met de
. . . . . Maas-Waalweg (km 1,140) , zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekeningen
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering;
. . . . . - Aanbrengen beton-buis;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .
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525411 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 21,50 I
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
. . . . . Talud 3:2

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 533210 en 51
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,15 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,75 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,85
. . . . . m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

525412 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering. m3 6,00 I
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .9. . . Laagdikte 0,15 m
. . .1. . Zand voor ophoging, hergebruik uit het werk, m3 6,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 423110
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

525413 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 21,50 I
5. . . . . Rond profiel, gewapend st 8,00 L

. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend st 1,00 L

. . . . . Voorzien van afgeschuinde eindbuis in watergang

. .2.3. . Nominale middellijn 1000 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .9 Type buisverbinding, volgens voorschriften

. . . . . fabrikant

. . . . .
525414 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 22,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte 2,60 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07
. . . . . van de Standaard
. . . . .

525420 251199 . . . . . Aanbrengen duikerleiding beton ø 1000 mm. m 30,80 V
. . . . . Situering: duikerleiding kruisend met de
. . . . . Molenachterdijk, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekeningen
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering;
. . . . . - Aanbrengen beton-buis;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

525421 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 30,80 I
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
. . . . . Talud 3:2

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 533210 en 51
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,15 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,75 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,85
. . . . . m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .
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525422 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering. m3 8,60 I
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .9. . . Laagdikte 0,15 m
. . .1. . Zand voor ophoging, hergebruik uit het werk, m3 8,60 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 423110
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

525423 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 30,80 I
5. . . . . Rond profiel, gewapend st 12,00 L

. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend st 1,00 L

. . . . . Voorzien van afgeschuinde eindbuis in watergang

. .2.3. . Nominale middellijn 1000 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .9 Type buisverbinding, volgens voorschriften

. . . . . fabrikant

. . . . .
525424 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 31,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte 2,60 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07
. . . . . van de Standaard
. . . . .

53 . . . . . Bijkomende werkzaamheden t.b.v. hoofdleidingen
. . . . .
. . . . .

531 . . . . . Reinigen bestaande rioolleiding
. . . . .
. . . . .

5311 . . . . . Riool reinigen
. . . . .
. . . . .

531110 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 116,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van te verwijderen
. . . . . rioolstrengen voor aanvang van de betreffende
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Inclusief het toepassen van afsluiters en overig
. . . . . benodigd materiaal
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Grootste putafstand: 65 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): 315 en 600 mm
. .5. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
. . . . . BDD conform NEN-EN 13508-2 van 75% tot 100%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 531210
. . . . .

5312 . . . . . Vervoeren rioolslib
. . . . .
. . . . .

531210 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 2,00 V
. . . . . Betreft: rioolslib vervoeren vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 531110

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

532 . . . . . Berekeningen en tekeningen
. . . . .
. . . . .
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532110 420103 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf EUR N
. . . . . vervaardigde betonelementen.
. . . . . Betreft: maken van putten- en buizenstaat van in
. . . . . het werk aan te brengen inspectieputten en
. . . . . rioolbuizen

1. . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf
. . . . . vervaardigde betonelementen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 52 en 54
.9. . . . Tekeningen in enkelvoud aan de directie ter
. . . . . kennisgeving verstrekken voordat putten en buizen
. . . . . door de aannemer besteld worden
. . . . .

533 . . . . . Tijdelijke voorzieningen
. . . . .
. . . . .

5331 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool
. . . . .
. . . . .

533110 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiten van nieuw te leggen
. . . . . rioolleidingen op bestaande rioolleidingen en
. . . . . -putten en tijdens het opbreken van de bestaande
. . . . . riolering en het aanleggen van nieuwe leidingen.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen in putten en
. . . . . rioolleidingen
.9. . . . De aannemer dient voorzieningen te treffen opdat
. . . . . geen overlast optreedt als gevolg van belemmerde
. . . . . afvoer
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater
. . . . . periodiek verwijderen
. . .9. . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

5332 . . . . . Tijdelijke voorzieningen in rioolsleuven
. . . . .
. . . . .

533210 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 392,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen, vervangen en
. . . . . aan te brengen rioolleidingen
. . . . . Met materiaal van de aannemer

2. . . . . Door middel van stempeling
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .5. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

533220 240699 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. kabels/leidingen. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van voorzieningen t.b.v. het
. . . . . tijdelijk ondersteunen en/of ophangen van te
. . . . . kruisen en parallel aan het tracé liggende
. . . . . kabels, leidingen en rioleringen
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . . Ondersteuningsconstructie met materiaal en ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . . Diameter kabels en leidingen variabel
. . . . . Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de
. . . . . directie en van de leidingbeheerders
. . . . . Instandhouden voor de duur van de werkzaamheden
. . . . .

5333 . . . . . Tijdelijke voorzieningen in watergangen
. . . . .
. . . . .
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533310 240699 . . . . . Tijdelijke voorzieningen in watergangen. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. duikers en
. . . . . uitstroomvoorzieningen in watergangen
. . . . . Betreft: aanbrengen, onderhouden en verwijderen
. . . . . van voorzieningen (slootschotten, pompen etc) in
. . . . . de watergangen om werkzaamheden aan te plaatsen
. . . . . taludbakken en leidingen in den droge te kunnen
. . . . . uitvoeren.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Voorzieningen ter keuze van de aannemer en ter
. . . . . goedkeuring van de directie en het waterschap
. . . . .

54 . . . . . Inspectieputten
. . . . . - In het werk te maken stroomprofielen van beton moeten
. . . . . voldoen aan de eisen als rioolgasbestendigheid en
. . . . . krimpvrijheid.
. . . . . - Alle aanhechtvlakken van de prefabputten moeten
. . . . . schoon en vrij zijn van de cementhuid, voor een
. . . . . goede aanhechting moeten de betreffende vlakken
. . . . . gebouchardeerd worden.
. . . . . In de betreffende posten worden deze
. . . . . werkzaamheden geacht te zijn inbegrepen.
. . . . . - Grondwerk volgens bestekspostnr(s): 52
. . . . .

542 . . . . . Verwijderen schildmuur
. . . . .
. . . . .

542010 251199 . . . . . Verwijderen schildmuur. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen schildmuur uit betonbuis
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 546110
. . . . . Situering: duikerleidingen ø 800 mm
. . . . . Delwijnsestraat
. . . . . Halfsteens schildmuur
. . . . . Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . aannemer
. . . . .

543 . . . . . Aanbrengen inspectieputten
. . . . . - NB grondwerk is gerekend bij het aanbrengen van de
. . . . . duikerleidingen.
. . . . .

5431 . . . . . Betonnen putten standaard vierkant
. . . . .
. . . . .

543110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Situering: putten in duikerleidingen
. . . . . Delwijnsestraat
. . . . . Zoals aangeven op bestekstekening

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
. . . . . Inwendige afmetingen 1500 x 1500 mm
. . . . . Waar nodig voorzien van:
. . . . . - aansluitingen voor beton leiding ø 800 mm
. . . . . - aansluitingen voor pvc riool ø 160 mm
. . . . . Hijskommen dichtzetten met krimparme mortel
. . . .2. Afdekplaat of kegelstuk voorzien van st 2,00 L
. . . . . mangatsparing ø600 mm
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

544 . . . . . Aanbrengen uitstroomvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

5442 . . . . . Betonverharding in watergang
. . . . .
. . . . .
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544210 820501 . . . . . Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 54,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een folie t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van een laag beton in een watergang
. . . . . Situering: watergang Delwijnsestraat, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekening

2. . . . . Folie: LDPE folie, dik 0,15 mm m2 54,00 L
.1. . . . Aanbrengen met een overlap van 0,25 m
. . . . .

544220 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 54,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonverharding t.p.v.
. . . . . uitstroomvoorzieningen in een watergang
. . . . . Situering: watergang Delwijnsestraat, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekening

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 3,00 m; in 1 keer aan te brengen
. .5. . . Op een inlage aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 544210
. . .1. . Laagdikte 0,15 m
. . . . . Betonspecie: m3 16,20 L
. . . . . Milieuklasse XF4
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 20/25 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

546 . . . . . Aanbrengen schildmuur
. . . . .
. . . . .

546110 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een tijdelijke schildmuur
. . . . . in een duikerleiding t.b.v. aansluiten tijdelijke
. . . . . pvc leiding ø 315 mm tijdens de voorbelastingsfase
. . . . . Situering: in bestaande duikerleidingen ø 800 mm
. . . . . Delwijnsestraat
. . . . . Metselwerk; metselstenen st 80,00 L

1. . . . . Halfsteens schildmuur
.2. . . . Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2
. .1. . . Buitenzijde platvol voegen
. . . . .

55 . . . . . Putvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

551 . . . . . Verwijderen putafdekkingen
. . . . .
. . . . .

551120 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 3,00 N
. . . . . Situering: Wellseindsestraat, zoals aangegeven op
. . . . . de opbreektekeningen

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op
. . . . . het werk en verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . 552110
. . . . .

552 . . . . . Aanbrengen putafdekkingen
. . . . . Nieuwe putranden met bijbehorende putdeksels worden ter
. . . . . beschikking gesteld op de gemeentewerf, Rondgang 25 te
. . . . . Gameren. Vervoerskosten dienen in de besteksposten te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

5521 . . . . . Aanbrengen putafdekkingen
. . . . .
. . . . .
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552110 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00 N
. . . . . Betreft: aanbrengen putrand vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 551120
. . . . . Situering: Wellseindsestraat, zoals aangegeven op
. . . . . de aanlegtekeningen
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 3,00 I
. . . . . deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Hoogte 240 mm, dagmaat 520 mm
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 6,00 L
. . . . .

552120 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 N
. . . . . Betreft: nieuw aan te brengen putrand op nieuwe
. . . . . putten
. . . . . Situering: rotonde, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekeningen
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 2,00 T
. . . . . deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Fabrikaat TBS Soest B.V.
. . . . . Type 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP
. . . . . Hoogte 240 mm, dagmaat 520 mm
. . . . . Putranden voorzien van opschrift
. . . . . - "H" en "W " (HWA-riolering) st 2,00 I
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 4,00 L
. . . . .

56 . . . . . Kolken, huis- en kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

561 . . . . . Verwijderen kolken
. . . . . - Vrijgekomen materialen dagelijks vervoeren i.v.m.
. . . . . stankoverlast.
. . . . .

5611 . . . . . Verwijderen straatkolken
. . . . .
. . . . .

561110 251199 . . . . . Verwijderen en afvoeren straatkolk. st 4,00 V
. . . . . Situering: Wellseindsestraat, zoals aangegeven op
. . . . . de opbreektekeningen
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Verwijderen kolk;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

561111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

561112 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 4,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren straatkolk

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

561113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met grond

. . . . . vrijgekomen bij ontgraven

. . . . . Tekortkomende grond aanvullen met zand voor m3 0,60 I

. . . . . ophoging, hergebruik uit het werk, vrijgekomen

. . . . . volgens bestekspostnr. 423110

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
562 . . . . . Verwijderen kolk- en huisaansluitingen

. . . . . - Vrijgekomen materialen dagelijks vervoeren i.v.m.

. . . . . stankoverlast.
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5621 . . . . . Verwijderen kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

562110 251199 . . . . . Verwijderen bestaande kolkaansluitingen. m 10,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen t.b.v. te
. . . . . verwijderen straatkolken Wellseindsestraat
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Verwijderen PVC-buis;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

562111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 10,00 I
. . . . . Grondsoort: zand / klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren m3 5,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr(s).
. . . . .

562112 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm

. . . . . Inclusief hulpstukken

. . . . . Verwijderen tot aan het hoofdriool

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

. . . . . aannemer

. . . . .
562113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 10,00 I

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met grond
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven
. . . . . Tekortkomende grond aanvullen met zand voor m3 5,00 I
. . . . . ophoging, hergebruik uit het werk, vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 423110
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

566 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

5661 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

566110 251199 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen ø 125 mm. m 4,00 V
. . . . . Situering: Wellseindsestraat, zoals aangegeven op
. . . . . de aanlegtekeningen
. . . . . Betreft:
. . . . . - Ontgraven sleuf;
. . . . . - Aanbrengen kunststofbuis;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

566111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 4,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .
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566112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 4,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC-buis t.b.v.
. . . . . kolkaansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 4,00 L
. . . . . kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet incl. alle benodigde hulpstukken
. . . . .

566113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 4,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering met grond

. . . . . vrijgekomen bij ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07

. . . . . van de Standaard

. . . . .1 Overtollige grond, ca. 0,10 m3 vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr. 430010 m3 0,10 I

. . . . .
566120 251199 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen ø 160 mm m 90,00 V

. . . . . Situering: Wellseindsestraat, zoals aangegeven op

. . . . . de aanlegtekeningen

. . . . . Betreft:

. . . . . - Ontgraven sleuf;

. . . . . - Aanbrengen kunststofbuis;

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . .
566121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 90,00 I

. . . . . Grondsoort: zand
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50

. . . . . m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
566122 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 90,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen PVC-buis t.b.v.

. . . . . kolkaansluiting
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 90,00 L

. . . . . kleur: grijs

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet incl. alle benodigde hulpstukken

. . . . .
566123 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 90,00 I

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering met grond
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07
. . . . . van de Standaard
. . . . .1 Overtollige grond, ca. 1,80 m3 vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 430010 m3 1,80 I
. . . . .

5663 . . . . . Hulpstukken van kunststof
. . . . .
. . . . .

566310 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Situering: maken aansluitingen op bestaande
. . . . . kolkleidingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . Mof
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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566320 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Situering: op standbuizen HWA-riolering

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Bocht 90°
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

566330 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Situering: op standbuizen HWA-riolering

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . Bocht 45°
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

566360 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 V
. . . . . Situering: op standbuizen HWA-riolering

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 6,00 L
. . . . . Y-stuk 160-160-160 mm
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

566370 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00 V
. . . . . Situering: op standbuizen HWA-riolering

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 7,00 L
. . . . . Verloop 160-125 mm
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

567 . . . . . Aanbrengen kolken
. . . . .
. . . . .

5671 . . . . . Aanbrengen straatkolken
. . . . .
. . . . .

567120 251199 . . . . . Leveren en aanbrengen straatkolken. st 8,00 V
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Aanbrengen kolk;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

567121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

567122 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 8,00 I
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 8,00 L

. . . . . Leverancier / type TBS, STR-9737

. . . . . Inclusief zij-inlaat ø 125 mm, inbouwgarnituur

. . . . . met stankslot en vergrendelbaar deksel

. . . . . Afmetingen kop van de kolk (l x b): 450 x 300 mm

. . . . . holling 7 mm

. . . . . Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 4 st. st 32,00 L

. . . . . PVC-bochten ø 125mm-45°

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .
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567123 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand

. . . . . vrijgekomen bij ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .1 Overtollige grond, ca. 1,10 m3 vervoeren m3 1,10 I

. . . . . volgens bestekspostnr. 430010

. . . . .
568 . . . . . Maken inlaat

. . . . .

. . . . .
5682 . . . . . Maken inlaat op beton-riolering

. . . . .

. . . . .
568210 252832 . . . . . Maken inlaat. st 1,00 V

. . . . . Betreft: maken van inlaat t.b.v.

. . . . . kolkaansluitingen

. . . . . Situering: beton-hoofdriolering ø 800 mm
1. . . . . In ongewapende betonbuis

.1. . . . Door middel van boren

. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

. . . . . Diameter inlaat 125 mm

. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. renovatieblok, st 1,00 L

. . . . . ø 125 mm

. . . . .
57 . . . . . Overige leidingen

. . . . .

. . . . .
571 . . . . . Kabels en leidingen

. . . . .

. . . . .
5711 . . . . . Mantelbuizen

. . . . .

. . . . .
571110 262199 . . . . . Aanbr. mantelbuis t.b.v. leiding derden ø 100 mm. st 5,00 V

. . . . . Betreft: mantelbuizen t.b.v. door derden aan te

. . . . . leggen kabels en leidingen

. . . . . Gerekend met een gemiddelde lengte van 10 m/st

. . . . .
571111 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 50,00 I

3. . . . . In vaste grond
.8. . . . Sleufdiepte 0,90 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .

571112 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 5,00 I
1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) door derden

. .1. . . PVC-buis kleur in overleg met derden m 50,00 L

. . .1.3. Nominale middellijn kabelbuis: 100 mm

. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 10,00 L

. . . . . deksel/kap

. . . . .
59 . . . . . Overige algemene werkzaamheden leidingwerk

. . . . .

. . . . .
591 . . . . . Revisie

. . . . .

. . . . .
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591010 257199 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens rioleringen. EUR N
. . . . . Betreft: inmeten van de aangebrachte riolering.
. . . . . Ten minste de volgende gegevens vermelden:
. . . . . • buisprofiel en materiaalsoort;
. . . . . • de binnenonderkantbuishoogte(n) per streng
. . . . . t.p.v. de aansluiting(en) op de inspectieput(ten);
. . . . . • de plaats van de inlaten t.o.v. hart
. . . . . inspectieput(ten);
. . . . . • de diameter en soort van de inlaten. Bijv.
. . . . . klik, prefab. e.d. ;
. . . . . • de functie van de riolering: VWA-, HWA-,
. . . . . gemengd stelsel, persleiding.
. . . . . - Betreft de aangebrachte inspectieputten,
. . . . . erfscheidingsputten en kolken.
. . . . . Ten minste de volgende gegevens vermelden:
. . . . . • de (geografische) ligging van de
. . . . . inspectieput(ten), erfscheidingsputten en kolken;
. . . . . • de putdekselhoogte in NAP o.v.v.
. . . . . inspectieputnr(s); putnummers worden door
. . . . . opdrachtgever ter beschikking gesteld.
. . . . . • binnenwerkse afmeting(en) van de
. . . . . inspectieput(ten);
. . . . . • de functie van de inspectieput(ten) en kolken:
. . . . . VWA, HWA;
. . . . . - Betreft de aangebrachte huis- en
. . . . . kolkaansluiting(en). Ten minste de volgende
. . . . . gegevens vermelden:
. . . . . • buisprofiel en afmetingen;
. . . . . • de materiaalsoort (bouwstof): Beton, PVC, PP;
. . . . . • de functie van de aansluiting(en). HA, KA e.d.
. . . . . HA = HuisAansluiting. KA = KolkAansluiting.
. . . . . • locatie hulpstukken inmeten en aangeven op
. . . . . tekening;
. . . . . - Aanleveren van foto's waarop zichtbaar is:
. . . . . • aangebrachte aansluitingen op het hoofdriool;
. . . . . • buisaansluitingen;
. . . . . • aangebrachte aansluitingen op kolken en
. . . . . huisaansluitingen.
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet, hoogten
. . . . . in meters t.o.v. N.A.P.
. . . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond
. . . . . welke door de opdrachtgever ter beschikking wordt
. . . . . gesteld
. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na
. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken. De
. . . . . revisiegegevens moeten in een AutoCAD formaat
. . . . . versie 2018 (DWG of DXF) worden aangeleverd.
. . . . . Lijnstijlen en laagnamen conform NLCS-standaard.
. . . . .

591020 257199 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens mantelbuizen. EUR N
. . . . . Betreft: inmeten van de aangebrachte mantelbuizen
. . . . . Ten minste de volgende gegevens vermelden:
. . . . . • buisprofiel, diameter en materiaalsoort;
. . . . . • de plaats van de eindkappen;
. . . . . - Aanleveren van foto's waarop zichtbaar is:
. . . . . • aangebrachte mantelbuizen
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet, hoogten
. . . . . in meters t.o.v. N.A.P.
. . . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond
. . . . . welke door de opdrachtgever ter beschikking wordt
. . . . . gesteld
. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na
. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken. De
. . . . . revisiegegevens moeten in een AutoCAD formaat
. . . . . versie 2018 (DWG of DXF) worden aangeleverd.
. . . . . Lijnstijlen en laagnamen conform NLCS-standaard.
. . . . .
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6 . . . . . Brug over de Hoofdwetering
. . . . . Situering: zie tek.nr. 403787-C-2-0001
. . . . .

61 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . . Voor acceptatie en informatie procedure zie deel 3
. . . . . paragraaf 01.20.
. . . . .

610 . . . . . Werkplannen
. . . . .
. . . . .

610010 011399 . . . . . Opstellen werkplannen t.b.v. Brug over de Hoofdwetering. EUR N
. . . . . Betreft: de gedetailleerde werkplannen als bedoeld
. . . . . in paragraaf 01.13.06 van deel 3 van dit bestek
. . . . . en de Standaard, respectievelijk par. 26 lid
. . . . . 6 van de UAV 2012.
. . . . . Werkplannen m.b.t. de brug betreffen:
. . . . . - Plan met maatregelen ten behoeve van de
. . . . . begaanbaarheid van het werkterrein (41.05.03);
. . . . . - Werkplan funderingswerkzaamheden; palen en
. . . . . damwanden (41.03.02 / 41.13.03);
. . . . . - Werkplan betonwerk, incl. stortplan(nen)
. . . . . (42.13.07 en 42.13.12);
. . . . . - Transport en montage plan prefab beton
. . . . . (42.23.01);
. . . . . - Werkplan staalconstructies (42.13.07)
. . . . . De werkplannen ter acceptatie indienen.
. . . . .

611 . . . . . Ontwerpen, berekenen en tekenen
. . . . .
. . . . .

611010 419999 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen hulpwerken. EUR N
. . . . . Betreft: alle bouwkuipen (incl. eventuele
. . . . . tijdelijke grondkeringen en bemalingen met
. . . . . vereiste vergunningen) en overige hulpwerken
. . . . . t.b.v. de realisatie van het kunstwerk.
. . . . . Berekeningen en Tekeningen TER INFORMATIE indienen
. . . . .

611020 420101 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting en EUR N
. . . . . ondersteuningsconstructie.

1. . . . . Maken berekeningen en tekeningen van bekisting en
. . . . . ondersteuningsconstructie voor de onderdelen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 632210 en 632230
.9. . . . Berekeningen en Tekeningen TER INFORMATIE indienen
. . . . .

611030 420199 . . . . . Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden betonwerk. EUR N
. . . . . Betreft: door de opdrachtnemer noodzakelijk
. . . . . geachte aanpassingen aan vorm- en
. . . . . wapeningstekeningen welke bij het bestek zijn
. . . . . gevoegd en aanvullende tekeningen en berekeningen
. . . . . t.b.v. het betonwerk.
. . . . . Berekeningen en tekeningen dienen uiterlijk 10
. . . . . werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
. . . . . geaccepteerd zijn.
. . . . .

611040 420199 . . . . . Maken buigstaten. EUR N
. . . . . Betreft: buigstaten t.b.v. wapening
. . . . . betonconstructies, m.u.v. de prefab onderdelen.
. . . . . Buigstaten ter acceptatie indienen.
. . . . .
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611050 420199 . . . . . Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden brugdek. EUR N
. . . . . Betreft: Maken (detail)berekeningen en werk- en
. . . . . detailtekeningen van brugdek bestaande uit prefab
. . . . . betonnen randliggers en prefab betonnen
. . . . . middenliggers met inbegrip van gewapend betonnen
. . . . . druklaag, dwarsbalk, dwarswapening, opleggingen
. . . . . en alle bijbehorende (constructieve) details,
. . . . . schampranden.
. . . . . Rekening houden met o.a.:
. . . . . - in te bouwen voegconstructie;
. . . . . - aanbrengen van prefab randelementen;
. . . . . - blijvende toog liggers van tenminste 30 mm
. . . . . Categorie 5 volgens Criteria 73/07 (KIWA), e.e.a.
. . . . . zie artikel 42.24.01 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Berekeningen en tekeningen dienen uiterlijk 10
. . . . . werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
. . . . . geaccepteerd te zijn.
. . . . . Belastingen zie bijlage 101
. . . . . Inclusief coördinatie m.b.t. in detail
. . . . . vaststellen van het oplegniveau van de brug:
. . . . . vaststellen en afstemmen hoogte bovenkant
. . . . . betonnen poer t.b.v. oplegging brug, dikte
. . . . . oplegmaterialen en ondersabelingen. Hierbij hoort
. . . . . tevens het maken van aanvullende
. . . . . wapeningsberekeningen en aanpassen van vorm- en
. . . . . wapeningstekeningen, die bij het bestek zijn
. . . . . gevoegd, indien afmetingen wijzigen.
. . . . .

611060 420199 . . . . . Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden randelementen. EUR N
. . . . . Betreft: (detail)berekeningen en
. . . . . (detail)tekeningen t.b.v. van de volgende prefab
. . . . . betonnen elementen:
. . . . . Prefab betonnen randelementen:
. . . . . Te maken berekeningen:
. . . . . - bepalen wapening en hijsvoorzieningen
. . . . . Te maken tekeningen:
. . . . . - legplan en fabricage/maten-tekeningen
. . . . . - Vorm- en wapeningstekeningen
. . . . . - Detailtekeningen
. . . . . Berekeningen en Tekeningen ter acceptatie
. . . . . indienen.
. . . . .

611070 433101 . . . . . Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. stalen leuning EUR N
. . . . . Op basis van relevante NEN-normen en eisen in
. . . . . deel 3 van dit bestek resp. de Standaard.

9. . . . . Onderdelen:
. . . . . - stalen leuningen aan het kunstwerk conform
. . . . . principe tekening bijlage 102 RWS-LEUN-01
. . . . . (leveren ontwerp- en werk-/fabricage tekeningen,
. . . . . incl. dilataties)
.1. . . . Te leveren berekeningen:
. . . . . - lasverbindingen (voor zover niet bepaald op
. . . . . principe
. . . . . - massa en zwaartepunt berekeningen;
. . . . . - transport- en hijsvoorzieningen;
. . . . . - montage voorzieningen en montage constructies
. . . . . - alle aanvullende berekeningen die nodig zijn
. . . . . voor de uitvoering van het werk..
. .1. . . Te leveren tekeningen:
. . . . . - detail- en werk-/fabricage tekeningen;
. . . . . - transport- en montage tekeningen.
. . .9. . Berekeningen en tekeningen ter acceptatie
. . . . . indienen.
. . . . .
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611080 479999 . . . . . Ontwerpwerkzaamheden voegovergangconstructie. EUR N
. . . . . Betreft: het vervaardigen van berekeningen en
. . . . . tekeningen van de voegovergangconstructie
. . . . . conform principe tekening bijlage 104 SD-VOEG-02
. . . . . Belastingen: zie bijlage 101
. . . . . Te leveren berekeningen:
. . . . . - ontwerpberekening voegovergangconstructie,
. . . . . incl. lassen
. . . . . - wapeningsberekening
. . . . . Te leveren tekeningen:
. . . . . - detail- en werk-/fabricage tekeningen
. . . . . - eventueel aanpassen van door de opdrachtgever
. . . . . geleverde vormtekening met sparing t.b.v.
. . . . . voegovergangconstructie.
. . . . . - wapeningstekening van de aan te storten
. . . . . sparing.
. . . . . Incl. uitvoeren van eventuele inmeetwerkzaamheden.
. . . . . Berekeningen en Tekeningen ter acceptatie
. . . . . indienen. Berekeningen en tekeningen dienen
. . . . . uiterlijk 10 werkdagen voor start
. . . . . bekistingswerkzaamheden geaccepteerd te zijn.
. . . . .

611090 433101 . . . . . Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. stalen gording EUR N
. . . . . en stalen deksloof.
. . . . . Op basis van relevante NEN-normen en eisen in
. . . . . deel 3 van dit bestek resp. de Standaard.

9. . . . . Onderdelen:
. . . . . - bevestiging gordingen en deksoof aan damwand,
. . . . . incl.
.1. . . . Te leveren berekeningen:
. . . . . - bevestiging gordingen aan damwand.
. . . . . - onderlinge verbinding van de gordingen
. . . . . - onderlinge verbinding van de deksloof
. .1. . . Te leveren tekeningen:
. . . . . - detail- en werk-/fabricage tekeningen;
. . . . . - montage tekeningen.
. . .9. . Berekeningen en tekeningen ter acceptatie
. . . . . indienen.
. . . . .

612 . . . . . Hulpvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

612010 101301 . . . . . Toepassen tijdelijke voorzieningen. EUR N
. . . . . Betreft: alle voorzieningen om de landhoofden van
. . . . . de brug ter plekke uit te kunnen voeren.
. . . . . Aantal en totale lengte voorziening(en): ter
. . . . . keuze aannemer
. . . . . Verplaatsen: ter keuze aannemer

2. . . . . Voorziening(en) ten behoeve van: realisatie van
. . . . . de landhoofden.
. . . . . (detail)berekeningen en werk- en detailtekeningen
. . . . . volgens bestekpostnr. 611010
. . . .1. Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer
. . . . .

612020 101301 . . . . . Toepassen tijdelijke voorzieningen. EUR N
. . . . . Betreft: alle voorzieningen om het brugdek ter
. . . . . plekke uit te kunnen voeren.
. . . . . Aantal en totale lengte voorziening(en): ter
. . . . . keuze aannemer
. . . . . Verplaatsen: ter keuze aannemer

2. . . . . Voorziening(en) ten behoeve van: realisatie van
. . . . . het brugdek.
. . . . . (detail)berekeningen en werk- en detailtekeningen
. . . . . volgens bestekpostnr. 611010
. . . .1. Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer
. . . . .
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612030 101301 . . . . . Toepassen tijdelijke voorzieningen. EUR N
. . . . . Betreft: tijdelijke hulpvoorzieningen t.b.v.
. . . . . inzet materieel.
. . . . . E.e.a. zoals omschreven in artikel 10.11.01 van
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . . Aantal en totale lengte voorziening(en): ter
. . . . . keuze aannemer
. . . . . Verplaatsen: ter keuze aannemer
.1. . . . Voorziening(en) voor materieel ten behoeve van de
. . . . . volgende werkzaamheden:
. . . . . - funderingswerk
. . . . . - betonstorten
. . . . . - hijswerkzaamheden (o.a. prefab betonnen
. . . . . constructies en stalen leuning)
. . . .1. Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer
. . . . .

613 . . . . . Metingen
. . . . .
. . . . .

613010 109999 . . . . . Uitvoering Nul-meting. EUR N
. . . . . Situering: maaiveld en watergang t.p.v. de nieuwe
. . . . . brug over de Hoofdwetering
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een z.g. nul-meting
. . . . . vóór aanvang van de werkzaamheden ter verificatie
. . . . . van het dwarsprofiel van de watergang en maaiveld
. . . . . t.p.v. de brug.
. . . . . Metingen:
. . . . . - X- en Y-coordinaten in meters t.o.v. RD-stelsel
. . . . . (nauwkeurigheid 3 cijfers achter de komma (op mm
. . . . . niveau) en Z-coordinaten in meters
. . . . . t.o.v. NAP (nauwkeurigheid 3 cijfers achter de
. . . . . komma (op mm niveau);
. . . . . Metingen verrichten uiterlijk 15 werkdagen na
. . . . . gunning.
. . . . . Inmeting vergelijken met tekening
. . . . . 403787-C-2-0001. Eventuele verschillen in de
. . . . . rapporteren aan de directie inclusief uitgewerkte
. . . . . voorstellen voor het oplossen van eventuele
. . . . . conflictpunten.
. . . . . Alle metingen en opnames dienen overzichtelijk
. . . . . gebundeld te worden in een rapportage met
. . . . . bijbehorende tekeningen.
. . . . . Rapportage ter informatie indienen.
. . . . . De resultaten van de metingen, rapportage en
. . . . . situatietekeningen dienen digitaal en analoog
. . . . . aangeleverd te worden binnen 10 werkdagen na de
. . . . . gedane meting bij de directie.
. . . . .

62 . . . . . Grondwerk
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. het vrijgraven en aanvullen van de
. . . . . landhoofden conform principe bijlage 108. Aanvullend
. . . . . grondwerk en tijdelijke voorzieningen die de aannemer
. . . . . nodig acht voor de aanleg van de brug worden geacht te
. . . . . zijn inbegrepen in bestekspostnr. 612010 resp. 612020
. . . . . Fasering conform bijlage 11: Herziening
. . . . . geotechnisch zettings- en stabiliteitsadvies
. . . . .

621 . . . . . Grond ontgraven
. . . . .
. . . . .
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621110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwput landhoofden. m3 190,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen grond t.b.v. aanleg
. . . . . landhoofden
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 622110

4. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . onder water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. +1.0 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m
. . .1. . Taluds 2 : 3
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

621210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terrein tbv aanleg HWA. m3 90,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen grond t.b.v. aanleg HWA brug
. . . . . (leidingen, putten, uitstroombakken)
. . . . . Grond deponeren naast sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging

4. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . onder water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. +1.0 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,2 m
. . .1. . Taluds 2 : 3
. . . . .

622 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
. . . . .

6221 . . . . . Naar depot
. . . . .
. . . . .

622110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 190,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren naar depot
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 621110
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 621110
. . . . .

622120 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 190,00 V
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging
. .9. . . Taluds natuurlijk talud
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

6222 . . . . . Van depot naar werk
. . . . .
. . . . .

622230 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijk depot. m3 190,00 V
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

622240 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 190,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking (90,0 m3)
. . . . . Overtollig zand vervalt aan de aannemer (100,0 m3)
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 622230
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 622230
. . . . .

623 . . . . . Grond verwerken
. . . . .
. . . . .
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623010 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwput t.b.v. aanleg landhoofd. m3 90,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen zand t.p.v. landhoofden
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging
. . . . . vrijgekomen bij bestekspostnr. 622230 m3 90,00 I

6. . . . . Hoogte van 0,0 m tot ca 2,3 m, zonder overhoogte
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 623020
. . . . .

623020 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 90,00 V
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 623010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
. . . . . en 06 van de Standaard
. . . . .

623110 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling t.b.v. aanleg HWA. m3 78,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen zand t.b.v. aanleg HWA brug
. . . . . (leidingen, putten, uitstroombakken)
. . . . . Grondsoort: zand vrijgekomen bij ontgraving
. . . . . volgens bestekspostnr. 621210
. . . . . en gedeponeerd naast sleuf

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 1,2 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 623120
. . . . .

623120 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 78,00 V
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 623110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
. . . . . en 06 van de Standaard
. . . . .

63 . . . . . Constructieve werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

631 . . . . . Funderingswerkzaamheden
. . . . . Fasering / heivolgorde conform paragraaf 6.10 en hoofdstuk
. . . . . 8 van bijlage 11: Herziening geotechnisch zettings- en
. . . . . stabiliteitsadvies
. . . . .

6311 . . . . . Damwand / beschoeiing
. . . . . Het aanbrengen van een damwand is noodzakelijk om de
. . . . . zandaanvulling mogelijk te maken.
. . . . . Damwand aanbrengen vóór aanbrengen
. . . . . grondverbetering en tijdelijke voorbelasting.
. . . . . Damwand zoals aangegeven op bestekstekeningen
. . . . . 2019-25-BT-002 blad 4 en 2019-25-BT-004 blad 4
. . . . .

631120 410416 . . . . . Aanbrengen stalen damwand. m 56,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen stalen damwand t.b.v.
. . . . . vervanging bestaande beschoeiing.

9. . . . . Stalen damwand m 56,00 L
. . . . . AZ12-700 of gelijkwaardig
. . . . . Min: weerstandsmoment : 1205 cm3/m
. . . . . Min. traagheidsmoment: 18880 cm4/m
. . . . . Levensduur: 50 jaar
. . . . . Min. plankdikte: 8.5 mm
. . . . . Staalkwaliteit: S240GP
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -8.00 m
. . . . . Vorm: Z-vormig
. . . . . Bovenzijde van de damwand op N.A.P. +1,50 m
.2. . . . Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m
. .5. . . Helling damwand: 5 : 1
. . .1. . Met de kop boven het maaiveld
. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Spuiten en fluïderen is niet toegestaan
. . . . .
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631130 411211 . . . . . Verwijderen bovenkant stalen damwand. m 56,00 V
1. . . . . Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van

. . . . . N.A.P. +1.50 m

.1. . . . Damplanken: zie bestekspostnr. 631120

. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .
631140 411301 . . . . . Aanbrengen gording. m 39,20 V

. . . . . Betreft: aanbrengen van stalen gording aan stalen

. . . . . damwand aan binnenzijde van de damwand

. . . . . (landhoofdzijde)
6. . . . . Gording van breedflensbalken HE 240 B ton 3,32 L

.1. . . . Gording aanbrengen op damwand

. . . . . Staalkwaliteit: S235

. .9. . . Bevestiging gording aan damwand (lassen of

. . . . . mechanische verbinding) ter keuze aannemer.

. . .9. . Onderlinge verbinding van de gording,

. . . . . afstandhouders en koppeling ter keuze aannemer.

. . . . . Detaillering gording, incl. bevestiging volgens

. . . . . bestekspostnr. 611090

. . . . .
631150 411302 . . . . . Aanbrengen stalen deksloof. m 56,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen van een stalen deksloof op

. . . . . damwand aangebracht volgens bestekspostnr. 631120
1. . . . . Stalen deksloof ton 4,12 L

. . . . . Profiel: UPE 400

. . . . . Staalkwaliteit S235

. .9. . . Bevestiging deksloof d.m.v. lassen aan damwand

. . .9. . Onderlinge verbinding van de gording,

. . . . . afstandhouders en koppeling ter keuze aannemer.

. . . . . Detaillering gording, incl. bevestiging volgens

. . . . . bestekspostnr. 611090

. . . . .
631180 412499 . . . . . Aanbrengen helling meetprofiel. st 4,00 V

. . . . . Situering: zie bestekstekening 2019-25-BT-002

. . . . . blad 4

. . . . . Betreft: aanbrengen helling meetprofiel aan

. . . . . stalen damwand t.b.v. monitoring schoorstand

. . . . . damwand tijdens terrein ophogingen.

. . . . . Helling meetprofiel geschikt voor st 4,00 L

. . . . . monitoring/meting van de schoorstand van de

. . . . . damwand alsmede de vervorming van de

. . . . . damwand (per ophoogslag).

. . . . . Helling meetprofiel en wijze van bevestiging aan

. . . . . de damwand ter acceptatie van de directie.

. . . . .
6312 . . . . . Palen

. . . . .

. . . . .
631210 419999 . . . . . Voorboren t.b.v. aanbrengen palen, verticaal. m 21,60 V

. . . . . Betreft: voorboren vóór het aanbrengen van alle

. . . . . palen volgens bestekspostnrs. 631230

. . . . . Voorboren zonder materiaal te verwijderen

. . . . . Hoeveelheid: 8 stuks

. . . . . Methode: Trillingsarm

. . . . . Helling: verticaal

. . . . . Voorboren t.b.v. betonnen heipaal: 400x400mm

. . . . . Voorboren tot onderkant grondverbetering op NAP

. . . . . -1.00m.

. . . . .
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631220 419999 . . . . . Voorboren t.b.v. aanbrengen palen, helling 5:1. m 54,00 V
. . . . . Betreft: voorboren vóór het aanbrengen van alle
. . . . . palen volgens bestekspostnrs. 631240
. . . . . Voorboren zonder materiaal te verwijderen
. . . . . Hoeveelheid: 20 stuks
. . . . . Methode: Trillingsarm
. . . . . Helling: 5:1
. . . . . Voorboren t.b.v. betonnen heipaal: 400x400mm
. . . . . Voorboren tot onderkant grondverbetering op NAP
. . . . . -1.00m.
. . . . .

631230 410101 . . . . . Heien betonnen paal. st 8,00 N
. . . . . Situering: landhoofden (2x8stuks)
. . . . . Paal: st 8,00 L
. . . . . Prefab betonnen paal, lengte 10,75m
. . . . . Beton: min. C45/55,milieuklasse XC2, XD2, XA2
. . . . . Wapening: Staalkwaliteit B500B
. . . . . Voorzieningen: zie bestekspostnr. 612030
. . . . . Voorboren volgens bestekspostnr. 631210

3. . . . . Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.1. . . . Schachtafmetingen 400 x 400 mm
. . . . . (voorspan)wapening en paalkopwapening: nader te
. . . . . detailleren door de aannemer.
. . . . . Staalkwaliteit B500B
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Hulpmethode ter keuze van de aannemer mits
. . . . . aangeven in het werkplan.
. . . . .

631240 410101 . . . . . Heien betonnen paal. st 20,00 N
. . . . . Situering: landhoofden (2x10uks)
. . . . . Paal: st 20,00 L
. . . . . Prefab betonnen paal, lengte 11,00m
. . . . . Beton: min. C45/55,milieuklasse XC2, XD2, XA2
. . . . . Wapening: Staalkwaliteit B500B
. . . . . Voorzieningen: zie bestekspostnr. 612030
. . . . . Voorboren volgens bestekspostnr. 631220

3. . . . . Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.1. . . . Schachtafmetingen 400 x 400 mm
. . . . . (voorspan)wapening en paalkopwapening: nader te
. . . . . detailleren door de aannemer.
. . . . . Staalkwaliteit B500B
. .5. . . Helling paal: 5 : 1
. . .1. . Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Hulpmethode ter keuze van de aannemer mits
. . . . . aangeven in het werkplan.
. . . . .

631250 411101 . . . . . Verwijderen betonnen paalkop. st 28,00 N
. . . . . Situering: landhoofden
. . . . . Verwijderen door middel van snellen

4. . . . . Verwijderen tot op 40 mm boven de onderzijde van
. . . . . de betonconstructie
.2. . . . Paal van voorgespannen beton
. .1.4. . Schachtdoorsnede 400 x 400 mm
. . . .3. Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 650 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Stortkosten zijn
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .

632 . . . . . In het werk gestort beton
. . . . . Situering: landhoofd zie vormtekening BH1391-TE-BO-1000
. . . . . en wapeningstekening BH1391-TE-BO-1001.
. . . . . Detaillering betonwerk schamprand (vorm en
. . . . . wapeningstekeningen en -berekeningen) volgens
. . . . . bestekspostnr. 611030
. . . . .
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6321 . . . . . Werkvloer
. . . . .
. . . . .

632110 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 40,00 V
. . . . . Situering: landhoofden
. . . . . Betreft: werkvloer t.b.v. landhoofd
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . Beton, laagdikte 50 mm m3 2,00 L
. . . . . Betonsterkteklasse: C12/15
. . . . .

6322 . . . . . Bekisting
. . . . .
. . . . .

632210 421121 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 160,00 V
. . . . . Situering: landhoofden
. . . . . Betreft: bekisting t.b.v. landhoofd, incl.
. . . . . vleugelwanden en schampranden

4. . . . . Op betonnen palen
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . Betonoppervlakte
. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse: A conform
. . . . . artikel 42.12.31 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

632220 421117 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. poervormig onderdeel. m2 2,30 V
. . . . . Situering: landhoofden
. . . . . Betreft: bekisting t.b.v. de opstorting t.b.v. de
. . . . . oplegblokken.
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . Betonoppervlakte
. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse: A conform
. . . . . artikel 42.12.31 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan
. . . . .

632230 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 13,00 V
. . . . . Situering: schampranden brugdek
. . . . . Betreft: bekisting t.b.v. de opstorting op de
. . . . . druklaag t.b.v. de schampranden
. . . . . Prefab randelement betreft bekisting buitenzijde.

4. . . . . Van een opstorting
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . Betonoppervlakte:
. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse: A conform
. . . . . artikel 42.12.31 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan
. . . . .

632240 421125 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. sparing. st 4,00 N
. . . . . Hoeveelheid: over de gehele lengte waar de
. . . . . voegovergang geplaatst wordt incl. schampranden.
. . . . . Hoeveelheid: 2 st. in landhoofd en 2 st in brugdek
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . .1. . Betonoppervlakte
. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse: C
. . . . .3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan
. . . . .

6323 . . . . . In te betonneren onderdelen
. . . . . Betonnen randelement, incl. in de schamprand in te
. . . . . betonneren onderdelen zie besteksparagraaf 6332
. . . . .
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632310 424111 . . . . . Aanbrengen in te betonneren ankers. st 24,00 N
. . . . . Situering: landhoofden
. . . . . Betreft: doken t.b.v. bevestiging stootvloeren

9.9. . . . Doken: ø25 mm, lang 500 mm, h.o.h. 520 mm waarvan st 24,00 L
. . . . . de bovenste 15 mm is omwikkeld met DENSO-band
. . . . . Groen (overlap tenminste 25%). Leveren en
. . . . . aanbrengen van densoband dient bij de
. . . . . eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . . Staalkwaliteit: S235
. . .4. . Met gladde staaf
. . . .2. Uitvoering: thermisch verzinkt staal
. . . . .

632320 424101 . . . . . Aanbrengen in te betonneren PVC-buis. m 14,00 V
. . . . . Situering: landhoofden
. . . . . Betreft: betonnen leiding ten behoeve van een
. . . . . kabeldoorvoer.
. . . . . Aansluiten op flexibele mof, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 632340

2. . . . . Ten behoeve van een kabeldoorvoer
.3. . . . Rechte buis met hulpstukken, stijfheidsklasse: SN m 14,00 L
. . . . . 8
. . . . . Hulpstuk: bocht 45 graden st 4,00 L
. . . . . Hulpstuk: einddop st 8,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .1.5. . Nominale middellijn 90 mm
. . . .1. Met trekdraad m 18,00 L
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

632330 424101 . . . . . Aanbrengen in te betonneren PVC-buis. m 46,60 V
. . . . . Situering: schampranden brugdek
. . . . . Betreft: betonnen leiding ten behoeve van een
. . . . . kabeldoorvoer.
. . . . . Aansluiten op flexibele mof, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 632340 en trekputten aangebracht
. . . . . volgens bestekpostrn. 632350

2. . . . . Ten behoeve van een kabeldoorvoer
.1. . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 46,60 L
. . . . . Kleur: grijs
. .1.5. . Nominale middellijn 90 mm
. . . .1. Met trekdraad m 50,60 L
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

632340 424199 . . . . . Aanbrengen in te betonneren flexibele koppeling. st 4,00 N
. . . . . Situering: landhoofden
. . . . . Betreft: koppeling t.p.v. overgang van mantelbuis
. . . . . (tbv kabeldoorvoer) van brugdek naar landhoofd.
. . . . . Flexibele koppeling ø90mm dient verschil in st 4,00 L
. . . . . temperatuursuitzettingen/bewegingen tussen
. . . . . brugdek en landhoofd op te vangen. Materiaal ter
. . . . . goedkering van de directie.
. . . . . Koppeling aansluiten op in te betonneren PVC
. . . . . mantelbuizen ø90mm volgens bestekspostnrs 632320
. . . . . en 632330
. . . . .

632350 424199 . . . . . Aanbrengen in te betonneren trekput. st 4,00 N
. . . . . Situering: schampranden brugdek
. . . . . Betreft: aanbrengen trekput t.b.v. de
. . . . . mantelbuizen opgenomen in de schamprand op het
. . . . . brugdek
. . . . . Trekput is in verbinding met: in gebetonneerde
. . . . . mantelbuizen ø90 mm
. . . . . Trekput , afmeting 750x150 mm,incl. afvoerbuisje st 4,00 L
. . . . . ø20mm, e.e.a. conform principe tekening bijlage
. . . . . 103 RWS-SCHAMP-05
. . . . .
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632360 424111 . . . . . Aanbrengen in te betonneren ankers. st 30,00 V
. . . . . Situering: schampranden
. . . . . Betreft: ankers in schamprand op vleugelwand en
. . . . . brugdek t.b.v. leuning
. . . . . Hoeveelheid: 2 stuks per leuningstijl

9.9. . . . Anker opgebouwd uit: st 30,00 L
. . . . . J-anker M20, zie principe tekening bijlage 102
. . . . . RWS-LEUN-01
. . . . . Staalkwaliteit: S235
. . . . . Draadeind kwaliteit: 8.8
. . . . . incl. leveren en aanbrengen (stel)moer, ringen en
. . . . . beschermdop
. . . .2. Uitvoering: thermisch verzinkt staal
. . . . .

6324 . . . . . Betonstaal
. . . . .
. . . . .

632410 422199 . . . . . Aanbrengen betonstaal landhoofden. kg 5.460,00 V
. . . . . Situering: landhoofden
. . . . . Betreft: betonstaal t.b.v. landhoofden incl.
. . . . . vleugelwanden en schamprand en opstorting
. . . . . oplegpunten.
. . . . . Hoeveelheid: wapening ca. 180 kg per m3 beton
. . . . . Staalkwaliteit B500B kg 5.460,00 L
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . .

632420 422199 . . . . . Aanbrengen betonstaal schampranden. kg 850,00 V
. . . . . Situering: schampranden brugdek
. . . . . Betreft: betonstaal t.b.v. schampranden op het
. . . . . brugdek
. . . . . Hoeveelheid: wapening ca. 180 kg per m3 beton
. . . . . Staalkwaliteit B500B kg 850,00 L
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . .

6325 . . . . . Beton
. . . . .
. . . . .

632510 423121 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof. m3 30,00 V
. . . . . Situering: landhoofden
. . . . . Betreft: beton t.b.v. landhoofden incl.
. . . . . vleugelwanden en schamprand
. . . . . Rekening houden met gefaseerd storten o.a. in
. . . . . verband met het aanbrengen van de prefab
. . . . . randelementen.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 30,00 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42.5 N
. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer.
. . . . . Hulpstof ter acceptatie van de directie. E.e.a.
. . . . . aangeven in werkplan.
. . . . .
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632520 423141 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. opstorting. m3 0,30 V
. . . . . Situering: landhoofden
. . . . . Betreft: beton t.b.v. opstorting oplegpunten.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 0,30 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42.5 N
. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer.
. . . . . Hulpstof ter acceptatie van de directie. E.e.a.
. . . . . aangeven in werkplan.
. . . . .

632530 423141 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. opstorting. m3 4,70 V
. . . . . Situering: schampranden brugdek
. . . . . Betreft: beton t.b.v. schamprand

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 4,70 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42.5 N
. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer.
. . . . . Hulpstof ter acceptatie van de directie. E.e.a.
. . . . . aangeven in werkplan.
. . . . .

633 . . . . . Prefab beton
. . . . .
. . . . .

6331 . . . . . Brugdek
. . . . .
. . . . .

633110 473199 . . . . . Lev. & aanbr. brugdek van prefab betonelementen. EUR N
. . . . . Situering: zie teknr. 403787-C-2-0001
. . . . . Betreft: aanbrengen brugdek van geprefabriceerde
. . . . . omgekeerde T-liggers. Incl. druklaag, randliggers
. . . . . en alle benodigde activiteiten en leveranties.
. . . . . Excl. schamprand, randelementen.
. . . . . Schamprand zie besteksparagraaf 632,
. . . . . randelementen zie besteksparagraaf 6332
. . . . . Breedte brugdek tenminste 7800 mm, breedte is
. . . . . incl. randliggers, excl. randelementen.
. . . . . Constructiehoogte min.1050 mm (ligger+deklaag
. . . . . 250mm)
. . . . . Bruglengte: 23300 mm in één overspanning,
. . . . . kruisingshoek 84.378 graden.
. . . . . Belastingen: zie bijlage 101
. . . . . Afmetingen: zie tek.nr. 403787-C-2-0001
. . . . . Brugdek bestaande uit: omgekeerde T-liggers met
. . . . . inbegrip van gewapend betonnen uitvullaag,
. . . . . randliggers, dwarswapening, eventuele verloren
. . . . . bekisting, oplegmaterialen, ondersabelingen en
. . . . . andere toebehoren.
. . . . . Prefab betonnen middenliggers: type HRP800,
. . . . . fabrikaat Haitsma Beton of gelijkwaardig
. . . . . Sterkteklasse: min. C 60/75
. . . . . Milieuklasse: XC4, XD3, XF4
. . . . . Prefab betonnen randliggers: type HTR800,
. . . . . randliggerbreedte zie tekening, fabrikaat Haitsma
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. . . . . Beton of gelijkwaardig

. . . . . Sterkteklasse: min. C 60/75

. . . . . Milieuklasse: XC4, XD3, XF4

. . . . . Druklaag

. . . . . Dikte variabel van min. 250mm tot ca. 360mm,

. . . . . verhang 1:40 (dakprofiel)

. . . . . Sterkteklasse: min. C 35/45

. . . . . Milieuklasse: XC4, XD3, XF4

. . . . . Staalkwaliteit betonstaal: B500B

. . . . . Voorspanstaalkwaliteit: FeP 1860

. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse: A conform

. . . . . artikel 42.12.31 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Inclusief leveren een aanbrengen van:

. . . . . - einddwarsbalk incl. dwarswapening, afmetingen

. . . . . nader door de aannemer te bepalen;

. . . . . - rekening houden met inkassing (sparing) t.b.v.

. . . . . aan te brengen voegovergang;

. . . . . - rekening houden met opnemen van wapening t.b.v

. . . . . op te storten schampranden.

. . . . . (detail)berekeningen en werk- en detailtekeningen

. . . . . van brugdek volgens bestekpostnr. 611050.

. . . . .
6332 . . . . . Randelementen

. . . . .

. . . . .
633210 432199 . . . . . Aanbrengen staalprofielen t.b.v. montage randelementen. st 26,00 V

. . . . . Situering: brugdek

. . . . . Betreft aanbrengen staalprofielen t.b.v. montage

. . . . . prefab betonnen randelementen

. . . . . Staalprofiel: Hoekstaal 100x100x8mm, lang 150mm st 26,00 L

. . . . . Uitvoering thermisch verzinkt.

. . . . . Aanbrengen ondersabeling: mortel krimparm dik 25 dm3 9,80 L

. . . . . mm, sterkteklasse K40.

. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen van alle

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . .
633220 423503 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 58,00 V

. . . . . Situering: vleugelwanden en brugdek

. . . . . Betreft: aanbrengen prefab betonen randelement.

. . . . . Monteren aan staalprofielen volgens

. . . . . bestekspostnr. 633210 en stekwapening uit de

. . . . . prefab randelementen opnemen in de schamprand.
4. . . . . Type element: randelement m 58,00 L

. . . . . 720x100mm, zie tek.nr. 403787-C-2-0001

. . . . . en conform principe tekening bijlage 105

. . . . . RWS-SCHAMP-02

. . . . . (detail)berekeningen en werk- en detailtekeningen

. . . . . volgens bestekpostnr. 611060

. . . . . Compriband tussen druklaag en randelement m 58,00 L

. .1. . . Toe te passen beton:

. . . . . Sterkteklasse: min. C 35/45

. . . . . Cementsoort CEM III/B 42.5 LH HS.

. . . . . Milieuklasse: XC4, XD3, XF4

. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse: B1 civiel

. . . . . conform CUR100: 2013

. . .1. . Toe te passen betonstaal:

. . . . . Staalkwaliteit betonstaal: B500B

. . . . .1 In te storten voorzieningen:

. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen van

. . . . . betonschoefhulzen: M12 t.b.v. montage.

. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen van alle

. . . . . bevestigingsmiddelen waaronder draadeinden,

. . . . . ringen en moeren.

. . . . .



RAW0947-134892 Bladnr. 97 van 204
Afdrukdatum:

02-05-2022

Gemeente Zaltbommel
Besteknummer: 2019-25
Doortrekken Maas-Waalweg

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

633230 429999 . . . . . Aanbrengen kitvoeg met rugvulling t.p.v. wanden. m 10,00 V
. . . . . Situering: prefab randelementen conform principe
. . . . . tekening bijlage 105 RWS-SCHAMP-02
. . . . . Betreft het aanbrengen van een elastische
. . . . . voegafdichting tussen de prefab betonnen rand
. . . . . elementen
. . . . . Voegdikte: ca 10mm
. . . . . Elastische kitvulling: Thiokol kit of m 10,00 L
. . . . . gelijkwaardig, inclusief leveren en aanbrengen
. . . . . rugvulling.
. . . . .

6333 . . . . . Stootplaten
. . . . .
. . . . .

633310 800305 . . . . . Aanbrengen laag zandcement. m2 57,00 V
. . . . . Situering: landhoofden
. . . . . Betreft: zandcementstabilisatie onder stootplaten

2. . . . . Totale breedte groter dan 2,00 m
.4. . . . Minimum laagdikte 500 mm
. .2. . . Materiaal in een menginstallatie bereiden
. . .2. . Met zand voor zandcement m3 29,00 L
. . . . .9 Met cement, portlandcement CEM I, cementgehalte kg 5.000,00 L
. . . . . 175 kg/m3
. . . . . Aanbrengen in lagen met een maximale laagdikte
. . . . . van 250 mm, incl. profileren
. . . . .

633320 473121 . . . . . Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 51,00 V
. . . . . Situering: landhoofden
. . . . . Betreft: aanbrengen stootplaten

1. . . . . Stootplaten m2 51,00 L
. . . . . Lengte 4000 mm
. . . . . Totale breedte: 6330 mm
. . . . . Standaard elementbreedte: 1035mm.
. . . . . Kruisingshoek ca. 84.378 graden.
. . . . . Beton: sterkteklasse min. C28/35
. . . . . Cementsoort CEM III/B 42.5 LH HS
. . . . . Milieuklasse Wisselend nat en droog, XC4, XD3, XF4
. . . . . Oppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . . Dikte ten minste: 300 mm
.1. . . . Met inbegrip van wapening . Voor wapening zie
. . . . . bijlage 101
. . . . . Staalkwaliteit: B500B
. . . . . Wapening t.b.v. de elementen wordt geacht bij de
. . . . . prijs te zijn inbegrepen.
. .9. . . Inclusief leveren en aanbrengen van
. . . . . - PVC buizen ø 50 mm h.o.h. 520 mm (min. 2 st
. . . . . per stootplaat), lengte overeenkomstig de dikte
. . . . . van de stootplaat, t.b.v. verankering aan het
. . . . . landhoofd. Doken aanbrengen volgens
. . . . . bestekspostnr. 632310.
. . . . . - Triplex plaat, dikte 4mm met plakfolie 0,4mm,
. . . . . over de hele oplegbreedte van het landhoofd.
. . . . .

634 . . . . . Nabehandelen beton
. . . . .
. . . . .
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634010 561104 . . . . . Aanbrengen hydrofobeermiddel. m2 300,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een hydrofobeerlaag op
. . . . . betonoppervlakken.

9. . . . . Voorbewerken en reinigen oppervlak:
. . . . . - het te hydrofoberen oppervlak moet vrij zijn
. . . . . van ontkistingsolie, vet, vuil, curingcompound en
. . . . . los zittende delen;
. . . . . - het te hydrofoberen oppervlak moet droog zijn
. . . . . en tenminste 24 uur niet in aanraking zijn
. . . . . geweest met water voor het aanbrengen;
. . . . . - conform voorschrift leverancier
.9. . . . Hydrofobeermiddel: m2 300,00 L
. . . . . - hydrofobeermiddel moet voldoen aan NEN-EN
. . . . . 1504-2 en RTD 1002 “Hydrofoberen van beton,
. . . . . aanvullende eisen t.a.v. NEN-EN 1504-2” (bijlage
. . . . . 106).
. .9. . . Aanbrengen in 2 lagen
. . . . . - vloeibare hydrofobeermiddelen in twee lagen nat
. . . . . in nat aanbrengen;
. . . . . - buitenlucht temperatuur, het oppervlak waarop
. . . . . het hydrofobeermiddel wordt aangebracht en het
. . . . . hydrofobeermiddel moet liggen tussen de 10° en
. . . . . 25° Celsius.
. . . .7. Vlakken als aangegeven op tekening
. . . . . 403787-C-2-0001 en bijlage 107
. . . . .1 Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een
. . . . . inrichting. Stortkosten zijn voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

635 . . . . . Voegovergang
. . . . . Voegovergangconstructie type Nosing Joint uitvoeren
. . . . . volgens RTD 1007-2 "Eisen voor voegovergangen"
. . . . .

635010 479999 . . . . . Aanbr. enkelvoudige staal-rubber voegovergang. m 15,60 V
. . . . . Betreft: Aanbrengen voegovergangconstructie
. . . . . tussen brugdek en landhoofd type Nosing Joint.
. . . . . Voegconstructie in de schampkanten en de hwa
. . . . . goten doorzetten.
. . . . . Voegconstructie dient het profiel van de rijbaan
. . . . . en de schampranden te volgen.
. . . . . Voegconstructie doorzetten over de volledige
. . . . . breedte van de bruggen.
. . . . . Hoeveelheid: 2 x 7,9m.
. . . . . Enkelvoudige voegovergang met ingeklemde rubbers, m 15,60 L
. . . . . e.e.a. conform principe tekening bijlage 104
. . . . . SD-VOEG-02:
. . . . . Maurer D80 nieuwbouwmodel fabrikant Maurer-soehne
. . . . . of gelijkwaardig.
. . . . . Uitvoering: waterdicht.
. . . . . Conserving staalconstructie: thermisch verzinkt.
. . . . . Rubber profiel uit 1 stuk aanbrengen.
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier,
. . . . . inclusief leveren en aanbrengen van alle
. . . . . toebehoren en het toepassen van
. . . . . hulpvoorzieningen-/werken.
. . . . . Het leveren en aanbrengen van alle bijkomende
. . . . . werkzaamheden, waaronder o.a. schoonmaken,
. . . . . gritstralen, betonstaal (B500B), toepassen
. . . . . bekisting, (staalvezel)beton, rubberbitumen, voor
. . . . . het aanbrengen van de
. . . . . voegovergangsconstructie worden geacht in de
. . . . . eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
. . . . . (detail)ontwerp volgens bestekspostnr. 611080.
. . . . . Voor sparingsbekisting in landhoofd/brugdek en
. . . . . aanstorting met beton zie bestekspostnr. 632240.
. . . . . Langswapening en in te betonneren haarspelden en
. . . . . beugels in landhoofd leveren en aanbrengen
. . . . . volgens besteksparagraaf 6324.
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. . . . . In te betonneren haarspelden en beugels in

. . . . . druklaag brugdek leveren en aanbrengen volgens

. . . . . bestekspostnrs 633110.

. . . . .
635020 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 31,20 V

. . . . . Situering: voegovergang, zie bijlage 104 principe

. . . . . detail SD-VOEG-02

. . . . . Uitvoeren nadat asfalt is aangebracht.

. . . . . Betreft: inzagen t.b.v. aanbrengen rubberbitumen

. . . . . tussen staalprofiel van de voegovergang en asfalt

. . . . . verharding.

. . . . . Coating van het staalprofiel van de voegovergang

. . . . . mag niet beschadigd raken.
1. . . . . Asfaltverharding

.1.4. . . Zaagdiepte 50 mm

. . .1. . Zaagsnede breed 25 mm

. . . . .
635030 810699 . . . . . Aanbrengen rubberbitumen voeg. m 31,20 V

. . . . . Situering: voegovergang, zie bijlage 104 principe

. . . . . detail SD-VOEG-02

. . . . . Uitvoeren nadat asfalt is aangebracht.

. . . . . Betreft: aanbrengen rubberbitumen tussen

. . . . . staalprofiel van de voegovergang en asfalt

. . . . . verharding.

. . . . . Voorafgaand aan het aanbrengen de ingezaagde voeg

. . . . . schoon- en droogblazen met een heteluchtlans.

. . . . . Rubberbitumen dm3 39,00 L

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning. Stortkosten zijn

. . . . . voor rekening van de aannemer.

. . . . .
636 . . . . . Leuning

. . . . . Leuning aanbrengen op ankers van bestekspostnrs. 632360

. . . . . en

. . . . .
636010 473131 . . . . . Aanbrengen leuning. st 2,00 N

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van stalen leuning

. . . . . aan weerszijden van de brug op de schampranden

. . . . . Staalkwaliteit: S235

. . . . . Lengte per leuning: ca 29 m.

. . . . . Totale lengte ca. 58 m
9. . . . . Stalen leuning, conform principetekening bijlage m 58,00 L

. . . . . 102 RWS-LEUN-01

. . . . . Staalkwaliteit zie bijlage 102 RWS-LEUN-01

. . . . . (detail)berekeningen en werk- en detailtekeningen

. . . . . van brugdek volgens bestekspostnr. 611070

.1. . . . Conservering staal: thermisch verzinkt

. . . . .
636020 331201 . . . . . Ondersabelen grond-/voetplaat inclusief afwerken st 30,00 N

. . . . . ankereinden.

. . . . . Betreft: ondersabelen voetplaten van leuningen
3. . . . . Voetplaat: zie bijlage 102 RWS-LEUN-01

.1. . . . Ondersabelen met krimparm dik 25 mm, dm3 53,00 L

. . . . . sterkteklasse K40.

. . .1. . Vier ankereinden per grondplaat

. . . . .
64 . . . . . Leidingwerk

. . . . .

. . . . .
641 . . . . . Hemelwater

. . . . .

. . . . .
6411 . . . . . HDPE Buizen

. . . . .

. . . . .
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641110 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 52,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen HDPE buis t.b.v.
. . . . . hemelwaterafvoer

9.9. . . . Flexibele HDPE buis m 52,00 L
. .2.2. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

6412 . . . . . Putten en kolken
. . . . .
. . . . .

641210 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00 N
. . . . . Betreft: aanbrengen kolk tussen stootplaten en
. . . . . vleugelwand

9. . . . . Kolk funderen op zandcement stabilisatie welke
. . . . . aangebracht is volgens bestekspostnrs 633310
.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 4,00 L
. . . . . STR-7030 (700x300mm)
. . . . . Voorzien van flexibele aansluiting t.b.v.
. . . . . HDPE-buis diam. 160 mm.
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

641220 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 N
. . . . . Betreft: maken HWA verzamelput

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
. . . . . inwendige afmeting 800x800mm
. . . . . Inwendige hoogte ca. 1,25 m
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 2,00 L
. . . . . afmeting: 1100x1100 mm voorzien van mangat met
. . . . . dagmaat 600mm.
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

641230 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 N
. . . . . betreft: aanbrengen putrand en deksel op HWA
. . . . . verzamelput
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 2,00 T
. . . . . deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Fabrikaat TBS Soest B.V.
. . . . . Type 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP
. . . . . Hoogte 240 mm, dagmaat 520 mm
. . . . . Putranden voorzien van opschrift
. . . . . - "H" en "W " (HWA-riolering)
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 4,00 L
. . . . .

6413 . . . . . Uitstroombak
. . . . .
. . . . .

641310 252699 . . . . . Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton. st 2,00 N
. . . . . Uitstroombak: MIKZ M0 fabrikaat Martens beton of st 2,00 L
. . . . . geljkwaardig
. . . . . Afmeting: ca. 550x1000x650mm
. . . . . Aansluiting PVC ø160mm
. . . . . Helling: 1:2
. . . . . Beton:
. . . . . Betonsterkteklasse: C40/50
. . . . . Milieuklasse: XA3
. . . . . Krooshek: staal, thermisch verzinkt st 2,00 L
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen van hijsvoorzieningen
. . . . . en bevestigingsmiddelen t.b.v. aanbrengen
. . . . . vuilrooster.
. . . . .

642 . . . . . Mantelbuizen
. . . . . De op tekening 403787-C-2-0001 aangegeven loze
. . . . . mantelbuizen (2 st.) zijn komen te vervallen.
. . . . .
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7 . . . . . Verhardingen
. . . . .
. . . . .

71 . . . . . Funderingen
. . . . .
. . . . .

711 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

7111 . . . . . Afwerken zandbed onder funderingslagen
. . . . .
. . . . .

711110 800101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 18.000,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: afwerken zandbed voor het aanbrengen van
. . . . . verhardingslagen t.b.v. rijbanen en fietspaden
. . . . . Situering: zandbed aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 4111, 4112, 441110, 441210,
. . . . . 441220 en 441310
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te
. . . . . brengen verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,50 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald
. . . . . t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

712 . . . . . Aanbrengen ongebonden funderingslaag
. . . . .
. . . . .

7122 . . . . . Leveren en aanbrengen ongebonden funderingslaag
. . . . .
. . . . .

712210 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.400,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat
. . . . . t.b.v. wegfundering
. . . . . Situering: rijbaan rotonde en overrijdbaar deel
. . . . . rotonde, op zandbed aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 411110, 411120en 441210

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 1.700,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

712220 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 5.200,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat
. . . . . t.b.v. wegfundering
. . . . . Situering: rijbaan wegdeel tussen rotonde en brug
. . . . . Maas-Waalweg (km 0,723 tot km 1.391), op zandbed
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 441110,
. . . . . 411130, 411140en 411150

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 2.600,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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712230 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 6.205,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat
. . . . . t.b.v. wegfundering
. . . . . Situering: rijbaan tussen brug Maas-Waalweg en
. . . . . N832, op zandbed aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 441110, 411210, 411220, 411230,
. . . . . 411240 en 441220

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 3.102,50 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

712240 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 532,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat
. . . . . t.b.v. wegfundering
. . . . . Situering: fietspaden rotonde, op zandbed
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 411110en
. . . . . 441210

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 266,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

712250 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.145,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat
. . . . . t.b.v. wegfundering
. . . . . Situering: fietspad Molenachterdijk, op zandbed
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 441310

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 572,50 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

714 . . . . . Profileren funderingslaag
. . . . .
. . . . .

714010 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 3.400,00 V
. . . . . Betreft: profileren van mengranulaat wegfundering
. . . . . rotonde, aangebracht volgens bestekspostnr. 712210
. . . . . Grondsoort: mengranulaat
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: helling van 2,5%
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 9,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

714020 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 5.200,00 V
. . . . . Betreft: profileren van mengranulaat wegfundering
. . . . . wegdeel tussen rotonde en brug, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 712220
. . . . . Grondsoort: mengranulaat
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: helling van 2,5%
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 6,90 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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714030 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 6.205,00 V
. . . . . Betreft: profileren van mengranulaat wegfundering
. . . . . tussen brug en N832, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 712230
. . . . . Grondsoort: mengranulaat
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: helling van 2,5%
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 6,90 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

714040 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 532,00 V
. . . . . Betreft: profileren van mengranulaat wegfundering
. . . . . fietspaden rotonde, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 712240
. . . . . Grondsoort: mengranulaat
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: helling van 2%
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 2,60 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

714050 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 1.145,00 V
. . . . . Betreft: profileren van mengranulaat wegfundering
. . . . . fietspaden Molenachterdijk, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 712250
. . . . . Grondsoort: mengranulaat
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: helling van 2%
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 3,65 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

72 . . . . . Straatlagen
. . . . .
. . . . .

721 . . . . . Aanbrengen straatlagen
. . . . .
. . . . .

721010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 32,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag op funderingslaag
. . . . . van inrit
. . . . . Situering: inrit Wellseindsestraat 11 tussen
. . . . . fietspad en rijbaan en inrit naar gemaal
. . . . . Waterschap Delwijnsestraat op funderingslaag
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 712210
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag geprofileerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 714010
. .1. . . Straatzand m3 1,60 L
. . . . .

721020 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 55,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag op funderingslaag
. . . . . van inrit
. . . . . Situering: inritten Molenachterdijk 6 en weiland
. . . . . tussen fietspad en rijbaan op funderingslaag
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 712250
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag geprofileerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 714050
. .1. . . Straatzand m3 2,75 L
. . . . .

73 . . . . . Kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .
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731 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

7311 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm
. . . . .
. . . . .

731110 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 25,00 V
. . . . . Betreft: leveren aan aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Situering: fietspaden op rotonde, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,75 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,03 m3/m1)
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm klasse 1, recht st 25,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte 1,0 m
. . . . .

731120 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 13,35 V
. . . . . Betreft: leveren aan aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Situering: fietspaden op rotonde, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,40 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,03 m3/m1)
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm klasse 1, bocht st 17,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . R = 1,00 m st 2,00 L
. . . . . R = 8,00 m st 15,00 L
. . . . . Lengte 0,785 m
. . . . .

7312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, kruising N832
. . . . .
. . . . .

731210 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 18,00 V
. . . . . Betreft: leveren aan aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Situering: verkeersgeleider kruising
. . . . . Molenachterdijk - N832, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,54 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,03 m3/m1)
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm klasse 1, recht st 18,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte 1,0 m
. . . . .

731220 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6,28 V
. . . . . Betreft: leveren aan aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Situering: verkeersgeleider kruising
. . . . . Molenachterdijk - N832, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,19 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,03 m3/m1)
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm klasse 1, bocht st 8,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . R = 1,00 m st 8,00 L
. . . . . Lengte 0,785 m
. . . . .

7313 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm
. . . . .
. . . . .

731310 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 V
. . . . . Situering: aanbrengen opsluitbanden t.b.v. inrit
. . . . . Molenachterdijk 6 en inrit weiland
. . . . . Molenachterdijk, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,48 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .9. . . Profiel 200x250 klasse 1, recht st 12,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte 1,0 m
. . . . .
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7319 . . . . . Pasmaken van opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

731910 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 9,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 7311 en 7312

9. . . . . D.m.v. nat zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

731920 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 8,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 7313

9. . . . . D.m.v. nat zagen
.9.9. . . Opsluitband 200 x 250 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

732 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

7321 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm, recht
. . . . .
. . . . .

732110 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: fietspaden rotonde, zoals aangegeven
. . . . . op de aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm, recht st 50,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 1,0 m
. . . . .

732120 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 42,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: verkeersgeleiders rotonde, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,68 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm, recht st 42,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 1,0 m
. . . . .

732130 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 17,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: fietspad Molenachterdijk, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,02 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,06 m3/m1)
.5. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 85,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . Kleur: grijs - keiformaat
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm, recht st 17,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 1,0 m
. . . . .

7322 . . . . . Aanbrengen trottoirband RWS 110/220x250 mm, bocht
. . . . .
. . . . .
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732210 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 9,96 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: verkeersgeleiders rotonde en
. . . . . naastgelegen fietspad, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,40 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm, bocht st 12,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 0,83 m
. . . . . R = 0,53 m
. . . . .

732220 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,66 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: fietspad Molenachterdijk, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,10 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,06 m3/m1)
.5. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 9,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . Kleur: grijs - keiformaat
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm, bocht st 2,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 0,83 m
. . . . . R = 0,53 m
. . . . .

732230 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 18,84 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: verkeersgeleiders rotonde, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,75 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm, bocht st 24,00 L
. . . . . Kleur: Optiflex Wit (Struyk Verwo o.g.)
. . . . . Lengte: 0,785 m
. . . . . R = 1,50 m
. . . . .

732240 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 3,14 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: fietspad Molenachterdijk, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,19 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,06 m3/m1)
.5. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 16,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . Kleur: grijs - keiformaat
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm, bocht st 4,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 0,785 m
. . . . . R = 2,00 m
. . . . .

732250 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,50 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: fietspad Molenachterdijk, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,33 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,06 m3/m1)
.5. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 28,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . Kleur: grijs - keiformaat
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm, bocht st 7,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 0,785 m
. . . . . R = 4,00 m (inwendig)
. . . . .
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732260 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8,64 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: fietspad rotonde, zoals aangegeven op
. . . . . de aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,35 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm, bocht st 11,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 0,785 m
. . . . . R = 6,00 m
. . . . .

732270 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 62,80 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: binnencirkel rotonde, zoals aangegeven
. . . . . op de aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,51 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .9. . . Oogreflectorbanden (voorzijde voorzien van 3 st 80,00 L
. . . . . reflectoren)
. . . . . Profiel 110/220 x 250 mm, bocht
. . . . . Kleur: Optiflex Wit (Struyk Verwo o.g.)
. . . . . Lengte: 0,785 m
. . . . . R = 10,00 m
. . . . .

732280 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,50 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: fietspad Molenachterdijk, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,33 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,06 m3/m1)
.5. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 28,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . Kleur: grijs - keiformaat
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm, bocht st 7,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 0,785 m
. . . . . R = 10,00 m
. . . . .

7323 . . . . . Aanbrengen trottoirband RWS 110/220x250 mm - hoek
. . . . .
. . . . .

732310 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,92 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: verkeersgeleiders rotonde, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,24 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm, hoekstuk st 8,00 L
. . . . . Kleur: Optiflex Wit (Struyk Verwo o.g.)
. . . . . Hoekstuk 90°
. . . . . Beenlengte 0,37 m
. . . . .

7324 . . . . . Aanbrengen trottoirband RWS 110/200x250 mm verloop
. . . . .
. . . . .

732410 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: eindverloopband (EB), zoals aangegeven
. . . . . op de aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,32 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm, eindverloop st 8,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 1,0 m
. . . . . Eindverloopband - links st 4,00 L
. . . . . Eindverloopband - rechts st 4,00 L
. . . . .

7325 . . . . . Aanbrengen trottoirband RWS 340/450x250 mm, recht
. . . . .
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732510 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 67,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: rotonde, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 4,02 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,06 m3/m1)
.4. . . . Langs de trottoirbanden 1 streklaag van st 335,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . Kleur: grijs - keiformaat
. .9. . . Profiel 340/450 x 250 mm, recht st 67,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 1,0 m
. . . . .

7326 . . . . . Aanbrengen trottoirband RWS 340/450x250 mm, bocht
. . . . .
. . . . .

732610 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,70 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: rotonde, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,94 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,06 m3/m1)
.4. . . . Langs de trottoirbanden 1 streklaag van st 79,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . Kleur: grijs - keiformaat
. .9. . . Profiel 340/450 x 250 mm st 20,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 0,785 m
. . . . . R = 8,00 m
. . . . .

732620 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 48,67 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: rotonde, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,92 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,06 m3/m1)
.4. . . . Langs de trottoirbanden 1 streklaag van st 244,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . Kleur: grijs - keiformaat
. .9. . . Profiel 340/450 x 250 mm st 62,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 0,785 m
. . . . . R = 12,00 m
. . . . .

732630 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,12 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: rotonde, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,51 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,06 m3/m1)
.4. . . . Langs de trottoirbanden 1 streklaag van st 126,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . Kleur: grijs - keiformaat
. .9. . . Profiel 340/450 x 250 mm st 32,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 0,785 m
. . . . . R = 15,00 m
. . . . .

7327 . . . . . Aanbrengen trottoirband RWS 340/450x250 mm verloop
. . . . .
. . . . .



RAW0947-134892 Bladnr. 109 van 204
Afdrukdatum:

02-05-2022

Gemeente Zaltbommel
Besteknummer: 2019-25
Doortrekken Maas-Waalweg

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

732710 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 24,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: eindverloopband (EVB), zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,44 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,06 m3/m1)
.4. . . . Langs de trottoirbanden 1 streklaag van st 120,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . Kleur: grijs - keiformaat
. .9. . . Profiel 340/450 x 250 mm, eindverloop st 24,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 1,0 m
. . . . . Eindverloopband - links st 12,00 L
. . . . . Eindverloopband - rechts st 12,00 L
. . . . .

7328 . . . . . Aanbrengen scheidingsband
. . . . .
. . . . .

732810 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 14,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: scheidingsband fietspad, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,98 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,07 m3/m1)
.5. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 140,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . Kleur: grijs - keiformaat
. .9. . . Profiel 220/440 x 250 mm klasse 1, recht m 14,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 1,0 m
. . . . .

732820 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RWS trottoirbanden
. . . . . Situering: scheidingsband fietspad -
. . . . . eindverloopband, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekeningen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,07 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton (0,07 m3/m1)
.5. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van st 10,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . Kleur: grijs - keiformaat
. .9. . . Profiel 470/500 x 250 mm klasse 1, recht m 1,00 L
. . . . . Eindband
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 1,0 m
. . . . .

7329 . . . . . Pasmaken trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

732910 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 32,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken trottoirbanden aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 7321 en 7322

9. . . . . D.m.v. nat zagen
.9.9. . . Trottoirband 110/220x250 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

732920 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 13,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken trottoirbanden aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 7325 en 7326

9. . . . . D.m.v. nat zagen
.9.9. . . Trottoirband 340/450x250 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

734 . . . . . Aanbrengen goot- en streklagen
. . . . .
. . . . .
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7341 . . . . . Aanbrengen molgoot BSS
. . . . .
. . . . .

734110 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 110,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen molgoot fietspad
. . . . . Situering: fietspad rotonde, zoals aangegeven op
. . . . . de aanlegtekeningen

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,41 L
. . . .5. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 st 2.750,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,55 L
. . . . .

7342 . . . . . Aanbrengen streklagen
. . . . .
. . . . .

734210 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 30,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen steklaag
. . . . . Situering: verkeersgeleiders fietspad / rijbaan
. . . . . rotonde, zoals aangegeven op de aanlegtekeningen

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,45 L
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 150,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,03 L
. . . . .

734220 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 25,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen steklaag
. . . . . Situering: verkeersgeleider naast uitrit
. . . . . Wellseindsestraat 11, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekeningen

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,75 L
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 250,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,05 L
. . . . .

74 . . . . . Elementenverhardingen
. . . . . - Alle materialen dienen te worden aangebracht met
. . . . . geschikt materieel van de aannemer.
. . . . . - Hak- en knipwerk van gebakken
. . . . . verhardingsmaterialen en tegels d.m.v. nat zagen
. . . . . conform deel 3 par. 83.15.01 lid 02.
. . . . .

742 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

7421 . . . . . Aanbrengen tijdelijke klinkersleuf keiformaat, rijbaan
. . . . .
. . . . .

742120 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 58,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
. . . . . Situering: tijdelijke klinkersleuf
. . . . . Molenachterdijk en De Ezelaar, zoals aangegeven
. . . . . op de voorbelastingstekeningen

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 2.552,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,58 L
. . . . .

7422 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, rijbaan
. . . . .
. . . . .
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742210 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 41,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in inrit
. . . . . met stenen geschikt voor hergebruik, vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 242420
. . . . . Situering: Inrit Molenachterdijk 6, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . In diagonaalverband met bisschopsmutsen st 66,00 I
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 1.804,00 I
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,41 L
. . . . .

742220 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
. . . . . in inrit
. . . . . Situering: inrit Wellseindsestraat 11, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . In diagonaalverband met bisschopsmutsen st 28,00 L
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 1.100,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,25 L
. . . . .

742230 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
. . . . . in geleider.
. . . . . Situering: verkeersgeleider kruising
. . . . . Molenachterdijk - N832, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekeningen

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 880,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,20 L
. . . . .

743 . . . . . Aanbrengen betontegels
. . . . .
. . . . .

7434 . . . . . Aanbrengen grasbetontegels
. . . . .
. . . . .

743410 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 15,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen grasbetontegels
. . . . . Situering: inrit weiland Molenachterdijk, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm - met profiel st 65,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde m3 0,15 L
. . . . . mengsel
. . . . .

743420 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 35,50 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen grasbetontegels
. . . . . Situering: in talud t.p.v. van de landhoofden van
. . . . . de brug, zoals aangegeven op tekening
. . . . . 4037787-C-2-0001

4. . . . . Talud 2 : 3 - taludlengte 4,30 m
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm - met profiel st 150,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde m3 0,36 L
. . . . . mengsel
. . . . .
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744 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

7441 . . . . . Op hoogte stellen straatpotten en brandkranen
. . . . .
. . . . .

744120 283862 . . . . . Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 1,00 V
. . . . . Situering: brandkraan in verharding t.h.v. inrit
. . . . . Wellseindsestraat 7 - 9

5. . . . . Ten behoeve van ondergrondse brandkraan
.5. . . . Straatpot op hoogte brengen
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk en eventuele
. . . . . ophoogmaterialen
. .3. . . Met inbegrip van markeringstegel
. . . . .

7442 . . . . . Afstrooien en invegen elementen verhardingen
. . . . .
. . . . .

744210 831599 . . . . . Invegen elementenverhardingen. EUR N
. . . . . Betreft: extra keer invegen van
. . . . . elementenverhardingen 4 maanden na ingebruikname
. . . . . van de wegvakken
. . . . . Situering: aangebrachte verhardingen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 742
. . . . .

75 . . . . . Herstraten
. . . . .
. . . . .

751 . . . . . Opnieuw stellen kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

7511 . . . . . Opnieuw stellen opsluitbanden
. . . . . Tekortkomende opsluitbanden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 7541, percentage breuk wordt door de
. . . . . directie bepaald.
. . . . .

751110 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 8,00 V
. . . . . Betreft: herstellen bestaande kantopsluitingen
. . . . . Situering: inrit naar gemaal waterschap
. . . . . Delwijnsestrat, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekeningen

6. . . . . Profiel 120 x 250 mm
. .2. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . vrijgekomen banden (gerekend is met 10% inboet)
. . . . .

751120 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 65,00 V
. . . . . Betreft: herstellen bestaande kantopsluitingen
. . . . . Situering: langs molgoot Wellseindsestraat, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

6. . . . . Profiel 120 x 250 mm
. .2. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . vrijgekomen banden (gerekend is met 10% inboet)
. . . . .

7517 . . . . . Bijkomende werkzaamheden kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

751730 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 4,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 7511

9. . . . . D.m.v. nat zagen
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

752 . . . . . Herstraten elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .
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7522 . . . . . Herstraten betonstraatstenen
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 7547, percentage breuk wordt door de
. . . . . directie bepaald.
. . . . .

752210 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 6,00 V
. . . . . Betreft: herstraten bestaande inrit van
. . . . . betonstraatstenen
. . . . . Situering: inrit Wellseindsestraat 11

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,06 L
. . . . .

752220 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 13,50 V
. . . . . Betreft: herstraten bestaande inrit van
. . . . . betonstraatstenen
. . . . . Situering: inrit Wellseindsestraat 9

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,14 L
. . . . .

752230 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 12,50 V
. . . . . Betreft: herstraten bestaande inrit van
. . . . . betonstraatstenen
. . . . . Situering: inrit Wellseindsestraat 7

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,13 L
. . . . .

752240 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Betreft: herstraten van betonstraatstenen
. . . . . Situering: trottoir openbare ruimte t.h.v.
. . . . . Wellseindsestraat 11

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,25 L
. . . . .

7523 . . . . . Herstraten betontegels
. . . . . Tekortkomende betontegels leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . 7548, percentage breuk wordt door de directie bepaald.
. . . . .

752330 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 5,00 V
. . . . . Betreft: herstraten grasbetontegels
. . . . . Situering: inrit gemaal waterschap
. . . . . Delwijnsestraat, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekening

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . In blokverband
. .2. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . betontegels.
. . . .6. Betontegels 600 x 400 x 120 mm, inclusief
. . . . . pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde
. . . . . mengsel
. . . . .

753 . . . . . Bijkomende werkzaamheden herstraten
. . . . .
. . . . .

7535 . . . . . Afstrooien en invegen elementen verhardingen
. . . . .
. . . . .
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753510 831599 . . . . . Invegen elementenverhardingen. EUR N
. . . . . Betreft: extra keer invegen van
. . . . . elementenverhardingen 4 maanden na ingebruikname
. . . . . van de wegvakken
. . . . . Situering: aangebrachte verhardingen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 7522
. . . . .

754 . . . . . Leverantie materialen
. . . . . Transportkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

7541 . . . . . Leverantie opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

754110 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekortkomende opsluitbanden
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm klasse 1 st 1,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

754120 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 6,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekortkomende opsluitbanden
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm klasse 1 st 6,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

7547 . . . . . Leverantie betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

754710 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 200,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekortkomende betonstraatstenen
. . . . . volgens bestekspostnr. 752210, 752230 en 752240
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 200,00 L
. . . . . Kleur: heidepaars
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

754720 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 60,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekortkomende betonstraatstenen
. . . . . volgens bestekspostnr. 752220
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 60,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

7548 . . . . . Leverantie betontegels
. . . . .
. . . . .

754850 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 4,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekortkomende grasbetontegels
.6. . . . Betontegels 600 x 400 x 120 mm, breuklastklasse st 4,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: grijs, met profiel
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

76 . . . . . Bitumineuze verhardingen
. . . . .
. . . . .

761 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

7611 . . . . . Schoonmaken asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .
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761110 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.415,00 V
. . . . . Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak
. . . . . voorafgaand aan aanbrengen van een deklaag van
. . . . . asfaltverharding t.b.v. fietspaden volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 7651

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten en
. . . . . verontreiniging direct opzuigen d.m.v. een
. . . . . wegdekreiniger
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van
. . . . . de aannemer
. . . . .

761120 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 12.928,00 V
. . . . . Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak
. . . . . voorafgaand aan aanbrengen van een deklaag van
. . . . . asfaltverharding t.b.v. rijbanen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 7652, 7653, 7654 en 7655

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten en
. . . . . verontreiniging direct opzuigen d.m.v. een
. . . . . wegdekreiniger
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van
. . . . . de aannemer
. . . . .

7612 . . . . . Aanbrengen kantvoorziening asfalt
. . . . .
. . . . .

761210 810103 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 155,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Betreft: aanbrengen kantvoorziening t.b.v.
. . . . . bescherming verticale contactvlakken tussen
. . . . . bestaande en nieuw aangebrachte asfalt-
. . . . . verhardingen, daar waar warm tegen koud
. . . . . wordt aangebracht
. . . . . Situering: rijbaan (freesvakken) zoals aangegeven
. . . . . op de opbreek- en aanlegtekeningen

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: m 155,00 L
. . . . . Zelfklevende "TOK-BAND SK" dikte 10 mm
. . . . . (Fabrikaat: Imbema Denso o.g.)
. . . . . De door de producent van de afdichtingsstrip
. . . . . voorgeschreven primer goed dekkend aanbrengen en
. . . . . laten drogen
. . . . . De hoogte van de aan te brengen TOK-Band SK: 40 mm
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,03 m
. . . . .

7613 . . . . . Aanbrengen asfaltwapening
. . . . .
. . . . .

761310 810199 . . . . . Leveren en aanbrengen asfaltwapening. m2 1.630,00 V
. . . . . Situering: Delwijnsestraat, Wellseindsestraat en
. . . . . rotonde, zoals aangegeven op de aanlegtekeningen
. . . . . Betreft:
. . . . . - Aanbrengen kleeflaag;
. . . . . - Aanbrengen asfaltwapening;
. . . . .
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761311 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.630,00 I
1. . . . . Bitumenemulsie: Type: Eshalite EM o.g. ton 2,45 L

.5. . . . Hoeveelheid 1,5 kg/m2

. . . . .
761312 810104 . . . . . Aanbrengen asfaltwapening. m2 1.630,00 I

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen

. . . . . asfaltwapeningscomposiet
3. . . . . Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 1.630,00 L

. . . . . 15381 functie R+STR)

. . . . . Type: TenCate Polyfelt® PGM-G o.g.

. . . . . Materiaal:

. . . . . - bitumen absorptie capaciteit: 1,1 kg/m²

. . . . . - treksterkte (ketting-/inslag): 200/100 kN/m

. . . . . - treksterkte bij 1% rek: 100 kN/m

. . . . . - E-modulus glasvezels: 81.000 Mpa

. . . . . - rek bij breuk (ketting-/inslag): 2%

. . . . . - maaswijdte (ketting-/inslag): 24x24 mm

. .4. . . Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr.

. . .2. . Hechtlaag aanbrengen volgens

. . . . . verwerkingsvoorschrift leverancier

. . . . .4 Breedte 6,00 m

. . . . .
761320 810199 . . . . . Leveren en aanbrengen asfaltwapening. m2 3.635,00 V

. . . . . Situering: Molenachterdijk van kruising N832 -

. . . . . km 426,3 zoals aangegeven op de aanlegtekeningen

. . . . . Betreft:

. . . . . - Aanbrengen kleeflaag;

. . . . . - Aanbrengen asfaltwapening;

. . . . .
761321 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 3.635,00 I

1. . . . . Bitumenemulsie: Type: Eshalite EM o.g. ton 5,45 L
.5. . . . Hoeveelheid 1,5 kg/m2
. . . . .

761322 810104 . . . . . Aanbrengen asfaltwapening. m2 3.635,00 I
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen
. . . . . asfaltwapeningscomposiet

3. . . . . Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 3.635,00 L
. . . . . 15381 functie R+STR)
. . . . . Type: TenCate Polyfelt® PGM-G o.g.
. . . . . Materiaal:
. . . . . - bitumen absorptie capaciteit: 1,1 kg/m²
. . . . . - treksterkte (ketting-/inslag): 200/100 kN/m
. . . . . - treksterkte bij 1% rek: 100 kN/m
. . . . . - E-modulus glasvezels: 81.000 Mpa
. . . . . - rek bij breuk (ketting-/inslag): 2%
. . . . . - maaswijdte (ketting-/inslag): 24x24 mm
. .4. . . Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 763220
. . .2. . Hechtlaag aanbrengen volgens
. . . . . verwerkingsvoorschrift leverancier
. . . . .4 Breedte 6,00 m
. . . . .

762 . . . . . Aanbrengen kleeflagen
. . . . .
. . . . .

7621 . . . . . Aanbrengen kleeflaag fietspad
. . . . .
. . . . .

762110 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 465,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen
. . . . . asfaltlagen fietspad
. . . . . Situering: fietspad rotonde

1. . . . . Bitumenemulsie: kathionisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 186,00 L
. . . . .
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762120 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 950,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen
. . . . . asfaltlagen fietspad
. . . . . Situering: fietspad Molenachterdijk

1. . . . . Bitumenemulsie: kathionisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 380,00 L
. . . . .

7622 . . . . . Aanbrengen kleeflaag brugdek
. . . . .
. . . . .

762210 812199 . . . . . Aanbrengen waterdicht membraam op brugdek. m2 182,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een waterdicht
. . . . . mebraan tussen asfaltlagen volgens SAMI-methode
. . . . . Situering: op stootplaten en brugdek
. . . . . Totale breedte groter dan 2,00 m
. . . . . Ondergrond: betonverharding
. . . . . Bitumen: gemodificeerd, hoog polymeergehalte
. . . . . Fabrikaat: Latexfalt o.g.
. . . . . Type: Latexfalt Safegrip SE kg 236,60 L
. . . . . Hoeveelheid 1,3 kg/m2
. . . . . Afstrooien met steenslag 8/11, 10-12 kg/m2 ton 2,18 L
. . . . .

762220 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 182,00 V
. . . . . Betreft: overtollig split afvegen, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 762210

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.4. . . . Ondergrond: oppervlakbehandeling
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . aannemer
. . . . .

7623 . . . . . Aanbrengen kleeflaag rijbaan
. . . . .
. . . . .

762310 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 4.853,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen
. . . . . asfaltlagen rijbaan
. . . . . Situering: rijbaan rotonde

1. . . . . Bitumenemulsie: kathionisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 1.941,20 L
. . . . .

762320 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 8.020,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen
. . . . . asfaltlagen rijbaan tussen
. . . . . Situering: rijbaan tussen rotonde en brug
. . . . . Maas-Waalweg (km 0,723 tot km 1.391)

1. . . . . Bitumenemulsie: kathionisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 3.208,00 L
. . . . .

762330 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 812,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen
. . . . . asfaltlaag rijbaan tussen tussenlaag en deklaag
. . . . . Situering: rijbaan op brugdek

1. . . . . Bitumenemulsie: kathionisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 324,80 L
. . . . .

762340 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 7.428,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen
. . . . . asfaltlagen rijbaan
. . . . . Situering: rijbaan tussen brug Maas-Waalweg en
. . . . . N832

1. . . . . Bitumenemulsie: kathionisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 2.971,20 L
. . . . .

763 . . . . . Aanbrengen onderlagen van asfalt
. . . . .
. . . . .
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7631 . . . . . Aanbrengen onderlaag fietspad
. . . . .
. . . . .

763110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 93,00 V
. . . . . Situering: fietspad rotonde, zoals aangegeven op
. . . . . de aanlegtekening
. . . . . Totaal 465,0 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 93,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: OL-A
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag geprofileerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 714040
. . . . .

763120 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 190,00 V
. . . . . Situering: fietspad Molenachterdijk, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekening
. . . . . Totaal 950,0 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 190,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag geprofileerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 714050
. . . . .

7632 . . . . . Aanbrengen onderlaag rijbaan
. . . . .
. . . . .

763210 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 650,00 V
. . . . . Situering: rijbaan rotonde, zoals aangegeven op
. . . . . de aanlegtekeningen
. . . . . Totaal 3.250,0 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 650,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag geprofileerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 714010
. . . . .

763220 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 804,00 V
. . . . . Situering: rijbaan tussen rotonde en brug
. . . . . Maas-Waalweg (km 0,723 tot km 1.391), zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen
. . . . . Totaal 4.020,0 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 804,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag geprofileerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 714020
. . . . .

763230 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.110,00 V
. . . . . Situering: rijbaan tussen brug Maas-Waalweg en
. . . . . N832, zoals aangegeven op de aanlegtekeningen
. . . . . Totaal 5.550,0 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 1.110,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag geprofileerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 714030
. . . . .

764 . . . . . Aanbrengen tussenlagen van asfalt
. . . . .
. . . . .

7641 . . . . . Aanbrengen tussenlaag
. . . . .
. . . . .
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764110 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 485,00 V
. . . . . Situering: rijbaan rotonde, zoals aangegeven op
. . . . . de aanlegtekeningen
. . . . . Totaal 3.233,0 m2

4. . . . . Asfalt: AC 22 bind ton 485,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 763210
. . . . .

764120 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 600,00 V
. . . . . Situering: rijbaan tussen rotonde en brug
. . . . . Maas-Waalweg (km 0,723 tot km 1.391), zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen
. . . . . Totaal 4.000,0 m2

4. . . . . Asfalt: AC 22 bind ton 600,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 763220
. . . . .

764130 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 27,50 V
. . . . . Situering: rijbaan brugdek inclusief stootplaten,
. . . . . zoals aangegeven op de aanlegtekeningen
. . . . . Totaal 182,0 m2

4. . . . . Asfalt: AC 22 bind ton 27,50 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 762220
. . . . .

764140 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 827,00 V
. . . . . Situering: rijbaan tussen brug Maas-Waalweg en
. . . . . N832, zoals aangegeven op de aanlegtekeningen
. . . . . Totaal 5.513,0 m2

4. . . . . Asfalt: AC 22 bind ton 827,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 763230
. . . . .

765 . . . . . Aanbrengen deklagen van asfalt
. . . . . De asfaltdeklaag dient naadloos te worden aangebracht.
. . . . .

7651 . . . . . Aanbrengen deklaag fietspad
. . . . .
. . . . .

765110 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 32,50 V
. . . . . Situering: fietspad rotonde, zoals aangegeven op
. . . . . de aanlegstekeningen
. . . . . Totaal 433,0 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 32,50 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL-A
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 763110
. . . . .



RAW0947-134892Bladnr. 120 van 204
Afdrukdatum:
02-05-2022

Gemeente Zaltbommel
Besteknummer: 2019-25
Doortrekken Maas-Waalweg

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

765120 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 65,50 V
. . . . . Situering: fietspad Molenachterdijk, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen
. . . . . Totaal 873,0 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 65,50 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL-A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 763120
. . . . .

7652 . . . . . Aanbrengen deklaag rotonde
. . . . .
. . . . .

765210 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 241,00 V
. . . . . Situering: rijbaan rotonde, zoals aangegeven op
. . . . . de aanlegstekeningen
. . . . . Totaal 3.213,0 m2

6. . . . . Asfalt: SMA -NL 11B polymeer gemodificeerd ton 241,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 764110
. . . . .

7653 . . . . . Aanbrengen deklaag rijbaan
. . . . .
. . . . .

765310 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 294,00 V
. . . . . Situering: rijbaan tussen rotonde en brug
. . . . . Maas-Waalweg (km 0,723 tot km 1.391), zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen
. . . . . Totaal 3.920,0 m2

5. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B ton 294,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 764120
. . . . .

765320 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 13,65 V
. . . . . Situering: rijbaan brugdek, zoals aangegeven op
. . . . . de aanlegtekeningen
. . . . . Totaal 182,0 m2

5. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B ton 13,65 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 764140
. . . . .

765330 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 321,00 V
. . . . . Situering: rijbaan tussen brug Maas-Waalweg en
. . . . . N832, zoals aangegeven op de aanlegtekeningen
. . . . . Totaal 4.280,0 m2

5. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B ton 321,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 764140
. . . . .

7654 . . . . . Aanbrengen geluidsreducerende deklaag
. . . . .
. . . . .
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765410 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 55,25 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een geluidsreducerende
. . . . . deklaag
. . . . . Situering: rijbaan Molenachterdijk, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekening
. . . . . Totaal 736,0 m2

1. . . . . Asfalt: SMA-NL 5 ton 55,25 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 764140
. . . . .

7655 . . . . . Aanbrengen asfalt tijdelijke deklaag
. . . . .
. . . . .

765510 812122 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton toegepast ton 37,80 V
. . . . . als tijdelijke deklaag.
. . . . . Betreft: aanbrengen asfalt t.b.v. tijdelijke
. . . . . deklaag
. . . . . Situering: t.p.v. kruising N832, zoals aangegeven
. . . . . op de aanlegtekening
. . . . . Totaal 504,0 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 37,80 L
.1. . . . Mengseleigenschappen: TDL-IB
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 764140
. . . . .

7656 . . . . . Afstrooien rijoppervlak
. . . . .
. . . . .

765610 812181 . . . . . Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 1.810,00 V
. . . . . openbaar verkeer worden gebruikt.
. . . . . Betreft: afstrooien deklaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 765110, 765120 en 765510

3. . . . . Afstrooien met:
. . . . . Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2 ton 3,62 L
. . . . . Korrelgroep: 2-6 mm
. . . . . Nederlandse steenslag
. . . . . Inclusief inwalsen van de steenslag
.1. . . . Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak
. . . . . wordt toegelaten de losliggende steenslag
. . . . . verwijderen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

767 . . . . . Aanbrengen flexigoot
. . . . .
. . . . .

767010 819999 . . . . . Leveren en aanbrengen flexigoot. m 46,60 V
. . . . . Situering: flexigoot tussen deklaag en
. . . . . schampranden op het brugdek
. . . . . Betreft:
. . . . . - Zagen van bitumineuze verharding;
. . . . . - Opbreken asfaltverharding;
. . . . . - Schoonmaken verhardingsoppervlak;
. . . . . - Aanbrengen flexigoot.
. . . . .

767011 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 46,60 I
1. . . . . Asfaltverharding aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 764130 en 765320

.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 65 mm

. . . . . tot ten hoogste 70 mm

. . . . .
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767012 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 4,70 I
. . . . . Teervrij asfalt: aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 764130 en 765320

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,09 m
. .9. . . Op een betonconstructie voorzien van
. . . . . oppervlaktebehandeling (hydrofobeerlaag)
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Stortkosten zijn
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .

767013 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 12,10 I
1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

.2. . . . Ondergrond: betonverharding

. .9. . . Het verhardingsoppervlak gritstralen en

. . . . . schoonblazen.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning. Stortkosten zijn

. . . . . voor rekening van de aannemer.

. . . . .
767014 819999 . . . . . Aanbrengen flexigoot. m 46,60 I

. . . . . Goot van rubber bitumen met een mineraal aggregaat

. . . . . Materiaal: rubber bitumen, Latexfalt Joint Fill ton 0,41 L

. . . . . RJ fabrikaat Latexfalt of gelijkwaardig met een

. . . . . laag hete steenslag 11/16 mm, kubusvormig.

. . . . . Laagdikte gemiddeld: 0,06 m

. . . . . Gootbreedte: ca. 100 mm

. . . . . Op een betondek tussen asfaltconstructie en

. . . . . schamprand.

. . . . . Voorbehandelen met

. . . . . -Latexfalt JE Primer of gelijkwaardig m2 10,30 L

. . . . . Laatste laag steenslag:

. . . . . - droge steenslag 1/3 mm kg 56,00 L

. . . . . Aanbrengen conform eisen en voorschriften

. . . . . leverancier.

. . . . .
78 . . . . . Betonverhardingen

. . . . .

. . . . .
781 . . . . . Aanbrengen betonverharding verkeersgeleiders

. . . . .

. . . . .
7811 . . . . . Aanbrengen beton middengeleiders, rotonde

. . . . .

. . . . .
781110 820501 . . . . . Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 52,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een folie t.b.v. het

. . . . . aanbrengen van een laag beton in middengeleiders

. . . . . Situering: middengeleiders rotonde, zoals

. . . . . aangegeven op de aanlegtekening
2. . . . . Folie: LDPE folie, dik 0,15 mm m2 52,00 L

.1. . . . Aanbrengen met een overlap van 0,25 m

. . . . . Folie aanbrengen tot 50 mm onder de bovenkant

. . . . . trottoirband

. . . . .
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781120 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 52,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonverharding
. . . . . middengeleiders
. . . . . Situering: middengeleiders rotonde, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekening

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 2,56 m; in 1 keer aan te brengen
. .5. . . Op een inlage aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 781110
. . .1. . Laagdikte 0,30 m
. . . . . Betonspecie: m3 15,60 L
. . . . . Milieuklasse XF4
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 20/25 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

781130 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 52,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen textuur in betonoppervlak
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 781120
.9. . . . Aanbrengen print van betonstraatstenen keiformaat
. . . . . in halfsteensverband
. . . . . Gehele oppervlak afdekken met voldoende
. . . . . curing-compound
. . . . .

781140 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 5,12 V
. . . . . Betreft: aanbrengen krimpvoegen in
. . . . . verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 781120

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen en opzagen;
. . . . . zaagbreedte 3 mm over een hoogte van 55 mm vanaf
. . . . . de bovenkant verharding, opzagen ter breedte van
. . . . . 8 mm over een hoogte van 20 mm vanaf de bovenkant
. . . . . verharding
. . . . . Dwarsvoeg om de 5 meter aanbrengen
. . .1. . Gezaagde voegen vullen met: grijze polysulfide
. . . . . kit.
. . . . .

7812 . . . . . Aanbrengen beton middengeleiders, fietspad
. . . . .
. . . . .

781210 820501 . . . . . Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 31,50 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een folie t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van een laag beton in middengeleiders
. . . . . Situering: middengeleiders fietspad
. . . . . Molenachterdijk, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekening

2. . . . . Folie: LDPE folie, dik 0,15 mm m2 31,50 L
.1. . . . Aanbrengen met een overlap van 0,25 m
. . . . . Folie aanbrengen tot 50 mm onder de bovenkant
. . . . . trottoirband
. . . . .
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781220 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 31,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonverharding
. . . . . middengeleiders
. . . . . Situering: middengeleiders fietspad, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekening

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.9. . . . Totale breedte in 1 keer aanbrengen
. .5. . . Op een inlage aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 781210
. . .1. . Laagdikte 0,30 m
. . . . . Betonspecie: m3 9,45 L
. . . . . Milieuklasse XF4
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 20/25 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

781230 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 31,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen textuur in betonoppervlak
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 781220
.9. . . . Aanbrengen print van betonstraatstenen keiformaat
. . . . . in halfsteensverband
. . . . . Gehele oppervlak afdekken met voldoende
. . . . . curing-compound
. . . . .

781240 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 3,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen krimpvoegen in
. . . . . verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 781220

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen en opzagen;
. . . . . zaagbreedte 3 mm over een hoogte van 55 mm vanaf
. . . . . de bovenkant verharding, opzagen ter breedte van
. . . . . 8 mm over een hoogte van 20 mm vanaf de bovenkant
. . . . . verharding
. . . . . Dwarsvoeg om de 5 meter aanbrengen
. . .1. . Gezaagde voegen vullen met: grijze polysulfide
. . . . . kit.
. . . . .

7813 . . . . . In te storten onderdelen
. . . . .
. . . . .

781310 424112 . . . . . Aanbrengen in te betonneren schroefhulzen. st 2,00 N
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen schroefhulzen
. . . . . (grondpot) t.b.v. verankering verkeerszuilen in
. . . . . middengeleiders aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 813310
. . . . . Situering: middengeleiders rotonde, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekening
. . . . . Sterktegegevens: n.v.t.

9.9. . . . Schroefhuls voor verkeersbord ø48 mm,
. . . . . lengte 300 mm
. .9. . . Met draaisluiting
. . . . .4 Uitvoering: gietijzer
. . . . .
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781320 424112 . . . . . Aanbrengen in te betonneren schroefhulzen. st 2,00 N
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen schroefhulzen
. . . . . (grondpot) t.b.v. verankering verkeersborden in
. . . . . middengeleiders aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 812120
. . . . . Situering: middengeleiders rotonde, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekening
. . . . . Sterktegegevens: n.v.t.

9.9. . . . Schroefhuls voor verkeersbord ø76 mm,
. . . . . lengte 300 mm
. .9. . . Met draaisluiting
. . . . .4 Uitvoering: gietijzer
. . . . .

782 . . . . . Aanbrengen betonverharding rotonde
. . . . .
. . . . .

7821 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

782110 420199 . . . . . Opstellen betonberekeningen en voegenplan. EUR N
. . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. in het
. . . . . werk te storten rammelstrook
. . . . . De volgende stukken dienen door de aannemer
. . . . . vervaardigd te worden en aan de directie ter
. . . . . goedkeuring te worden overhandigd:
. . . . . - Betonsterkteberekening(en) door erkend
. . . . . constructeur;
. . . . . - Voegenplan.
. . . . . Berekeningen en tekeningen in enkelvoud digitaal
. . . . . aan de directie verstrekken minimaal 4 weken voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden aan de
. . . . . desbetreffende onderdelen.
. . . . .

7822 . . . . . Aanbrengen betonverharding rammelstrook
. . . . .
. . . . .

782210 820501 . . . . . Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 157,50 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een folie t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van een laag beton in de rammelstrook
. . . . . van de rotonde
. . . . . Situering: rotonde, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekening

2. . . . . Folie: LDPE folie, dik 0,15 mm m2 157,50 L
.1. . . . Aanbrengen met een overlap van 0,25 m
. . . . . Folie aanbrengen tot 50 mm onder de bovenkant
. . . . . trottoirband / asfaltverharding
. . . . .

782220 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 157,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonverharding rammelstrook
. . . . . Situering: rotonde, zoals aangegeven op de
. . . . . aanlegtekening

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 2,25 m; in 1 keer aan te brengen
. .5. . . Op een inlage aangebracht volgens 782210
. . .1. . Laagdikte 0,25 m
. . . . . Betonspecie: m3 39,40 L
. . . . . Milieuklasse XF4
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5 mm
. . . . . Sterkteklasse C 45/55 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .
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782230 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 157,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen textuur in betonoppervlak
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 782220
.9. . . . Aanbrengen printpatroon "Cobblestone"
. . . . . Gehele oppervlak afdekken met voldoende
. . . . . curing-compound
. . . . .

782240 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 56,25 V
. . . . . Betreft: aanbrengen krimpvoegen in
. . . . . verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 782220

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
.9. . . . Voegen hart op hart: 2,5 m
. .3. . . Door middel van zagen en opzagen; voegafstand
. . . . . volgens voegenplan, zaagbreedte 3 mm over een
. . . . . hoogte van 50 mm vanaf de bovenkant verharding,
. . . . . opzagen ter breedte van 8 mm over een hoogte van
. . . . . 20 mm vanaf de bovenkant verharding
. . .1. . Gezaagde voegen vullen met: grijze polysulfide
. . . . . kit.
. . . . .

7823 . . . . . Aanbrengen betonverharding rotondeband
. . . . .
. . . . .

782310 820501 . . . . . Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 39,50 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een folie t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van een laag beton t.b.v. rotondeband
. . . . . Situering: oprijdbare band middencirkel rotonde,
. . . . . zoals aangegeven op de bestekstekening

2. . . . . Folie: LDPE folie, dik 0,15 mm m2 39,50 L
.1. . . . Aanbrengen met een overlap van 0,25 m
. . . . . Folie aanbrengen tot 50 mm onder de bovenkant
. . . . . trottoirband / asfaltverharding
. . . . .

782320 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 39,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonverharding rotondeband
. . . . . Situering: oprijdbare band middencirkel rotonde,
. . . . . zoals aangegeven op de bestekstekening

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 0,50 m; in 1 keer aan te brengen
. .5. . . Op een inlage aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 782310
. . .1. . Laagdikte 0,50 m
. . . . . Betonspecie: m3 19,75 L
. . . . . Milieuklasse XF4
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5 mm
. . . . . Sterkteklasse C 45/55 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

782330 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 12,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen krimpvoegen in
. . . . . verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 782320

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .3. . . Door middel van zagen en opzagen; voegafstand
. . . . . volgens voegenplan, zaagbreedte 3 mm over een
. . . . . hoogte van 50 mm vanaf de bovenkant verharding,
. . . . . opzagen ter breedte van 8 mm over een hoogte van
. . . . . 20 mm vanaf de bovenkant verharding
. . .1. . Gezaagde voegen vullen met: grijze polysulfide
. . . . . kit.
. . . . .

783 . . . . . Aanbrengen bermbeton
. . . . .
. . . . .
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7831 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

783110 420199 . . . . . Opstellen voegenplan. EUR N
. . . . . Maken voegenplan t.b.v. in het werk te storten
. . . . . bermbeton
. . . . . De volgende stukken dienen door de aannemer
. . . . . vervaardigd te worden en aan de directie ter
. . . . . goedkeuring te worden overhandigd:
. . . . . - Voegenplan.
. . . . . Voegenplan in enkelvoud digitaal aan de directie
. . . . . verstrekken minimaal 2 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
. . . . .

7832 . . . . . Aanbrengen bermverhardingen
. . . . .
. . . . .

783210 820999 . . . . . Leveren en aanbrengen bermbeton (machinaal). m 255,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van bermbeton
. . . . . Situering: binnenbocht Maas-Waalweg en bochten op
. . . . . de kruising Maas-Waalweg - Molenachterdijk, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen
. . . . . - aanbrengen verhardingslaag van beton;
. . . . . - aanbrengen textuur betonoppervlak;
. . . . . - aanbrengen nabehandelingsmiddel;
. . . . . - aanbrengen krimpvoegen;
. . . . . - aanbrengen dillatatiev;oegen
. . . . .

783211 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 127,50 I
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van bermbeton
. . . . . in 1 laag

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 0,50 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 712220 en 712230
. . .9. . Laagdikte 0,25 m m3 31,88 L
. . . . . Betonspecie voor grindbeton:
. . . . . Milieuklasse XF4
. . . . . Consistentieklasse: ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D (max): 22,4 mm
. . . . . Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206-1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 en NEN 8005,
. . . . . CEM III/B 42,5
. . . . .

783212 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 51,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen ribbelprofiel, diagonaal

9. . . . . Buitenste 200 mm voorzien van ribbelprofiel,
. . . . . aanbrengen diagonaal met rijrichting mee
. . . . . Diepte ribbelprofiel 20 mm
. . . . .

783213 820499 . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel.
. . . . . Het gehele oppervlak bedekken met een laag curing
. . . . . compound, kleur wit
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 51,00 L
. . . . .

783214 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 8,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen krimpvoeg in bermverharding
. . . . . Dwarsvoegen h.o.h. 15,0 m
. . . . . Gerekend met ca. 16 krimpvoegen e.e.a. volgens
. . . . . voegenplan conform bestekspostnr.: 783110

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .2. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens
. . . . . voegenplan, zaagbreedte 3,0 mm
. . . . . De voeg inzagen over een hoogte van ten minste 50
. . . . . mm
. . . . .

7833 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
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783310 820599 . . . . . Bewaken aangebrachte betonverharding. EUR N
. . . . . Betreft: het bewaken van aangebrachte
. . . . . betonverhardingen ter voorkoming van schade aan
. . . . . de nieuw aangebrachte betonverhardingen
. . . . . Periode: gedurende de eerste 24 uur na het storten
. . . . . Wijze van bewaking ter keuze van de aannemer
. . . . .

79 . . . . . Markeringen
. . . . .
. . . . .

791 . . . . . Aanbrengen markeringen van wegenverf
. . . . .
. . . . .

791110 320105 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 88,50 V
. . . . . Betreft: het machinaal aanbrengen van
. . . . . lengtemarkeringen
. . . . . Situering: kruising Molenachterdijk - N832, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. . .2. . Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg 6,20 L
. . . . . kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

791120 320105 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 5,00 V
. . . . . Betreft: het machinaal aanbrengen van
. . . . . lengtemarkeringen
. . . . . Situering: kruising Molenachterdijk - N832, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. . .2. . Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg 0,04 L
. . . . . kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

791130 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 0,80 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering
. . . . . Situering: kruising Molenachterdijk - N832, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

1. . . . . Dwarsmarkering: Onderbroken streep 1-1
. . .2. . Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg 0,56 L
. . . . . kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

791140 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 0,65 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering,
. . . . . kanalisatiestreep
. . . . . Situering: kruising Molenachterdijk - N832, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

1. . . . . Dwarsmarkering: Onderbroken streep 0,5 -0,5
. . .2. . Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg 0,46 L
. . . . . kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

791150 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 2,45 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering
. . . . . Situering: kruising Molenachterdijk - N832, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

8. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen
. . . . . Driehoeksmarkering 0,50 - 0,70
. . .2. . Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg 1,72 L
. . . . . kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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791160 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 10,50 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van vlakmarkeringen.
. . . . . Situering: kruising Molenachterdijk - N832, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken
. . .2. . Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg 7,35 L
. . . . . kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

792 . . . . . Aanbrengen markeringen van thermoplast
. . . . .
. . . . .

7921 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering
. . . . .
. . . . .

792110 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 176,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de aanlegtekeningen

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 123,20 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

792120 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 1.655,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de aanlegtekeningen

2. . . . . Onderbroken streep 1-3
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 289,63 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

792130 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 665,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de aanlegtekeningen

2. . . . . Onderbroken streep 3-1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 349,13 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

792140 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 205,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de aanlegtekeningen

3. . . . . Onderbroken streep 1-1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 71,75 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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792150 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 233,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de aanlegtekeningen

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 16,31 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

7922 . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie
. . . . .
. . . . .

792210 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 6,12 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de aanlegtekeningen

2. . . . . Dwarsmarkering: stopstreep (zonestreep)
. . . . . Breedte 0,15 m 13,60 I
. . . . . Breedte 0,30 m 13,60 I
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 42,84 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

792220 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 4,03 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de aanlegtekeningen

1. . . . . Dwarsmarkering: onderbroken streep 1-1
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 28,21 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

792230 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 2,21 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de aanlegtekeningen

1. . . . . Dwarsmarkering: onderbroken streep 0,5-0,5
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 15,47 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

792240 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 20,41 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de aanlegtekeningen

8. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen
. . . . . - Driehoeksmarkering 50-50 st 53,00 I
. . . . . - Driehoeksmarkering 50-70 st 23,00 I
. . . . . - Symbool 60 km/u (1,60 x 1,20 m2) st 1,00 I
. . . . . - Symbool voorwaarschuwingsdriehoek (4x1 m2) st 3,00 I
. . . . . - Symbool voorwaarschuwingsdriehoek (8x2 m2) st 1,00 I
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 142,87 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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792250 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 199,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van vlakmarkeringen
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de aanlegtekeningen

7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.393,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

792260 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 35,60 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van vlakmarkeringen
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de aanlegtekeningen

7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken
. . . . . Taludmarkering verkeersplateau's en
. . . . . verkeersdrempels
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 249,20 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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8 . . . . . Inrichtings- en cultuur technische werken
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . Aanbrengen bebording
. . . . .
. . . . .

811 . . . . . Aanbrengen verkeersborden en -palen
. . . . .
. . . . .

8112 . . . . . Aanbrengen bebording en paal, hergebruik (bubeko)
. . . . .
. . . . .

811210 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 5,00 N
. . . . . Betreft: aanbrengen verkeersbord met
. . . . . verkeersbordpaal, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 221220
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de aanlegtekeningen

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 5,00 I
. . . . . vast kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 1,8 m)
. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II st 5,00 I
. . . . . B01 st 1,00 I
. . . . . B06 st 2,00 I
. . . . . C15 st 1,00 I
. . . . . L08 st 1,00 I
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

811220 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 6,00 N
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbord met
. . . . . verkeersbordpaal (bochtschild)
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de aanlegtekeningen

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 6,00 I
. . . . . vast kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 1,8 m)
. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II st 6,00 I
. . . . . BB12 st 6,00 L
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

812 . . . . . Aanbrengen verkeersbordpalen
. . . . .
. . . . .

8121 . . . . . Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen
. . . . .
. . . . .

812110 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00 N
. . . . . Betreft: aanbrengen verkeersbordpaal vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 221510
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de aanlegtekeningen

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 2,00 I
. . . . . vast kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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812120 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00 N
. . . . . Betreft: aanbrengen verkeersbordpaal vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 221510
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de aanlegtekeningen

3. . . . . In een cementbeton verharding ingestorte
. . . . . schroefhuls
. . . . . Schroefhuls aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 781320
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 2,00 I
. . . . . vast kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

812130 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 44,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbordpaal
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de aanlegtekeningen

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 44,00 L
. . . . . vast kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

813 . . . . . Aanbrengen verkeersborden
. . . . .
. . . . .

8132 . . . . . Aanbrengen verkeersborden (bubeko)
. . . . .
. . . . .

813210 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 9,00 N
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: aanbrengen verkeersbord vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 221420
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de aanlegtekeningen
. . . . . De borden bevestigen aan: flespaal aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 811, 812 en/of lichtmasten
. . . . . en/of in komgrensportaal
. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen
. . .3. . Afmetingen volgens type II st 9,00 I
. . . . . A01-60-ZB st 1,00 I
. . . . . A02-60-ZE st 1,00 I
. . . . . Straatnaam st 4,00 I
. . . . . Buurtpreventie st 2,00 I
. . . . . Onderbord OB401-100m st 1,00 I
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

813220 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 56,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbord
. . . . . Situering: zoals aangegeven op de aanlegtekeningen
. . . . . De borden bevestigen aan: flespaal aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 811, 812 en/of lichtmasten
. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen
. . .3. . Afmetingen volgens type II st 56,00 L
. . . . . A01-60 st 9,00 L
. . . . . A04-50 st 4,00 L
. . . . . B04 st 2,00 L
. . . . . B05 st 2,00 L
. . . . . B06 st 12,00 L
. . . . . C14 st 3,00 L
. . . . . G07 st 2,00 L
. . . . . G11 st 6,00 L
. . . . . G12 st 2,00 L
. . . . . J02 st 2,00 L
. . . . . J03 st 2,00 L
. . . . . J09 st 2,00 L
. . . . . J38 st 4,00 L
. . . . . OB401-100m st 2,00 L
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. . . . . OB505 st 2,00 L

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
8133 . . . . . Leveren en aanbrengen verkeerszuil

. . . . .

. . . . .
813310 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00 N

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verkeerszuil

. . . . . Situering: middengeleiders rotonde, zoals

. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen
3. . . . . In een cementbeton verharding ingestorte

. . . . . schroefhuls

. . . . . Schroefhuls aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 781310

.9. . . . Verkeerszuil BB21 st 2,00 L

. . . . . aluminium koker met 2 zwarte kunststof kappen

. . . . . Ø 48/48 mm

. . . . . koker geel ,klasse II

. .9. . . Gemonteerd op gegalvaniseerde buispaal st 2,00 L

. . . . . lengte 1700 / Ø48 mm

. . .1. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 D02ro st 2,00 L

. . . . . bevestigd op verkeerszuil

. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen

. . . .3. Retroflecterend, klasse II

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
813320 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 N

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verkeerszuil

. . . . . Situering: fietspad Molenachterdijk, zoals

. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen
3. . . . . In een cementbeton verharding

. . . . . Monteren op RWS scheidingsband 110/220x400x250 mm

.9. . . . Verkeerszuil Flexpost - kunststof BB22 zuil met st 1,00 L

. . . . . model D02, leverancier POL Heteren o.g.

. . . . . - 5 gele 3M HIP (Klasse II) prismatisch

. . . . . retro-reflecterende banden

. . . . . - 100 cm hoog

. . . . . - Ø 16 cm

. . . . . - voetplaat 22x30 cm

. . . .3. Retroflecterend, klasse II

. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

. . . . .
814 . . . . . Aanbrengen portalen

. . . . .

. . . . .
814010 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 3,00 N

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen zoneportaal

. . . . . Situering: Delwijnsestraat en rotonde

. . . . . Maas-Waalweg, zoals aangegeven op de

. . . . . aanlegtekeningen
1. . . . . In het maaiveld

.9. . . . Zoneportaal st 3,00 L

. . . . . – RAL 5017 (verkeersblauw)

. . . . . – Aluminium OVAL klapprofiel

. . . . . – Aluminium kokerbord dubbelzijdig bedrukt

. . . . . – Inclusief bovenligger met hoekstukken

. . . . . – Voorzien van kliklijsten voor een ‘blinde

. . . . . bevestiging’

. . . . . – Bevestiging in de grond middels een

. . . . . grondverbindingsstuk

. . . . . – Reflectieklasse 3

. .9. . . Afmeting type I / II:

. . . . . – Lengte staanders: 300 cm.

. . . . . – Afmeting boven maaiveld: 200 cm.

. . . . . – Breedte (buitenzijde): 72 cm.

. . . . . – Afmeting kokerbord: 53×67 cm.

. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II st 6,00 I

. . . . . Voorzijde: A01-60-ZB + BB15b-2 st 3,00 L

. . . . . Achterzijde: A01-60-ZE + BB15b-2 st 3,00 L
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. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
814020 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00 N

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen rotondeportaal

. . . . . Situering: Delwijnsestraat en rotonde

. . . . . Maas-Waalweg, zoals aangegeven op de

. . . . . aanlegtekeningen
1. . . . . In het maaiveld

.9. . . . Rotondeportaal st 4,00 L

. . . . . – RAL 1003 (verkeersgeel)

. . . . . – Aluminium OVAL-klapprofiel

. . . . . – Aluminium kokerbord afmeting 200×85 cm.

. . . . . – Inclusief bovenligger met hoekstukken

. . . . . – Lengte staanders 250 cm.

. . . . . – Hoogte boven maaiveld 150 cm.

. . . . . – Voorzien van kliklijsten voor een ‘blinde

. . . . . bevestiging’

. . . . . – Bevestiging in de grond middels een

. . . . . grondverbindingsstuk

. . . . . – Reflectieklasse 3

. .9. . . Afmeting type I / II:

. . . . . – Lengte staanders: 250 cm.

. . . . . – Afmeting boven maaiveld: 150 cm.

. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II

. . . . . D01 + BB11-R st 4,00 L

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
814030 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 N

. . . . . Betreft: aanbrengen informatieportaal geschikt

. . . . . voor hergebruik vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr. 221630

. . . . . Situering: Wellseindsestraat, zoals aangegeven op

. . . . . de aanlegtekeningen
1. . . . . In het maaiveld

.9. . . . Portaal met twee staanders en informatiebord st 1,00 I

. . . . . gemeente Maasdriel

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
815 . . . . . Aanbrengen bebakening

. . . . .

. . . . .
815110 322299 . . . . . Aanbrengen schrikhek, hergebruik. st 2,00 N

. . . . . Betreft: aanbrengen schrikhek geschikt voor

. . . . . hergebruik, vrijgekomen volgens bestekspostnr.

. . . . . 221620

. . . . . In een maaiveld

. . . . . Afmetingen volgens type II

. . . . . Schrikhek BB-16-1

. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
815120 322299 . . . . . Leveren en aanbrengen schrikhek. st 5,00 N

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen schrikhek BB-15-2

. . . . . In een maaiveld

. . . . . Afmetingen volgens type II

. . . . . Schrikhekplank (enkelzijdig) st 10,00 L

. . . . . Lengte 2000 mm

. . . . . Retroreflecterende folie klasse 3

. . . . . Voorzien staanders st 10,00 L

. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen

. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
82 . . . . . Aanbrengen wegmeubilair

. . . . .

. . . . .
821 . . . . . Aanbrengen palen

. . . . .

. . . . .
8211 . . . . . Hardhouten palen

. . . . .
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821110 103199 . . . . . Aanbrengen hardhouten palen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen houten palen vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 222210
. . . . . Situering: kruising Molenachterdijk - Weigraaf en
. . . . . kruising Maas-Waalweg - Delwijnsestraat t.b.v.
. . . . . "Klompenpad", zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekeningen
. . . . . In maaiveld
. . . . . Bovenkant paal 0,8 m boven maaiveld
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

83 . . . . . Aanbrengen afrastering / hekwerk
. . . . .
. . . . .

8301 . . . . . Aanbrengen definitieve afrastering
. . . . .
. . . . .

830110 103199 . . . . . Aanbrengen afrastering geschikt voor hergebruik. m 1.360,00 V
. . . . . Situering: langs definitieve greppels en
. . . . . watergangen
. . . . . Betreft:
. . . . . - aanbrengen palen
. . . . . - aanbrengen puntdraad
. . . . . Met materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 313130
. . . . .

830111 103101 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
1. . . . . Paal van hout: europees naaldhout gepunt, ø 80 mm, st 455,00 I

. . . . . lengte 1,80 m

.1. . . . Schoorpaal van hout: op hoekpunten, gerekend is st 38,00 I

. . . . . met 2 palen per punt

. .4. . . Paalafstand: 3 m h.o.h.

. . .2. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m

. . . .1. Palen te lood aanbrengen

. . . . .
830112 103103 . . . . . Aanbrengen puntdraad.

. .2. . . 2 puntdraden m 2.720,00 I

. . . . . Puntdraad boven en in het midden van de paal

. . . . . - Draaddikte 1,7mm.

. . . . . - Zwaarverzinkt : 240 g/m2.

. . . . . Puntdraden bevestiging aan palen d.m.v. isolatoren

. . . . .
830120 103199 . . . . . Leverantie houten palen. st 50,00 V

. . . . . Betreft: leveren van tekortkomende houten palen

. . . . . t.b.v. aanbrengen definitieve afrastering

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 830110

. . . . . Europees naaldhout gepunt, ø 80 mm, st 50,00 L

. . . . . lengte 1,80 m

. . . . .
830130 103199 . . . . . Leverantie puntdraad. m 272,00 V

. . . . . Betreft: leveren van tekortkomend puntdraad

. . . . . t.b.v. aanbrengen definitieve afrastering

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 830110

. . . . . Puntdraad: m 272,00 L

. . . . . - Draaddikte 1,7mm.

. . . . . - Zwaarverzinkt : 240 g/m2.

. . . . .
8303 . . . . . Aanbrengen afrastering stalen palen met gaas

. . . . .

. . . . .
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830310 103101 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 51,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen palen t.b.v. te
. . . . . plaatsen groenscherm nabij rotonde, zoals
. . . . . aangegeven op de bestekstekeningen

9. . . . . Stalen palen st 51,00 L
. . . . . Inclusief fundering
. . . . . Inclusief grondwerk
. .3. . . Paalafstand: 2,5 m h.o.h.
. . .7. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,80 m
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

830320 103104 . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 125,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen gaas t.b.v.
. . . . . groenscherm
. . . . . Situering: nabij rotonde, zoals aangegeven op
. . . . . bestekstekeningen

1. . . . . Gaas: zeskant vlechtwerk m 99.999,00 L
.3. . . . Gaashoogte: 1,80 m
. . . . .

84 . . . . . Voorbereidende cultuur technische werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

8411 . . . . . Egaliseren
. . . . .
. . . . .

841110 221131 . . . . . Egaliseren. are 140,00 V
. . . . . Betreft: egaliseren groenstroken / bermen t.b.v.
. . . . . inzaaien gras
. . . . . Situering: groenstroken / bermen zoals aangegeven
. . . . . op bestekstekening
. . . . . Grondsoort: klei

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

8412 . . . . . Eggen
. . . . .
. . . . .

841210 222111 . . . . . Eggen. are 140,00 V
. . . . . Betreft: eggen van geëgaliseerde grond
. . . . . groenstroken / bermen
. . . . . Grondsoort: klei

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Met een aangedreven eg
. . . . .1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m
. . . . .

85 . . . . . Gras en kruidachtigen
. . . . .
. . . . .

8511 . . . . . Zaaien gras
. . . . .
. . . . .

851110 512101 . . . . . Zaaien. are 140,00 V
. . . . . Betreft: zaaien groenstroken / bermen
. . . . . Situering: groenstroken / bermen zoals aangegeven
. . . . . op bestekstekening

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . Zaadmengsel ten behoeve van grasland type B3 kg 280,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .
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8512 . . . . . Onderhoud gras overige
. . . . .
. . . . .

851210 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 140,00 V
. . . . . Betreft: maaien groenstroken ingezaaid volgens
. . . . . bestekspostnr. 851110
. . . . . Aantal percelen: 12

2. . . . . Standaard beheer
.2. . . . Grasveldtype: gazon
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een op grond van de Wet Milieubeheer
. . . . . vergunde inrichting
. . . . .

851220 512505 . . . . . Bijmaaien rondom bomen. st 85,00 V
. . . . . Betreft: bijmaaien rondom bomen in groenstrook

1. . . . . Bomen in grasveld
. . .1. . Gerekend is met 2 beurten
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een op grond van de Wet Milieubeheer
. . . . . vergunde inrichting
. . . . .

86 . . . . . Beplanting
. . . . .
. . . . .

8611 . . . . . Maken plantgat
. . . . .
. . . . .

861110 510303 . . . . . Maken plantgat. st 500,00 V
. . . . . Betreft: maken plantgat voor plantwerk volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 861310
. . . . . Situering: groenscherm nabij, zoals aangegeven op
. . . . . de aanlegtekeningen
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .1. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
. . .1. . Diepte: 0,30 m
. . . .1.4 Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend
. . . . . terrein
. . . . .

8613 . . . . . Beplanting: heesters
. . . . .
. . . . .

861310 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 500,00 V
. . . . . Betreft: planten heesters
. . . . . Situering: groenscherm nabij rotonde, zoals
. . . . . aangegeven op de aanlegtekeningen

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container st 500,00 I
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr(s): 861320
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .3. . . In plantplaatsen of plantstroken volgens
. . . . . bestekspostnr: 861110
. . . .2. Plantverband: 3 stuks per m1
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie
. . . . . Onder nazorg wordt verstaan:
. . . . . - Controleren en/of herstellen scheef gewaaid
. . . . . plantmateriaal
. . . . . - Onkruidbeheersing in beplanting conform
. . . . . kwaliteitsniveau A
. . . . . - Watergeven
. . . . . - Inboet
. . . . .

861320 514299 . . . . . Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 500,00 V
. . . . . Plaats van levering: op plantlocatie
. . . . . Hedera Hibernica P15 / C2 st 500,00 L
. . . . . Solitair
. . . . . Hoogte 125-150 cm
. . . . .
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8614 . . . . . Onkruidvrijhouden plantvakken
. . . . .
. . . . .

861410 514499 . . . . . Onkruidvrij maken beplantingsvak. are 280,00 V
. . . . . Betreft: niet aangeplante / ingezaaide
. . . . . beplanting- en groenvakken
. . . . . Situering: in overleg met de directie
. . . . . Grondsoort: klei / teelaarde
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste
. . . . . 0,05 m
. . . . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en)
. . . . .

88 . . . . . Bomen
. . . . .
. . . . .

8811 . . . . . Maken plantgat
. . . . .
. . . . .

881110 510303 . . . . . Maken plantgat. st 39,00 V
. . . . . Betreft: maken plantgat t.b.v. aanplant bomen
. . . . . Bomen aangeplant volgens bestekspostnr. 881210
. . . . . Situering: Molenachterdijk, zoals aangegeven op
. . . . . de aanlegtekeningen
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .4. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,60 m
. . .3. . Diepte: 0,50 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

8812 . . . . . Planten bomen
. . . . .
. . . . .

881210 515204 . . . . . Planten bomen. st 39,00 V
. . . . . Situering: bomen, zoals aangegeven op
. . . . . beplantingstekening
. . . . . Periode van planten :

2. . . . . Bomen met kluit st 39,00 I
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 881310, 881320
. . . . . en 881330
.2. . . . In plantgaten aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 881110
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
. . . . . grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Onder nazorg wordt verstaan:
. . . . . - Controleren en/of herstellen scheef gewaaide
. . . . . bomen
. . . . . - Controleren en/of vervangen boompalen en
. . . . . boomband
. . . . . - Controleren en/of vervangen gietrand
. . . . . - Onkruidbeheersing in beplanting conform
. . . . . kwaliteitsniveau A
. . . . . - Watergeven
. . . . . - Inboet
. . . . . Inclusief verzamelen en verwerken van vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

8813 . . . . . Leveren bomen
. . . . .
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881310 515299 . . . . . Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). st 21,00 V
. . . . . Plaats van levering: op plantlocatie
. . . . . "Ulmus Columella" - Iep st 21,00 L
. . . . . Plantmaat 16-18
. . . . . Op de aanlegtekening aangegeven met "UL"
. . . . .

881320 515299 . . . . . Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). st 9,00 V
. . . . . Plaats van levering: op plantlocatie
. . . . . "Fagus Sylvatica" - Beuk st 9,00 L
. . . . . Plantmaat 16-18
. . . . . Op de aanlegtekening aangegeven met "Fa"
. . . . .

881330 515299 . . . . . Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). st 9,00 V
. . . . . Plaats van levering: op plantlocatie
. . . . . "Tilia Tomentosa" - Zilverlinde. st 9,00 L
. . . . . Plantmaat 16-18
. . . . . Op de aanlegtekening aangegeven met "Ti"
. . . . .

8814 . . . . . Boompalen, boombanden en gietranden
. . . . .
. . . . .

881410 515402 . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 78,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen boompalen en boombanden
. . . . . Situering: t.p.v. bomen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 881210

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 78,00 L
. . . . . Lengte: 2,50 m
. . . . . Diameter: 0,07 - 0,08 m
. . . . . Onbehandeld kastanjehout met FSC keurmerk
. .1. . . Boomband: breedte 50 mm st 78,00 L
. . . . . Rubber met canvas versterkt, 5 cm onder de kop
. . . . . van de boompaal bevestigen d.m.v. boombandnagels
. . . . . met 4-slagskop
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
. . . .1. Bomen en boompalen in de rij richten
. . . . .

881420 515404 . . . . . Aanbrengen gietrand. st 39,00 V
. . . . . Betreft: gietrand t.b.v. bewatering van de
. . . . . wortelkluit
. . . . . Situering: op de kluiten van aan te brengen
. . . . . bomen, aangeplant volgens bestekspostnr. 881210

1. . . . . Gietrand: van duurzaam, herbruikbaar en st 39,00 L
. . . . . UV-bestendig materiaal
. . . . . Materiaal: hoogwaardig gerecycled LDPE van 3 mm
. . . . . (met UV-stabilisator)
. . . . . Type: AMGR 225Z, leverancier Greenmax o.g.
. . . . . Gietrand bevestigen aan de binnenzijde van de
. . . . . boompalen met schroeven (3.5 mm x 50 mm)
. .9. . . Omvang / ø gietrand gelijk aan omvang / ø
. . . . . wortelkluit
. . .1. . Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,15 m
. . . .1. Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .

8816 . . . . . Onderhoud bomen
. . . . .
. . . . .

881620 515502 . . . . . Water geven bomen. st 390,00 V
. . . . . Betreft: bomen aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 881210
.2. . . . Water op te pompen uit open water
. . .1. . Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 6 tot 10 keer
. . . . . per jaar per boom
. . . .9. Water toedienen binnen gietrand aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 881420
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

910010 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft: inrichten van werkruimte / depotruimte
. . . . . t.b.v. opslagmaterialen en keten op terrein nabij
. . . . . kruising Eendenkade - Delwijnsestraat.
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever:
. . . . . nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 115010
. . . . .

910020 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020,
hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard zijn gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

01 01 05 Vaststellen te accorderen hoeveelheden

01 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.08 lid 13
van de Standaard 2020 van toepassing.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard 2020 zal op wijzigingen in de
loonkosten geen verrekening plaats vinden.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties

01 05 01 Indienen declaraties

04 De door de aannemer in te dienen declaratie(s) moet(en) na goedkeuring van de directie worden
gezonden aan:

facturen@zaltbommel.nl

of

Gemeente Zaltbommel
Team Financiën
Postbus 10.002
5300 DA Zaltbommel

Op alle declaraties moet het nummer en de naam van het bestek zijn vermeld alsmede het
verplichtingennummer. Dit nummer zal bij het verstrekken van de opdracht aan de aannemer worden
meegedeeld.

01 07 Zekerheidsstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidsstelling

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane
verzoek.

05 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

06 In afwijking op paragraaf 43a lid 4 van de UAV 2012 worden alle geschillen welke mochten ontstaan naar
aanleiding van de zekerheidstelling voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Arnhem.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2020,
wordt niet verlangd. Deze bijdrage wordt door de opdrachtgever zelf afgedragen.
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01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2020,
wordt niet verlangd. Deze bijdrage wordt door de opdrachtgever zelf afgedragen.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 04 Verplichtingen van de aannemer

01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de uitvoering
een coördinatie bespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig zal zijn.
Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven.
De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging incl. verzending van de verslagen van deze
besprekingen.

02 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters
e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 dient de aannemer er rekening mee
te houden, dat gedurende de uitvoering de navolgende werkzaamheden door derden kunnen worden
uitgevoerd:
- Werkzaamheden door Nutsbedrijven inzake het onderhoud, opnemen, (ver)leggen dan wel

vernieuwen van kabels en leidingen;
- Rioolinspecties na aanbrengen van de riolering / duikers en aan het einde van de

onderhoudstermijn;
- Diverse metingen;
- Verwijderen, plaatsen en aansluiten van lichtmasten door derden;
- Verwijderen en plaatsen van ANWB bewegwijzeringsborden;
- Inmeting bestaand terrein, terrein na ontgraven voorbelasting en inmeting ophoging

voorbelasting door derden.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 berust de coördinatie bij de
aannemer van dit bestek.

03 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt. Van de aannemer wordt
verwacht, dat in overleg met de directie zijn planning hierop wordt afgestemd.

04 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het helpen van de bewoners met het vervoeren van het
huisvuil.
De kosten van deze werkzaamheden dienen in de aannemingssom te zijn inbegrepen.

05 Wordt het werk van de aannemer door werkzaamheden van derden vertraagd dan zal de aannemer
deswege geen aanspraak op enige schadevergoeding van opdrachtgever of directie kunnen doen
gelden.

06 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd om bij het overleg aanwezig
te zijn.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
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01 12 01 Algemeen

03 Afsluiten van straten t.b.v. rioleringssleuven zo kort mogelijk met een max. lengte van 50 m. Dit om
grondwateronttrekkingen zoveel mogelijk te beperken met zo min mogelijk gevolgen voor belendende
percelen. De aansluitende werkvakken dienen vervolgens bereikbaar te zijn voor bestemmingsverkeer.
Dit kan zijn over een aangebrachte funderingslaag. Het straatwerk dient pas te worden aangebracht,
wanneer er verder geen werkverkeer meer gebruik van hoeft te maken (zie ook bepaling 01.13.05 lid 04
van de Standaard 2020).

04 Werkvaklengte voor straatwerk maximaal 150 meter.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar
garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft. Eventuele klachten ten aanzien van
bereikbaarheid worden door de aannemer afgehandeld en opgelost.

06 De doorgang van de politie, brandweer, ambulance en bestemmingsverkeer van aanverwante bedrijven
en instellingen moet bij uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij belemmeringen moeten de
werkzaamheden in overleg met de betrokkenen gebeuren.

07 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

01 In aanvulling op artikel 01.12.02 lid 02 van de Standaard 2020 dient omtrent de plaats van opslag vooraf
overleg met de directie plaats te vinden.

03 Teerhoudend freesasfalt dient direct (dezelfde dag) te worden afgevoerd, tussentijdse opslag is niet
toegestaan.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema en werkplan

01 13 02 Kwaliteitsplan

03 In overleg mag de aannemer het kwaliteitsplan in gedeelten opstellen. De aannemer mag niet starten
met (de betreffende onderdelen van) het werk voordat het kwaliteitsplan is geaccepteerd door de directie.
Directie beslist z.s.m. omtrent acceptatie van het kwaliteitsplan, uiterlijk op de 10e werkdag na de dag
dat het kwaliteitsplan is ingediend. Beslissingen worden schriftelijk gemeld aan de aannemer.

01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunten

01 Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard 2020, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. goedgekeurd kwaliteitsplan, werkplan(en) en planning voorafgaand aan start werkzaamheden;
2. acceptatie en goedkeuring V&G-plan;
3. het opstellen van een bemalingsplan;
4. overnemen hoofdas / hoogte na aanbrengen door of namens opdrachtgever;
5. momenten waarop bepaald wordt of er sprake is van meer- en minderwerk;
6. het opstellen van een straatwerkplan, conform het gestelde in Deel 3 artikel 83.13.02 van dit

bestek;
7. controle verdichtingseisen aangevulde rioolsleuven;
8. controle verdichtingseisen zandbaan en funderingen voor aanbrengen verharding;
9. controle plantgaten t.b.v. aanbrengen bomen;
10. controle ter acceptatie in te dienen documenten m.b.t. brugconstructie over de Hoofdwetering;
11. controle bekisting, wapening, ankers (vóór stort) brugconstructie over de Hoofdwetering;
12. controle werkplan voorbelastingen;
13. controle verificatie en validatieplan voorbelastigen;
14. inmeting bestaand terrein (door derden);
15. inmeting na ontgraven terrein voorafgaand aan voorbelasting (door derden);
16. inmeting ophoging voorbelasting na laatste ophoogslag (door derden).

En van de volgende bijwoonpunten:
1. momenten waarop sleuven zijn aangevuld ter controle van verdichtingen;
2. momenten waarop bepaald wordt of (bron)bemaling moet worden toegepast en waarop deze

wordt verwijderd;
3. momenten waarop bepaald wordt of voorzieningen getroffen moeten worden tegen inkalven

sleuf;
4. momenten waarop de riolering geïnspecteerd wordt door derden;
5. momenten waarop bomen worden geplant.
6. aanbrengen palen m.b.t. brugconstructie over de Hoofdwetering;
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7. aanbrengen wapening m.b.t. brugconstructie over de Hoofdwetering;
8. aanbrengen beton m.b.t. brugconstructie over de Hoofdwetering;
9. aanbrengen prefab betonnen constructies m.b.t. brugconstructie over de Hoofdwetering;
10. aanbrengen staalconstructies m.b.t. brugconstructie over de Hoofdwetering;
11. aanbrengen van damwanden;
12. ontgraving landhoofden voorbelastingsvakken D-1 en E-1;
13. aanbrengen grondverbetering landhoofden voorbelastingsvakken D1 en E1.

03 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 stelt de aannemer de directie ten minste twee werkdagen van te
voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg
met de directie anders is overeengekomen.

01 13 06 Algemeen tijdschema

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd.

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de uitvoering
van de onder artikel 01.11.01. genoemde werken.

03 In het algemeen tijdschema dienen, naast de gegevens die vermeld worden in lid 01 van paragraaf 26
van de UAV 2012, ook minimaal de volgende gegevens vermeld te worden:
- de data van de te verstrekken gegevens zoals (deel) kwaliteitsplannen, gedetailleerde

werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;
- beoordelingperiode van gedetailleerde werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;
- de stop,- en bijwoonpunten;
- de keuring en ingebruikname van diverse onderdelen;
- het tijdstip van afsluiten van rioolstrengen;
- deeloplevering van de diverse rioolstrengen t.b.v. rioolinspectie;
- de dwingende tijdstippen waarop bepaalde onderdelen van het werk gereed moeten zijn;
- dwingende randvoorwaarden zoals omschreven in lid 04 van dit artikel;
- de start,- en einddata van de verschillende fases.

04 In het algemeen tijdschema rekening houden met:
- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen

zonder toestemming van de directie;
- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten van

materieel) voor 07.00 uur en na 19.00 uur zonder toestemming van de directie.

Dwingende randvoorwaarden:
- Eisen streefwaarden bouwlawaai;
- Bestemmingsverkeer dient te allen tijden mogelijk te blijven;
- Gedurende de werkzaamheden dienen alle panden bereikbaar te blijven voor bewoners en

postbezorging;
- Werkverkeer mag niet over nieuw werk rijden.

01 13 08 Gedetailleerd werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan,als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 verlangd, omvattende:
- Een V&G plan uitvoeringsfase, één en ander volgens artikel 01.19.02 van dit bestek, rekening

houdend met het gestelde in artikel 01.11.01 in deel 3;
- Een bemalingsplan, conform BRL12000 protocol 12020 zoals vermeld in bestekspost 511110

van dit bestek;
- Het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van dit bestek;
- Werkplannen omtrent het aanbrengen van voorbelastingen zoals omschreven in bestekspostnr.

381110.

Werkplannen t.b.v. brugconstructie over de Hoofdwetering.
- Plan met maatregelen ten behoeve van de begaanbaarheid van het werkterrein (41.05.03);
- Werkplan funderingswerkzaamheden; palen en damwanden (41.03.02 / 41.13.03);
- Werkplan betonwerk, incl. stortplan(nen) (42.13.07 en 42.13.12);
- Transport en montage plan prefab beton (42.23.01);
- Werkplan staalconstructies (42.13.07)

01 14 Bouwstoffen
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01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest met) productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften
welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de
richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten
voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een
door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het
keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie
is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 C.A.R.-verzekering

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen
van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun
onderaannemers, een "Constructie All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde

materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk

letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de
uitvoering van het werk;

c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever
zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

03 De dekking van de verzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang
neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten,
adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

05 Tijdens de onderhoudstermijn is de verzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het
werk:
a tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen

van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak,

liggende vóór aanvang van deze termijn.

06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer,
evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de
aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan
de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald
naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.
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08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede
verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te
leveren.

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen
rechten ontleend worden.

10 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens
verzoek, worden verstrekt.

11 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen
en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen
aansprakelijkheid.

12 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge
van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering
van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te
worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 02 Hoedaningheid in het werk te hergebruiken materialen

01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie aangeven (volgens
het Besluit Bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen, welke in het werk dienen te worden hergebruikt,
dan mag de aannemer uitgaan van een milieuhygiënische kwaliteit, die voldoet aan de eisen van het
Besluit Bodemkwaliteit voor toepassing als bouwstof zonder IBC-maatregelen.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijkomende materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 de
Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Grond;
- Groenafval;
- Asfalt;
- Kantopsluitingen;
- Elementenverhardingen;
- Bemalingswater;
- Rioleringsmaterialen;
- Rioolslib;
- Bekistingsmateriaal;
- Staal en wapeningsmateriaal.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer een afschrift van
het gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen aan de directie.

02 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatiekosten dienen
te worden verrekend volgens artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020, moeten de
acceptatietarieven zijn vermeld.

03 Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een bestemming, anders dan een
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, dient de aannemer aan te tonen dat de afzet van
het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van
acceptatie te overleggen.

04 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst dan wel acceptatie, zoals bedoeld in lid 01
respectievelijk lid 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van € 500,00 per bon in mindering
worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting
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01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard 2020 dient alle vegetatie binnen en
buiten de werkgrenzen van het project als te handhaven te worden aangemerkt, tenzij vegetatie in het
bestek expliciet is aangemerkt als te rooien/verwijderen. Voor het rooien/verwijderen van vegetatie die
NIET als zodanig in het bestek is aangemerkt, dient te allen tijde door de directie schriftelijk
toestemming verleend te zijn.

06 Voordat met de uitvoering van enig onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de
hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies te geven aan zijn uitvoerend en machine
bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmateriaal inbegrepen, inzake de
waarde van het bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van te sparen bomen
binnen het werkgebied.

07 De circulaire "boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland
(0183-692721) is van toepassing en maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 uit de Standaard 2020 neemt de aannemer, conform artikel 2.33
van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden- besluit, zodanige maatregelen dat:
- de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren kan vervullen;
- de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren uitoefent.

02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 geeft de coördinator uitvoering aan de
coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden- besluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer
een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren
als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Centraal adres Arbeidsinspectie:
postadres: Postbus 820

3500 AV Utrecht
e-mail: arbeidsinspectie@minszw.nl (voor meldingen, tips en klachten)
telefoon: 0800 - 270 00 00
fax: 070 - 333 61 61
internet: www.arbeidsinspectie.nl

06 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

07 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de opdrachtgever en
aan de directie schriftelijk aan te geven wie als V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase zal (zullen)
worden aangesteld.
De aannemer dient, voordat met de daadwerkelijke uitvoering van het werk wordt begonnen, aan te
geven op welke wijze(n) geborgd is dat de taken van de V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt aan de opdrachtgever en aan de directie schriftelijk
bekendgemaakt.

08 Het volgens artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden- besluit uit te werken
V&G plan uitvoeringsfase dient door de aannemer 1 week vóór aanvang van de werkzaamheden aan de
opdrachtgever te worden afgegeven.

01 20 Kwaliteitsborging
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01 20 01 Algemeen

01 Te verstaan is onder:
a. Indienen ter informatie:

Onder "Indienen ter informatie" wordt verstaan het informeren van de directie met documenten
omtrent de correcte verwerking van de gegevens, zoals aangegeven in het bestek, alsmede de
resultaten hiervan in berekeningen en constructies.

De verklaring "gezien" van de directie, mag nimmer geïnterpreteerd worden als controle door of
vanwege de directie noch ontheft dit de aannemer op enigerlei wijze van de eigen
verantwoordelijkheid voor het resultaat en/of de uitkomsten van berekeningen, proeven, keuringen,
etc.

b. Indienen ter acceptatie:
Onder "Indienen ter acceptatie" wordt verstaan het informeren van de directie met documenten

omtrent de correcte verwerking van de gegevens, zoals aangegeven in het bestek, alsmede de
resultaten hiervan in berekeningen en constructies.

Zolang de betreffende documenten in behandeling zijn bij de directie, mogen de daarin opgenomen
activiteiten niet worden gestart, tenzij de directie hiertoe schriftelijk heeft toegestemd.

c. Geaccepteerd:
Onder "Geaccepteerd" wordt verstaan de instemming van de directie met het geleverde produkt,

op basis van de in het bestek aangegeven uitgangspunten en de correcte verwerking van deze
gegevens door de aannemer.

Acceptatie ontheft de aannemer op generlei wijze van de eigen verantwoordelijkheid voor het
resultaat en of de uitkomsten van berekeningen, proeven, keuringen, etc.

01 20 07 Informatieprocedure

01 In aanvulling op artikel 01.20.01 lid 01 onder sub a wordt onder Ter informatie tevens verstaan het
aanbieden van documenten waarbij het niet reageren door de directie binnen een termijn van 15
werkdagen inhoud dat de aannemer kan overgaan tot uitvoering van de werkzaamheden
Tenzij anders vermeld in het bestek, dienen alle ter informatie aangeboden documenten in pdf te worden
verstrekt.

02 De directie zal een volledigheidscontrole van de ter informatie aangeboden documenten uitvoeren en
stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen een termijn van 10 werkdagen schriftelijk op de
hoogte.

03 Tenzij anders vermeld in het bestek, dient de aannemer er te allen tijde voor zorg te dragen dat uiterlijk
15 werkdagen voor uitvoering, van het betreffende onderdeel, alle daarvoor benodigde documenten door
de directie ter informatie zijn aangeboden.

04 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele
fouten in de door hem of de in opdracht van hem gemaakte berekeningen en tekeningen, die bij de
beoordelingen door de directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als
een aan de aannemer bewezen dienst.

05 Met instemming van de directie kunnen per document cq. onderdeel van het werk termijnen worden
vastgesteld, welke afwijken van de in leden 01, 02 en 03 van deze informatieprocedure genoemde
termijnen.
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01 20 08 Acceptatieprocedure

01 Acceptatieprocedure:
I Een verzoek tot acceptatie van de aannemer moet aan de volgende eisen voldoen:

- Verzoek tot acceptatie van een document dient schriftelijk ingediend te worden bij de directie
en moet naast ondertekening en datering alle relevante gegevens bevatten.

Tenzij anders vermeld in het bestek, dienen alle ter acceptatie aangeboden documenten in pdf
te worden verstrekt.

- Indien aanvullende stukken t.a.v. constructieve eisen uit het Bouwbesluit ingediend moeten
worden (zoals vermeld in de omgevingsvergunning), dienen deze stukken eerst ter acceptatie
bij de directie ingediend te worden. Na acceptatie van de directie dient de directie de stukken
ter acceptatie in bij Bouw- en Woningtoezicht. De aannemer dient rekening te houden met de
bijbehorende doorlooptijden bij het opstellen van zijn algemeen tijdsschema.

- De aannemer moet documenten van onderaannemers of leveranciers eerst zelf aantoonbaar
beoordelen en goedkeuren, alvorens deze in te dienen.

II De aannemer vergewist zich er telkens onverwijld van dat een verzoek tot acceptatie is ontvangen
conform de in punt I opgesomde eisen.

III De directie is gerechtigd de aannemer om aanvullende informatie te vragen, voor zover dit
noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of het verzoek tot acceptatie kan worden gehonoreerd. De
aannemer geeft zo spoedig mogelijk gehoor aan een dergelijk verzoek.

IV Tenzij elders in het bestek anders vermeld, deelt de directie de aannemer binnen de onderstaande
termijn na ontvangst van de documenten onvoorwaardelijk en schriftelijk mee of het verzoek tot
acceptatie is gehonoreerd.

Termijn voor tekeningen: 15 werkdagen
Termijn voor berekeningen: 15 werkdagen
Termijn voor overige documenten: 15 werkdagen

V Indien de directie besluit acceptatie te weigeren, laat hij de in punt IV genoemde mededeling
vergezeld gaan van een schriftelijke motivering.

VI Behoudens het bepaalde in punt VII, neemt de aannemer onverwijld voor eigen rekening de redenen
weg die aan de weigering van acceptatie ten grondslag liggen. Vervolgens dient hij met bekwame
spoed een nieuw verzoek tot acceptatie in. De directie deelt de aannemer binnen tien werkdagen
schriftelijk en onvoorwaardelijk mee of het nieuwe verzoek is gehonoreerd.

VII Indien de aannemer van mening is dat de directie in redelijkheid niet kon besluiten acceptatie te
weigeren, deelt hij dat onverwijld na ontvangst van de desbetreffende mededeling schriftelijk en met
redenen omkleed aan de directie mee. Partijen treden dan onverwijld met elkaar in overleg om uit
de ontstane impasse te geraken. Indien de directie naar aanleiding van dit overleg besluit de
weigering van acceptatie in te trekken, is het verzoek tot acceptatie gehonoreerd.

02 De wijze waarop de door de directie geaccepteerd documenten worden vastgelegd en gecommuniceerd
dient bij start van het werk afgesproken te worden. Hierbij kan gekozen worden voor het toepassen van
document management systeem (bv VISI).
Indien hierover geen afspraken gemaakt zijn dan geeft de directie via email of een document aan of het
document geaccepteerd is. De aannemer dient hiervoor een bevestiging van het ontvangen van de email
terug te sturen.

03 Met instemming van de directie kunnen per document cq. onderdeel van het werk termijnen worden
vastgesteld, welke afwijken van de in lid 01 van deze acceptatieprocedure genoemde termijnen.

01 20 09 Wijziging van geaccepteerde documenten

01 De aannemer is niet bevoegd door de directie geaccepteerde documenten eenzijdig te wijzigen, dan wel
anders uit te voeren zonder dat deze wijzigingen door de directie zijn geaccepteerd overeenkomstig de
acceptatieprocedure.
Indien de aannemer van mening is dat een door de directie geaccepteerd document dient te worden
gewijzigd, zal hij dit met redenen omkleed en onder vermelding van alle daaraan verbonden
consequenties onverwijld en schriftelijk aan de directie melden.
De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor hij een
wijzigingsvoorstel heeft ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel door de directie is
geaccepteerd overeenkomstig de acceptatieprocedure.

01 26 Algemene verplichtingen van partijen
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01 26 01 Bouwbespreking

01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een bouwbespreking met de
aannemer omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, zal de
aannemer om het houden van de bespreking verzoeken.

02 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt
aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

01 27 Schade aan wegmeubilair e.d.

01 27 01 Algemeen

01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het hierna genoemde wegmeubilair is
toegebracht, is de aannemer de volgende vergoedingen verschuldigd:
• verkeersbord: €. 200,00 per stuk.
• verkeersbordpaal: €. 100,00 per stuk.
• zakbaak: €. 200,00 per stuk.

02 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan ander wegmeubilair en overige eigendommen van
de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan de
nieuwwaarde van het betrokken object verhoogd met een opslag/toeslag van 20%.

03 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en 9 van de
UAV 2012.

04 De schadevergoeding(en) wordt/worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 03 Informatie-overdracht

10 03 01 Communicatie met derden (bewonersbrieven)

01 Indien de toegang tot de, aan het werkterrein grenzende percelen, woningen en bedrijven door de
uitvoering van de werkzaamheden wordt gehinderd, informeert de aannemer de betrokkenen tijdig over
de tijdstippen waarop en de mate waarin deze hinder optreedt middels bewonersbrieven.

02 Afsluitingen voor de percelen op het werkgebied in overleg met eigenaren en gebruikers gezamenlijk met
de directie.

03 De brief moet altijd de volgende informatie bevatten:
- Omschrijving van de werkzaamheden;
- Eventuele gevolgen voor bereikbaarheid en overlast;
- Toe te passen omleidingen;
- Start van het werk (weeknummer);
- Uitvoeringsduur;
- Contactpersoon en telefoonnummer van de aannemer.

04 De aannemer dient minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden bedrijven en omwonenden
van het betreffende wegvak schriftelijk over de werkzaamheden te informeren. Hiervan een afschrift
verstrekken aan de directie.
De brieven gelijktijdig versturen met het plaatsen van de vooraankondigingsborden.

05 Adresgegevens van aangrenzende percelen, woningen en bedrijven worden door de directie aan de
aannemer verstrekt.

10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen

10 11 Begrippen

10 11 01 Treffen voorzieningen t.b.v. inzet zwaar materieel

01 Treffen voorzieningen t.b.v. inzet zwaar materieel omvat o.a.:
- het aanbrengen van alle voorzieningen welke het aanbrengen van funderingsconstructies

waaronder damwanden en palen, storten van beton en hijswerk prefab beton en/of
staalconstructies mogelijk maken, zoals het leggen rijplaten, draglineschotten, het maken van
een hulpsteiger of -brug, pontons, etc.,

- opbouw/installatie materieel;
- het (evt.) grondwerk noodzakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden;
- het ter beschikking stellen van de benodigde materialen,
- het opruimen van de genoemde voorzieningen;
- extra maatregelen om het geluid dat geproduceerd wordt tijdens het aanbrengen van

funderingselementen te verminderen;
- voorzieningen ter voorkoming van oliespatten;
- hulpvoorziening benodigd tijdens het aanbrengen van funderingsconstructies (waaronder

damwanden en palen);
- Geen transport toegestaan buiten de tijdelijke afrastering.

10 12 Eisen en uitvoering

10 12 01 Toepassen voorzieningen i.v.m. bescherming beplanting

01 De circulaire "boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland
(070-3738612) is van toepassing en maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.
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21 Bemalingen

21 1 Bemalingen

21 11 Begrippen bemaling

21 11 01 Algemeen

01 In aanvulling op artikel 21.11.01 van de Standaard 2020 dient onder de volgende begrippen in dit bestek
te worden verstaan:

a. Aanbrengen bemaling:
Het aanbrengen van open, bron- en/of spanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de

bemaling incl. het aanbrengen van de aan-, en afvoerleidingen.
b. Instandhouden bemaling:

Ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v. het
in bedrijf houden van de bemalingsinstallatie incl. de aan-, en afvoerleiding.

c. Verwijderen bemaling:
Het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron-,

spanningsbemaling incl. het verwijderen van de aan-, en afvoerleidingen.
d. Aanbrengen energievoorzieningen bemaling:

Het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. Instandhouden energievoorziening bemaling:
Ter beschikking stellen, onderhouden, zo nodig verplaatsen en verrichten van overige

werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalingsinstallatie.
f. Verwijderen energievoorziening bemalingen:

Het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

21 12 Eisen en uitvoering bemalingen

21 12 01 Algemeen

01 Alle grondwerken in den droge uitvoeren.

02 De bronbemaling dient zodanig geplaatst en in gebruik gesteld te worden dat de hoeveelheid te
onttrekken bronneringswater tot een minimum beperkt wordt.

03 Het is niet toegestaan bronneringswater vrij over het terrein of de weg laten stromen.

21 12 02 Energievoorziening

01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen dan wel aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen dienen in
de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsinstallaties te worden
opgenomen.

21 12 03 Leidingstelsel

01 In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.
De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op de waterreinigingsinstallatie of voor
het lozingspunt indien het water niet via een waterreinigingsinstallatie loopt.

21 12 04 Geluidsniveau bemalingsinstallatie

01 Het equivalente geluidsniveau, LAeq, veroorzaakt door de bemalingsinstallatie mag niet hoger zijn dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 (dag);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 (avond)

alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen tussen 07.00 en 23.00;
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 (nacht).
Waarden gelden ter plaatse van de meest nabij gelegen woning gemeten op 3,00 m hoogte.

21 15 Bijbehorende verplichtingen
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21 15 01 Algemeen

01 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het opstellen van een bemalingsplan.
De kosten voor het opzetten van het bemalingsplan dienen geacht te zijn inbegrepen in de
aannemingssom.

02 Ter plaatse van lozingspunten in de watergangen dient de aannemer de nodige oever- en /of bodem-
verdediging aan te brengen en te onderhouden.
Na afloop van de bemalingen dient de verdediging te worden verwijderd en de watergang in de
oorspronkelijke toestand te worden hersteld.

03 Ontstane vervuilingen en/of aanslibbingen tijdens en na beëindiging van het werk verwijderen.

21 15 03 Peilbuizen

01 Nader door de directie aan te geven bestaande peilbuizen op het terrein, dienen gedurende de
werkzaamheden in stand gehouden te worden.

21 17 Meet- en verrekenmethoden bemalingen

21 17 05 Bepaling aangebrachte hoeveelheden

01 De vaststelling van de aangebrachte hoeveelheid voorzieningen voor het droog houden van de sleuf,
vindt plaats door meting van de lengte van de aan te brengen riolering inclusief putten gemeten in de as
van de riolering, waarvoor deze voorzieningen noodzakelijk zijn.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 03 Informatie-overdracht

22 03 10 Vervoersregistratie

01 De aannemer zorgt voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze registratie dient
bij de weekrapporten toegevoegd te worden.

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- kenteken + naam transporteur;
- tijden van vertrek en aankomst, soort lading + globale hoeveelheid in m3;
- plaats van herkomst en bestemming elke lading;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voor zover van toepassing);
- afvalstroomnummer (voor zover van toepassing).

03 Eenmaal per dag een retourweging uitvoeren op aangeven van de directie.

22 03 11 Geleide- en weegbonnen

01 Voor de controle van de af te voeren (verontreinigde) materialen wordt door de directie voor elk af te
voeren eenheid een geleidebon in drievoud uitgeschreven. Hiervan worden twee exemplaren als
vrachtbrief aan de chauffeur meegegeven, een exemplaar brengt de chauffeur met aftekening en
datumstelling voor ontvangst retour bij de directie.

02 De hoeveelheden van af te voeren materialen worden dagelijks genoteerd in een daartoe ingericht
register met uitscheurbare bladen. De ingevulde bladen van het register worden door de aannemer voor
akkoord getekend. Als bewijs voor de afgevoerde hoeveelheden en dergelijke zal het voren bedoelde
register gelden.

03 Geleidebonnen van (teerhoudend) asfalt dienen te zijn afgegeven door een op grond van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting.

22 04 Risicoverdeling en garanties

22 04 02 Zakbaken

02 Indien in het werk een zakbaak wordt beschadigd / scheef wordt gereden dient deze door de aannemer
z.s.m. te worden vervangen voor een nieuw exemplaar. Het nieuw exemplaar dient direct na plaatsing te
worden ingemeten, meetgegevens worden aan de opdrachtgever verstrekt.
Kosten voor vervanging zijn voor rekening van de aannemer.

03 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan de zakbaak is toegebracht, is de aannemer de
volgende vergoedingen verschuldigd:
• zakbaak: €. 200,00 per stuk.

04 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en 9 van de
UAV 2012.

05 De schadevergoeding(en) wordt/worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

22 05 Bijbehorende verplichtingen grondwerken, algemeen

22 05 06 Bedrijfscontrole

01 Van zand voor zandbed en/of zand voor aanvulling of ophoging per laag van max. 0,50 m
bedrijfscontrole verrichten naar de verdichtingsgraad.

02 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen geschiedt dit met behulp van een
sondeerapparaat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een tophoek van 60°.

03 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen de indringingsweerstand meten met behulp van
een continuregistrerend sondeerapparaat. Het meetbereik dient te minste 5 MP te bedragen en het
dieptebereik ten minste 0,60m.
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22 05 07 Schoonmaken materieel

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

22 06 Bouwstoffen

22 06 01 Zand in aanvulling of ophoging

02 Het chloridegehalte van aanvulzand mag maximaal 200 mg/kg droge stof bedragen.

22 07 Meet- en verrekenmethoden grondwerken, algemeen

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, bij ontgraven, vervoeren en verwerken van grond rekenen
volgens theoretisch profiel.

02 Indien een hoeveelheidsberekening in meting van middelen van vervoer dient te geschieden, wordt bij de
berekening van de hoeveelheden uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte
hoeveelheid in relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals in onderstaande tabel
staat aangegeven:

Bouwstof: verdichte m3 onverdichte m3 volumieke massa
zand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.750 kg
klei 1 m3 "vast" = 1,20 m3 "los" = 2.000 kg
brekerzand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.800 kg
bomengrond 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.700 kg
bomenzand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.700 kg
teelgrond 1 m3 "vast" = 1,35 m3 "los" = 1.600 kg
menggranulaat 1 m3 "vast" = 1,30 m3 "los" = 2.000 kg
steenslag 0/8 mm 1 m3 "vast" = 1,20 m3 "los" = 1.800 kg

Verstaan wordt onder:
- vast: volume bouwstof na verdichting
- los: volume bouwstof tijdens transport

22 07 19 Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad

01 In aanvulling op de Standaard de wijze van controle van de verdichtingsgraad (proef 3) uitvoeren volgens
de nucleaire methode (proef 8).
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

08 In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 8 van de Standaard 2020, wordt gesteld dat de
verdichting bij "aanbrengen grondverbetering" en bij "aanvullen sleuf" wordt bepaald door middel van de
indringingsweerstand.

24 07 Meet- en verrekenmethoden

24 07 05 Bepaling uitgevoerde hoeveelheden

03 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 03 van de Standaard 2020, wordt de hoeveelheden af te voeren grond
bepaald door middel van theoretisch profiel van ontgraving.

04 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 04 van de Standaard 2020, worden de hoeveelheden van straatzand
alsmede zand voor grondverbetering, aanvulling of zandbed bepaald door middel van theoretisch profiel
van aanvulling.
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25 Leidingwerk

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering leidingwerk

25 12 04 Huis- en kolkaansluitingen

01 De kolken aansluiten door middel van vier bochten 45º om de aansluiting met voldoende gronddekking
(minimaal 0,70 m) te kunnen aansluiten op het riool.

02 Niet direct door te verbinden uiteinden van PVC-aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een afsluitkap.

25 12 05 Kolken

01 Kolken die ten gevolge van werkzaamheden van de aannemer zijn volgeraakt met zand, dienen te
worden gereinigd door of namens de aannemer.

02 Reinigingskosten als bedoel in lid 01 zijn voor rekening van de aannemer.

25 12 06 Afsluiten/omleiden afvalwaterstromen

01 De aanvoer via het riool bovenstrooms mag bij droog weer maximaal 12 aaneengesloten uren
afgesloten worden. Indien nodig zal het effluent van deze aanvoer moeten worden opgevangen,
gebufferd, omgeleid naar en ander rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent
ongezuiverd in de bodem te laten lopen. De waakhoogte in de omliggende putten bedraagt 0,50 m. Bij
gebruik van rondpompinstallaties dient te worden gewerkt met een geluidsarme, dubbele
pompinstallatie. Bij eventueel noodzakelijke overkluizingen dient rekening te worden gehouden met een
vrije doorgang van 4,20 m.

02 De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 12 aaneengesloten uren
afgesloten worden. Indien nodig zal het effluent van deze aanvoer moeten worden opgevangen,
gebufferd, omgeleid naar en ander rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent
ongezuiverd in de bodem te laten lopen.

25 13 Informatie-overdracht

25 13 01 Revisiegegevens (leidingen in open sleuf)

01 Gegevens vastleggen op foto, de bestekstekening, digitaal in dxf-, of dwg-formaat (AutoCAD 2018),
in x-, y-, en z-richting.

Alle put- kolk en huisaansluitingen op de riolering dienen op foto te worden vastgelegd en per
deeloplevering te worden ingediend bij de directie.

Ten behoeve van de te maken revisie worden de te maken bestekstekeningen digitaal door de directie ter
beschikking gesteld (AutoCAD 2018).
De revisiegegevens verwerken conform de Nederlandse CAD Standaard (NLCS).
Bij de revisiegegevens vermelden:
- materialen en diameters rioolbuizen;
- aanleghoogte riolering (binnen onderkant buis);
- materiaal en locatie putten;
- afstand van hart tot hart put;
- alle relevante rioolgerelateerde maatvoering;
- alle inlaten, ontstoppingsstukken en uiteinden van gelegde leidingen;
- alle kolk-, en huisaansluitingen.
Op de gereviseerde bestekstekeningen dienen zowel de oorspronkelijke maten/hoogten conform het
bestek als de revisiewaarden vermeld te worden.
Tevens moet duidelijk aangegeven zijn:
- doorgevoerde wijzigingen;
- niet uitgevoerde werkzaamheden;
- extra werkzaamheden.
Revisiegegevens verstrekken uiterlijk 7 dagen na het gereedkomen van iedere rioolstreng.
Onderdeel van de revisie zijn foto's van buisverbindingen, huis- en kolkaansluitingen etc. conform het
gestelde in bestekspostnr. 591010 van dit bestek.
De revisiegegevens (digitaal op externe harde schijf of versturen via digitaal medium) uiterlijk verstrekken
op de dag waarop de werkzaamheden voltooid zijn conform paragraaf 9 lid 1 van de UAV 2012.

02 Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per deeloplevering de eisen zoals die
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in lid 01 gesteld worden.
Tevens moet een totale revisie van het gehele werk geleverd worden op de dag waarop de
werkzaamheden voltooid zijn conform paragraaf 9 lid 1 van de UAV 2012.

25 15 Bijbehorende verplichtingen leidingwerk

25 15 01 Montage leiding

06 Buisverbindingen onderling dienen flexibel te zijn.

07 Tussen twee putten dienen minimaal 2 flexibele verbindingen aanwezig te zijn.

25 16 Bouwstoffen

25 16 02 Afvoer rioolmateriaal

01 Uitkomende en vrijgekomen (rest)materialen van PVC en PE leidingsystemen dienen ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd met gebruikmaking
van het door BureauLeiding gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten ketenbeheer en
recycling.
BureauLeiding
Postbus 152
2260 AD Leidschendam
Bezoekadres:
Loire nr. 150
2491 AK Den Haag
tel. : (070) 444 06 50
fax. : (070) 444 06 61
e-mail : info@bureauleiding.nl

25 3 Rioolreiniging

25 35 Bijbehorende verplichtingen rioolreiniging

25 35 03 Kwaliteitscertificaten rioolreiniging

01 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm
NEN-EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen',
ongeacht of de hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

02 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO 14001
"Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik" en/of een kwaliteitscertificaat volgens
BRL K10014 "Reinigen van riolen, putten en kolken".

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering rioolinspectie

25 42 01 Rioolinspectie

01 De rioolinspecties worden namens de directie door derden uitgevoerd.
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41 Funderingsconstructies

41 0 Funderingsconstructies, algemeen

41 01 Begrippen

41 01 01 Algemeen

01 Artikel 41.01.01 lid 01 van de Standaard wordt als volgt aangevuld:
d. kalenderen: het registreren van de kalenderwaarden van de paal of damplank.
e. basisniveau: het peil waarop de paalpunt c.q. de onderkant van de damplank moet worden

aangebracht.
f. paalpunt: het onderste deel van de paal waar deze nog de volle doorsnede heeft.

41 02 Eisen en uitvoering

41 02 02 Opstelling van funderingsmachines

01 De opstellingskeuring dient uitgevoerd te worden door een keuringsinstantie als genoemd in artikel
41.05.02 lid 01 van de Standaard.

41 02 03 Algemeen

01 De heimuts moet zodanig aan het heiblok zijn bevestigd, dat het blok circa 0,25 m kan worden
opgetrokken, zonder dat de muts wordt meegenomen.

02 Geen heiwerk verrichten binnen een afstand van 50 m uit een betonnen onderdeel dat wordt gestort of
korter dan 6 dagen tevoren is gestort.

41 03 Informatie-overdracht

41 03 02 Werkplan funderingswerkzaamheden

01 Aan artikel 41.03.02 lid 02 van de Standaard worden toegevoegd:
- fasering met stappenplan;
- opstellingstekeningen;
- de werkwijze van opslag, transport, hijsen, zwenken en installeren van de funderingselementen,

alsmede de wijze en plaats van de opstelling van de funderingsmachine(s);
- een risicoanalyse m.b.t. de funderingswerkzaamheden en de veiligheid op locatie en de directe

omgeving;
- calamiteitenplan;
- welke procedure wordt gevolgd en/of maatregelen worden genomen om de standzekerheid van de

funderingsmachine(s) te waarborgen gedurende de funderingswerkzaamheden;
- toe te passen tijdelijke voorzieningen t.b.v.het ondersteunen van kruisende kabels en leidingen;

Indien van toepassing;
- maatregelen i.v.m. het beperken van trillingen; indien van toepassing;
- maatregelen i.v.m. het beperken van zettingen; indien van toepassing;
- maatregelen i.v.m. het beperken van geluidhinder; indien van toepassing;
- maatregelen ter voorkoming van kwel tijdens het verwijderen van damwand, indien van toepassing.

41 1 Palen

41 12 Eisen en uitvoering



RAW0947-134892Bladnr. 164 van 204
Afdrukdatum:
02-05-2022

Gemeente Zaltbommel
Besteknummer: 2019-25
Doortrekken Maas-Waalweg

HFD PAR ART LID

41 12 01 Algemeen

01 Indien de aannemer hulpstoffen wil toepassen is dit uitsluitend toegestaan na goedkeuring van de
directie.

02 In afwijking van lid 02 van artikel 41.12.01 van de Standaard dient het aanbrengen van palen te beginnen
met de paal die het dichtst nabij een sondering is gelegen.

03 In aanvulling op artikel 41.12.01 lid 09 van de Standaard geldt het volgende:
- de afkapvlakken gaaf en evenwijdig aan de onderkant van de constructie afwerken;
- de wapening, inclusief voorspanstaal, tijdens het slopen niet beschadigen;
- bij het gebruik van mechanisch-hydraulische apparatuur de paalhoeken tevoren 30 mm diep

inslijpen;
- bij het verwijderen van de paalkop met handgereedschap de paalkop tevoren op het afkaphoogte

rondom 30 mm diep inslijpen.

04 Van betonnen palen, waarvan de na het snellen overblijvende stekwapening over onvoldoende lengte in
het te dragen constructiedeel kan worden opgenomen, de wapening over een extra lengte van beton
ontdoen en extra wapeningsstaven, gelijk in aantal, kwaliteit en diameter, bijleggen en vastlassen
volgens NPR 2053, art. 4.2.3 "overlaplassen", aan de wapening
van de geheide paal. Vervolgens deze palen opstorten met beton van tenminste sterkteklasse C28/35,
milieuklasse XA2 tot 20 mm boven de genoemde onderkant constructie.

41 12 02 Heien van palen

01 In aanvulling op artikel 41.12.02 lid 05 van de standaard geldt dat wanneer een paal op diepte geheid is
en het aantal slagen over de laatste 250 mm lager is dan het tevoren door de aannemer bepaalde
aantal, de directie hierover terstond inlichten.

02 Aan lid 05 van art. 41.12.02 van de Standaard wordt toegevoegd;
"Een grotere lengte waarover het aantal slagen dient te worden vastgesteld kan vereist zijn afhankelijk
van de verwachte variatie in de bodemgesteldheid en de paal eigenschappen.".

03 Palen van voorgespannen beton mogen voor het heien geen scheurvorming vertonen.

04 Bij palen van gewapend beton mag de scheurwijdte voor het heien niet groter zijn dan 0,1 mm en de
som van de scheurwijdten per m' niet groter dan 1 mm.

41 12 07 Aanbrengen van geprefabriceerde betonnen palen

01 Het hijsen met kettingen van betonnen palen is niet toegestaan.

02 In de berekening van de kopwapening in de gebruiksfase mag de eventueel aanwezige
voorspanwapening niet worden meegerekend.

41 13 Informatie-overdracht

41 13 02 Berekenen en tekenen van palen

01 Het materiaal technisch ontwerp dient door de aannemer uitgevoerd te worden.
Belastingen zie bijlage 101.

02 In afwijking van het gestelde in artikel 41.13.02 lid 02 van de Standaard is de termijn waarop de
aannemer tekeningen en berekeningen van de palen moet indienen, gesteld op 6 (zes) weken. De
berekeningen en tekeningen ter acceptatie indienen.

03 Aan de hand van de paal gegevens, het type heiblok, de sondering en het benodigde draagvermogen
bepaalt de aannemer het minimaal aantal benodigde slagen per 250 mm zakking van de paal.
Deze berekening maakt onderdeel uit van de onder lid 02 bedoelde berekeningen.
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41 13 03 Aanbrengen en verwijderen van palen

01 Het in dit artikel bedoelde werkplan mag als onderdeel opgenomen zijn van het werkplan
funderingswerkzaamheden volgens 41.03.02 van de standaard.

02 De te gebruiken hei-, tril- of boorapparatuur behoeft acceptatie van de directie.

03 Zo spoedig mogelijk na het aanbrengen van de palen en wel vóór dat de hei- en/of trilapparatuur van het
werk wordt afgevoerd, het gedeelte uit het heirapport welke de werkelijke posities van de palen bevat bij
de directie indienen.
Dit overzicht dient ook de afwijkingen van deze posities ten opzichte van de in het bestek opgegeven
posities te vermelden.

04 Het plan, genoemd in artikel 41.13.03 van de Standaard wordt verlangd en dient ter acceptatie aan de
directie overgelegd te worden.

41 13 05 Bewijs van oosprong

01 Een bewijs van oorsprong als bedoeld in artikel 01.14.07 wordt verlang voor de geleverde prefab
betonnen palen.

41 13 06 Installatierapport

01 Zo spoedig mogelijk na het aanbrengen van de palen en voordat het funderingsmaterieel van het werk
wordt afgevoerd, het deel uit het installatierapport aan de directie overhandigen, dat betrekking heeft op
de werkelijke posities van de aangebrachte palen.
Dit rapport deel dient een overzicht te bevatten van de afwijkingen van de werkelijke posities van de
aangebrachte palen ten opzichte van de in het bestek opgegeven posities.

41 14 Risicoverdeling en garanties

41 14 02 Afkeuring van palen

01 Indien blijkt dat aangebrachte palen moeten worden afgekeurd, maakt de aannemer een voorstel ter
vervanging van de afgekeurde palen.

02 Indien het afkeuren van de paal te wijten is aan de (werkwijze of onzorgvuldigheid van de) aannemer
komen de kosten voor het vervangen van afgekeurde palen, samen met extra kosten voor adviseurs en
toezicht, voor rekening van de aannemer.

41 15 Bijbehorende verplichtingen

41 15 02 Installatierapport

01 In aanvulling op de gegevens als bedoeld in artikel 41.15.01 lid 01 van de Standaard legt de aannemer
tevens vast:
n. situatie palen, als mede datum van aanbrengen;
o. de wijze van inbrengen;
p. de keuringsresultaten;

41 16 Bouwstoffen
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41 16 02 Geprefabriceerde betonnen palen

01 Tenzij in het bestek anders is vermeld moet het beton voldoen aan de eisen voor sterkteklasse C45/55
en milieuklasse XA2.

02 De werkspanning in de betondoorsnede dient door de aannemer bepaald te worden met een minimum
van tenminste 4,5 N/mm2.

03 Het vereiste voorspanstaal en betonstaal symmetrisch ten opzichte van de paalas aanbrengen.
De staafeinden van het zachtstaal liggen bij de kop en de voet zuiver in een vlak. Bij het kopvlak op een
afstand van minimaal 20 mm en maximaal 25 mm van de buitenkant.

04 De betondekking op de buitenste wapening is tenminste 35 mm.

05 Het verlengen van de wapeningsstaven door middel van afbrandstuiklassen is niet toegestaan.

06 De palen voorzien van een "bolle" paalkop.

07 De paalschacht t.p.v. de hijspunten voorzien van vellingkanten van 20 à 30 mm.
Het kop/voetvlak voorzien van vellingkanten van 10 à 20 mm.

08 De eventueel extra voorspanning en wapening benodigd voor heien dient door de aannemer bepaald te
worden.

41 17 Meet- en verrekenmethoden

41 17 02 Algemeen

01 De aannemer neemt tijdens het heien van iedere paal een kalender op vanaf de bovenkant van de
draagkrachtige laag, maar tenminste over de laatste 3 meter.

02 De aannemer maakt van tenminste één paal in de onmiddellijke nabijheid van een sondering een
slagdiagram, op schaal uitgezet op een sonderingstekening, aan de hand van de opgenomen kalenders.

41 17 03 Prefab betonnen palen

01 De levering en verwerking van de benodigde wapening en voorspanning voor fabrieksmatig vervaardigde
palen wordt geacht te zijn begrepen in de betreffende bestekspost en wordt niet afzonderlijk verrekend.

41 2 Damwanden

41 22 Eisen en uitvoering

41 22 01 Algemeen

01 Bij het hijsen van damwandplanken mogen geen beschadiging optreden aan de damplanken. Voor het
hijsen dienen geschikte hulpmiddelen of hijsvoorzieningen toegepast te worden.

03 Het bepaalde in artikel 41.22.01 lid 07 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"De afwijking van de werkelijke plaats van de voorzijde van de damwand ten opzichte van de
theoretische plaats van de voorzijde van een damplank, gemeten loodrecht op de damwand ter hoogte
van het maaiveld, na het aanbrengen ten hoogste 0,05 m bedragen."

41 22 07 Constructie -tekeningen en -berekeningen voor stalen gordingen

01 De aannemer dient voor de gordingen de wijze van bevestigen aan de damwand (op tekening) uit te
werken en te berekenen.

41 23 Informatie-overdracht

41 23 01 Aanbrengen van damwand

01 De te gebruiken hei-, druk en trilapparatuur behoeft de acceptatie van de directie.

02 De aannemer dient zo spoedig mogelijk na het aanbrengen van de damwandplanken en wel vóór dat de
hei-, druk en/of trilapparatuur van het werk wordt afgevoerd, het gedeelte uit het installatierapport in,
welke de werkelijke posities van de damwandplanken bevat.
Dit overzicht dient ook de afwijkingen van deze posities ten opzichte van de in het bestek opgegeven
posities te vermelden.
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41 24 Risicoverdeling en garanties

41 24 01 Aanbrengen damwandplanken

01 Indien de werkelijke positie en/of helling van de damwandplanken meer afwijkt dan in het kader van dit
bestek is toegestaan, worden de kosten van de daaruit voortvloeiende maatregelen niet vergoed.

02 Indien damwandplanken door in de grond aanwezige obstakels niet op diepte kunnen worden gebracht
of te veel verlopen, worden de kosten van de daaruit voortvloeiende maatregelen als meerwerk vergoed.

03 Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan ten gevolge van niet voorziene afwijkingen in de
bodemopbouw stagneert, worden de hieraan verbonden kosten als meerwerk vergoed.

04 Indien het fenomeen "opheien" zich voordoet, zal de directie bepalen welke maatregelen getroffen dienen
te worden.
De daaruit voortvloeiende kosten zullen als meerwerk worden vergoed.

41 26 Bouwstoffen

41 26 11 Stalen damwanden

01 De fabrikant of leverancier dient voor nieuwe stalen damwand voor elke partij altijd een keuring 3.1
volgens NEN-EN 10204 "Producten van metaal - Soorten keuringsdocumenten", art. 3.1. uit te voeren.

02 Voor definitieve constructies mogen uitsluitend nieuwe stalen damwanden worden toegepast.

03 Warmgewalste damwand;
Stalen damwandprofielen leveren volgens CUR-aanbeveling 69 Warmgewalste damwand.

04 Nieuwe stalen damwand bestellen met de volgende gegevens overeenkomstig NEN-EN 10248-1
"Warmgewalste damwandprofielen van ongelegeerde staalsoorten - Deel 1: Technische
leveringsvoorwaarden", artikel 10.
Opties:
- Optie 4 De maximale waarde voor de koolstofequivalent CEV bedraagt 0,43 %

CEV <= 0,43 % (i.v.m. lasbaarheid).
- Optie 5 Kerfslagproef uitvoeren.

Kerfslagwaarde >= 27 Joule bij 0°C.
- Optie 7 Indien gewenst zal dit in het bestek aangegeven worden.
- Optie 8 Product keuren en beproeven, keuringscertificaat 3.1 volgens NEN-EN 10204 "Producten

van metaal - Soorten keuringsdocumenten", zie ook lid 01 van dit artikel,
- Optie 10 Productanalyse uitvoeren.
- Optie 11 De partij / plank moet te identificeren zijn d.m.v. etiketten waarop vermeld moet zijn:

- naam producent;
- order nummer;
- profiel type;
- staal kwaliteit;
- charge nummer.

07 Indien de planken als dubbele planken of meervoudige planken moeten worden geinstalleerd, dan dienen
de middensloten geperst te zijn met 5 persingen per meter van elk 7,5 ton.

41 27 Meet- en verrekenmethoden

41 27 01 Aanbrengen en verwijderen van stalen damplanken

01 Het gestelde in artikel 41.27.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing indien dit het trekken van
hulpwerken of andere tijdelijke damwandconstructies betreft.

41 27 02 Keuringsrapport stalen damwanden

01 Van de uitgevoerde keuringen van stalen damwanden dient een keuringsrapport ingedoken worden
volgens par. 7.3 van de CUR-aanbeveling 69.
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42 Betonconstructies

42 0 Betonconstructies, algemeen

42 1 In het werk vervaardigde betonconstructies

42 11 Begrippen

42 11 01 In het zicht blijvend werk

01 Onder 'in-het-zicht blijvend werk' wordt verstaan:
- alle vlakken, welke blijvend in het zicht blijven aan de uitwendige alsmede aan de inwendige zijde

van de constructie;
- alle uitwendige vlakken, welke zich ten hoogste 0,20 m onder het toekomstig maaiveld bevinden.

02 Alle overige vlakken worden beschouwd als 'NIET-in-het-zicht blijvend werk'.

42 12 Eisen en uitvoering

42 12 01 Ontwerpen bekisting en ondersteuningsconstructie

01 Lid 05 van artikel 42.12.01 van de Standaard komt te vervallen en wordt vervangen door:
"In afwijking artikel 6.2.2 en artikel 6.2.3 van NEN-EN 1992-1-1 bij tijdelijke betonconstructies ten behoeve
van de ondersteuningsconstructie rekening houden met het volgende:
a. de bijdrage aan VEd van belastingen nabij opleggingen mag niet worden verminderd met factor ß
volgens 6.2.2 (6) en 6.2.3 (8);
b. bij aangestorte constructiedelen moet de dwarskracht altijd door wapening worden opgenomen".

02 Lid 08 van artikel 42.12.01 van de Standaard komt te vervallen en wordt vervangen door:
"In aanvulling op tabel NB.20 - B1 van NEN-EN 1990 geldt voor de bepaling van de belastingfactoren van:
- bekistingen en eenvoudige hulp- en ondersteuningsconstructies: gevolgklasse CC1;
- gecompliceerde en of hoogbelaste hulp- en ondersteuningsconstructies: gevolgklasse CC2."

42 12 02 Uitvoeren bekisting

01 In aanvulling op artikel 42.12.02 lid 02 van de Standaard in de bekisting hoeken voorzien van hoeklatten
met een glad oppervlak.

02 Bij in het zicht blijvende stortnaden, latjes met een glad oppervlak en een tapse vorm op de bekisting
bevestigen.

03 Sparingen van centerpenconstructies opruwen en vullen met een krimparme polymeer gemodificeerde
cementgebonden mortel. Indien nodig onder toepassing van een hechtlaag

04 Indien in het bestek voor de bekisting van in het zicht blijvende oppervlakken "glad plaatmateriaal" is
voorgeschreven, moet deze voorzien zijn van een oppervlak van kunststof, onbeschadigd, kantig en vlak
zijn.

05 Op de in het beton achterblijvende delen van centerpenconstructies moet dezelfde dekking worden
aangehouden als voor de wapening.

Voor waterdicht werk moeten niet terugwinbare centerpennen worden toegepast welke voorzien zijn van
een waterslot (aangelast stalen plaatje).

Centerpensparingen moeten volledig worden gevuld en vlak worden afgewerkt met een daartoe
geschikte reparatiemortel die voldoet aan NEN-EN 1504-3 (klasse R3) tenzij in een projectspecifieke
specificatie van schoon beton andere eisen zijn
gesteld. De uitvoering moet plaatsvinden door deskundig personeel, gecertificeerd volgens BRL 3201.

42 12 06 In te betonneren onderdelen

01 Bij in te storten roestvaststalen onderdelen de wapening vrij houden van het roestvaststaal.

02 Ankers, waaraan naderhand (stalen) onderdelen e.d. worden bevestigd, stellen met behulp van (stalen)
stelmallen.
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42 12 08 Verwerken betonmortel

01 Artikel 42.12.08 lid 01 wordt aangevuld met;
Met het storten van betonmortel niet beginnen, voordat de bekisting, de in te storten onderdelen en de
wapening van het desbetreffende onderdeel in zijn geheel zijn gesteld en de directie toestemming tot het
storten heeft verleend.

02 In afwijking van NEN-EN 13670 "Het vervaardigen van betonconstructies"' art. 12.5.5 is het verwerken
van betonmortel bij weerfase 4 en hoger niet toegestaan.

03 In aanvulling op NEN-EN 13670 "Het vervaardigen van betonconstructies" art. 12.7.2, de stortnaden
ontdoen van cementhuid.

04 Voorafgaand aan het aanbrengen van beton de bekisting en de werkvloeren met leidingwater of perslucht
zorgvuldig schoonmaken.
Onderdelen van beton waaraan verse beton moet hechten voldoende nat maken en (met water)
verzadigd houden.

42 12 11 Verharding van beton

01 In aanvulling op op artikel 42.12.11 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat:
- beton van schampranden en schamprandelementen na het storten ten minste een week moeten

worden nat gehouden, waarbij het gebruikte water voor nabehandeling geen negatieve invloed op
het oppervlak van beton mag hebben.

- de bovenvlakken van beton zo spoedig mogelijk en de zijvlakken direct na het ontkisten, moeten
worden afgedekt met een dampdicht materiaal tot het beton een sterkte heeft bereikt van 60 % van
de vereiste betonsterkte klasse.

02 Wanneer de aannemer wil overgaan tot versnelde verharding van enig onderdeel dient m.b.t. de
werkwijze toestemming van de directie te worden verkregen.
Extra kosten verbonden aan deze werkwijze zijn voor rekening van de aannemer.

03 Indien de aannemer het ontkisten eerder wil uitvoeren dan volgens de voorwaarden in NEN-EN 13670
moet hij voor eigen kosten de druksterkte bepalen door middel van de gewogen rijpheidsmethode.
NEN 5970 "Bepaling van de druksterkteontwikkeling van jong beton met gewogen rijpheid" is van
toepassing.
Tevens dient de aannemer voor eigen kosten de benodigde nabehandeling volgens NEN-EN 13670 par
8.5 resp. 42.12.30 van deel 3 van dit bestek toe te passen.

42 12 12 Afwerken van oppervlakken van verhard beton

01 Scheuren, grindnesten en andere onvolkomenheden uithakken en vervolgens dichten resp. pleisteren
met mortel met hechtemulsie op kunstharsbasis.

02 Van alle betonvlakken zo spoedig mogelijk na ontkisting, de aanwezige onvolkomenheden, waaronder
ook te verstaan bramen en baarden, bijwerken c.q. verwijderen.
Poreuze oppervlakken met behulp van staalborstels ontdoen van losse schilfers, cement, e.d. en glad
afwerken met krimparme cementgebonden mortel. In voorkomende gevallen zonodig herstellen en
afwerken door middel van injecteren.

03 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid betonoppervlakken te beoordelen voordat tot het
herstellen en afwerken wordt overgegaan.

42 12 14 Beoordeling vlakheid van betonoppervlakken

01 Het gestelde in artikel 42.12.14 lid 01 van de Standaard is ook van toepassing op
oppervlakte-beoordelingsklasse C.
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42 12 23 Maattoleranties

01 In de volgende normen daar waar het woord "gebouw" of "gebouwen" staat dient tevens gelezen te
worden "betonwerken".
NEN 2881: Maattoleranties voor de Bouw.
Begripsomschrijving en algemene regels.
NEN 2886: Maximaal toelaatbare afwijkingen voor gebouwen.
Steenachtige draagconstructies.
NEN 2887: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats.
NEN 2888: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van draagconstructies van gebouwen
NEN 2889: Betonelementen. Maximaal toelaatbare maatafwijkingen en controlemetingen.
NEN-EN 13670: Het vervaardigen van betonconstructies

02 In tabel 3 van NEN 2886, "Maximaal toelaatbare afwijkingen voor gebouwen. Steenachtige
draagconstructies" de maximaal toelaatbare afwijking van de oriëntatie van bouwdelen in verticale zin
(12 mm) vervangen door een maximaal toelaatbare afwijking ter grootte van 0,3 % van de beschouwde
hoogte.

03 Tenzij in NEN-EN 13670 bijlage G strengere eisen zijn gegeven, geldt dat de afwijking van de nominale
afmetingen van onderdelen van betonconstructies met afmetingen groter dan 400 mm zonder
herberekening van de constructie maximaal gelijk mag zijn aan 2,5 % van de betreffende afmeting met
een maximum van 50 mm. Bij afmetingen kleiner dan 400 mm mag de bedoelde afwijking ten hoogste
10 mm bedragen.

42 12 24 Hechtstrekte

01 De gemiddelde hechtsterkte van de vloer van waarop een slijtlaag van wordt aangebracht moet zijn
minimaal 1,3 N/mm2. De hechtsterkte bepalen volgens Cur aanbeveling 20 zoals vermeld onder
methode 1.

02 Slijtlaag aanbrengen conform voorschriften leverancier met een hechtsterkte overeenkomstig met die
van het onderliggende beton.

42 12 25 Nabehandeling betonspecie

01 In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 13670 artikel 8.5, betonoppervlakken tegen weersinvloeden en
uitdroging beschermen totdat op de buitenhuid van de constructie een karakteristieke kubusdruksterkte
is aangetoond van 17,5 N/mm² bij C20/25, 24,5 N/mm² bij C28/35, 26,5 N//mm² bij C30/37 en 31 N/mm²
bij C35/45.
De karakteristieke kubusdruksterkte vaststellen d.m.v. één van de methoden, genoemd in artikel
42.17.09 in deel 3 van dit bestek.

02 Voor de in lid 01 genoemde nabehandeling zijn de volgende methoden toegestaan:
a. het afdekken met jute en dit nat houden;
b. het afdekken met een folie.

03 Indien het aanbrengen van een afdekking volgens lid 02 niet direct mogelijk is (bijvoorbeeld bij grote
vloeren) en indien de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven, het oppervlak in de periode
tussen afwerken en
nabehandelen nathouden met een nevelspuit.

04 Indien het aanbrengen van een afdekking volgens lid 03 in het geheel niet mogelijk is, na overleg met de
directie, is het toegestaan om het oppervlak te behandelen met een curing compound met een
spercoëfficiënt van tenminste 70% volgens NPR-CEN/TS 14754-1.
Het toe te passen materiaal mag geen verkleuring op het oppervlak veroorzaken of de hechting van later
aan te brengen oppervlakte afwerkingen verminderen. Indien nabehandelingsklasse 4 van toepassing is,
moet de curing compound halverwege de vereiste nabehandelingsduur nogmaals worden aangebracht
tenzij kan worden
aangetoond dat de spercoëfficiënt gedurende de vereiste duur van nabehandeling
niet afneemt.

05 Bij regenachtig weer maatregelen nemen tegen uitspoeling van pas gestorte betonoppervlakken
(afdekken).

06 In aanvulling op NEN-EN 13670 par 8.5 lid 02 dient jong beton in de milieuklasse XD, XF en XS moet
worden beschermd tegen schadelijk contact met (dooi)zouten.

07 In afwijking op NEN-EN 13670 par 8.5 lid 03 is natuurlijke nabehandeling niet toegestaan.

08 In aanvulling op NEN-EN 13670 par 8.5 lid 07 geldt: Voor bovenzijden van betonnen rijdekken/rijvloeren
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en bermconstructies en voor de opstaande rand van schampkanten moet nabehandelingsklasse 4
worden aangehouden. Voor alle overige betonoppervlakken moet minimaal nabehandelingsklasse 3
worden aangehouden.

42 12 26 Tijdstip van ontkisten

01 De bekisting pas verwijderen nadat het temperatuurverschil tussen beton (het gemiddelde van de
betontemperatuur t.p.v. de kern en de buitenschil) en de heersende of de verwachte (nacht-)
temperatuur niet meer bedraagt dan 20 ºC.

02 Bij niet-dragende bekistingen moet f ’cn ten minste 3,5 N/mm2 bedragen.
Bij dragende bekistingen moet f ’cn ten minste 20 N/mm2 bedragen.

03 NIET eerder ontkisten dan 3 dagen na het gereedkomen van het storten van het betreffende onderdeel.

42 12 27 Onvolkomenheden in beton

01 Ten minste van risicovolle uitvoeringswerkzaamheden, waarvan de gerealiseerde
kwaliteit van de resultaten achteraf niet meer volledig en/of op eenvoudige wijze
kan worden aangetoond, moet tijdens de uitvoering controle plaatsvinden op de
naleving van het uitvoeringsproces en de verwerkingsvoorschriften. Onder
risicovolle werkzaamheden vallen onder andere de volgende uitvoeringsprocessen:
- het aanbrengen van constructieve verbindingen
- het uitvoeren van constructieve reparaties ( zoals beschreven in par 9.6.3 van de NEN-EN 13670)

02 Reparatie van oppervlakkige onvolkomenheden is toegestaan voor oppervlakte-beoordelingsklasse
Klasse A. Reparaties moeten zo goed als mogelijk de kleur van het omliggende beton benaderen.

03 Onvolkomenheden in het beton herstellen, nadat met de directie overeenstemming
is bereikt omtrent de reparatiemethode.

42 12 28 Wapening

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 wordt bepaald dat het knip-, buig-en vlechtwerk moet
worden uitgevoerd door een onderaannemer die is gecertificeerd conform de vigerende
KIWA-beoordelingsrichtlijn.

02 Lassen aan wapeningsstaal zoals beschreven in par 6.4 van de NEN-EN 13670 is alleen toelaatbaar
met schriftelijke toestemming van de directie.

03 Wapeningsstaven mogen na het buigen niet worden teruggebogen.

04 Wapeningstaven, welke gedeeltelijk zijn ingestort, waaronder eveneens begrepen stekeinden en
dergelijke, mogen slechts worden teruggebogen indien het geaccepteerde werkplan daarin voorziet.

05 Het buigen van staal bij temperaturen beneden -5 °C is niet toegestaan.

06 Het buigen door verhitting van de staven is niet toegestaan.

07 Voor de aan te houden minimale middellijn van de buigdoorn gelden de waarden zoals deze zijn
opgenomen in de Nationale Bijlage bij EN 1992-1-1.

42 12 29 Stortnaden

01 Stortnaden na voldoende verharding (ten minste 1 dag) vrijmaken van cementhuid door middel van
waterstralen en/of boucharderen.

02 De cementhuid t.p.v. de stortnaden bij de spanvlakken van voorgespannen constructies verwijderen
d.m.v. gritstralen na het injecteren van de kanalen.

03 Alle stortnaden maken volgens strakke lijnen.

42 12 30 Oppervlakte-beoordelingsklasse

01 Tenzij anders in het bestek is beschreven moeten niet in het zicht komende oppervlakken voldoen aan
de eisen voor klasse C, zoals beschreven in artikel 42.12.31 lid 02.

02 Tenzij anders in het bestek is beschreven moeten in het zicht komende oppervlakken voldoen aan de
eisen voor klasse A, zoals beschreven in artikel 42.12.31 lid 01
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42 12 31 Oppervlakte-beoordelingsklasse eisen

01 Indien oppervlakte-beoordelingklasse A voor een betonoppervlak van toepassing is verklaard, moeten de
meetresultaten bij beoordeling van een gerealiseerd betonoppervlak voldoen aan de onderstaande tabel.
Het repareren van onvolkomenheden is toegelaten.

Onderwerp Eisen

Bekisting
-structuur: één soort plaatmateriaal
-paneelpatroon/plaatpatroon: geen bijzondere eisen a)
-plaatnaden b): kleiner of gelijk aan 2 mm
-elementnaden c): kleiner of gelijk aan 3 mm
-bramen bij naden: kleiner of gelijk aan 3 mm
-plaatselijke doorbuiging: kleiner of gelijk aan 1 mm d)
-plaatselijke afwijking: kleiner of gelijk aan 2 mm d)
-vlakheid grote oppervlakken: kleiner of gelijk aan 7 mm e)
-hoeken: vellingkant toepassen f)

Betonsamenstelling
-kleur: geen bijzondere eisen
-luchtbellen plaatselijk: max. 50 mm2/dm2 g)
-luchtbellen totaal: max. 1500 mm2/m2 g)
-zandstrepen: maximaal 1 per 10 m2 g)
-kalkstrepen: niet acceptabel

Betonverwerking
-aftekening stortnaden: niet acceptabel

Onvolkomenheden
-aftekening wapeningspatroon: geen esthetische eisen
-aftekening stophout: geen esthetische eisen op gemarkeerde plaatsen
-aftekening afstandhouders: geen esthetische eisen
-aftekening reparaties: geen esthetische eisen
-aftekening wapening of
roeststrepen: niet acceptabel

a) Eisen aan plaat- en centerpenpatroon kunnen kostenverhogend werken.
b) Naad tussen twee bekistingsplaten.
c) Naad tussen twee bekistingsschotten.
d) Gemeten met rei van 400 mm.
e) Gemeten met rei van 2000 mm.
f) Kan lekwater in de hoeken voorkomen.
g) Onvolkomenheden kunnen gerepareerd worden.

02 Oppervlakte-beoordelingsklasse C betreft een een klasse zonder esthetische eisen. Voor klasse C geldt
in het oppervlak geen onvolkomenheden mogen bevinden die de duurzaamheid van de constructie in
negatieve zin beïnvloeden.

42 12 32 Aanbrengen van ankers in verhard beton

01 Het aanbrengen van constructieve ankers in verhard beton moet worden uitgevoerd
volgens BRL 0509.

02 Lijmsystemen voor achteraf ingelijmde ankers en staven moeten voldoen aan ETAG 001.

42 13 Informatie-overdracht
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42 13 01 Ontwerpen van bekisting en ondersteuningsconstructie

01 Op de bekistingstekeningen van wandvormige onderdelen duidelijk de uitgangspunten vermelden, die
gehanteerd zijn voor het bepalen van de bekistingsdruk. Tevens de bandbreedte vermelden waarbinnen
de berekening geldig is.

02 Bij toepassing van ondersteunings- en bekistingsconstructies volgens een bepaald systeem, moet de
aannemer alle betreffende documentatie, een sterkteberekening en een overzicht van
geschiktheidsproeven van het desbetreffende systeem aan de directie overleggen.
De proeven moeten zijn uitgevoerd door een ter zake deskundig instituut of laboratorium, dat na afloop
van de proeven gewaarmerkte beproevingsrapporten afgeeft waarvan 1 exemplaar op het werk
aanwezig moet zijn.

42 13 03 Buigstaten wapening

01 In aanvulling op art. 42.13.03 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer de buigstaten minimaal
twee weken voor de aanvang van het verwerken van het staal in 2-voud aan de directie.

02 De aannemer vervaardigt de buigstaten aan de hand van de door de directie te verstrekken
wapenings-of detailtekeningen.

03 De aannemer vervaardigt de buigstaten aan de hand van de door de aannemer te vervaardigen
(wapenings)tekeningen.

04 Buigstaten moeten per wapeningstekening worden gemaakt.

42 13 04 Hulpconstructies voor het op maat houden van wapening

01 In aanvulling op art. 42.13.04 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer de berekeningen en
tekeningen minimaal twee weken voor de aanvang van het verwerken van het staal in 2-voud aan de
directie.

02 Voorzover geen aparte besteksposten voor de verrekening van hulpconstructies voor de wapening zijn
voorzien, worden de kosten daarvan geacht te zij begrepen in de betreffende posten voor het
aanbrengen van beton en wapening.

42 13 06 Stortnaden

01 Bij het opstellen van het werkplan / stortplan mag de aannemer ervan uitgaan dat de (produktgerichte)
onderdelen waarin het werk is beschreven, gebaseerd zijn op de voor de directie tenminste toelaatbaar
geachte stortnaden.

42 13 07 Stortplan

01 Indien van de aannemer een specifiek "(gedetailleerd) werkplan betonwerk" wordt verlangd, wordt het
stortplan als bedoeld in dit artikel resp. de Standaard beschouwd als aanvulling op dit werkplan, en dient
uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan het stort waarop het stortplan betrekking heeft bij de directie te zijn
ingediend. De directie beslist zo spoedig mogelijk
over acceptatie van dit stortplan.

02 Artikel 42.13.07 lid 02 van de Standaard wordt aangevuld:
g. "en afwerkapparatuur";
j. de werkinstructie zoals voor de stortploeg gebruikt;
k. indien toegepast: schema van de koelinstallatie;
l. de stortvolgorde.

03 Indien het "werkplan betonwerk" meerdere storten omvat, mag de aannemer voor de volgende
betonstorten uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de voorgenomen stortdatum van dat onderdeel de
betreffende stortdatum meedelen aan de directie.
Indien de directie zich niet kan verenigen met de voorgenomen stortdatum, zal zij dit uiterlijk 3 dagen
voorafgaand aan het betonstort aan de aannemer mededelen.

04 Indien de aannemer genoodzaakt is af te wijken van het geaccepteerde stortplan, meldt hij dit terstond
aan de directie en maakt daarvan aantekening in het dagboek en de rapportages betreffende het
onderdeel.
De directie beslist over het accepteren van de afwijking.
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42 13 09 Verwerken van betonmortel

01 Resultaten van de onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 9 van NEN-EN-206-1 en de
NEN 8005 ("Beton -Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit") schriftelijk
vastleggen en aan de directie verstrekken.

02 Alle kosten verband houdend met de betoncontrole zijn voor rekening van de aannemer en worden
geacht te zijn begrepen in de aannemingssom.

42 13 12 Gedetailleerd werkplan betonwerk

01 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan "Betonwerk" verlangd. Dit werkplan wordt
beschouwd als gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In het in lid 01 bedoelde werkplan moet tevens beschreven worden hoe aan de eisen van NEN-EN 13670
en bepalingen in deel 3 resp. de Standaard van dit bestek wordt voldaan.

03 In het in lid 01 bedoelde werkplan dient een kwaliteitsplan opgenomen te zijn conform bijlage B van
NEN-EN 13670.

42 13 13 Vervaardigen van betonconstructies

01 Voor het uitvoeren van betonwerk gelden de eisen zoals opgenomen in NEN-EN 13670. Daar waar de
NEN-EN 13670 geen eisen stelt, die wel in de oude norm NEN 6722 worden gesteld, blijft NEN 6722 van
toepassing

42 13 14 Uitvoeringsklasse

01 Voor alle betonnen constructies is uitvoeringsklasse 2 van de NEN-EN 13670 van toepassing.

42 13 15 Uitvoeringspecificatie

01 De Uitvoeringspecificatie als bedoeld in NEN-EN 13670, bestaat uit:
- De posten en bepalingen met betrekking tot betonwerk welke opgenomen zijn in dit bestek de

Standaard resp. dit bestek;
- De (door de aannemer) uit te voeren controles en keuringsrapporten voor de betonconstructies.
- De (door de aannemer) op te stellen detail-, vorm- en wapeningstekeningen en

wapeningsberekeningen.

42 13 16 Geboortecertificaat

01 Voor elke constructiedeel van een betonconstructie moet een geboortecertificaat verstrekt worden. Dit
betreft een document waarmee de daadwerkelijk gerealiseerde kwaliteit en eigenschappen van de
betonconstructie wordt vastgelegd en aangetoond. Het bevat alle materiaalgegevens en
keuringsrapporten waarmee wordt aangetoond dat is voldaan aan de gespecificeerde eisen (incl de
relevante normeisen). De geboortecertificaten maken onderdeel uit van de overdrachtsgegevens voor
het opleverdossier.

02 Ten minste de volgende registraties (indien van toepassing), welke deel uitmaken van het
geboortecertificaat, moeten tijdens de uitvoering van de betonconstructie per constructiedeel worden
geregistreerd en gearchiveerd ter verificatie van de realisatie van het ontwerp:
a) herkomst en eigenschappen van de toegepaste materialen inclusief testrapporten/certificaten van
materialen en/of conformiteitverklaringen van leveranciers (zie 4.3.2 NEN-EN 13670);
b) betonsamenstelling van het toegepaste betonmengsel (volgens tabel 25 NEN-EN 206-1) en eerste en
laatste leveringsbon per stort (volgens 8.3 NEN-EN 13670).
c) Analyse en berekening m.b.t. ASR-bestandheid van het beton
d) Analyse initieel chloridegehalte
e) Een stortverslag per stort waarin minmaal de volgende zaken zijn aangegeven:
- Stortdatum, start en eindtijd, wijze van storten;
- buitentemperatuur en weersomstandigheden tijdens stort;
- maatregelen t.b.v. verhardingsbeheersing (bijvoorbeeld getroffen maatregelen bij lage en bij hoge
temperaturen, koeling bij massabeton etc);
- methode en duur van nabehandeling.
f) keuringsrapporten m.b.t. voorspanning (zie 7 NEN-EN 13670):
- inmeting hoogteligging voorspankabels (bij gekromde kabels);
- spanrapporten (zie 7.5.1 NEN-EN 13670);
- injectierapporten inclusief de resultaten van uitgevoerde proeven volgens NEN-EN 446 (zie 7.6.5
NEN-EN 13670).
g) keuringsrapporten van de keuring na ontkisten (zie 8.6 NEN-EN 13670 en artikel 41.15.07);
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h) meetrapporten van de gerealiseerde positie en hoofdafmetingen (as-built).

42 13 17 CE-marking

01 De volgende producten moeten, zolang deze nog niet onder CE-markering geleverd
kunnen worden volgens de nieuwe verordening bouwproducten 305/2011/EU (Construction Products
Regulation), onder productcertificaat worden geleverd:
- betonmortel (BRL 1801);
- betonstaal (BRL 0501);
- gehechtlaste wapeningsnetten, wapeningsconstructies en buig- en vlechtwerk
(BRL 0503);
- mechanische verbindingen van betonstaal (BRL 0504);
- stekken- en doorkoppelbakken (BRL 0506);
- krachtlasverbindingen met betonstaal en stalen strippen (BRL 0512);
- voorspanstaal (BRL 2401).
- achteraf aanbrengen van bevestigingsmiddelen en wapeningsstaal / ankers (BRL 0509)

42 14 Risicoverdeling en garanties

42 14 01 Garantie betonconstructies

01 Voor betonconstructies wordt een garantie verlangd, volgens paragraaf 01.15 van de Standaard resp.
deel 3 van dit bestek, die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende 10 jaar.

02 De garantie moet betrekking hebben op:
- lekkage van water door de constructie;

03 De garantie dient ook betrekking te hebben op:
- de stortvoegen;
- dillatatievoegen.

04 De garantie dient tenminste te bestaan uit:
- het herstellen van de constructie;
- het herstellen van de schade;
- het aanbrengen van voorzieningen ter voorkoming van opnieuw optreden;
- de vergoedingen van kosten van onderzoek en controle door de opdrachtgever, directie en diens

adviseur(s);
- de bijkomende kosten, ter dekking van de werkzaamheden door de aannemer.

05 De garantie dient gedurende de eerste 3 jaren na oplevering 100% te bedragen.
Daarna mag zijn in 5 jaar tijd worden afgebouwd met 20% per jaar.

06 de garantie mag ook worden verstrekt in de vorm van een verzekerde garantie, waarbij de opdrachtgever
de garantiesteller direct kan benaderen voor het nakomen van de garantieverplichtingen.

42 15 Bijbehorende verplichtingen

42 15 01 Buigstaten wapening

01 Voorzover voor het vervaardigen van de buigstaten geen aparte besteksposten zijn voorzien, worden de
kosten voor het maken van de buigstaten geacht te zijn begrepen in de prijzen per eenheid voor het
aanbrengen van de wapening.

42 15 02 Hulpconstructie voor het op maat houden van de wapening

01 Voorzover voor het vervaardigen van de hulpconstructies voor de wapening geen aparte besteksposten
zijn voorzien, worden de kosten voor het maken van het vervaardigen van de hulpconstructies geacht te
zijn begrepen in de prijzen per eenheid voor het aanbrengen van de wapening..



RAW0947-134892Bladnr. 176 van 204
Afdrukdatum:
02-05-2022

Gemeente Zaltbommel
Besteknummer: 2019-25
Doortrekken Maas-Waalweg

HFD PAR ART LID

42 15 07 Betoncontrole en keuring

01 De resultaten van de controles, betreffende de karakteristieke kubusdruksterkte
(f’ck,cube) en de water-cementfactor/water-bindmiddelfactor zoals aangegeven in tabel B en tabel E van
NEN 8005 "Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1:Beton-Deel:
Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit” schriftelijk vastleggen en aan de directie
verstrekken. Deze controles uitvoeren overeenkomstig artikel 5.4 en 5.5 van NEN 8005 resp. de
controles overeenkomstig NEN-EN 206-1 "Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit”

02 Alle kosten van en verband houdend met de betoncontrole en keuring zijn voor rekening van de
aannemer.

03 In aanvulling op NEN-EN 13670 par 8.6 moeten bij de keuring de volgende aspecten worden beoordeeld
en geregistreerd:
a) Gebreken/schades in het betonoppervlak (visueel).

Methode van onderzoek
Direct na het ontkisten moeten alle oppervlakken visueel worden beoordeeld op het voldoen aan de
eisen die hieraan worden gesteld (zie artikel 42.12.35 van deel 3 van dit bestek). Eventueel
geconstateerde gebreken en schades moeten nader geïnspecteerd, beschreven, beoordeeld en
fotografisch vastgelegd worden.

Wijze van rapporteren
- Per zijde een overzichtsfoto
- Detailfoto’s van de alle gebreken/schades voor zover deze in beginsel invloed hebben op de
duurzaamheid/constructieve veiligheid. Ieder gebrek/schade moet worden voorzien van een ID-nummer.
Per ID-nummer moet de volgende informatie worden geregistreerd:

- beschrijving de aard, de omvang/afmetingen en de relevante kenmerken (bijv. scheurwijdte).
- de beoordeling van de schade (oorzaak, ernst, reparatiemogelijkheid)
- de wijze van reparatie (reparatiemethode, toegepaste materiaal, de applicateur)

b) De gerealiseerde betondekking.
Voor eisen aan de gerealiseerde dekking wordt verwezen naar NEN-EN 13670, 10.6 (1) en de
aanvullingen hierop in dit bestek.

Methode van onderzoek
De betondekking/ligging van de wapening moet, na het verharden en ontkisten van het beton, worden
bepaald met een gekalibreerde elektromagnetische veldsterktemeter (dekkingsmeter). Deze metingen
moeten worden uitgevoerd met een vooraf ingestelde kenmiddellijn van de wapening volgens het
uitgevoerde ontwerp. De dekking moet worden gemeten op de wapening die het dichtst aan het
betonoppervlak ligt.
Voor de wapeningsdetector moet de correlatie bekend zijn tussen de meetwaarde van het apparaat en
de werkelijke betondekking. De fout in de afgeleide betondekking mag niet meer bedragen dan ± 3 mm
bij dekking tot en met 40 mm en niet meer dan ± 5 % bij grotere dekkingen. Daartoe moet een
afzonderlijke ijkgrafiek worden opgesteld voor de in de constructie gebruikte staalsoort, kenmiddellijn en
het wapeningspatroon.
Per afzonderlijk gestort constructieonderdeel en per zijde ervan moet een representatief aantal
meetplaatsen worden geselecteerd, op basis waarvan een voldoende nauwkeurige statistische
interpretatie mogelijk is.

Wijze van rapporteren:
De rapportage moet minimaal het volgende omvatten:
- een visueel overzicht/tekening van het desbetreffende constructieonderdeel waarop de locaties

van de meetplaatsen zijn aangegeven;
- de individuele meetresultaten per meetplaats;
- het aantal uitgevoerde metingen;
- analyse en conclusie ten aanzien van cmin, cmin;abs en cmax

42 15 08 Eigenschappen van beton

01 De aannemer toont aan dat de vereiste 28-daagse karakteristieke kubusdruksterkte is bereikt. Hierbij
mag gebruik worden gemaakt van de gegevens van de leverancier van de betreffende betonmortel.

02 Bij voorgespannen in het werk gestorte constructies een aantal van tenminste 3 proefkuben per 200 m3
gestorte betonmortel met een minimum van 3 stuks per stort vervaardigen. Voor beton waarin grind met
een diameter van 16 mm is verwerkt, een minimum van 3 proefkuben per stort vervaardigen.
Uitvoering conform NEN-EN-206-1 en NEN 8005.
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42 15 09 Krimpscheuren

01 Krimpscheuren in betonconstructies =0,2 mm en watervoerende scheuren, ongeacht de scheurwijdte,
moeten worden geïnjecteerd d.m.v. een geschikte injectiemethode met een daartoe geëigend
injectiemateriaal dat voldoet aan NEN-EN 1504-5. De reparatie moet worden uitgevoerd door een houder
van een KOMO procescertificaat door een houder van een KOMO procescertificaat op basis van
BRL-3201. Opdrachtnemer moet voor de reparatie van watervoerende scheuren een verzekerde
garantie geven. Deze garantie heeft een looptijd van 10 jaar na oplevering van het werk.

42 15 10 Reparatie

01 In geval reparatie van beton zoals aangegeven in (6) en (7) wordt overeengekomen, dan moet deze
reparatie voldoen aan NEN-EN 1504. De reparatie moet worden uitgevoerd onder procescertificaat op
basis van BRL 3201. Opdrachtnemer moet tevens een verzekerde garantie geven op de reparatie. Deze
garantie heeft een looptijd van 10 jaar na oplevering van het werk.

42 15 11 Afstandhouders

01 Afstandhouders moeten van cementgebonden materiaal zijn. Andere materialen zijn alleen toegestaan
indien is aangetoond dat ze geen nadelige effect hebben t.a.v. de duurzaamheid en indringing van
schadelijke stoffen (permeabiliteit van het materiaal, aanhechting op beton, scheurinleiding) en de
brandwerendheid. Tevens moet, indien van toepassing, worden voldaan aan de esthetische eisen m.b.t.
schoon beton / oppervlakte beoordelingsklasse B1, B2 of B9.

42 16 Bouwstoffen

42 16 01 Betonspecie

01 Betonspecie voor milieuklasse XF1 t/m XF4 samenstellen met een maximale watercementfactor van
0,45.

42 17 Meet- en verrekenmethoden

42 17 01 Hoeveelheidsbepaling: bekisting

01 Lid 07 van artikel 42.17.01 van de Standaard is niet van toepassing op in het werk vervaardigde
stootplaten.
De bekisting van in het werk vervaardigde stootplaten wordt gemeten langs de verticale omtrek, dus
exclusief de onderzijde.

42 17 03 Hoeveelheidsbepaling; betonstaal en staal

01 De in het bestek opgenomen hoeveelheden betonstaal zijn gerekend exclusief knipverlies, binddraad en
staal voor hulpconstructies.
De kosten van knipverlies, binddraad, staal voor hulpconstructies worden geacht in de prijs per eenheid
te zijn begrepen.

42 17 09 Bepaling druksterkte

01 De karakteristieke kubusdruksterkte mag vastgesteld worden door middel van één van de onderstaande
methoden:
a. het gemiddelde van 3 verhardingskuben verminderd met 7 N/mm²;
b. het gemiddelde van 6 verhardingskuben verminderd met 6 N/mm².

42 17 10 Herziening verrekenprijs betonstaal en staal voor hulpconsstructies

01 Het recht op herziening verrekenprijs als bedoeld in par. 39 van de UAV 2012 wordt beperkt voor
betonstaal en staal voor hulpconstructies.
Er vindt geen herziening plaats voor afwijkingen van de in het bestek aangegeven hoeveelheden.

42 2 Vooraf vervaardigde betonelementen

42 22 Eisen en uitvoering
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42 22 01 Vervaardigen van betonelementen

01 De toepassing van voorspanning zonder aanhechting (VZA) is voor definitief werk niet toegestaan.

02 Alle in het zicht komende elementen voldoen aan oppervlakte beoordelingsklasse als aangegeven in
artikel 42.12.35 van deel 3 van dit bestek.

03 De bekisting zorgvuldig behandelen met een drogend ontkistingsmiddel.
Op alle uitwendige hoeken van de in het zicht komende vlakken vellingkanten, van minimaal 10 x 10 mm
aanbrengen.

04 De gerede producten in de opslag beschermen tegen ongelijke beregening en/of vervuiling door stof of
dergelijke. De wijze van opslag mag geen visuele beschadigingen in de zichtvlakken veroorzaken.

05 De nabehandeling van het prefabbeton voortzetten totdat in de buitenhuid van het onderdeel een
karakteristieke druksterkte is bereikt van ten minste 50 % van de in de berekening gehanteerde
karakteristieke kubusdruksterkte, e.e.a. volgens CUR aanbeveling nr 31 "Nabehandeling en bescherming
van beton".
De karakteristieke kubusdruksterkte vaststellen d.m.v. één van de methoden, genoemd in artikel
42.17.09 in deel 3 van dit bestek.

06 Luchtbellen in de zichtvlakken zijn niet toegestaan.

07 Het oppervlak van de randelementen, uitgezonderd de later aan te storten vlakken, binnen 7 dagen na
het ontkisten voorzien van een waterafstotende impregneer bestaande uit een alkalibestendige
impregneer.

42 22 03 Afwerken voegen tussen vooraf vervaardigde betonelementen

01 Bij een overbrugging van betonelementen zonder ter plaatse gestorte druklaag maar wel met ter plaatse
te storten dwarsverbindingen, de voegen tussen de elementen waterdicht maken.

02 Alle voegen aan de oppervlakte van het dek stralen en bestrijken of afplakken met een geëigend middel
op kunsthars- dan wel op bitumineuze basis, over een breedte van 0,15 m gemeten haaks op de
desbetreffende voeg.

42 22 04 Zeeg prefab liggers

01 Verschillen in de zeeg tussen in het werk naast elkaar gelegen prefab liggers mogen in de eindsituatie
nergens groter zijn dan:
- Bij liggers waarvan de bovenzijde prefab ook bovenzijde constructie is (met name kokers): max. 20
mm, ongeacht de liggerlengte;
- Bij overige liggertypes:

- t/m liggerlengte van 30 m: 20 mm;
- liggerlengte groter dan 40 m: 30 mm;
- liggerlengte vanaf 30 t/m 40 m: interpoleren tussen 20 en 30 mm.

42 23 Informatie-overdracht

42 23 01 Plan voor transporteren / monteren v. vooraf vervaardigde betonelementen

01 Alle vergunningen met betrekking tot transport en werkzaamheden, gebruik van openbare wegen,
verkeersomleidingen en/of wegafsluitingen, kraanopstellingen e.d., moeten door de aannemer worden
verzorgd. De eventuele kosten verbonden aan deze vergunningen zijn voor rekening van de aannemer.

02 Door de aannemer dienen waar nodig voorzieningen ten behoeve van wegafzettingen, omleidingen, e.d.
worden geplaatst en ingesteld waartoe in het overleg met de beherende instanties en politie wordt
besloten.

03 De voorgespannen liggers niet monteren voordat de beton van de landhoofden en pijlers een
verhardingsperiode hebben van minimaal 28 verhardingsdagen.
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42 23 02 Vastlegging gegevens prefab elementen

01 Voor elk element verstrekt de aannemer aan de directe een geboortekaart.
Deze gegevens uiterlijk bij de levering van de elementen op het werk aan de directie verstrekken.

02 De volgende gegevens dienen (voor zover van toepassing) op de geboortekaart vermeld te zijn:
a) merk en/of nummer van het element;
b) nummer bijbehorende berekening / tekening;
c) afmetingen;
d) toegepast betonstaal;
e) toegepast voorspanstaal;
f) tijdstip van spannen;
g) gemeten verlengingen voorspanstaal;
h) tijdstip van storten;
i) samenstelling betonspecie;
j) tijdstippen en temperatuurverloop bij versnelde verharding door verwarming;
k) resultaten van drukproeven;

03 De aannemer verstrekt de directie een geldig KOMO-attest met productcertificaat van door hem
geleverde vooraf vervaardigde betonelementen.

42 24 Risicoverdeling en garanties

42 24 01 Ontwerpwerkzaamheden - vooraf verv. beton-elementen

01 Op de ontwerpwerkzaamheden met betrekking tot vooraf
vervaardigd beton is bijlage 8 van criteria 73/07 (31 maart 2017) van KIWA van toepassing.
Zie:
https://www.kiwa.com/nl/nl/service/criteria-73-eisen-aan-kwaliteitssysteem-voor-elementen-van-vooraf-v
ervaardigd-constructief-beton/criteria-73-07-d.d.-31-maart-20172.pdf/

42 25 Bijbehorende verplichtingen

42 25 01 Berekeningen en tekeningen van vooraf vervaardigde betonelementen

20 Lid 02 van artikel 42.25.01 van de Standaard komt te vervallen en wordt vervangen door:
"Bij het versneld verharden door middel van kunstmatige temperatuurverhoging moet bij betonelementen
voorzien van voorgerekt staal rekening worden gehouden met het verlies aan voorspanning ten gevolge
van optredende rekverschillen tussen staal en beton ten gevolge van de temperatuurverhoging. Als met
de kunstmatige temperatuurverhoging vóór het begin
van het bindingsproces wordt begonnen, moet voor de berekening van het verlies aan voorspanning
worden uitgegaan van de rekverschillen als gevolg van een
temperatuurverhoging die gelijk is aan het verschil tussen de maximale betontemperatuur tijdens het
verharden en de temperatuur van de betonspecie direct na het storten. "

42 25 03 Algemeen

01 De aannemer levert tijdig monsters van de daartoe in het bestek benoemde vooraf vervaardigde
elementen ter beoordeling van de structuur, de kleur en het aanzicht van het oppervlak.
Na goedkeuring door de directie gelden deze monsters als referentie voor de totale levering.

02 De prefab-elementen voorzien van de benodigde sparingen.

03 De prefab-elementen voorzien van een voldoende hoeveelheid wapening van zachtstaal, alsmede
beugels, haarspelden, stekken en schroefhulzen ten behoeve van onder andere de druklaag en aan te
storten gedeelten van het dek.

04 Het oplegmateriaal door middel van kunstharsmortel op de juiste hoogte stellen. Zo nodig tussen het
element en het oplegmateriaal een uitvulling van kunstharsmortel aanbrengen.

05 Van aanstortvlakken de cementhuid verwijderen.

42 25 04 Randelementen

01 Bij de levering van de monsters van de randelementen tevens monsters van de waterafstotende
impregneer, conform artikel 42.22.01 van deel 3 van dit bestek bijleveren, teneinde de verkleuring na te
kunnen gaan.
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42 25 05 Ontwerp, berekenen en tekenen prefab liggers

01 De aannemer maakt de volledige tekeningen (dimensionering, complete wapening, in te storten
onderdelen, enz.), de volledige statische berekeningen in alle fasen (stort-, transport-, montage- en
gebruiksfase) van de voorgespannen liggers, de druklaag en de koppelbalken.

02 Uit de door de aannemer te verstrekken berekeningen moet tevens blijken de hoeveelheid wapening ten
behoeve van de in het werk te storten onderdelen als dwarsdragers, druklaag, tussenstortingen, e.d.

03 De belastingen ten gevolge van de op tekening aangegeven gronddekking, asfaltbeton, opstortingen,
schampkanten, leuningen, geleiderailconstructies, verkeersklasse, e.d. en bijlage 101 in rekening
brengen.

04 In de berekening een specificatie geven van alle op de onderbouw werkende reactiekrachten.

05 Alle sparingen en inkassingen t.b.v hijsvoorzieningen vullen met krimparme polymeer gemodificeerde
cementgebonden mortel.

06 Alle voegen aan de oppervlakte van het dek stralen en bestrijken of afplakken met een geëigend middel
op kunsthars- dan wel op bitumineuze basis, over een breedte van 0,15 m gemeten haaks op de
desbetreffende voeg.

42 26 Bouwstoffen

42 26 01 Prefab betonelementen, algemeen

01 Prefab beton moet worden geleverd onder KOMO-certificaat Bouwelementen van Beton en met KOMO
keurmerk.

42 9 Voegvullingen

42 91 Begrippen betonconstructies, voegvullingen

42 91 01 Algemeen

01 Verstaan wordt onder:
- "voegvullen": het dichten en afwerken van voegen.

02 Onder voegvullingen worden begrepen:
- kitten;
- schuimen;
- schuimbanden en -profielen;
- voegprofielen;
- harde voegvullingsmassa's;
- bitumineuze gietmassa's.

03 Verstaan wordt onder:
- "voeg": de al dan niet gevulde ruimte tussen twee voegwanden;
- "voegbreedte": de afstand tussen twee voegwanden;
- "voegdiepte": de afstand tussen de binnenste en de buitenste begrenzing van de voeg, gemeten in

het hart van de voeg;
- "voegdikte": de afmeting van de totale voegafdichting in de richting van de voegdiepte;
- "voegvullingsdiepte": de kleinste afmeting van het afdichtingsmateriaal in de richting van de

voegdiepte;
- "voegwand": het aan de voeg grenzende oppervlak van een begrenzend onderdeel;
- "voegrand": de ribbe van het begrenzend onderdeel;
- "hechtingsvlak": dat deel van de voegwand waartegen afdichtingsmateriaal door adhesie is gehecht;

- "zichtvlak": het zichtbare vlak tussen de voegranden;
- "duurzaam toelaatbare vervorming": de in procenten van de voegbreedte uitgedrukte maximale

vervorming die een afdichtingsmateriaal duurzaam kan doorstaan;
- "vormherstellend vermogen": de eigenschap van een afdichtingsmateriaal om na voegbewegingen

zijn oorspronkelijke vorm weer aan te nemen.
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42 91 02 Kitten

01 Te verstaan is onder:
- "afbindtijd": de tijd die nodig is vanaf het aanbrengen van kit totdat deze zijn definitieve

eigenschappen heeft verkregen;
- "meercomponenten kit": een kit met twee of meer gescheiden massa's die direct voorafgaand aan

het aanbrengen homogeen moeten worden vermengd en die na de afbindtijd zijn definitieve
eigenschappen heeft verkregen;

- "verwerkingstijd": de tijd waarin een meercomponenten kit, na menging van de componenten nog
verwerkbaar is zonder dat er nadelige effecten ontstaan voor de eigenschappen van de kit;

- "terugverende kit": kit die na de afbindtijd in belangrijke mate elastische eigenschappen verkrijgt;
- "niet terugverende kit": kit die na de afbindtijd overwegend plastische eigenschappen verkrijgt;
- "beperkt terugverende kit": kit die na de afbindtijd plastisch-elastische eigenschappen verkrijgt;
- "rugvulling": een bouwstof die als hulpmiddel dienst doet tijdens het aanbrengen van de kit om de

achterzijde van de kit te begrenzen;
- "scheidingsstrip": een dunne plaatvormige bouwstof die als hulpmiddel dienst doet tijdens het

aanbrengen van de kit om een begrenzing en een niet-hechtend vlak aan de achterzijde van de kit te
verkrijgen.

42 91 03 Voegprofielen

01 Te verstaan is onder:
- "voegprofielen": voorgevormde al dan niet flexibele profielen eventueel voorzien van

ingevulcaniseerde stalen platen;
- "afdekprofielen": voegprofielen, die door hun vorm, de functie hebben om zowel de voegbreedte als

de voegranden te bedekken;
- "dilatatieprofielen": voegprofielen, die door hun vorm en constructie de functie hebben om zowel

horizontale en verticale bewegingen, als rotatiebewegingen op te nemen zonder dat de dichtheid
van de voeg verloren gaat;

- "voegvullende profielen": voegprofielen, die door hun vorm de functie hebben om de voeg voor een
bepaald gedeelte te vullen waarbij de voegranden zichtbaar blijven.

42 91 04 Schuimbanden en profielen

01 Onder "schuimbanden en -profielen" worden verstaan:
- banden en profielen van kunststof of rubber met een cellulaire structuur.

42 92 Eisen en uitvoering, voegvullingen

42 92 01 Algemeen

01 De hechtingsvlakken moeten gelijkmatig van structuur, schoon en ten minste winddroog zijn.

42 92 02 Kitvoegen

01 De kit na het aanbrengen krachtig aandrukken en afstrijken. Afstrijkmiddelen slechts spaarzaam
toepassen.

02 De kit mag niet boven de voegranden uitsteken, respectievelijk moet op een gelijke afstand onder de
voegranden worden aangebracht.

03 In de aangebrachte kitvoegen mogen geen luchtinsluitingen voorkomen.

04 Indien de kit, de aard en hoedanigheid van de hechtingsvlakken dit vergen, hechtingsbevorderende
middelen toepassen.
De kit niet eerder aanbrengen dan nadat de gebruikte middelen voldoende zijn gedroogd, respectievelijk
uitgereageerd.

05 Geen voegen vullen met kit bij:
- een lucht-en bouwdeeltemperatuur lager dan 278 K (5º C) respectievelijk hoger dan 303 K (30º C);
- mist, motregen, regen en condensvorming;
- sneeuw-of ijsafzettingen op de voegwanden.
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42 92 03 Terugverende, niet en beperkt terugverende kitten

01 De voegvullingsdiepte van met terugverende kit gevulde voegen moet gelijk zijn aan de uitkomst van:
voegbreedte (v) gedeeld door drie, plus 6 mm.

02 De voegvullingsdiepte van met niet en beperkt terugverende kit gevulde voegen moet gelijk zijn aan de
uitkomst van: voegbreedte (v) gedeeld door twee, plus 6 mm.

42 92 04 Voegprofielen

01 Naden tussen voegprofielen moeten gesloten zijn.

02 De voegprofielen zonder trekspanningen aanbrengen.

03 Voegvullende profielen gelijk met respectievelijk op gelijke afstand ten opzichte van voegranden
aanbrengen.

04 Geen voegen vullen met voegprofielen bij:
- een lucht-of bouwdeeltemperatuur lager dan 273 K (0º C) en hoger dan 303 K (30º C).

Bij EPD/EPDM-rubbers mogen deze temperaturen niet lager zijn dan 268 K (-5º C);
- sneeuw-of ijsafzettingen op de voegwanden.

42 94 Risicoverdeling en garantie, voegvullingen

42 94 01 Garantie

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte voegvullingen (kitvoegen én
voegprofielen).

02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, wordt door de opdrachtgever ingeroepen
indien voor het verstrijken van de garantietermijn één of meerdere van de onderstaande gebreken
optreden:
a. loslaten van de ondergrond en/of constructiedelen;
b. scheurvorming;
c. materiaalverlies;
d. lekkage van de voegovergangsconstructie.

03 De garantie geldt voor een periode van drie jaar.
De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 10 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt beschouwd.

04 De garantie dient te bestaan uit:
- het onderzoeken van de oorzaken van het gebrek;
- het herstellen van de geconstateerde gebreken door reparatie en/of vervanging;
- de kosten voor hulpmiddelen voor het uitvoeren van onderzoek en reparatie.

42 96 Bouwstoffen, voegvullingen

42 96 01 Algemeen

01 De voegvullingsmaterialen op het werk aanvoeren in originele fabrieksverpakkingen, voorzien van
deugdelijke fabrieksetiketten, die bruikbaar zijn bij de gekozen verwerkingsmethode.

02 Onverminderd de wettelijk voorgeschreven informatie op de etiketten, moeten met betrekking tot het
afdichtingsmateriaal op het etiket, of op een andere wijze, zijn vermeld:
- de naam van de fabrikant;
- de soortnaam;
- de kleur of het kleurnummer;
- of het is bestemd voor binnenwerk of buitenwerk, dan wel voor speciale doeleinden of speciale

voegwanden;
- op welke wijze de opslag moet geschieden;
- de verenigbaarheid respectievelijk onverenigbaarheid met andere bouwstoffen;
- de vereiste verwerkingsomstandigheden en klimatologische omstandigheden tijdens de verwerking.
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42 96 02 Kitten

01 Rugvullingen en scheidingsstrippen mogen geen schadelijke invloeden hebben op de bouwdelen en
kitten, waarmee zij in aanraking komen.

02 Hechtingsbevorderende middelen moeten zijn afgestemd op de bouwdelen en kitten waarmee zij in
aanraking komen.

42 96 03 Voegprofielen

01 De aanduiding van aluminium moet geschieden volgens "Wrought Aluminium and Aluminiums Alloy
Designation System", vastgelegd in ANSI-H35.1 1982.

02 De aanduiding voor aluminium van:
- de hardheids- respectievelijk veredelingstoestand;
- de mechanische en fysische eigenschappen;
- de technische leveringsvoorwaarden;
- de maat-en vormtoleranties moet geschieden volgens de desbetreffende DIN-normen.

03 De aanduiding van roestvast staal moet geschieden volgens het AISI-type eventueel aangevuld met het
"werkstofnummer" volgens de DIN-normen.

04 De aanduiding van koper moet geschieden volgens de desbetreffende DIN-normen.
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43 Staalconstructies

43 1 Staalconstructies

43 11 Begrippen

43 11 02 Algemeen

01 Te verstaan is onder :
a. hoofdconstructies:

portalen, kolommen, spanten, liggers, gordingen, windverbanden, kraanbalken, railbanen, e.d.
b. kleine constructies:

trappen, leuningen, roosters, omrandingen, hekwerken en overige kleinere stalen onderdelen.
c. staalkwaliteit:

karakteristieke eigenschappen waaraan het materiaal moet voldoen, overeenkomstig de
specificaties in de van toepassing zijnde NEN-, EN-, ISO-, DIN- en overige normen.

d. fabricageproces:
de diverse bewerkingen van stalen onderdelen in een staalconstructiebedrijf.

e. staalconstructiebedrijf:
een bedrijf dat, qua capaciteit en vakbekwaamheid, de verschillende materialen kan leveren,
fabriceren, transporteren, opslaan en monteren volgens de in het

bestek gestelde eisen en voorwaarden.
f. controleprocedure:

de procedure, die door de directie zal worden uitgevoerd, omvattende controle en/of keuringen op
o.a. de volgende onderdelen:

- door de aannemer te maken fabricagetekeningen (en eventuele berekeningen);
- leveringen van het materiaal uit het walswerk en/of uit voorraad, incl. afgifte van

fabrieksattesten en/of certificaten, indien vereist;
- het productieproces in de werkplaats tijdens de uitvoering;
- de montage met eindcontrole op de bouwplaats.

43 12 Eisen en uitvoering

43 12 03 Lasverbindingen

03 Voordat met de fabricage van de diverse onderdelen wordt begonnen de sparingen, schroefhulzen etc.
in het werk controleren. De afmetingen van de te maken onderdelen zonder verrekening aanpassen aan
de eventueel geconstateerde afwijkingen.

04 Ter plaatse van stuikverbindingen van een buis met een grotere wanddikte op een buis met een kleinere
wanddikte, moet de buis met een grotere wanddikte voorzien worden van een gedeelte met een
verlopende wanddikte met helling 1:10.

43 12 04 Bewerkingen

01 Het nodige snij-, brand- en laswerk zodanig uitvoeren, dat kromtrekken van de stalen onderdelen wordt
voorkomen.

02 Bramen, ontstaan tijdens het snijden, ponsen of boren, verwijderen.
Na het lassen lasspetters verwijderen en putten, poreuze plekken, diepe inbrandkerven en
randkartelingen bijwerken.

03 Alle scherpe kanten van staalplaten afronden met een straal van minimaal 2 mm.

04 In voetplaten de diameter van de gaten voor ankers tot en met ø 25 mm, 6 mm groter boren.
Voor ankers groter dan ø 25 mm is dit 10 mm.

05 Bij constructies van kokerprofielen de inwendig achtergebleven restanten t.g.v. van tappen en boren voor
zover bereikbaar verwijderen.

06 Het eventueel richten en vlak maken van delen na het lassen moet in koude toestand geschieden.
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43 12 05 Te monteren verbindingen

01 In afwijking op de NEN-EN 1090-2 par 8.2.4 dienen te allen tijde sluitringen toegepast te worden.
Onder een boutverbinding wordt verstaan, bout, bijbehorende moer, alsmede twee sluitringen.

02 In afwijking op de NEN-EN 1090-2 par. 8.3 wordt bepaald, dat de schroefdraadlengte
van schroefbouten zo lang dient te zijn dat, nadat de moer is aangedraaid, tenminste 1 gang doch ten
hoogste 5 gangen van het schroefdraad buiten de moer uitsteken.

03 Onder zowel kop als moer van de bouten moet een sluitring of -plaat worden aangebracht: zonodig in
plaats van platte sluitringen of -platen, hellingsluitplaten aanbrengen.

04 De minimum afmeting van de sluitplaten onder de boutkop of moer bedraagt 30 x 30 x 3 mm. Indien
sluitringen worden toegepast, bedraagt de minimum diameter 3 x de boutdikte en de minimum dikte 0,3
x de boutdikte.

05 Alle verschillende materialen dienen, ter voorkoming van contactcorrosie, ten opzichte van elkaar
geïsoleerd te worden.
Wijze van isoleren ter keuze van de aannemer.
Voor de detail-uitwerking van het isoleren uit te gaan van een ontwerp levensduur van minimaal 10 jaar .

43 12 08 Thermisch verzinken

01 Het thermisch verzinken van staal moet worden uitgevoerd in overeenstemming met NEN-EN-ISO 1461.

02 Incidentele beschadigde moeten worden bijgewerkt volgens de methoden die in NEN-EN-ISO 1461 zijn
omschreven, waarbij het gebruik van zinkspray niet is toegestaan.

03 Indien bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt moeten worden, is NEN-EN-ISO 10684 van toepassing.

43 13 Informatie-overdracht

43 13 02 Montageplan

01 De "ontwerpmontagewijze", als bedoeld in artikel 43.13.02 van de Standaard, maakt geen deel uit van
het bestek.
De aannemer dient een montageplan op te stellen.

43 13 04 Uitvoeringsklasse

01 Onderdeel:
- stalen leuning: uitvoeringsklasse: EXC2
- voegovergangconstructies; delen die de verkeersbelasting dragen: uitvoeringsklasse EXC2

43 13 05 Bewijs van oorsprong

01 De aannemer verstrekt de directie een keuringsrapport volgens NEN-EN 10204 ## "3.20" van het door
hem geleverde staal, afgegeven door de producent hiervan. Op dit document, dat tevens als bewijs van
oorsprong geldt, dient vermeld te zijn :
a. de naam van de producent;
b. de plaats van fabricage;
c. kwaliteitsnorm;
d. materiaal afmetingen;
e charge nummer;
f. chemische samenstelling;
g. mechanische eigenschappen;
h. uitgevoerde warmtebehandeling;
i. resultaten van bijzondere dan wel aanvullende beproevingen voor zover vereist volgens norm of

bestelling;
k. eventuele corrosiewerende behandeling;
l. ingeslagen keurstempel;
m voor keuring verantwoordelijke instantie.
Tevens dienen tenminste de navolgende keuringscriteria van het staal opgenomen te zijn :
aa. de vloeigrens;
ab. de treksterkte;
ac. de buigproef;
ad. de rek;
ae. de kerfslagwaarde;
af. chemische analyse (product-analyse).
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02 Materialen die met een keuringsrapport moeten worden geleverd, moeten duidelijk naspeurbaar zijn in de
constructie. Dit volgens een door de aannemer op te geven systeem. De toe te passen methode van
identificeren moet onuitwisbaar zijn.

03 Ten minste twee weken voor de materiaal bestelling deelt de aannemer schriftelijk aan de directie mee,
welk materiaal bij een walswerk wordt besteld, onder vermelding van de naam van het walswerk en welk
materiaal uit voorraad zal worden betrokken, onder vermelding van materiaal kwaliteit en van de
daarvoor aanwezige verklaringen en rapporten.

04 Ten hoogste twee weken na een materiaal bestelling een kopie van betreffende bestelling naar de
directie zenden.

43 13 06 Keuringsrapporten

01 Een afschrift van het keuringsrapport van staal als bedoeld in artikel 43.15.11 lid 03 van dit bestek, moet
door de aannemer binnen twee weken na het gereed komen van de keuring aan de directie verstrekken.

43 13 07 Werkplan

01 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV
2012 van de volgende staalconstructies:
- stalen leuningen

02 Tot het in lid 01 bedoelde werkplan behoren minimaal de volgende deelwerkplannen:
- een merkenplan;
- een matenplan, inclusief:

. een controleplan maatvoering met bijbehorende blanco meetrapporten;

. een meetprocedure;
- een inspectieplan, inclusief:

. een ndo-plan met bijbehorende blanco ndo-formulieren;

. ndo-procedures;
- een conserveringsplan, inclusief:

. een uitvoeringsplan conservering;

. een kwaliteitsregistratieboek;
- een fabricageplan, inclusief:

. een evenwichtsplan;

. een assemblageplan;

. een lasplan;

. een intern transportplan;

. een mechanisch bewerkingsplan;
- een (de)montageplan, inclusief:

. een transportplan;

. een evenwichtsplan montage.

43 13 08 Eisen deelwerkplannen

01 Het merkenplan moet minimaal bevatten:
- alle gegevens die nodig zijn om alle in de constructie aanwezige uitgangsmaterialen (per certificaat)

te kunnen herleiden.

02 (a) Het matenplan moet minimaal bevatten:
- een opgave van de onderdelen die afhankelijk zijn van de maatvoering van de bestaande

constructie;
- alle relevante maten, afmetingen en vormen van de te maken onderdelen en de samenstelling

van de constructie in de diverse fabricage-, assemblage- en montagestadia;
- de toelaatbare maat- en vormafwijkingen van de te maken onderdelen en de samenstelling

van deconstructie in de diverse fabricage-, assemblage- en montagestadia;
- de eventueel te nemen corrigerende maatregelen;
- een controleplan maatvoering met bijbehorende blanco meetrapporten;
- een meetprocedure.

(b) Het controleplan maatvoering moet minimaal bevatten:
- blanco meetrapporten ten behoeve van het inmeten van de bestaande situatie;
- blanco meetrapporten ten behoeve van alle relevante maten, afmetingen en vormen van de te

maken onderdelen en de samenstelling van de brug in de diverse fabricage-, assemblage- en
montagestadia;

- blanco meetrapporten ten behoeve van alle in te betonneren onderdelen voor het storten;
- blanco meetrapporten ten behoeve van alle in te betonneren onderdelen na het storten;
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- blanco meetrapporten ten behoeve van het meten van de zeeg van de constructie ter plaatse
van iedere dwarsdrager en hoofdliggers;

- blanco meetrapporten ten behoeve van het meten van de zeeg van de constructie ter plaatse
van iedere dwarsdrager en hart constructie;

- blanco meetrapporten ten behoeve van het meten van de gekromde profielen en oppervlakte.
Van alle bovenstaande blanco meetrapporten de ingevulde meetrapporten met daarin de gemeten
waarden en de afwijking van de theoretische waarden.
(c) De meetprocedure moet minimaal bevatten:

- wanneer welke onderdelen, met welke middelen en op welke wijze worden gemeten;
- de wijze waarop de meetresultaten worden verwerkt;
- een werkinstructie.

03 (a) Het inspectieplan moet minimaal bevatten:
- een beschrijving van de activiteiten met betrekking tot inspectie en ndo gedurende de diverse

fabricage-, assemblage- en montagestadia van de constructie;
- de inspectietekeningen;
- de lastekeningen en laslijsten;
- een ndo-plan met bijbehorende blanco ndo-formulieren;
- de ndo-procedures.

(b) Het ndo-plan moet minimaal bevatten:
- wanneer welke onderdelen, met welke middelen, op welke wijze en in welke mate worden

onderzocht;
- wanneer het laswerk van zowel fabricage-, assemblage als montagelassen, met welke

middelen, op welke wijze en in welke mate wordt gekeurd;
- de wijze waarop de onderzoeks- en keuringsresultaten worden verwerkt.

(c) De ndo-procedures moeten minimaal bevatten:
- het toepassingsgebied van de procedure;
- het doel van het onderzoek;
- de onderzoeksnorm;
- de acceptatienorm;
- de goed- en afkeurcriteria;
- de eisen aan personeel;
- de eisen aan apparatuur;
- de eisen aan het te onderzoeken materiaal;
- de werkinstructie;
- de wijze van rapportage.

04 (a) Het conserveringsplan moet minimaal bevatten:
- een uitvoeringsplan conservering;
- een kwaliteitsregistratieboek.

(b) Het uitvoeringsplan conservering moet minimaal bevatten:
- het organisatieschema;
- de gegevens van onderaannemers;
- de werkvoorschriften;
- Het bepaalde in artikel 56.23.05 van de Standaard

(c) Het kwaliteitsregistratieboek moet minimaal bevatten:
- een beschrijving van het gehele conserveringssysteem (verven, thermisch verzinken,

aanbrengen slijtlagen);
- de kenmerkbladen van door de aannemer te leveren verfproducten;
- de ijkvoorschriften van de te gebruiken meetapparatuur;
- de dauwpunttabel;
- het keuringsplan conservering;
- de dagstaten;
- de verfstaten;
- de controleformulieren t.b.v de voorman;
- de controleformulieren t.b.v de kwaliteitsfunctionaris;
- de afwijkingsrapporten;
- de klachtenrapporten.

05 (a) Het fabricageplan moet minimaal bevatten:
- een gedetailleerde fabricageplanning;
- een opgave van de onderdelen die op een andere locatie worden vervaardigd (zowel lassen,

mechanisch bewerken, conserveren als leveringen derden);
- een evenwichtsplan;
- een assemblageplan;
- een lasplan;
- een intern transportplan;
- een mechanisch bewerkingsplan.

(b) Het evenwichtsplan moet minimaal bevatten:
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- een evenwichtsberekening van het beweegbare gedeelte van de constructie, op basis van
een gewichtsberekening van de afzonderlijke onderdelen;

- de ligging en de grootte van de vaste ballast en de regelballast;
- de wijze waarop tijdens het vervaardigen van de constructie de in de evenwichtsberekening

vastgelegde uitgangspunten worden gecontroleerd en bewaakt;
- een beschrijving van het materieel en van de hulpconstructies waarmee de metingen en

wegingen zullen worden verricht, toegelicht met de benodigde tekeningen en berekeningen.
(c) Het assemblageplan moet minimaal bevatten:

- de methode van aanbouwen;
- de aanbouw volgorde;
- een opgave van de voor de assemblage benodigde materialen en (hulp)middelen;
- een beschrijving van de maatregelen die worden genomen met betrekking tot vervorming en

laskrimp om binnen de toelaatbare maat- en vormafwijkingen te blijven;
- een beschrijving van de maatregelen die worden genomen om tijdens de fabricage de zeeg

van de constructie te beheersen, en hoe in dit verband met de laskrimp rekening wordt
gehouden;

- de relatie met het inspectieplan.
(d) Het lasplan moet minimaal bevatten:

- de toe te passen lasprocessen;
- de toe te passen lastoevoegmaterialen;
- de bij de lastoevoegmaterialen behorende productspecificaties;
- de lasvolgordes;
- de WPS (lasmethodebeschrijving) en WPQ (lasmethodekwalificatie);
- het bepaalde in artikel 7.2 van de NEN-EN 1090-2;
- de relatie met het inspectieplan.

(e) Het intern transportplan moet minimaal bevatten:
- de methode van transport in de fabriek en tussen de diverse locaties onderling;
- de transport volgorde in de fabriek en tussen de diverse locaties onderling;
- een opgave van de voor het transport benodigde materialen en (hulp)middelen;
- een beschrijving van de maatregelen die worden genomen om beschadigingen en

vervormingen buiten de gespecificeerde toleranties te voorkomen.
(f) Het mechanisch bewerkingsplan moet minimaal bevatten:

- een opgave van de onderdelen die mechanisch worden bewerkt;
- een opgave in welk stadium van de productie en op welke locatie de onderdelen mechanisch

worden bewerkt;
- de bewerkingsmethoden;
- de bewerkingsvolgorde;
- een opgave van de voor de mechanische bewerkingen benodigde materialen en

(hulp)middelen;
- een beschrijving van de maatregelen die worden genomen om binnen de toelaatbare maat-

en vormafwijkingen te blijven;
- de relatie met het inspectieplan.

06 (a) Het (de)montageplan moet minimaal bevatten:
- een gedetailleerde (de)montageplanning;
- de wijze van (de)montage, toegelicht met de benodigde tekeningen en berekeningen;
- een beschrijving van het materieel en van de hulpconstructies waarmee de (de)montage

wordt uitgevoerd, toegelicht met de benodigde tekeningen en berekeningen;
- een opgave van de grootte en het gewicht van de op de (de)montage aan en/of af te voeren

delen;
- het bepaalde in artikel 9.3 van de NEN-EN 1090-2;
- de relatie met het inspectieplan;
- een transportplan;
- een evenwichtsplan (de)montage.

(b) Het transportplan moet minimaal bevatten:
- een gedetailleerde transportplanning;
- de wijze van transport, toegelicht met de benodigde tekeningen en berekeningen;
- een beschrijving van het materieel en van de hulpconstructies waarmee het transport wordt

uitgevoerd;
- de wijze van laden en lossen;
- een vaarplan, stabiliteitsberekeningen van het transport en een meetbrief van de te gebruiken

vaartuigen;
- de relatie met het inspectieplan.

(c) Het evenwichtsplan (de)montage moet minimaal bevatten:
- de wijze van het handhaven van het evenwicht binnen de gestelde grenzen door middel van

vooraf gemaakte evenwichtsberekeningen van de te (de)monteren onderdelen van de
constructie, ondersteuningen en rijovergangen.

- de wijze van in stand houden cq. controleren van het evenwicht tijdens de (de)montage van
de onderdelen van de brug, ondersteuningen en rijovergangen.
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- een beschrijving van het materieel en van de hulpconstructies waarmee de oplegdrukken en
het eigen gewicht van de brug worden gemeten, toegelicht met de benodigde tekeningen en
berekeningen;

- een beschrijving van de wijze waarop het uitbalanceren van de constructie in dwars- en in
langsrichting wordt uitgevoerd;

- een beschrijving van de wijze waarop de ligging en de grootte van de vaste ballast en de
regelballast wordt vastgelegd;

- de relatie met het inspectieplan.

43 15 Bijbehorende verplichtingen

43 15 07 Keuring

01 Indien het keuringsdocument als bedoeld in artikel 43.13.06 lid 01 van dit bestek ontbreekt, is de
aannemer verplicht het door hem geleverde staal te laten keuren (door een door de directie aan te wijzen
keuringsinstantie.) op tenminste de keuringscriteria als genoemd in lid 02.

02 De betreffende keuringscriteria zijn de volgende:
a. de vloeigrens;
b. de treksterkte;
c. de rek;
d. de buigproef;
e. de kerfslagwaarde;
f. chemische analyse (product analyse).

03 De resultaten van de in lid 01 bedoelde keuring moeten in een keuringsrapport worden vastgelegd.

04 Gelaste onderdelen zodanig opstellen, dat de juiste vorm en afmetingen gecontroleerd kunnen worden.

05 De directie behoudt zich het recht voor bouwstoffen door een onafhankelijke onderzoeksinstantie
destructief of niet-destructief te laten onderzoeken. De kosten zullen op basis van ongelijk worden
verrekend.

06 In afwijking van het gestelde in paragraaf 18, de leden 5 en 6 van de UAV2012 wordt bepaald, dat de
aannemer voor zijn rekening zorgt draagt voor het verrichten van de nodige keuringshandelingen,
alsmede het merken van goedgekeurde bouwstoffen.

43 16 Bouwstoffen

43 16 05 Constructiestaal

01 Constructiestaal:
Alle platen, plaatstaal, profielen en pijpen voor zover op de bestekstekeningen of in deel 2.2, niet anders
is vermeld: minimaal S235J2 vlgs. NEN-EN 10025.
Tevens moet de aannemer rekening houden met de eisen zoals die gesteld worden aan materialen voor
onderdelen die thermisch verzinkt moeten worden o.a. - NEN-EN 10025-2 optie 5.
- staal toepassen, waarvan het Si - percentage ligt tussen 0,11 % en 0,18 % ter voorkoming van het
"Sandelin" effect.

02 De chemische samenstelling van alle stalen onderdelen moet voldoen aan het volgende:
- CEV mag maximaal 0,43 bedragen.

03 Roestvaststaal moet, voor zover op de bestekstekeningen of in deel 2.2, niet anders is vermeld, voldoen
aan de eisen als vermeld in de NEN-EN 10088 "Corrosievaste staalsoorten - Deel 1: Lijst van
corrosievaste staalsoorten" staalnr. 1.4401 (vergelijkbaar met AISI 316, zeewaterbestendigheid).

43 16 06 Bevestigingsmiddelen

01 Voor zover de bestekstekeningen of deel 2.2 niet anders is vermeld, moeten alle bevestigingsmiddelen
van de hierna genoemde kwaliteit zijn:
- alle bevestigingsmiddelen gelijk of kleiner dan M12: RVS A4-80
- alle bevestigingsmiddelen groter dan M12: thermisch verzinkt, kwaliteit minimaal 8.8

43 16 07 Ondergieten

01 Gietmassa:
De ondergietingen dienen gemaakt te worden met krimpvrije mortel op cementbasis, sterkteklasse K40.
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51 Groenvoorzieningen

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering beplanting

51 42 02 Behandelen plantmateriaal op het werk

01 In overleg met de directie wordt de plaats bepaald waar het materiaal kan worden gelost en ingekuild.

51 42 05 Aanbrengen beplanting

02 Met het planten niet beginnen voordat het plantmateriaal is goedgekeurd door de directie.

07 Ombuigen of knikken van wortels in het plantgat is niet toegestaan.

51 42 06 Tak- en wortelsnoei

03 Voor het planten beschadigde wortels bijsnijden en het wortelgestel en kroon met elkaar in verhouding
brengen.

04 Na taksnoei of schade aan schors, stam of takken de randen van de wonden zodanig afwerken dat geen
ruwe of afgescheurde delen van de bast of hout meer aanwezig zijn en een optimale wondvergroeing
kan plaatsvinden; stamwonden spitsovaalvormig (in de lengte van de sapstroom) afwerken.

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering bomen

51 52 03 Planten bomen

03 Bij het planten van bomen de bodem van het plantgat tot een diepte van 0,10 m los spitten.

06 Voor het planten beschadigde wortels bijsnijden en het wortelgestel en kroon met elkaar in verhouding
brengen.

09 In overleg met de directie wordt de plaats bepaald waar het materiaal kan worden gelost en ingekuild.

10 Met het planten niet beginnen voordat het plantmateriaal is goedgekeurd door de directie.

51 52 09 Snoeien algemeen

07 Na taksnoei of schade aan schors, stam of takken de randen van de wonden zodanig afwerken dat geen
ruwe of afgescheurde delen van de bast of hout meer aanwezig zijn en een optimale wondvergroeiing
kan plaatsvinden; stamwonden spitsovaalvormig (in de lengte van de sapstroom) afwerken.
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56 Conserveringswerken

56 1 Conserveringswerken, beton

56 12 Eisen en uitvoering

56 12 03 Aanbrengen hydrofobeermiddel

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 56.12.03 lid 01 van de Standaard moet het te hydrofoberen
oppervlak droog zijn en tenminste 24 uur niet in aanraking zijn
geweest met water.

02 De temperatuur van de buitenlucht, het oppervlak waarop het hydrofobeermiddel moet worden
aangebracht en het hydrofobeermiddel moet liggen tussen de 10º en 25º Celsius.

03 Hydrofobeermiddel aanbrengen op een droog betonoppervlak.

04 Na het hydrofoberen mag het beton 24 uur niet betreedt worden.

05 De periode tussen het hydrofoberen en het aanbrengen van de kleeflaag dient minimaal 24 uur te
bedragen.

06 Vervuiling van het gehydrofobeerd beton, voordat kleeflaag wordt aangebracht, moet worden voorkomen.

56 13 Informatie-overdracht

56 13 03 Keuringsonderzoek hydrofobeermiddel

01 De resultaten van het keuring van het hydrofobeermiddel als bedoeld in artikel 56.15.04 van dit bestek,
vóór aanvang van de betreffende werkzaamheden overleggen aan de directie.

56 15 Bijbehorende verplichtingen

56 15 04 Keuringsonderzoek hydrofobeermiddel

01 De aannemer dient d.m.v. een keuringsonderzoek aan te tonen dat het toe te passen hydrofobeermiddel
voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 56.16.02 van dit bestek. Het onderzoek uitvoeren
overeenkomstig de NEN-EN 1504-2 en RTD 1002 “Hydrofoberen van beton, aanvullende eisen t.a.v.
NEN-EN 1504-2”.

02 Het in lid 01 bedoelde onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd indien de aannemer een eerder
opgesteld keuringsrapport overlegt van een keuringsonderzoek dat niet langer dan 2 jaar voorafgaande
aan de hydrofobeer werkzaamheden heeft plaats gevonden.

56 16 Bouwstoffen

56 16 02 Hydrofobeermiddel

01 Het hydrofobeermiddel moet voldoen aan RTD 1002 “Hydrofoberen van beton,
aanvullende eisen t.a.v. NEN-EN 1504-2”.

02 Het hydrofobeermiddel mag geen koolwaterstoffen bevatten.

03 De hydrofobe werking moet bestand zijn tegen de hitte van warm asfalt (180ºC).
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62 Verkeersmaatregelen werk in uitvoering

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 11 Begrippen verkeersmaatregelen

62 11 08 Omleidingsroute

01 Onder het 'toepassen van een omleidingsroute' wordt verstaan de aanvoer, het plaatsen, het
instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die omleidingsroute benodigde hulpmiddelen.
Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft,
behoort tot het toepassen van een omleidingsroute tevens het aanpassen van de omleiding, het
verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen van die omleidingsroute.

62 12 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen

62 12 01 Algemeen

02 De verkeersborden, bebakening, afzettingen en verlichting dienen door de aannemer ter beschikking te
worden gesteld.

03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden, verwijderen, verlichten e.d.
alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke
bebording, bebakening, afzetting, verlichting e.d.

04 Indien wegvakken geheel of gedeeltelijk worden afgesloten met het bord C01 (verboden voor
motorvoertuigen) een geel onderbord plaatsen met "m.u.v. bestemmingsverkeer en hulpdiensten".

62 12 04 Omleidingsroute

01 Omleidingsroutes mogen pas op de dag van aanvang van de daadwerkelijke werkzaamheden actief
worden gemaakt.
Direct na het openstellen van het wegvak (na de werkzaamheden) dienen de omleidingsroutes passief
te worden gemaakt.

62 13 Informatie-overdracht verkeersmaatregelen

62 13 01 Algemeen

06 De aannemer dient minimaal drie weken voor aanvang van de werkzaamheden per lokatie een
afsluitings- en omleidingsplan ter goedkeuring in bij de directie.
In dit plan moet tot in details zijn aangegeven:
a. de wijze van uitvoering;
b. de te nemen verkeersmaatregelen;
c. de toe te passen bebordingen.

62 14 Risico-verdeling en garanties verkeersmaatregelen

62 14 01 Algemeen

01 De door de aannemer te maken kosten voor het verplaatsen, onderhouden,opnemen, aan- en afvoer en
de controle van de tijdelijke verkeersborden, wegbebakening en afzettingen dienen te zijn inbegrepen in
de aanneemsom.

02 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen.
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten ten genoegen van de
directie terstond door de aannemer worden hersteld.

03 Alle wegen mogen na overleg met en goedkeuring van de directie tijdens de werkzaamheden worden
afgesloten, voor zover zij niet conflicteren met omleidingsroutes.

04 Het toepassen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven
en openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer,
ziekenvervoer, en dergelijke wordt zonder bijbetaling van de aannemer verlangd.

05 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten
niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd Euro (€ 500,--) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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62 14 02 Verkeersmaatregelen bij oppervlaktebehandelingen

01 De aannemer zorgt voor het plaatsen, het tot minimaal 3 weken na het afstrooien instandhouden en
verwijderen van voldoende borden J20 (slipgevaar) en J25 (losliggend split).

02 Voor de verkeersveiligheid na het aanbrengen van een oppervlakbehandeling dient de aannemer tijdig uit
eigen beweging of op eerste aanzegging van de directie het overtollig losliggend afdekmateriaal te
verwijderen.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 02 Bereikbaarheid aanliggende percelen

01 Indien het werk voor langere tijd stil ligt (of stil komt te liggen) dient de aannemer er voor te zorgen dat
alle verhardingen dicht en begaanbaar zijn voor alle verkeer.

62 17 Meet- en verrekenmethode verkeersmaatregelen

62 17 01 Eenheden

01 In afwijking van het in bepaling 62.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt onder het toepassen van
een afzetting 'per keer' verstaan: per afzetting van een locatie voor zolang als de werkzaamheden op die
locatie duren.

62 17 03 Verrekening van voorbereiding en treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen

03 In afwijking van het gestelde in bepaling 62.17.03 lid 03 van de Standaard 2020 vindt verrekening voor het
opstellen van verkeerstekeningen en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen plaats op de in het
bestek opgenomen bestekposten.
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65 Berekeningen en tekeningen

65 0 Berekeningen en tekeningen

65 01 Begrippen - berekeningen en tekeningen

65 01 01 Algemeen

01 Onder 'berekeningen en tekeningen" wordt verstaan:
alle berekeningen en tekeningen benodigd voor het te maken werk, inclusief de tekeningen en
berekeningen van hulpwerken en hulpconstructies.

02 Tot de "berekeningen en tekeningen t.b.v. de wapening" worden tevens gerekend de (eventueel) aan te
brengen voorspanwapening en de "hulpconstructies voor het op maat houden van de
(voorspan)wapening".

03 Onder "geaccepteerd" wordt verstaan:
de verkregen instemming van een bevoegd toetsend orgaan (directie UAV, Bouw-en Woningtoezicht,
e.d) met betrekking tot de juiste invoer van de (aan de aannemer) bekende gegevens en de correcte
verwerking daarvan.
Acceptatie van documenten ontheft de aannemer NIET van niet door de toetsende instantie onderkende
fouten, onjuiste interpretaties of andere verborgen gebreken in het document.

65 02 Eisen en uitvoering - berekeningen en tekeningen

65 02 01 Tekeningen, algemeen

01 De tekeningen moeten logisch en overzichtelijk opgebouwd zijn, moeten voldoen aan de hiervoor in
Nederland gehanteerde normen en moeten wat betreft kwaliteit en detaillering zodanig zijn opgezet, dat
ze een volledig beeld geven van de te maken werken en geen aanleiding kunnen geven tot het ontstaan
van misverstanden en afwijkingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

02 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie bepalen.
De bladgrootte mag maximaal A0 bedragen.

03 Wanneer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht dient dit bij het onderschrift te zijn
aangegeven middels een nummer-en datumwijziging. Voorgaande tekeningen komen daardoor te
vervallen.

04 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met de directie bepalen.

05 Tekeningen dienen te worden vervaardigd met behulp van Revit, AutoCad 2018 of hoger of Civil 3D.

06 Indien de aannemer andere dan de in lid 05 bedoelde software wenst toe te passen dan behoeft dit de
goedkeuring van de directie. Aan het verlenen van deze goedkeuring kan de eis worden gesteld dat de
betreffende software ook aan de directie ter beschikking wordt gesteld.

07 Elke tekening aanleveren in pdf en in digitale native CAD bestand(en) incl. ondersteunende bestanden op
USB-stick, Harddisk en/of een door de opdrachtgever geaccepteerde alternatief medium zoals mail,
cloud opslag (bv. exchange server).
In geval van Autocad dient een export geleverd te worden d.m.v. e-transmit zip bestand.
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65 02 02 Berekeningen, algemeen

01 Berekeningen moeten voldoen aan de daarvoor geldende normen en CUR-rapporten / -aanbevelingen.
In de berekeningen dient naar de toegepaste normen en berekeningsfilosofiën te worden verwezen.

02 Berekeningen moeten logisch zijn opgebouwd en toegankelijk zijn voor de directie en derden.
De berekeningen moeten op zich zelf staand controleerbaar zijn.
Voor zover de berekening met behulp van computerberekeningen is uitgevoerd, moet de geschiktheid
aangetoond worden met handmatig uitgevoerde controle-berekeningen.

03 Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer moeten minimaal de volgende gegevens
bij de uitvoer vermeld worden:
- het nummer en de omschrijving van het bouwdeel;
- de naam en het adres van het bedrijf dat de berekening heeft gemaakt;
- de naam van de constructeur die de berekening heeft gemaakt;
- de naam en het adres van de programmaleverancier c.q. programma-ontwerper;
- de gehanteerde SI-eenheden;
- de probleemidentificatie (op elke pagina);
- een doorlopende paginanummering;
- een toelichting, waaruit voldoende blijkt op welke mechanische-principes en rekenmethoden het

computerprogramma berust;
- een duidelijk overzicht van de relevante in-en uitvoergegevens.

04 De berekeningen dienen te worden voorafgegaan door een rapport, waarin de uitgangspunten zijn
opgenomen met betrekking tot de te berekenen constructies.
Dit rapport dient de volgende onderdelen te bevatten:
- gebruikte tekeningen;
- geotechnische uitgangspunten;
- materialen, materiaaleisen;
- belastingen, principe belastingspreiding;
- schematisering van de constructies en belastingen;
- gebruikte programmatuur (naam en versie);
- gehanteerde mechanica-principes, berekeningsmethoden;
- een beschrijving van de door het programma gehanteerde assenstelsels en bijbehorende

tekenafspraken voor vervormingen, krachten en spanningen.

Zowel voor de invoergegevens als voor de uitvoergegevens;
- een lijst met in het programma gehanteerde symbolen.

Dit rapport moet, vooruitlopend op de berekening, ter acceptatie bij de directie worden ingediend. Het
geaccepteerde uitgangspuntenrapport dient te worden opgenomen in de te maken berekening.

05 Door derden gemaakte berekeningen die door de aannemer bij de directie worden ingediend komen
alleen voor acceptatie goedkeuring in aanmerking indien ze door de aannemer voor aantoonbaar zijn
beoordeeld en voor akkoord zijn getekend.

06 Voor zover relevant berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende tekeningen.

07 Ten behoeve van een adequate informatie-overdracht en behandeling van digitale informatie dienen:
- teksten, invoergegevens, berekeningsresultaten, tabellen, grafieken e.d. toegeleverd te worden in

standaard inleesformaat;
- teksten te worden opgesteld met behulp van MS-Word voor Windows (Office 2010 of hoger).
De vervaardigde documenten aanleveren in native format en pdf-formaat op USB-stick, Harddisk en/of
een door de opdrachtgever geaccepteerde alternatief medium zoals mail, cloud opslag (bv. exchange
server).

65 02 03 Schematisering van de constructie

01 De gekozen schematisering en belastingschema's weergeven en motiveren.

02 Gekozen waarden van materiaal-eigenschappen die afwijken van de desbetreffende normen, motiveren.

03 De ingevoerde waarden van de geometrie motiveren per constructie-onderdeel.

04 De mechanische en geometrische eigenschappen van ondersteuningen verantwoorden.

05 De invoergegevens, benodigd voor de probleembeschrijving, aangegeven in de tekening van de
schematisering genoemd in lid 01 en overeenkomstig de aanduidingen in de berekeningen.
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65 02 05 Tekeningen voor de hulpconstructies

01 Voor tekeningen voor hulpconstructies alle onderdelen als afzonderlijke eenheden uitwerken.
Alle constructies volledig maatvoeren. Van alle onderdelen, e.d. details opnemen.

65 02 06 Tekeningen voor stalen constructies en onderdelen

01 Alle staalconstructies en stalen onderdelen als afzonderlijke eenheden uitwerken en maatvoeren. Hiertoe
de nodige aanzichten, doorsneden en details opnemen, alsmede de vereiste nauwkeurigheden
(toegestane maximale toleranties).

02 Alle onderdelen van staalconstructies voorzien van renvooinummers.

03 Bij constructietekeningen de bijbehorende gewichtstaten toevoegen. Op deze staten moeten minimaal
zijn vermeld:
de renvooinummers, het aantal, de vorm en de afmetingen van de onderdelen, het totaalgewicht per
onderdeel, de staalkwaliteit per onderdeel en het totaal gewicht van de op de staat voorkomende
onderdelen.

04 Op de constructietekeningen opnemen: het aantal te maken eenheden, de staalkwaliteit en de
conservering van de eenheden.

05 De op bestekstekeningen aangegeven stalen onderdelen dienen te worden beschouwd als principe
oplossingen. De aannemer wordt geacht deze op juistheid te controleren en eventueel aan te passen.

65 02 07 Tekeningen voor de maatvoering van betonconstructies

01 De tekeningen voor de maatvoering van de betonconstructies zodanig opzetten, dat alle onderdelen
volledig in maten zijn vastgelegd. Hiertoe de nodige aanzichten, doorsneden en details opnemen.

02 Voor de op tekeningen voor de maatvoering aangegeven in te betonneren of aan te brengen onderdelen,
eenduidige verwijzingen opnemen naar de desbetreffende constructietekeningen (tekeningnummer en
merk of type).

03 De tekeningen voor de maatvoering per stort maken.

65 02 08 Tekeningen voor de wapening

01 Bij wapeningstekeningen alle staafvormen detailleren en voorzien van een staafnummer. Met de
diameter van de hartafstanden van de staven zoveel mogelijk het verloop van de momentenlijnen volgen,
waarbij tevens moet worden gestreefd voor de opdrachtgever zo economisch mogelijke en optimaal
mogelijke wapening met een minimaal aantal lassen.
Elke staafvorm moet minimaal eenmaal in uitgeslagen vorm op de tekening voorkomen.

02 Voor de maatvoering uitgaan van de tekeningen voor de maatvoering van de betonconstructies.

03 In principe alle vlakken van de betonconstructies voorzien van een wapening.

04 Staaf-en beugelafstanden, alsmede toe te passen staafdiameters in nader overleg met de directie
bepalen.

05 De tekeningen voor de wapening per stort maken.

06 Bij tekeningen voor de wapening de bijbehorende buigstaten toevoegen.
Op de buigstaten minimaal vermelden: de staafnummers, het aantal staven, de vorm, afmeting en
diameter van de staven, het staafgewicht en het totaalgewicht van de op de staat voorkomende staven.
Bij het bepalen van de staafgewichten rekening houden met bochtverkortingen e.d.

65 03 Berekeningen en tekeningen - informatie-overdracht
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65 03 01 Algemeen

01 De ingevolge het bestek door de aannemer gemaakte en in deze paragraaf bedoelde berekeningen,
tekeningen, overzichtslijsten, digitale bestanden en witdrukken gaan in eigendom over naar de
opdrachtgever. De aannemer gaat ermee akkoord, dat de tekeningen, berekeningen, overzichtslijsten,
e.d. worden gebruikt bij uitvoering van andere werken door derden.

02 In afwijking van paragraaf 6, lid 2 van de UAV 2012 dient de aannemer voor eigen gebruik zelf zorg te
dragen voor de benodigde exemplaren van werk-en detailtekeningen met de aanduiding " Vrij(gave) voor
uitvoering", o.g. .

65 03 02 Tekeningen, algemeen

01 Tenzij in de procedures met betrekking tot kwaliteitsborging van dit bestek andere termijnen zijn
aangegeven, moeten uiterlijk 2 weken voordat met de uitvoering van een onderdeel wordt begonnen, de
door de aannemer te vervaardigen (werk-en detail-)tekeningen door de directie zijn geaccepteerd.
Hiertoe tijdig de betreffende tekeningen ter acceptatie indienen. Voor acceptatie procedure zie par. 01.20
van dit bestek.

02 In het Algemeen Tijdschema dan wel in het Werkplan Berekeningen en Tekeningen moeten de data
worden aangegeven waarop de verlangde tekeningen worden ingediend resp. geaccepteerd dienen te
zijn.
Indien een 6-weken-planning wordt verlangd, dienen de bovengenoemde data eveneens in dit schema te
zijn opgenomen.

03 Met de uitvoering van het onderdeel mag niet worden gestart voordat het de betreffende werk-resp. detail
tekeningen zijn geaccepteerd.

05 De aannemer dient, indien van toepassing, exemplaren in bij Bouw-en Woningtoezicht resp. de
betrokken (Gemeentelijke) Dienst(en).
Voorzover zij hiervoor meer dan 2 exemplaren van tekeningen nodig heeft zullen deze worden verrekend
op de betreffende bestekpost resp. de stelpost.

06 Van elke geaccepteerde tekening dient één hardcopy (witdruk) aanwezig te zijn in de bouwkeet.

65 03 03 Berekeningen, algemeen

01 Tenzij in de procedures met betrekking tot kwaliteitsborging van dit bestek andere termijnen zijn
aangegeven, moeten uiterlijk 2 weken voordat met de uitvoering van een onderdeel wordt begonnen, de
door de aannemer te vervaardigen berekeningen door de directie zijn geaccepteerd.
Hiertoe tijdig de betreffende tekeningen ter acceptatie indienen. Voor acceptatie procedure zie par. 01.20
van dit bestek.

02 In het Algemeen Tijdschema dan wel in het Werkplan Berekeningen en Tekeningen moeten de data
worden
aangegeven waarop de verlangde tekeningen worden ingediend resp. geaccepteerd dienen te zijn.
Indien een 6-weken-planning wordt verlangd, dienen de bovengenoemde data eveneens in dit schema te
zijn opgenomen.

03 Met de uitvoering van het onderdeel mag niet worden gestart voordat het de betreffende berekeningen
zijn geaccepteerd.

05 Indien de te vervaardigen berekeningen goedkeuring resp. acceptatie behoeven van het bevoegd gezag,
dient de goedkeuring resp. acceptatie van deze diensten te zijn verkregen voordat de berekeningen aan
de directie worden aangeboden.
De berekeningen daarbij voorzien van een acceptatie-verklaring van het betreffende bevoegd gezag.

06 Van elke geaccepteerde berekening dient één hardcopy (witdruk) aanwezig te zijn in de bouwkeet.
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65 03 04 Revisie, algemeen

01 Wanneer de bestekstekeningen nog niet eerder digitaal te beschikking zijn gesteld, worden hem
desgewenst tevens de tekeningen in het oorspronkelijke (digitale) formaat ter beschikking gesteld.
Indien ten behoeve van het aanleveren van revisie-gegevens geen digitale gegevens gegevens
beschikbaar zijn, zal aan de aannemer op zijn verzoek maximaal twee sets witdrukken van de
documenten ter beschikking worden gesteld.

02 Indien de aannemer op grond van het bestek revisiegegevens dient te verwerken alle betreffende
tekeningen en berekeningen voorzien van een aanduiding "REVISIE".

03 Uiterlijk 2 (twee) weken vóór oplevering moeten de revisiegegevens door de directie geaccepteerd zijn.
Voor acceptatie procedure zie par. 01.20 van dit bestek.

04 De digitale revisie gegevens bij de directie aanleveren in native format en pdf-formaat op USB-stick,
Harddisk en/of een door de opdrachtgever geaccepteerde alternatief medium zoals mail, cloud opslag
(bv. exchange server). Eventuele revisie van gegevens waarvan de oorspronkelijke gegevens enkel in
witdruk beschikbaar waren, dienen ingescand te worden en als pdf toegevoegd te zijn in het dossier.

65 03 05 Vastlegging revisie-gegevens, algemeen

01 Alle op en onder het maaiveld volgens bestek aangebrachte werken (dan wel achterblijvende
(hulp)constructies) dienen digitaal ingemeten te worden, daarbij uitgaande van het Rijksdriehoekstelsel
en het N.A.P. .
Daarnaast dient vastlegging te geschieden aan bestaande vast objecten als gebouwen, bruggen, e.d. .
In geval een digitale inmeting (van onderdelen en/of objecten) niet mogelijk is mag de inmeting worden
aangevuld met aanvullende metingen. Deze metingen dienen nadrukkelijk op de inmeet-of
revisie-tekeningen als zodanig te zijn aangegeven.

02 Objecten welke niet op de bestekstekeningen waren aangegeven en die zich na afronding van de
werken, eveneens inmeten en vastleggen in de revisie-gegevens resp. op de revisie-tekeningen.

65 03 06 Overzichten berekeningen en tekeningen

01 Als onderdeel van het Algemeen Tijdschema, maakt de aannemer een overzicht van alle door hem te
vervaardigen berekeningen en tekeningen en (voorzover van toepassing buigstaten en materiaalstaten).
Het overzicht voorzien van de bijbehorende detailplanning van de te vervaardigen documenten.

02 Tenminste eenmaal per 4 weken werkt de aannemer de in lid 01 bedoelde overzichtslijsten en planning
bij en levert deze in 2-voud aan de directie leveren.

65 03 07 Opleveringsbescheiden

01 Uiterlijk twee weken vóór de opleveringsdatum verstrekt de aannemer aan de directie de concept-versie
van de opleveringsbescheiden.
De opleveringsbescheiden voorzien van het kenmerk "Concept".

02 Uiterlijk acht weken na de opleveringsdatum verstrekt de aannemer aan de directie de definitieve versie
van de opleveringsbescheiden.
De opleveringsbescheiden voorzien van het kenmerk "Definitief".

03 De opleveringsbescheiden als bedoeld in lid 01 en 02
bestaan uit:
Documenten dienen in gestructureerde digitale mappenstructuur geleverd te worden.
== CONCEPT versie, ==

- het overzicht van alle geleverde documenten;
- alle revisie-gegevens en -tekeningen;
- alle gereviseerde werk-en detailtekeningen;
- alle gereviseerde berekeningen;
- alle concept-keuringsrapporten, voorzover nog niet eerder aan de directie verstrekt.

== DEFINITIEVE versie, ==
-als concept-versie m.u.v. revisietekeningen
-alle revisie-tekeningen
-alle tekeningen en berekeningen
-bedienings-en onderhoudsvoorschriften (in hardcopy en digitaal)

04 De opleveringsbescheiden, zowel concept als definitief dienen in gestructureerde digitale
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mappenstructuur geleverd te worden.
Alle documenten leveren in native format en pdf-formaat op USB-stick, Harddisk en/of een door de
opdrachtgever geaccepteerde alternatief medium zoals mail, cloud opslag (bv. exchange server).

05 De in dit artikel bedoelde opleveringsbescheiden gaan in eigendom over naar de opdrachtgever.

65 03 08 Toetsing van ingediende berekeningen en tekeningen

01 Van de te maken tekeningen en berekeningen wordt per representatief onderdeel of cluster door de
directie (of haar adviseur) de eerste serie tekeningen en / of berekeningen beschouwd als pilot.
Deze pilot wordt getoetst en beoordeeld.

02 Eerst na acceptatie van de pilot-tekening(en) resp. berekeningen zullen volgende tekeningen en
berekeningen in beschouwing worden genomen.
Tekeningen en berekeningen welke niet voldoen aan de eisen zoals aangegeven bij de acceptatie van de
pilot worden NIET in behandeling genomen.

03 Toetsing van "ter informatie" aangeboden documenten door directie wordt beschouwd als service naar
de aannemer. De directie en/of opdrachtgever kan te nimmer worden aangesproken op omissies,
fouten, e.d. welke door haar bij de toetsing niet zijn opgemerkt.

65 03 09 Door de aannemer te maken berekeningen

01 De aannemer maakt naast de in deel 2.2 vermelde ontwerpberekeningen ook ontwerpberekeningen voor
tijdelijke constructies, alle hulpwerken en -constructies

65 04 Risicoverdeling en garanties -tekeningen en berekeningen

65 04 01 Ontwerpverantwoordelijkheid van de aannemer

01 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor het opstellen van alle op grond van het bestek door hem
vervaardigde berekeningen en tekeningen en specificaties, ook nadat deze zijn geaccepteerd resp.
goedgekeurd door de directie.

65 04 02 Tekeningen

01 Acceptatie en/of goedkeuring van tekeningen door de directie betreft slechts de verwerking van de door
haar verstrekte gegevens en ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze
tekeningen voor wat betreft de getekende constructies, voorgeschreven werkwijze, maatvoering e.d. .

02 Indien, op verzoek van de directie, aanvullende tekeningen moeten worden gemaakt, geschiedt dit voor
rekening van de aannemer, tenzij zulks redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.

65 04 03 Berekeningen

01 Acceptatie en/of goedkeuring van het rapport en /of de berekeningen, als bedoeld in artikel 65.02.02,
door de directie houdt geen algemene acceptatie resp. goedkeuring van het gebruikte rekenprogramma
in.

02 Indien, op verzoek van de directie, aanvullende berekeningen moeten worden gemaakt, geschiedt dit
voor rekening van de aannemer, tenzij zulks redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.

65 05 Bijbehorende verplichtingen -berekeningen en tekeningen
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65 05 01 Tekeningen en berekeningen, algemeen

01 Indien een tekening gewijzigd wordt moet, indien van toepassing, de berekening worden aangepast.
Dit geldt eveneens in omgekeerde volgorde.

02 De definitieve berekeningen dienen gebundeld geleverd worden, voorzien van een overzicht van de
geleverde documenten. Elke separaat document dien verder voorzien te zijn van inhoudsopgave, een
indeling in hoofdstukken en doorlopende bladnummering.
Op het voorblad moet worden vermeld:
- naam van het werk;
- betreffende onderdeel;
- status document;
- auteur;
- besteknummer:

03 Bij het aanbrengen van wijzigingen op tekeningen met aanduiding "Voor uitvoering" alle wijzigingen
voorzien van een duidelijk herkenbaar merkteken en het tekeningnummer voorzien van een
wijzigingsletter en datumaanduiding. De wijziging(en) niet eerder op tekening aanbrengen dan nadat de
directie haar goedkeuring aan de betreffende wijziging(en) heeft gegeven.
Elke gewijzigde tekening dient geleverd te worden conform het gestelde in artikel 65.02.01 lid 07.

04 Bij het aanbrengen van wijzigingen in berekeningen met aanduiding "Definitief" alle wijzigingen voorzien
van een duidelijk herkenbaar merkteken en het nummer voorzien van een wijzigingsletter en
datumaanduiding. De wijziging(en) niet eerder in de berekening aanbrengen dan nadat de directie haar
goedkeuring aan de betreffende wijziging(en) heeft gegeven.
Elke gewijzigde berekening dient geleverd te worden conform het gestelde in artikel 65.02.02 lid 07.

05 Berekeningen en tekeningen die de aannemer door derden (onderaannemers) laat maken, moeten
voordat deze ter acceptatie dan wel ter informatie aan de directie worden aangeboden, door de
aannemer zelf worden gecontroleerd op de in dit bestek gestelde eisen en volledigheid en indien
noodzakelijk worden aangepast.
De hier bedoelde tekeningen en berekeningen moeten door de aannemer voor akkoord zijn ondertekend.

65 05 02 Einddocumentatie staalwerk / installaties

01 In aanvulling op artikel 65.03.07 van dit bestek moet de aannemer de volgende einddocumentatie van de
staalconstructies verstrekken:
- revisietekeningen (as built);
- berekeningen (as built);
- materiaalcertificaten;
- meetrapporten fabricage;
- meetrapporten montage;
- merkenplan;
- controleplan maatvoering;
- kwaliteitsregistratieboek conservering;
- overzichttekening complete constructie;
- keuringsrapporten do;
- keuringsrapporten ndo;
- onderhouds-en bedieningsvoorschriften;
- bestelspecificaties constructiestaal;
- V&G-plan en V&G-dossier.

02 De einddocumentatie van de staalconstructies, incl. revisietekeningen dienen geleverd te worden
overeenkomstig het gesteld in artikel 65.03.07.

65 07 Meet-en verrekenmethoden -berekeningen en tekeningen

65 07 01 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 Berekeningen en Tekeningen, welke in delen, worden aangeboden, zal naar rato, overeenkomstig het
overzicht berekeningen en tekeningen, zoals bedoeld in artikel 65.03.06, het de aannemer toekomende
deel worden vastgesteld en betaalbaar gesteld nadat de betreffende documenten zijn geaccepteerd.

02 De kosten voor Berekeningen en Tekeningen, welke NIET zijn opgenomen in deel 2.2, worden geacht te
zijn begrepen in de betreffende onderdelen waarop zij betrekking hebben.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 15 Bijbehorende verplichtingen verhardingslagen van steenmengsel

80 15 03 Hergebruik steenmengsel

01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden
hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.
Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van
de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende voorschriften en wordt
geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

80 15 04 Vervoeren steenmengsel

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en lossen van de te vervoeren
materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

80 17 Meet- en verrekenmethoden

80 17 01 Controleren van de verdichtingsgraad

04 In aanvulling op de Standaard de wijze van controle van de verdichtingsgraad (proef 3) uitvoeren volgens
de nucleaire methode (proef 8).
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81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering voorbereidende werkzaamheden

81 12 03 Eisen gesteld aan het frezen van asfaltverhardingen

01 Het begin- en eindpunt van de freesvlakken dient in dwarsrichting op volle diepte, genoemd in de
desbetreffende besteksposten te worden uitgevoerd met dien verstande dat aan het gestelde in artikel
81.12.01 en 81.12.02 van de Standaard 2020 wordt voldaan.

02 Het is niet toegestaan freesbakken aan het einde van de werkdag open te laten. Het frezen van
freesbakken en het vullen ervan met asfalt dienen op dezelfde werkdag te worden uitgevoerd.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering asfaltverhardingen

81 22 06 Verwerken van asfalt

09 Aan te brengen asfaltvakken breder dan 1,00 meter en langer dan 5,00 meter dienen met de
asfaltspreidmachine te worden aangebracht.

10 In overleg met de directie kunnen freesbakken met een breedte van 1,00 meter of smaller machinaal
worden uitgevoerd waarbij een "slof" wordt toegepast.

12 Deklagen dienen te worden aangebracht met behulp van een "kantijzer".

81 22 11 Eisen aan het wegoppervlak: stroefheid van het wegoppervlak van asfalt

02 Alle nieuw aangebrachte asfaltverhardingen en reparaties die als bovenlaag dienst doen dienen, indien
nodig, met split afgestrooid te worden om voldoende aanvangsstroefheid te garanderen.

81 22 12 Eisen aan het wegoppervlak: vlakheid van het wegoppervlak van asfalt

01 In afwijking op artikel 81.22.12 dient bij de overgang van het werk op de bestaande verharding en bij
voegovergangen geldt dat de afwijking in vlakheid gemeten met een rei van 3 m lengte, niet groter mag
zijn dan 3 mm.

03 Het asfalt in reparatievakken dient vlak afgewerkt te worden en dient vloeiend aangesloten te worden aan
de omliggende bestaande asfalt.

81 25 Bijbehorende verplichtingen

81 25 02 Werkterrein

01 De aannemer dient het werkterrein aan het einde van de werkdag schoon achter te laten. Eventueel
restasfalt dient binnen twee kalenderdagen te zijn afgevoerd.

81 27 Meet- en verrekenmethoden asfaltverhardingen

81 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard 2020 wordt de hoeveelheid asfalt
verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de
Standaard 2020.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard 2020 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.

02 De aannemer levert binnen één werkdag na het verwerken van asfalt de orginele asfaltbonnen aan van
de betreffende partij. Hierbij worden de volgende gegevens aangeleverd:
- Verwerkingslocatie (door de directie herleidbaar);
- Hoeveelheid per locatie (ton);
- Toegepaste asfaltsoort per vak.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering straatwerk

83 12 04 Mechanisch aanbrengen van elementenverharding

01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in
CROW-publicatie 324 "Verantwoord aanbrengen elementenverharding", zoals deze drie maanden voor
de dag van aanbesteding luidt. CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze
publicatie behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven
aanvullingen en aanvullende richt-lijnen zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden. Indien in de
aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als
verschijningsdatum.

83 13 Informatieoverdracht

83 13 02 Werkplan en logboek

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een werkplan op voor het
aanbrengen van elementenverharding en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring aan.
Het werkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

02 Het werkplan als bedoeld in het vorige lid dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met
CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding'.

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 81.13.02 lid 03 van de Standaard 2020 zijn:
a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit de bijlage I (matrix) van

CROW-publicatie 324:
1 Ruimte: geen beperking,
2 Talud: niet van toepassing,
3 Verband: geen beperking,
4 Materialen: nieuw.

b. Opslag: adequate opslag voor mechanische pakketten is mogelijk op vlakke en stabiele
ondergrond op of in nabijheid van het werk.

c. Beschikbaar gestelde elementenverharding: niet van toepassing.
d. Fasering van de werkzaamheden.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de
directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De
directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle
betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de
hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machine bedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt een logboek bestratingswerk als bedoeld in CROW-publicatie 324 verlangd. Dit
logboek wordt aangemerkt als een lijst in de zin van paragraaf 27 lid 07 van de U.A.V. 2012.

83 15 Bijbehorende verplichting straatwerk

83 15 01 Algemeen

01 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van
aanwezige straatpotten en merkstenen.

02 In aanvulling op de Standaard 2020 artikel 83.15.01 lid 02 het benodigde hak- en knipwerk van tegels
uitvoeren middels nat zagen.

03 Het benodigde hak- en knipwerk voor betonbanden uitvoeren middels nat zagen.
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Doortrekken Maas-Waalweg

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2019-25
Doortrekken Maas-Waalweg
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet
betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die
is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van
de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende
bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 Werkzaamheden van algemene aard

11 Diverse voorzieningen

111 Schoonhouden wegen

111010 Schoonhouden van wegen. EUR N

112 Huisvuil

112010 Verzamelen huisvuil-containers. week 12,00V

113 Stamommanteling

113110 Toepassen stamommanteling. st 40,00V

115 Directieverblijf

115010 Gebruik directieverblijf. EUR N

12 Onderzoeken en keuringen

121 Proefsleuven

121010 Graven proefsleuf. st 20,00V

122 Depotkeuring

122010 Depotkeuring grond. st 3,00V

123 Monitoring woningen directe omgeving

123010 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

13 Communicatie

131010 Communiceren met derden. EUR N

14 Oplevering werkzaamheden

141 Revisie

141010 Revisie openbare ruimte. EUR N
141020 Revisie t.b.v. waterschap. EUR N

15 Inzetten werknemers

150010 Inzetten van werknemer (groep B). uur 24,00V
150020 Inzetten van werknemer (groep D). uur 16,00V
150030 Inzetten van werknemer, uitzetter met GPS. uur 8,00V
150040 Inzetten van werknemer, uitzetploeg. uur 8,00V

16 Inzetten van materieel

160030 Inzetten van een graafmachine 5,5 tot 40 ton. uur 8,00V
160040 Inzetten van een mobiele graafmachine. uur 16,00V
160050 Inzetten van een wiellader. uur 16,00V
160060 Inzetten van een vrachtauto. uur 24,00V

17 Verkeersmaatregelen

171 Planvorming verkeersmaatregelen

171010 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
171020 Maken faseringsplan. EUR N

172 Afzettingen t.b.v. werkzaamheden

1721 Toepassen afzettingen
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172110 Toepassen afzetting t.b.v. volledige afsluiting. EUR N
172120 Toepassen afzetting t.b.v. afsluiting Eendenkade. EUR N
172130 Toepassen afzetting t.b.v. afsluiting Molenachterdijk. EUR N

1722 Toepassen afzetting nabij tijdelijke ophoging

172210 Toepassen afzetting nabij tijdelijke ophoging. EUR N

1723 Toepassen omleidingsroutes

172310 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

1724 Tijdelijke bebording

172410 Toepassen tekstborden vooraankondiging. EUR N

173 Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid

1731 Voorzieningen bereikbaarheid

173120 Toepassen rijplaten. EUR N

2 Opbreek- en opruimwerkzaamheden

20 Algemeen

201 Schonen terrein

201010 Schonen terrein. EUR N

21 Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen

211 Maaien gras

211010 Maaien gewas bestaande wegbermen. are 103,00V
211020 Maaien gewas weilanden. are 366,00V

22 Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair

221 Verwijderen verkeersborden en -palen

2212 Verwijderen verkeersbordpaal + bord (bubeko)

221210 Verwijderen + afvoeren verkeersbordpaal incl bord. st 1,00N
221220 Verwijd. verkeersbordpaal incl. bord, hergebruik. st 5,00N

2214 Verwijderen verkeersborden (bubeko)

221410 Verwijderen en afvoeren verkeersborden. st 1,00N
221420 Verwijderen verkeersborden, hergebruik. st 9,00N

2215 Verwijderen verkeersbordpalen

221510 Verwijderen verkeersbordpalen, hergebruik. st 4,00N

2216 Verwijderen bebakening

221610 Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 2,00V
221620 Verwijderen schrikhek, hergebruik. st 2,00N
221630 Verwijderen portaal. st 1,00N

222 Verwijderen diverse palen

2222 Verwijderen hardhouten palen, hergebruik

222210 Verwijderen hardhouten palen, hergebruik. st 2,00V

225 Verwijderen afrastering / hekwerk
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2251 Verwijderen afrastering, paal en draad

225110 Verwijderen afrastering, paal en draad. m 1.030,00V

23 Opruimingswerkzaamheden markeringen

2311 Verwijderen lengtemarkeringen

231110 Volledig verwijderen lengtemarkering. m2 24,00V

2312 Verwijderen figuratie en vlakken

231210 Volledig verwijderen dwarsmarkering, m2 0,90V
231220 Volledig verwijderen figuratie, driehoeken. m2 2,40V
231230 Volledig verwijderen figuratie, taludmarkering. m2 5,50V

24 Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen

242 Opbreken betonstraatstenen

2421 Opbreken en afvoeren betonstraatstenen keiformaat

242110 Opbreken betonstraatstenen (KF). m2 58,00V

2422 Opbreken betonstraatstenen keiformaat

242220 Opbreken betonstraatstenen (KF), hergebruik. m2 46,00V

2424 Betonstraatstenen ontdoen van grond

242420 Betonstraatstenen (KF) ontdoen van grond. m2 46,00V

244 Opbreken betontegels

2444 Opbreken grasbetontegels

244410 Opbreken en afvoeren grasbetontegels. m2 56,00V

25 Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen

251 Zagen gesloten verharding

2510 Zagen bitumineuze verharding, tijdelijke verharding

251010 Zagen van teerhoudende asfaltverharding, Molenachterdij m 26,00V

2511 Zagen bitumineuze verharding, teerhoudend

251110 Zagen van teerhoudende asfaltverharding, De Ezelaar. m 240,00V
251120 Zagen van teerhoud. asfaltverharding, Wellseindsestraat. m 12,00V

252 Opbreken asfalt

2521 Opbreken asfalt teerhoudend

252110 Opbr. asfaltverharding teerhoudend asfalt, De Ezelaar. m2 600,00V
252120 Opbr. asfaltverharding teerhoud. asfalt, Wellseindsestraat m2 6,50V

253 Frezen asfalt

2531 Frezen van teerhoudend asfalt

253110 Frezen van teerhoudend asfalt, Molenachterdijk. m2 1.700,00V
253120 Frezen van teerhoudend asfalt, Delwijnsestraat. m2 900,00V
253130 Frezen van teerhoudend asfalt, Wellseindsestraat. m2 475,00V
253140 Frezen van teerhoudend asfalt, Maas-Waalweg m2 675,00V

2532 Frezen van niet teerhoudend asfalt
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253210 Frezen van teervrij asfalt Delwijnsestraat. m2 900,00V
253220 Frezen van teervrij asfalt Wellseindsestraat. m2 475,00V
253230 Frezen van teervrij asfalt Maas-Waalweg. m2 675,00V

2533 Frezen aansluitingen teerhoudend asfalt

253310 Frezen teerh. asfalt getrapte aansluiting Molenachterdijk. m3 3,40V
253320 Frezen teerh. asfalt getrapte aansluiting Maas-Waalweg. m3 1,60V

255 Opbreken betonverhardingen

2552 Opbreken in het werk gestorte betonverhardingen

255210 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 11,00N

26 Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen

261 Opbreken opsluitbanden

2612 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm

261210 Opbreken en afvoeren opsluitbanden 100x200 mm. m 10,00V

262 Opbreken trottoirbanden

2624 Opbreken trottoirbanden, Leiconblokken

262410 Opbreken en afvoeren Leiconblokken B4. m 22,00N

264 Opbreken molgoten

264110 Opbreken molgoot. m 65,00V

27 Opruimingswerkzaamheden funderingslagen

2712 Opbreken en afvoeren teervrije funderingslagen

271210 Verwijd. en afv. teervrije funderingslaag, Wellseindsestraa m2 250,00V
271220 Verwijd. en afv. teervrije funderingslaag, Molenachterdijk. m2 1.700,00V
271230 Verwijd. en afv. teervrije funderingslaag, De Ezelaar. m2 600,00V
271240 Verwijd. en afv. teervrije funderingslaag, Maas-Waalweg. m2 11,00V

2714 Verwijderen funderingslaag AVI-slakken

271410 Verwijderen funderingslaag AVI-slakken. m2 225,00V

3 Voorbelasting

31 Voorbereidende werkzaamheden

311 Frezen terrein

311110 Frezen gazon voorafgaand aan ophoging. are 318,50V

312 Opschonen watergang

312110 Opschonen watergang, slib verspreidbaar. m 640,00V

313 Afrastering

3131 Aanbrengen tijdelijke afrastering

313110 Toepassen tijdelijke afrastering. m 1.360,00V
313120 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N
313130 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 1.360,00V

32 Ontgraven t.b.v. voorbelasting

321 Ontgraven uit terrein
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321110 Grond ontgraven uit terrein. m3 3.435,00V
321120 Grond ontgraven uit terrein, voorbelastingsvak B. m3 1.095,00V
321130 Grond ontgraven uit bermen. m3 1.200,00V

322 Ontgraven landhoofden

322110 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. noordelijk landhoofd. m3 660,00V
322120 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. zuidelijk landhoofd. m3 660,00V

323 Ontgraven greppels en watergangen

323110 Grond ontgraven uit greppels. m3 1.640,00V
323120 Grond ontgraven uit watergangen. m3 1.140,00V

324 Ontgraven tijdelijk depot

324110 Grond ontgraven uit ophoging. m3 6.685,00V

33 Grond vervoeren t.b.v. voorbelasting

330010 Grond vervoeren naar te dempen watergangen. m3 2.995,00V
330020 Grond vervoeren uit ontgraving naar tijdelijk depot. m3 6.835,00V
330030 Grond vervoeren uit depot naar voorbelasting. m3 6.685,00V

34 Grond verwerken t.b.v. voorbelasting

340 Grond verwerken in tijdelijk depot

340010 Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 6.835,00V

341 Grond verwerken in watergangen

341110 Grond verwerken in watergang Delwijnsestraat. m3 975,00V
341120 Grond verwerken in watergang tussen weilanden. m3 340,00V
341130 Grond verwerken in watergang De Ezelaar. m3 1.680,00V

342 Grond verwerken t.b.v. big bags

3421 Zand verwerken in cunet

342110 Zand verwerken in cunet onder big bags. m3 1.200,00V

3422 Verdichten zandbed

342210 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 2.400,00V

3423 Voorbelasting d.m.v. big bags

342310 Voorbelasting d.m.v. big bags. st 2.000,00V

343 Grond verwerken in tijdelijke ophoging

3431 Ophoging met grond ten noorden van brug

343110 Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak A-2. m3 8.675,00V
343120 Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak B. m3 1.605,00V
343130 Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak C-1. m3 780,00V
343140 Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak C-2. m3 2.635,00V
343150 Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak D. m3 1.180,00V

3432 Verdichten van zand ten noorden van brug

343210 Verdichten zand, voorbelastingsvak A-2. m3 8.675,00V
343220 Verdichten zand, voorbelastingsvak B. m3 1.605,00V
343230 Verdichten zand, voorbelastingsvak C-1. m3 780,00V
343240 Verdichten zand, voorbelastingsvak C-2. m3 2.635,00V
343250 Verdichten zand, voorbelastingsvak D. m3 1.180,00V

3433 Ophoging met grond ten zuiden van brug
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343310 Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak E. m3 1.070,00V
343320 Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak F. m3 3.935,00V
343330 Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak G. m3 3.510,00V
343340 Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak H. m3 1.245,00V

3434 Verdichten van zand ten zuiden van brug

343410 Verdichten zand, voorbelastingsvak E. m3 1.070,00V
343420 Verdichten zand, voorbelastingsvak F. m3 3.935,00V
343430 Verdichten zand, voorbelastingsvak G. m3 3.510,00V
343440 Verdichten zand, voorbelastingsvak H. m3 1.245,00V

344 Grond verwerken t.b.v. grondverbetering

3441 Grondverbetering noordelijk landhoofd

344110 Grond verwerken in grondverbetering, vak D-1, 1ste slag. m3 190,00V
344120 Grond verwerken in ophoging, vak D-1, 2e slag. m3 710,00V
344130 Grond verwerken in ophoging, vak D-1, 3e slag. m3 225,00V
344140 Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak D-1. m3 165,00V

3442 Verdichten van zand noordelijk landhoofd

344210 Verdichten zand, noordelijke landhoofd. m3 1.290,00V

3443 Grondverbetering zuidelijk landhoofd

344310 Grond verwerken in grondverbetering, vak E-1, 1ste slag. m3 190,00V
344320 Grond verwerken in ophoging, vak E-1, 2e slag. m3 710,00V
344330 Grond verwerken in ophoging, vak E-1, 3e slag. m3 225,00V
344340 Grond verwerken in tijdelijke ophoging, vak E-1. m3 150,00V

3444 Verdichten van zand zuidelijk landhoofd

344410 Verdichten zand, zuidelijke landhoofd. m3 1.275,00V

345 Grond verwerken t.b.v. afdekking voorbelasting

345110 Grond verwerken in tijdelijke ophoging, afdekking. m3 4.945,00V
345120 Grond verw. in tijdelijke ophoging, afdekking taluds. m3 1.740,00V

35 Overige werkzaamheden voorbelastingen

350 Maaien gras

350010 Maaien gewas tijdens voorbelastingsfase. are 220,00V

351 Aanbrengen Base Layer

351110 Aanbrengen Base Layer, voorbelastingsvak A-2. m2 3.900,00V
351120 Aanbrengen Base Layer, voorbelastingsvak D. m2 795,00V
351130 Aanbrengen Base Layer, voorbelastingsvak E. m2 695,00V

36 Aanbrengen drainage

361 Aanbrengen drainage en bemaling landhoofden

3611 Aanbrengen drainage landhoofden

361110 Aanbr. drains horizontale drainage, landhoofd vak D-1. m 88,00V
361120 Aanbr. drains horizontale drainage, landhoofd vak E-1. m 88,00V

3612 Aanbrengen bemaling

361210 Toepassen open bemaling t.b.v. voorbelastingsvak D-1. EUR N
361220 Toepassen open bemaling t.b.v. voorbelastingsvak E-1. EUR N

362 Aanbrengen verticale drainage



RAW0947-134892 Bladnr. 9 van 24
Afdrukdatum:

02-05-2022

Gemeente Zaltbommel
Besteknummer: 2019-25
Doortrekken Maas-Waalweg

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

3621 Ophoging ten noorden van brug

362110 Aanbrengen verticale drainage, voorbelastingsvak A-2. m 12.240,00V
362120 Aanbrengen verticale drainage, voorbelastingsvak C-2. m 14.850,00V
362130 Aanbrengen verticale drainage, voorbelastingsvak D. m 10.670,00V
362140 Aanbrengen verticale drainage, voorbelastingsvak D-1. m 6.490,00V

3622 Ophoging ten zuiden van brug

362210 Aanbrengen verticale drainage, voorbelastingsvak E-1. m 5.500,00V
362220 Aanbrengen verticale drainage, voorbelastingsvak E. m 8.910,00V
362230 Aanbrengen verticale drainage, voorbelastingsvak F. m 14.800,00V
362240 Aanbrengen verticale drainage, voorbelastingsvak G. m 9.915,00V
362250 Aanbrengen verticale drainage, voorbelastingsvak H. m 3.725,00V

363 Aanbrengen horizontale drainage

3631 Ophoging ten noorden van brug

363110 Aanbr. drains horizontale drainage, voorbelastingsvak A-2 m 200,00V
363120 Aanbr. drains horizontale drainage, voorbelastingsvak C-2 m 92,00V
363130 Aanbr. drains horizontale drainage, voorbelastingsvak D. m 35,00V
363140 Aanbr. drains horizontale drainage, voorbelastingsvak D-1 m 35,00V

3632 Ophoging ten zuiden van brug

363210 Aanbr. drains horizontale drainage, voorbelastingsvak E-1 m 35,00V
363220 Aanbr. drains horizontale drainage, voorbelastingsvak E. m 35,00V
363230 Aanbr. drains horizontale drainage, voorbelastingsvak F. m 130,00V
363240 Aanbr. drains horizontale drainage, voorbelastingsvak G. m 105,00V
363250 Aanbr. drains horizontale drainage, voorbelastingsvak H. m 20,00V

37 Monitoring

371 Werkplannen

3711 Werkplannen voorbelasting

371110 Opstellen werkplan aanbrengen voorbelasting. EUR N
371120 Verificatie en validatieplan voorbelasting. EUR N

3712 Grondstromen

371210 Registreren en monitoren grondstromen. EUR N

372 Zakbaken

372010 Plaatsen zakbaken. st 53,00V
372020 Verlengen zakbaken. m 90,00V
372030 Inmeten zakbaken. keer 45,00V
372040 Verwijderen zakbaken. st 53,00V

373 Hellingmeters

373010 Aanbrengen hellingmeters in terrein. st 2,00N
373020 Aanbrengen hellingmeters op damwand. st 4,00N
373030 Inmeten hellingmeters. keer 45,00V

374 Waterspanningmeters

374010 Aanbrengen waterspanningsmeters. st 6,00N
374020 Inmeten waterspanningsmeters. EUR N

375 Perkoenpalen

375010 Aanbrengen palen ten behoeve van monitoring. st 24,00V
375020 Inmeting perkoenpalen. EUR N
375030 Verwijderen perkoenpalen. st 24,00V
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4 Grondwerken

40 Voorbereidende werkzaamheden

401 Maaien gras

401010 Maaien gewas. are 185,10V

41 Ontgraven voorbelasting

410 Grond ontgraven uit afdekking tijdelijke ophoging

410110 Grond ontgraven uit tijdelijke ophoging, afdekking. m3 4.945,00V
410120 Grond ontgraven uit tijdelijke ophoging, afdekking taluds. m3 1.740,00V

411 Grond ontgraven uit tijdelijke ophoging

4111 Ophoging ten noorden van brug

411110 Zand ontgr. uit tijdelijke ophoging, voorbelastingsvak A-2. m3 3.770,00V
411120 Zand ontgr. uit tijdelijke ophoging, voorbelastingsvak B. m3 210,00V
411130 Zand ontgr. uit tijdelijke ophoging, voorbelastingsvak C-1. m3 495,00V
411140 Zand ontgr. uit tijdelijke ophoging, voorbelastingsvak C-2. m3 1.510,00V
411150 Zand ontgraven uit tijdelijke ophoging, voorbelastingsvak m3 470,00V

4112 Ophoging ten zuiden van brug

411210 Zand ontgr. uit tijdelijke ophoging, voorbelastingsvak E. m3 340,00V
411220 Zand ontgr. uit tijdelijke ophoging, voorbelastingsvak F. m3 1.815,00V
411230 Zand ontgr. uit tijdelijke ophoging, voorbelastingsvak G. m3 1.320,00V
411240 Zand ontgr. uit tijdelijke ophoging, voorbelastingsvak H. m3 145,00V

42 Ontgraven zand en grond

421 Ontgraven cunet

4211 Ontgraven cunet rijbaan

421110 Grond ontgraven uit cunet rijbaan Delwijnsestraat. m3 285,00V
421120 Grond ontgraven uit cunet rijbaan Molenachterdijk. m3 1.305,00V

4212 Ontgraven cunet fietspad

421210 Grond ontgraven uit cunet fietspad Molenachterdijk. m3 485,00V

422 Ontgraven watergangen en greppels

4221 Ontgraven watergangen

422110 Grond ontgraven t.b.v. watergang. m3 4.010,00V

4222 Ontgraven greppels

422210 Grond ontgraven t.b.v. greppels. m3 50,00V

423 Ontgraven ophoging

423110 Zand ontgraven uit depot t.b.v. aanvulling cunetten. m3 1.984,70V
423120 Zand ontgraven en afvoeren uit tijdelijk depot. m3 8.090,30V
423130 Grond ontgraven uit depot. m3 10.233,00V

43 Vervoeren zand en grond

430010 Grond vervoeren uit ontgraving. m3 10.083,00V
430020 Grond verv. uit ophoging, naar te dempen watergangen. m3 1.140,00V
430030 Grond verv. naar te dempen watergang Delwijnsestraat 9. m3 1.600,00V
430040 Grond vervoeren uit ontgraving, tijdelijke ophoging. m3 10.075,00V
430050 Grond vervoeren uit depot t.b.v. afwerking bermen. m3 6.445,00V
430060 Grond vervoeren uit depot, naar omliggende percelen. m3 1.995,00V
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430070 Zand vervoeren uit ontgraving, tijdelijke ophoging. m3 1.984,70V

44 Verwerken zand en grond

441 Verwerken zand in cunet

4411 Zand verwerken in ophoging

441110 Zand verwerken in ophoging landhoofden. m3 180,00V

4412 Verwerken zand in cunet rijbaan

441210 Zand verwerken in cunet rijbaan Delwijnsestraat. m3 225,00V
441220 Zand verwerken in cunet rijbaan Molenachterdijk. m3 1.125,00V

4413 Zand verwerken in cunet fietspad

441310 Zand verwerken in cunet fietspad Molenachterdijk. m3 400,00V

442 Grond verwerken in watergangen

442110 Grond verwerken in diverse watergangen. m3 1.140,00V
442120 Grond verwerken in watergang tussen weilanden. m3 1.600,00V

443 Verwerken grond in ophoging

4432 Grond verwerken in depot

443210 Grond verwerken in depot. m3 10.233,00V

4433 Grond verwerken in bermen

443310 Grond verwerken in bermen. m3 6.445,00V

5 Leidingwerk

51 Bemaling

511 Bemalingsplan

511110 Opstellen bemalingsplan. EUR N

512 Open bemaling

512010 Toepassen open bemaling. EUR N

513 Bronbemaling

513010 Toepassen bronbemaling t.b.v. aanleg duikers. m 130,00V

514 Bijkomende werkzaamheden bemalingen

514010 Aanbrengen debietmeetpunt(en). EUR N
514020 Toepassen waterreinigings-installatie. EUR N
514030 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

52 Hoofdleidingen

521 Aanbrengen tijdelijke duikerleidingen

5211 Aanbrengen tijdelijke duikerleiding PVC

521110 Aanbrengen tijdelijke duikerleidingen PVC ø 315 mm. m 90,00V
521120 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht ø 315 mm. st 2,00V

5212 Aanbrengen tijdelijke duikerleiding staal

521210 Aanbrengen tijdelijke duikerleidingen staal ø 600 mm. m 37,00V
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522 Verwijderen duikerleidingen

5221 Verwijderen duikerleiding PVC

522110 Verwijderen tijdelijke duikerleidingen ø 315 mm PVC. m 90,00V

5222 Verwijderen duikerleiding beton

522210 Verwijderen duikerleiding ø 600 mm beton uit dam. m 20,50V
522220 Verwijderen duikerleiding ø 600 mm beton Molenachterdij m 12,00V

5223 Verwijderen duikerleiding staal

522310 Verwijderen duikerleiding ø 600 mm staal uit dam. m 13,50V

524 Vervangen rioolleidingen

5241 Vervangen riolering staal voor beton

524110 Vervangen riool beton ø 1000 mm. m 21,50V

525 Aanbrengen definitieve duikerleidingen

5251 Aanbrengen duikerleiding beton ø 500 mm

525110 Aanbrengen duikerleiding beton ø 500 mm. m 8,50V

5252 Aanbrengen duikerleiding beton ø 600 mm

525210 Aanbrengen duikerleiding beton ø 600 mm. m 10,00V

5253 Aanbrengen duikerleiding beton ø 800 mm

525310 Aanbrengen duikerleiding beton ø 800 mm. m 36,70V

5254 Aanbrengen duikerleiding beton ø 1000 mm

525410 Aanbr. duikerleiding beton ø 1000 mm, Maas-Waalweg. m 21,50V
525420 Aanbr. duikerleiding beton ø 1000 mm, Molenachterdijk. m 30,80V

53 Bijkomende werkzaamheden t.b.v. hoofdleidingen

531 Reinigen bestaande rioolleiding

5311 Riool reinigen

531110 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 116,00V

5312 Vervoeren rioolslib

531210 Rioolslib vervoeren. ton 2,00V

532 Berekeningen en tekeningen

532110 Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen. EUR N

533 Tijdelijke voorzieningen

5331 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool

533110 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

5332 Tijdelijke voorzieningen in rioolsleuven

533210 Treffen voorzieningen inkalven sleuf. m 392,00V
533220 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. kabels/leidingen. EUR N

5333 Tijdelijke voorzieningen in watergangen
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533310 Tijdelijke voorzieningen in watergangen. EUR N

54 Inspectieputten

542 Verwijderen schildmuur

542010 Verwijderen schildmuur. st 2,00V

543 Aanbrengen inspectieputten

5431 Betonnen putten standaard vierkant

543110 Maken put van prefab betonelementen. st 2,00V

544 Aanbrengen uitstroomvoorzieningen

5442 Betonverharding in watergang

544210 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 54,00V
544220 Aanbrengen verhardingslaag in watergang. m2 54,00V

546 Aanbrengen schildmuur

546110 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00V

55 Putvoorzieningen

551 Verwijderen putafdekkingen

551120 Verwijderen, putrand met deksel (hergebruik). st 3,00N

552 Aanbrengen putafdekkingen

5521 Aanbrengen putafdekkingen

552110 Aanbrengen putrand met deksel, hergebruik. st 3,00N
552120 Aanbrengen putrand met deksel, nieuw. st 2,00N

56 Kolken, huis- en kolkaansluitingen

561 Verwijderen kolken

5611 Verwijderen straatkolken

561110 Verwijderen en afvoeren straatkolk. st 4,00V

562 Verwijderen kolk- en huisaansluitingen

5621 Verwijderen kolkaansluitingen

562110 Verwijderen bestaande kolkaansluitingen. m 10,00V

566 Aanbrengen kolkaansluitingen

5661 Aanbrengen kolkaansluitingen

566110 Aanbrengen kolkaansluitingen ø 125 mm. m 4,00V
566120 Aanbrengen kolkaansluitingen ø 160 mm. m 90,00V

5663 Hulpstukken van kunststof

566310 Aanbrengen PVC mof ø 160 mm. st 2,00V
566320 Aanbrengen PVC bocht 90° - ø160 mm. st 1,00V
566330 Aanbrengen PVC bocht 45° - ø160 mm. st 2,00V
566360 Aanbrengen stroom Y-stuk ø160 mm. st 6,00V
566370 Aanbrengen verloop ø160-125 mm. st 7,00V

567 Aanbrengen kolken
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5671 Aanbrengen straatkolken

567120 Leveren en aanbrengen straatkolken. st 8,00V

568 Maken inlaat

5682 Maken inlaat op beton-riolering

568210 Maken inlaat op beton-riolering. st 1,00V

57 Overige leidingen

571 Kabels en leidingen

5711 Mantelbuizen

571110 Aanbr. mantelbuis t.b.v. leiding derden ø 100 mm. st 5,00V

59 Overige algemene werkzaamheden leidingwerk

591 Revisie

591010 Inmeten en verwerken revisiegegevens rioleringen. EUR N
591020 Inmeten en verwerken revisiegegevens mantelbuizen. EUR N

6 Brug over de Hoofdwetering

61 Voorbereidende werkzaamheden

610 Werkplannen

610010 Opstellen werkplannen t.b.v. Brug over de Hoofdwetering. EUR N

611 Ontwerpen, berekenen en tekenen

611010 Maken berekeningen en tekeningen hulpwerken. EUR N
611020 Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting. EUR N
611030 Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden betonwerk. EUR N
611040 Maken buigstaten. EUR N
611050 Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden brugdek. EUR N
611060 Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden randelementen. EUR N
611070 Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden stalen leuning. EUR N
611080 Ontwerpwerkzaamheden voegovergangconstructie. EUR N
611090 Uitvoeren ontwerpwerkzaamh. gording en stalen deksloof EUR N

612 Hulpvoorzieningen

612010 Toepassen tijdelijke voorzieningen. EUR N
612020 Toepassen tijdelijke voorzieningen. EUR N
612030 Toepassen tijdelijke voorzieningen t.b.v. inzet materieel. EUR N

613 Metingen

613010 Uitvoering Nul-meting. EUR N

62 Grondwerk

621 Grond ontgraven

621110 Grond ontgraven uit bouwput landhoofden. m3 190,00V
621210 Grond ontgraven uit terrein tbv aanleg HWA. m3 90,00V

622 Grond vervoeren

6221 Naar depot

622110 Grond vervoeren (zand). m3 190,00V
622120 Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 190,00V
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6222 Van depot naar werk

622230 Grond ontgraven uit tijdelijk depot. m3 190,00V
622240 Grond vervoeren zand. m3 190,00V

623 Grond verwerken

623010 Grond verwerken in bouwput t.b.v. aanleg landhoofd. m3 90,00V
623020 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 90,00V
623110 Grond verwerken in aanvulling t.b.v. aanleg HWA. m3 78,00V
623120 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 78,00V

63 Constructieve werkzaamheden

631 Funderingswerkzaamheden

6311 Damwand / beschoeiing

631120 Aanbrengen stalen damwand. m 56,00V
631130 Verwijderen bovenkant stalen damwand. m 56,00V
631140 Aanbrengen gording. m 39,20V
631150 Aanbrengen stalen deksloof. m 56,00V
631180 Aanbrengen helling meetprofiel. st 4,00V

6312 Palen

631210 Voorboren t.b.v. aanbrengen palen, verticaal. m 21,60V
631220 Voorboren t.b.v. aanbrengen palen, helling 5:1. m 54,00V
631230 Heien betonnen paal 400x400mm, lg 10.75m verticaal. st 8,00N
631240 Heien betonnen paal 400x400mm, lg 11.0 helling 5:1. st 20,00N
631250 Verwijderen betonnen paalkop. st 28,00N

632 In het werk gestort beton

6321 Werkvloer

632110 Aanbrengen werkvloer. m2 40,00V

6322 Bekisting

632210 Toepassen bekisting landhoofd, incl. vleugelwanden. m2 160,00V
632220 Toepassen bekisting tbv poer (oplegblok). m2 2,30V
632230 Toepassen bekisting t.b.v. randen (schamprand). m2 13,00V
632240 Toepassen bekisting sparing t.b.v. voegovergang. st 4,00N

6323 In te betonneren onderdelen

632310 Aanbrengen in te betonneren ankers. st 24,00N
632320 Aanbrengen in te betonneren PVC-buis. m 14,00V
632330 Aanbrengen in te betonneren PVC-buis. m 46,60V
632340 Aanbrengen in te betonneren flexibele koppeling. st 4,00N
632350 Aanbrengen in te betonneren trekput. st 4,00N
632360 Aanbrengen in te betonneren ankers. st 30,00V

6324 Betonstaal

632410 Aanbrengen betonstaal landhoofden. kg 5.460,00V
632420 Aanbrengen betonstaal schampranden. kg 850,00V

6325 Beton

632510 Aanbrengen beton funderingsloof. m3 30,00V
632520 Aanbrengen beton opstorting oplegpunten. m3 0,30V
632530 Aanbrengen beton opstorting schamprand op brugdek. m3 4,70V

633 Prefab beton

6331 Brugdek
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633110 Lev. & aanbr. brugdek van prefab betonelementen. EUR N

6332 Randelementen

633210 Aanbrengen staalprofielen t.b.v. montage randelementen. st 26,00V
633220 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 58,00V
633230 Aanbrengen kitvoeg met rugvulling t.p.v. wanden. m 10,00V

6333 Stootplaten

633310 Aanbrengen laag zandcement. m2 57,00V
633320 Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 51,00V

634 Nabehandelen beton

634010 Aanbrengen hydrofobeermiddel. m2 300,00V

635 Voegovergang

635010 Aanbr. enkelvoudige staal-rubber voegovergang. m 15,60V
635020 Zagen van bitumineuze verharding. m 31,20V
635030 Aanbrengen rubberbitumen voeg. m 31,20V

636 Leuning

636010 Aanbrengen leuning. st 2,00N
636020 Ondersabelen grond/voetplaat incl. afwerken ankers. st 30,00N

64 Leidingwerk

641 Hemelwater

6411 HDPE Buizen

641110 Aanbrengen HDPE-buis.ø160 flexibel. m 52,00V

6412 Putten en kolken

641210 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00N
641220 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00N
641230 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00N

6413 Uitstroombak

641310 Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton. st 2,00N

642 Mantelbuizen

7 Verhardingen

71 Funderingen

711 Voorbereidende werkzaamheden

7111 Afwerken zandbed onder funderingslagen

711110 Afwerken zandbed. m2 18.000,00V

712 Aanbrengen ongebonden funderingslaag

7122 Leveren en aanbrengen ongebonden funderingslaag

712210 Lev. en aanbr. wegfundering, rotonde. m2 3.400,00V
712220 Lev. en aanbr. wegfundering, tussen rotonde en brug. m2 5.200,00V
712230 Lev. en aanbr. wegfundering, tussen brug en N832. m2 6.205,00V
712240 Lev. en aanbr. wegfundering, fietspaden rotonde. m2 532,00V
712250 Lev. en aanbr. wegfundering, fietspad Molenachterdijk. m2 1.145,00V
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714 Profileren funderingslaag

714010 Profileren van oppervlakken, rotonde. m2 3.400,00V
714020 Profileren van oppervlakken, tussen rotonde en brug. m2 5.200,00V
714030 Profileren van oppervlakken, tussen brug en N832. m2 6.205,00V
714040 Profileren van oppervlakken, fietspaden rotonde. m2 532,00V
714050 Profileren van oppervlakken, fietspaden Molenachterdijk. m2 1.145,00V

72 Straatlagen

721 Aanbrengen straatlagen

721010 Aanbrengen straatlaag inritten Wellseindsestraat. m2 32,00V
721020 Aanbrengen straatlaag inritten Molenachterdijk. m2 55,00V

73 Kantopsluitingen

731 Aanbrengen opsluitbanden

7311 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm

731110 Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, recht. m 25,00V
731120 Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, bocht. m 13,35V

7312 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, kruising N832

731210 Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, recht. m 18,00V
731220 Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, bocht. m 6,28V

7313 Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm

731310 Lev. + aanbr. opsluitbanden 200x250 mm, recht. m 12,00V

7319 Pasmaken van opsluitbanden

731910 Pasmaken van opsluitbanden 100x200 mm. st 9,00V
731920 Pasmaken van opsluitbanden 200x250 mm. st 8,00V

732 Aanbrengen trottoirbanden

7321 Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm, recht

732110 Lev. + aanbr. trottoirband RWS, fietspaden rotonde. m 50,00V
732120 Lev. + aanbr. trottoirband RWS, geleiders rotonde. m 42,00V
732130 Lev. + aanbr. trottoirband RWS, fietspad. m 17,00V

7322 Aanbrengen trottoirband RWS 110/220x250 mm, bocht

732210 Lev. + aanbr. trottoirband RWS, rotonde R=0,53. m 9,96V
732220 Lev. + aanbr. trottoirband RWS, fietspad R=0,53. m 1,66V
732230 Lev. + aanbr. trottoirband RWS, bocht R=1,50. m 18,84V
732240 Lev. + aanbr. trottoirband RWS, bocht R=2,00. m 3,14V
732250 Lev. + aanbr. trottoirband RWS, bocht R=4,00. m 5,50V
732260 Lev. + aanbr. trottoirband RWS, bocht R=6,00. m 8,64V
732270 Lev. + aanbr. trottoirband RWS, rotonde R=10,00. m 62,80V
732280 Lev. + aanbr. trottoirband RWS, fietspad R=10,00. m 5,50V

7323 Aanbrengen trottoirband RWS 110/220x250 mm - hoek

732310 L + A trottoirband RWS verkeersgeleiders, hoekst. m 5,92V

7324 Aanbrengen trottoirband RWS 110/200x250 mm verloop

732410 Lev. + aanbr. trottoirband RWS, eindverloopband. m 8,00V

7325 Aanbrengen trottoirband RWS 340/450x250 mm, recht

732510 Lev. + aanbr. trottoirband RWS 340/450x250, recht. m 67,00V
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7326 Aanbrengen trottoirband RWS 340/450x250 mm, bocht

732610 Lev.+aanbr. trottoirband RWS 340/450x250, R=8,00. m 15,70V
732620 Lev.+aanbr. trottoirband RWS 340/450x250, R=12,00. m 48,67V
732630 Lev.+aanbr. trottoirband RWS 340/450x250, R=15,00. m 25,12V

7327 Aanbrengen trottoirband RWS 340/450x250 mm verloop

732710 Lev.+aanbr. trottoirband RWS, 340/450x250 verloop. m 24,00V

7328 Aanbrengen scheidingsband

732810 Lev. en aanbr. scheidingsband 220/440 x 250 mm. m 14,00V
732820 Lev. en aanbr. eind scheidingsband 220/440x250 mm. m 1,00V

7329 Pasmaken trottoirbanden

732910 Pasmaken van betonbanden 110/250 x 250 mm. st 32,00V
732920 Pasmaken van betonbanden 340/450 x 250 mm. st 13,00V

734 Aanbrengen goot- en streklagen

7341 Aanbrengen molgoot BSS

734110 Leveren en aanbrengen molgoot fietspad. m 110,00V

7342 Aanbrengen streklagen

734210 Leveren en aanbrengen 1 streklaag. m 30,00V
734220 Leveren en aanbrengen 2 streklagen. m 25,00V

74 Elementenverhardingen

742 Aanbrengen betonstraatstenen

7421 Aanbrengen tijdelijke klinkersleuf keiformaat, rijbaan

742120 Lev. en aanbr. BSS keiformaat tijdelijke klinkersleuf. m2 58,00V

7422 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, rijbaan

742210 Aanbr. BSS keiformaat inrit Molenachterdijk, hergebruik. m2 41,00V
742220 Lev. en aanbr. BSS keiformaat inrit Wellseindsestraat. m2 25,00V
742230 Lev. en aanbr. BSS keiformaat kruising N832. m2 20,00V

743 Aanbrengen betontegels

7434 Aanbrengen grasbetontegels

743410 Leveren en aanbrengen grasbetontegels, inrit. m2 15,00V
743420 Leveren en aanbrengen grasbetontegels, talud brug. m2 35,50V

744 Bijkomende werkzaamheden

7441 Op hoogte stellen straatpotten en brandkranen

744120 Op hoogte brengen opbouwgarnituur, brandkraan. st 1,00V

7442 Afstrooien en invegen elementen verhardingen

744210 Invegen elementenverhardingen. EUR N

75 Herstraten

751 Opnieuw stellen kantopsluitingen

7511 Opnieuw stellen opsluitbanden

751110 Opnieuw stellen opsluitbanden, 100x200 mm. m 8,00V
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751120 Opnieuw stellen opsluitbanden, 120x250 mm. m 65,00V

7517 Bijkomende werkzaamheden kantopsluitingen

751730 Pasmaken van opsluitbanden. st 4,00V

752 Herstraten elementenverhardingen

7522 Herstraten betonstraatstenen

752210 Herstraten BSS keiformaat, Wellseindsestraat 11. m2 6,00V
752220 Herstraten BSS keiformaat, Wellseindsestraat 9. m2 13,50V
752230 Herstraten BSS keiformaat, Wellseindsestraat 7. m2 12,50V
752240 Herstraten BSS keiformaat, openbare ruimte. m2 25,00V

7523 Herstraten betontegels

752330 Herstraten grasbetontegels. m2 5,00V

753 Bijkomende werkzaamheden herstraten

7535 Afstrooien en invegen elementen verhardingen

753510 Invegen elementenverhardingen. EUR N

754 Leverantie materialen

7541 Leverantie opsluitbanden

754110 Leveren rechte opsluitband 100x200 mm. st 1,00V
754120 Leveren rechte opsluitband 120x250 mm. st 6,00V

7547 Leverantie betonstraatstenen

754710 Leveren betonstraatstenen, keiformaat (heidepaars). st 200,00V
754720 Leveren betonstraatstenen, keiformaat (antraciet). st 60,00V

7548 Leverantie betontegels

754850 Leveren grasbetontegels. st 4,00V

76 Bitumineuze verhardingen

761 Voorbereidende werkzaamheden

7611 Schoonmaken asfaltverhardingen

761110 Schoonmaken verhardingsoppervlak fietpaden. m2 1.415,00V
761120 Schoonmaken verhardingsoppervlak rijbanen. m2 12.928,00V

7612 Aanbrengen kantvoorziening asfalt

761210 Aanbrengen kantvoorziening. m 155,00V

7613 Aanbrengen asfaltwapening

761310 Leveren en aanbrengen asfaltwapening, rotonde. m2 1.630,00V
761320 Leveren en aanbrengen asfaltwapening, Molenachterdijk. m2 3.635,00V

762 Aanbrengen kleeflagen

7621 Aanbrengen kleeflaag fietspad

762110 Aanbrengen kleeflaag, fietspad rotonde. m2 465,00V
762120 Aanbrengen kleeflaag, fietspad Molenachterdijk. m2 950,00V

7622 Aanbrengen kleeflaag brugdek

762210 Aanbrengen waterdicht membraam op brugdek. m2 182,00V
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762220 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 182,00V

7623 Aanbrengen kleeflaag rijbaan

762310 Aanbrengen kleeflaag, rijbaan rotonde. m2 4.853,00V
762320 Aanbrengen kleeflaag, rijbaan tussen rotonde en brug. m2 8.020,00V
762330 Aanbrengen kleeflaag, op brugdek. m2 812,00V
762340 Aanbrengen kleeflaag, rijbaan tussen brug en N832. m2 7.428,00V

763 Aanbrengen onderlagen van asfalt

7631 Aanbrengen onderlaag fietspad

763110 Aanbrengen onderlaag van asfalt, fietspad rotonde. ton 93,00V
763120 Aanbrengen onderlaag van asfalt, fietspad Molenachterdij ton 190,00V

7632 Aanbrengen onderlaag rijbaan

763210 Aanbr. onderlaag asfalt, rijbaan rotonde. ton 650,00V
763220 Aanbr. onderlaag asfalt, rijbaan tussen rotonde en brug. ton 804,00V
763230 Aanbr. onderlaag asfalt, rijbaan tussen brug en N832. ton 1.110,00V

764 Aanbrengen tussenlagen van asfalt

7641 Aanbrengen tussenlaag

764110 Aanbr. tussenlaag asfalt, rijbaan rotonde. ton 485,00V
764120 Aanbr. tussenlaag asfalt, rijbaan tussen rotonde en brug. ton 600,00V
764130 Aanbr. tussenlaag asfalt, rijbaan op brugdek. ton 27,50V
764140 Aanbr. tussenlaag asfalt, rijbaan tussen brug en N832. ton 827,00V

765 Aanbrengen deklagen van asfalt

7651 Aanbrengen deklaag fietspad

765110 Aanbrengen deklaag van asfalt fietspad rotonde. ton 32,50V
765120 Aanbrengen deklaag van asfalt fietspad Molenachterdijk. ton 65,50V

7652 Aanbrengen deklaag rotonde

765210 Aanbrengen van een deklaag van SMA, rotonde. ton 241,00V

7653 Aanbrengen deklaag rijbaan

765310 Aanbr. deklaag van SMA, rijbaan tussen rotonde en brug. ton 294,00V
765320 Aanbr. deklaag van SMA, rijbaan brugdek. ton 13,65V
765330 Aanbr. deklaag van SMA, rijbaan tussen brug en N832. ton 321,00V

7654 Aanbrengen geluidsreducerende deklaag

765410 Aanbrengen deklaag van SMA, Molenachterdijk. ton 55,25V

7655 Aanbrengen asfalt tijdelijke deklaag

765510 Aanbr. tussenlaag asfaltbeton tijdelijke deklaag. ton 37,80V

7656 Afstrooien rijoppervlak

765610 Afstrooien bereden rijoppervlakken. m2 1.810,00V

767 Aanbrengen flexigoot

767010 Leveren en aanbrengen flexigoot. m 46,60V

78 Betonverhardingen

781 Aanbrengen betonverharding verkeersgeleiders

7811 Aanbrengen beton middengeleiders, rotonde
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781110 Aanbrengen onderlegmateriaal, rotonde. m2 52,00V
781120 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag, rotonde m2 52,00V
781130 Aanbrengen textuur betonoppervlak, rotonde. m2 52,00V
781140 Aanbrengen dwarsvoegen, rotonde. m 5,12V

7812 Aanbrengen beton middengeleiders, fietspad

781210 Aanbrengen onderlegmateriaal, fietspad m2 31,50V
781220 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag, fietspad m2 31,50V
781230 Aanbrengen textuur betonoppervlak, fietspad. m2 31,50V
781240 Aanbrengen dwarsvoegen, fietspad. m 3,50V

7813 In te storten onderdelen

781310 Lev. en aanbr. in te storten schroefhuls ø48 m. st 2,00N
781320 Lev. en aanbr. in te storten schroefhuls ø76 m. st 2,00N

782 Aanbrengen betonverharding rotonde

7821 Voorbereidende werkzaamheden

782110 Opstellen betonberekeningen en voegenplan. EUR N

7822 Aanbrengen betonverharding rammelstrook

782210 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 157,50V
782220 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 157,50V
782230 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 157,50V
782240 Aanbrengen dwarsvoegen. m 56,25V

7823 Aanbrengen betonverharding rotondeband

782310 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 39,50V
782320 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 39,50V
782330 Aanbrengen dwarsvoegen. m 12,50V

783 Aanbrengen bermbeton

7831 Voorbereidende werkzaamheden

783110 Opstellen voegenplan. EUR N

7832 Aanbrengen bermverhardingen

783210 Leveren en aanbrengen bermbeton (machinaal). m 255,00V

7833 Bijkomende werkzaamheden

783310 Bewaken aangebrachte betonverharding. EUR N

79 Markeringen

791 Aanbrengen markeringen van wegenverf

791110 Aanbr. lengtemarkering (wegenverf), ononderbroken. m 88,50V
791120 Aanbr. lengtemarkering (wegenverf), 0,3 - 2,70. m 5,00V
791130 Aanbrengen dwarsmarkering (wegenverf), 1-1. m2 0,80V
791140 Aanbrengen dwarsmarkering (wegenverf), kanalisatie. m2 0,65V
791150 Aanbrengen dwarsmarkering (wegenverf), driehoek. m2 2,45V
791160 Aanbrengen overige markering (wegenverf), puntstuk. m2 10,50V

792 Aanbrengen markeringen van thermoplast

7921 Aanbrengen lengtemarkering

792110 Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), ononderbroken. m 176,00V
792120 Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 1-3. m 1.655,00V
792130 Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 3-1. m 665,00V
792140 Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 1-1. m 205,00V
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792150 Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 0,30-2,70. m 233,00V

7922 Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie

792210 Aanbrengen dwarsmarkering (thermopl.), zonestreep. m2 6,12V
792220 Aanbrengen dwarsmarkering (thermopl.), 1-1. m2 4,03V
792230 Aanbrengen dwarsmarkering (thermopl.), kanalisatie. m2 2,21V
792240 Aanbrengen dwarsmarkering (thermopl.), symbolen. m2 20,41V
792250 Aanbrengen overige markeringen (thermopl.), puntstuk. m2 199,00V
792260 Aanbr. overige markeringen (thermopl.), taludmarkering. m2 35,60V

8 Inrichtings- en cultuur technische werken

81 Aanbrengen bebording

811 Aanbrengen verkeersborden en -palen

8112 Aanbrengen bebording en paal, hergebruik (bubeko)

811210 Aanbr. verkeersbord met verkeersbordpaal (her). st 5,00N
811220 Leveren + aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpa st 6,00N

812 Aanbrengen verkeersbordpalen

8121 Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen

812110 Aanbrengen verkeersbordpalen in maaiveld, hergebruik. st 2,00N
812120 Aanbrengen verkeersbordpalen in beton, hergebruik. st 2,00N
812130 Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen. st 44,00V

813 Aanbrengen verkeersborden

8132 Aanbrengen verkeersborden (bubeko)

813210 Aanbrengen verkeersborden (hergebruik). st 9,00N
813220 Leveren en aanbrengen verkeersborden. st 56,00V

8133 Leveren en aanbrengen verkeerszuil

813310 Leveren en aanbrengen verkeerszuil in middengeleider. st 2,00N
813320 Lev. en aanbr. verkeerszuil in middengeleider fietspad. st 1,00N

814 Aanbrengen portalen

814010 Leveren en aanbrengen zoneportaal 60 km/u. st 3,00N
814020 Leveren en aanbrengen rotondeportaal. st 4,00N
814030 Aanbrengen informatieportaal, hergebruik. st 1,00N

815 Aanbrengen bebakening

815110 Aanbrengen schrikhek, hergebruik. st 2,00N
815120 Leveren en aanbrengen schrikhek. st 5,00N

82 Aanbrengen wegmeubilair

821 Aanbrengen palen

8211 Hardhouten palen

821110 Aanbrengen hardhouten palen. st 2,00V

83 Aanbrengen afrastering / hekwerk

8301 Aanbrengen definitieve afrastering

830110 Aanbrengen afrastering geschikt voor hergebruik. m 1.360,00V
830120 Leverantie houten palen. st 50,00V
830130 Leverantie puntdraad. m 272,00V
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8303 Aanbrengen afrastering stalen palen met gaas

830310 Leveren en aanbrengen palen t.b.v. afrastering. st 51,00V
830320 Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering. m 125,00V

84 Voorbereidende cultuur technische werkzaamheden

8411 Egaliseren

841110 Egaliseren groenstroken. are 140,00V

8412 Eggen

841210 Eggen groenstrokken. are 140,00V

85 Gras en kruidachtigen

8511 Zaaien gras

851110 Zaaien groenstroken en bermen are 140,00V

8512 Onderhoud gras overige

851210 Maaien grasveld. are 140,00V
851220 Bijmaaien rondom bomen. st 85,00V

86 Beplanting

8611 Maken plantgat

861110 Maken plantgat t.b.v. beplanting. st 500,00V

8613 Beplanting: heesters

861310 Planten vaste beplanting. st 500,00V
861320 Leveren plantmateriaal, Hedera Hibernica. st 500,00V

8614 Onkruidvrijhouden plantvakken

861410 Onkruidvrij maken beplantingsvak. are 280,00V

88 Bomen

8811 Maken plantgat

881110 Maken plantgat t.b.v. bomen st 39,00V

8812 Planten bomen

881210 Planten van bomen. st 39,00V

8813 Leveren bomen

881310 Leveren bomen "Ulmus Columella" - Iep. st 21,00V
881320 Leveren bomen "Fagus Sylvatica" - Beuk. st 9,00V
881330 Leveren bomen "Tilia Tomentosa" - Zilverlinde. st 9,00V

8814 Boompalen, boombanden en gietranden

881410 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 78,00V
881420 Aanbrengen gietrand. st 39,00V

8816 Onderhoud bomen

881620 Watergeven bomen. st 390,00V

SUBTOTAAL
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N
910020 Opruimen werkterrein EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


