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01 Opdrachtgever
Stadswerk 072 N.V., Herculesstraat 71, 1812 PE Alkmaar, Kamer van Koophandelnummer 59028254
Postadres: Postbus 9009, 1800 GA Alkmaar

02 Directie
In de opdrachtbrief worden een of meer personen aangewezen om de opdrachtgever te vertegenwoordigen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Alkmaar in de wijk Huiswaard 1.
Het betreft de S-waard (Sluiswaard, Stetwaard, Stikkelwaard en Stikkelwaardpad), B-waard (Bannewaard,
Bregwaard en Broekerwaard), H-waard (Hornwaad, Hiemerwaard en Hargerwaard), Drechterwaard,
Tochtwaard en Muiderwaard.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het opbreken van bitumineuze verharding en elementenverharding;
- Het opbreken van bestaande riolering;
- Het volschuimen van bestaande riolering;
- Het ontgraven, vervoeren, afvoeren, leveren en verwerken van grond en zand;
- Het ontgraven van verontreinigde grond;
- Hetleveren en aanbrengen van riolering;
- Het aanbrengen van elementenverharding en kantopsluitingen;
- Diverse bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
Voor de planning gelden de onderstaande randvoorwaarden:

1. Het totale werk opleveren binnen twee jaar na opdrachtverstrekking.
2. Het deel Sluiswaard en de aansluiting op het gemaal dient voor 1 november 2022 opgeleverd te worden.

3. Het deel Stetwaard en Stikkelwaard (tot de Drechterwaard) dient voor 1 maart 2023 opgeleverd te
worden.

4. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt 0,05 procent van de
aannemingssom met een minimum van EUR 500,00 per dag.

5. De datum van aanvang is conform de UAV 2012 paragraaf 7 lid 1 de vijfde werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen. De "Aanvang van de opdracht" zoals opgenomen op Tenderned is indicatief en
niet rechtsgeldig.

6. De inschrijver die het werk gegund krijgt, dient binnen 7 kalenderdagen na de voorlopige gunning een
open begroting van de inschrijving aan te leveren.

7. Als eis geldt dat een werkvak maximaal 80 meter mag bedragen i.v.m. de bereikbaarheid voor
hulpverleningsdiensten als deze van beide kanten bereikbaar is. Voor straten die van één kant
bereikbaar zijn geldt een afstand van maximaal 40 m. Hulpdiensten moeten altijd tot 25 meter de
panden/objecten over verharding kunnen benaderen.

8. Door de grote parkeerdruk in het projectgebied mag de aannemer maar in één werkvak binnen het totale

projectgebied werkzaam zijn.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt vier maanden.
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07 Kwaliteitsborging
1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
2. Het kwaliteitsplan integreren met het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan uitvoeringsfase) en de
gedetailleerde werkplan(nen) zoals aangegeven in artikel 01.13.06 lid 02 in deel 3 van dit bestek.
3. Tevens dient in het kwaliteitsplan rekening gehouden te worden met de stop-, bijwoon- en
registratiepunten zoals:
Stoppunten:
- goedkeuring van de verdichtingsgraad zandbed
- goedkeuring van de verdichtingsgraad funderingslagen
Bijwoonpunten:
- aanvullen sleuven
- verdichten zandbed
- verdichten funderingslagen
- verwijderen leiding(en)
Registratiepunten:
- vaststellen transportdatum, locatie en hoeveelheden vrijgekomen materiaal:
- boomwortelmateriaal;
- puin;
- PVC materiaal
- tevens vermelden erkende, be, ver- en eindverwerkingsinstallatie
- aanvoer zand en grond op werklocaties;
- aanvoer funderingsmateriaal;
- aanvoer bestratingsmateriaal

08 Social Return on Investement (SROI)
Door zich in te schrijven op deze aanbesteding verplicht u zich om bij gunning 0,5% van de gefactureerde
aanneemsom in te zetten voor Social Return On Investment (verder: SROI). Na gunning bent u als
opdrachtnemer verantwoordelijk voor een concrete invulling (hoeveel mensen, welk soort mensen, waar
inzetten). SROI is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer over het inzetten
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van de inkoop van werken, diensten of
leveringen.

09 Better Performance

Voor het meten en verbeteren van prestaties en samenwerking maakt Stadswerk072 gebruik van de CROW
Better performance systematiek. Het doel van Better performance is het verbeteren en professionaliseren van
de onderlinge samenwerking tussen Stadswerk072 (als opdrachtgever) en opdrachtnemer. Het beoordelen
gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk
tot een goede 'better performance' te komen. Het is een wederzijdse beoordeling waarbij ook Stadswerk072
wordt beoordeeld. Better performance beoordelingen zijn input voor het selecteren van bedrijven bij
onderhandse aanbestedingsprocedures. Goed presterende bedrijven maken meer kans op een uitnodiging.
Stadswerk072 heeft met als doel in de praktijk te komen tot:

- Een betere relatie met opdrachtnemer

- Vertrouwen en inzicht in elkaars belangen

- Minder faalkosten

- Voorkomen van miscommunicatie

- Minder afwijkingen

- Minder klachten uit de omgeving

Vastleggen beoordeling

Beoordelingsformulieren legt Stadswerk072 vast via een webtool op https://gfact.nl/. Via deze tool worden de
formulieren digitaal gedeeld met de opdrachtnemer ten behoeve van feedback en accordering. De
beoordelingen komen ook in een gesloten database van het CROW en is alleen ter inzage voor
opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'Better performance’. Algemene informatie is
te vinden op de website https://www.crow.nl/better-performance/over-better-performance.

Better Performance en Groslijstsystematiek

Better Performance is een belangrijk onderdeel binnen de Groslijstsystematiek. Bedrijven binnen een
groslijst (lijst van geinteresseerde bedrijven voor specifieke opdrachten) krijgen een ranking op basis van de
scores. Top-3 bedrijven hebben een grotere kans op een uitnodiging voor een onderhandse aanbesteding.
Meer informatie is te vinden in het document Groslijstsystematiek op https://www.stadswerk072.nl/inkoop.

Processtappen op hoofdlijnen:
1) Startoverleg Better Performance
In een apart startoverleg (niet zijnde de reguliere start-bouwvergadering) spreken Stadswerk072 en
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opdrachtnemer verwachtingen uit en maken afspraken over de samenwerking. Deze richten zich op de
aspecten waar later op wordt beoordeeld. Afspraken worden vastgelegd in een zogeheten nul-meting (er
worden geen scores toegekend).

2) Tussentijds beoordeling (minimaal 1)

Gedurende de samenwerking vindt minstens één tussentijdse beoordeling plaats. Stadswerk072 en de
opdrachtnemer lezen en bespreken elkaars beoordeling. Na eventuele aanpassing en/of aanvulling wordt de
tussentijdse beoordeling vastgesteld. Bij langdurige opdrachten worden meerdere tussentijdse
beoordelingen gedaan.

3 Eindbeoordeling

Tegen het einde van de samenwerking vindt de eindbeoordeling plaats. Beide partijen geven opnieuw een
score per vraag. Wanneer beide partijen overeenstemming hebben over de eindbeoordeling wordt deze
definitief vastgesteld en gearchiveerd

Duurzaamheid
Stadswerk072 besteed aandacht aan duurzaamheid door eisen te stellen aan in te zetten materiaal en
materieel zoals beschreven in paragraaf 01.14.07 en 01.27.01 van deel 3 van dit bestek.

Prijsstijgingen

Stadswerk072 herkent dat de markt van toeleveranciers minder stabiel is. Hiervoor hanteert Stadswerk072

de onderstaande bepalingen ten aanzien van in te dienen financiéle aanbiedingen:

a) De marktpartij dient uit te gaan van vigerende marktprijzen;

b) Bij indienen van de aanbieding wordt opgegeven welke (soort en getal) opslagpercentages door de
marktpartij worden gehanteerd in de aanbieding door het indienen van een "open begroting";

c) De ingediende kostprijzen kennen een geldigheid van 6 maanden na gunning;

d) Elke 6 maanden wordt op basis van open boek en met inzicht in inkoopfacturen van de marktpartij
afgerekend;

e) Verschillen (positief en negatief) groter van € 5000,- worden verrekend. De regeling is niet
onderhandelbaar."

f)  Het bepaalde in artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is niet van toepassing.
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Tekeningen

Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnr.:
T0O0-Overzicht

T01-B-HW blad 1 van 3
T01-B-HW blad 2 van 3
TO01-B-HW blad 3 van 3

T02-B-SW blad 1 van 4
T02-B-SW blad 2 van 4
T02-B-SW blad 3 van 4
T02-B-SW blad 4 van 4

T03-B-BW blad 1 van 4
T03-B-BW blad 2 van 4
T03-B-BW blad 3 van 4
T03-B-BW blad 4 van 4

T04-V-RI-HW blad 1 van 3
T04-V-RI-HW blad 2 van 3
T04-V-RI-HW blad 3 van 3

T05-V-RI-SW blad 1 van 4
T05-V-RI-SW blad 2 van 4
T05-V-RI-SW blad 3 van 4
T05-V-RI-SW blad 4 van 4

T06-V-RI-BW blad 1 van 4
T06-V-RI-BW blad 2 van 4
T06-V-RI-BW blad 3 van 4
T06-V-RI-BW blad 4 van 4

TO7-N-RI-HW blad 1 van 3
TO7-N-RI-HW blad 2 van 3
TO7-N-RI-HW blad 3 van 3

T08-N-RI-SW blad 1 van 4
T08-N-RI-SW blad 2 van 4
T08-N-RI-SW blad 3 van 4
TO08-N-RI-SW blad 4 van 4

T09-N-RI-BW blad 1 van 4
TO09-N-RI-BW blad 2 van 4
T09-N-RI-BW blad 3 van 4
T09-N-RI-BW blad 4 van 4

T10-VH-HW blad 1 van 3
T10-VH-HW blad 2 van 3
T10-VH-HW blad 3 van 3

T11-VH-SW blad 1 van 4
T11-VH-SW blad 2 van 4
T11-VH-SW blad 3 van 4
T11-VH-SW blad 4 van 4

T12-VH-BW blad 1 van 4
T12-VH-BW blad 2 van 4
T12-VH-BW blad 3 van 4
T12-VH-BW blad 4 van 4

T13-N-DD blad 1 van 4
T13-N-DD blad 2 van 4
T13-N-DD blad 3 van 4
T13-N-DD blad 4 van 4

T14-PR blad 1 van 3
T14-PR blad 2 van 3
T14-PR blad 3 van 3

Omeschrijving:
Overzichtstekening

Bestaande situatie met K&L H-waard
Bestaande situatie met K&L H-waard
Bestaande situatie met K&L H-waard

Bestaande situatie met K&L S-waard
Bestaande situatie met K&L S-waard
Bestaande situatie met K&L S-waard
Bestaande situatie met K&L S-waard

Bestaande situatie met K&L B-waard
Bestaande situatie met K&L B-waard
Bestaande situatie met K&L B-waard
Bestaande situatie met K&L B-waard

Riolering te verwijderen H-waard
Riolering te verwijderen H-waard
Riolering te verwijderen H-waard

Riolering te verwijderen S-waard
Riolering te verwijderen S-waard
Riolering te verwijderen S-waard
Riolering te verwijderen S-waard

Riolering te verwijderen B-waard
Riolering te verwijderen B-waard
Riolering te verwijderen B-waard
Riolering te verwijderen B-waard

Riolering nieuw H-waard
Riolering nieuw H-waard
Riolering nieuw H-waard

Riolering nieuw S-waard
Riolering nieuw S-waard
Riolering nieuw S-waard
Riolering nieuw S-waard

Riolering nieuw B-waard
Riolering nieuw B-waard
Riolering nieuw B-waard
Riolering nieuw B-waard

Situatie verharding H-waard
Situatie verharding H-waard
Situatie verharding H-waard

Situatie verharding S-waard
Situatie verharding S-waard
Situatie verharding S-waard
Situatie verharding S-waard

Situatie verharding B-waard
Situatie verharding B-waard
Situatie verharding B-waard
Situatie verharding B-waard

Doorsneden H-waard
Doorsneden S-waard
Doorsneden B-waard
Details

Overzicht proefsleuven H-waard
Overzicht proefsleuven S-waard
Overzicht proefsleuven B-waard

Datum:
3 mei 2022

3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022

3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022

3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022

3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022

3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022

3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022

3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022

3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022

3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022

3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022

3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022

3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022

3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022

3 mei 2022
3 mei 2022
3 mei 2022
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T15-OT blad 1 van 1 Locatie opslagterrein 4 februari 2022
02 Peilen en hoofdafmetingen
De aannemer is verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten) op basis van,
in de omgeving van het werk aanwezige, meetpunten.
Afmetingen zijn en worden aangegeven in meters, hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten
opzichte van het N.A.P., tenzij anders aangegeven. De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken
werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven. De op de tekeningen ontbrekende maten worden in overleg
met de directie vastgesteld.
03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Inschrijvingsbiljet;
2. Inschrijvingsstaat;
3. Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
4. Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan ontwerpfase) d.d. 03-05-2022;
5. Bomenposter;
6. Verkennend bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar, rapportnummer. 34820 d.d. 25-02-2022
7. Voorbeeld inhoudsopgave overdrachtsdossier;
8a. 828 Standaard revisietekening 20181221 TDR-Voorbeeld huisaansluitingsschets;
8b. 828 Standaard revisietekening 20180517 TDR-Overzicht revisie template;
8c. 828 Standaard revisietekening 20180517 TDR-Voorbeeld kolkaansluitingsschets;
8d. 828 Standaard revisietekening 20180517 TDR-Voorbeeld revisie riolering;
9. Overzicht tijdelijk op te nemen speeltoestellen;
10. Bemalingsadvies d.d. 03-05-2022;
11. Tekening bestaande duiker;
12. Omleidingsroute verkeersmaatregelen;
13. Grondbalans d.d. 04-05-2022.
04 Ter inzage legging kabels- en leidingen tekening(en).
Onverminderd het bepaalde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 is het KLIC oriéntatieverzoek als bijlage bij
het bestek gevoegd. De kabels en leidingen zoals aangegeven op tekening zijn ter indicatie. Aan deze
gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
05 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, los- en
laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle andere noodzakelijke gegevens die van
belang zijn voor een goede uitvoering van het werk.
06 Opslagterrein
Opslag- en ketenterrein in overleg met de directie bepalen. Het werkterrein is gelegen in/naast openbare
wegen zoals aangegeven op tekening T15-OT. De aannemer dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden
rekening te houden met het verkeer en zonodig voorzieningen te treffen voor de verkeersveiligheid.
07 Aan- en afvoerroute materieel/materiaal
De aan- en afvoerroute van materieel en materialen dient in overleg met de directie afgestemd te worden.
08 Leveranties

De aannemer dient bij de leveranties van grond, zand en funderingsmateriaal de bonnen of ander
bewijsmateriaal te voorzien van het volgende kenmerk: "werk: Bestek 2022-04" en dient op de originele
leverantie bon te zijn aangegeven. Bonnen voorzien van een geschreven kenmerk of op een andere wijze later
aangebracht worden niet geaccepteerd en zal niet verrekend worden.
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09 Werkterrein en uitvoering

10

11

De aannemer dient het werk uit te voeren binnen werktijden van 7:00 tot 17:00 uur van maandag tot en
met vrijdag. Werkzaamheden in het weekend i.v.m. de gevraagde planning en fasering i.o.m. directie.
Geluidsnormen volgens de APV.

Percelen dienen tijdens de uitvoering altijd te voet over verharding bereikbaar te zijn. De aannemer dient
hiervoor voorzieningen te realiseren van minimaal 1,00 m breed. De voorzieningen dienen voldoende
stroef te zijn.

Werken volgens gedragsregels van Bewuste Bouwers (www.bewustebouwers.nl) met als doel dat
overlast zoveel mogelijk beperkt blijft en dat ieder project de beste buur is.

Overlast door stof minimaliseren middels het nat maken en houden van puin- en zandbanen (bij droogte
dagelijks).

Uitvoeren van 'Clean Desk Policy': aan het eind van iedere werkdag het werkterrein opruimen en afval
afvoeren.

Aan het eind van iedere werkdag opslag van materiaal achter hekwerk realiseren (hoog 2,0 m).

Binnen het werkgebied moet rekening worden gehouden met een aantal minder valide bewoners. De
aannemer dient hier zorgvuldige aandacht aan te besteden.

De aannemer dient communicatie met de bedrijven omtrent de afsluitingen c.q. alternatieve
ontsluitingen te verzorgen

De waterhuishouding van de omliggende gebieden mag niet verstoord raken.

De aannemer verzorgt een week voordat de werkzaamheden in een straat aanvangen dat de
aanwonenden en ondernemers door middel van een schrijven op de hoogte worden gesteld van de
aanvang, duur en de vermoedelijke einddatum van de werkzaamheden in de desbetreffende straat.
Binnen de werkgrenzen en in de naaste omgeving is maar een beperkte ruimte voor opslag van te
leveren materialen. Indien de aannemer kiest voor meerdere opslagmogelijkheden zijn de extra kosten
voor de aannemer. Kosten voor opslag anders dan in het bestek staat omschreven zijn voor rekening
van de opdrachtnemer.

Bestratingsmateriaal, wat vrijkomt en later weer verwerkt dient te worden, tijdelijk opslaan buiten het
werk, kosten voor opslag, af- en aanvoer zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

Voor afstemming aangaande het testen en vrij schakelen van de middenspanningskabel contact
opnemen met Liander Schadepreventie. Rekening houden met een doorlooptijd van twee werkdagen.
In het kader van duurzaamheid wil de opdrachtgever de transportbewegingen beperken. Af te voeren
grond vervalt direct aan de aannemer.

In deel 2.2. is onderzoek naar de kwaliteit van de grond opgenomen (AP 04 onderzoek). Dit dient insitu
plaats te vinden. De aannemer dient hiermee in de planning rekening te houden.

Afvalcontainers

Op vuilophaaldagen worden de vuilcontainers door de aannemer naar een voor de ophaaldienst
bereikbare plek verplaatst. Na lediging worden de containers door de aannemer weer naar de
oorspronkelijke locatie terug verplaatst. De vuilcontainers worden wekelijks geledigd.

Communicatie met de ophaaldienst over de (tijdelijk) bereikbare plek valt onder de verantwoordelijkheid
van de aannemer.

Bereikbaarheid en werkvak

Doodlopende straten niet meer dan 40 meter afsluiten.

In verband met eventuele omleidingen mogen er niet twee kruispunten binnen één weglengte te zijn
opgebroken.

Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat, brandkranen,
afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn. Indien dit niet mogelijk is dient de
aannemer dit drie dagen van te voren te melden bij de directie.

Buiten een werkvak van maximaal 80 meter mogen geen parkeerplaatsen worden onttrokken en
ingericht worden als opslag van materiaal

Gedurende vakanties en vrije dagen dienen de weg en voetpaden begaanbaar en de huizen/bedrijven
bereikbaar te zijn.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
IPOST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

T ... .. VOORBEREIDING- EN OPRUIMINGSWERK

10 . . . |LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

..... Informatie over NAP-bouten via

..... https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?vie
..... wer=NAPinfo

100010 (102299 | . . . . . Uitvoeren hoogtemetingen hoofdriool. EUR N
..... Situering: gehele werkterrein

..... Betreft: het vaststellen van de bestaande hoogten
..... van de hoofdriolering waarop aangesloten wordt,
..... ter controle van het rioolontwerp.

..... De hoogtemetingen dienen uitgevoerd te worden
..... voordat de puttenstaat wordt opgemaakt en
..... inspectieputten worden besteld.

..... Resultaten hoogtemeting en afwijkingen ten
..... opzichte van de aangegeven hoogten op de
..... bestekstekeningen melden aan de directie.
..... Hoogten dienen overgenomen te worden van een
..... NAP-bout.

100020 (102299 | . . . . . Uitvoeren hoogtemetingen huis- en kolkaansluiting. st 54,00V
..... Situering: gehele werkterrein

..... Betreft: het vaststellen van de bestaande

..... locatie, hoogten en functietype (vuil- of

..... hemelwater) van de huis- en kolkaansluitingen,
..... zodat beoordeeld kan worden op welke wijze
..... aangesloten kan worden op het hoofdriool.

..... Afwijkingen ten opzichte van de aangegeven
..... hoogten op de bestekstekeningen melden aan de
..... directie.

..... Hoogten dienen overgenomen te worden van een
..... NAP-bout.

..... Inclusief het opnemen en weer herstellen van
..... verharding bestaande uit tegelwerk.
Graafwerkzaamheden volgens bestekspostnr. 110120

100030 (102201 | . . . . . Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
..... Betreft: het digitaal vastleggen met behulp van
..... foto's van het particulier terrein aangrenzend
..... aan het werkterrein voor aanvang van de
..... werkzaamheden
Foto's dienen genomen te worden met GPS info en
een minimale resolutie van 300 dpi
..... Gezien de werkzaamheden voor het te verwijderen
..... riool en het aanbrengen van de
..... erfscheidingsputten 0,50 m binnen de erfgrens op
..... particulier terrein of in gebruik is door
..... particulier, dient met deze opname de terrein- en
..... objecttoestand van het particulier terrein voor
..... aanvang van de werkzaamheden te worden vastgelegd.
1. .. .. Op te nemen terreinen en objecten: verhardingen,
..... terreinafscheidingen, meubilair, beplanting en
..... overige tuininrichtingen.
. . .1. . |Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
..... onderdelen
..... Alle afwijkende onderdelen waarvan de aannemer
..... acht dat deze beschadigd, verzakt en/of
..... (gedeeltelijk) niet meer functioneel zijn
. . . .3. |Rapportage digitaal aanleveren bij de directie
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100040 (102299 | . . . . . Uitvoeren hoogtemetingen erfgrenzen. EUR N
..... Betreft: vaststellen van de bestaande hoogten van
..... de aansluitende percelen met openbaar terrein,
..... ter controle van de hoogtes vermeld in het
..... ontwerp.

..... Situering: gehele werkterrein

..... Afwijkingen ten opzichte van de aangegeven
..... hoogten op de bestekstekeningen melden aan de
..... directie.

..... Deze hoogten dienen als uitgangspunt voor de
..... definitieve hoogte van de verhardingen en
..... aansluitingen op de percelen.

100050 (102201 | . . . . . Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
..... Betreft: vastleggen van straatmeubilair binnen en
..... direct grenzend aan werkterrein

..... Situering: gehele werkterrein

. . .1. . [Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
..... onderdelen straatmeubilair en speelvoorzieningen.
..... Foto's dienen genomen te worden met GPS info en
..... een minimale resolutie van 300 dpi

. . . .3. |Rapportage digitaal aanleveren

100060 (102299 | . . . . . Uitzetten nieuw hoofdriool EUR N
..... Betreft: het uitzetten van het nieuw hoofdriool
..... met gegevens van de opdrachtgever

..... Situering: gehele werkterrein

..... Middels GPS en/of Total Station. Keuze is aan de
..... aannemer. Maatvoering dient te voldoen aan de
..... eisen zoals beschreven in dit bestek.

100070 (102299 | . . . . . Uitzetten erfgrenzen EUR N
..... Betreft: het uitzetten van erfgrenzen met
..... gegevens van het Kadaster

..... Situering: gehele werkterrein

100080 (102299 | . . . . . Uitzetten bandenlijn en wegas EUR N
..... Betreft: het uitzetten van de bandenlijn en wegas
..... met gegevens van de opdrachtgever

..... Situering: gehele werkterrein
T MAATREGELEN KABELS EN LEIDINGEN
..... Aannemer dient vooraf aan de werkzaamheden de
..... ligging van de kabels en leidingen te controleren

om eventueel tracé aanpassingen vast te stellen.
..... Voordat rioolwerkzaamheden gestart kunnen worden
..... dient de ligging van de kabels en leidingen

..... gecontroleerd te worden.

17101 | | ... Graven van proefsleuven
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110110

110120

1102

110210

12

121

240202

240202

252899

Graven en aanvullen sleuf.

Betreft: het controleren en vastleggen van de
ligging van diversen kabels en (riool)leidingen.
Situering: diverse locaties nader te bepalen in
overleg met de directie gerekend met 54 stuks van
3m.

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige
kabels, leidingen of boomwortels

Sleufdiepte 1,20 m

Sleufbreedte 0,50 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé waarbij
ligging en hoogte in beeld gebracht en vastgelegd
worden

Tijdens het aanvullen het uitgekomen
beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen in de
ontgraven volgorde

Graven en aanvullen sleuf.

Betreft: het controleren en vastleggen van de
ligging, hoogte en functie van de
huisaansluitleidingen

Situering: diverse locatie nader te bepalen

i.0.m. directie gerekend met 54 stuks van 3 meter
Situatie vastleggen volgens bestekspostnr.: 100020
In vaste grond, met veel hinder van aanwezige
kabels, leidingen of boomwortels

Sleufdiepte 1,20 m

Sleufbreedte 0,50 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé waarbij
ligging en hoogte in beeld gebracht en vastgelegd
worden

Tijdens het aanvullen het uitgekomen
beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen

Aanbrengen voorzieningen kabels en leidingen

Aanbrengen voorzieningen voor kabels en leidingen.

Betreft: het aanbrengen van voorzieningen aan

kabels en leidingen die door de werkzaamheden van

de aannemer noodzakelijk worden geacht.

Betreft 0.a. het ondersteunen van kabels en

leidingen bij kruisingen en evenwijdige ligging

van de diversen leidingen.

E.e.a. in overleg in overleg met de directie en

de desbetreffende nutsbedrijven.

Onder andere rekening houden met:

- Grote hoeveelheid kabels en leidingen
evenwijdig aan te verwijderen riolering

- Grote hoeveelheid kabels en leidingen t.p.v.
kruisingen waar onderdoor gekruist wordt

- Broze wit PVC gasleiding evenwijdig aan
rioolwerkzaamheden.

- Kruising water en gas

- Meerdere kruisingen met middenspanningskabel
en andere kabels & leidingen
Incl. codrdinatie met nutsbedrijven m.b.t. het
spanningsloos of drukloos maken van te kruisen
kabels en leidingen.

OPNEMEN DIVERSEN

OPNEMEN STRAATMEUBILAIR

EUR

162,00

162,00

\Y

\
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172211 | ... Opnemen palen

121110

Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
T11-VH-SW en T12-VH-BW

Kunststof diamantkoppaal, afm. 150 x 150 mm,
lang 1400 mm

Uit het maaiveld en een bestrating
Vrijgekomen materialen vervoeren naar het

Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st

..... opslagterrein aan de Drechterwaard en opslaan op
..... pallets.

..... Palen aanbrengen op oude locatie volgens
..... bestekspostnr. 611010

1212 | | .. L. Opnemen bebording

121210 321312 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 5,00V
..... Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
..... T11-VH-SW en T12-VH-BW

..... Betreft paal met bord

4. . . .. Uit een bestrating

. .1. . . |Paal met vast grondkruis

..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m

. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
..... opslagterrein en opslaan

..... Verkeersbordpaal met bord aanbrengen op oude
..... locatie volgens bestekspostnr. 612010

122 | ... OPNEMEN LAADPALEN

122010 (322299 | . . . . . Opnemen laadpalen voor hergebruik. st 2,00V
..... Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
..... T11-VH-SW en T12-VH-BW

..... Betreft: verwijderen laadpaal

..... Energievoorziening afstemmen met beheerder
..... Inclusief grondwerk

..... Laadpaal en toebehoren aanbrengen op oude locatie st 2,00 1
..... volgens bestekspostnr.: 620010
123 | .. OPNEMEN TERREINAFSCHEIDING

1231 | ... Opnemen hekwerk staal

123110 (330299 | . . . . . Opnemen hekwerk hoog tot 0,50 m. m 25,00V
..... Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
..... T11-VH-SW en T12-VH-BW

..... Betreft: het tijdelijk verwijderen van stalen
..... buispalen fungerend als afscherming groenperk
..... Stalen buispaal inclusief toebehoren

..... Inclusief grondwerk

..... Hekwerk aanbrengen op oude locatie volgens m 25,00
..... bestekspostnr.: 631010
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123120 330299 | . . . . . Opnemen hekwerk hoog van 1,00 m tot 2,00 m. m 45,00V

..... Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
..... T11-VH-SW en T12-VH-BW

..... Betreft: het aanbrengen van stalen hekwerk met
..... spijlen

..... Stalenhekwerk inclusief toebehoren

..... Inclusief grondwerk

..... Hekwerk aanbrengen op oude locatie volgens m 45,00
..... bestekspostnr.: 631020

124 || OPNEMEN OEVERBESCHERMING
1241 Opbreken beschoeiing
124110 527199 | . . . . . |Opbreken beschoeiing, depot. m 7.00V

..... Situering: t.p.v. nieuw riool onder bestaande
..... watergang, volgens tekening T08-N-RI-SW blad 4.3
..... Betreft: opbreken beschoeiiing t.b.v. aanleg
..... riool en opslaan in depot

..... Materiaal: hout

..... Palen @100 mm lang ca. 2,0 m h.o.h. 3,00 m
..... Klampschot ca. 3000x40x900 mm

..... Inclusief grondwerk

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
..... opslagterrein aan de Drechterwaard en opslaan op
..... pallets.

124120 527199 | . . . . . Opbreken beschoeiing, hergebruik. m 15,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen en nieuw aan te
..... brengen riolering, volgens tekeningen TO7-N-RI-HW
..... en TO8-N-RI-SW

..... Betreft: opbreken beschoeiiing t.b.v. hergebruik
..... Materiaal: hout

..... Inclusief grondwerk

..... Beschoeiing aanbrengen op oude locatie volgens
..... bestekspostnr. 641010

125 | ... OPNEMEN SPEELTERREIN

125010 (102299 | . . . . . Opnemen speel toetstellen EUR N
..... Situering: volgens tekening T12-VH-BW blad 3
..... Betreft speelterrein met speeltoestellen zoals
..... aangegeven in bijlage overzicht tijdelijk op te
..... nemen speeltoestellen

..... Ondergrond bestaande uit kunststofmatten
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GROEN

OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN GROEN

OPSCHONEN TERREIN

Schonen terrein.

Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW

Betreft beplantingsvakken/grasvelden/gazon etc.
waar werkzaamheden gaan plaatsvinden

Te schonen oppervlakte: ca. 30 are

Aard van het te verzamelen vuil:

Zwerfvuil, puin, etc

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een

inrichting

VERWIJDEREN BOMEN/BEPLANTING

Verwijderen begroeiing.

Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW

Betreft: bestaande groenvakken binnen de
werkgrens, welke worden beheerd door gem. Alkmaar.
E.e.a op aanwijzing van de directie.

Karakter van de begroeiing: struikgewas en lage
begroeiing. Representatieve hoogte: tot ca. 1,5 m
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
1|Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting

Verwijderen bomen.

Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW

Betreft bomen met @ 0,25 tot en met @ 0,50 m
Sluiswaard: 4 stuks

Boomsoort(en): Bol-esdoorn

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Stamhout vervoeren naar een inrichting
Takhout vervoeren naar een inrichting

Verwijderen stobben.

De aannemer dient rekening te houden met de
aanwezigheid van kabels en leidingen.

Betreft de bomen verwijderd volgens
bestekspostnr(s). 312020

Inclusief gehele wortelgestel

Ontstane gaten vullen met grond

4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

GRONDWERK

FREZEN

EUR

are

st

st

m3

32,00

26,00

26,00

\

\

13,00
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320010 222107 | . . . . . Frezen. are 32,00V

..... Situering: grasmat ter plaatse van uit te voeren

..... werkzaamheden.

..... Betreft diversen locaties van verschillende

..... grootte.

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
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40

401

4010

401010

4011

401110

210899

210299

RIOLERING, DRAINAGE EN MANTELBUIZEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

BEMALING

Voorbereidende werkzaamheden bemaling

Opstellen van een bemalingsplan

Betreft het opstellen van een bemalings- en
monitoringsplan voor het toepassen van de
bronbemaling.

Het bemalingsplan opstellen conform 21.12.01. van
deel 3 van het bestek, de Standaard en het
bemalingsadvies zoals bijgevoegd als bijlage van
het bestek.

Het bemalingsplan dient met betrekking op de
bemalingswerkzaamheden minimaal het volgende te
beschrijven:

- Periode van grondwateronttrekking;

- Invloedsfeer;

- Interventie- of signaleringswaarden
grondwaterstand;

- Monitoring grondwaterstand, bestaande uit
meetmethode en meetfrequentie;

- Hoeveelheid te onttrekken debiet;

- Monstername bij laboratorium;

- Handelingen bij overschrijding meetwaarden;

- Communicatieschema bij overschrijding
meetwaarden.

In het bemalingsplan dient aangetoond te worden
dat aan de eisen en randvoorwaarden gesteld aan
de bemaling wordt voldaan.

Bemalingsplan ter goedkeuring indienen bij de
directie minimaal 3 weken voor aanvang
werkzaamheden.

Bronbemaling t.b.v. verwijderen oude riolering
Toe te passen t.b.v. het verwijderen van de riolering

Toepassen bronbemaling voor oude riolering.
Situering: de te verwijderen riolering volgens
tekeningen T04-V-RI-HW, T05-V-RI-SW en
T06-V-RI-BW-V-RI-BW

Betreft het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van de bronbemaling.

Inclusief het aanbrengen van een zandvang.

EUR

6.510,00

\Y
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401111
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4012
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210202
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210201

Aanbrengen bronbemaling.

Bemalingswater lozen op het oude HWA riool.
Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m.

onder b.o.b. aan te leggen buizen c.q.
grondverbetering

d.w.z.: ca. 2,0 m tot ca. 4,0 m onder maaiveld

en het verlagen van de waterstand met max. 3,0 m
t.0.v. het gemiddelde freatisch vliak

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Verticale filters

Reserve-energievoorziening van voldoende
capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van
de bemaling te allen tijde te dekken is vereist
Automatische overname van de energievoorziening
door de reserve-installatie is niet vereist
Reservepomp(en) opnemen in de installatie

Instandhouden bronbemaling.

Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks-
postnr. 401111

Periode van instandhouding: gedurende de
rioolwerkzaamheden

Verlaging van het freatisch vlak tot het in
bestekspostnr. 401111vermelde niveau

Inclusief instandhouden zandvanger, debietmeter
en olie-/benzine afscheider

Verwijderen bronbemaling.

Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks-
postnr. 401111

Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat

vullen met zand

Inclusief verdichten

Bronbemaling t.b.v. nieuwe riolering
Toe te passen t.b.v. het aanbrengen van de nieuwe
riolering

Toepassen bronbemaling voor nieuwe riolering .
Situering: de nieuwe riolering volgens tekeningen
TO7-N-RI-HW, T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van de bronbemaling.

Inclusief het aanbrengen van een zandvang.

Aanbrengen bronbemaling.

Bemalingswater lozen op het oude HWA riool.
Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m.

onder b.o.b. aan te leggen buizen c.q.
grondverbetering

d.w.z.: ca. 2,0 m tot ca. 4,0 m onder maaiveld

en het verlagen van de waterstand met max. 3,0 m
t.0.v. het gemiddelde freatisch vlak

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Verticale filters

Reserve-energievoorziening van voldoende
capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van
de bemaling te allen tijde te dekken is vereist
Automatische overname van de energievoorziening
door de reserve-installatie is niet vereist

..... 2|Reservepomp(en) opnemen in de installatie

5.519,00

\

6.510,00

6.510,00

5.519,00
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Instandhouden bronbemaling.

Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks-
postnr. 401211

Periode van instandhouding: gedurende de
rioolwerkzaamheden

Verlaging van het freatisch vlak tot het in
bestekspostnr. 401211 vermelde niveau

Inclusief instandhouden zandvanger, debietmeter
en olie-/benzine afscheider

Verwijderen bronbemaling.

Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks-
postnr. 401211

Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat

vullen met zand

Inclusief verdichten

Bijkomende werkzaamheden bemalingen

Aanbrengen debietmeetpunt.

Situering: t.p.v. bemalingsinstallatie

Betreft het aanbrengen, onderhouden en
verwijderen van een debietmeetpunt op de afvoer
van de bemalingsinstallatie aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 401110en 401210
Debietmeetpunt toepassen gedurende de periode van
grondwateronttrekking.

Meting van het debiet met totaaltelling van de
afgevoerde hoeveelheid water

Toegestane meetfout ten hoogste 10%

Nemen monster uit grondwater.

betreft: het nemen van grondwatermonster conform
de eisen van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier.

Betreft het nemen van monsters van de afvoer van
de bemalingsinstallatie aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 401110en 401210
Grondwaterstand 1,20 minus maaiveld
Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de
Standaard

Grondwatermonster bij lozingspunt bemaling
Analyse van het grondwatermonster dient te
geschieden op onderstaande parameters:

BZV, CzV, Chloride, Sulfaat, Kjehldahl-stikstof,
Ammonium-stikstof, Fosfaat-totaal, |Jzer, Arseen,
droogrest onopgeloste bestanddelen, Zuurgraad,
Koper, Lood, Nikkel, Chroom, Zink en
Zuurstofgehalte

E.e.a. conform NEN-EN-ISO 15887-1 en analyse
conform NEN 6426

Monsters op de geéigende wijze verpakken,
conserveren en afleveren bij laboratorium
Aanalyseresultaten ter beschikking stellen aan de
de directie.

st

st

2,00

30,00

5.519,00

5.519,00

\
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401430 210899 | . . . . . Aanleveren meetgegevens geloosd grondwater. EUR N

Betreft: Aanleveren meetgegevens van de op het
riool geloosde bronneringswater ten behoeve van
heffing grondwater afkomstig van de bronnering.

- werkelijke geloosde hoeveelheid grondwater (m3).
- analyseresultaten van de genomen
grondwatermonste

Betreft het aanleveren van meetgegevens van de
afvoer van de bemalingsinstallatie aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 401110en 401210.
Digitaal aanleveren meterstanden 1x per week aan
de directie.

4015 | | .. L. Peilbuizen en monitoring

401510 218701 Aanbrengen waarnemingsput. st 72,00V

Situering: t.p.v. de rioolsleuf

Betreft: aanbrengen van peilbuizen t.b.v.
peilmonitoring (hoogte inmeten t.o.v. NAP)
freatische grondwaterstand

Inclusief grond- en straatwerk indien noodzakelijk
Na einde werkzaamheden peilbuizen met straatpot
verwijderen en situatie herstellen

..... Locatie i.o.m. directie

9. . . .. Van iedere peilbuis dient een boorstaat t.o.v.
..... NAP te worden verstrekt aan de directie ter
..... controle

.1. . . . [Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m,
..... perforatie 2 mm, inwendige middellijn stijgbuis
..... 50 mm

. .1. . . |Zonder filteromstorting

..... 1|Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: met
kunststof afsluitkap of een straatpot voorzien

van opschrift 'peilbuis’

401520 (210799 | . . . . . |Monitoring peilbuizen. EUR N

Betreft het monitoren van de peilbuizen
aangebracht volgens bestekspostnr.: 401510
Tijdens de bemaling dienen de peilbuizen 1-maal
per dag te worden opgenomen

Resultaten van opname peilbuizen wekelijks
overleggen aan de directie

Bij overschrijding van de grenswaarden dienen
aanvullende maatregelen te worden getroffen
i.0.m. de geohydrologisch adviseur

Na afloop van de bemaling dienen de monitorings-
gegevens compleet te worden gerapporteerd en
worden overlegd aan de directie

402 . . . |AFSLUITEN RIOOL ALGEMEEN
4020 Afsluiten riolering
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Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Situering: bestaande, te verwijderen en nieuwe

riolering

Betreft: voorzieningen voor het droogzetten van

de riolering tijdens werkzaamheden voor het
verwijderen van de oude riolering en het
aanbrengen van de nieuwe riolering.

Aanbrengen afsluitingen

Voor de afmetingen van de riolering wordt

verwezen naar de tekeningen T04-V-RI-HW,
T05-V-RI-SW, T06-V-RI-BW, TO7-N-RI-HW-N-RI-HW,
TO8-N-RI-SW en T09-N-RI-BW.

De droog-weer-afvoer mag maximaal 16 uur worden
gestremd, conform de eisen zoals vermeld in

artikel 25.12.06 in deel 3 van dit bestek

Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
verwijderen

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater
periodiek verwijderen

Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop
werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken

AFVOEREN OF OVERPOMPEN RIOOLWATER

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Situering: bestaande, te verwijderen en nieuwe
riolering

Betreft: voorzieningen voor het waarborgen van de
rioolafvoer tijdens werkzaamheden voor het
verwijderen van de oude riolering en het
aanbrengen van de nieuwe riolering.

Aanbrengen afsluitingen

De rioolafvoer waarborgen volgens bestekspostnr.
403130

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater
periodiek verwijderen

Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop
werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken

Opstellen pompplan

Betreft: het het opstellen van een pompplan voor
de tijdelijke pompinstallaties die aangebracht
moet worden conform post 403130 en 403140
In pompplan aangeven mogelijke lokatie(s) van
tijdelijke pompinstallaties, hoeveelheid pompen.

per pomp.
Het plan moet voorzien in opvang en transport van
vrijverval aanbod.

Pompplan ter goedkeuring indienen bij de directie
minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden.

Het maximale aanbod bedraagt 30 m3/h (DWA+HWA)

EUR

EUR

EUR
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Tijdelijke ompompvoorziening(en) voor afvoer HWA

Betreft: het ompompen van regenwater (HWA)

tijdens de renovatie- en rioolwerkzaamheden ten

behoeve van het waarborgen afvoer

Werkzaamheden omvatten het plaatsen,

bedrijfsklaar opleveren, instandhouden en
verwijderen van een tijdelijke pompinstallatie.
Pompinstallatie conform opgesteld pompplan
volgens post 403120

Maximaal aanbod rioolwater is 30 m3/h.

Het plan moet voorzien in opvang en transport van
vrijverval aanbod e.e.a. conform de eisen zoals
vermeld in artikel 25.12.06 in deel 3 van dit
bestek.

Pompen voorzien van

- een alarmeringssysteem

- een geijkte debietmeter

- een reserve-voorziening is vereist.

Tijdelijke ompompvoorziening(en) voor afvoer DWA
Betreft: het ompompen van huishoudelijk
afvalwater (DWA) tijdens de renovatie- en
rioolwerkzaamheden ten behoeve van het waarborgen
afvoer

Werkzaamheden omvatten het plaatsen,
bedrijfsklaar opleveren, instandhouden en
verwijderen van een tijdelijke pompinstallatie.
Pompinstallatie conform opgesteld pompplan
volgens post 403120

Maximaal aanbod rioolwater is 30 m3/h.

Het plan moet voorzien in opvang en transport van
vrijverval aanbod e.e.a. conform de eisen zoals
vermeld in artikel 25.12.06 in deel 3 van dit

bestek.

Pompen voorzien van

- een alarmeringssysteem

- een geijkte debietmeter

- een reserve-voorziening is vereist.

TIJDELIJKE HULPCONSTRUCTIES
Tijdelijke voorziening tegen inkalven

Betreft enkel de ingangen bij de S-waard en
werkzaamheden nabij het gemaal.

Opstellen stempelplan

Situering: ingangen S-waard en werkzaamheden
nabij het gemaal

Volgens principedetail sleufbekisting op tekening
T13-N-DD

Betreft: het het opstellen van een stempelplan
voor het tijdelijk stempelen van de rioolsleuf
daar waar de ruimte beperkt is of daar waar de
ligging van de kabels en leidingen nodig geacht
wordt.

Wijze van stempelen ter keuze van aannemer.
De stempelvoorziening aanbrengen volgens
bestekspostnr. 404120

Stempelplan ter goedkeuring indienen bij de
directie minimaal 3 weken voor aanvang
werkzaamheden

EUR

EUR

EUR

31 van 122




Bladnr. 32 van 122 Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V. < -
Besteknummer: 2022-04, d.d. 12 mei 2022,

Project: Vervangen riolering Huiswaard 1 RAW1159-134958
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
404120 240601 | . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 200,00V

..... sleuf.

..... Situering: ingangen S-waard en werkzaamheden
..... nabij het gemaal

..... Volgens principedetail sleufbekisting op tekening
..... T13-N-DD

9. .. .. Type voorziening door middel van stempeling
..... volgens het stempelplan opgesteld volgens
..... bestekspostnr. 404110

.2. . . . |Aan twee zijden van de sleuf

. . .3. . |Aanbrengen voor dat wordt ontgraven

..... 2|Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

L R N A OPNEMEN LEIDINGWERK
411 . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN OPNEMEN
4111 Grondwerk voor opnemen riolering

..... Deze grond hoeveelheden hebben alleen betrekking
..... op de op te breken rioleringen waar geen nieuwe
..... rioleringen wordt aangebracht.
411110 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 22.187,00V
..... Betreft rioolsleuf op te nemen riolering
..... Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
..... T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
..... Grondsoort: zand matig grof en zand matig fijn,
..... plaatselijk kleilaag (in H-waard kleilaag voorbij
..... ontgravingsprofiel ontgraven volgens
..... bestekspostnr.: )
..... Kwaliteitsklasse volgens verkennend
..... bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar,
..... rapportnummer. 34820, opgesteld door Grondslag BV
..... d.d. 25 februari 2022.
..... Taluds 3:2
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .7. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,5 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00
..... m
..... 3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf m3 18.858,95
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 411140
..... Betreft zand met klei of klei m3 3.328,05
411120 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3 22.187,00V
..... Betreft rioolsleuf van op te nemen riolering
..... Situering: volgens tekening T04-V-RI-HW,
..... T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW

6. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m
.9. . . . |Aanvullen met grond (zand) gedeponeerd naast m3 18.858,95 |
..... sleuf volgens bestekspostnr. 411110
..... Vervoerd uit depot volgens bestekspostnr.: 421120 m3 1.664,03 |
..... Geleverd volgens leverantiepost 411130 m3 1.664,03 |

. . . .1. |De aanvulling verdichten
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411130 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 1.996,83 V
..... Ten behoeve van aanvulling (het tekort)
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende

..... kwaliteitsklasse volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: Landbouw en Natuur
.1. . . . |Grondsoort: zand: kwaliteit 'zand voor m3 1.996,83 L
..... aanvulling' volgens art. 22.06.01 van de

..... Standaard.

..... V=1.664,03 m3 x 1,2 = 1.996,83 m3

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr(s) 411120

. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer

..... De bestekshoeveelheid is berekend met een
..... uitleveringsfactor 1,20

411140 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 3.328,05V
..... Betreft: grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s).
..... 411110

..... Grondsoort: : zand/klei

..... Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van m3 3.328,05
..... vervoer

.2. . . . |Vervoeren naar: nader te bepalen locatie binnen
..... een straal van 2 km

..... Inclusief verwerken in depot

411150 220299 | . . . . . Grond afvoeren van het depot, zand/klei ton 5.990,49V
..... Betreft: grond aangevoerd volgens bestekspostnr.
..... 411140en opgeslagen in depot

..... Grondsoort: zand/klei

..... Hoeveelheidsbepaling: door meting d.m.v.
..... weegbonnen

..... Gerekend is met 1,8 ton/m3

..... 3.328,05 m3 x 1,8 =5.990,49 m3

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 5.990,49 |
..... inrichting
411160 172199 | . . . . . |AP04 Keuring zand/grond st 2,00V

..... Betreft: grondig zand en klei die niet wordt
..... hergebruikt op het werk.

..... In deze post dienen alle kosten begrepen te zijn
..... die benodigd zijn voor het uitvoeren van de
..... conform het Besluit bodemkwaliteit, benodigde
..... grondonderzoeken

412 L OPNEMEN KOLK- EN HUISAANSLUITLEIDINGEN
..... - De aannemer dient rekening te houden met de
..... aanwezigheid van kabels en leidingen

..... - Inclusief grondwerkzaamheden

4121 | L. Opnemen VWA huisaansluitleidingen




RAW1159-134958

Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V.
Besteknummer: 2022-04, d.d. 12 mei 2022,
Project: Vervangen riolering Huiswaard 1

Bladnr. 34 van 122

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

m 6.218,00 V

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

251103

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

412110

OMSCHRIJVING

Verwijderen kunststofbuis.

Betreft bestaande VWA huisaansluitleidingen
Inclusief de bestaande controleputjes of
ontstoppingsstukken.

Inclusief grondwerkzaamheden

Grondsoort zand

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 110, 125, en 160 mm
Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9|Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding-
systemen dienen te worden afgevoerd met
gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel
Systeem) van het door "BureauLeiding" te
Leidschendam gecodrdineerd landelijk inzamel-
systeem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling

4122 Opnemen HWA huisaansluitleidingen

Verwijderen kunststofbuis. m 5.900,00 VvV

Betreft bestaande HWA huisaansluitleidingen
Inclusief de bestaande controleputjes of
ontstoppingsstukken.

Inclusief grondwerkzaamheden

Grondsoort zand

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 110, 125, en 160 mm
Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9/Vrilgekomen materialen van PVC en PE leiding-
systemen dienen te worden afgevoerd met
gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel
Systeem) van het door "BureauLeiding" te
Leidschendam gecoérdineerd landelijk inzamel-
systeem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling

412210 251103

4123 Opnemen kolkleidingen

Verwijderen kunststofbuis. m 1.890,00V

Betreft bestaande kolkleidingen
Inclusief grondwerkzaamheden
Grondsoort zand

Materiaal: PVC

251103

412310 251103 | . . . . .

413

4131

Nominale middellijn(en) 110, 125, en 160 mm
Verbinding door middel van mof
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

..... 9|Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding-

systemen dienen te worden afgevoerd met
gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel
Systeem) van het door "BureauLeiding" te
Leidschendam gecoérdineerd landelijk inzamel-
systeem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling

OPNEMEN HOOFDRIOOL

Opnemen kunststofbuizen
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413110 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 4.039,00V

..... Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
..... T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
..... Betreft VWA en HWA riool
..... Inclusief verwijderen inlaatconstructies

1. .. .. Materiaal: PVC
.3. . . . |Nominale middellijn(en) tot en met 500 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9|Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding-
..... systemen dienen te worden afgevoerd met
..... gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel
..... Systeem) van het door "BureauLeiding" te
..... Leidschendam gecodrdineerd landelijk inzamel-
..... systeem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling

4132 | | L. L. Opnemen betonbuizen

413210 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis. m 2.300,00 V
..... Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
..... T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
..... Betreft te verwijderen VWA en HWA riool
..... Inclusief verwijderen opgemetselde
..... inlaatconstructies 220 x 220 mm (inwendig)

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .1. . . |Standaardlengte buis 1,00 m
. . .6. . |Verbinding door middel van moffenkit
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting

4133 | | ... L. Verwijderen putten en uitstroombakken

..... - vierkante putten: onderbak inw. vierkant 1 m met

..... opzetstuk,uitw. vierkant 1,20 m, wanddikte 0,10 m

..... - ronde putten: diameter 1,0 m, wanddikte 0,10 m

..... - afdekplaat 0,13 m

..... - Inclusief grondwerk

413310 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 144,00V
..... Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
..... T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
..... Betreft rioolinspectieput HWA en VWA riool
..... ("eind- en doorgaande putten")

3. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
..... Vierkant en rond
. .4. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
. . .9. . |Gerekend met inwendig puthoogte gemiddeld 2,25 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting

413320 472199 | . . . . . Verwijderen uitstroombak. st 9,00V

..... Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,

..... T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW

..... Betreft: verwijderen uitstroomvoorzieningen

..... Betonnen uitstroombakken, type 1 talud 2:3 st 9,00 |

..... Inclusief fundering

..... Inclusief grondwerk

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

..... inrichting

414 | L VERWIJDEREN KOLKEN

..... Inclusief grondwerk
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414010 251122 | . . . . . Verwijderen kolk. st 165,00V

..... Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
..... T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
..... Kolkleiding verwijderen volgens bestekspostnr.
..... 412310

2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken st 149,00
..... volgens bestekspostnr(s). 452010
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 16,00
..... inrichting
..... Betreft beschadigde kolken die niet meer in
..... aanmerking komen voor hergebruik.

414020 251122 | . . . . . Verwijderen kolk. st 108,00V
..... Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
..... T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
..... Kolkleiding verwijderen volgens bestekspostnr.
..... 412310

2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken st 97,00
..... volgens bestekspostnr(s). 452020
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 11,00
..... inrichting
..... Betreft beschadigde kolken die niet meer in
..... aanmerking komen voor hergebruik.

415 . . . . . |OPBREKEN PUTAFDEKKING EN STRAATPOTTEN

415010 251123 | . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 174,00V
..... Situering: volgens tekeningen T04-V-RI-HW,
..... T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW

1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
..... deksel
..... HWA putrand met deksel st 80,00 |
..... VWA putrand met deksel st 94,00 |
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr(s).

..... HWA putrand met deksel volgens 435210 st 72,00 |
..... VWA putrand met deksel volgens 435220 st 85,00 |
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 17,00 |
..... inrichting

..... Betreft beschadigde putranden met deksel die niet
..... meer in aanmerking komen voor hergebruik.

A VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL
421 .. . . . |GRONDWERK TBV HOOFDRIOOL
4210 Grondwerk tbv hoofdriool met putten

..... Betreft het grondwerk
..... - voor de aanleg van het hoofdriool en de
..... bijpbehorende inspectieputten.
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421010 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 30.971,00 V
..... Betreft rioolsleuf aan te brengen nieuw (dubbel)
..... riool

Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,
TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

..... Grondsoort: klei, veen, zand matig grof en zand
..... matig fijn

Kwaliteitsklasse volgens verkennend
bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar,

..... rapportnummer. 34820

..... Taluds 3:2

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
de onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,20 m

. .7. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,4 m

. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,25
..... m

..... 3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf m3 15.485,50
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s).

421110 voor zand m3 6.194,20
..... 421130 voor het direct afvoeren van klei en veen m3 9.291,30
..... van het werk

421020 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 10.894,00 V
..... Betreft rioolsleuf aan te brengen nieuw (enkel)
..... riool

Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,
TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

..... Grondsoort: klei, veen, zand matig grof en zand
..... matig fijn

..... Kwaliteitsklasse volgens verkennend

..... bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar,

..... rapportnummer. 34820

..... Taluds 3:2

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
de onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,20 m

. .7. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,4 m

. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00
..... m

..... 3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf m3 5.447,00
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s).

421110 voor zand m3 2.178,80
..... 421130 voor het direct afvoeren van klei en veen m3 3.268,20
..... van het werk
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421030 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.224,00 V

Betreft rioolsleuf nieuwe riolering daar waar
stempeling noodzakelijk is

Situering: volgens tekening T13-N-DD

..... Grondsoort: klei, veen, zand matig grof en zand
..... matig fijn.

Kwaliteitsklasse volgens verkennend
bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar,
rapportnummer. 34820

..... Taluds 1:1 daar waar mogelijk is

4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
..... tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 404120
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
de onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,2m

. .7. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,4 m

. . .4. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,0 m
3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf m3 612,00
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s).

421110 voor zand m3 244 .80
..... 421130 voor het direct afvoeren van klei en veen m3 367,20
..... van het werk

421040 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 3.170,00V
Betreft rioolsleuf daar waar de kleilaag dieper

ligt dan onderzijde riolering.

Totale kleilaag tot zandlaag verwijderen

Situering: ter plaatse van de H-waard

Grondsoort: klei

Kwaliteitsklasse volgens verkennend
bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar,
rapportnummer. 34820

..... Taluds 1:1 daar waar mogelijk is

. .9. . . |Ontgravingsdiepte van 2,00 tot 3,00 m

. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,0 m

..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 3.170,00 |
..... bestekspostnr(s). 421130 voor het direct afvoeren
..... van klei en veen van het werk

4211 Grond vervoeren en afvoeren

421110 220201 | . . . . . |Grond vervoeren. m3 8.617,80V

Betreft grond (zand) vrijgekomen bij ontgraven
volgens bestekspostnr(s). 421010, 421020 en 421030
Uitgangspunt is dat 70% van de grond geschikt

voor hergebruik en 20% naar het tijdelijk depot

wordt vervoerd

Grondsoort: zand geschikt voor hergebruik
Kwaliteitsklasse volgens verkennend
bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar,

..... rapportnummer. 34820

.2. . . . |Vervoeren naar: nader te bepalen locatie binnen m3 8.617,80
een straal van 2 km

..... Inclusief verwerken in depot

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
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421120 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 8.617,80V

..... Betreft grond in depot volgens 421110,
..... vrijgekomen bij ontgraven volgens

..... bestekspostnr(s). 421010, 421020 en 421030
..... Inclusief het opladen in transportmiddel
..... Grondsoort: zand geschikt voor hergebruik
..... Kwaliteitsklasse volgens verkennend
..... bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar,
..... rapportnummer. 34820

..... T.b.v. bestekspostnrs.:411120en 421210

.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking m3 8.617,80
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

421130 220299 | . . . . . Grond afvoeren naar eindbestemming, zand/klei. ton 28.974,06 V
..... Betreft: grond aangevoerd volgens bestekspostnr.
..... 421010, 421020, 421030 en 421040

..... Grondsoort: zand/klei

..... Hoeveelheidsbepaling: door meting d.m.v.
..... weegbonnen

..... Gerekend is met 1,8 ton/m3

..... 16.096,70 m3 x 1,8 = 28.974,06 m3

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 28.974,06 |
..... inrichting
421140 172199 | . . . . . |APO4 Keuring zand/Klei insitu. st 4,00V
..... Betreft: grond die niet wordt hergebruikt op het
..... werk.

..... Grondsoort zand en klei

..... Inclusief het tijdelijk opbreken en aanbrengen
..... bestrating en tijdelijke verkeersmaatregelen.
..... In deze post dienen alle kosten begrepen te zijn
..... die benodigd zijn voor het uitvoeren van de
..... conform het Besluit bodemkwaliteit, benodigde

..... grondonderzoeken.
4212 Grond verwerken in rioolsleuf
421210 240122 | . . . . . |Aanvullen sleuf. m3 30.971,00V

..... Situering: volgens tekening T13-N-DD
..... Betreft aan te brengen (dubbel) riool
.5. . . . |Aanvullen tot 1,00 m boven de bovenkant van de m3 6.953,78
..... leiding met zand vervoerd uit depot volgens
..... bestekspostnr.: 421120

..... Geleverd volgens bestekspostnr.: 421310 m3 8.531,73
..... en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij m3 15.485,50
..... het ontgraven

. . . .1. |De aanvulling verdichten

421220 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3 10.894,00 V
..... Situering: volgens tekening T13-N-DD
..... Betreft aan te brengen enkel VWA riool

.5. . . . |Aanvullen tot 1,00 m boven de bovenkant van de m3 5.447,00 |
..... leiding met zand geleverd volgens bestekspostnr.

..... 421310

..... en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij m3 5.447,00 |

..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
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421230 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3 1.224,00 V

..... Situering: volgens tekening T13-N-DD
..... Betreft aan te brengen enkel DT riool

.5. . . . |Aanvullen tot 1,00 m boven de bovenkant van de m3 612,00 |
..... leiding met zand geleverd volgens bestekspostnr.

..... 421310

..... en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij m3 612,00 |

..... het ontgraven

. . . .1. |De aanvulling verdichten
421240 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3 3.170,00 vV
..... Situering: volgens tekening T13-N-DD
..... Betreft aanvullen sleuf, daar waar de kleilaag
..... dieper dan onderzijde riolering is ontgraven
.3. . . . |Aanvullen tot maaiveld met zand geleverd volgens m3 3.170,00
..... bestekspostnr. 421310

. . . .1. |De aanvulling verdichten

4213 | | ... L. Grond leveren
421310 1220321 | . . . . . |Leveren grond. m3 21.312,87V
..... Ten behoeve van aanvulling (het tekort)
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende

..... kwaliteitsklasse volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: Landbouw en natuur
.1. . . . |Grondsoort: zand voor zandbed (losse m3) m3 21.312,87|L
..... 17.760,73 m3 x 1,2 =21.312,87 m3

..... kwaliteit 'zand in aanvulling' volgens art.

..... 22.06.01 van de Standaard.

..... T.b.v. bestekspostnrs.:421210 t/m 421240

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer

..... De bestekshoeveelheid is berekend met een
..... uitleveringsfactor 1,20

422 | L. VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN
4221 Verontreinigingsaspecten
422110 [170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

..... Betreft veilgheidsmaatregelen conform CROW
..... publicatie 400 t.b.v. uit te voeren werkzaamheden
..... nabij de hotspot ter plaatse van Hornwaard 174

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zie
..... Verkennend bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar,
..... rapportnummer. 34820, opgesteld door Grondslag BV
..... d.d. 25 februari 2022.
4. . . . |Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig

422120 (170199 | . . . . . Bijkomende werkzaamheden hotspot EUR N

..... Betreft voorbereidingen en extra werkzaamheden om

..... werkzaamheden met verontreinigde grond mogelijk

..... te maken.

..... Betreft de volgende werkzaamheden:

..... - milieukundige begeleiding tijdens de

..... werkzaamheden volgens (BRL 6000).

..... - BUS-melding

43 s HOOFDRIOOL

431 AANBRENGEN LEIDING VAN KUNSTSTOF
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4310 | | ... L. Aanbrengen riolering van PP VWA riool

431010 252221 | . . . . . Aanbrengen PP-buis.

431020

4311

431110

5. .
..... 1
3 ...
9.9, .
..... 1
3. ...
5. .

Situering: zie tekeningen TO7-N-RI-HW,
TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

Ten behoeve van vuilwaterriool

3. .. .. Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Type: X-stream buis (EN13476) o.g.

..... Gelijkwaardigheidseisen:

Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld

Kleur:

- uitwendig: bruin (RAL 8004)
- inwendig: wit/grijs

Diameter:

- inwendig: 245 mm

- uitwendig: 282 mm

Buislengte: 6 m

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
, steek-/schuifmoffen dan wel aangevormde mof
voorzien van gesculpte inloop

Aanbrengen PP-buis.

Situering: zie tekeningen TO7-N-RI-HW,
T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

Ten behoeve van vuilwaterriool

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Type: X-stream buis (EN13476) o.g.
Gelijkwaardigheidseisen:

Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld
Kleur:

- uitwendig: bruin (RAL 8004)

- inwendig: wit/grijs

Diameter:

- inwendig: 295 mm

- uitwendig: 338 mm

Buislengte: 6 m

Nominale middellijn 300 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
, steek-/schuifmoffen dan wel aangevormde mof
voorzien van gesculpte inloop

Aanbrengen riolering van PP HWA riool

Aanbrengen PP-buis.

Situering: zie tekeningen TO7-N-RI-HW,
TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

Ten behoeve van hemelwaterriool (blind DT riool)
en aansluiting DT-riool op inspectieputten

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Type: X-stream buis (EN13476) o.g.
Gelijkwaardigheidseisen:

Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld
Kleur:

- uitwendig: zwart (RAL 9005)

- inwendig: wit/grijs

Diameter:

- inwendig: 245 mm

- uitwendig: 282 mm

Buislengte: 3en 6 m

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
, steek-/schuifmoffen dan wel aangevormde mof
voorzien van gesculpte inloop

5.927,00

645,00

245,00
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431120 252221 | . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 315,00V
Situering: zie tekeningen TO7-N-RI-HW,
T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

Ten behoeve van hemelwaterriool (blind DT riool)
..... en aansluiting DT-riool op inspectieputten

3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m
Type: X-stream buis (EN13476) o.g.
Gelijkwaardigheidseisen:

..... Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld
..... Kleur:

- uitwendig: zwart (RAL 9005)

..... - inwendig: wit/grijs

..... Diameter:

- inwendig: 499 mm

- uitwendig: 573 mm

..... Buislengte: 3en 6 m

. .2.2. . |Nominale middellijn 500 mm

..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
, steek-/schuifmoffen dan wel aangevormde mof
voorzien van gesculpte inloop

315,00 L

431130 252221 | . . . . . |Aanbrengen PP-buis. m 726,00V

Situering: zie tekeningen TO7-N-RI-HW,
TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

Ten behoeve van hemelwaterriool (blind DT riool)
..... en aansluiting DT-riool op inspectieputten

3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m
Type: X-stream buis (EN13476) o.g.
Gelijkwaardigheidseisen:

..... Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld
..... Kleur:

..... - uitwendig: zwart (RAL 9005)

..... - inwendig: wit/grijs

..... Diameter:

..... - inwendig: 593 mm

- uitwendig: 685 mm

Buislengte: 3en 6 m

726,00 L

432

4320

Nominale middellijn 600 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
, steek-/schuifmoffen dan wel aangevormde mof
voorzien van gesculpte inloop

DRAINAGE TRANSPORT (DT) RIOOL

Aanbrengen DT riolering van PP
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432010 252221 | . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 81,00V

Situering: volgens tekeningen TO7-N-RI-HW,
T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

..... Ten behoeve van drainage transport riool (DT)
3., ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 81,00/ L
Type: Wavin Azura DT-Buis met omhulling o.g.
Gelijkwaardigheidseisen:

..... Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en
..... gesleufd

..... Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm

..... Sleuflengte: 30 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6

Gesleufd oppervlak: 151500 mm?

Bergend volume: 58 Itr/m*

..... Kleur: groen (RAL 6024)

..... Omhulling:

Materiaal: polypropyleen vezels

090 waarde (EN ISO 12956): 700 ym

..... Fixatie drainagedoek met band en netkous

. .1.5. . |Nominale middellijn 250 mm

..... 9|Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
rubbermanchet, uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

..... Leveranties Azura DT-Buis met KOMO-certificaat
..... (BRL 52250)

432020 252221 | . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 1.428,00V
Situering: volgens tekeningen TO7-N-RI-HW,
TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

..... Ten behoeve van drainage transport riool (DT)
3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 1.428,00 L
Type: Wavin Azura DT-Buis met omhulling o.g.
Gelijkwaardigheidseisen:

..... Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld
..... en gesleufd

Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm

Sleuflengte: 30 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6 stuks

Gesleufd oppervlak: 132800 mm2

Bergend volume: 83 Itr/m

Kleur: groen (RAL 6024)

Ombhulling: polypropyleen vezels

090 waarde (EN ISO 12956): 700 um

..... Fixatie omhulling met band en netkous

. .9.9. . |Nominale middellijn 300 mm

..... 9|Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
rubbermanchet, uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

..... Leveranties Azura DT-Buis met KOMO-certificaat
..... (BRL 52250)
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434

4341

252221
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Aanbrengen PP-buis.

Situering: volgens tekeningen TO7-N-RI-HW,
T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

Ten behoeve van drainage transport riool (DT)
Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Type: Wavin Azura DT-Buis met omhulling o.g.
Gelijkwaardigheidseisen:

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en
gesleufd

Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm

Sleuflengte: 30 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6

Gesleufd oppervlak: 133700 mm?

Bergend volume: 145 Itr/m*

Kleur: groen (RAL 6024)

Omhulling:

Materiaal: polypropyleen vezels

090 waarde (EN ISO 12956): 700 ym

Fixatie drainagedoek met band en netkous
Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
rubbermanchet, uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop
Leveranties Azura DT-Buis met KOMO-certificaat
(BRL 52250)

Aanbrengen PP-buis.

Situering: volgens tekeningen TO7-N-RI-HW,
TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

Ten behoeve van drainage transport riool (DT)
Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Type: Wavin Azura DT-Buis met omhulling o.g.
Gelijkwaardigheidseisen:

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en
gesleufd

Sleufbreedte: 5,0-7,0 mm

Sleuflengte: 50 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6

Gesleufd oppervlak: 133700 mm?

Bergend volume: 245 Itr/m*

Kleur: groen (RAL 6024)

Ombhulling:

Materiaal: polypropyleen vezels

090 waarde (EN ISO 12956): 700 um

Fixatie drainagedoek met band en netkous
Nominale middellijn 500 mm

9|Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met

rubbermanchet, uitwendig geribd
Mof voorzien van gesculpte inloop
Leveranties Azura DT-Buis met KOMO-certificaat

(BRL 52250)

INSPECTIEPUTTEN

Inspectieputten beton vierkant HWA

1.981,00

537,00V

1.981,00 L

537,00 L
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
434110 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,
..... T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
..... Betreft overstortputten HWA riool

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... inw. 800 x 800 mm
..... Voorzien van stroomprofiel met helling banket
..... minimaal 15°
..... Inclusief prefab overstortmuur met 3 strekken st 12,00/ L
..... metselstenen in metselmortel M5
..... type Il eerste soort miskleurige metselstenen
..... voor put (ca.12st/muur)
..... Muur vastzetten met chemische ankers
..... Leverantie met KOMO certificaat
. . . .2. |Afdekplaat met mangat 8630mm st 1,00 L
..... Afdekken met putrand met deksel volgens
..... bestekspostnr 435210
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

434120 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 9,00V
..... Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,
..... TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
..... Betreft overstortputten HWA riool

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 9,00 L
..... inw. 1000 x 1000 mm
..... Voorzien van stroomprofiel met helling banket
..... minimaal 15°
..... Inclusief prefab overstortmuur met 3 strekken st 135,00/ L
..... metselstenen in metselmortel M5
..... type Il eerste soort miskleurige metselstenen
..... voor put (ca.15st/muur)
..... Muur vastzetten met chemische ankers
..... Leverantie met KOMO certificaat
. . . .2. |Afdekplaat met mangat 8630mm st 9,00 L
..... Afdekken met putrand met deksel volgens
..... bestekspostnr 435210
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

434130 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 6,00V
..... Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,
..... T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
..... Betreft putten met aansluiting van bestaande
..... leidingen

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 6,00 L
..... inw. 800 x 800 mm
..... Voorzien van stroomprofiel met helling banket
..... minimaal 15°
..... Leverantie met KOMO certificaat
. . . .2. |Afdekplaat met mangat @ 630mm st 6,00 L
..... Afdekken met putrand met deksel volgens
..... bestekspostnr 435210
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

4342 | | L. L. Inspectieputten beton vierkant VWA
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434210

4343

434310

434320

252602

252604

252604

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,
T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

Betreft putten met aansluiting van bestaande
leidingen

Put t.b.v. vrijverval systeem

inw. 1000 x 1000 mm

Voorzien van stroomprofiel met helling banket
minimaal 45°

Leverantie met KOMO certificaat

Afdekplaat met mangat @ 630mm

Afdekken met putrand met deksel volgens
bestekspostnr 435210

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Inspectieputten kunststof HWA

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,
TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

Betreft put vrij verval systeem HWA riool
Leverancier: Wavin Nederland B.V.

Putten leveren met KOMO-keur conform BRL 2017
Put, nominale middellijn 800 mm

Type: Tegra @ 800 Inspectieput 0.g.
Gelijkwaardigheidseisen:

voorzien van:

- hoogteverstelbare telescoopstuk L= 485 cm
- draaibare mofaansiluitingen tot max.7,5°

- enkelwandige flexibele schacht

- conus 600/800 mm, centrische verloop
Toebehoren:

- manchet putbodem/schacht EPDM DN800
- manchet schacht /conus EPDM DN425

Put met viakke bodem voorzien van 200 mm zandvang

Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm
Voorzien van opening met middellijn 600 mm en
bijpassende rubberring

Afdekken met putrand met deksel volgens
bestekspostnr 435220

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,
TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

Betreft put vrij verval systeem
Leverancier: Wavin Nederland B.V.

Putten leveren met KOMO-keur conform BRL 2017

Put, nominale middellijn 1000 mm

Type: Tegra @ 1000 Inspectieput 0.g.
Gelijkwaardigheidseisen:

voorzien van:

- hoogteverstelbare telescoopstuk L= 485 cm

- draaibare mofaansiluitingen tot max.7,5°

- enkelwandige flexibele schacht

- conus 600/1000 mm, centrische verloop
Toebehoren:

- manchet putbodem/schacht EPDM DN1000

- manchet schacht /conus EPDM DN425

Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm
Voorzien van opening met middellijn 600 mm en
bijpassende rubberring

Afdekken met putrand met deksel volgens
bestekspostnr 435220

st

st

st

st

st

st

st

st

st
st

3,00

69,00

10,00

\Y

3,00 L

3,00 L

69,00 L

69,00 L
69,00 L

10,00 L

10,00 L
10,00 L
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4344 | | ..., Inspectieputten kunststof VWA

434410 252604 | . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 90,00V

..... Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,
..... TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

..... Betreft put vrij verval systeem

..... Leverancier: Wavin Nederland B.V.

..... Putten leveren met KOMO-keur conform BRL 2017
3. . ... Put, nominale middellijn 1000 mm st 90,00/ L
..... Type: Tegra @ 1000 Inspectieput 0.g.
..... Gelijkwaardigheidseisen:

..... voorzien van:

..... - hoogteverstelbare telescoopstuk L= 485 cm
..... - draaibare mofaansiluitingen tot max.7,5°
..... - enkelwandige flexibele schacht

..... - conus 600/1000 mm, centrische verloop
..... Toebehoren:

..... - manchet putbodem/schacht EPDM DN1000
..... - manchet schacht /conus EPDM DN425

. .4. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .3. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 90,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 600 mm en st 90,00 L

..... bijpassende rubberring
. . . .9. |Afdekken met putrand met deksel volgens

..... bestekspostnr 435220
435 .. . . |PUTAFDEKKING EN STRAATPOTTEN
4351 Leveren putafdekkingen
435110 1252799 | . . . . . |Leveren putrand met deksel. st 31,00V

..... Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
..... deksel, kwaliteit GJL 250, klasse D400 (400 kN)
..... Leverancier Struyk Verwo

..... Type AquaGate P Basic SR 23 o.g.

..... Leverantie met komo-certificaat

..... Hoogte 230 mm

..... Dagmaat (Mangat) @520 mm

..... Afdichtingsring: chloropreen

..... Haalkom voorzien van ontluchtingsgat.

..... Met opschrift Aquagate
..... In de rand uitgespaarde letters:
..... DT (DT regenwater) st 23,00 L
..... VW (vuilwater) st 8,00/ L
4352 Aanbrengen putafdekkingen
435210 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 19,00V

..... Situering: t.p.v. nieuwe betonnen inspectieputten
..... volgens tekening tekening TO7-N-RI-HW,
..... TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

.9. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet vrijgekomen st 19,00
..... volgens bestekspostnr. 415010

..... - HWA 16 st

..... -VWA 3st

..... Aanbrengen in de stroomrichting van het riool
. .9. . . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van
..... beton, gerekend met 200 mm

..... - stelring beton 50 mm st 38,00 L
..... - stelring beton 100 mm st 19,00 L
..... Stelringen verlijmen met Poltec 700 o.g.
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435220 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 169,00V

..... Situering: t.p.v. nieuwe kunststof

..... inspectieputten volgens tekening tekening
..... TO7-N-RI-HW, T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
.9. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet vrijgekomen st 138,00
..... volgens bestekspostnr. 415010
..... - HWA 56 st

..... -VWA 82st

..... Geleverd volgens bestekspostnr. 435110 st 31,00
..... - HWA 23 st

..... -VWA 8st

..... Aanbrengen in de stroomrichting van het riool
. .9. . . |Putrand op hoogte brengen door middel van
..... afstellen telescoopstuk.

4353 | | L. L. Op hoogte stellen inspectieputten en straatpotten

435310 283862 | . . . . . Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 45,00V
..... Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,
..... TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

7. . . .. Ten behoeve van gasafsluiters,

..... waterleidingafsluiters, brandkranen en peilbuizen
..... van NUON, PWN en de gemeente Alkmaar

.5. . . . |Straatpot op hoogte brengen

. .5. . . |Metinbegrip van markeringspaal en -tegel indien
..... aanwezig

435320 283862 | . . . . . Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 51,00V
..... Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,

..... TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

..... Betreft

..... - het in zicht houden

..... - bereikbaar houden

..... - op hoogte brengen van de brandkranen (hydrant)
7. .. .. Ten behoeve van de brandkranen van PWN

.5. . . . |Straatpot op hoogte brengen

. .5. . . |Metinbegrip van markeringspaal en -tegel indien
..... aanwezig

436 | ... AANBRENGEN HUISAANSLUITLEIDINGEN

4361 | | ... L. Aanbrengen leiding @ 125 PP met grondwerk VWA

436110 252299 | . . . . . Aanbr. PP g 125 incl. grondwerk-veel hinder. m 6.218,00 V
..... Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,
..... TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
..... Betreft een vuilwaterleiding.
436111 240201 | . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 6.218,00
..... Grondsoort: zand
6. .. .. In losse grond, met veel hinder van aanwezige
..... kabels, leidingen of boomwortels
.7. . . . |Sleufdiepte 0,80 m
. .3. . . |Sleufbreedte 0,50 m
. . .1. . |Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

436112 252221 | . . . . . Aanbrengen PP-buis.

3. .. .. Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8
..... kleur: roodbruin (RAL 8023)
..... Leverantie met KOMO certificaat
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm

6.218,00
6.218,00 L

33
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436113

4362

436210

436220

436230

4363

436310

436320

4364

220412

252222

252221

252222

252222

252604

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: volgens profiel van
ontgraving zoals aangegeven in bestekspostnr.
436111

Aanbrengen inlaat VWA

Inclusief benodigd grondwerk

uitvoering volgens principe details op tekening
T15

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,
TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

Hulpstuk

X-stream knevelinlaat @125 mm met zettingsmof o.g.
Kleur: zwart (RAL 9005)

Leverantie met KOMO certificaat

As-inlaat roodrecht op as-buis aanbrengen
Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Aanbrengen PP-buis.

Betreft standleiding: 1274 stuks
Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8
kleur: roodbruin (RAL 8023)
Leverantie met KOMO certificaat
Nominale middellijn 160 mm

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Betreft flexibele bochtstuk (gladwandig) 45°
Mof-spie

Leverantie met KOMO certificaat
Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen hulpstukken @ 125 PP VWA
Uitgangspunt is 3 bochten per huisaansluitleiding
toepassen

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Betreft: bochten, diversen graden (15/30/45/88)
Leverantie met KOMO certificaat

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen put van kunststof.

Betreft: erfscheidingsput verzonken aanbrengen
Put, nominale middellijn 315 mm

PK 315 PP inspectieput 2x mof

Aansluitende leiding: @ 125 mm

PVC buis @315 mm, lang 500 mm

kleur: roodbruin (RAL 8023)

Inclusief kunststof deksel (zwart of bruin) met
stankdichte rubberring-afdichting

Leverantie met KOMO certificaat

Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
Op hoogte brengen tot 0,20 m beneden maaiveld

Aanbrengen leiding & 125 PP met grondwerk HWA

m3

st

st

st

st

st

st

st

st

st

1.274,00

1.020,00

2.548,00

3.822,00

1.274,00

Vv

\

\

\Y

\

2.487,20

1.274,00

2.548,00

3.822,00

1.274,00

1.274,00

1.274,00
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436410 252299 | . . . . . Aanbr. PP g 125 incl. grondwerk-veel hinder. m 6.218,00 V

..... Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,
..... T08-N-RI-SW en T0O9-N-RI-BW
..... Betreft een hemelwaterleiding.

436411 240201 | . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 6.218,00 |
..... Grondsoort: zand
6. .. .. In losse grond, met veel hinder van aanwezige
..... kabels, leidingen of boomwortels
.7. . . . |Sleufdiepte 0,80 m
. .3. . . |Sleufbreedte 0,50 m
. . .1. . |Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
436412 252221 | . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 6.218,00 |
3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 6.218,00 L

..... Kleur: grijs (RAL 7037)

..... Leverantie met KOMO certificaat
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
436413 220412 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 2.487,20
..... Grondsoort: zand

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens profiel van
..... ontgraving zoals aangegeven in bestekspostnr.
..... 436411

4365 | | ... L. Aanbrengen inlaat HWA

..... Inclusief benodigd grondwerk

..... uitvoering volgens principe details op tekening
..... T15

436510 252222 | . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 1.274,00V
..... Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,
..... TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

1. .. .. Hulpstuk st 1.274,00 L
..... X-stream knevelinlaat @125 mm met zettingsmof o.g.
..... Kleur: grijs (RAL 7037)

..... Leverantie met KOMO certificaat
..... As-inlaat roodrecht op as-buis aanbrengen

.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
436520 252221 | . . . . . |Aanbrengen PP-buis. m 1.020,00V
..... Betreft standleiding: 1274 stuks
3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 1.020,00 L

..... kleur: grijs (RAL 7037)

..... Leverantie met KOMO certificaat
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
436530 252222 | . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 2.548,00V
..... Betreft flexibele bochtstuk (gladwandig) 45° st 2.548,00 L
..... Mof-spie

..... Leverantie met KOMO certificaat

.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

4366 | | ... .. Aanbrengen hulpstukken @ 125 PP HWA
..... Uitgangspunt is 3 bochten per huisaansluitleiding
..... toepassen
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436620

437

437010

437020

439

4391

252222

252604

252601

252821

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Betreft: bochten, diversen graden (15/30/45/88)
Leverantie met KOMO certificaat

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen put van kunststof.

Betreft: erfscheidingsput verzonken aanbrengen
Put, nominale middellijn 315 mm

PK 315 PP inspectieput 2x mof

Aansluitende leiding: @ 125 mm

PVC buis @315 mm, lang 500 mm

kleur: grijs (RAL 7037)

Inclusief kunststof deksel (zwart of grijs) met
stankdichte rubberring-afdichting

Leverantie met KOMO certificaat

Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
Op hoogte brengen tot 0,20 m beneden maaiveld

DIVERSEN WERKZAAMHEDEN RIOLERING

Maken aansluiting op rioolput.

Situering: volgens tekening T08-N-RI-SW blad 4-3
Betreft aansluiting op bestaande put met
putnummer 95002, wanddikte 150 mm.

Put van geprefabriceerde betonelementen
Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
PVC instortmof diam. 315 mm

omstorten met Beamix krimpvrije mortel
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.
Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,
TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

Betreft: aanbrengen muur in bestaand HWA putten
waar een overstort is gepland, volgens detail
Metselwerk; metselstenen in metselmortel M5
type Il eerste soort miskleurige metselstenen
voor put (ca.11st/muur)

Dikte muur: half steens, muur vastzetten met
chemische ankers t.b.v. vastzetten muur.
Oppervlakte muur gemiddeld 1,25 m2

Steens schildmuur

Afmeting: tot 0,25 m2

Buitenzijde platvol voegen

UITSTROOMBAKKEN

Leveren en aanbrengen uitstroombakken
Aannemer dient vooraf een tekening van de
uitstroombakken en fundering ter goedkeuring
voorleggen aan de directie.
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st

st
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3.822,00V

1.274,00V

1,00V

4,00V
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1.274,00
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1,00
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500,00
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439110 472299 | . . . . . Aanbrengen uitstroombak type 1 st 10,00V

..... Situering: Volgens tekening TO7-N-RI-HW,
..... T08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

..... Fundering: volgens bestekspostnr. 439120
..... In dam, inclusief grondwerk

..... Verlagen waterstand toegestaan

..... Uitstroombak van betonelementen
..... Aansluitende leidingen

..... PP 500 mm = 7 stuks

..... PP 600 mm = 3 stuks

..... Voorzien van krooshek st 10,00/ L

..... Afmetingen: 1720 x 1240 x 1350 mm (Ixbxh)

..... Talud 2:3

..... Type uitstroombak: Type GU-1, of gelijkwaardig

..... Leverancier: Giverbo st 10,00 L
439120 252699 | . . . . . Aanbrengen fundering uitstroombak. st 10,00V

..... Situering: Volgens tekening TO7-N-RI-HW,
..... TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

..... Betreft: aanbrengen van funderingsconstructie ten
..... behoeve van de uitstroombakken aangebracht
..... volgens bestekspostnr.: 439110

..... Zie principedoorsnede uitstroomvoorziening
..... Dennenhouten fundering bestaande uit:

..... kleefpaal 2140 mm, lang 4000 mm; 4 st /bak st 40,00/ L
..... ligger 150 x 250 mm, lang 2000 mm; 2 st /bak st 20,00 L
..... kesp 130 x 250 mm, lang 1500 mm; 2 st /bak st 20,00 L
..... lat 65 x 100 mm, lang 1240 mm; 1 st /bak st 10,00 L
..... hakkelbouten; 4 st /bak st 40,00 L
..... houtdraadbouten 14 st/bak st 140,00 L

..... Mesband 6 x 35 mm
..... Inclusief toebehoren

wsa BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOOL IN
..... WATERGANG
441 . . . . |WATERKERING

..... Baggerwerkzaamheden vallen onder stelpost 950040
441120 220399 Aanbrengen waterkering voor aanleg riool in watergang EUR N
..... Situering: t.p.v. nieuw riool onder bestaande
..... watergang, volgens tekening T08-N-RI-SW blad 4.3
..... Betreft: het aanbrengen van kering.

..... Type waterkering ter keuze van aannemer en dient
..... binnen drie weken voor aanleg ter goedkeuring
..... worden voorgelegd aan de directie.

442 . .. .. |BIUKOMENDE WERKZAAMHEDEN

442010 523399 | . . . . . Aanbrengen stalen plaat. st 1,00V
..... Situering: t.p.v. nieuw riool onder bestaande
..... watergang, volgens tekening T08-N-RI-SW blad 4.3
..... Betreft: aanbrengen stalen plaat t.b.v.

..... bescherming riolering

..... Afmetingen: ca. 12,0 x 2,50 m dikte minimaal 10 mm st 1,00 L
..... Inclusief grondwerk

..... Plaat steekt 1,0 m voorbij beschoeiing van
..... natuurlijke oever
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442020 250199 | . . . . . Tijdelijke ompompvoorziening(en). EUR N
Betreft: het ompompen van water tijdens de
werkzaamheden van de rioolaanleg in de watergang
Werkzaamheden omvatten het plaatsen,
bedrijfsklaar opleveren, instandhouden en

..... verwijderen van een tijdelijke pompinstallatie.
..... Pompen voorzien van

..... - een alarmeringssysteem

..... - een geijkte debietmeter

..... - een reserve-voorziening is vereist.

45 .. . |KOLKEN
451 .. . |LEVEREN KOLKEN

451010 252699 | . . . . . Leveren straatkolken. st 32,00V
..... Verwerken volgens bestekspostnr. 452010
Straatkolk, klasse C250 st 32,00/ L
Leverancier Struyk Verwo Aqua

type S1300/80 GB1, 0,80 m hoog, afm. 0,45 x 0,30 m
met in de bak een achteruitlaat t.b.v. een

flexibele PVC-aansluiting @ 125 mm spie en een hol
..... draaiend rooster van nodulair gietijzer GGG 40 en
..... voorzien van een ES vergrendeling o.g.

..... Leverantie met komo-certificaat

..... Constructie: eendelig

451020 252699 | . . . . . Leveren trottoirkolken. st 10,00V
..... Verwerken volgens bestekspostnr. 452020
..... Trottoirkolk, klasse B125 st 10,00 L
Leverancier Struyk Verwo Aqua

type Aquaway T12-VH-BW71/90 GB1 0,90 m hoog,
afm. 0,35 x 0,45 m met in de bak een achteruitlaat
t.b.v. een flexibele PVC-aansluiting @ 125 mm spie
en een deksel van nodulair gietijzer GGG 40
voorzien van een ES vergrendeling o.g.

..... Leverantie met komo-certificaat

..... Constructie: eendelig

452 | L. AANBRENGEN KOLKEN

..... Kolken aanbrengen op de oude locaties

452010 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 159,00V
..... Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11-VH-SW
..... en T12-VH-BW

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
.3. . . . |Straatkolk, klasse C250 Straatkolk vrijgekomen st 159,00
..... volgens bestekspostnr. 414010 danwel geleverd
..... volgens bestekspostnr. 451010
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

452020 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 49,00V
..... Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11en
..... T12-VH-BW-VH-BW

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse B125 vrijgekomen volgens st 49,00
..... bestekspostnr. 414020 danwel geleverd volgens
..... bestekspostnr. 451020
..... 1|Constructie: eendelig

453 . . . . |KOLKAANSLUITINGEN
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4531 | | ... Aanbrengen leiding @ 125 PP met grondwerk HWA
453110 [252299 | . . . . . |Aanbr. PP & 125 incl. grondwerk-veel hinder. m 1.842,00V

..... Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,
..... TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
..... Betreft een kolkleiding.

453111 240201 | . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 1.842,00 |
..... Grondsoort: zand
6. .. .. In losse grond, met veel hinder van aanwezige
..... kabels, leidingen of boomwortels
.7. . . . |Sleufdiepte 0,80 m
. .3. . . |Sleufbreedte 0,50 m
. . .1. . |Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
453112 252221 | . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 1.842,00 |
3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 1.842,00 L

..... kleur: grijs (RAL 7037)
..... Leverantie met KOMO certificaat
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
453113 220412 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 736,80
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens profiel van
..... ontgraving zoals aangegeven in bestekspostnr.
..... 453111
4532 | | ... L. Aanbrengen inlaat kolken
..... Inclusief benodigd grondwerk
..... uitvoering volgens principe details op tekening
..... T15
453210 2562222 | . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 307,00V
..... Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,
..... TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW
1. .. .. Hulpstuk st 307,00 L
..... X-stream knevelinlaat @125 mm met zettingsmof o.g.
..... Kleur: grijs (RAL 7037)
..... Leverantie met KOMO certificaat
..... As-inlaat roodrecht op as-buis aanbrengen
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm

453220 252221 | . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 246,00V
..... Betreft standleiding: 307 stuks

3. .. .. Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8
..... kleur: grijs (RAL 7037) m 246,00 L
..... Leverantie met KOMO certificaat
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm

453230 252222 | . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 614,00V

..... Betreft flexibele bochtstuk (gladwandig) 45°

..... Mof-spie st 614,00/ L

..... Leverantie met KOMO certificaat

.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met

..... rubbermanchet

4533 | | ... L. Aanbrengen hulpstukken & 125 PP HWA

..... Uitgangspunt is 1 bocht per kolkaansluiting toepassen
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453310

46

4601

460110

47

471010

471020

252222

252299

252821

250111

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Betreft: bochten, diversen graden (15/30/45/88)
Leverantie met KOMO certificaat

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met
rubbermanchet

HERSTELLEN HUIS- EN KOLKLEIDINGEN

Na de werkzaamheden van de huisaansluitleidinge gaat
HVC het warmetnet aanbrengen. De leidingen van het
warmtenet worden onder de de huis- en
kolkaansluitleidingen gelegd. Deze aansluitleidingen
dienen opnieuw gelegd te worden

Aanpassingen leiding @ 125 PP

Herstellen PP @ 125 incl. grondwerk-veel hinder.
Situering: volgens tekening TO7-N-RI-HW,
TO08-N-RI-SW en T09-N-RI-BW

Betreft de huis- en kolkaansluitleidingen boven
de aangelegde HVC warmtenet

Verdichting onder de leiding herstellen over een
lengte van 5 m. Uitgangspunt is 637 leidingen.

VULLEN BUITENWERKING GESTELDE LEIDING
Inclusief de controle van de aanwezigheid van
bestaande aansluitingen van vuilwater- en
hemelwateraansluitingen.

Reinigen volgens bestekspostnrs.: 482010 t/m
482060

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.
Situering: t.p.v. vol te schuimen rioleringen

Betreft het aanbrengen van schilmuren t.p.v.
putten vol te schuimen rioleringen PVC @200 en
@200 mm

Metselwerk; metselstenen in metselmortel M5 type
Il eerste soort miskleurige metselstenen voor
buis: ca.13st/muur)

Inclusief leveren en aanbrengen ontluchtings- dan
wel vulleiding PVC @125 tot ca. 1,0 meter boven
de vulhoogte

Vul- en ontluchtingsbuizen vastzetten in
schildmuur

Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2

Buitenzijde platvol voegen

Vullen buitenwerking gestelde leiding.

Situering: t.p.v. vol te schuimen rioleringen

Beton @300 mm volgens tekening T04-V-RI-HW,
T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW

Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr(s).
482040

Dichtzetten leidinggedeelte door middel van
schildmuur volgens bestekspostnr(s). 471010
Vullen met materiaal op kunstharsbasis
Hardschuim

st

st

st

st

m3

3.185,00

124,00

2.196,00

307,00V

\

\Y

\

307,00 L

1.612,00 L

154,00 L
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Vullen buitenwerking gestelde leiding.

Situering: t.p.v. vol te schuimen rioleringen

PVC @200 mm volgens tekening T04-V-RI-HW,
T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW

Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr(s).
482060

Dichtzetten leidinggedeelte door middel van
schildmuur volgens bestekspostnr(s). 471010
Vullen met materiaal op kunstharsbasis
Hardschuim

Buiten gebruik stellen rioolput

Buiten gebruik stellen betonnen rioolput

Betreft buitenwerking gestelde put 800 x 800 mm
Vullen met betonspecie, merk Dammer type M, tot
bovenkant buis

Resterende deel vullen met zand (sg. 1,7 ton/m3)
verwijderen afdekplaat en indien noodzakelijk
kegelstuk.

Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer

INSPECTIE, REVISIE EN BEPROEVING

De tekening die gebruikt wordt voor de inspectie dient
door de directie te worden voorzien van een paraaf tb.v.
juiste putnummers.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Situering: diversen locaties

Ten behoeve van rioolreiniging en rioolinspectie
Aanbrengen afsluitingen door middel van
afsluiters en later weer verwijderen

REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK

Reinigen riolering oud

Reinigen kolken.

Situering: volgens tekening T04-V-RI-HW,
T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW

Betreft de te verwijderen kolken reinigen
Straat- en trottoirkolken

Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg
Machinaal reinigen

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 482310

Rioolput reinigen.

Situering: volgens tekening T04-V-RI-HW,
T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW

Betreft putten van de te verwijderen en vol te
schuimen VWA riolering

Aard te reinigen oppervlak: beton en metselwerk
Afmetingen putdeksel: @ 580 mm

Reinigen putwanden en putbodem
Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 482310

m3

st

m3

m3

EUR

st

st

907,00

30,00

246,00

94,00

\Y

\

\Y

30,00 L

0,23 L

1,00 L
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482030 257511 | . . . . . Rioolput reinigen. st 80,00V
..... Situering: volgens tekening T04-V-RI-HW,
..... T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
..... Betreft putten van de te verwijderen en vol te
..... schuimen RWA riolering
..... Aard te reinigen oppervlak: beton en metselwerk
2. .. .. Afmetingen putdeksel: @ 580 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . |Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. . .1. . |Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 482310
482040 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.976,00V
..... Situering: te verwijderen en vol te schuimen
..... riolering, volgens tekening T04-V-RI-HW,
..... T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
..... Inclusief het boven- en benedenstrooms tijdelijk
..... afsluiten van rioolstrengen.
..... Grootste putafstand: 70 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): 300
. . .9. . |Vervuilingsgraad tot en met 25% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 482310
482050 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 574,00V
..... Situering: te verwijderen en vol te schuimen
..... riolering, volgens tekening T04-V-RI-HW,
..... T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
..... Betreft: beton riool dat verwijderd wordt of
..... buiten werking gesteld.
..... Inclusief het boven- en benedenstrooms tijdelijk
..... afsluiten van rioolstrengen.
..... Grootste putafstand: 70 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): 400
. . .9. . |Vervuilingsgraad tot en met 25% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 482310
482060 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 4.996,00 V
..... Situering: te verwijderen en vol te schuimen
..... riolering, volgens tekening T04-V-RI-HW,
..... T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
..... Betreft: beton riool dat verwijderd wordt of
..... buiten werking gesteld.
..... Inclusief het boven- en benedenstrooms tijdelijk
..... afsluiten van rioolstrengen.
..... Grootste putafstand: 70 m
3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. . . . |Profielafmeting(en): 200
. . .9. . |Vervuilingsgraad tot en met 25% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 482310
4821 | | ... L. Reinigen riolering nieuw DT riool
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482110 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 324,00V

Situering: nieuw aangelegde riolering, volgens
tekening T04-V-RI-HW, T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
Betreft: nieuw DT riool
Inclusief het boven- en benedenstrooms tijdelijk
afsluiten van rioolstrengen
..... Grootste putafstand: 70 m
3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . |Profielafmeting(en): 250 mm
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
hoogte van de leiding
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 482310

482120 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: nieuw aangelegde riolering, volgens
tekening T04-V-RI-HW, T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
Betreft: nieuw DT riool

Inclusief het boven- en benedenstrooms tijdelijk
afsluiten van rioolstrengen

..... Grootste putafstand: 70 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.2. . . . |Profielafmeting(en):

2300 mm =1.428 m

..... 2400 mm =1.981 m

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 482310

m 3.408,00 V

482130 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Situering: nieuw aangelegde riolering, volgens
tekening T04-V-RI-HW, T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
Betreft: nieuw DT riool

Inclusief het boven- en benedenstrooms tijdelijk
afsluiten van rioolstrengen

..... Grootste putafstand: 70 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.3. . . . |Profielafmeting(en):

@500 mm = 537 m

2500 mm dicht =315 m

..... @600 mm dicht = 726 m

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 482310

1.577,00 V

4822 | | ... L. Reinigen riolering nieuw VWA riool

482210 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Situering: nieuw aangelegde riolering, volgens
tekening T04-V-RI-HW, T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
Betreft: nieuw vuilwater riool

Inclusief het boven- en benedenstrooms tijdelijk
afsluiten van rioolstrengen

..... Grootste putafstand: 70 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1. . . . |Profielafmeting(en): 2250 mm

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 482310

5.927,00 V
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482220 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 645,00 V

..... Situering: nieuw aangelegde riolering, volgens
..... tekening T04-V-RI-HW, T05-V-RI-SW en T06-V-RI-BW
..... Betreft: nieuw DT riool

..... Inclusief het boven- en benedenstrooms tijdelijk
..... afsluiten van rioolstrengen

..... Grootste putafstand: 70 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.2. . . . |Profielafmeting(en): 2300 mm

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 482310

4823 | | ... L. Rioolslib vervoeren

482310 257531 | . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 270,00 V
..... Betreft afvoeren rioolslib vrijgekomen bij het
..... reinigen van de riolering

9. . . .. Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een
..... inrichting

483 | ... INSPECTIE RIOLERING

483010 257103 | . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.591,00V
..... Betreft riolering met een diameter tot maximaal
..... 600 mm

Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
..... benedenstroomse rioolstrengen en kosten voor
..... benodigde afsluiters.

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
..... afstand bediende camera waarbij de beelden
..... bovengronds worden gevolgd op een monitor en
..... worden vastgelegd.

..... Tijdens inspectie

..... - hellingshoekmeting uitvoeren;

..... - alle voegen inspecteren;

..... - alle aansluitingen inspecteren;

..... - alle put-buis aansluitingen inspecteren
..... - alle obstakels inspecteren;

..... Grootste putafstand:70 m

2. .. .. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
..... buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
..... op riool

.7. . . . |Materiaal riool: kunststof

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen:

..... 8250 mm =198 m

..... 2300 mm = 1.578 m

..... 2400 mm =2.124 m

..... 2500 mm =180 m

..... 2500 mm dicht = 445 m

..... @600 mm dicht =132 m

. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
..... schademeting(en) uitvoeren

..... - alle inlaten;

..... - alle waargenomen obstakels;

..... - alle waargenomen schadebeelden;
..... - alle put-buis aansluitingen op de put.
Verder zoals omschreven in artikel 25.42.03 en
..... 25.42.04 van deel 3 van dit bestek.

. . . .2. |Opnamen aanleveren een digitaal opslagmedium
..... compatible met Windows Vista, Windows 7, Windows
..... 8 of Windows 10.

..... Informatiedragers worden eigendom van de
..... opdrachtgever
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..... 9/De rapportage analoog aanleveren in 1-voud en in

..... SUF-bestand. Aanleveren conform de eisen zoals

..... omschreven in artikel 25.43.01 van deel 3 van dit

..... bestek.

..... Op informatiedrager per (suf)bestand:

..... - Ribx

..... - Suf-rmb

..... - Videobeelden

..... - foto's

..... - digitale rapportage in PDF-formaat

..... - revisietekening;

..... - werktekening inspecteur.

483020 257103 | . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 5.511,00V
..... Betreft riolering met een diameter 250 en 300 mm
..... Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
..... benedenstroomse rioolstrengen en kosten voor
..... benodigde afsluiters.

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
..... afstand bediende camera waarbij de beelden
..... bovengronds worden gevolgd op een monitor en
..... worden vastgelegd.

..... Tijdens inspectie

..... - hellingshoekmeting uitvoeren;

..... - alle voegen inspecteren;

..... alle aansluitingen inspecteren;

..... alle put-buis aansluitingen inspecteren
..... alle obstakels inspecteren;

..... Grootste putafstand:70 m

2. .. .. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
..... buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
..... op riool
.7. . . . |Materiaal riool: kunststof
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen:

..... 8250 mm =5.034 m

..... 2300 mm =486 m

. . .3. . [Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... - alle inlaten;

..... - alle waargenomen obstakels;

..... - alle waargenomen schadebeelden;

..... - alle put-buis aansluitingen op de put.
..... Verder zoals omschreven in artikel 25.42.03 en
..... 25.42.04 van deel 3 van dit bestek.

. . . .2. |Opnamen aanleveren een digitaal opslagmedium
..... compatible met Windows Vista, Windows 7, Windows
..... 8 of Windows 10.

..... Informatiedragers worden eigendom van de
..... opdrachtgever

..... 9|De rapportage analoog aanleveren in 1-voud en in
..... SUF-bestand. Aanleveren conform de eisen zoals
..... omschreven in artikel 25.43.01 van deel 3 van dit
..... bestek.

..... Op informatiedrager per (suf)bestand:

..... - Ribx

..... - Suf-rmb

..... - Videobeelden

..... - foto's

..... - digitale rapportage in PDF-formaat

..... - revisietekening;

..... - werktekening inspecteur.

484 | L. REVISIE RIOLERING
..... Revisietekeningen opstellen conform de NLCS
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EUR N

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

conform de eisen in artikel 01 26 in deel 3 van

dit bestek.

Betreft: Aangelegde riolering, inclusief inlaten,
uitleggers, kolkaansluitingen,

ontstoppingsstukken en alle andere leidingen en
hulpstukken, aangelegde mantelbuizen, en buiten
werking gestelde, gewijzigde, volgeschuimde en
verwijderde riolering.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal waarvoor geldt:

Gegevens dienen digitaal vastgelegd te worden
conform de NLCS en de standaard revisie template
van Stadswerk072, zoals bijgevoegd aan dit bestek.
X en Y-waarden digitaal inmeten aan het
RD-stelsel met een nauwkeurigheid van +/- 30 mm
Z-waarden digitaal inmeten met een nauwkeurigheid
van +/- 10 mm, in m t.o.v. NAP

Gegevens digitaal vastleggen op de topografische
ondergrond (GBKN of BGT) en aanleveren in
originele tekeningformaat, in DGN-formaat en als
PDF.

Revisie aanleveren op schaal 1:200

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte

..... materialen (aard en diameters buizen) vermelden
..... 2|Gegevens (digitaal) uiterlijk 1 weken na het
gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

Inmeten en verwerken huisaansluitingen. EUR N

Betreft: het inmeten en digitaal verwerken van de
revisies van huisaansluitingen, conform de eisen

in artikel 01 26 in deel 3 van dit bestek.

Gegevens dienen digitaal vastgesteld te worden
conform de NLCS en de standaard revisie template
van Stadswerk072, zoals bijgevoegd aan dit bestek.

484020 259999

Gegevens digitaal vastleggen op de topografische
ondergrond (GBKN of BGT) en verwerken in de
revisietekening volgens bestekspostnr.: 354010
Huisaansluitingsschetsen aanleveren als PDF
schaal 1:100 op A4 of A3, waarop de omgeving
(markante punten) duidelijk weergegeven is.
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5 | .. VERHARDINGEN
51 . . ... |OPNEMEN VERHARDING
511 . ... . |[ELEMENTENVERHARDING
5111 | | ... Opbreken betonstraatstenen
511110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 21.436,00N

..... Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11-VH-SW

..... en T12-VH-BW

..... Betreft de rijpaan en parkeerstroken

9. . . .. De breedte is divers

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80

..... mm

..... kleur: paars

. . . .9. |Hele stenen palleteren, afmeting pallet ter keuze
..... van aannemer.

..... Kleur gescheiden palleteren voor hergebruik
..... 5|De volgende vrijgekomen materialen verwerken st 771.696,00
..... volgens bestekspostnrs. 531410 en 531510 gerekend
..... met 80%, betreft hele onbeschadigde stenen
..... De aannemer wordt eigenaar van de overige st 192.924,00
..... vrijgekomen materialen en moeten vervoerd worden
..... naar een inrichting

511120 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 6.867,00 N
..... Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11-VH-SW
..... en T12-VH-BW

..... Betreft de rijpaan en parkeerstroken

9. . . .. De breedte is divers

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm

..... kleur: paars

. . . .9. |Hele stenen palleteren, afmeting pallet ter keuze
..... van aannemer.

..... Kleur gescheiden palleteren voor hergebruik
..... 5/De volgende vrijgekomen materialen verwerken st 247.212,00
..... volgens bestekspostnr. 531410 gerekend met 80%,
..... betreft hele onbeschadigde stenen

..... De aannemer wordt eigenaar van de overige st 61.803,00
..... vrijgekomen materialen en moeten vervoerd worden
..... naar een inrichting

511130 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 180,00 N
..... Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11-VH-SW
..... en T12-VH-BW

..... Betreft de markeringen van drempels en plateuas

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm

..... kleur: zwart en wit

. . . .9. |Hele stenen palleteren, afmeting pallet ter keuze
..... van aannemer.

..... Kleur gescheiden palleteren

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens st 8.100,00
..... bestekpostnr. 531710
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511140 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 N

..... Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11-VH-SW

..... en T12-VH-BW

..... Betreft de plateaus

9. . . .. De breedte is divers

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80

..... mm

..... kleur: geel

. . . .9. |Hele stenen palleteren, afmeting pallet ter keuze
..... van aannemer.

..... Kleur gescheiden palleteren voor hergebruik
..... 5|De volgende vrijgekomen materialen verwerken st 3.600,00
..... volgens bestekspostnr. 531520 gerekend met 80%,
..... Betreft hele onbeschadigde stenen

..... De aannemer wordt eigenaar van de overige st 900,00
..... vrijgekomen materialen en moeten vervoerd worden
..... naar een inrichting

5112 | | . ... Betontegels

511210 831703 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 6.205,00 V
..... Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11-VH-SW
..... en T12-VH-BW
..... Betreft trottoirs

2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... Kleur: grijs
..... Inclusief halve en pastegels
..... 5|De volgende vrijgekomen materialen verwerken st 54.605,00
..... volgens bestekspostnr. 532210:
..... hele onbeschadigde tegels: ca. 80%
..... De aannemer wordt eigenaar van de overige st 13.655,00
..... vrijgekomen materialen
..... betreft breuk en beschadigd: ca. 20%: en moeten
..... vervoerd worden naar een inrichting

511220 831703 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 470,00V
..... Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11-VH-SW
..... en T12-VH-BW
..... Betreft overrijdebare trottoirs

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm
..... Kleur: grijs
..... Inclusief halve en pastegels
..... 5|De volgende vrijgekomen materialen verwerken st 4.140,00
..... volgens bestekspostnr. 532220:
..... hele onbeschadigde tegels: ca. 80%
..... De aannemer wordt eigenaar van de overige st 1.035,00
..... vrijgekomen materialen
..... betreft breuk en beschadigd: ca. 20%: en moeten
..... vervoerd worden naar een inrichting

5113 | | . ... Bijkomende werkzaamheden opbreken elementen

511310 831503 | . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 28.583,00 V
..... Betreft stenen opgebroken volgens bestekspostnrs.
..... 511110 511130en 511140

6. .. .. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.9. . . . [D.m.v. roltrommel
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... de omschrijving in de betreffende opbreekposten
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een
..... inrichting
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511320 831503 | . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 6.566,00 V

..... Betreft tegels opgebroken volgens bestekspostnrs.

..... 511210

7. .. .. Betontegels
.3. . . . |D.m.v. schrapen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... de omschrijving in de betreffende opbreekposten
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een
..... inrichting
511330 831503 | . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.020,00 V
..... Betreft tegels opgebroken volgens bestekspostnr.:
..... 511220
7. .. .. Betontegels
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... de omschrijving in de betreffende opbreekposten
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een
..... inrichting
512 | .. OPNEMEN KANTOPSLUITING
5121 | | ... Opsluitbanden

512120 831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 715,00V
..... Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11-VH-SW
..... en T12-VH-BW

. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken m 572,00
..... volgens bestekspostnr.: 542120, hele
..... onbeschadigde banden, ca. 80 %

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een m 143,00 |
..... inrichting. Betreft 20% breuk of beschadigde
..... elementen.
5122 | | ... Trottoirbanden
..... Inclusief het verwijderen van een steunrug van beton en
..... stelspecie
512210 831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 2.285,00 V
..... Situering: volgens tekening T10-VH-HW, T11-VH-SW
..... en T12-VH-BW
9. . . .. Inclusief steunrug van schraalbeton en fundering
..... van cementspecie
. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken m 1.828,00 |

..... volgens bestekspostnr.: 542210, hele
..... onbeschadigde banden, ca. 80 %

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een m 457,00 |
..... inrichting. Betreft 20% breuk of beschadigde
..... elementen.

5123 ... .. |Inritbanden

512310 831711 | . . . . . |Opbreken betonbanden. m 177,00N

..... Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
..... T11-VH-SW en T12-VH-BW

9. . . .. inclusief zand-cement stabilisatielaag dik 200 mm
. . . .9. |Inritbanden (450 x1000)
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens 542310 m 177,00
..... Betreft alle banden

5124 ... . IRWS-banden
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512410

513

513010

514

5141

514120

5142

514210

514220

831711

800401

810501

810201

810211

Opbreken betonbanden.

Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
T11-VH-SW en T12-VH-BW

Inclusief steunrug van schraalbeton en fundering
van cementspecie

RWS-band 110/220 x 250 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens 542410
Betreft alle banden

FUNDERINGSLAGEN

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
T11-VH-SW en T12-VH-BW

Betreft fundering onder taludmarkering plateaus
en drempels

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 200 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Materiaalsoort volgens bodem- en/of
verhardingsonderzoek

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Alle vrijgekomen materialen

ASFALTVERHARDING

Zagen

Zagen van bitumineuze verharding.
Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
T11-VH-SW en T12-VH-BW

T.b.v. op te breken asfalt

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 200 mm

Frezen

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: Tochtwaard, volgens tekeningen
T11-VH-SW

Betreft: frezen van de schone deklaag
Teervrij asfalt: volgens asfaltonderzoek zoals
bijgevoegd in bijlage 6

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Frezen van teerhoudend asfalt.

Situering: Tochtwaard, volgens tekeningen
T11-VH-SW

Betreft: frezen van teerhoudende, oude,
overlaagde oppervlaktebehandeling
Teerhoudend asfalt: volgens asfaltonderzoek zoals
bijgevoegd als bijlage 6

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 514410

m2

m2

ton

m2

ton

17,00N

180,00V

300,00V

1.140,00V

1.140,00 V

17,00

142,50

142,50 L
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5143 | | ... L. Opbreken
514310 810301 | . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.140,00 V

..... Situering: volgens tekeningen T11-VH-SW
..... Teervrij asfalt: volgens asfaltonderzoek zoals
..... bijgevoegd als bijlage 6

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,15 m
. .1. . . |Op zandbed
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 427,50
..... inrichting

514320 810301 | . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 645,00V
..... Situering: volgens tekeningen T11-VH-SW en
..... T12-VH-BW
..... Teervrij asfalt: volgens asfaltonderzoek zoals
..... bijgevoegd als bijlage 6

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,12 m
. .1. . . |Op zandbed
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 193,50
..... inrichting

5144 Afvoeren

514410 810701 | . . . . . Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 142,50V
..... Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de
..... opgebroken teerhoudende penetratielaag
..... vrijgekomen in de bestekspostnr(s).: 514220
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting voor het thermisch verwerken van
..... teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de
..... tussenopslag van teerhoudende materialen.
..... Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag
..... waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt
..... thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.
..... Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag
..... waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt
..... thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.

52 | ... VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
521 ... . . |VERDICHTEN EN PROFILEREN
521010 830101 | . . . . . |Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 35.971,00V

..... verhardingslaag.
..... Betreft het zandbed onder de elementenverharding
..... zoals aangebracht volgens bestekspostnr (s).
..... 531410, 531510, 531520, 532210. 532220
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
..... toevoeging van water en afwerken.

2. . . .. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te bren-
..... gen verhardingslaag tenzij dit niet kan
..... Hoeveelheidsbepaling: de oppervlakte van de aan
..... te brengen verharding
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
..... worden gesteld is 0,30 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald
..... t.0.v. de maximumproctordichtheid met de normale
..... proctorproef
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522

FUNDERINGEN

522010 180,00V

800305 Aanbrengen laag zandcement. m2
T05-V-RI-SW-V-RI-HW

T.b.v. talud drempels aan te brengen volgens
bestekspostnr. 531710

Totale breedte groter dan 2,00 m

Minimum laagdikte 250 mm

Materiaal in het werk of in een menginstallatie
bereiden ter keuze van de aannemer

Met zand uit ter plaatse aanwezig zandbed

53 L

ELEMENTENVERHARDING

- De aannemer dient van alle te leveren elementen
minimaal drie monsters te overhandigen aan de
opdrachtgever. De elementen pas bestellen nadat
de opdrachtgever akkoord gaat met de monsters

531

5311

531110

531120

5314

531410

5315

831603

831603

831112

- Inclusief zaag- en knipwerkzaamheden.

BETONSTRAATSTENEN 80 MM

Leveren betonstraatstenen

Leveren betonstraatstenen.

Verwerken volgens bestekspostnrs. 531410 en
531510

Betonstraatstenen standaard keiformaat

Type: betonstraatstenen gebruikt

Afmeting: 210 x 105 mm

Kleur: gebruikte stenen: paars

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Verwerken volgens bestekspostnrs. 531520
Betonstraatstenen standaard keiformaat
Type: Betonstraatstenen gebruikt

Afmeting: 210 x 105 mm

Kleur: gebruikte stenen: geel

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Betonstraatstenen in elleboogverband

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
T11-VH-SW en T12-VH-BW

Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in
parkeervakken

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm

Kleur: paars

Stenen vrijgekomen volgens opbreekpost 511120
Geleverd volgens leverantiepost 531110

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Betonstraatstenen in keperverband

st

st

st

st

m2

st
st

346.032,00V

900,00V

6.867,00 V

346.032,00

900,00

54.288,00
254.727,00




Bladnr. 68 van 122

Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V.

Besteknummer: 2022-04, d.d. 12 mei 2022,
Project: Vervangen riolering Huiswaard 1

RAW1159-134958

[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE OMSCHRIJVING

1:2:3:4:5:6

HEID

RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING

INLICHTING

INUMMER ICODE

531510 831112

531520 831112

5316

5317

531630 831112

531640 831112

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
T11-VH-SW en T12-VH-BW

Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in rijpaan

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer

4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen

. .2. . . |Op zandbed

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm

Kleur: paars

Stenen vrijgekomen volgens opbreekposten 511110

..... en 511120
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.
Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
T11-VH-SW en T12-VH-BW

..... Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in plateau
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer

4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen

. .2. . . |Op zandbed

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm

Kleur: geel

Stenen vrijgekomen volgens opbreekpost 511140
Geleverd volgens leverantiepost 531120
5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Betonstraatstenen in blokverband

Aanbrengen betonstraatstenen.
Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
T11-VH-SW en T12-VH-BW

Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in
blokverband ter plaatse van verwijderde
..... asfaltverharding rijbaan

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer

.7. . . . |In blokverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
..... mm

..... Kleur: paars

..... Stenen geleverd volgens leverantiepost 531110
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.
Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
T11-VH-SW en T12-VH-BW

Betreft blokverband ter plaatse van verwijderde
..... asfaltverharding fietspad

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer

.7. . . . |In blokverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
..... mm

Kleur: paars

..... Stenen geleverd volgens leverantiepost 531110
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Betonstraatstenen in drempels

m2

st

m2

st

m2

st

m2

st

21.436,00V

100,00 V

1.334,00 V

695,00V

964.620,00

3.600,00
900,00

60.030,00

31.275,00
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531710 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 180,00V

..... Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
..... T11-VH-SW en T12-VH-BW

..... Betreft drempels volgens principe details zoals
..... aangegeven op tekening T13 blad 4

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer

.9. . . . |In'drempelopritverband' met stenen vrijgekomen
..... bij opbreekpost 511130

. .9. . . |Opeenlaag zandcement dik 0,25 m

..... volgens bestekspostnr. 522010

. . .2. . |Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 8.100,00
..... mm

..... Kleur: volgens bestaand, zwart en wit

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

532 | | ... .. BETONTEGELS
5322 | | ... Betontegels in trottoirs
532210 831113 | . . . . . |Aanbrengen betontegels. m2 6.205,00 V

..... Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
..... T11-VH-SW en T12-VH-BW

..... Betreft tegels voor trottoir

..... Tegels vrijgekomen volgens bestekspostnr.511210
..... danwel geleverd volgens leverantieposten 532250
..... en 532260

.1. . . . |In halfsteensverband

. .2. . . |Op zandbed

. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 61.430,00
..... (NEN-EN 1339) 45
..... Kleur: grijs

. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm, kleur grijs st 13.651,00
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met zand

532220 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 470,00V
..... Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
..... T11-VH-SW en T12-VH-BW

..... Betreft tegels voor overrijdbaar trottoir

..... Tegels vrijgekomen volgens bestekspostnr.511220
..... dan wel geleverd volgens leverantieposten 532270
..... en 532280

.1. . . . |In halfsteensverband

. .2. . . |Op zandbed

. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 4.653,00
..... (NEN-EN 1339) 140
..... Kleur: grijs

. . . .4. |Betontegels 150 x 300 x 70 mm kleur grijs st 1.034,00
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met zand

532250 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 6.825,00V
..... Verwerken volgens bestekspostnrs. 532210
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 6.825,00 L
..... (NEN-EN 1339) 45

..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

532260 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 13.651,00 V
..... Verwerken volgens bestekspostnrs.532210
. .1. . . |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 13.651,00 L
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking




Bladnr. 70 van 122 Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V. < 9
Besteknummer: 2022-04, d.d. 12 mei 2022,

Project: Vervangen riolering Huiswaard 1 RAW1159-134958
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
532270 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 513,00V
..... Verwerken volgens bestekspostnrs. 532220
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 513,00 L
..... (NEN-EN 1339) 140

..... Kleur: grijs
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

532280 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 1.034,00V
..... Verwerken volgens bestekspostnrs.532220
. .5. . . |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 1.034,00 L
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

54 || KANTOPSLUITING
541 .. .. . |LEVERANTIE KANTOPSLUITING
5411 Leveren opsluitbanden
541110 831608 | . . . . . |Leveren rechte opsluitband van beton. st 179,00V
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 179,00 L

..... Sluiting: hol en dol

..... Kleur: Standaard grijs

..... Leverantie met Komo certificaat
..... Gerekend met 5% knip

. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

5412 | | ... L. Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm
541210 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 572,00V
.6. . . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 572,00 L

..... Type: trottoirbanden 18/20x25, Lavaro
..... Sluiting: hol en dol

..... Kleur: Standaard grijs

..... Leverantie met Komo certificaat
..... Gerekend met 5% knip

. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

542 | | ... L. AANBRENGEN KANTOPSLUITING
5421 Aanbrengen opsluitbanden
542120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 715,00V

..... Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
..... T11-VH-SW en T12-VH-BW

2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm
..... Vrijgekomen volgens opbreekpost 512120 st 572,00 |
..... Geleverd volgens leverantiepostnr. 541110 st 143,00 |

5422 | ... Aanbrengen trottoirbanden
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542210 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2.285,00 N

..... Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
..... T11-VH-SW en T12-VH-BW
..... Betreft banden vrijgekomen dan wel nieuw
..... geleverd.

2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm
..... Vrijgekomen volgens opbreekpost 512210 st 1.828,00
..... Geleverd volgens leverantiepostnr. 541210 st 457,00

5423 | | ... .. Inritbanden

..... Ter plekke van banden in specie gerekend met
..... specie dik 50 mm

..... Banden vrijgekomen volgens opbreekpost 512310
542310 831306 | . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 177,00 V
..... Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
..... T11-VH-SW en T12-VH-BW

..... Betreft inritten voor garageboxen

9. . ... Op een laag gestabiliseerd zand dik 0,25 m m3 1.593,00 L
..... 100 kg cement per m3 zand
. .9. . . |Profiel 450 x 1000 x 200 mm helling 1:6
..... vrijgekomen volgens opbreekpost 512310
. . .3. . |Tussenstuk, werkende lengte 1,0 m st 128,00 |
. . . .3. |Eindstuk links, werkende lengte 1,0m st 24,00 |
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 1,0m st 25,00 |
5424 Aanbrengen RWS-banden
542410 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 17,00N

..... Situering: volgens tekening T11-VH-SW blad 2
..... Betreft banden vrijgekomen

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,25L
..... voorzien van steunrug van schraalbeton 150 mm hoog
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen banden st 17,00
..... volgens bestekspostnr. 512410

543 . . . . IBIUKOMENDE W.Z.H. KANTOPSLUITING

5431 | | ... Pasmaken opsluitbanden

543110 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 35,00V
2. .. .. D.m.v. zagen
.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm
..... 9|De vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting

5432 | ... Pasmaken trottoirbanden

543230 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 115,00V
2. .. .. D.m.v. zagen
.1.6. . . |Trottoirband 180/200 x 250 mm
..... 9|De vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting
55 .. . . . |BINKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN
551 .. . . . |REVISIE VERHARDINGEN
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551010 (100141 | . . . . . Aanleveren van revisiegegevens. keer 1,00

Betreft: revisie van het aangelegde werk

Het betreft het inmeten van aangelegde of
onderhouden infrastructuur, het verwerken van de
revisiegegevens in ter beschikking gestelde
tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever
revisietekeningen dienen volledig aan te sluiten
op de bestaande situatie.

Het betreft het aanleveren van revisiegegevens
van de volgende infrastructuur:

Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende
eisen:

Gemuteerde objecten in de revisie tekeningen
dienen gemeten te zijn volgens de voorwaarden uit
het objectenhandboek BGT/IMgeo.
Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de
volgende eisen: dgn conform de NLCS
Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het
volgende formaat: SHP en dgn
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L TERREININRICHTING

61 . .. .. |STRAATMEUBILAIR EN BEBORDING

611 .. ... |PALEN

611010 322299 | . . . . . Aanbrengen kunststof afzetpaal. st 30,00V

..... Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
..... T11-VH-SW en T12-VH-BW

..... Betreft palen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 121110

..... In bestrating; bestrating na plaatsing herstellen
..... Kunststof diamantkoppaal, afm. 150 x 150 mm, st 30,00
..... Ig 1400 mm voorzien van twee ingefreesde
..... rood/witte banden type SP 4 o.g.

612 .. . VERKEERSBORDEN

612010 321301 | . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 5,00V
..... Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
..... T11-VH-SW en T12-VH-BW

..... Bestrating na plaatsing herstellen

4. . . .. In een bestrating

.9. . . . |Verkeersbordpaal met bord verwijderd en st 5,00 |
..... opgeslagen volgens bestekspostnr. 121210
62 | ... LAADPALEN

620010 322299 | . . . . . Aanbrengen laadpalen, hergebruik. st 2,00V
..... Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
..... T11-VH-SW en T12-VH-BW

..... Betreft: aanbrengen laadpaal

..... Energievoorziening afstemmen met beheerder
..... Inclusief grondwerk

..... Laadpaal en toebehoren vrijgekomen volgens st 2,00 1
..... bestekspostnr.: 122010

63 | | TERREINAFSCHEIDING
631 .. .. . |AANBRENGEN HEKWERK
631010 330199 | . . . . . |Aanbrengen hekwerk hoog tot 0,50 m. m 25,00V

..... Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
..... T11-VH-SW en T12-VH-BW

..... Betreft: het aanbrengen van stalen buispalen
..... fungerend als afscherming groenperk
..... Stalen buispaal inclusief toebehoren
..... Inclusief grondwerk

..... Hekwerk verwijderd en opgeslagen volgens
..... bestekspostnr.: 123110
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631020 330199 | . . . . . Aanbrengen hekwerk hoog van 1,00 tot 2,00 m. m 45,00V
..... Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
..... T11-VH-SW en T12-VH-BW
..... Betreft: het aanbrengen van stalen hekwerk met
..... spijlen
..... Stalenhekwerk inclusief toebehoren
..... Inclusief grondwerk
..... Hekwerk verwijderd en opgeslagen volgens
..... bestekspostnr.: 123120
T OEVERBESCHERMING
641 | | ... .. AANBRENGEN BESCHOEIING
641010 522199 | . . . . . Aanbrengen beschoeiiing, hergebruik. m 15,00V

Situering: t.p.v. verwijderde beschoeiing
Betreft: aanbrengen vrijgekomen beschoeiing
Materiaal: hout

Inclusief grondwerk
Beschoeiing vrijgekomen uit bestekspostnr.: 124120
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7

71

711

711010

711020

712

712010

72

721

263101

261101

263123

OPENBARE VERLICHTING

KABELWERKZAAMHEDEN

VERLENGEN ENERGIEKABELS
Inclusief het grondwerk

Aanbrengen energiegrondkabel.

Betreft het tijdelijk verlengen van de kabel

t.b.v. het verplaatsen van de lichtmast volgens
bestekspostnr. 721010.

Uitgangspunt is 10 meter kabel per lichtmast

In sleuf of kabelbuis

Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 3 x 2,5 mm?
Kleur: grijs met 4 groene banen.

Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

Verwijderen grondkabel.

Betreft de kabel die tijdelijk is aangelegd

volgens bestekspostnr. 711010.

Uit sleuf of kabelbuis

Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 3 x 2,5 mm?
Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

inrichting

LEVEREN EN AANBRENGEN MOFFEN
Inclusief het herstellen van de oude situatie na de
werkzaamheden

Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel
-laagspanning

Betreft het tijdelijk aansluiten van een enkele
splitsmof. Na de werkzaamheden de oude situatie
herstellen.

Distributiekabel: kunststofkabel

Adermateriaal: koper, aderdoorsnede tot 10 mm?
Kunststof aansluitkabel: koperen aders,
aderdoorsnede tot en met 10 mm?

3-, 4- of 5- aderig met aardscherm

Enkele splitsmof compleet (wikkelmof)
1|Spanningsloos monteren

WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING
Aanbrengen lichtmasten is inclusief controle en testen
na aanbrengen van armaturen en aansluiten masten.
Deze controle dient dezelfde dag als plaatsing mast te
worden uitgevoerd.

VERPLAATSEN OBJECTEN

Voor het verplaatsen van de lichtmasten geldt het
uitgangspunt dat er voldoende overlengte aanwezig is
om de lichtmasten te verplaatsen. Anders op lengen met
maximaal 10 meter.

st

st

490,00V

490,00 V

10,00V

490,00

490,00

10,00
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721010

721020

73

730010

74

740010

340105

321399

344099

102399

Verplaatsen verlichtingsobject.

Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
T11-VH-SW en T12-VH-BW

Verlichtingsobject verplaatsen naar: locatie
aangeduid volgens tekening

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

schoon zand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: grondwerk
is inclusief

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Eén en anders volgens bestekspostnr.: 712010
Indien nodig d.m.v. verbindingsmof aansluitkabel
oplengen met ca. 5,00 m

Het dichten van naden tussen bestrating / masten.
Het dichten van naden tussen bestrating/
betegeling en lichtmasten m.b.v. koud

asfalt, dik 0,08 m, breed minimaal 30 mm

(niet voor gietijzeren lantaarnpalen binnenstad)
Aanstampen tot bovenkant verharding, bestaand uit
standaard elementen (geen hakwerk)

Betreft: lichtmasten

Gerekend met gemiddeld 7,5 liter per paal
Overgebleven materiaal afvoeren

De dichtingswerkzaamheden dienen binnen twee
maanden na de bestratingswerken, doch voor
oplevering plaats te vinden

REVISIE OPENBARE VERLICHTING

Aanleveren OVL revisie.

Het betreft het inmeten, verwerken een aanleveren
van verwijderde, verplaatste, aangelegde of
onderhouden OVL.

De revisiegegevens verwerken in ter beschikking
gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever.

Revisie uitvoeren conform de eisen in bepaling
01.26.01 en 01.26.02 van deel 3 van dit bestek

COORDINATIEVERPLICHTING

Codrdinatieverplichting wzh Openbare Verlichting.
Betreft: codrdinatieverplichting bij
werkzaamheden aan de openbare verlichting.
Afstemmen van werkzaamheden installatie aannemer
met werkzaamheden civiele aannemer.

Inclusief meldingsplicht van start en voortgang
installatie werkzaamheden aan IV-er en OVL van
gemeente Alkmaar.

(Marcel Koster: mkoster@stadswerk072.nl)
Betreft: veilig werken aan de installatie en het
zorgdragen van het in- en uitschakelen van de
voedingskast bij de wzh (inclusief openen en
sluiten van de kast)

st

m3

st

EUR

EUR

49,00

20,00

\Y

\

0,74 L

150,00 L
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POST-

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

8

81

811

811010

811020

812

812010

812020

8121

812110

82

8210

623002

623001

620102

620104

620301

WERKEN VAN ALGEMENE AARD

VERKEERSMAATREGELEN

TEKENINGEN

Opstellen verkeerstekening(en).

Ten behoeve van de werkzaamheden

Betreft het uitwerken van afzettingen en
omleidingsroutes conform bijlage omleidingsroute
verkeersmaatregelen

Tekeningen uitwerken in kleur

Opstellen verkeersplan.

Betreft het (per fase) opstellen van een
verkeersplan waarop de te treffen
verkeersmaatregelen (inclusief omleidingsroutes)
zijn uitgewerkt.

Rekening houden met drukke fietsroute t.b.v.
schoolverkeer

Het plan dient digitaal ter goedkeuring te worden
ingediend aan de directie

KORTDURENDE AFZETTINGEN (<4WK)

Toepssen afzetting(en) op
dubbelbaans(niet-autosnel)weg.

Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden
Stationaire afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering',
figuurnummer 96b

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden
Met materiaal van de aannemer

Omleidingen

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).

Zie bijlage omleidingsroute verkeersmaatregelen
Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg
en enkelbaansweg

2|Met materiaal van de aannemer

BEREIKBAARHEID

Voorzieningen rijplaten

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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821010 101401 | . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N
..... T.b.v. bereikbaarheid inritten binnen het

..... werkgebied

..... Eén en ander in overleg met en ter goedkeuring
..... van de directie

..... Werkzaamheden betreffen het aanbrengen,
..... instandhouden, eventueel verplaatsen en het
..... verwijderen van de platen.

..... Met materiaal van de aannemer.

..... Verplaatsen: dient in de prijs te zijn inbegrepen
. . .1.1. |Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten
..... minste 10 mm dik

821020 101405 | . . . . . Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N
..... T.b.v. bereikbaarheid woningen binnen het
..... werkgebied

..... Eén en ander in overleg met en ter goedkeuring
..... van de directie

..... Werkzaamheden betreffen het aanbrengen,
..... instandhouden, eventueel verplaatsen en het
..... verwijderen van de loopschotten

..... Met materiaal van de aannemer.

..... Verplaatsen: dient in de prijs te zijn inbegrepen

. . .1.8. |Kunststof plaat: ten minste 1200 mm breed x ten
..... minste 20 mm dik

83 | ... VOORZIENINGEN
831 . .. .. |AFSCHERMING WERKTERREIN
831110 103199 Aanbrengen bouwafrastering systeemhek. m 200,00V

..... Situering: rondom werkterrein

..... De plaats wordt door de directie aangewezen
831120 103199 | . . . . . Instandhouden bouwafrastering systeemhek. EUR N
..... Gedurende de tijd dat er werkzaamheden
..... plaatsvinden

831130 103199 | . . . . . Verwijderen bouwafrastering systeemhek. m 200,00V
..... Vrijkomende afrastering blijft eigendom aannemer

832 . ... . |DIRECTIEVOORZIENINGEN

832010 101299 | . . . . . |Gebruik meetinstrumenten. EUR N

..... Onderstaande meetinstrumenten dienen tot de
..... oplevering beschikbaar te worden gesteld aan de
..... directie.

..... Tijdsduur: tot aan de oplevering

..... Rekening te houden met:

..... - automatisch waterpastoestel + bijbehorende
..... driedelige baak en statief

..... - 12 jalons

..... - jalonniveau

..... - stalen meetveer van 30 m

..... - hoekspiegel (dubbel pentagon) op statief
..... - penetograaf (handsondeer apparaat)

..... - klein materiaal (handwaterpas)

..... Beschikbaar stellen voorschriften

..... - NEN 5950; Voorschriften Beton Technologie
..... (VBT 1995)

..... - NEN 6720; Constructieve Eisen en Rekenmethoden
..... (VBC 1995)

..... - NEN 6722; Voorschriften Beton Uitvoering
..... (VBU 2000 )
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832020 101201 | . . . . . Gebruik van directieverblijf.

De keet dient tot de oplevering beschikbaar te
worden gesteld aan de directie.

Situering: nader te bepalen door de directie
..... In het directieverblijf dient aanwezig te zijn:
..... een archiefkast

Voor het aanbrengen en verwijderen van het
directieverblijf en de parkeervoorzieningen en

het aanleggen en aansluiten van alle benodigde
kabels en leidingen zie de besteksposten voor het
..... inrichten en het opruimen van het werkterrein,
..... bestekspostnr(s).

4. . . .. Het directieverblijf heeft een grootte van ten
minste 30 m2 en een kamer van ca. 18 m2 en een
kamer van ca. 4 m2

Kantoorinrichting en inventaris: bureau met
bureaustoel en een tafel om minstens met zes
..... personen aan te vergaderen

.1. . . . |Het directieverblijf voorzien van een toilet en
..... wasbak en aansluiten op de riolering

. .1. . . |Het directieverblijf voorzien van een

..... internetaansluiting:

..... 1/De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
warme en koude dranken, het schoonhouden, het
verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige
drink- en waswater, zeep en schone handdoeken

833 .. . . VOORZIENINGEN BOMEN

833110 101603 | . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 100,00V
..... bescherming bomen.

Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,

..... T11-VH-SW en T12-VH-BW

..... Boomsoort: divers

Boombescherming vooruitlopend op alle andere
werkzaamheden uitvoeren en na afloop van het werk
wederom verwijderen

Indien de werkzaamheden langer duren dan 4
weken wordt de aangebrachte hoeveelheid bij
..... aanbrengen betaalbaar gesteld

1. .. .. Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m

1. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

. . .2. . |Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen
Afstand tussen ommanteling en boom middels
drainagebuis fixeren.

Voor bevestiging boomstambekledingslatten
bandstaal 0,5 x 15 mm, h.o.h. 500 mm
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84

840010

840020

85

851
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100599

100599

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Situering: volgens tekeningen T10-VH-HW,
T11-VH-SW en T12-VH-BW

Boomsoort: divers

Boombescherming vooruitlopend op alle andere
werkzaamheden uitvoeren en na afloop van het werk
wederom verwijderen

Indien de werkzaamheden langer duren dan 4
weken wordt de aangebrachte hoeveelheid bij
aanbrengen betaalbaar gesteld

Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen
Afstand tussen ommanteling en boom middels
drainagebuis fixeren.

Voor bevestiging boomstambekledingslatten
bandstaal 0,5 x 15 mm, h.o.h. 500 mm

UITZETWERKZAAMHEDEN

Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden.

Betreft het uitzetten van alle breedte en hoogte-
maatvoering benodigd voor uitvoering van de
werkzaamheden

Inclusief bepalen van de hoogtes gedurende de
uitvoering

Bepalen van lengte- en dwarsprofiel.

Betreft het bepalen van het lengte- en dwars-
profiel over de gehele lengte van het werk
Dit i.v.m. de aansluithoogtes t.p.v. bestaande
verhardingen, belendingen e.d.

Inclusief uitvoeren controle hoogtemetingen
bestaande situatie

PLANNEN, ONDERZOEK EN OVERIG

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Aanstellen V&G-codrdinator uitvoeringsfase.
Betreft het aanstellen van een veiligheids- en
gezondheidscodrdinator ten tijde van de
uitvoeringsfase volgens deel 3 - 01.19.02 van dit
bestek.

Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.

Betreft het opstellen van het V&G-plan
uitvoeringsfase volgens deel 3 - 01.19.01 van dit
bestek. Voor elke deel (waard) een plan opstellen.
- S-waard: 1,0 st

- H-waard: 1,0 st

- B-waard: 1,0 st

VERZEKERINGEN EN BOUWOPNAME

st

EUR

EUR

EUR

st

100,00

3,00
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852010 102399 | . . . . . Uitvoeren bouwkundige opname vooraf.

In deze bestekspost de kosten opnemen voor:

het laten uitvoeren van een bouwkundige opname
..... van alle aanliggende panden voor start van de
..... werkzaamheden,

..... Belendingen:

- S-waard: 341 st

- H-waard: 310 st

- B-waard: 365 st

Per waard de opnames uitvoeren

Voordat met de uitvoering van het werk wordt
begonnen verstrekt de aannemer aan de directie
een door een makelaar, taxateur of
expertisebureau opgesteld rapport van de staat
waarin de aanliggende belendingen verkeren

De opname van zowel het exterieur als het
interieur van aanliggende panden

Bevindingen digitaal vastleggen en in bewaring
stellen bij notariskantoor

..... Een digitaal kopie van de opnamen verstrekken aan
..... de opdrachtgever

De makelaar, de taxateur of het expertisebureau
dient in het bezit te zijn van een
proces-certificaat overeenkomstig BRL 5024 "Het
uitvoeren van bouwkundige vooropnames"
Tevens staat de taxateur of het expertisebureau
ingeschreven bij het NIVRE

Het vaststellen van de toestand van de belendende
percelen moet geschieden in nauw overleg met de
verzekeringsmaatschappij waar de Afbouw- en
..... montageverzekeringspolis (CAR-polis) wordt
..... afgesloten.

852020 102399 | . . . . . Uitvoeren bouwkundige opname na uitvoering. EUR N
In deze bestekspost de kosten opnemen voor:

het laten uitvoeren van een bouwkundige opname
..... van alle aanliggende panden voor start van de
..... werkzaamheden,

..... Belendingen:

- S-waard: 341 st

- H-waard: 310 st

- B-waard: 365 st

Per waard de opnames uitvoeren

Voordat met de uitvoering van het werk wordt
begonnen verstrekt de aannemer aan de directie
een door een makelaar, taxateur of
expertisebureau opgesteld rapport van de staat
waarin de aanliggende belendingen verkeren

De opname van zowel het exterieur als het
interieur van aanliggende panden

Bevindingen digitaal vastleggen en in bewaring
stellen bij notariskantoor

..... Een digitaal kopie van de opnamen verstrekken aan
..... de opdrachtgever

De makelaar, de taxateur of het expertisebureau
dient in het bezit te zijn van een

proces-certificaat overeenkomstig BRL 5024 "Het
uitvoeren van bouwkundige vooropnames"
Tevens staat de taxateur of het expertisebureau
ingeschreven bij het NIVRE

Het vaststellen van de toestand van de belendende
percelen moet geschieden in nauw overleg met de
verzekeringsmaatschappij waar de Afbouw- en
..... montageverzekeringspolis (CAR-polis) wordt
..... afgesloten.
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853

853010

853020

853030
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854

854010

855
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101199

101199
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101199
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100599

ALGEMEEN TIUDSCHEMA

Opstellen algemeen plan van aanpak.
Betreft opstellen en indienen bij directie van
een algemeen plan van aanpak

Opstellen algemeen tijdschema.
Betreft opstellen en indienen bij directie van
een algemeen tijdschema

Opstellen faseringsplan.

Ten behoeve van de uitvoering van de grond-,
riolering en verhardingswerkzaamheden

- faseringsplan afstemmen met de opdrachtgever
- faseringsplan afstemmen met de nood- en hulp-
diensten i.v.m. de bereikbaarheid voor nood- en
hulpdiensten,

- met zoveel mogelijk behoud van parkeerplaatsen

Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan.
Betreft kosten voor het uitvoeren van aanvullende
(niet beschreven) werkzaamheden voortkomend uit
het faseringsplan opgesteld door de aannemer,
waaronder bijvoorbeeld:

- het tijdelijk aansluiten van nieuw gelegde

riolering op bestaande riolering

- het tijdelijk aanstraten van nieuwe bestrating

op bestaande bestrating

STRAATWERKPLAN

Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen.
Betreft opstellen en indienen van straatwerk-
plannen voor aanvang van de werkzaamheden per
wegvakonderdeel

Voor elk separaat wegvakonderdeel een
straatwerkplan ter goedkeuring indienen bij de
directie

Het straatwerkplan indienen bij de directie
minimaal 2 weken voor de aanvang van de
werkzaamheden

Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeen-
stemming te zijn met CROW-publicatie 324

OVERIGE PLANNEN EN RAPPORTAGES

Opstellen puttenstaat.

Betreft: opstellen van een puttenstaat
Puttenstaat ter goedkeuring aan de directie
aanbieden, rekening houden met een acceptatie
termijn van minimaal 1 week

Voor elke deel (waard) een puttenstaat opstellen.
- S-waard: 1,0 st

- H-waard: 1,0 st

- B-waard: 1,0 st

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

st

3,00
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Opstellen werkplan algemeen.

Betreft: opstellen van een werkplan voor de
uitvoering van het werk conform artikel 01.13 van
deel 3 van dit bestek.

Werkplan ter goedkeuring aan de directie
aanbieden, rekening houden met een acceptatie
termijn van minimaal 1 week.

Voor elke deel (waard) een werkplan opstellen.
- S-waard: 1,0 st

- H-waard: 1,0 st

- B-waard: 1,0 st

Opstellen rapportage particulieren tuinen.
Betreft: opstellen van een fotorapportage van de
particulieren tuin met als doel de bestaande
situatie vast leggen. .

Rapportage ter goedkeuring aan de directie
aanbieden, rekening houden met een acceptatie
termijn van minimaal 1 week.

Voor elke deel (waard) een fotorapportage
opstellen.

- S-waard: 1,0 st

- H-waard: 1,0 st

- B-waard: 1,0 st

Opstellen overdrachtsdossier.

Betreft: opstellen van een overdrachtsdossier
Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na
oplevering van het werk verstrekken

Voor elke deel (waard) een overdrachtsdossier
opstellen.

- S-waard: 1,0 st

- H-waard: 1,0 st

- B-waard: 1,0 st

TER BESCHIKKING STELLEN

Inzetten werknemers

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers: grondwerker

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers: koppel stratenmakers

Inzetten materieel

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 7,5 ton

Driezijdig hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

st

st

st

uur

uur

uur

3,00

3,00

3,00

180,00

180,00

180,00

\

\

\
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871
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012399

012399
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Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
Wielgraafmachine

Inzetten van een wiellader.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Inzetten van een veeg/zuigauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Inhoud vuilcontainer: ten minste 7 m3

Inzetten van een reservepomp.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Inhoud vuilcontainer: ten minste 7 m3

COMMUNICATIE EN INFORMATIE

COORDINATIE NUTSBEDRIJVEN EN HVC

Codrdinatie werken derden, nutsbedrijven.

In deze bestekspost de kosten opnemen voor:

het codrdineren van werken van nutsbedrijven,

conform artikel 01.11.01 uit deel 3 van dit

bestek.

De aannemer dient per waard een overleg in te

plannen met de nutsbedrijven over de

werkzaamheden en afstemming daarvan. De aannemer
dient van het overleg een verslag op te stellen.

Coordinatie werken derden, PWN.

In deze bestekspost de kosten opnemen voor:
het codrdineren van werken van PWN conform
artikel 01.11.01 uit deel 3 van dit bestek.

De aannemer dient per waard elke maand een
overleg in te plannen met PWN over de
werkzaamheden aan hun leidingnet en felxibel
maken leidingen. De aannemer dient van het
overleg een verslag op te stellen. De aannemer is
verplicht om minimaal drie weken voorafgaand de
PWN in te lichten over hun geplande aanpassingen.
Het betreft het flexibel maken van kruisingen
rioolwerkzaamheden en de waterleidingen.

Codrdinatie werken derden, HVC.

In deze bestekspost de kosten opnemen voor:
het codrdineren van werken van HVC conform
artikel 01.11.01 uit deel 3 van dit bestek.

De aannemer dient per waard elke maand een
overleg in te plannen met HVC over de
werkzaamheden aan hun nieuw warmtenet. .

INFORMEREN BEWONERS EN BEDRIJVEN
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Communicatie met bewoners en bedrijven

De opdrachtgever hecht grote waarde aan een goede
communicatie met belanghebbenden.
Werkzaamheden die hiervoor voorzien zijn:

- aanstellen van een omgevingsmanager als
aanspreekpunt voor iedere belanghebbende;

- het voeren van een klachtenregistratiesysteem

- voor aanvang werkzaamheden dient er met elk
bedrijf die hinder kan ondervinden van de
werkzaamheden persoonlijk contact te zijn
geweest. Verslag hiervan vastleggen.

Brieven bezorgen in directe omgeving van het
werkterrein e.e.a. in overleg met de directie

De aannemer dient de brief minimaal 3 dagen voor
aanvang werkzaamheden te bezorgen. Brief ter
goedkeuring voorleggen aan directie.

Toepassen informatiebord

De opdrachtgever hecht grote waarde aan goede en
recente informatie aan de bewoners en andere
belanghebbenden.

Deze bestekspost betreft het plaatsen,

verplaatsen, instandhouden en verwijderen van een
informatiebord.

Het bord dient als doel de bewoners te informeren
aan de begin van een waard over de voortgang en
waar de straat gestremd is.
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Staartposten

Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever:
nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen
het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken

en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
brengen van het werkterrein

Het werkterrein na ontruimen in de

oorspronkelijke toestand brengen

Alle kabels en leidingen verwijderen

Stelposten

Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen aanschaf van
bouwstoffen en werkzaamheden van diversen aard.

Stelpost melden afwijkende ligging K en L.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Het melden van afwijkende liggingen van kabels en
leidingen over het gehele werk

Stelpost acceptatiekosten

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven,

die betrekking hebben op het doen van betalingen
aan derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van
de UAV 2012)

Stelpost baggerwerkzaamheden

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

De baggerwerkzaamheden voortvloeiend uit het
aanbrengen van riolering onder een bestaande
watergang.
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld

in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet
specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
Bomen 2018. En indien van toepassing de Addenda Handboek Bomen 2018.

Bij tegenstrijdigheden tussen ... lid 01 en het onder Lid 03 genoemde Handboek Bomen 2018
prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek
Bomen 2018.

Het Handboek Bomen 2018 is tegen betaling van € 195,-- verkrijgbaar bij het Norminstituut
Bomen, De Addenda van het Handboek Bomen 2018 (indien van toepassing) zijn te downloaden
via www.norminstituutbomen.nl

Overige algemene bepalingen
Bij tegenstrijdigheid tussen inschrijvingsstaat en de beschrijving in deel 2.2. prevaleert deel 2.2
Eisen onderaannemers

In aanvulling op par. 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen
onderaannemer uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de door die onderaannemer uit te voeren
werkzaamheden een eigen verklaring zoals bij dit bestek gevoegd aan de directie overhandigen
evenals alle bijpehorende bewijsstukken.

Als de beantwoording van de vragen van de eigen verklaring onder paragraaf 3 en 4
door een onderaannemer daartoe aanleiding geeft, kan de aanbesteder besluiten dat de door de
inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd.

Betalingsregeling: declaraties
Indienen declaraties

Een declaratie, als genoemd in paragraaf 40 lid 6 van de U.A>V. 2012, moet zijn voorzien van het
besteknummer, naam contactpersoon, opdrachtnummer., een beknopte aanduiding van het werk
en het volgnummer van de termijn.

Bij een declaratie moeten de door de aannemer en directie ondertekende stukken als genoemd in
lid 02 zijn gevoegd.

De declaratie voorzien van de volgende gegevens:

- totaalbedrag aanneemsom:

- totaalbedrag reeds gefactureerd;

- totaalbedrag deze termijn;

- totaalbedrag nog te factureren.

De betaling van een termijn kan, in aanvulling van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012

geschieden telkens nadat de aannemer de door de directie goedgekeurde

- weekstaten

- termijnstaat

- facturen welke ten laste van de stelpost komen en binnen die termijn gelden

- vierwekelijkse gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting
per bestekspost, inclusief de daarmee gemoeide bedragen met de onderverdeling naar
periode van betalingstermijnen heeft ontvangen

De aannemer dient de declaratie en bjibehorende bovengenoemde staten, ter goedkeuring, aan te
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bieden bij de directie van het werk. Bij afkeuring door de directie moet de aannemer een herziene
declaratie indienen.

Zekerheidstelling, , algemeen en administratief
Waarde en vorm zekerheidstelling

Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012, wordt van de aannemer
verlangd.

Bijdragen, algemeen en administratief

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt niet verlangd.

Kabels en leidingen, algemeen en administratief
Verplichtingen van de aannemer

In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zich te allen tijde ten
minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake
Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te weten http://www.kadaster.nl/klic/

Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan
te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, algemeen en administratief
Vergunningen en ontheffingen door/namens opdrachtgever verzorgd

Door of namens de opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen/meldingen verzorgd:
- lozingsvergunning

- grondwateronttrekkingsvergunning

- kapvergunning

- ontheffing Keur van het hoogheemraadschap

Vergunningen en ontheffingen te verzorgen door de aannemer
De volgende vergunningen/meldingen dienen door de aannemer te worden verzorgd:

1. Parkeervergunningen:

De aannemer moet zelf zorgdragen voor een geldige parkeerontheffing voor zijn personeel en
materieel t.b.v. het uitvoeren van alle werkzaamheden en bijkomende werkzaamheden, gedurende
de periode als omschreven in dit bestek. De parkeervergunningen zijn benodigd voor het tijdens
de normale werkuren stallen van materieel. Parkeerontheffingen zijn verkrijgbaar via de balie van
het Stadskantoor, Mallegatsplein 12 te Alkmaar. Informatie Parkeerservice: 033-2473000.

2. Vergunning gebruik openbare buitenruimte:

Voor het gebruik van de openbare buitenruimte, bijvoorbeeld voor het opstellen van materieel en
opslag van materialen, is ontheffing ingevolge artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke
verordening (APV) van toepassing. Uiterlijk 8 weken voor de start van de
uitvoeringswerkzaamheden dient de aannemer een vergunning voor het werkterrein aan te vragen.
Hiervoor dient digitaal vergunning voor te worden aangevraagd. Het digitaal aanvragen van een
vergunning kan via de website van gemeente Alkmaar: www.alkmaar.nl, kies "Inwoners" > "Alle
producten" > "Vergunning gebruik openbare weg".

Informatie kan worden verkregen bij de afdeling Gebruik en Vergunningen Buitenruimte van de
gemeente Alkmaar. Voor informatie of vragen: bel 14072 of mail vergunningen@alkmaar.nl.

3. Het aanvragen van de vergunning gebruik openbare buitenruimte en het inrichten van het
werkterrein zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de aannemer. Per locatie c.q.
werkterrein wordt een vergunning verstrekt, hierbij rekening houdend met de geldende precario
legeskosten per locatie.

4. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het
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werk benodigde (hulp)middelen en veiligheidsvoorzieningen. Het werkterrein dient met
bouwhekken te worden afgesloten. Voorafgaand aan het inrichten van het werkterrein dient de
staat van het werkterrein gemeenschappelijk door de opdrachtgever en de aannemer te worden
vastgesteld.

Voor de prijsvorming uitgaan dat binnen een straal van 100 meter van het betreffende object een
werkterrein kan/mag worden ingericht.

5. Kosten van de vergunningen/ontheffingen:

De kosten van de vergunningen en ontheffingen worden geacht in de aanneemsom te zijn
begrepen. Hierbij moet de aannemer rekening houden met legeskosten; de precariokosten
worden echter rechtstreeks door de opdrachtgever betaald. De hoogte van deze kosten zijn o.a. te
raadplegen in de leges- en precarioverordening van de gemeente Alkmaar, beschikbaar via de
website www.alkmaar.nl, zoekopdracht legesverordening of precarioverordening.

Verband met andere werken, algemeen en administratief
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Regulier onderhoud of andere werkzaamheden aan de Openbare Verlichting / OVL-net;

- Werkzaamheden aan kabels en leidingen door K&L beheerders;

- Werkzaamheden specifiek PWN voor het flexibel maken van oversteken. Aannemer dient PWN
minimaal drie weken voorafgaand aan kruisingen PWN in te lichten over de voortgang;

- Werkzaamheden HVC in het kader van aanleg warmtenet.

Maatregelen in verband met het verkeer, algemeen en administratief
Algemeen

De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen
enz., nodig voor de uitvoering van het werk. Eén en ander overeenkomstig het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en in overleg met de directie.

De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in dit bestek en in de
UAV par. 30 vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en
bebakening op eerste aanzegging van de directie, de politie of de wegbeheerder herstellen.

De bewoners en bedrijven dienen ten alle tijden hun perceel te kunnen betreden: indien nodig
zullen hiervoor voorzieningen getroffen moeten worden.

De aannemer verzorgt de verspreiding van de bewoners brieven in aanliggende straten inzake
startdatum werkzaamheden, tijdsduur van het werk e.d. De desbetreffende brieven worden door de
aannemer opgesteld en aan de directie voorgelegd ter beoordeling. De aannemer vermeldt
duidelijk de contactpersoon van de aannemer.

Korting

Indien de aannemer ter zake van het verkeer gegevens opdrachten van de directie niet nakomt of
de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft zal per geval en per dag een korting worden
toegepast van € 500,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan en flexibele uitvoeringstermijn
Algemeen

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:

- straatwerkplan waarin respectievelijk mechanisch straten en handmatig straten is opgenomen;

- het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden, zodanig dat de weg bereikbaar blijft voor
hulpdiensten. Voor de hulpdiensten moet worden aangehouden dat maximaal 80 meter straat per
fase wordt opgebroken. De bewoners dienen te voet hun woning te kunnen bereiken. Het
faseringsplan dient ter goedkeuring aan de veiligheidsregio te worden voorgelegd.:

- weekplannen, elke woensdag voorafgaand aan de betreffende week waarin werkzaamheden
aan de openbare verlichting worden uitgevoerd.

Bouwstoffen, algemeen en administratief
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Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk.

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de
aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen
keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de
directie te overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

Procescertificatie

Voor de uitvoering van in het bestek omschreven werkzaamheden is een geldig
KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die
daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor
Accreditatie). Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als
bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat,
volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het
uitvoeringsproces op werklocatie.Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de
aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende
certificatieinstelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.

Hiertoe moet de aannemer voér aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs
overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de
verklaring.

Vé6r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

Besluit Bodem kwaliteit

Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieu hygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Besluit bodemkwaliteit
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Maximale MKI materiaal

Om het milieueffect van het totale project te beperken dienen de volgende materialen elk een MKI
te hebben die minimaal 10% lager is dan de MKI norm:

Materiaal Omschrijving (*) €/ MKI norm (**) eenheid
Opsluitbanden 100 x 200 mm 0,39 /m1
Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 0,74 /m1
Straatbakstenen DF, dik 0,08 m 0,69 /m2
Betonstraatstenen GF, KF, DF en WF, dik 0,08 m 1,54 /m2

Hydr. menggranulaat 0/31.5, dik 0,30 m 0,21 /m2
betontegels dik 0,045 m 0,88 /m2

Zand (vaste m3) 1,23 /m3

) is op basis van de technische eisen zoals gesteld in het bestek

(**) is de MKI-waardes uit het Nationale Milieudatabase, zoals verwerkt in DuboCalc versie

6.0., zonder de 30% MKI toeslag, alleen de MKI voor de productiefasen A1-A4+D.

De aannemer dient de MKI van aan te leveren materialen aan te tonen middels LCA-berekeningen
en/of EPD's [verder genoemd EPD] van de fabrikant. De EPD voldoet aan de volgende eisen:

De EPD is ondertekend door de fabrikant en voorzien van een begeleidend schrijven
waaruit de authenticiteit blijkt.

De EPD is door derden getoetst en geautoriseerd.

De MKI komt helder tot uiting in de aangegeven eenheid.

De rij-afstand (levenscyclus A4) komt helder tot uiting in de EPD. Transportafstand zand 25
km.

De MKI waarde gaat niet uit van vervanging (levensduur gesteld op 15 jaar).

De aannemer houdt op het werk de afleverbonnen van geleverd materieel bij in een
overzicht. Uit dit overzicht blijkt dat het geleverd materiaal overeen komt met de getoonde
EPD.

Alle EPD's dienen 4 weken voor levering van het materiaal op het werk schriftelijk (conform de
bovenstaande eisen A t/m E) bij de directie te worden ingediend. Beoordelingstijd van elke EPD
door de directie bedraagt maximaal 2 weken. Materialen mogen worden geleverd/toegepast na
instemming door de directie.

cow >

nm

Verzekeringen, algemeen en administratief

C.A.R.- VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden
afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen;
b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of

lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in
verband met de uitvoering van het werk;

c- materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting
van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de
opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking
geeft.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein
een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:
a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
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verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een
oorzaak, liggende v66r aanvang van deze termijn.

06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de
aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen,
waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever
aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt,
worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen
geen rechten ontleend worden. Een kopie van de dekkingsbevestiging met de
verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden verstrekt.

10 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid
Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd
bedrag van €.5.000.000,-p.g.).

11 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten,
loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen aansprakelijkheid. Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde,
zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen
voor verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit
het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een
verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt,
dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen
deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

01 17 Vrijgekomen materialen, algemeen en administratief
01 17 06 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden vervoerd naar een
inrichting. Kosten voor laden, lossen, wegen, vervoeren en acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer.

02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen
wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en
invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende
doorslagen verstrekken aan de directie.

03 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het
werk vrijgekomen materialen moeten worden vervoerd naar een inrichting, worden stortkosten
afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van
het door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie heeft
overhandigd.

Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten,
enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn
aangegeven:

- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf;

- Naam en besteksnummer van het werk;

- Kenteken van het transportmiddel;

- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel;

- Gewicht transportmiddel bij aankomst;

- Gewicht transportmiddel bij vertrek;

- Soort stortmateriaal;

- Het netto gestorte gewicht.
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De weegbon wordt door de aannemer ondertekend en dienen binnen 7 werkdagen na het storten
te worden overhandigd aan de directie.

Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 en 03 worden door de
directie niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.

De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van retourzendingen van teerhoudende
asfaltverhardingen.

Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke
stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWOQ)
hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

Voor af te voeren freesasfalt dient de aannemer rekening te houden met het volgende:

- Maximale korrelafmeting bij het storten is 31,5 mm;

- Eventueel het uitkomend materiaal tot de maximale afmeting breken in een brekerinstallatie;

- Materiaal dat na opbreken niet aan de afmetingen voldoet dient zonder verrekening tot deze
afmetingte  worden gebroken;

- Vrijkomende teerhoudende materialen dienen voor thermische bewerking rechtstreeks te
worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde erkende be- en
verwerkingsinrichting voor het thermisch verwijderen van teer uit de keten als bedoeld in de Wet
milieubeheer;

- De kosten voor wegen, tussenopslag op het terrein van de door het bevoegd gezag vergunde
erkende be- en verwerkingsinrichting, alsmede de acceptatiekosten worden geacht in de
bestekpost te zijn inbegrepen.

De aannemer dient het vrijgekomen asfalt(puin) te vervoeren naar een inrichting, zoals vermeld in

01.17.06 lid 03 van de Stnadaard RAW Bepalingen, welke beschikt over een certificaat BRL 9320.
Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik

naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te
beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506
recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van

de Standaard 2020 wordt verlangd voor de volgende vrijkomende materialen:

- Betonproducten;

- Betonproducten, welke worden gerecycled volgens het programma van eisen m.b.t.
duurzaamheid (project "Cycle for concrete") zie deel 3 01.17.06 lid 09 van dit bestek;

- Asfaltverharding;

- Funderingsmaterialen;

- Grond;

- Rioleringsmaterialen PVC en beton.
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Afvoeren restmateriaal

het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen,
ontroesten en schuren van onderdelen ed. in bermen of het opperviaktewater te brengen. De
bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.

Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te geschieden overeenkomstig het Besluit
Aanwijzing Chemische Afvalstoffen (BACA) en/of de Verordening Bedrijfsafvalstoffen (VBA)

De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het afvoeren wordt begonnen, de directie
schriftelijk mede waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort.

Indien restmaterialen worden afgevoerd naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, dan dient dit
bedrijf voor te komen op de landelijke lijst van Vergunningshouders Chemische afval van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

De aannemer verstrekt de directie:

- een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde aanvraag
formulier en van de bij afgifte ontvangen weegbrief of

- een kopie van het vrijwaringsbedrijf, bij recycling van rest materialen, welke door het bedrijf dat
de recycling uitvoert, wordt afgegeven

De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een gedateerd
en ondertekend overzicht, waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen, Het
overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d.

Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, wordt per geval en per keer een
korting toegepast van € 500,-

De opdrachtnemer zal volgens de Verordening Bedrijfsafvalstoffen (VBA) een afvalstroomnummer
aanvragen, welke op de geleidebrief dient te worden vermeld.

De stortkosten van de restmaterialen dienen in de aannemingssom begrepen te zijn.
AFVOEREN PVC, PP EN PE

Vrijkomende materialen van PVC, PP en PE dienen te worden ontdaan van aanhangend vuil en
grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkende verwerker van
kunstof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureaulLeiding te Den Haag
gecoordineerd landelijk inzamelingssysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS)

ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

Bureauleiding is te bereiken via www.bureauleiding.nl, telefoon 070-4440661 of per e-mail
bis@bureauleiding.nl.

Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan
en gescheiden vervoeren.

Vrijgekomen teerhoudend asfalt

Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet
worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, moet hiervoor worden
gelezen 'een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging'.

Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige
materialen.
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Arbeidsomstandigheden, algemeen en administratief
Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Te beschermen plant- en diersoorten, algemeen en administratief
Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten
Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd

Graafwerkzaamheden in de nabijheid van te behouden bomen dienen te worden uitgevoerd in het
bijzijn van een groenspecialist van Stadswerk072..

Vakopleiding, algemeen en administratief
Te werk stellen van leerlingen

De aannemer stelt tijldens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde
leer-/arbeidsovereenkomst hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan van het
leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor de Praktijkopleiding in de Grond-, water- en
wegenbouw (SPG).

De leerlingen, als bedoeld in lid 01, dienen te werk te worden gesteld als:

a. aankomend straatmaker of straatmaker;

b. GWW-werker of vakkracht GWW.

Het totaal aantal leerlingen dient ten minste 1 te bedragen, gedurende ten minste 100% van de
tijld, dan wel een zelfde aantal mandagen voor het totaal aantal leerlingen gedurende het gehele
werk.

Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de aannemer aan de

directie de volgende gegevens:

a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;

b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;

d. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het SPG heeft
gemaakt om te waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk worden gesteld en
opgeleid.

De leerlingen dienen te worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen
praktijkbegeleider/mentor die ten minste in het bezit is van een door het landelijk orgaan van het
leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus praktijk-leermeester/mentor of een
verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het landelijk orgaan van het leerlingwezen.

De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens toegang tot het werk
aan de opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het leerlingwezen en een daartoe door
het SPG aangestelde functionaris ter controle c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met
de leerling(en) in het bijzijn van de praktijkbegeleider/mentor.

De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een verklaring van
SPG kan overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte leerling(en)
beschikbaar is (zijn).

Informatie, algemeen en administratief
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Revisie

Direct na aanleg dienen alle volgens dit bestek aangelegde kabels en leidingen digitaal met GPS
ingemeten te worden, evenals alle overige elementen die na gereedkomen van het werk niet meer
zichtbaar zijn voor inmeting. Bovendien dient van al het gemaakte werk een (as-built) tekening
aangeleverd te worden.

Uiterlijk zeven kalenderdagen na aanleg van het werk moeten de revisiegegevens digitaal en
analoog ter acceptatie worden aangeboden aan de directie, conform het bepaalde in artikel
01.26.02.

Revisiegegevens

De aannemer dient het in artikel 01.26.01, lid 01 aangelegde werk digitaal met GPS in te meten en
vervolgens in te tekenen volgens de NLCS.(zie https://www.gww-nics.nl/ )

De in artikel 01.26.01 genoemde revisietekeningen omvatten de volgende gegevens (alles

voorzien van x-, y-, en z-coordinaten, digitaal ingemeten in het RD-stelsel volgens de

kwaliteitsnormen die staan vermeld in de objectenhandboek BG /IMGEOQ, Voor nadere informatie

zie: http://imgeo.geostandaarden.nl/ . ):

Riolering algemeen:

- aangelegde leidingen, kolken, putten;

- aangelegde controleputten, erfscheidingsputten en ontstoppingsstukken;

- aangepaste leidingen;

- buitenbedrijf en volgeschuimde leidingen;

- inlaten met maatvoering vanuit de put;

- type, diameter, kleur en labels van de leidingen;

- type hulpstukken en dwarsverbindingen;

- door de opdrachtgever toegekende nummers aan objecten;

- appendages;

- bijpehorende handleidingsboeken;

- gestuurde boringen;

- kunstwerken.

Openbare verlichting:

- volgens IBOV standaard revisie. (vigerend IBOV tekentool op te vragen bij Beheerder OVL
Alkmaar.)

- uitleg tekenwijze beschreven in bijlage "IBOV tekentool".

Het tekenwerk dient in dwg/dgn en pdf bestand vastgelegd te worden, waarbij gebruik wordt
gemaakt van de werkomgeving van de gemeente Alkmaar. De in de werkomgeving aangegeven
levels en symbolen dienen gebruikt te worden. Er dienen aparte referencebestanden of models
gemaakt te worden van de:

- topografische ondergrond

- riolering;

- openbare verlichting;

- verkeersregelsinstallaties;

- mantelbuizen voor glasvezel;

- kunstwerken.

De directie verstrekt bij de aanvang van het werk aan de aannemer de digitale ondergrond met de
werkomgeving van de gemeente Alkmaar ten behoeve van de in lid 01 genoemde
revisietekeningen.

De aannemer dient binnen zeven kalenderdagen na aanleg de revisie van het aangelegde werk
per e-mail te verstrekken aan de directie. Tevens dient de aannemer van deze revisie een
kleurenafdruk met schaal 1:200 ter controle aan de directie aan te bieden.

Na voltooiing van het werk dient de aannemer in tweevoud een dataopslag aan te leveren waar de
revisie van het gehele werk op staat, getekend op de in lid 02 en 03 vermelde wijze.

De revisies van de aannemer en opdrachtgever worden tevens gebruikt voor het opstellen van de
meer- en minderwerkstaat.

De revisietekening moet vergezeld gaan van een document waarin is aangegeven welke
landmeetapparatuur is gebruikt en wanneer deze apparatuur voor het laatst is geijkt ( kopieén van
de ijkrapportage dienen te zijn bijgevoegd )
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In te zetten materieel
Eisen aan in te zetten materieel

Graafmachines, compressoren, aggregaten en shovels die op het werk worden ingezet hebben
een motor volgens de Stage IV norm; én minimaal 50% van de in te zetten graafmachines,
compressoren, aggregaten en shovels op het werk hebben een motor volgens de Stage V norm.

Alle vrachtwagens, autokranen, trailers, diepladers, etc. hebben een motor volgens de Euro 6 norm

Graafmachines, compressoren, aggregaten en shovels, vrachtwagens, autokranen, trailers,
diepladers moeten op HVO 100 rijden. Dat geldt ook voor wagens die goederen/bouwmateriaal
aan-/afvoeren of aanleveren ten behoeve van dit project.

Trilplaten, trilstampers, klein gereedschap (boren e.d.) en (bemalings)pompen hebben een
elektromotor. De aannemer draagt zorg voor gelegenheid (eigen elektra-aansluiting) om deze
machines op te laden. Dit dient met groene stroom te gebeuren.

Elke machinist en chauffeur dient op eerste aanzegging van de directie aan te tonen welk type
motor de machine heeft. De aannemer dient op verzoek aan te tonen dat de elektra op een groene
manier is opgewekt. Bij het niet voldoen aan de gestelde eisen worden de sanctiemaatregelen in
werking gesteld.

Indien tijdens de uitvoering/realisatie niet wordt voldaan aan de gestelde eisen, dan wordt de
overtreder/aannemer gesanctioneerd. Sancties dienen qua omvang een economische link te
hebben met de overtreding, met als doel de overtreding te voorkomen. De volgende bedragen
worden ingehouden op de aanneemsom in de volgende situaties:

1. Als een machine niet met de juiste motor is uitgevoerd, dan wordt de aannemer
gesanctioneerd voor een bedrag van € 2.000,-- per overtreding per machine.

2. Als trilplaten, trilstampers, klein gereedschap (boren e.d.) en pompen niet met een
elektromotor zijn uitgevoerd, dan wordt de aannemer gesanctioneerd voor een bedrag van €
800,-- per overtreding per machine. De overtreding van de eis wordt door of namens de
opdrachtgever na vaststelling gemeld aan de aannemer. In het reguliere (bouw)overleg wordt
de overtreding genotuleerd en verrekend in de besteksadministratie.
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21 1 Bemalingen
21 12 Eisen en uitvoering, bemalingen
21 12 01 Energievoorziening

03 Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de bemalingsinstallatie mag niet hoger zijn
dan:
50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur
45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen
tussen 07.00 uur en 23.00 uur
40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur ter plaatse van de meest nabij gelegen woning gemeten
op 3,00 m hoogte.
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Grondwerken

Grondwerken, algemeen

Eisen en uitvoeringen, Grondwerken, algemeen
Toegestane afwijking bij grondwerkzaamheden onder water

De toegestane afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard bedraagt ten
hoogste 0,05 m.

Bouwstoffen, Grondwerken, algemeen

Te leveren zand

Het zoutgehalte van zand mag maximaal 200 mg CI- per kg droge stof bedragen.

Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen

Meetapparatuur

In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard wordt bepaald
dat de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste 0,01 m
en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 0,01 m moet bedragen.

Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden dient de aannemer
aan te tonen dat de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald.

Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de
beheersing van het meetproces zijn beschreven.
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Sleuf- en sleufloze technieken

Deelhoofdstuk 24.0

Eisen en uitvoering, Sleuf- en sleufloze technieken
Grondwerk aanvulling

De grond waarmee de sleuven worden gedicht, dient vrij te zijn van materialen die ondergrondse
voorzieningen kunnen beschadigen.

De aangevulde grond dient in lagen te worden verdicht; met een maximale laagdikte van 0,20
meter en met een verdichtinggraad van 20kg/cm?.

Voor het weekeinde, vakanties en feestdagen dienen sleuven te worden gedicht en losliggende
materialen van het werkterrein te worden verwijderd.

Kabel- of leidingafdekmateriaal en waarschuwingslint

Voor grondkabels van Openbare Verlichtingsinstallaties komen alle leden binnen dit artikel te
vervallen.

Grondwerk, aanvulling

Bij een sleufbedekking van graszoden, de graszoden tijdens het aanvullen van de sleuf onder in de

sleuf deponeren en de sleuf verder aanvullen met de vrijgekomen grond. Indien van toepassing,
op verzoek van de directie de grond inzaaien met graszaad.

De sleuf mechanisch verdichte in lagen van maximaal 0,20 m. met een verdichtingsgraad van
20kg/cm2.

Er dient gewaarborgd te worden dat in de sleuf gemaakte moffen niet beschadigen bij het
verdichten van gaten en sleuven.

Lid 09, 10 en 11 zijn alleen van toepassing indien het werk Openbare Verlichting betreft.
Voor openbare verlichtingsinstallaties komen alle leden binnen dit artikel te vervallen.
Voor openbare verlichtingsinstallaties komen alle leden binnen dit artikel te vervallen.
Grondwerk ten behoeve van openbare verlichtingsinstallaties

Sleuven en gaten ten behoeve van het aanbrengen van openbare verlichtingsinstallaties dienen
voor het einde van een werkweek volledig worden gedicht.

Bijbehorende verplichtingen, Sleuf- en sleufloze technieken

Indringingsweerstand voor ontgraven

Voor openbare verlichtingsinstallaties komen alle leden binnen dit artikel te vervallen.
Meet- en verrekenmethoden, Sleuf- en sleufloze technieken

Bepaling uitgevoerde werkzaamheden

De lengte sleuf wordt verrekend door opmeting van de lengte sleuf van de revisietekening.
Lid 08 is alleen van toepassing indien het werk Openbare Verlichting betreft.

Horizontale boringen

Informatie-overdracht Horizontale boringen
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Boorplan

Indien het werk Openbare Verlichting betreft dient er altijd een boorplan opgesteld te worden.
De aannemer stelt een boorplan (boorplannen) op voor door hem uit te voeren boringen.

Het boorplan als bedoeld in lid 01 dient inzicht te verschaffen in:

- Methode van aanbrengen;

- Nauwkeurigheid;

- Sterkteberekeningen (zie 24.25.03);

- Veiligheid

Bijbehorende verplichtingen Horizontale boringen

Berekeningen

Tenminste 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden legt de aannemer berekeningen over
ten aanzien van de uit te voeren boring(en).

De berekeningen als bedoeld in lid 01 geven ten minste uitsluitsel over:
- Sterkte en stabiliteit
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Technische bepalingen riolering
Deelhoofdstuk 25.0

Eisen en uitvoering, riolering , algemeen
Verwerken vrijgekomen materialen

Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit
werk gecertificeerde verwerker.

Deelhoofdstuk 25.1
Begrippen, Aanleg rioleringen
Buiten werking stellen leidingen

Onder vullingsgraad wordt verstaan het quotient van het volume aan ingebracht vullingsmateriaal
en het volume van de te vullen ruimte maal 100 %.

Eisen en uitvoerig, Aanleg rioleringen
Hardschuim voor buitenwerking stellen leidingen

Hardschuim voor buiten werking stellen leidingen dient te zijn Bacel hardschuim RG 22 of
aantoonbaar gelijkwaardig.

De dichtheid van het hardschuim moet ten minste 22 kg/m3 bedragen. De druksterkte moet 2 x 24
uur na vervaardigen ten minste 0,08 N/mm2 bedragen. De druksterkte volgens moet 90 dagen na
vervaardiging ten minste 0,2 N/mm2 bedragen. De vullingsgraad van de op te vullen leiding dient
ten minste 97% (V/V) te bedragen. Binnen 30 seconden nadat het hardschuim de spuitlans heeft
verlaten moet het hardschuim "breken".

Afsluiten en omleiden afvalwaterstromen

De aanvoer van het bovenstrooms riool mag bij droog weer maximaal 16 aaneengesloten uren
worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal het effluent van deze
aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar een ander rioolgedeelte of worden
afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd in de bodem te laten lopen. De
waakhoogte in de omliggende putten bedraagt 0,50 m1. Bij overschrijding van deze waakhoogte
wordt door de opdrachtgever een boete van EUR 1.000,00 per uur in rekening gebracht bij de
aannemer. Bij gebruik van rondpompinstallaties dient te worden

gewerkt met een geluidsarme, dubbele pompinstallatie. Bij eventueel noodzakelijke overkluizingen
dient rekening te worden gehouden met een vrije doorgang van 4,20m.

De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 16 aaneengesloten uren
worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal het effluent van deze
aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar een ander rioolgedeelte of worden
afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd in de bodem te laten lopen. De
waakhoogte ten opzichte van het straatpeil bedraagt 0,50 m1. Bij het ontstaan van overlast of
milieuschade zijn alle directe en indirecte kosten voor rekening van de aannemer.

Persleidingen kunnen door opdrachtgever maximaal 8 aaneengesloten uren buiten werking
worden gesteld.

Indien nodig zal het effluent van deze aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid
naar een ander rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd
in de bodem te laten lopen.

Informatie-overdracht, Aanleg rioleringen
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25 13 01 Rapportage
01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN 3399
'‘Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen'.

02 De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool
Inspectiebestanden.

25 14 Risicoverdeling en garanties, Aanleg rioleringen
25 14 02 Bedrijfscontrole Bacel Hardschuin RG 22

01 De aannemer deelt schriftelijk aan de directie mee op welke wijze zijn bedrijfscontrole wordt
uitgevoerd met vermelding van de resultaten.

25 15 Bijbehorende verplichtingen, Aanleg rioleringen
25 15 02 Bedrijfscontrole Bacel Hardschuim RG 22
01 Tijdens de uitvoering wordt door de aannemer een bedrijfscontrole uitgevoerd.

02 De inlid 01 genoemde bedrijffscontrole dient ten minste gegevens te verschaffen ten aanzien van
de dichtheid van het hardschuim en de vullingsgraad van de te vullen

leiding.
25 16 Bouwstoffen, Aanleg rioleringen
25 16 02 Ureumformaldehyde (UF)-hardschuim

01 Ureumformaldehyde hardschuim dient te zijn een opgeschuimd polycondensatie product van
ureum en formaldehyde.

25 17 Meet- en verrekenmethoden rioleringen
25 17 06 Druksterkte Bacel Hardschuim RG22

01 De druksterkte van het hardschuim wordt op een nader tussen directie en aannemer overeen te
komen wijze bepaald.

02 De drukproeven moeten worden uitgevoerd volgens ISO 844.
25 17 07 DICHTHEID HARDSCHUIM RG 22

01 De dichtheid van het hardschuim wordt op een nader tussen directie en aannemer overeen te
komen wijze bepaald.

25 17 08 Vullingsgraad UF Hardschuim
01 De vullingsgraad wordt bepaald aan de hand van de verwerkte hoeveelheden bouwstoffen in kg (+
of - 0,05 kg). De dichtheid van het gerede product wordt bepaald in kg/m3 (+ of - 0,1 kg/m3). Het
berekende volume van het gerede product wordt bepaald in m3 (+ of - 0,1 m3). De afmetingen van

de te vullen leiding worden bepaald in m (+ of - 0,05 m). Het berekende volume van de te vullen
leiding wordt bepaald in m3 (+ of - 0,1 m3).

25 3 Deelhoofdstuk 25.3

25 32 Eisen en uitvoering, Rioolreiniging
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Rioolreiniging: algemeen

Elke dag, gedurende de uitvoering van de werkzaamheden per gemeente, dient gestart te worden
met een lege vacuiimwagen.

Bij het reinigen van het riool, de streng, stroomprofielen en putten, zand- en slibvrij maken en
verwijderen van materialen die geen deel uitmaken van de constructie van het riool en de put.

Het gebruik van aanwezige spindelafsluiters om het riool droog te zetten is toegestaan, echter is
het niet goed functioneren van deze spindelafsluiters voor risico van de aannemer.

Aanwezige wortelingroei, omvangrijke vetafzettingen, afzettingen van oer, spoelcement,
concentraties van puin of beton worden in overleg en op aanwijzing door de opdrachtgever
eventueel op een later tijdstip verwijderd.

Tijdens de reiniging geconstateerde gebreken aan het riool dienen zowel mondeling als schriftelijk
te worden gemeld aan de toezichthouder van de opdrachtgever.

Indien de voortgang van de reiniging ernstig wordt verstoord door de aanwezigheid van
bijvoorbeeld voorwerpen of extreme vervuiling in het riool, meldt de aannemer dit direct bij de
toezichthouder van de opdrachtgever.

Het overpompen van rioolwater vanuit bovenstrooms gelegen riolen maakt geen deel uit van de
reiniging.

In het riool geen watervulling aanwezig is anders dan afkomstig uit aansluitingen op het riool in
kwestie. In de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig. Waterdiepte ten gevolge van
zonken wordt alleen geaccepteerd indien de begin- en eindput droog staan.

Tijdens neerslagsituaties mag de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat in
het te inspecteren riool vrijkomt via kolken, niet groter zijn dan 10% van de buishoogte.

Het niet voldoen aan één van de bovengenoemde criteria in een geinspecteerd riool leidt tot
afkeuring van de uitgevoerde inspectie in het betreffende riool. Het riool zal dan opnieuw gereinigd
en geinspecteerd moeten worden.

In aanvulling op bepaalde in artikel 25.32.02 van de Standaard dient de putrandsponning na het
openen van de put zodanig schoon gemaakt te worden dat het deksel weer goed sluit. Na de
reinigingswerkzaamheden eventueel gemorst rioolslib of ander afval direct opruimen.

Voor het inspecteren dient de riolering schoon en droog opgeleverd te worden. Indien nodig moet
gebruik gemaakt worden van afsluiters zowel boven- als benedenstrooms.

De controle van de reiniging vindt plaats aan de hand van de uit te voeren tv-camera-inspectie.
Rioolreiniging: aflaten overtollig water en spoelwater

De locatie van aflaten is nabij een gemaal. De directie bepaalt de locatie van het aflaten van
overtollig water en spoelwater.

Het overtollig water en spoelwater mag geen vaste delen (zand) bevatten.

Bij afwijken van de afgesproken putten voor aflaten is de korting euro 500,00 per constatering.
Informatie overdracht, rioolreiniging

Voortgangsrapportage

In aanvulling van artikel 25.33.03 lid 01 van de Standaard dienen door de aannemer bij het
reinigen van riolen de volgende punten te worden vermeld:

- straatnamen en plaats waar gewerkt is;

- het aantal niet gereinigde riolen per straat, met reden en opgave van de locatie ervan;
- het aantal afvalstortingen met het aantal tonnage, inclusief bonnummers;

- eventuele bijzondere omstandigheden.

De aannemer dient elke maandag voor 17:00 uur een weekrapportage aan de directie aan te
leveren, waarin tenminste zijn opgenomen:

- de dagelijkse rapportages volgens lid 01

- stortbonnen van de voorgaande week.
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25 35 Bijbehorende verplichtingen, Rioolreiniging
25 35 03 Meldingsplicht bij rioolreiniging

01 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals olie e.d.) in het riool aangetroffen worden dient dit direct aan
de directie gemeld te worden.

02 Ernstige gebreken welke direct gevaar opleveren dienen direct gemeld te worden aan de directie.

03 Overlast in toiletruimten van belendingen direct melden bij de directie. De aannemer is verplicht
direct te handelen en de vervuiling te verwijderen in overleg met de gedupeerde(n).

25 37 Meet- en verrekenmethoden, Rioolreiniging
25 37 02 Meetmethode tbv het bepalen van de vervuiling in riolen

01 Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 30%, maakt hij hier
terstond melding van bij de directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de
werkelijke vervuilingsgraad in het bijzijn van de directie bepaald te worden door middel van meten.

02 Met een peilstok wordt op minimaal drie plaatsen in de inspectieputten de dikte van de laag
vervuiling gemeten en het gemiddelde per put berekend.

03 Het gemiddelde van de gemiddelden van de begin- en eindput geeft een theoretische
vervuilingslijn. Deze lijn wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend. De hoogte
van de vervuilingslijn ten opzichte van de bodem wordt gerelateerd aan de hoogte van de buis en
uitgedrukt in een percentage. Dit is de vervuilingsgraad.

25 37 03 Meetmethode tbv het bepalen van de vervuiling in putten

01 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 30%.

02 Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 30%, maakt hij hier
terstond melding van bij de directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de
werkelijke vervuilingsgraad in het bijzijn van de directie bepaald te worden door middel van meten.

03 Bepaal van alle op de put aansluitende rioolstrengen de vervuilingsgraad volgens de methode

beschreven in artikel 25.37.02 in deel 3 van deze overeenkomst. Bepaal aansluitend het
gemiddelde van de vervuilingsgraden van de op de put aansluitende rioolstrengen..

25 4 Deelhoofdstuk 25.4
25 42 Eisen en uitvoering, Rioolinspectie
25 42 09 Algemeen, Rioolinspectie

01 Per deelopdracht moeten aparte (digitale) mappen worden aangeleverd.

02 De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma voor de opleiding "Inspecteur
Visuele Inspecties Riolering " van Stichting RIONED. Deze opleiding dient gebaseerd te zijn op de
normen NEN-EN 13508-2.

03 Rioolleidingen en inspectieputten inspecteren met behulp van een inspectierobot bestaande uit
een TV-kleurencamera, gemonteerd op een zelfrijdende tractor. De inspectie dient plaats te vinden
met een kleuren 3D kogelbeeld Panoramo-camera met voldoende lichtbronnen. De camera moet
beschikken over een zelfregistrerend oog en verlichting, die tot een hoek van minimaal 270° naar
alle richtingen bewogen kunnen worden, zodat opnamen loodrecht op de buiswand en
omhoog in de aanwezige inlaten gemaakt kunnen worden. Tevens moet de inspectierobot een
hellingshoekmeting kunnen uitvoeren. De gemaakte opnamen worden met behulp van digitale
techniek vastgelegd. De beelden moeten bovengronds kunnen worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd op een digitale informatiedrager (USB-stick of een
verwisselbare harddisk) die compatible is met Windows 7, 8 en 10.

04 Foto- en video-opnames dienen in een schoon en droog riool te worden uitgevoerd.
05 De riolering dient na het reinigen, ten behoeve van het inspecteren, droog gehouden te worden.

Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van voldoende afsluiters. Indien nodig dient de
zuigwagen tijdens het inspecteren het waterniveau in de riolering zo laag mogelijk te houden
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(bijzuigen).

In aanvulling op de Standaard artikel 25.42.02 zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

- bij het inspecteren dient ook de eerste voeg (put-buisaansluiting) in beeld te worden gebracht
(valputten uitgezonderd). Nadat de camera in het riool is gebracht, dient achteruit gereden te
worden, totdat de cameralens bij de put-buisaansluiting staat;

- alle gebreken met betrekking tot inlaten dienen vermeld te worden bij de opmerkingen;

- bij lekkage van de inlaat, klasse 3 en hoger, dient de locatie van de lekkage bepaald te worden
(standpijp, afdekkapje, stootring enz.);

- alle putten dienen rondom volledig in beeld te worden gebracht.

Indien de aannemer / inspectieploeg illegale lozingen of foute aansluitingen vermoedt, moet dit
gemeld worden bij de directie. De aannemer maakt hiervan een opmerking in de rapportage. Deze
verplichting geldt ook indien er slechts een vermoeden is van een "fout-aansluiting".

De opnamen moeten een representatief beeld van de toestand van het desbetreffende onderdeel
van de riolering geven, in het bijzonder van de ernst van gebreken.

De registratie van opnamen moet direct tijdens de inspectie digitaal plaatsvinden.

De camera dient zoveel mogelijk in het midden van de doorsnede van de buis opgesteld te
worden. Per diameter dient het juiste type camera te worden gekozen.

Indien er blinde putten worden gesignaleerd dient dit te worden vastgelegd op de werktekening
alsmede in het RibX bestand.

Beelden met mist of nevel worden afgekeurd

De rapportage dient separaat per deelopdracht te worden aangeleverd, inclusief het
beeldmateriaal. De rapportage moet zodanig zijn samengesteld, dat alle riolen die direct boven- of
benedenstrooms van elkaar gelegen zijn, ook aansluitend in de rapportage zijn terug te vinden. In
de rapportage is een set tekeningen aanwezig, waarop de ID-nummering is

aangegeven.

Tijdens de uitvoering van een leidinginspectie dienen ook de begin- en eindput gefilmd te worden,
zodanig dat een goed overzicht verkregen wordt van eventueel aanwezige inlaten, aansluitende
rioolstrengen , overstortmuren, kleppen, afsluiters en dergelijke. De kwaliteit van de rioolputten
hoeft bij een leidinginspectie niet gekwalificeerd en gerapporteerd te worden .

Watertoevoer vanuit aanliggende rioolstrengen dient te worden afgestopt. Aanbod van rioolwater
via huis-, kolken drainaansluitingen op de rioolstreng zelf wordt geaccepteerd

De riolering dient op het moment van inspectie gereinigd te zijn. Bij een hoogteverschil tussen de
bodem van de put en de bodem van de buis dient het stelsel vanuit de eerstvolgende put gefilmd
te worden. Elke streng dient over de gehele lengte en over de gehele omtrek gefilmd te worden.

Er mag geen watervulling in de leiding en in de begin- en eindputten aanwezig zijn, anders dan van
de aansluitingen op de leiding zelf. Indien nodig dient er direct achter de spuitkop gefiimd te
worden. Hiervoor vindt geen verrekening plaats.

Tijdens de inspectie dient tevens een hellingshoekmeting te worden uitgevoerd.
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25 42 10 Controle inspectierapporten en uitgevoerd werk

01 Direct na de laatste werkdag wordt het beeldmateriaal en de rapportage van de
tv-camera-inspectie vanuit het riool (inclusief digitale foto's en tekeningen) afgegeven aan
opdrachtgever.

02 De opdrachtgever doet de aannemer een schriftelijke bevestiging van goede ontvangst toekomen.
Uiterlijk twee weken na ontvangst wordt de aannemer schriftelijk geinformeerd over het resultaat
van de beoordeling van het inspectierapport aan de hand van de beoordelingscriteria.

03 Voor iedere dag dat de rapportage later of onvolledig wordt opgeleverd als aangegeven in 25.42.10
lid 01 wordt € 500,- (excl. btw) op de aanneemsom in mindering gebracht.

04 De ingeleverde inspectierapporten zullen met behulp van een steekproef beoordeeld worden. De
steekproef zal bestaan uit een selectie van ongeveer 5% van de strengen. Indien meer dan 20%
van deze geselecteerde strengen afgekeurd wordt, zal de gehele rapportage
beoordeeld moeten worden. De kosten verbonden aan deze complete beoordeling van de
rapportage zijn voor rekening van de aannemer

05 Afkeuring op basis van een van de reinigingscriteria:
- Het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geinspecteerd op kosten van de
aannemer.
- De kosten voor extra toezicht en controle op het eindproduct door de opdrachtgever zijn voor
rekening van de aannemer.

06 Afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria:
- Het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geinspecteerd op kosten van de
aannemer.
- De kosten voor extra toezicht en controle op het eindproduct door de opdrachtgever zijn voor
rekening van de aannemer.

07 Afkeuring op basis van een van de waarnemingscriteria :
- Het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld.

08 Per afgekeurde streng wordt een bedrag van € 250,- (excl. btw) in mindering gebracht op de
deelopdracht.

09 Ingeval een deel of de hele reiniging of inspectie wordt afgekeurd heeft de aannemer vier weken
na afkeuring de tijd om de afgekeurde strengen te reinigen, inspecteren en te rapporteren. Voor
berekening van de boete wordt in dat geval de tijd die opdrachtgever nodig heeft gehad om het
inspectierapport te beoordelen niet meegenomen. Voor iedere dag dat de
rapportage van het opnieuw reinigen en herinspecteren van de riolering later wordt opgeleverd,
wordt € 250,- (excl. btw) op de aanneemsom in mindering gebracht. Hierna zal door de
opdrachtgever wederom de rapportage beoordeeld worden. De hieraan verbonden kosten zijn voor
rekening van de aannemer.

10 Ingeval een deel of het hele inspectierapport wordt afgekeurd, heeft de aannemer twee weken na
afkeuring de tijd om het aangepaste rapport opnieuw in te leveren. Voor berekening van de boete
wordt in dat geval de tijd die opdrachtgever nodig heeft gehad om het inspectierapport te
beoordelen niet meegenomen. Voor iedere dag dat de vernieuwde
rapportage later wordt opgeleverd, wordt € 250,- (excl. btw) op de aanneemsom in mindering
gebracht. Hierna zal door de opdrachtgever wederom de rapportage beoordeeld worden. De
hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.

25 42 12 Niet te openen putdeksel

01 Indien putdeksels niet te openen of verdekt zijn dient de aannemer dit in het dagrapport te
vermelden. Indien mogelijk dienen de werkzaamheden via een andere put te worden voortgezet.

02 Aangetroffen blinde putten dienen bovengronds te worden gemarkeerd.

03 Indien werkzaamheden in een rioolstreng niet uitgevoerd kunnen worden zullen in onderling
overleg maatregelen worden bepaald en zal er een nieuw tijdstip voor het uitvoeren van de
werkzaamheden in deze rioolstreng worden bepaald.

25 43 Informatie-overdracht, Rioolinspectie

25 43 06 Inspectierapport, Rioolinspectie
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De rapportage vermeldt ten minste de volgende gegevens:

- het bestek- en rapportnummer;

- opdrachtgever, tekeningnummer en wegverharding;

- datum en plaats inspectie;

- dorpskern en straatnaam;

- profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal;

- putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;

- gebreken aan het riool en vervuiling van riool;

- harddisknummer met begin- en eindstanden;

- strenglengte, begin- en eindput;

- type stelsel;

- b.o.b. maten van de put(ten) (staat op tekeningen of op separate lijst);

- diameters van de buizen;

- doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 mm);

- geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport;

- weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;

- uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is
aangegeven. De tekeningen aanleveren in pdf-formaat, welke op het opslagmedium, bij het
bijbehorende RibX-bestand wordt opgeslagen.

De visuele inspectie rapporteren volgens het GWSW-RibX (versie .3) inclusief beeldopnamen en
foto's op harddisk met een capaciteit van 2 Terabyte. Harddisk wordt eigendom van opdrachtgever.
De software die nodig is voor het uitlezen van de digitale gegevens is meegeleverd op een
dataopslag. EIk GWSW-RibX-bestand bevat maximaal 100 riool-ID's en elk riool-ID is uniek.

De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat
toestandsaspecten vanuit het digitale beeldmateriaal eenvoudig zijn te herkennen en te
classificeren.

Vastleggen van de videobeelden moet digitaal plaatsvinden zonder tussenkomst van een analoog
medium.

Het leveren van het digitale beeldmateriaal van de geinspecteerde leidingen op een externe harde
schijf. Aangeleverde bestanden dienen te zijn voorzien van pano viewer. Het beeldmateriaal dient
bij het afspelen gekoppeld te zijn aan de informatie van het RibX bestand. Het opslag medium
wordt eigendom van de opdrachtgever.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

- In de naam van het inspectiebestand dient minimaal het jaar van inspectie voor te komen.

- Het RibX-bestand en het bijbehorende digitale beeldmateriaal (foto's en video) dienen in één
map op het opslagmedium geplaatst te worden, waarbij de naam van de map overeenkomt
met de naam van het RibX-bestand.

- Van de tijdens de inspectie gebruikte werktekening(en) wordt een pdf in kleur gemaakt, welke
op het opslagmedium wordt opgeslagen.

- Van het rapport inclusief de hellingmeting wordt een pdf gemaakt, welke op het
opslagmedium wordt opgeslagen

Het waarnemingenrapport van de inspectieresultaten dient als (niet beveiligde) pdf meegeleverd te
worden.

Indien niet toegankelijke inspectieputten worden geconstateerd, dienen deze op tekeningen en in
het rapport te worden vermeld.

Ten aanzien van de af te voeren en te storten hoeveelheden rioolspecie, dient de aannemer de
bijpehorende stortbonnen binnen 1 week na storting aan de toezichthouder van de opdrachtgever
aan te leveren.

De aannemer dient direct na het constateren van mogelijk meer- of minderwerk de toezichthouder
van de opdrachtgever in kennis te stellen.

Inspectiecriteria: Het niet voldoen aan één van de criteria van 25 43 06 leidt tot afkeuring van de
inspectie en het niet voldoen aan één van de bovengenoemde criteria leidt tot afkeuring van de
rapportage.

In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit te allen tijde op de
commentaarregel te worden gemeld en beargumenteerd.

De beeldopnamen dienen zodanig te zijn samengesteld dat alle toestandsaspecten door de
opdrachtgever kunnen worden waargenomen zonder de beeldopname vertraagd af te spelen of stil
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te zetten. Indien de camera vooruit wordt verplaatst. dient de zichtrichting in de as richting van het
riool te zijn.

25 44 Risicoverdeling en garanties, rioolinspectie
25 44 04 Stagnatie

01 Verrekening van stagnatie van de inspectie, als gevolg van stagnatie bij de reiniging, vindt niet
plaats.

02 Stagnatie vanwege hoog water in het rioolstelsel, ongeacht wat hiervan de oorzaak is, geeft geen
recht op termijnverlenging en zal geen aanleiding geven tot enige bijbetaling c.q. vergoeding van
stagnatiekosten.

03 Verrekening van extra uren in verband met stagnatie als gevolg van de openingstijden van het stort
vindt niet plaats.

04 Verrekening van extra uren in verband met geparkeerde auto’s op inspectieputten vindt niet plaats.
05 Verrekening van bijzuigen om putten droog te houden vindt niet plaats.

25 45 Bijbehorende verplichting, rioolinspectie

25 45 02 Visuele inspectie

01 Tijdens de inspectiewerkzaamheden moeten alle toestandsaspecten volgens NEN-EN 13508-2
waarneembaar zijn.

02 Tijdens de inspectiewerkzaamheden met behulp van een camera, moet de beeldkwaliteit op de
monitor visueel beoordeeld worden. Bij onvoldoende beeldkwaliteit neemt aannemer maatregelen
om de kwaliteit te verbeteren of moet de inspectie gestaakt worden.

03 Alle relevante gegevens van het object / streng dient voorafgaand aan de werkzaamheden te zijn
gecontroleerd en ingevoerd in het geautomatiseerde systeem.

04 De aannemer stelt zich tevoren op de hoogte van de bereikbaarheid van de werklocatie.

05 De aannemer meldt de directie minimaal 3 werkdagen voorafgaande aan de werkzaamheden over
het niet kunnen lokaliseren van putten of het niet toegankelijk zijn van verdekte putten

06 De rioolinspectie sluit direct aan op de reiniging.
25 45 03 Inspectie team

01 Een inspectieteam moet bestaan uit ten minste 1 persoon die in het bezit is van het diploma
'Inspecteur visuele inspectie riolering' van de stichting Rioned, met aantoonbaar minimaal 2 jaar
werkervaring
De inspectie gaat conform:

- NEN-EN 13508-2;
- Richtlijnen 'Veilig werken in riolen' en 'Veilig werken langs de weg'

02 De opdrachtgever hecht grote waarde aan een goede inspectie. Eke inspecteur dient de eerste
twee dagen na eerste inspectie deze voor goedkeuring aan de directie te verstrekken. Na
goedkeuring van de directie mag de inspecteur pas zijn inspectiewerkzaamheden voortzetten.
Indien de inspecteur zonder goedkeuring inspecteert, dan neemt deze het risico dat de
inspectiewerkzaamheden worden afgekeurd.

25 45 04 Controle

01 Indien het (tijdelijk) niet mogelijk is om de rioolinspectie uit te voeren, dient de aannemer zelf een
praktische oplossing te vinden.

25 45 05 Meetinstrumenten

01 De hellingshoekmeter dient te zijn voorzien van een calibratiecertificaat. Het certificaat mag niet
ouder zijn dan 1 jaar op het moment van meten.
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25 45 06 Tekeningen

01 Putnumers dienen overgenomen te worden uit het GWSW-RibX-bestand. Waar sprake is van
ontbrekende putten zal in overleg met de directie een tijdelijk nummer worden aangemaakt.

02 Tekeningen dienen door aannemer zelf te worden vervaardigd op basis van de aangeleverde
digitale bestanden.
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26 Technische bepalingen kabelwerk
26 0 Kabelwerk, algemeen

26 02 Eisen en uitvoering, Kabelwerk
26 02 01 Kabelwerkzaamheden, algemeen

01 Een eis is dat alle kabelwerkzaamheden aan de Openbare verlichting dienen te worden uitgevoerd
door een erkende CKB Installateur o.g. Dit betekent dat het verwijderen, maar ook het aanbrengen
van kabels enkel en alleen door hen mogen worden uitgevoerd.

02 Indien een kabel niet verwijderd kan worden, zal dit, met beheerder OVL, overlegd moeten worden,
en pas bij toestemming van de beheerder OVL worden toegestaan. Dit dient schriftelijk in een
bouwverslag te worden opgenomen.

26 02 02 Kabelbuizen en kabelkokers

03 Indien het werk Openbare Verlichting betreft dient er altijd een boorplan opgesteld te worden.

04 Kabelbuizen dienen aan weerszijden (circa) 0,5 m buiten de verharding te reiken.

05 Lid 03 en 04 zijn allen van toepassing indien het werk Openbare Verlichting betreft.

26 02 04 Kabelzegels

04 Kabelzegels dienen om de 3,0 m te worden aangebracht.

05 Kabelzegels behoeven niet te worden aangebracht om grondkabels waarbij de buitenmantel grijs
met vier groene strepen is. (EO/EG-YMeKaszh OV).

26 02 05 Afsluiten kabeleinden

03 Bij een onderbreking van kabelwerkzaamheden van Openbare Verlichting een open kabeleinde
tijdelijk afsluiten met zelfvulcaniserende tape.

04 Bij een onderbreking van kabelwerkzaamheden van Openbare Verlichting langer dan 1 week een
open kabeleinde afsluiten met een eindmof.

26 02 08 Aanbrengen grondkabels voor verlichtingsinstallaties

01 In grondkabels (hoofdkabels) voor Openbare Verlichtingsinstallaties mogen geen
verbindingsmoffen worden toegepast.

02 Lid 01 komt te vervallen indien de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of
als de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

03 Bij toepassing van in lid 01 genoemde verbindingsmoffen mag alleen na overleg van de directie.

04 De aan te brengen moffen (aftakmoffen en verbindingsmoffen) dienen zoveel mogelijk te worden
gecombineerd.

05 Bij het aanbrengen van aftakmoffen dienen de aders van de hoofdkabel niet onderbroken te
worden.

06 Grondkabels (aansluitkabel) van lichtpunten mogen maximaal verlengd worden met 6,0 m.

07 Alle toe te passen moffen dienen te zijn uitgevoerd als spuit- wikkelmof.

26 05 Bijbehorende verplichtingen, Kabelwerk
26 05 01 Kabelbuizen en -kokers

04 Tot het aanbrengen van kabelbuizen t.b.v. Openbare Verlichting wordt tevens gerekend het
aanbrengen van een trekkoord welke aan weerszijde van de kabelbuis van voldoende lengte is.
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26 05 07 Verwijderen grondkabels
01 Bij het verwijderen van grondkabels van Openbare Verlichting dient tevens gerekend het ontdoen
van vuil, grond en chemische verontreiniging, en afvoeren naar een erkend voor dit werk
gecertificeerde verwerker.
26 06 Bouwstoffen, Kabelwerk

26 06 01 Keuring moffen en te gebruiken aftakklemmen e.d.

01 Voor de fabricage van verbindingen (moffen) mag alleen gebruik worden gemaakt van klemmen,
moffen en persverbinders welke door de directie zijn goedgekeurd.

26 07 Meet- en verrekenmethoden, Kabelwerk
26 07 01 Meting kabellengte

04 De verwerkte hoeveelheden grondkabel t.b.v. Openbare Verlichting bij nieuw te graven tracé
geschied aan de hand van opname van revisietekening waarbij een overlengte van 3% gerekend

mag worden.
26 1 Deelhoofdstuk 26.1
26 12 Eisen en uitvoering, Energiegrondkabels
26 12 02 Aanbrengen grondkabels

03 Voor grondkabels t.b.v. Openbare Verlichting geldt:
Ter plaatse van een te maken verbinding (mof) een overlap aanbrengen van: - 1,0 m
Ter plaatse van een lichtmast een overlengte ondergronds aanbrengen van: - 2,0 m
Ter plaatse van een kast een overlengte ondergronds aanbrengen van: - 4,0 m
Ter plaatse van een wandaramatuur een overlengte ondergronds aanbrengen van:
- 20m

26 12 06 Verwijderen grondkabels
02 Bij het verwijderen van een aansluitkabel van de Openbare Verlichting dient op 0,8 m vanuit de
aftakmof de aansluitkabel op eindmof te worden gelegd. Het restant aansluitkabel moet met
tie-wraps gestrekt langs de hoofdkabel worden bevestigd.
26 12 07 Stijgleidingen
01 Bij het aanbrengen van grondkabels tegen een muur of wand dient deze de worden afgedekt met
RVS omegaprofiel, incl. RVS schroeven. De montagehulpmiddelen bij een gemetselde muur
aanbrengen in de voegen.
26 13 Informatie-overdracht, Energiegrondkabels
26 13 01 Revisieschetsen Openbare Verlichting
01 Van alle kabelaanleg dient het revisiewerk ingewonnen te worden volgens:
“Invulinstructie MAATSCHETSEN IBOV-BHAL” en;
“Invulinstructie REVISIE OVL IBOV-BHAL”.
26 15 Bijbehorende verplichtingen, Energiegrondkabels
26 15 02 Afdekken van energiegrondkabels
02 Voor grondkabels van Openbare Verlichting geldt: aan het einde van een werkdag of bij een
onderbreking van de werkzaamheden, kabels bestemd voor verlichtingsinstallaties afdekken met

een laag grond van ten minste 0,10 m.

26 16 Bouwstoffen, Energiegrondkabels
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26 16 03 Grondkabels voor verlichtingsinstallatie
01 Grondkabels t.b.v. Openbare Verlichting moeten vrij van halogeen zijn.

02 De buitenmantel van grondkabels voor verlichtingsinstallaties dient grijs met vier groene strepen
(in de lengte richting) te zijn.
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Technische bepalingen verlichting

Verlichting

Begrippen, Verlichting

Aansluiting van verlichtingsobjecten

Te verstaan is onder:

a. meervoudige aansluiting: wijze van aansluiten waarbij meer dan één aansluitkabels op het
aansluitpunt van een verlichtingsobject is doorgezet.

Eisen en uitvoering, Verlichting

Aanbrengen van lichtmasten

Na het plaatsen van een lichtmast de element verharding herstellen met alleen hele
tegels/klinkers, de restruimte dient opgevuld te worden met Akoud asfaltA met een dikte van . 0,10 m.

Bij het plaatsen van gietijzeren lichtmasten komt lid 04 te vervallen en dient de elementverharding
op maat te worden hersteld.

Na het plaatsen van de lichtmast de luiksluitingen voorzien van kopercompound montage pasta.
De nummering op lichtmasten aanbrengen in overleg met de Beheerder.

De plaats van de nummering:

Bij tweerichtingswegen: nummering evenwijdig met de as van de weg aan de wegzijde.

Bij éénrichtingswegen: nummering op een hoek van 45 graden ten opzichte van de wegas
aanbrengen, leesbaar voor het naderende verkeer.

Hoogte van de nummering: onderzijde nummer op 2,20 m t.o.v. het maaiveld aanbrengen.
Oude nummering dient te worden verwijderd.

Aanbrengen van verlichtingsarmaturen

Muuruithouders geschikt voor het dragen van een verlichtingsarmatuur dienen op een minimale
hoogte van 4 meter boven de weg te worden bevestigd, gemeten vanaf het laagste punt van de
uithouder.

Bevestigingsbouten van de verlichtingsarmatuur en uithouder voorzien van kopercompound
montage pasta.

Aanbrengen van schakel- en verdeelinrichtingen

De bovenkant van de kastvoet dient 0,10 m boven het maaiveld uitsteken.

Aansluiten van lichtmasten

De aansluitkabel dient bij de aansluitvoorziening aan de linker zijde afgemonteerd te worden.

Bij in-uit-aansluiting dient de uit-aansluitkabel aan de rechterzijde van de aansluitvoorziening
afgemonteerd te worden.

Er dient een vereffeningsleiding aangebracht te zijn tussen de beschermingsleiding van de
aansluitkabel (aansluitvoorziening) en de lichtmast.

Flexibele leidingen in lichtmasten dienen zodanig te zijn aangebracht dat er geen druipwater in de
aansluitvoorziening kan lopen.

Er mag geen aarde-nul verbinding aangebracht zijn.
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34 12 07 Aansluiten van schakel,- en verdeelinrichtingen
01 De hoofdkabels in de kast dienen voorzien te zijn van kabellabels met daarop het groepsnummer.

02 Alle ingevoerde kabels dienen voldoende op trek te worden ontlast d.m.v. een stalen kabelklem.
(tie-wraps zijn niet toegestaan, gebruik )

03 Bij het aansluiten van grondkabels dient de aardlitze van de grondkabel afgewerkt te worden met
geel/groene kous.

04 Bij het aansluiten van grondkabels dient de aardlitze van de grondkabel gebruikt te worden als
beschermingsleiding (PE).

05 Nadat de schakel- en verdeelinrichting is geplaatst dient de volledige installatie geinspecteerd te
worden volgens NEN 1010. De rapportage dient overhandigd te worden aan de Beheerder.

06 Na het uitbreiden of wijzigen van een bestaande schakel- en verdeelinrichting dient deze te worden
geinspecteerd volgens NEN 3140.

34 13 Informatie-overdracht, Verlichting
34 13 02 Uitvoeren van in het bestek vermelde ontwerpwerkzaamheden
07 De uitvoerende partij mag geen ontwerpwerkzaamheden uitvoeren.

08 Voor ontwerpwerkzaamheden dient gebruik gemaakt te worden van de “Alkmaarse voorschriften
Openbare Verlichting” (AVOV) — altijd in overleg met de Beheerder.

34 13 05 Uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installatie

02 De aan te wijzen persoon welke de rol als Werkverantwoordelijke zal invullen dient te minste een
middelbaar elektrotechnische niveau verkregen door opleiding en/of ervaring te hebben.

03 De Installatieverantwoordelijke zal de elektrotechnische bekwaamheid van de aan te wijzen
persoon toetsen.

04 De aanwijzing als Werkverantwoordelijke zal schriftelijk vastgelegd worden door de
Installatieverantwoordelijke.

05 De Werkverantwoordelijke zal moeten handelen overeenkomstig met de NEN3140.

06 Zonder Werkverantwoordelijke mogen er geen werkzaamheden plaatsvinden aan elektrische
installaties van de gemeente.

07 De Werkverantwoordelijke zal coérdineren met de Onderhoudsaannemer OVL omtrent (0.a.):

a) Verkrijgen van sleutels t.b.v. toegang tot installaties;
b) Elektrotechnische veiligheid en werkzaamheden;
c) Uitschakelen of opnieuw inschakelen van installaties.
34 14 Risicoverdeling en garanties, Verlichting
34 14 02 Vervangen van defecte lampen

01 De aannemer vervangt voor zijn rekening door hem geleverde lampen als deze binnen 4100
branduren defect zijn geraakt.

34 14 03 Verwijderen armaturen

01 Het te verwijderen wandarmatuur dient op een dusdanige wijze te worden behandeld dat er geen
schade ontstaat aan armatuur en muur. De muren moeten in hun oorspronkelijke staat worden
teruggebracht na verwijdering van het armatuur. De overtollige bevestigingsmiddelen moeten
worden verwijderd.

Eventuele gaten welke zijn ontstaan door het bevestigingsmateriaal van de uithouder, dienen te
worden hersteld door het inmetselen van hele originele bakstenen

34 15 Bijbehorende verplichtingen, Verlichting
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Klein materiaal montagewerkzaamheden

Bij montage van verlichtingsobjecten en schakel,- en verdeelinrichtingen dienen alle klein
materialen welke noodzakelijk zijn voor het veilig en netjes afmonteren der zijnde kabelschoenen,
bevestigingsbouten etc. inbegrepen te zijn.

Revisieschetsen

Van alle bij en —verplaatsingen, wijzigingen en verwijderingen dient het revisiewerk ingewonnen te
worden volgens:

“Invulinstructie MAATSCHETSEN IBOV” en;

“Invulinstructie REVISIE OVL IBOV”.

Bouwstoffen, Verlichting

Nummering

Door de Beheerder worden stickers ter beschikking gesteld t.b.v. de nummering van de lichtpunten.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

62 02 Eisen en uitvoering

62 1 Algemeen

62 12 Eisen en uitvoering, verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, Algemeen
62 12 01 Plaatsen bebording

01 Rondom lichtmasten mogen binnen een straal van een meter geen prikborden worden toegepast.
62 15 Bijbehorende verplichtingen, Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, Algemeen
62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van vier weken in verband met de
gemeente Alkmaar..
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.qg. uitgangen.
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01
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Funderingslagen

Verhardingslagen van steenmengsel

Eisen en uitvoering, Verhardingslagen van steenmengsel
Hoogteligging

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

Informatie-overdracht, Verhardingslagen van steenmengsel

Proefvak

De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.03 van dit bestek, de
onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

Risicoverdeling en garanties, Verhardingslagen van steenmengsel

Proefvak

Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 80.13.04.lid 01 van dit bestek blijkt dat de verharding
aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig verbeteren
dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

Bijbehorende verplichtingen, Verhardingslagen van steenmengsel

Proefvak

Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan,
dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan
worden bereikt.

Bouwstoffen, Verhardingslagen van steenmengsel

Korrelverdeling van steenmengsel

In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling,

bepaald volgens NEN-EN 933-1, van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak,
metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:

sortering 0/80 20/80

door zeef massapercentage

(mm) min. max. min. max.
90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

Meet- en verrekenmethoden
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80 17 01 Controle verdichtingsgraad

01 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000 m2,
na iedere toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in
de navolgende leden.

02 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de
CMC-methode (proef 4), de zandmethode (BS 1377-4 'Methods of test for soils for civil engineering
purposes. Compaction-related tests'), de grindmethode (proef 7), of de nucleaire methode (proef
8).

03 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02,
de eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

04 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiént van de droge
dichtheid bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster
als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd met 100%.
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83 Technische bepalingen, Elementenverhardingen
83 1 Straatwerk
83 12 Eisen en uitvoering
83 12 01 Eisen aan het resultaat

07 Bij bochten met stralen t/m 8,00 m, 1 stroomlaag langs de kantopsluiting aanbrengen, het overige
tegelwerk in verband aansluiten. Bochten met stralen groter dan 8,00 m geheel in stroomlagen
uitvoeren met uitzondering van bochten in fietspaden.

83 13 Informatie-overdracht, Straatwerk
83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

05 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage
| van CROW-publicatie 282:
CROW-publicatie 282:
Ruimte:beperking in ruimte door nv.t. Talud: n.v.t.
Verband: keper-, elleboog- en halfsteensverband
Materialen: betontegels en betonstraatstenen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:beschikbaar

83 16 Bouwstoffen, Straatwerk
83 16 05 Betonstraatstenen
05 Betonstraatstenen dienen door en door gekleurd te zijn.
06 Betonstraatstenen keiformaat dienen te zijn van het type 'BKK'.

07 De betontegels moeten zijn van kwaliteit 1 en zijn voorzien van vellingkanten en een basaltine
deklaag. In de grijze betontegels moet 100% van het grind zijn vervangen door een beton- en
metselwerkgranulaat. Het minimale percentage betongranulaat is 50.

08 De trottoir- en inritbanden, alsmede de hulpstukken, moeten zijn van kwaliteitsklasse 1 en zijn
voorzien van een door- lopend hol- en dol verbinding (sluiting) en een gewassen deklaag (kleur
703) (fabrikant Verwo).

In de trottoirbanden alsmede de hulpstukken moet 25 a 30% van het grind zijn vervangen door een
BDA Intron gecertificeerd beton- en metselwerkgranulaat dat voldoet aan BRL 2506.

09 De opsluitbanden, alsmede de hulpstukken, moeten zijn van kwaliteitsklasse 1, kleur glad grijs.
83 17 Meet- en verrekenmethoden, Straatwerk
83 17 03 Meetmethode t.b.v. hoeveelheidsbepaling

03 Betonstraatstenen (BSS):
- Keiformaat (kf) verharding wordt gerekend met 44 stenen per m2;
- Dikformaat (df) verharding wordt gerekend met 68 stenen per m2;
- Waalformaat (wf) wordt gerekend met 99 stenen per m2.

Gebakken straatklinkers:

- Keiformaat (normaal) wordt gerekend met 52 stenen per m2;
- Dikformaat (normaal) wordt gerekend met 76 stenen per m2;
- Dikformaat (plat) wordt gerekend met 57 stenen per m2;

- Waalformaat wordt gerekend met 101 stenen per m2.



