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Project Schietbaan

Aanbesteding
Stukken bespreken met DJI‐FHI / DV&O
Stukken aanpassen 
Publiceren op Tendernet
Aanbestedingsduur tot en met gunning (in gunstig geval
Start opdracht

Start uitvoerende partij
Ontwerpfase
Maken voorlopig ontwerp VO
Aanleveren VO ter goedkeuring
VO goedkeuren  (RVB / DJI‐FHI / DV&O)
Maken definitief ontwerp DO
Aanleveren DO ter goedkeuring
DO goedkeuren  (RVB / DJI‐FHI / DV&O)
Maken Technisch ontwerp TO
Aanleveren TO ter goedkeuring
TO goedkeuren (RVB / DJI‐FHI / DV&O)

Levertijd bestellen langelevertijden (20wk)
Voorbereidende werkzaamheden op locatie (grond werk ‐ bouwplaats)
Start bouw gebouw
Bouw periode
In gebruikname

Vergunning
Tekeningen maken start naar gemeente
Mijlpaal: Tekeningen gereed voor indienen vergunning
indienen
behandeling gemeente 8 weken (aanvulling 6 weken mogelijk)
6 weken zienswijze

2022

Doorlooptijden zijn schatting en niet met een 
leverancier besproken. Doorlooptijden zullen 
tijdens aanbesteding naar voren komen

In aanbesteding wordt SO gevraagd en beoordeeld


