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De in rood weergegeven deelprojecten zijn geen onderdeel van het DRUPS-project 
 
Per deelproject is de paragraaf benoemd waarin dit deelproject beschreven is 
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Amoveren STEG Fase 1


Automatisering 10 kV schakelaars                    
(zie paragraaf 1.3 subproject b)

Verzwaren ringbekabeling                                      
(zie paragraaf 1.3 subproject a)

Engineering, bouwvoorbereiding Fase 2

Bouwkundige- en constructieve aanpassingen                            
(zie paragraaf 2.2.2) Fase 3

Gebouw gebonden installaties                            
(zie paragraaf 2.3.4) Fase 3

Aanpassen inkoppeling GT's                              
(zie paragraaf 2.3.2) Fase 4

DRUPS-installaties (zie paragraaf 2.2.1) en 
aanpassingen in 10 kV installatie            
(zieparagraaf 2.3.1 t/m 2.3.3)

Fase 5

Proefbedrijf met DRUPS (Eiland bedrijf)                   
(zie paragraaf 9.4) Fase 6

Proefbedrijf overige bedrijfstoestanden                               
(zie paragraaf 9.4) Fase 7

Uit bedrijf nemen en afvoeren NSA's Fase 8 e.v.

Levering prefente elektriciteit 
GT's
NSA's
DRUPS e.v.

Periode voorafgaand aan de opdrachtverstrekking
Deelproject

doorloop tijd in weken vanaf opdrachtverlenining


