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Inleiding 

Op dinsdag 7 juni 2022 eindigde de termijn voor de indiening van reacties in de schriftelijke 

marktconsultatie ten behoeve van de nieuwbouw van het Penta Mavo College te Nissewaard. Dit 

verslag betreft een samenvatting van de ingediende reacties vanuit de markt. Er zijn vragen gesteld 

en antwoorden ingediend op de hiernavolgende zes thema’s.  

 

1. Contact tijdens de aanbesteding 

Men ziet (belangrijke) meerwaarde in een plenaire of individuele bijeenkomst voor informatie-

uitwisseling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s). In de bijeenkomst kan de uitvraag beter 

worden toegelicht en doorgrond. Opdrachtgever kan reflecteren op de concept aanpak van 

opdrachtnemer(s). De samenwerking, planning en de mate van ontwerpvrijheid kan worden 

besproken. 

2. Prijscomponenten t.b.v. prijscriterium 

Bij inschrijving kan een vast te stellen prijs worden afgegeven voor ruwbouw, gevel en afbouw. 

De gunningsfase is te kort om een vast te stellen prijs voor installaties af te geven. De verwachting is 

bovendien dat in deze fase onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een prijs vast te stellen voor 

de fundering.   

Er wordt voorgesteld dat opdrachtgever vooraf de te hanteren hoeveelheden vaststelt om 

vergelijkbare aanbiedingen te ontvangen. 

3. Indexering 

Er wordt voorgesteld om de BDB-prognose (verplicht) te hanteren bij inschrijving voor de 

bouwteamfase. 

4. Eindproduct eerste contractfase 

Men acht het TO geschikt als eindresultaat van de eerste fase, om de vaste prijs te calculeren voor 

de Engineer & Build overeenkomst.  

Indien opdrachtgever voorschrijft dat de eerste contractfase t/m DO loopt, wordt dat niet 

beschouwd als te groot risico om deel te nemen aan de aanbesteding.  

5. Wachtkamerconstructie 

Men heeft geen bezwaar tegen het in de aanbesteding opnemen van een wachtkamerconstructie. 

Het wordt beschouwd als tweede kans voor de wachtkamer partij.  

6. Planning 

Op voorhand ziet men geen problemen ten aanzien van de voorgestelde planning, mits de 

omvang van de uitvraag / gevraagde productielast daarop zal aansluiten. 

 

Tot slot 

Verkregen inzichten uit de marktconsultatie worden (waar relevant) gebruikt in de 

voorbereiding van de aanbesteding. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om deze 

inzichten niet of niet volledig te gebruiken. 

 


