
Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish

Masterplanning Wilderszijde versie 1.2 (maart 2022)Masterplanning Wilderszijde versie 1.2 (maart 2022) 2606d 30-Sep-20 A 26-Dec-31

RealisatiefaseRealisatiefase 2606d 30-Sep-20 A 26-Dec-31

HoofdstructuurHoofdstructuur 1167d 30-Sep-20 A 22-Jun-26

Engineering en voorbereidingEngineering en voorbereiding 368d 30-Sep-20 A 30-May-23

A1610 Uitwerken Aanbestedingsstrategie 109d 30-Sep-20 A 01-Jun-22

MPL.004.003.1000 Aanbesteden Engineering hoofdstructuur 40d 02-Jun-22 27-Jul-22

VO HoofdstructuurVO Hoofdstructuur 69d 28-Jul-22 01-Nov-22

MPL.004.003.1010 Uitwerken Hoofdstructuur t/m VO voor groen, water en hoofd-ontsluiting voor fiets- & auto incl. maatgevende profielen49d 28-Jul-22 04-Oct-22

A1700 Goedkeuring VO hoofdstructuur door Q-Team 20d 05-Oct-22 01-Nov-22

DO HoofdstructuurDO Hoofdstructuur 150d 02-Nov-22 30-May-23

MPL.004.003.1020 Uitwerken Hoofdstructuur t/m DO voor groen, water en hoofd-ontsluiting voor fiets- & auto incl. maatgevende profielen130d 02-Nov-22 02-May-23

A1690 Goedkeuring DO hoofdstructuur door Q-Team 20d 03-May-23 30-May-23

AanbestedingsfaseAanbestedingsfase 165d 09-May-23 25-Dec-23

MPL.004.003.1040 HMP08: Besluit B&W / Start aanbesteding hoofdstructuur 0d 09-May-23

A1710 Aanbestedingsgereed maken (evt. in delen) 60d 09-May-23 31-Jul-23

MPL.004.004.1000 Aanbesteding hoofdstructuur 85d 01-Aug-23 27-Nov-23

A1720 HMP08.1: Gunning Aanleg Hoofdstructuur 20d 28-Nov-23 25-Dec-23

UitvoeringsfaseUitvoeringsfase 650d 26-Dec-23 22-Jun-26

MPL.004.005.1000 HMP08.2: Start realisatie hoofdstructuur 0d 26-Dec-23

MPL.004.005.1005 Uitwerken UO + vergunningen 130d 26-Dec-23 24-Jun-24

A7280 Aansluiten bouwwegen 65d 26-Dec-23 25-Mar-24

MPL.004.005.1010 Aanleggen waterstructuur, groenstructuur 520d 25-Jun-24 22-Jun-26

A9200 Aanleggen hoofdontsluiting 260d 25-Jun-24 23-Jun-25

StedenbouwStedenbouw 434d 23-Dec-21 A 30-Aug-23

Nadere uitwerking proefverkaveling, standstill periode (Gemeente / BBGZ)Nadere uitwerking proefverkaveling, standstill periode (Gemeente / BBGZ) 159d 23-Dec-21 A 11-Aug-22

A9140 Nadere uitwerking proefverkaveling, standstill periode (3 - 6 maanden) (Gemeente / BBGZ)124d 23-Dec-21 A 22-Jun-22

A9150 Overeenstemming over nadere proefverkaveling 0d 22-Jun-22

A1735 Start overleg over concept-bouwveldpaspoort en bouwveld planning 0d 11-Aug-22

Bouwveldpaspoort (Gemeente)Bouwveldpaspoort (Gemeente) 80d 23-Jun-22 12-Oct-22

A1730 Opstellen 1e Bouwveldpaspoort + bouwveldplanning (PO1) 35d 23-Jun-22 10-Aug-22

A9170 Beoordelen door BBGZ 15d 11-Aug-22 31-Aug-22

A9180 Gereed maken voor toets supervisor bouwveldpaspoort + planning (PO1) 10d 01-Sep-22 14-Sep-22

A1750 Goedkeuring Bouwveldpaspoort door Supervisor 10d 15-Sep-22 28-Sep-22

A9190 Def. maken bouwveldpaspoort + bouwveldplanning PO1 10d 29-Sep-22 12-Oct-22

A1740 HMP09: 1e Bouwveldpaspoort gereed, incl. landschappelijk en stedenbouwkundig kader 0d 12-Oct-22

Verkavelingsplan en VO Stedenbouwkundig ontwerp (BBGZ)Verkavelingsplan en VO Stedenbouwkundig ontwerp (BBGZ) 150d 13-Oct-22 10-May-23

MPL.004.003.1030 Opstellen 1e verkavelingsplan  en VO Stedenbouwkundig ontwerp 130d 13-Oct-22 12-Apr-23

A1760 HMP09.1: 1e Verkavelingsplan gereed 0d 12-Apr-23

A1770 Goedkeuring door Gemeente (Mits binnen de afgesproken kaders => anders bestuurlijke besluitvorming nodig)20d 13-Apr-23 10-May-23

A1780 Toetsing door supervisor 10d 13-Apr-23 26-Apr-23

Voorlopig Stedenbouwkundig matenplan (Gemeente)Voorlopig Stedenbouwkundig matenplan (Gemeente) 80d 11-May-23 30-Aug-23

A1640 Opstellen stedenbouwkundig ontwerp en stedenbouwkundig matenplan (SMP) 70d 11-May-23 16-Aug-23

A1790 HMP09.2: 1e Stedenbouwkundig matenplan (SMP) gereed 0d 16-Aug-23

A1800 Toetsing door supervisor 10d 17-Aug-23 30-Aug-23

MarktMarkt 2606d 27-Apr-21 A 26-Dec-31

BouwveldenBouwvelden 2606d 27-Apr-21 A 26-Dec-31

PolderwijkPolderwijk 1779d 27-Apr-21 A 25-Oct-28

Bouwveld PO1Bouwveld PO1 825d 31-Aug-23 28-Oct-26

Realisatieovereenkomst per BouwveldRealisatieovereenkomst per Bouwveld 30d 31-Aug-23 11-Oct-23

A1650 Opstellen Realisatieovereenkomst 1e Bouwveld 20d 31-Aug-23 27-Sep-23

A1810 Goedkeuring Realisatieovereenkomst door Gemeente en Ontwikkelaar 10d 28-Sep-23 11-Oct-23

VO inrichtingsplan (Gemeente) per BouwveldVO inrichtingsplan (Gemeente) per Bouwveld 50d 31-Aug-23 08-Nov-23

A1830 Opstellen inrichtingsplan 40d 31-Aug-23 25-Oct-23

A1840 VO Inrichtingsplan gereed 0d 25-Oct-23

A1850 Toetsing door Supervisor 10d 26-Oct-23 08-Nov-23

DO inrichtingsplan (Gemeente) per BouwveldDO inrichtingsplan (Gemeente) per Bouwveld 95d 09-Nov-23 20-Mar-24

A1860 Opstellen DO inrichtingsplan 65d 09-Nov-23 07-Feb-24

A1870 DO Inrichtingsplan gereed 0d 07-Feb-24

A1880 Goedkeuring Q-Team 10d 08-Feb-24 21-Feb-24

A7510 Afronden def. Stedenbouwkundig matenplan 30d 08-Feb-24 20-Mar-24

Markt per BouwveldMarkt per Bouwveld 825d 31-Aug-23 28-Oct-26

VO woningontwerpVO woningontwerp 75d 31-Aug-23 13-Dec-23

A1890 Opstellen VO woningontwerp 65d 31-Aug-23 29-Nov-23

A1900 VO woningontwerp gereed per Bouwblok (Nader te bepalen door product-verantwoordelijke) 0d 29-Nov-23

A1910 Toetsing door Supervisor 10d 30-Nov-23 13-Dec-23

DO woningontwerpDO woningontwerp 85d 14-Dec-23 10-Apr-24

A1920 Opstellen DO woningontwerp 65d 14-Dec-23 13-Mar-24

A1930 DO woningontwerp gereed per Bouwblok (uiterlijk 30w na overeenkomen realisatieovereenkomst)0d 13-Mar-24

A1940 Goedkeuring Gemeente 10d 14-Mar-24 27-Mar-24

A1950 Goedkeuring Q-Team 10d 28-Mar-24 10-Apr-24

OmgevingsvergunningOmgevingsvergunning 90d 14-Mar-24 17-Jul-24

A1960 Gereedmaken stukken voor indienen omgevingsvergunning 20d 14-Mar-24 10-Apr-24

A1980 Goedkeuring Gemeente & Welstand 10d 25-Apr-24 08-May-24

Procedure omgevingsvergunning (Reguliere procedure)Procedure omgevingsvergunning (Reguliere procedure) 70d 11-Apr-24 17-Jul-24

A1970 Aanvraag omgevingsvergunning (binnen 8 weken na goedkeuring Q-team DO woningontwerp)10d 11-Apr-24 24-Apr-24

A1990 Termijn voor indienen evt aanvullingen 20d 25-Apr-24 22-May-24

A2000 Beschikking 10d 23-May-24 05-Jun-24

A2010 Wettelijk bezwaar/beslistermijn (AWB) 30d 06-Jun-24 17-Jul-24

A7520 Omgevingsvergunning onheroeppelijk 0d 17-Jul-24

Gronduitgifte en leveringGronduitgifte en levering 255d 09-Nov-23 31-Oct-24

A7530 Bouwrijpmaken grond 190d 09-Nov-23 31-Jul-24

A2020 Opstellen gronduitgifte overeenkomst 20d 14-Mar-24 10-Apr-24

A2030 Gronduitgifte overeenkomst gereed 0d 10-Apr-24

A2050 Grond leveringstermijn 5d 18-Jul-24 24-Jul-24

A2040 Uiterste datum gronduitgifte (3 maanden na onheroeppelijke omgevingsvergunning) 65d 01-Aug-24 30-Oct-24

A2060 Grond uitgifte (uiterste datum) = Vroegste start bouw 0d 31-Oct-24

BouwfaseBouwfase 520d 31-Oct-24 28-Oct-26

Fase 1Fase 1 260d 31-Oct-24 29-Oct-25

A2070 Bouwen woningen PO2 - Fase 1 260d 31-Oct-24 29-Oct-25

A2080 Opstellen bestek woonrijpmaken 80d 13-Feb-25 04-Jun-25

A2100 Aanbesteden woonrijpmaken (meerv. onderhands) 40d 05-Jun-25 30-Jul-25

A2090 Opleveren / inhuizen 1e woningen 65d 31-Jul-25 29-Oct-25

A2110 Woonrijpmaken 65d 31-Jul-25 29-Oct-25

Fase 2Fase 2 260d 30-Oct-25 28-Oct-26

A5680 Bouwen woningen PO2 - Fase 2 260d 30-Oct-25 28-Oct-26

A5690 Opstellen bestek woonrijpmaken 80d 12-Feb-26 03-Jun-26

A5710 Aanbesteden woonrijpmaken (meerv. onderhands) 40d 04-Jun-26 29-Jul-26

A5700 Opleveren / inhuizen 1e woningen 65d 30-Jul-26 28-Oct-26

A5720 Woonrijpmaken 65d 30-Jul-26 28-Oct-26

Bouwveld PO2 Plan Buyten (Waal bouw)Bouwveld PO2 Plan Buyten (Waal bouw) 396d 27-Apr-21 A 07-Jul-23

MijlpalenMijlpalen 390d 10-Jan-22 07-Jul-23

Fase 1Fase 1 0d 22-Dec-22 22-Dec-22

A4940 Plan Waal fase 1A & 1B gereed 0d 22-Dec-22

Fase 2Fase 2 0d 10-Apr-23 10-Apr-23

A5190 Plan Waal fase 2 gereed 0d 10-Apr-23

Fase 3Fase 3 390d 10-Jan-22 07-Jul-23

A5210 Omgevingsvergunning fase 3 onherroepelijk 0d 10-Jan-22

A5250 Start bouw fase 3 0d 11-Apr-22

A5240 Plan Waal fase 3 gereed 0d 07-Jul-23

BouwrijpmakenBouwrijpmaken 65d 10-Jan-22 11-Apr-22

Realisatie bouwrijpmakenRealisatie bouwrijpmaken 65d 10-Jan-22 11-Apr-22

Bouwrijpmaken fase 3Bouwrijpmaken fase 3 65d 10-Jan-22 11-Apr-22

A5290 Uitvoering aanbrengen nutsvoorzieningen 65d 10-Jan-22 11-Apr-22

VoorbereidingsfaseVoorbereidingsfase 71d 11-Oct-21 A 08-Apr-22

Voorbereiding fase 3Voorbereiding fase 3 71d 11-Oct-21 A 08-Apr-22

A5150 Werkvoorbereiding en inrichting bouwplaats fase 3 71d 11-Oct-21 A 08-Apr-22

Uitvoeringsfase woningbouwUitvoeringsfase woningbouw 396d 27-Apr-21 A 07-Jul-23

Uitvoering fase 1Uitvoering fase 1 261d 27-Apr-21 A 30-Dec-22

Fase 1AFase 1A 196d 16-Jun-21 A 30-Sep-22

A4790 Bouw fase 1A 196d 16-Jun-21 A 30-Sep-22

Fase 1BFase 1B 196d 27-Apr-21 A 30-Sep-22

A5330 Bouw fase 1B 196d 27-Apr-21 A 30-Sep-22

Fase 1CFase 1C 261d 16-Jun-21 A 30-Dec-22

A5360 Bouw fase 1C 261d 16-Jun-21 A 30-Dec-22

Uitvoering fase 2Uitvoering fase 2 267d 14-Dec-21 A 09-Jan-23

Fase 2AFase 2A 267d 14-Dec-21 A 09-Jan-23

A4810 Bouw fase 2A 267d 14-Dec-21 A 09-Jan-23

Fase 2BFase 2B 267d 14-Dec-21 A 09-Jan-23

A5440 Bouw fase 2B 267d 14-Dec-21 A 09-Jan-23

Uitvoering fase 3Uitvoering fase 3 331d 31-Dec-21 07-Apr-23

A5530 Goed nieuws brief + Notaris 20d 31-Dec-21 27-Jan-22

A4820 Start bouw fase 3 0d 08-Apr-22

A4830 Bouw fase 3 260d 11-Apr-22 07-Apr-23

Oplevering woningenOplevering woningen 200d 03-Oct-22 07-Jul-23

Oplevering woningen fase 1Oplevering woningen fase 1 65d 03-Oct-22 30-Dec-22

A4910 Oplevering fase 1A & 1B 65d 03-Oct-22 30-Dec-22

Oplevering woningen fase 2Oplevering woningen fase 2 65d 10-Jan-23 10-Apr-23

A4920 Oplevering fase 2 65d 10-Jan-23 10-Apr-23

Oplevering woningen fase 3Oplevering woningen fase 3 65d 10-Apr-23 07-Jul-23

A4930 Oplevering fase 3 65d 10-Apr-23 07-Jul-23

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 396d 31-Dec-21 07-Jul-23

Voorbereiding woonrijpmakenVoorbereiding woonrijpmaken 125d 31-Dec-21 23-Jun-22

A4860 Opstellen Bestek incl. vaststellen en besluitvorming 80d 31-Dec-21 21-Apr-22

A4870 Aanbesteden woonrijpmaken t/m gunning (mv onderhands) 20d 22-Apr-22 19-May-22

A9160 Voorbereiding door aannemer 25d 19-May-22* 23-Jun-22

Realisatie woonrijpmakenRealisatie woonrijpmaken 271d 24-Jun-22 07-Jul-23

Realisatie woonrijpmaken fase 1Realisatie woonrijpmaken fase 1 130d 24-Jun-22 22-Dec-22

A4880 Uitvoering woonrijpmaken fase 1A & 1B 130d 24-Jun-22 22-Dec-22

Realisatie woonrijpmaken fase 2Realisatie woonrijpmaken fase 2 130d 13-Sep-22 13-Mar-23

A4890 Uitvoering woonrijpmaken fase 2 130d 13-Sep-22 13-Mar-23

Realisatie woonrijpmaken fase 3Realisatie woonrijpmaken fase 3 130d 09-Jan-23 07-Jul-23

A4900 Uitvoering woonrijpmaken fase 3 130d 09-Jan-23 07-Jul-23

Bouwveld PO3Bouwveld PO3 1085d 29-Aug-24 25-Oct-28

PlanfasePlanfase 1020d 29-Aug-24 27-Jul-28

RealisatieovereenkomstRealisatieovereenkomst 30d 12-Sep-24 23-Oct-24

A2115 Afsluiten realisatieovereenkomst incl. besluitvorming/goedkeuring 30d 12-Sep-24 23-Oct-24

InrichtingsplanInrichtingsplan 170d 29-Aug-24 23-Apr-25

A2120 VO inrichtingsplan incl. toetsing Supervisor 50d 29-Aug-24 06-Nov-24

A2130 DO inrichtingsplan incl. goedlkeuring Q-Team 75d 09-Jan-25 23-Apr-25

WoningbouwWoningbouw 160d 12-Sep-24 23-Apr-25

A2140 VO woningontwerp incl. toetsing door Supervisor 75d 12-Sep-24 25-Dec-24

A2150 DO woningontwerp incl. goedkeuring Gemeente en toetsing Supervisor 85d 26-Dec-24 23-Apr-25

OmgevingsvergunningOmgevingsvergunning 70d 24-Apr-25 30-Jul-25

A2160 Procedure omgevingsvergunning (reguliere procedure) 70d 24-Apr-25 30-Jul-25

GronduitgifteGronduitgifte 65d 31-Jul-25 30-Oct-25

A2170 Gronduitgifte (3 maanden na onheroeppelijke omgevingsvergunning) 65d 31-Jul-25 29-Oct-25

A2180 Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw 0d 30-Oct-25

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 780d 31-Jul-25 27-Jul-28

A2220 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken Fase 1 260d 31-Jul-25 30-Jul-26

A5760 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken Fase 2 260d 30-Jul-26 29-Jul-27

A5800 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken Fase 3 260d 29-Jul-27 27-Jul-28

BouwFaseBouwFase 1035d 07-Nov-24 25-Oct-28

Bouwrijpmaken & NutsBouwrijpmaken & Nuts 190d 07-Nov-24 30-Jul-25

A7540 Bouwrijpmaken 190d 07-Nov-24 30-Jul-25

Fase 1Fase 1 260d 30-Oct-25 28-Oct-26

A2190 Bouwen woningen PO3 - Fase 1 260d 30-Oct-25 28-Oct-26

A2200 Opleveren / inhuizen 65d 30-Jul-26 28-Oct-26

Fase 2Fase 2 260d 29-Oct-26 27-Oct-27

A5730 Bouwen woningen PO3 - Fase 2 260d 29-Oct-26 27-Oct-27

A5740 Opleveren / inhuizen 65d 29-Jul-27 27-Oct-27

Fase 3Fase 3 260d 28-Oct-27 25-Oct-28

A5770 Bouwen woningen PO3 - Fase 3 260d 28-Oct-27 25-Oct-28

A5780 Opleveren / inhuizen 65d 27-Jul-28 25-Oct-28

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 585d 30-Jul-26 25-Oct-28

A2210 Woonrijpmaken (WRM) Fase 1 65d 30-Jul-26 28-Oct-26

A5750 Woonrijpmaken (WRM) Fase 2 65d 29-Jul-27 27-Oct-27

A5790 Woonrijpmaken (WRM) Fase 3 65d 27-Jul-28 25-Oct-28

Bouwveld PO4Bouwveld PO4 1085d 29-Aug-24 25-Oct-28

PlanfasePlanfase 955d 29-Aug-24 26-Apr-28
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22-Jun-26, Hoofdstructuur

30-May-23, Engineering en voorbereiding

30-Sep-20 A, 01-Jun-22

MPL.004.003.1000 02-Jun-22, 27-Jul-22

01-Nov-22, VO Hoofdstructuur

MPL.004.003.1010 28-Jul-22, 04-Oct-22

A1700 05-Oct-22, 01-Nov-22

30-May-23, DO Hoofdstructuur

MPL.004.003.1020 02-Nov-22, 02-May-23

A1690 03-May-23, 30-May-23

25-Dec-23, Aanbestedingsfase

HMP08: Besluit B&W / Start aanbesteding hoofdstructuur

A1710 09-May-23, 31-Jul-23

MPL.004.004.1000 01-Aug-23, 27-Nov-23

A1720 28-Nov-23, 25-Dec-23

22-Jun-26, Uitvoeringsfase

HMP08.2: Start realisatie hoofdstructuur

MPL.004.005.1005 26-Dec-23, 24-Jun-24

A7280 26-Dec-23, 25-Mar-24

MPL.004.005.1010 25-Jun-24, 22-Jun-26

A9200 25-Jun-24, 23-Jun-25

30-Aug-23, Stedenbouw

11-Aug-22, Nadere uitwerking proefverkaveling, standstill periode (Gemeente / BBGZ)

A9140 23-Dec-21 A, 22-Jun-22

Overeenstemming over nadere proefverkaveling

Start overleg over concept-bouwveldpaspoort en bouwveld planning

12-Oct-22, Bouwveldpaspoort (Gemeente)

A1730 23-Jun-22, 10-Aug-22

A9170 11-Aug-22, 31-Aug-22

A9180 01-Sep-22, 14-Sep-22

A1750 15-Sep-22, 28-Sep-22

A9190 29-Sep-22, 12-Oct-22

HMP09: 1e Bouwveldpaspoort gereed, incl. landschappelijk en stedenbouwkundig kader

10-May-23, Verkavelingsplan en VO Stedenbouwkundig ontwerp (BBGZ)

MPL.004.003.1030 13-Oct-22, 12-Apr-23

HMP09.1: 1e Verkavelingsplan gereed

A1770 13-Apr-23, 10-May-23

A1780 13-Apr-23, 26-Apr-23

30-Aug-23, Voorlopig Stedenbouwkundig matenplan (Gemeente)

A1640 11-May-23, 16-Aug-23

HMP09.2: 1e Stedenbouwkundig matenplan (SMP) gereed

A1800 17-Aug-23, 30-Aug-23

25-Oct-28, Polderwijk

28-Oct-26, Bouwveld PO1

11-Oct-23, Realisatieovereenkomst per Bouwveld

A1650 31-Aug-23, 27-Sep-23

A1810 28-Sep-23, 11-Oct-23

08-Nov-23, VO inrichtingsplan (Gemeente) per Bouwveld

A1830 31-Aug-23, 25-Oct-23

VO Inrichtingsplan gereed

A1850 26-Oct-23, 08-Nov-23

20-Mar-24, DO inrichtingsplan (Gemeente) per Bouwveld

A1860 09-Nov-23, 07-Feb-24

DO Inrichtingsplan gereed

A1880 08-Feb-24, 21-Feb-24

A7510 08-Feb-24, 20-Mar-24

28-Oct-26, Markt per Bouwveld

13-Dec-23, VO woningontwerp

A1890 31-Aug-23, 29-Nov-23

VO woningontwerp gereed per Bouwblok (Nader te bepalen door product-verantwoordelijke)

A1910 30-Nov-23, 13-Dec-23

10-Apr-24, DO woningontwerp

A1920 14-Dec-23, 13-Mar-24

DO woningontwerp gereed per Bouwblok (uiterlijk 30w na overeenkomen realisatieovereenkomst)

A1940 14-Mar-24, 27-Mar-24

A1950 28-Mar-24, 10-Apr-24

17-Jul-24, Omgevingsvergunning

A1960 14-Mar-24, 10-Apr-24

A1980 25-Apr-24, 08-May-24

17-Jul-24, Procedure omgevingsvergunning (Reguliere procedure)

A1970 11-Apr-24, 24-Apr-24

A1990 25-Apr-24, 22-May-24

A2000 23-May-24, 05-Jun-24

A2010 06-Jun-24, 17-Jul-24

Omgevingsvergunning onheroeppelijk

31-Oct-24, Gronduitgifte en levering

A7530 09-Nov-23, 31-Jul-24

A2020 14-Mar-24, 10-Apr-24

Gronduitgifte overeenkomst gereed

A2050 18-Jul-24, 24-Jul-24

A2040 01-Aug-24, 30-Oct-24

Grond uitgifte (uiterste datum) = Vroegste start bouw

28-Oct-26, Bouwfase

29-Oct-25, Fase 1

A2070 31-Oct-24, 29-Oct-25

A2080 13-Feb-25, 04-Jun-25

A2100 05-Jun-25, 30-Jul-25

A2090 31-Jul-25, 29-Oct-25

A2110 31-Jul-25, 29-Oct-25

28-Oct-26, Fase 2

A5680 30-Oct-25, 28-Oct-26

A5690 12-Feb-26, 03-Jun-26

A5710 04-Jun-26, 29-Jul-26

A5700 30-Jul-26, 28-Oct-26

A5720 30-Jul-26, 28-Oct-26

07-Jul-23, Bouwveld PO2 Plan Buyten (Waal bouw)

07-Jul-23, Mijlpalen

22-Dec-22, Fase 1

Plan Waal fase 1A & 1B gereed

10-Apr-23, Fase 2

Plan Waal fase 2 gereed

07-Jul-23, Fase 3

Omgevingsvergunning fase 3 onherroepelijk

Start bouw fase 3

Plan Waal fase 3 gereed

11-Apr-22, Bouwrijpmaken

11-Apr-22, Realisatie bouwrijpmaken

11-Apr-22, Bouwrijpmaken fase 3

A5290 10-Jan-22, 11-Apr-22

08-Apr-22, Voorbereidingsfase

08-Apr-22, Voorbereiding fase 3

11-Oct-21 A, 08-Apr-22

07-Jul-23, Uitvoeringsfase woningbouw

30-Dec-22, Uitvoering fase 1

30-Sep-22, Fase 1A

16-Jun-21 A, 30-Sep-22

30-Sep-22, Fase 1B

27-Apr-21 A, 30-Sep-22

30-Dec-22, Fase 1C

16-Jun-21 A, 30-Dec-22

09-Jan-23, Uitvoering fase 2

09-Jan-23, Fase 2A

A4810 14-Dec-21 A, 09-Jan-23

09-Jan-23, Fase 2B

A5440 14-Dec-21 A, 09-Jan-23

07-Apr-23, Uitvoering fase 3

A5530 31-Dec-21, 27-Jan-22

Start bouw fase 3

A4830 11-Apr-22, 07-Apr-23

07-Jul-23, Oplevering woningen

30-Dec-22, Oplevering woningen fase 1

A4910 03-Oct-22, 30-Dec-22

10-Apr-23, Oplevering woningen fase 2

A4920 10-Jan-23, 10-Apr-23

07-Jul-23, Oplevering woningen fase 3

A4930 10-Apr-23, 07-Jul-23

07-Jul-23, Woonrijpmaken

23-Jun-22, Voorbereiding woonrijpmaken

A4860 31-Dec-21, 21-Apr-22

A4870 22-Apr-22, 19-May-22

A9160 19-May-22*, 23-Jun-22

07-Jul-23, Realisatie woonrijpmaken

22-Dec-22, Realisatie woonrijpmaken fase 1

A4880 24-Jun-22, 22-Dec-22

13-Mar-23, Realisatie woonrijpmaken fase 2

A4890 13-Sep-22, 13-Mar-23

07-Jul-23, Realisatie woonrijpmaken fase 3

A4900 09-Jan-23, 07-Jul-23

25-Oct-28, Bouwveld PO3

27-Jul-28, Planfase

23-Oct-24, Realisatieovereenkomst

A2115 12-Sep-24, 23-Oct-24

23-Apr-25, Inrichtingsplan

A2120 29-Aug-24, 06-Nov-24

A2130 09-Jan-25, 23-Apr-25

23-Apr-25, Woningbouw

A2140 12-Sep-24, 25-Dec-24

A2150 26-Dec-24, 23-Apr-25

30-Jul-25, Omgevingsvergunning

A2160 24-Apr-25, 30-Jul-25

30-Oct-25, Gronduitgifte

A2170 31-Jul-25, 29-Oct-25

Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw

27-Jul-28, Woonrijpmaken

A2220 31-Jul-25, 30-Jul-26

A5760 30-Jul-26, 29-Jul-27

A5800 29-Jul-27, 27-Jul-28

25-Oct-28, BouwFase

30-Jul-25, Bouwrijpmaken & Nuts

A7540 07-Nov-24, 30-Jul-25

28-Oct-26, Fase 1

A2190 30-Oct-25, 28-Oct-26

A2200 30-Jul-26, 28-Oct-26

27-Oct-27, Fase 2

A5730 29-Oct-26, 27-Oct-27

A5740 29-Jul-27, 27-Oct-27

25-Oct-28, Fase 3

A5770 28-Oct-27, 25-Oct-28

A5780 27-Jul-28, 25-Oct-28

25-Oct-28, Woonrijpmaken

A2210 30-Jul-26, 28-Oct-26

A5750 29-Jul-27, 27-Oct-27

A5790 27-Jul-28, 25-Oct-28

25-Oct-28, Bouwveld PO4

26-Apr-28, Planfase
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Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish

RealisatieovereenkomstRealisatieovereenkomst 30d 12-Sep-24 23-Oct-24

A7580 Afsluiten realisatieovereenkomst incl. besluitvorming/goedkeuring 30d 12-Sep-24 23-Oct-24

InrichtingsplanInrichtingsplan 170d 29-Aug-24 23-Apr-25

A7550 VO inrichtingsplan incl. toetsing Supervisor 50d 29-Aug-24 06-Nov-24

A7560 DO inrichtingsplan incl. goedlkeuring Q-Team 75d 09-Jan-25 23-Apr-25

WoningbouwWoningbouw 160d 12-Sep-24 23-Apr-25

A7570 VO woningontwerp incl. toetsing door Supervisor 75d 12-Sep-24 25-Dec-24

A7590 DO woningontwerp incl. goedkeuring Gemeente en toetsing Supervisor 85d 26-Dec-24 23-Apr-25

OmgevingsvergunningOmgevingsvergunning 70d 24-Apr-25 30-Jul-25

A7600 Procedure omgevingsvergunning (reguliere procedure) 70d 24-Apr-25 30-Jul-25

GronduitgifteGronduitgifte 65d 31-Jul-25 30-Oct-25

A7610 Gronduitgifte (3 maanden na onheroeppelijke omgevingsvergunning) 65d 31-Jul-25 29-Oct-25

A7620 Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw 0d 30-Oct-25

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 780d 01-May-25 26-Apr-28

A7630 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken PO4 - Fase 1 260d 01-May-25 29-Apr-26

A7640 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken PO4 - Fase 2 260d 30-Apr-26 28-Apr-27

A7650 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken PO4 - Fase 3 260d 29-Apr-27 26-Apr-28

BouwfaseBouwfase 1035d 07-Nov-24 25-Oct-28

Bouwrijpmaken & NutsBouwrijpmaken & Nuts 190d 07-Nov-24 30-Jul-25

A7660 Bouwrijpmaken 190d 07-Nov-24 30-Jul-25

Fase 1Fase 1 260d 30-Oct-25 28-Oct-26

A2310 Bouwen woningen PO4 - Fase 1 260d 30-Oct-25 28-Oct-26

A2320 Opleveren / inhuizen 130d 30-Apr-26 28-Oct-26

Fase 2Fase 2 260d 29-Oct-26 27-Oct-27

A5810 Bouwen woningen PO4 - Fase 2 260d 29-Oct-26 27-Oct-27

A5820 Opleveren / inhuizen 130d 29-Apr-27 27-Oct-27

Fase 3Fase 3 260d 28-Oct-27 25-Oct-28

A5850 Bouwen woningen PO4 - Fase 3 260d 28-Oct-27 25-Oct-28

A5860 Opleveren / inhuizen 130d 27-Apr-28 25-Oct-28

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 585d 30-Apr-26 26-Jul-28

A2330 Woonrijpmaken (WRM) PO4 - Fase 1 65d 30-Apr-26 29-Jul-26

A5830 Woonrijpmaken (WRM) PO4 - Fase 2 65d 29-Apr-27 28-Jul-27

A5870 Woonrijpmaken (WRM) PO4 - Fase 3 65d 27-Apr-28 26-Jul-28

WaterwijkWaterwijk 1781d 01-Mar-22 26-Dec-28

Fase 1 Bouwveld WA1, WA2, WA3Fase 1 Bouwveld WA1, WA2, WA3 1169d 01-Mar-22 21-Aug-26

A7270 Aanleveren concept bouwveldpaspoort Fase 1 t/m 3 65d 01-Mar-22* 30-May-22

A5890 Afronden en goedkeuren bouwveldpaspoort Fase 1 t/m 3 30d 02-Nov-22 13-Dec-22

A5900 Opstellen en goedkeuring verkavelingsplan Fase 1 100d 14-Dec-22 02-May-23

A5930 OCW Ontwerp woningen Fase 1 130d 22-Feb-23 22-Aug-23

A5910 Opstellen en toetsen SMP Fase 1 150d 03-May-23 28-Nov-23

A5940 Goedkeuring Q-team Fase 1 0d 22-Aug-23

A5950 OCW Voorbereiding verkoop Fase 1 40d 23-Aug-23 17-Oct-23

A5960 OCW Start verkoop Fase 1 tot en met 70% verkocht 40d 18-Oct-23 12-Dec-23

A5920 Opstellen en goedkeuren VO/DO IP Fase 1 155d 29-Nov-23 02-Jul-24

A5970 OCW Procedure omgevingsvergunning Fase 1 t/m onherroepelijk (bij geen bezwaar) 100d 13-Dec-23 30-Apr-24

A5990 OCW Start BRM 100d 03-Apr-24 20-Aug-24

A5980 OCW Bouwvoorbereiding (bij BP onherroepelijk) Fase 1 bij 70% verkocht 80d 01-May-24 20-Aug-24

A6000 OCW Start bouw/bouwperiode Fase 1 0d 21-Aug-24

A6020 OCW Bouwperiode Fase 1 WA1 t/m WA3 523d 21-Aug-24 21-Aug-26

Fase 2 Bouwveld WA4Fase 2 Bouwveld WA4 963d 29-Nov-23 06-Aug-27

A6040 Opstellen en goedkeuring verkavelingsplan Fase 2 100d 29-Nov-23 16-Apr-24

A6070 OCW Ontwerp woningen Fase 2 130d 07-Feb-24 06-Aug-24

A6050 Opstellen en toetsen SMP Fase 2 150d 17-Apr-24 12-Nov-24

A6080 Goedkeuring Q-team Fase 2 0d 06-Aug-24

A6090 OCW Voorbereiding verkoop Fase 2 40d 07-Aug-24 01-Oct-24

A6100 OCW Start verkoop Fase 2 tot en met 70% verkocht 40d 02-Oct-24 26-Nov-24

A6060 Opstellen en goedkeuren VO/DO IP Fase 2 155d 13-Nov-24 17-Jun-25

A6110 OCW Procedure omgevingsvergunning Fase 2 t/m onherroepelijk (bij geen bezwaar) 100d 27-Nov-24 15-Apr-25

A6130 OCW Start BRM 100d 19-Mar-25 05-Aug-25

A6120 OCW Bouwvoorbereiding (bij BP onherroepelijk) Fase 2 bij 70% verkocht 80d 16-Apr-25 05-Aug-25

A6140 OCW Start bouw/bouwperiode Fase 2 0d 06-Aug-25

A6150 OCW Bouwperiode Fase 2 WA4 523d 06-Aug-25 06-Aug-27

Fase 3 Bouwveld WA5Fase 3 Bouwveld WA5 963d 13-Nov-24 21-Jul-28

A6170 Opstellen en goedkeuring verkavelingsplan Fase 3 100d 13-Nov-24 01-Apr-25

A6200 OCW Ontwerp woningen Fase 3 130d 22-Jan-25 22-Jul-25

A6180 Opstellen en toetsen SMP Fase 3 150d 02-Apr-25 28-Oct-25

A6210 Goedkeuring Q-team Fase 3 0d 22-Jul-25

A6220 OCW Voorbereiding verkoop Fase 3 40d 23-Jul-25 16-Sep-25

A6230 OCW Start verkoop Fase 3 tot en met 70% verkocht 40d 17-Sep-25 11-Nov-25

A6190 Opstellen en goedkeuren VO/DO IP Fase 3 155d 29-Oct-25 02-Jun-26

A6240 OCW Procedure omgevingsvergunning Fase 3 t/m onherroepelijk (bij geen bezwaar) 100d 12-Nov-25 31-Mar-26

A6260 OCW Start BRM 100d 04-Mar-26 21-Jul-26

A6250 OCW Bouwvoorbereiding (bij BP onherroepelijk) Fase 3 bij 70% verkocht 80d 01-Apr-26 21-Jul-26

A6270 OCW Start bouw/bouwperiode Fase 3 0d 22-Jul-26

A6280 OCW Bouwperiode Fase 3 WA5 523d 22-Jul-26 21-Jul-28

Bouwveld WA6 (Gemeente)Bouwveld WA6 (Gemeente) 1360d 11-Oct-23 26-Dec-28

PlanfasePlanfase 385d 11-Oct-23 02-Apr-25

A7290 VO inrichtingsplan incl. toetsing Supervisor 50d 11-Oct-23 19-Dec-23

A7320 Afsluiten realisatieovereenkomst incl. besluitvorming/goedkeuring 30d 22-Nov-23 02-Jan-24

A7300 DO inrichtingsplan incl. goedlkeuring Q-Team 75d 20-Dec-23 02-Apr-24

A7350 Gronduitgifte (uiterlijk 1jr na ROK) 260d 03-Jan-24 31-Dec-24

A7310 VO woningontwerp incl. toetsing door Supervisor 75d 14-Feb-24 28-May-24

A7400 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken 260d 03-Apr-24 02-Apr-25

A7330 DO woningontwerp incl. goedkeuring Gemeente en toetsing Supervisor 85d 29-May-24 24-Sep-24

A7340 Procedure omgevingsvergunning (reguliere procedure) 70d 25-Sep-24 31-Dec-24

A7360 Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw 0d 01-Jan-25*

BouwfaseBouwfase 1040d 01-Jan-25 26-Dec-28

Fase 1Fase 1 260d 01-Jan-25 30-Dec-25

A7370 Bouwen woningen 260d 01-Jan-25 30-Dec-25

A7390 Woonrijpmaken (WRM) 65d 02-Apr-25 02-Jul-25

A7380 Opleveren / inhuizen 130d 02-Jul-25 30-Dec-25

Fase 2Fase 2 260d 31-Dec-25 29-Dec-26

A7410 Bouwen woningen 260d 31-Dec-25 29-Dec-26

A7430 Woonrijpmaken (WRM) 65d 01-Apr-26 01-Jul-26

A7420 Opleveren / inhuizen 130d 01-Jul-26 29-Dec-26

Fase 3Fase 3 260d 30-Dec-26 28-Dec-27

A7440 Bouwen woningen 260d 30-Dec-26 28-Dec-27

A7460 Woonrijpmaken (WRM) 65d 31-Mar-27 30-Jun-27

A7450 Opleveren / inhuizen 130d 30-Jun-27 28-Dec-27

Fase 4Fase 4 260d 29-Dec-27 26-Dec-28

A7470 Bouwen woningen 260d 29-Dec-27 26-Dec-28

A7490 Woonrijpmaken (WRM) 65d 29-Mar-28 28-Jun-28

A7480 Opleveren / inhuizen 130d 28-Jun-28 26-Dec-28

GroenwijkGroenwijk 2340d 09-Jan-23 26-Dec-31

Bouwveld GR1Bouwveld GR1 1085d 01-Nov-23 28-Dec-27

PlanfasePlanfase 955d 01-Nov-23 29-Jun-27

RealisatieovereenkomstRealisatieovereenkomst 30d 15-Nov-23 26-Dec-23

A7790 Afsluiten realisatieovereenkomst incl. besluitvorming/goedkeuring 30d 15-Nov-23 26-Dec-23

InrichtingsplanInrichtingsplan 170d 01-Nov-23 25-Jun-24

A7760 VO inrichtingsplan incl. toetsing Supervisor 50d 01-Nov-23 09-Jan-24

A7770 DO inrichtingsplan incl. goedlkeuring Q-Team 75d 13-Mar-24 25-Jun-24

WoningbouwWoningbouw 160d 15-Nov-23 25-Jun-24

A7780 VO woningontwerp incl. toetsing door Supervisor 75d 15-Nov-23 27-Feb-24

A7800 DO woningontwerp incl. goedkeuring Gemeente en toetsing Supervisor 85d 28-Feb-24 25-Jun-24

OmgevingsvergunningOmgevingsvergunning 70d 26-Jun-24 01-Oct-24

A7810 Procedure omgevingsvergunning (reguliere procedure) 70d 26-Jun-24 01-Oct-24

GronduitgifteGronduitgifte 65d 02-Oct-24 01-Jan-25

A7820 Gronduitgifte (3 maanden na onheroeppelijke omgevingsvergunning) 65d 02-Oct-24 31-Dec-24

A7830 Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw 0d 01-Jan-25*

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 780d 03-Jul-24 29-Jun-27

A7840 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken GR1 - Fase 1 260d 03-Jul-24 01-Jul-25

A7850 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken GR1 - Fase 2 260d 02-Jul-25 30-Jun-26

A7860 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken GR1 - Fase 3 260d 01-Jul-26 29-Jun-27

BouwfaseBouwfase 1035d 10-Jan-24 28-Dec-27

Bouwrijpmaken & NutsBouwrijpmaken & Nuts 190d 10-Jan-24 01-Oct-24

A7870 Bouwrijpmaken 190d 10-Jan-24 01-Oct-24

Fase 1Fase 1 260d 01-Jan-25 30-Dec-25

A7670 Bouwen woningen GR1 - Fase 1 260d 01-Jan-25 30-Dec-25

A7680 Opleveren / inhuizen 130d 02-Jul-25 30-Dec-25

Fase 2Fase 2 260d 31-Dec-25 29-Dec-26

A7700 Bouwen woningen GR1 - Fase 2 260d 31-Dec-25 29-Dec-26

A7710 Opleveren / inhuizen 130d 01-Jul-26 29-Dec-26

Fase 3Fase 3 260d 30-Dec-26 28-Dec-27

A7730 Bouwen woningen GR1 - Fase 3 260d 30-Dec-26 28-Dec-27

A7740 Opleveren / inhuizen 130d 30-Jun-27 28-Dec-27

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 585d 02-Jul-25 28-Sep-27

A7690 Woonrijpmaken (WRM) GR1 - Fase 1 65d 02-Jul-25 30-Sep-25

A7720 Woonrijpmaken (WRM) GR1 - Fase 2 65d 01-Jul-26 29-Sep-26

A7750 Woonrijpmaken (WRM) GR1 - Fase 3 65d 30-Jun-27 28-Sep-27

Bouwveld GR2Bouwveld GR2 1345d 31-Oct-24 26-Dec-29

PlanfasePlanfase 1215d 31-Oct-24 27-Jun-29

RealisatieovereenkomstRealisatieovereenkomst 30d 14-Nov-24 25-Dec-24

A8000 Afsluiten realisatieovereenkomst incl. besluitvorming/goedkeuring 30d 14-Nov-24 25-Dec-24

InrichtingsplanInrichtingsplan 170d 31-Oct-24 25-Jun-25

A7970 VO inrichtingsplan incl. toetsing Supervisor 50d 31-Oct-24 08-Jan-25

A7980 DO inrichtingsplan incl. goedlkeuring Q-Team 75d 13-Mar-25 25-Jun-25

WoningbouwWoningbouw 160d 14-Nov-24 25-Jun-25

A7990 VO woningontwerp incl. toetsing door Supervisor 75d 14-Nov-24 26-Feb-25

A8010 DO woningontwerp incl. goedkeuring Gemeente en toetsing Supervisor 85d 27-Feb-25 25-Jun-25

OmgevingsvergunningOmgevingsvergunning 70d 26-Jun-25 01-Oct-25

A8020 Procedure omgevingsvergunning (reguliere procedure) 70d 26-Jun-25 01-Oct-25

GronduitgifteGronduitgifte 65d 02-Oct-25 01-Jan-26

A8030 Gronduitgifte (3 maanden na onheroeppelijke omgevingsvergunning) 65d 02-Oct-25 31-Dec-25

A8040 Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw 0d 01-Jan-26*

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 1040d 03-Jul-25 27-Jun-29

A8050 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken GR2 - Fase 1 260d 03-Jul-25 01-Jul-26

A8060 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken GR2 - Fase 2 260d 02-Jul-26 30-Jun-27

A8070 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken GR2 - Fase 3 260d 01-Jul-27 28-Jun-28

A8120 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken GR2 - Fase 4 260d 29-Jun-28 27-Jun-29

BouwfaseBouwfase 1295d 09-Jan-25 26-Dec-29

Bouwrijpmaken & NutsBouwrijpmaken & Nuts 190d 09-Jan-25 01-Oct-25

A8080 Bouwrijpmaken 190d 09-Jan-25 01-Oct-25

Fase 1Fase 1 260d 01-Jan-26 30-Dec-26

A7880 Bouwen woningen GR2 - Fase 1 260d 01-Jan-26 30-Dec-26

A7890 Opleveren / inhuizen 130d 02-Jul-26 30-Dec-26

Fase 2Fase 2 260d 31-Dec-26 29-Dec-27

A7910 Bouwen woningen GR2 - Fase 2 260d 31-Dec-26 29-Dec-27

A7920 Opleveren / inhuizen 130d 01-Jul-27 29-Dec-27

Fase 3Fase 3 260d 30-Dec-27 27-Dec-28

A7940 Bouwen woningen GR2 - Fase 3 260d 30-Dec-27 27-Dec-28

A7950 Opleveren / inhuizen 130d 29-Jun-28 27-Dec-28

Fase 4Fase 4 260d 28-Dec-28 26-Dec-29

A8090 Bouwen woningen GR2 - Fase 4 260d 28-Dec-28 26-Dec-29

A8100 Opleveren / inhuizen 130d 28-Jun-29 26-Dec-29

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 845d 02-Jul-26 26-Sep-29

A7900 Woonrijpmaken (WRM) GR2 - Fase 1 65d 02-Jul-26 30-Sep-26

A7930 Woonrijpmaken (WRM) GR2 - Fase 2 65d 01-Jul-27 29-Sep-27

A7960 Woonrijpmaken (WRM) GR2 - Fase 3 65d 29-Jun-28 27-Sep-28

A8110 Woonrijpmaken (WRM) GR2 - Fase 4 65d 28-Jun-29 26-Sep-29

Bouwveld GR3Bouwveld GR3 1605d 31-Oct-25 25-Dec-31

PlanfasePlanfase 1475d 31-Oct-25 26-Jun-31

RealisatieovereenkomstRealisatieovereenkomst 30d 14-Nov-25 25-Dec-25

A8250 Afsluiten realisatieovereenkomst incl. besluitvorming/goedkeuring 30d 14-Nov-25 25-Dec-25

InrichtingsplanInrichtingsplan 170d 31-Oct-25 25-Jun-26

A8220 VO inrichtingsplan incl. toetsing Supervisor 50d 31-Oct-25 08-Jan-26

A8230 DO inrichtingsplan incl. goedlkeuring Q-Team 75d 13-Mar-26 25-Jun-26

WoningbouwWoningbouw 160d 14-Nov-25 25-Jun-26

A8240 VO woningontwerp incl. toetsing door Supervisor 75d 14-Nov-25 26-Feb-26

A8260 DO woningontwerp incl. goedkeuring Gemeente en toetsing Supervisor 85d 27-Feb-26 25-Jun-26

OmgevingsvergunningOmgevingsvergunning 70d 26-Jun-26 01-Oct-26
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23-Oct-24, Realisatieovereenkomst

A7580 12-Sep-24, 23-Oct-24

23-Apr-25, Inrichtingsplan

A7550 29-Aug-24, 06-Nov-24

A7560 09-Jan-25, 23-Apr-25

23-Apr-25, Woningbouw

A7570 12-Sep-24, 25-Dec-24

A7590 26-Dec-24, 23-Apr-25

30-Jul-25, Omgevingsvergunning

A7600 24-Apr-25, 30-Jul-25

30-Oct-25, Gronduitgifte

A7610 31-Jul-25, 29-Oct-25

Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw

26-Apr-28, Woonrijpmaken

A7630 01-May-25, 29-Apr-26

A7640 30-Apr-26, 28-Apr-27

A7650 29-Apr-27, 26-Apr-28

25-Oct-28, Bouwfase

30-Jul-25, Bouwrijpmaken & Nuts

A7660 07-Nov-24, 30-Jul-25

28-Oct-26, Fase 1

A2310 30-Oct-25, 28-Oct-26

A2320 30-Apr-26, 28-Oct-26

27-Oct-27, Fase 2

A5810 29-Oct-26, 27-Oct-27

A5820 29-Apr-27, 27-Oct-27

25-Oct-28, Fase 3

A5850 28-Oct-27, 25-Oct-28

A5860 27-Apr-28, 25-Oct-28

26-Jul-28, Woonrijpmaken

A2330 30-Apr-26, 29-Jul-26

A5830 29-Apr-27, 28-Jul-27

A5870 27-Apr-28, 26-Jul-28

26-Dec-28, Waterwijk

21-Aug-26, Fase 1 Bouwveld WA1, WA2, WA3

A7270 01-Mar-22*, 30-May-22

A5890 02-Nov-22, 13-Dec-22

A5900 14-Dec-22, 02-May-23

A5930 22-Feb-23, 22-Aug-23

A5910 03-May-23, 28-Nov-23

Goedkeuring Q-team Fase 1

A5950 23-Aug-23, 17-Oct-23

A5960 18-Oct-23, 12-Dec-23

A5920 29-Nov-23, 02-Jul-24

A5970 13-Dec-23, 30-Apr-24

A5990 03-Apr-24, 20-Aug-24

A5980 01-May-24, 20-Aug-24

OCW Start bouw/bouwperiode Fase 1

A6020 21-Aug-24, 21-Aug-26

06-Aug-27, Fase 2 Bouwveld WA4

A6040 29-Nov-23, 16-Apr-24

A6070 07-Feb-24, 06-Aug-24

A6050 17-Apr-24, 12-Nov-24

Goedkeuring Q-team Fase 2

A6090 07-Aug-24, 01-Oct-24

A6100 02-Oct-24, 26-Nov-24

A6060 13-Nov-24, 17-Jun-25

A6110 27-Nov-24, 15-Apr-25

A6130 19-Mar-25, 05-Aug-25

A6120 16-Apr-25, 05-Aug-25

OCW Start bouw/bouwperiode Fase 2

A6150 06-Aug-25, 06-Aug-27

21-Jul-28, Fase 3 Bouwveld WA5

A6170 13-Nov-24, 01-Apr-25

A6200 22-Jan-25, 22-Jul-25

A6180 02-Apr-25, 28-Oct-25

Goedkeuring Q-team Fase 3

A6220 23-Jul-25, 16-Sep-25

A6230 17-Sep-25, 11-Nov-25

A6190 29-Oct-25, 02-Jun-26

A6240 12-Nov-25, 31-Mar-26

A6260 04-Mar-26, 21-Jul-26

A6250 01-Apr-26, 21-Jul-26

OCW Start bouw/bouwperiode Fase 3

A6280 22-Jul-26, 21-Jul-28

26-Dec-28, Bouwveld WA6 (Gemeente)

02-Apr-25, Planfase

A7290 11-Oct-23, 19-Dec-23

A7320 22-Nov-23, 02-Jan-24

A7300 20-Dec-23, 02-Apr-24

A7350 03-Jan-24, 31-Dec-24

A7310 14-Feb-24, 28-May-24

A7400 03-Apr-24, 02-Apr-25

A7330 29-May-24, 24-Sep-24

A7340 25-Sep-24, 31-Dec-24

Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw

26-Dec-28, Bouwfase

30-Dec-25, Fase 1

A7370 01-Jan-25, 30-Dec-25

A7390 02-Apr-25, 02-Jul-25

A7380 02-Jul-25, 30-Dec-25

29-Dec-26, Fase 2

A7410 31-Dec-25, 29-Dec-26

A7430 01-Apr-26, 01-Jul-26

A7420 01-Jul-26, 29-Dec-26

28-Dec-27, Fase 3

A7440 30-Dec-26, 28-Dec-27

A7460 31-Mar-27, 30-Jun-27

A7450 30-Jun-27, 28-Dec-27

26-Dec-28, Fase 4

A7470 29-Dec-27, 26-Dec-28

A7490 29-Mar-28, 28-Jun-28

A7480 28-Jun-28, 26-Dec-28

28-Dec-27, Bouwveld GR1

29-Jun-27, Planfase

26-Dec-23, Realisatieovereenkomst

A7790 15-Nov-23, 26-Dec-23

25-Jun-24, Inrichtingsplan

A7760 01-Nov-23, 09-Jan-24

A7770 13-Mar-24, 25-Jun-24

25-Jun-24, Woningbouw

A7780 15-Nov-23, 27-Feb-24

A7800 28-Feb-24, 25-Jun-24

01-Oct-24, Omgevingsvergunning

A7810 26-Jun-24, 01-Oct-24

01-Jan-25, Gronduitgifte

A7820 02-Oct-24, 31-Dec-24

Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw

29-Jun-27, Woonrijpmaken

A7840 03-Jul-24, 01-Jul-25

A7850 02-Jul-25, 30-Jun-26

A7860 01-Jul-26, 29-Jun-27

28-Dec-27, Bouwfase

01-Oct-24, Bouwrijpmaken & Nuts

A7870 10-Jan-24, 01-Oct-24

30-Dec-25, Fase 1

A7670 01-Jan-25, 30-Dec-25

A7680 02-Jul-25, 30-Dec-25

29-Dec-26, Fase 2

A7700 31-Dec-25, 29-Dec-26

A7710 01-Jul-26, 29-Dec-26

28-Dec-27, Fase 3

A7730 30-Dec-26, 28-Dec-27

A7740 30-Jun-27, 28-Dec-27

28-Sep-27, Woonrijpmaken

A7690 02-Jul-25, 30-Sep-25

A7720 01-Jul-26, 29-Sep-26

A7750 30-Jun-27, 28-Sep-27

26-Dec-29, Bouwveld GR2

27-Jun-29, Planfase

25-Dec-24, Realisatieovereenkomst

A8000 14-Nov-24, 25-Dec-24

25-Jun-25, Inrichtingsplan

A7970 31-Oct-24, 08-Jan-25

A7980 13-Mar-25, 25-Jun-25

25-Jun-25, Woningbouw

A7990 14-Nov-24, 26-Feb-25

A8010 27-Feb-25, 25-Jun-25

01-Oct-25, Omgevingsvergunning

A8020 26-Jun-25, 01-Oct-25

01-Jan-26, Gronduitgifte

A8030 02-Oct-25, 31-Dec-25

Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw

27-Jun-29, Woonrijpmaken

A8050 03-Jul-25, 01-Jul-26

A8060 02-Jul-26, 30-Jun-27

A8070 01-Jul-27, 28-Jun-28

A8120 29-Jun-28, 27-Jun-29

26-Dec-29, Bouwfase

01-Oct-25, Bouwrijpmaken & Nuts

A8080 09-Jan-25, 01-Oct-25

30-Dec-26, Fase 1

A7880 01-Jan-26, 30-Dec-26

A7890 02-Jul-26, 30-Dec-26

29-Dec-27, Fase 2

A7910 31-Dec-26, 29-Dec-27

A7920 01-Jul-27, 29-Dec-27

27-Dec-28, Fase 3

A7940 30-Dec-27, 27-Dec-28

A7950 29-Jun-28, 27-Dec-28

26-Dec-29, Fase 4

A8090 28-Dec-28, 26-Dec-29

A8100 28-Jun-29, 26-Dec-29

26-Sep-29, Woonrijpmaken

A7900 02-Jul-26, 30-Sep-26

A7930 01-Jul-27, 29-Sep-27

A7960 29-Jun-28, 27-Sep-28

A8110 28-Jun-29, 26-Sep-29

25-Dec-25, Realisatieovereenkomst

A8250 14-Nov-25, 25-Dec-25

25-Jun-26, Inrichtingsplan

A8220 31-Oct-25, 08-Jan-26

A8230 13-Mar-26, 25-Jun-26

25-Jun-26, Woningbouw

A8240 14-Nov-25, 26-Feb-26

A8260 27-Feb-26, 25-Jun-26

01-Oct-26, Omgevingsvergunning
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Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish

A8270 Procedure omgevingsvergunning (reguliere procedure) 70d 26-Jun-26 01-Oct-26

GronduitgifteGronduitgifte 65d 02-Oct-26 01-Jan-27

A8280 Gronduitgifte (3 maanden na onheroeppelijke omgevingsvergunning) 65d 02-Oct-26 31-Dec-26

A8290 Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw 0d 01-Jan-27*

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 1300d 03-Jul-26 26-Jun-31

A8300 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken GR3 - Fase 1 260d 03-Jul-26 01-Jul-27

A8310 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken GR3 - Fase 2 260d 02-Jul-27 29-Jun-28

A8320 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken GR3 - Fase 3 260d 30-Jun-28 28-Jun-29

A8370 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken GR3 - Fase 4 260d 29-Jun-29 27-Jun-30

A8380 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken GR3 - Fase 5 260d 28-Jun-30 26-Jun-31

BouwfaseBouwfase 1555d 09-Jan-26 25-Dec-31

Bouwrijpmaken & NutsBouwrijpmaken & Nuts 190d 09-Jan-26 01-Oct-26

A8330 Bouwrijpmaken 190d 09-Jan-26 01-Oct-26

Fase 1Fase 1 260d 01-Jan-27 30-Dec-27

A8130 Bouwen woningen GR3 - Fase 1 260d 01-Jan-27 30-Dec-27

A8140 Opleveren / inhuizen 130d 02-Jul-27 30-Dec-27

Fase 2Fase 2 260d 31-Dec-27 28-Dec-28

A8160 Bouwen woningen GR3 - Fase 2 260d 31-Dec-27 28-Dec-28

A8170 Opleveren / inhuizen 130d 30-Jun-28 28-Dec-28

Fase 3Fase 3 260d 29-Dec-28 27-Dec-29

A8190 Bouwen woningen GR3 - Fase 3 260d 29-Dec-28 27-Dec-29

A8200 Opleveren / inhuizen 130d 29-Jun-29 27-Dec-29

Fase 4Fase 4 260d 28-Dec-29 26-Dec-30

A8340 Bouwen woningen GR3 - Fase 4 260d 28-Dec-29 26-Dec-30

A8350 Opleveren / inhuizen 130d 28-Jun-30 26-Dec-30

Fase 5Fase 5 260d 27-Dec-30 25-Dec-31

A8400 Bouwen woningen GR3 - Fase 5 260d 27-Dec-30 25-Dec-31

A8410 Opleveren / inhuizen 130d 27-Jun-31 25-Dec-31

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 1105d 02-Jul-27 25-Sep-31

A8150 Woonrijpmaken (WRM) GR3 - Fase 1 65d 02-Jul-27 30-Sep-27

A8180 Woonrijpmaken (WRM) GR3 - Fase 2 65d 30-Jun-28 28-Sep-28

A8210 Woonrijpmaken (WRM) GR3 - Fase 3 65d 29-Jun-29 27-Sep-29

A8360 Woonrijpmaken (WRM) GR3 - Fase 4 65d 28-Jun-30 26-Sep-30

A8390 Woonrijpmaken (WRM) GR3 - Fase 5 65d 27-Jun-31 25-Sep-31

Bouwveld GR4Bouwveld GR4 1345d 02-Nov-26 26-Dec-31

PlanfasePlanfase 1215d 02-Nov-26 27-Jun-31

RealisatieovereenkomstRealisatieovereenkomst 30d 16-Nov-26 25-Dec-26

A8540 Afsluiten realisatieovereenkomst incl. besluitvorming/goedkeuring 30d 16-Nov-26 25-Dec-26

InrichtingsplanInrichtingsplan 170d 02-Nov-26 25-Jun-27

A8510 VO inrichtingsplan incl. toetsing Supervisor 50d 02-Nov-26 08-Jan-27

A8520 DO inrichtingsplan incl. goedlkeuring Q-Team 75d 15-Mar-27 25-Jun-27

WoningbouwWoningbouw 160d 16-Nov-26 25-Jun-27

A8530 VO woningontwerp incl. toetsing door Supervisor 75d 16-Nov-26 26-Feb-27

A8550 DO woningontwerp incl. goedkeuring Gemeente en toetsing Supervisor 85d 01-Mar-27 25-Jun-27

OmgevingsvergunningOmgevingsvergunning 70d 28-Jun-27 01-Oct-27

A8560 Procedure omgevingsvergunning (reguliere procedure) 70d 28-Jun-27 01-Oct-27

GronduitgifteGronduitgifte 65d 04-Oct-27 03-Jan-28

A8570 Gronduitgifte (3 maanden na onheroeppelijke omgevingsvergunning) 65d 04-Oct-27 31-Dec-27

A8580 Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw 0d 03-Jan-28*

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 1040d 05-Jul-27 27-Jun-31

A8590 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken GR4 - Fase 1 260d 05-Jul-27 30-Jun-28

A8600 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken GR4 - Fase 2 260d 03-Jul-28 29-Jun-29

A8610 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken GR4 - Fase 3 260d 02-Jul-29 28-Jun-30

A8660 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken GR4 - Fase 4 260d 01-Jul-30 27-Jun-31

BouwfaseBouwfase 1295d 11-Jan-27 26-Dec-31

Bouwrijpmaken & NutsBouwrijpmaken & Nuts 190d 11-Jan-27 01-Oct-27

A8620 Bouwrijpmaken 190d 11-Jan-27 01-Oct-27

Fase 1Fase 1 260d 03-Jan-28 29-Dec-28

A8420 Bouwen woningen GR4 - Fase 1 260d 03-Jan-28 29-Dec-28

A8430 Opleveren / inhuizen 130d 03-Jul-28 29-Dec-28

Fase 2Fase 2 260d 01-Jan-29 28-Dec-29

A8450 Bouwen woningen GR4 - Fase 2 260d 01-Jan-29 28-Dec-29

A8460 Opleveren / inhuizen 130d 02-Jul-29 28-Dec-29

Fase 3Fase 3 260d 31-Dec-29 27-Dec-30

A8480 Bouwen woningen GR4 - Fase 3 260d 31-Dec-29 27-Dec-30

A8490 Opleveren / inhuizen 130d 01-Jul-30 27-Dec-30

Fase 4Fase 4 260d 30-Dec-30 26-Dec-31

A8630 Bouwen woningen GR4 - Fase 4 260d 30-Dec-30 26-Dec-31

A8640 Opleveren / inhuizen 130d 30-Jun-31 26-Dec-31

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 845d 03-Jul-28 26-Sep-31

A8440 Woonrijpmaken (WRM) GR4 - Fase 1 65d 03-Jul-28 29-Sep-28

A8470 Woonrijpmaken (WRM) GR4 - Fase 2 65d 02-Jul-29 28-Sep-29

A8500 Woonrijpmaken (WRM) GR4 - Fase 3 65d 01-Jul-30 27-Sep-30

A8650 Woonrijpmaken (WRM) GR4 - Fase 4 65d 30-Jun-31 26-Sep-31

Bouwveld GR5Bouwveld GR5 565d 01-Nov-23 30-Dec-25

PlanfasePlanfase 435d 01-Nov-23 01-Jul-25

RealisatieovereenkomstRealisatieovereenkomst 30d 15-Nov-23 26-Dec-23

A8790 Afsluiten realisatieovereenkomst incl. besluitvorming/goedkeuring 30d 15-Nov-23 26-Dec-23

InrichtingsplanInrichtingsplan 170d 01-Nov-23 25-Jun-24

A8760 VO inrichtingsplan incl. toetsing Supervisor 50d 01-Nov-23 09-Jan-24

A8770 DO inrichtingsplan incl. goedlkeuring Q-Team 75d 13-Mar-24 25-Jun-24

WoningbouwWoningbouw 160d 15-Nov-23 25-Jun-24

A8780 VO woningontwerp incl. toetsing door Supervisor 75d 15-Nov-23 27-Feb-24

A8800 DO woningontwerp incl. goedkeuring Gemeente en toetsing Supervisor 85d 28-Feb-24 25-Jun-24

OmgevingsvergunningOmgevingsvergunning 70d 26-Jun-24 01-Oct-24

A8810 Procedure omgevingsvergunning (reguliere procedure) 70d 26-Jun-24 01-Oct-24

GronduitgifteGronduitgifte 65d 02-Oct-24 01-Jan-25

A8820 Gronduitgifte (3 maanden na onheroeppelijke omgevingsvergunning) 65d 02-Oct-24 31-Dec-24

A8830 Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw 0d 01-Jan-25*

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 260d 03-Jul-24 01-Jul-25

A8840 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken Fase 1 260d 03-Jul-24 01-Jul-25

BouwfaseBouwfase 515d 10-Jan-24 30-Dec-25

Bouwrijpmaken & NutsBouwrijpmaken & Nuts 190d 10-Jan-24 01-Oct-24

A8870 Bouwrijpmaken 190d 10-Jan-24 01-Oct-24

Fase 1Fase 1 260d 01-Jan-25 30-Dec-25

A8670 Bouwen woningen 260d 01-Jan-25 30-Dec-25

A8680 Opleveren / inhuizen 130d 02-Jul-25 30-Dec-25

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 65d 02-Jul-25 30-Sep-25

A8690 Woonrijpmaken (WRM) Fase 1 65d 02-Jul-25 30-Sep-25

Bouwveld GR6Bouwveld GR6 695d 09-Jan-23 05-Sep-25

PlanfasePlanfase 565d 09-Jan-23 07-Mar-25

RealisatieovereenkomstRealisatieovereenkomst 30d 23-Jan-23 03-Mar-23

A8940 Afsluiten realisatieovereenkomst incl. besluitvorming/goedkeuring 30d 23-Jan-23 03-Mar-23

InrichtingsplanInrichtingsplan 170d 09-Jan-23 01-Sep-23

A8910 VO inrichtingsplan incl. toetsing Supervisor 50d 09-Jan-23 17-Mar-23

A8920 DO inrichtingsplan incl. goedlkeuring Q-Team 75d 22-May-23 01-Sep-23

WoningbouwWoningbouw 160d 23-Jan-23 01-Sep-23

A8930 VO woningontwerp incl. toetsing door Supervisor 75d 23-Jan-23 05-May-23

A8950 DO woningontwerp incl. goedkeuring Gemeente en toetsing Supervisor 85d 08-May-23 01-Sep-23

OmgevingsvergunningOmgevingsvergunning 70d 04-Sep-23 08-Dec-23

A8960 Procedure omgevingsvergunning (reguliere procedure) 70d 04-Sep-23 08-Dec-23

GronduitgifteGronduitgifte 65d 11-Dec-23 11-Mar-24

A8970 Gronduitgifte (3 maanden na onheroeppelijke omgevingsvergunning) 65d 11-Dec-23 08-Mar-24

A8980 Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw 0d 11-Mar-24*

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 260d 11-Mar-24 07-Mar-25

A8990 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken Fase 1 260d 11-Mar-24 07-Mar-25

BouwfaseBouwfase 645d 20-Mar-23 05-Sep-25

Bouwrijpmaken & NutsBouwrijpmaken & Nuts 190d 20-Mar-23 08-Dec-23

A9000 Bouwrijpmaken 190d 20-Mar-23 08-Dec-23

Bouwen SchoolBouwen School 390d 11-Mar-24 05-Sep-25

A8880 Bouwen School 390d 11-Mar-24 05-Sep-25

A8890 Opleveren / inhuizen 130d 10-Mar-25 05-Sep-25

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 65d 10-Mar-25 06-Jun-25

A8900 Woonrijpmaken (WRM) Fase 1 65d 10-Mar-25 06-Jun-25

Bouwveld GR7Bouwveld GR7 695d 09-Jan-23 05-Sep-25

PlanfasePlanfase 565d 09-Jan-23 07-Mar-25

RealisatieovereenkomstRealisatieovereenkomst 30d 23-Jan-23 03-Mar-23

A9070 Afsluiten realisatieovereenkomst incl. besluitvorming/goedkeuring 30d 23-Jan-23 03-Mar-23

InrichtingsplanInrichtingsplan 170d 09-Jan-23 01-Sep-23

A9040 VO inrichtingsplan incl. toetsing Supervisor 50d 09-Jan-23 17-Mar-23

A9050 DO inrichtingsplan incl. goedlkeuring Q-Team 75d 22-May-23 01-Sep-23

WoningbouwWoningbouw 160d 23-Jan-23 01-Sep-23

A9060 VO woningontwerp incl. toetsing door Supervisor 75d 23-Jan-23 05-May-23

A9080 DO woningontwerp incl. goedkeuring Gemeente en toetsing Supervisor 85d 08-May-23 01-Sep-23

OmgevingsvergunningOmgevingsvergunning 70d 04-Sep-23 08-Dec-23

A9090 Procedure omgevingsvergunning (reguliere procedure) 70d 04-Sep-23 08-Dec-23

GronduitgifteGronduitgifte 65d 11-Dec-23 11-Mar-24

A9100 Gronduitgifte (3 maanden na onheroeppelijke omgevingsvergunning) 65d 11-Dec-23 08-Mar-24

A9110 Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw 0d 11-Mar-24*

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 260d 11-Mar-24 07-Mar-25

A9120 Voorbereiding t/m gunning woonrijpmaken Fase 1 260d 11-Mar-24 07-Mar-25

BouwfaseBouwfase 645d 20-Mar-23 05-Sep-25

Bouwrijpmaken & NutsBouwrijpmaken & Nuts 190d 20-Mar-23 08-Dec-23

A9130 Bouwrijpmaken 190d 20-Mar-23 08-Dec-23

Bouwen SportvoorzieningBouwen Sportvoorziening 390d 11-Mar-24 05-Sep-25

A9010 Bouwen Sportvoorziening 390d 11-Mar-24 05-Sep-25

A9020 Opleveren / inhuizen 130d 10-Mar-25 05-Sep-25

WoonrijpmakenWoonrijpmaken 65d 10-Mar-25 06-Jun-25

A9030 Woonrijpmaken (WRM) Fase 1 65d 10-Mar-25 06-Jun-25
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A8270 26-Jun-26, 01-Oct-26

01-Jan-27, Gronduitgifte

A8280 02-Oct-26, 31-Dec-26

Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw

A8300 03-Jul-26, 01-Jul-27

A8310 02-Jul-27, 29-Jun-28

A8320 30-Jun-28, 28-Jun-29

A8370 29-Jun-29, 27-Jun-30

A8380

01-Oct-26, Bouwrijpmaken & Nuts

A8330 09-Jan-26, 01-Oct-26

30-Dec-27, Fase 1

A8130 01-Jan-27, 30-Dec-27

A8140 02-Jul-27, 30-Dec-27

28-Dec-28, Fase 2

A8160 31-Dec-27, 28-Dec-28

A8170 30-Jun-28, 28-Dec-28

27-Dec-29, Fase 3

A8190 29-Dec-28, 27-Dec-29

A8200 29-Jun-29, 27-Dec-29

26-Dec-30, Fase 4

A8340 28-Dec-29, 26-Dec-30

A8350 28-Jun-30, 26-Dec-30

A8400

A8150 02-Jul-27, 30-Sep-27

A8180 30-Jun-28, 28-Sep-28

A8210 29-Jun-29, 27-Sep-29

A8360 28-Jun-30, 26-Sep-30

25-Dec-26, Realisatieovereenkomst

A8540 16-Nov-26, 25-Dec-26

25-Jun-27, Inrichtingsplan

A8510 02-Nov-26, 08-Jan-27

A8520 15-Mar-27, 25-Jun-27

25-Jun-27, Woningbouw

A8530 16-Nov-26, 26-Feb-27

A8550 01-Mar-27, 25-Jun-27

01-Oct-27, Omgevingsvergunning

A8560 28-Jun-27, 01-Oct-27

03-Jan-28, Gronduitgifte

A8570 04-Oct-27, 31-Dec-27

Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw

A8590 05-Jul-27, 30-Jun-28

A8600 03-Jul-28, 29-Jun-29

A8610 02-Jul-29, 28-Jun-30

A8660

01-Oct-27, Bouwrijpmaken & Nuts

A8620 11-Jan-27, 01-Oct-27

29-Dec-28, Fase 1

A8420 03-Jan-28, 29-Dec-28

A8430 03-Jul-28, 29-Dec-28

28-Dec-29, Fase 2

A8450 01-Jan-29, 28-Dec-29

A8460 02-Jul-29, 28-Dec-29

27-Dec-30, Fase 3

A8480 31-Dec-29, 27-Dec-30

A8490 01-Jul-30, 27-Dec-30

A8630

A8440 03-Jul-28, 29-Sep-28

A8470 02-Jul-29, 28-Sep-29

A8500 01-Jul-30, 27-Sep-30

30-Dec-25, Bouwveld GR5

01-Jul-25, Planfase

26-Dec-23, Realisatieovereenkomst

A8790 15-Nov-23, 26-Dec-23

25-Jun-24, Inrichtingsplan

A8760 01-Nov-23, 09-Jan-24

A8770 13-Mar-24, 25-Jun-24

25-Jun-24, Woningbouw

A8780 15-Nov-23, 27-Feb-24

A8800 28-Feb-24, 25-Jun-24

01-Oct-24, Omgevingsvergunning

A8810 26-Jun-24, 01-Oct-24

01-Jan-25, Gronduitgifte

A8820 02-Oct-24, 31-Dec-24

Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw

01-Jul-25, Woonrijpmaken

A8840 03-Jul-24, 01-Jul-25

30-Dec-25, Bouwfase

01-Oct-24, Bouwrijpmaken & Nuts

A8870 10-Jan-24, 01-Oct-24

30-Dec-25, Fase 1

A8670 01-Jan-25, 30-Dec-25

A8680 02-Jul-25, 30-Dec-25

30-Sep-25, Woonrijpmaken

A8690 02-Jul-25, 30-Sep-25

05-Sep-25, Bouwveld GR6

07-Mar-25, Planfase

03-Mar-23, Realisatieovereenkomst

A8940 23-Jan-23, 03-Mar-23

01-Sep-23, Inrichtingsplan

A8910 09-Jan-23, 17-Mar-23

A8920 22-May-23, 01-Sep-23

01-Sep-23, Woningbouw

A8930 23-Jan-23, 05-May-23

A8950 08-May-23, 01-Sep-23

08-Dec-23, Omgevingsvergunning

A8960 04-Sep-23, 08-Dec-23

11-Mar-24, Gronduitgifte

A8970 11-Dec-23, 08-Mar-24

Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw

07-Mar-25, Woonrijpmaken

A8990 11-Mar-24, 07-Mar-25

05-Sep-25, Bouwfase

08-Dec-23, Bouwrijpmaken & Nuts

A9000 20-Mar-23, 08-Dec-23

05-Sep-25, Bouwen School

A8880 11-Mar-24, 05-Sep-25

A8890 10-Mar-25, 05-Sep-25

06-Jun-25, Woonrijpmaken

A8900 10-Mar-25, 06-Jun-25

05-Sep-25, Bouwveld GR7

07-Mar-25, Planfase

03-Mar-23, Realisatieovereenkomst

A9070 23-Jan-23, 03-Mar-23

01-Sep-23, Inrichtingsplan

A9040 09-Jan-23, 17-Mar-23

A9050 22-May-23, 01-Sep-23

01-Sep-23, Woningbouw

A9060 23-Jan-23, 05-May-23

A9080 08-May-23, 01-Sep-23

08-Dec-23, Omgevingsvergunning

A9090 04-Sep-23, 08-Dec-23

11-Mar-24, Gronduitgifte

A9100 11-Dec-23, 08-Mar-24

Grond uitgifte (uiterste datum) = Start bouw

07-Mar-25, Woonrijpmaken

A9120 11-Mar-24, 07-Mar-25

05-Sep-25, Bouwfase

08-Dec-23, Bouwrijpmaken & Nuts

A9130 20-Mar-23, 08-Dec-23

05-Sep-25, Bouwen Sportvoorziening

A9010 11-Mar-24, 05-Sep-25

A9020 10-Mar-25, 05-Sep-25

06-Jun-25, Woonrijpmaken

A9030 10-Mar-25, 06-Jun-25

Masterplanning Wilderszijde versie 1.2 (maart 2022) LayOut_LSL_Intern_A0 TASK filters: In Progress or Not Started, Realisatiefase.
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Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work
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Page 3 of 3
Date Revision Checked Approved

31-Dec-21 Masterplanning v1.0 bij BP (23-12-2021)

01-Mar-22 Masterplanning v1.2 (maart 2022)


