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Beste ondernemer, 
 
Naar aanleiding van de ingediende vragen ten behoeve van de 1e Nota van Inlichtingen (NvI 1) heeft 
de gemeente besloten de planning nogmaals aan te passen. De termijnen zijn aangepast conform 
onderstaande voorgenomen planning. 
 
NvI 1 
De antwoorden op NvI 1 worden op 01-06-2022 gepubliceerd op TenderNed. Met de publicatie van de 
antwoorden op NvI 1 worden tegelijkertijd de gewijzigde aanbestedingsdocumenten op TenderNed 
gepubliceerd.  
 
NvI 2 
U wordt na publicatie van NvI 1 en de nieuwe aanbestedingsdocumenten in de gelegenheid gesteld 
om zowel vragen over de antwoorden van NvI 1 als nieuwe vragen te stellen. De antwoorden hierop 
worden in NvI 2 ter beschikking gesteld. 
 
NvI 3 
U wordt in de gelegenheid gesteld om vragen over de antwoorden van NvI 2 te stellen. De 
antwoorden hierop worden in NvI 3 ter beschikking gesteld. U kunt nadrukkelijk geen nieuwe vragen 
meer stellen na publicatie van NvI 2. 
 
Dit brengt onderstaande voorgenomen planning met zich mee: 
 

Activiteiten Datum/ termijn 
 
Publicatie antwoorden NvI 1 + publicatie nieuwe 
aanbestedingsdocumenten 

01-06-2022  

Indienen vragen leveranciers (t.b.v. NvI 2) 15-06-2022 voor 17.00 uur 
 

Publicatie antwoorden NvI 2 29-06-2022 
 

Indienen vragen leveranciers over NvI 2 (t.b.v. NvI 3) 08-07-2022 voor 17.00 uur 
 

Publicatie antwoorden NvI 3 20-07-2022 
 

Indienen inschrijving 29-08-2022 voor 12.00 uur 
 

Schriftelijke beoordeling inschrijvingen 29-08-2022 t/m 09-09-2022 
 

Dialooggesprekken 12-09-2022 t/m 30-09-2022 
 

Demonstraties 12-09-2022 t/m 30-09-2022 
 

Mededeling voornemen tot gunning 07-10-2022  

Opschortende termijn (20 dagen) 07-10-2022 t/m 27-10-2022 24.00 uur  

Verificatiefase 07-10-2022 t/m 27-10-2022  

Proof of concept 07-10-2022 t/m 27-10-2022   

Definitieve gunning 28-10-2022  

Ingangsdatum overeenkomst 01-11-2022  

Implementatie 01-11-2022 t/m 31-03-2023  

Start uitvoering 01-04-2023  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bas van Midde 
Inkoopadviseur 


