‘Weeknummers / Maand | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 [ Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15| Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Week 27 | Week 28 | Week 29 | Week 30 | Week 31| Week 32 | Week 33 | Week 34 | Week 35 | Week 36 | Week 37 | Week 38 | Week 39 [ Week 40 | Week 41 | Week 42 | Week 43 | Week 44 [ Week 45 [ Week 46 | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 [ Week 51 | Week 52
ijving T ijving 03-01-22| 10-01-22| 17-01-22| 24-01-22| 31-01-22 07-02-22 14-02-22| 21-02-22| 28-02-22| 07-03-22 | 14-03-22 | 21-03-22 | 28-03-22 | 04-04-22 | 11-04-22 | 18-04-22 | 25-04-22 | 02-05-22 | 09-05-22 | 16-05-22 | 23-05-22 | 30-05-22 | 06-06-22 | 13-06-22 | 20-06-22 | 27-06-22 | 04-07-22 | 11-07-22 | 18-07-22 | 25-07-22 | 01-08-22 | 08-08-22 | 15-08-22 | 22-08-22 | 29-08-22 | 05-09-22 | 12-09-22 | 19-09-22 | 26-09-22 | 03-10-22 | 10-10-22 | 17-10-22 | 24-10-22 | 31-10-22 | 07-11-22 | 14-11-22 | 21-11-22 | 28-11-22 | 05-12-22 | 12-12-22 | 19-12-22 | 26-12-22
Jaarstukken WLH LDK  HHw | Productedocumens
Jaarstukken WLH / LDK /HHW__| Redactieslag
Jaarstukken WLH / LDK /HHW__| Behandeling MT 26-mei
Jaarstukken WLH / LDK / HHW___| Behandeling Directie 28-mei
Jaarstukken WLH / LDK /HHW__ | Aanlevering PFHO - fin 12-mei
Jnarstukken WLH / LDK /HHW | Behandeling PFH - fin 16-mei
Jaarstukken WLH / LDK / HHW___| Aanlevering College B&W 26-mei
Jaarstukken WLH / LDK /HHW__| Behandeling College B&W 3Lmei | 74un
Jaarstukken WLH / LDK / HHW___| Aanlevering Cie / Raad &jun
Jaarstukken WLH / LDK /HHW | Technische bespreking
Jaarstukken WLH / LDK /HHW | Behandeling Cie / Raad 21jun 6jul
Jaarstukken WLH / LDK / HHW___ | Aanleveren Provincie 1450l
Kaderota Kick-oft P&C productie feb | sfeb
Kaderota I et DROIrecie
Kaderota Redacieslag
Kaderota Behandeling MT 19-mei
Kaderota Behandeling Directie 21apr
Kadernota Aanlevering PFHO - fin 21-apr
Kaderota Behandeling PFH - fin 25-apr
Kadernota Aanlevering College B&W. 12-mei
Kaderota Behandeling College BEW Tr-mel | 24-mei
Kadernota Aanlevering Cie / Raad 25-mei
Kaderota Technische bespreking
Kaderota Behandeling Cie / Raad 74un 215un
Kick-off P&C productie Sanr
Vooriaarsrapportage I tejonmme PRvOIrese
mT 10-mei
Directie 12-mei
levering PFHO - fn 19-mei
PFH - fin 23-mei
I College B&W 9un
College B&W Tun
levering Cie / Raad 15un
Voorjaarsrapportage Technische bespreking
Cie / Raad 26-un 12ul
Begroting DW 2023 Kick-oft P&C productie 24-mei | simei
Begroting DW 2023 I tejonrme PRvOIrese
Begroting DW 2023
Begroting DW 2023 Behandeling MT 23-aug
Begroting DW 2023 Behandeling Directie 25-aug
Begroting DW 2023 Aanlevering PFHO - fin 1-sep
Begroting DW 2023 Behandeling PFH - fin S-sep
Begroting DW 2023 Aanlevering College B&W 22-sep
Begroting DW 2023 Behandeling College BEW 27sep | 4okt
Begroting DW 2023 Aanlevering Cie / Raad 5-0kt
Begroting DW 2023 Technische bespreking
Begroting DW 2023 Behandeling Cie / Raad 250kt Bnov
Begroting DW 2023 Aanlevering Provincie 4-nov
Najaarsrapportage Kick-oft P&C productie 120l 26-jul
Nejaarsrapporiage I e PROIresie
mT 23-aug
Directie 25-aug
I PFHO - fin 1-sep
PFH - fin S-sep
levering College BEW 22-sep
College B&W 27-sep
levering Cie / Raad 28-sep
Najaarsrapportage Technische bespreking
Cie / Raad 120kt 26-0kt
Indien noodzakelijk Behandeling Cie / Raad | | | | | | | | | | 29-nov | 13-dec




