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leo.snel@gvl.nl 

Nr inkoper invoegen 

Casper van der Werf 

 
 

  

  

 

Voor U ligt een document dat als vertrouwelijk is geclassificeerd. Voor u als lezer/gebruiker 
houdt dat het volgende in: 

  

1. U bent voor dit gebruik expliciet geautoriseerd door de informatie-eigenaar.  

2. Als gebruiker van deze informatie (als medewerker, als inhuurkracht of als leverancier) hebt u 

een geheimhoudingsverklaring getekend.  

3. Het is niet toegestaan deze informatie met niet expliciet daartoe geautoriseerde personen te 

delen.  

4. Deze informatie in papieren vorm moet na gebruik uit het zicht worden opgeborgen.  

5. Als u (delen van) deze informatie elektronisch wilt uitwisselen met anderen via een openbaar 

netwerk dan moet deze informatie versleuteld zijn. 

 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van deze aanbesteding.  
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Bouwcontract met kenmerk 2021-75 inzake het ontwerp, 
de bouw en levering van 3 IJveren en 2 laadarmen  
 

De ondergetekenden: 

 

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, GVB Veren B.V., statutair gevestigd te 

Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Arlandaweg 106, ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door mevrouw C.J.G. Zuiderwijk en de heer ir. M.C.J.M. Lohmeijer, beiden 

handelend in hun hoedanigheid van directeur van GVB Holding N.V., zijnde de statutaire directeur van 

GVB Veren B.V., hierna te noemen: “Opdrachtgever”; 

 

 

en 

 

2. [volledige naam en rechtsvorm contractant], 

(statutair) gevestigd te ........, 

te dezen vertegenwoordigd door 

............... (en ..............) [naam ondertekenaar] 

hierna te noemen: “Werf”, 

 

 

OVERWEGENDE DAT: 

 
1. Opdrachtgever veerdiensten over het IJ exploiteert tussen de zeesluis in IJmuiden en de 

Oranjesluizen; 

2. Opdrachtgever voor het exploiteren van de veerdiensten gebruik maakt van veerponten 

(IJveren) voor het vervoer van langzaam verkeer (zoals personen, fietsen, brommers en 

canta’s); 

3. In verband met toename van het aantal reizigers op zo kort mogelijke termijn uitbreiding van 

de veerponten noodzakelijk is, waarvoor Opdrachtgever een Europese 

aanbestedingsprocedure onder toepassing van de Aanbestedingswet 2012 in gang heeft 

gezet; 

4. De Werf op […dag/maand/jaar…] een Inschrijving heeft uitgebracht; 

5. De Werf als economisch meest voordelige inschrijver de opdracht voor het ontwerpen en 

bouwen van 3 nieuwe IJveren en 2 laadarmen gegund heeft gekregen en deze zal leveren 

binnen de in Bijlage 6 genoemde leverdata; 

6. Tevens heeft Opdrachtgever het recht om aanvullend op de opdracht voor het ontwerpen 

en leveren van de 3 nieuwe IJveren en 2 laadarmen als optie aanvullend nog maximaal 7 

IJveren en maximaal 10 laadarmen af te nemen; 

7. Partijen hun afspraken omtrent het ontwerp, bouw en levering van de IJveren en de 

laadarmen in onderhavig contract wensen vast te leggen.  

 

 

 

KOMEN OVEREEN: 
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Artikel 1  Definities 

In dit Contract worden een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen 

komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene inkoopvoorwaarden 

zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer 

34258788. In afwijking daarvan of aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen in dit 

Contract verstaan: 

 

Acceptatie, Geaccepteerd: de ondertekening van het Acceptatieprotocol door partijen 

 

Acceptatieprotocol:  protocol voor Acceptatie zoals opgenomen in Bijlage 4 

 

Artikel:    Artikel van dit Contract 

 

Bijlage:    bijlage bij dit Contract 

 

Contract:   onderhavige overeenkomst inclusief alle Bijlagen 

 

Inschrijving:  de aanbieding van de Werf d.d. datum inschrijving invoegen (Bijlage 

12) 

 

Laadarm(en):  installatie die zorgt voor de koppeling van de stroomvoorziening van 

de aanlanding naar de Ijveer die volledig voldoet/ voldoen aan het 

bepaalde in artikel 2 

 

Nota van Inlichtingen:  de antwoorden op de tijdens de inlichtingenronde(n) door inschrijvers 

gestelde vragen ten aanzien van de aanbestedingsstukken en het 

Contract d.d. datum start eind NvI invoegen (Bijlage 8 en 10) 

 

IJveren:  de IJve(e)r(en) die volledig voldoet/ voldoen aan het bepaalde in 

artikel 2 

 

Specificatie:  de technische specificatie, incusief de daarbij behorende bijlages, 

waarin de technische eisen worden beschreven die betrekking 

hebben op het ontwerp, bouw en levering van de IJveren en 

Laadarmen alsmede de daarvan deel uitmakende tekeningen, d.d. 

datum specificatie op TenderNed invoegen (Bijlage 2) 
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Artikel 2 Koop en levering 

2.1  Opdrachtgever komt hierbij overeen te kopen en de Werf komt hierbij overeen te ontwerpen, 

bouwen en te leveren vier (4) IJveren en twee (2) Laadarmen voor de aanlandingen in 

Amsterdam alsmede het verrichten van preventief onderhoud hieraan, in overeenstemming met 

de voorwaarden en bepalingen in dit Contract.  

2.2 De Werf verbindt zich tot:  

a) Het ontwerpen, bouwen en opleveren van vier (4) IJveren en 2 Laadarmen aan 

Opdrachtgever overeenkomstig onderhavig Contract en conform de Specificatie met 

bijbehorende bijlages en tekeningen; 

b) Het ontwerpen, bouwen en opleveren van maximaal zes IJveren en 10 laadarmen die 

opdrachtgever als optie aanvullend op de opdracht voor het ontwerpen en leveren van 

de 4 nieuwe IJveren en 2 laadarmen kan afnemen; 

c) Het leveren van de documentatie als omschreven in Artikel 16;  

d) Het leveren van speciale gereedschappen en reservedelen als omschreven in Artikel 

18;  

e) Het geven van opleiding aan personeel van Opdrachtgever als omschreven in Artikel 

17 en 

f)  Het verrichten van preventief onderhoud als omschreven in Artikel 18 lid 3. 

2.3 De IJveren en Laadarmen moeten voldoen aan alle functionele, technische en andere eisen die 

zijn neergelegd in dit Contract, de Specificatie en bijbehorende bijlages en tekeningen, de 

Inschrijving en de Nota van Inlichtingen.  

2.4 De IJveren en Laadarmen zullen voldoen aan alle wetten, regels, reglementen en 

verordeningen zoals gepubliceerd en van kracht in Nederland op de contractdatum en zoals 

nader genoemd in de Specificatie paragraaf 4.3. 

2.5 Op het moment dat het kale casco van een IJveer zodanig gevorderd is dat het voor registratie 

bij het Kadaster en brandmerken in aanmerking komt, zal de Werf onverwijld zorgdragen voor 

registratie van het kale casco bij het Kadaster en inschrijving in de daartoe bestemde openbare 

registers (teboekstelling) op naam van Opdrachtgever. Vanaf het moment dat het kale casco in 

aanmerking komt voor teboekstelling tot het moment dat het daadwerkelijk is teboekgesteld 

komen partijen nu voor alsdan overeen dat de Werf het kale casco en alle daarbij behorende 

zaken zal leveren aan Opdrachtgever waarbij de Werf het kale casco voor Opdrachtgever zal 

houden overeenkomstig artikel 3:115 sub a Burgerlijk Wetboek. De teboekstelling van het casco 

zal -voor zover mogelijk - door de Werf worden uitgevoerd en de daarmee gemoeid gaande 

kosten zijn voor rekening van de Werf.  

2.6 Onverwijld na de teboekstelling van het kale casco zal de Werf de juridische eigendom van het 

casco rechtsgeldig door middel van een notariële akte overdragen en leveren aan 

Opdrachtgever zonder dat er enige zekerheidsrechten, eigendomsvoorbehoud, retentierechten 

of beslagen zullen rusten op de IJveer en zonder dat de IJveer op enigerlei wijze ten behoeve 

van de Werf of ten behoeve van derden zal zijn bezwaard met enig recht. 
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Artikel 3 Opties 

3.1 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een periode van 8 jaar na ondertekening van dit 

Contract één of meerdere optie(s) te plaatsen voor de bouw en levering van maximaal zeven 

(7) IJveren en 10 laadarmen, overeenkomstig de Specificatie en bijbehorende bijlages en 

tekeningen en het door Opdrachtgever goedgekeurde ontwerp en ontwerp documentatie als 

beschreven in Artikel 5.  

3.2 De Werf is verplicht de voornoemde optie(s) op verzoek van Opdrachtgever aan te bieden en 

verstrekt binnen 20 werkdagen na eerste schriftelijke verzoek van Opdrachtgever een 

prijsopgave voor de door Opdrachtgever uitgevraagde optie(s) conform het format van Bijlage 

12. Prijsvorming vindt plaats conform Artikel 20 van dit Contract.  

3.3 Uitvragen van Opdrachtgever zijn geheel vrijblijvend. Opdrachtgever is op geen enkele wijze 

verplicht één of meerdere optie(s) te plaatsen.  

3.4 Indien Opdrachtgever gebruik maakt van haar recht om een optie in te roepen dan zullen de 

bepalingen en voorwaarden van dit Contract, tenzij anders aangegeven, mutatis mutandis, van 

toepassing zijn op de betreffende ingeroepen optie. Dit betekent onder andere dat alle 

boetebedingen in dit Contract opnieuw van toepassing zullen zijn op de betreffende ingeroepen 

optie en dat eventueel reeds betaalde boetes met betrekking tot de eerste drie IJveren en 2 

laadarmen of een reeds ingeroepen optie niet worden meegerekend voor de vaststelling van de 

verschuldigde boetes met betrekking tot de betreffende (opvolgende) optie. 

3.5 Partijen zullen voor iedere ingeroepen optie een uiterste leverdatum overeenkomen waarbij de 

bouwtijd conform de planning is van de eerste drie IJveren en 2 Laadarmen. 

Artikel 4 Bouwnummer, certificering en registratie 

4.1  De eerste IJveer zal, alleen voor identificatiedoeleinden, worden genummerd als IJveer 70. Bij 

iedere opvolgende IJveer zal deze worden doorgenummerd. 

4.2 Van de Werf krijgt iedere IJveer een bouwnummer dat zal worden vermeld op alle tekeningen, 

correspondentie, documentatie etc. De betreffende bouwnummers zal de Werf – zodra 

bekend – mededelen aan Opdrachtgever. De “als gebouwd” tekeningen dienen te worden 

gespecificeerd zowel per IJveer nummer als per bouwnummer. Voor iedere ingeroepen optie 

zal een nieuw bouwnummer voor de betreffende IJveer worden verstrekt door de Werf. 

4.3 Certificering zal plaatsvinden voorafgaande aan de aflevering van een IJveer. Kosten van 

certificering, inspectie en testen verband houdende met de verplichtingen van de Werf 

voortvloeiende uit dit Contract, zullen voor rekening zijn van de Werf. 

Artikel 5 Ontwerp en bijbehorende documenten 

5.1 De Werf zal voor de eerste maal na ondertekening van dit Contract en op een door partijen 

nader overeen te komen tijdstip een ontwerp en ontwerp documentatie (in tweevoud) aan 

Opdrachtgever overleggen die betrekking hebben op de 3 IJveren. 

5.2 De Werf zal voor de eerste maal na bekendmaking dat de opdracht definitief gegund kan 

worden aan De Werf binnen 8 weken een ontwerp en ontwerp documentatie (in tweevoud) 

aan Opdrachtgever overleggen die betrekking hebben op de 2 Laadarmen. 

5.3 Indien het ontwerp en/of ontwerp documentatie naar het oordeel van Opdrachtgever 

aanpassing of een nadere toelichting behoeven, zal Opdrachtgever dit binnen tien (10) 

werkdagen na ontvangst van het ontwerp en ontwerp documentatie, schriftelijk en 

gemotiveerd aan de Werf meedelen. 
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5.4 Indien het ontwerp en ontwerp documentatie niet overlegd wordt binnen de in lid 2 van dit 

artikel gestelde termijn dan is de Werf aan de Opdrachtgever een boete verschuldigd van € 

2.000,- voor elke kalenderdag na de genoemde opleverdatum - toegestane verlengingen in 

aanmerking genomen – tot de datum van acceptatie door opdrachtgever, met een maximum 

van € 30.000,-. 

5.5 De Werf zal binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling van 

Opdrachtgever als bedoeld in lid 3 kosteloos een aangepast ontwerp en/of aangepaste 

ontwerp documentatie aan Opdrachtgever overleggen dan wel een nadere toelichting 

verschaffen. Lid 3, alsmede de eerste volzin van dit artikellid zijn alsdan wederom van 

toepassing op de aanpassing dan wel nadere toelichting. Indien aanpassing leidt tot wijziging 

in het ontwerp of de constructie is tevens Artikel 10 van toepassing. 

5.6 Opdrachtgever streeft ernaar om het ontwerp en de ontwerp documentatie binnen 10 

werkdagen na ontvangst ervan op het in lid 1 en 2 genoemde tijdstip voor akkoord van een 

handtekening te voorzien. Pas daarna kan door de Werf met de bouw en productie van de 

IJveren en Laadarmen worden begonnen.  

5.7 Het ontwerp en de ontwerp documentatie blijven op de door de Werf onder dit Contract te 

leveren IJveren en Laadarmen van kracht totdat hierin één of meer wijzigingen (moeten) 

worden aangebracht, in welk geval het bepaalde in lid 1 tot en met 5 opnieuw toepassing 

vindt. Alsdan vindt eveneens het bepaalde in Artikel 10 toepassing. 

5.8 Controles en akkoordbevindingen door Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel prejudiciëren 

niet op enigerlei wijze op Acceptatie in de toekomst en leiden niet tot enige wijziging in de 

verantwoordelijkheid en de verplichtingen van de Werf.  

Artikel 6 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het ontwerp, constructie, 

fabricage en het functioneren van de IJveren  

6.1 De Werf is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de controle van de Specificatie en 

bijbehorende tekeningen, het correcte en juiste ontwerp en bijbehorende ontwerp documentatie, 

de goede constructie en fabricage en het op juiste wijze functioneren van de IJveren en 

Laadarmen. De Werf is tevens verantwoordelijk voor de goede functionaliteit en kwaliteit van de 

IJveren en Laadarmen. 

6.2 De Werf zal de IJveren en Laadarmen zodanig ontwerpen en bouwen dat de IJveren een 

(technische) levensduur hebben van 30 jaar en de Laadarmen een (technische) levensduur 

hebben van 15 jaar. 

6.3 De Werf zal volledig verantwoordelijk en aansprakelijk blijven, ook als de Specificatie, het 

ontwerp, de constructie en/of de fabricage aangepast worden op verzoek van Opdrachtgever 

en/of onderdelen zijn/worden geselecteerd door Opdrachtgever en de desbetreffende 

aanpassingen/keuzes tussen partijen zijn overeengekomen. Deze verantwoordelijkheid wordt 

beperkt in het geval Opdrachtgever ondanks de informatie van de Werf als bedoeld in lid 5, de 

Werf toch opdracht geeft tot uitvoering van het voorstel tot het gebruik van bepaalde 

materialen/onderdelen, aanpassing van het ontwerp of de constructie of anderszins.  

6.4 De Werf zal volledig verantwoordelijk en aansprakelijk blijven voor gebruikte 

materialen/onderdelen, het ontwerp, de constructie, het fabricageproces en documenten, 

ongeacht het feit of Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van haar recht tot controle, 

goedkeuring of inspectie daarvan. 
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6.5 De Werf zal Opdrachtgever prompt informeren indien Opdrachtgever een voorstel doet tot het 

gebruik van bepaalde materialen/onderdelen, aanpassing van het ontwerp of de constructie, of 

anderszins voorstellen doet waarvan de Werf weet of had moeten weten dat daardoor een 

IJveer of Laadarm aantoonbaar niet langer meer kan of zal voldoen aan de eisen die zijn 

neergelegd in dit Contract, of anderszins aantoonbaar tot gebreken zullen leiden. 

6.6 Niettegenstaande de garantiebepalingen in dit Contract zal de Werf de IJveren en Laadarmen 

op een zodanige wijze ontwerpen en fabriceren dat deze gedurende de overeengekomen 

levensduur van 30 jaar voor IJveren en 15 jaar voor Laadarmen bij juist gebruik en juist 

onderhoud en met inachtneming van normale slijtage kunnen en blijven voldoen aan de eisen 

die zijn neergelegd in dit Contract. 

Artikel 7 Veiligheids- en gezondheid verantwoordelijkheid en coördinatie 

7.1 Het op grond van artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb2006, 674) door de Opdrachtgever opgestelde veiligheids- 

en gezondheidsplan (V&G-plan) maakt, voor zover het de gegevens bevat die de 

Opdrachtgever heeft verstrekt op grond van het reeds genoemde artikel van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, deel uit van de Specificatie. 

7.2 Een door de Werf op te stellen ‘V&G-plan uitvoering’ maakt deel uit van het voor acceptatie aan 

de Opdrachtgever voorgelegde (deel)kwaliteitsplan, en wordt door Opdrachtgever beoordeeld, 

rekening houdend met de wettelijke verplichtingen van de Opdrachtgever in het ‘V&G-plan 

uitvoering’. 

7.3 De Werf zal één of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinatoren) aanstellen, 

indien hij daartoe op grond van artikel 2.29 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 2006,674) verplicht is. De coördinator geeft uitvoering aan 

de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 2006, 674). 

Artikel 8 Inspectie en testen gedurende de bouw door Opdrachtgever 

8.1  De Opdrachtgever heeft het recht om de IJveren en alle installaties (waaronder de 

Laadarmen), onderdelen, werktuigen en uitrusting daarvoor ontworpen, vervaardigd of 

opgeslagen in alle werkplaatsen, magazijnen en inrichtingen daarvoor bestemd zowel bij de 

Werf zelf als bij zijn onderleveranciers of onderaannemers, gedurende de bouw te doen 

inspecteren en zo nodig te testen door de daartoe aangewezen personen door 

Opdrachtgever.  

8.2 De Werf en zijn onderleveranciers of onderaannemers zullen de Opdrachtgever en door hem 

daartoe aangewezen personen vrije toegang tot de Werf, de magazijnen, werkplaatsen en 

inrichtingen verlenen tijdens normale werkuren. De Werf, onderleveranciers of 

onderaannemers zullen kosteloos en in overleg met Opdrachtgever en door hem daartoe 

aangewezen personen faciliteiten ter beschikking stellen om de inspecties of testen te kunnen 

verrichten.  

8.3 Als er geen aanleiding is voor Opdrachtgever om onverwachts inspecties of testen uit te 

(laten) voeren, worden de (steekproefsgewijze) inspecties of testen die Opdrachtgever zelf 

uitvoert (of laat uitvoeren) nauwkeurig, tijdig en in overleg met de Werf gepland zodat het 

productieproces niet of zo min mogelijk wordt verstoord. 
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8.4 Opdrachtgever en door hem daartoe aangewezen personen zijn gerechtigd materialen, 

werktuigen of onderdelen daarvan en uitrusting af te keuren en te weigeren als deze niet aan 

de Specificatie, of de vereiste standaarden genoemd in de Specificatie, voldoen. 

8.5 De Werf zal op eigen kosten de geweigerde delen, arbeid, materialen enz. repareren of 

vervangen tot tevredenheid van Opdrachtgever of door hem daartoe aangewezen personen. 

Reparatie en vervanging die te wijten zijn aan afkeuring of weigering door Opdrachtgever of 

door hem daartoe aangewezen personen kunnen geen aanleiding zijn tot overschrijding van 

de contractuele opleverdata als vermeld in Artikel 13. 

8.6 Goedkeuring, inspecties of testen door Opdrachtgever en door hem daartoe aangewezen 

personen zoals bedoeld in dit artikel of anderszins, prejudiciëren niet op enigerlei wijze op 

Acceptatie in de toekomst en leiden niet tot enige wijziging in de verantwoordelijkheid en 

verplichtingen van de Werf uit hoofde van dit Contract. 

8.7 De Werf is verplicht om Opdrachtgever tijdens de bouw, inspecties of testen waarvan de 

Opdrachtgever of diens toezichthoudende instantie heeft aangegeven aanwezig te moeten 

zijn op een vooraf vastgesteld moment (projectplanning) te waarschuwen. De bouw, 

inspecties of testen mogen niet worden voortgezet tot dat de keuring heeft plaatsgevonden en 

formele vrijgave is verkregen. 

Artikel 9 Kwaliteitscontrole 

9.1 De Werf draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering van kwaliteitscontroles 

tijdens de productie en de bouw van de IJveer, alle installaties (waaronder de Laadarmen) en 

onderdelen, teneinde te waarborgen dat de IJveren, alle installaties (waaronder de 

Laadarmen) en onderdelen uiteindelijk zullen voldoen aan de eisen in dit Contract, de 

Specificatie, het ontwerp en bijbehorende tekeningen en documentatie.  

9.2 De door de Werf uitgevoerde kwaliteitscontrole(s) kunnen worden bijgewoond door één of 

meer door Opdrachtgever aan te wijzen personen. In overleg met Opdrachtgever worden de 

noodzakelijke keuringen en controles vastgelegd.  

9.3 De Werf garandeert dat al het personeel dat betrokken is bij het ontwerp, de bouw en levering 

van de IJveren, alle installaties (waaronder de Laadarmen) en onderdelen, zullen voldoen aan 

algemene professionele eisen, alsmede eisen die worden gesteld in relatie tot specifieke 

kennis omtrent het ontwerp en bouw van een veerboot geschikt voor passagiersvervoer en 

vervoer van auto- en vrachtverkeer.  

9.4 De inspectie door of namens Inspectie Leefbaarheid & Transport zal voor rekening en risico 

van de Werf zijn. De Werf zorgt ervoor dat tijdig een afspraak hiervoor met de Inspectie 

Leefbaarheid & Transport wordt gemaakt. 

9.5 De Werf is verantwoordelijk voor het certificeren van het schip. De certificering dient 

uitgevoerd te worden door DNV. Opdrachtgever is in het kader van het certificeringstraject 

gerechtigd kwaliteitscontroles tijdens de productie en bouw uit te laten voeren door DNV en bij 

te wonen. Een en ander conform het gestelde in Artikel 7 en Artikle 8 van dit Contract. 
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Artikel 10 Wijzigingen 

10.1 Opdrachtgever is gerechtigd schriftelijk te verzoeken om wijzigingen in de Specificatie en 

bijbehorende tekeningen, ontwerp, ontwerp documentatie of de constructie door te voeren. 

Ook de Werf is gerechtigd naar eigen goeddunken dergelijke wijzigingen aan Opdrachtgever 

voor te stellen. Binnen tien (10) werkdagen nadat Opdrachtgever een dergelijk verzoek heeft 

gedaan of van de Werf een voorstel heeft ontvangen, zal de Werf een prijsopgave doen van 

de gevolgen van de wijziging voor: 

a)  prijs; 

b)  levertijd; 

c) laadvermogen (zowel van de IJveer (ton) als elektrisch (kWh)); 

d) snelheid (zowel van de IJveer als de elektrische laadsnelheid) en  

e)  elke andere aanpassing van het Contract, de Specificatie en /of bijbehorende bijlages 

en tekeningen.  

10.2  De Werf dient gebruik te maken van het wijzigingsformulier dat als Bijlage 5 is toegevoegd. De 

Werf dient Opdrachtgever van gedetailleerde informatie omtrent opbouw (de uit te voeren 

werkzaamheden) en berekening van de prijsopgave te voorzien. 

De prijsopgave van de uit te voeren werken dient minimaal vergezeld te gaan met: 

a) een overzicht van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onder 

aanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal), waarbij de 

tarieven uit de inschrijving dienen te worden gehanteerd. 

b) offertes van onderaannemers; 

c) het toegepaste percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk 

aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & 

risico met een maximum van 10%. 

Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling. 

10.3 Na ontvangst van de in lid 1 genoemde prijsopgave beslist Opdrachtgever binnen tien (10) 

werkdagen of aan een verzochte wijziging uitvoering kan/moet worden gegeven. De Werf is, 

behoudens in het geval van eventuele strijdigheid met de toepasselijke wet- en regelgeving, 

verplicht die wijzigingen te accepteren en te implementeren. 

10.4 Ieder aanbod of iedere prijsopgave gedaan door de Werf wordt gedurende de tijd dat het 

betreffende aanbod of de betreffende prijsopgave geldig is (hetgeen minimaal 30 

kalenderdagen is), beschouwd als een onherroepelijk aanbod. 

10.5 Opdrachtgever zal de kosten die de Werf maakt voor het voorbereiden, opstellen en indienen 

van de prijsopgave niet vergoeden. 

10.6 In het geval dat de Werf activiteiten in het kader van een voorgestelde wijziging uitvoert of 

voorbereidt voordat Opdrachtgever de in lid 1 bedoelde prijsopgave heeft ontvangen en op 

basis daarvan conform lid 3 een beslissing heeft genomen, komt een dergelijke uitvoering of 

voorbereiding voor eigen rekening en risico van de Werf. 

10.7 Indien de Werf niet binnen tien (10) werkdagen de gevolgen als hiervoor onder lid 1 sub a) tot 

en met e) kenbaar maakt, zal aangenomen worden dat de betreffende wijziging geen 

gevolgen heeft en zal de Werf kosteloos een aanpassing in de Specificatie en bijbehorende 

tekeningen, ontwerp, ontwerp documentatie of de constructie doorvoeren. 
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Artikel 11  Wijzigingen als gevolg van wetswijzigingen 

11.1   De Werf staat ervoor in dat op de datum van ondertekening van dit Contract de IJveren en alle 

installaties (waaronder de Laadarmen) en onderdelen zullen voldoen aan alle reeds 

bestaande toepasselijke wettelijke en technische eisen en/of voorschriften en alle wettelijke en 

technische eisen en/of voorschriften welke weliswaar nog niet tot (definitieve) besluitvorming 

hebben geleid, maar wel op de datum van ondertekening van dit Contract, en vóór de 

oplevering van de IJveren en alle installaties (waaronder de Laadarmen) en onderdelen, 

voorzienbaar tot besluitvorming zullen leiden. 

11.2 Indien na ondertekening van dit Contract de wettelijke en technische eisen en/of voorschriften 

wijzigen (al dan niet op instigatie van Inspectie Leefbaarheid & Transport) en deze wijziging 

ten tijde van ondertekening van het Contract niet voorzienbaar was, treden partijen in overleg 

om de daaruit voortvloeiende consequenties voor:  

a)  prijs 

b)  levertijd  

c)  laadvermogen (zowel van de IJveer (ton) als elektrisch (kWh)) 

d)  snelheid (zowel van de IJveer als de elektrische laadsnelheid) en  

e)  iedere andere aanpassing van het Contract, de Specificaties en/of bijbehorende 

bijlages en tekeningen, te bespreken alsmede te overleggen op welke wijze de 

IJveren, alle installaties (waaronder de Laadarmen) en onderdelen in 

overeenstemming met deze wijzigingen kunnen worden gebracht. Na schriftelijke 

goedkeuring door Opdrachtgever zal de Werf overgaan tot het geven van uitvoering 

aan de aangepaste wetten, regels, reglementen en/of verordeningen. 

11.3 In aanvulling op lid 1 en 2 is ook het gestelde uit Artikel 10 van toepassing.  

Artikel 12 Beproevingen 

12.1 Alle beproevingen en metingen zullen uitgevoerd worden op een manier en in een mate als 

voorgeschreven in de Specificatie in hoofdstuk 150 tot en met 154. 

12.2 Opdrachtgever of door hem aangewezen personen zijn bij de beproevingen aanwezig. De 

Werf zal tijdig (minimaal 30 kalenderdagen voor uitvoering) Opdrachtgever van de datum en 

tijdstip waarop de beproeving plaatsvindt in kennis stellen. 

12.3 Van de uitgevoerde beproeving wordt door de Werf een protocol opgesteld dat ter 

goedkeuring wordt voorgelegd aan Opdrachtgever en door beide partijen dient te worden 

ondertekend. 

12.4 Alle kosten voor de beproevingen, metingen en noodzakelijke aanpassingen van de 

betreffende IJveer, alle installaties (waaronder de Laadarmen) en onderdelen, zullen 

gedragen worden door de Werf. De Werf zal voor de beproevingen en metingen de benodigde 

bemanning voor eigen rekening ter beschikking stellen. 
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Artikel 13 Opleverdata en acceptatie 

13.1 De IJveren en Laadarmen zullen door de Werf onbezwaard van enig ander recht opgeleverd 

worden op de in de Bijlage 8 genoemde leverdata, eventueel vermeerderd door 

Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen levertijdverlengingen zoals voorzien in dit 

Contract: 

• de IJveren in de Ponthaven (gelegen aan de Aambeeldstraat 8 te Amsterdam) van 

Opdrachtgever;  

• de Laadarmen op de daarvoor bestemde voorzieningen nabij de aanlandingen in 

Amsterdam;  

13.2 Bij oplevering zijn de IJveer en de Laadarm reeds geïnspecteerd en goedgekeurd door 

Inspectie Leefbaarheid & Transport en DNV en voorzien alle certificaten en voorzien van de 

documenten als genoemd in paragraaf 5.4 van de Specificatie. 

13.3 De Opdrachtgever zal na oplevering het IJveer inspecteren voor een algehele finale 

afnamekeuring en finale beproeving als nader beschreven in hoofdstuk 6 en 150 tot en met 

154 van de Specificatie, en het passen op de steigers en laadarmen in de pontfuiken. 

13.4 Opdrachtgever zal de IJveer Accepteren indien: 

a)  De algehele finale afnamekeuring conform lid 2 en lid 3 succesvol is afgerond;  

b)  De finale beproeving (inclusief de integratie (duur)testen) succesvol is afgerond; 

c)  De IJveer past op de steigers en laadarmen in de pontfuiken;  

d)  Opdrachtgever in het bezit is gesteld van speciale gereedschappen en diagnose tools 

en deze heeft Geaccepteerd zoals beschreven in hoofdstuk 5.3 van de Specificatie;  

e) Opdrachtgever de reservedelen als genoemd in Artikel 18, heeft ontvangen en 

Geaccepteerd (geldt alleen ten aanzien van de eerste IJveer); 

f)  Opdrachtgever in bezit is gesteld van de documentatie als genoemd in Artikel 16 en 

deze heeft Geaccepteerd;  

g)  De opleidingen succesvol zijn gegeven aan zowel de TD als de schippers; 

h) De Acceptatieprotocollen voor de eerste twee Laadarmen zijn ondertekend door 

Opdrachtgever vóór Acceptatie van de eerste IJveer en de Acceptatieprotocollen voor 

de laatste vier Laadarmen zijn ondertekend door Opdrachtgever vóór Acceptatie van 

de tweede IJveer; en  

i)  De IJveer overeenkomstig de bepalingen van dit Contract en in het bijzonder de 

Specificatie is. 

13.5 De Opdrachtgever zal na oplevering de Laadarm inspecteren voor een algehele finale 

afnamekeuring als nader omschreven in hoofdstuk 6 van de Specificatie. 

13.6 Opdrachtgever zal de Laadarm Accepteren indien: 

a) De algehele finale afnamekeuring conform lid 5 succesvol is afgerond; 

b) Opdrachtgever in het bezit is gesteld van speciale gereedschappen en diagnose tools 

en deze heeft Geaccepteerd zoals beschreven in hoofdstuk 5.3 van de Specificatie; 

c) Opdrachtgever in bezit is gesteld van de documentatie en deze heeft Geaccepteerd; 

d) De opleidingen succesvol zijn gegeven; 

e) De Laadarm overeenkomstig de bepalingen van dit Contract en in het bijzonder de 

Specificatie is. 

13.7 De Werf zal een Acceptatieprotocol maken voor zowel de IJveer als de Laadarm dat ter 

goedkeuring dient te worden voorgelegd aan de Opdrachtgever en dat door beide partijen 

dient te worden ondertekend. 

13.8 Pas na ondertekening van het Acceptatieprotocol wordt de betreffende IJveer dan wel de 

betreffende Laadarm geacht te zijn goedgekeurd en Geaccepteerd.  
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13.9 Na Acceptatie gaat het risico voor verlies, diefstal en/of beschadiging met betrekking tot de 

IJveer van de Werf over op Opdrachtgever.  

13.10 Na Acceptatie gaat het eigendom en het risico voor verlies, diefstal en/of beschadiging met 

betrekking tot de Laadarm van de Werf over op Opdrachtgever.  

13.11 Indien er bij de Acceptatie restpunten geconstateerd worden die naar het oordeel van 

Opdrachtgever de Acceptatie niet in de weg staan, zal er een restpuntenlijst opgesteld worden 

waarbij per restpunt de termijn vermeld wordt waarbinnen het restpunt kosteloos door de Werf 

en naar tevredenheid van Opdrachtgever dient te worden opgelost. De restpuntenlijst zal door 

zowel de Werf als Opdrachtgever ondertekend worden en als bijlage bij het Acceptatieprotocol 

gevoegd worden.  

13.12 De Acceptatie doet op geen enkele wijze afbreuk aan de op de Werf rustende 

garantieverplichtingen uit hoofde van dit Contract. 

Artikel 14 Vertragingsboete 

14.1 Als de Werf voorziet dat niet kan worden voldaan aan de overeengekomen opleveringsdata 

voor de IJveren en/of Laadarm of dat een reeds ontstane vertraging zal oplopen, dan zal de 

Werf Opdrachtgever daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen onder vermelding 

van de oorzaken en de gevolgen van de vertraging voor de opleveringsdata en verwachtte 

tijdstip van oplevering en een voorstel hoe de vertraging zoveel mogelijk zal worden beperkt. 

14.2 Indien de IJveer niet opgeleverd wordt op de in Bijlage 6 vermelde opleverdata - toegestane 

levertijdverlengingen zoals beschreven in dit Contract in aanmerking genomen - of het 

Acceptatieprotocol niet binnen 7 kalenderdagen na de betreffende in Bijlage 6 vermelde 

opleverdatum door Opdrachtgever is ondertekend, dan zal de Werf aan de Opdrachtgever een 

bedrag voldoen van € 7.500,- voor elke kalenderdag te rekenen vanaf 7 kalenderdagen na de 

genoemde opleverdatum - toegestane levertijdverlengingen in aanmerking genomen – tot de 

datum van ondertekening door Opdrachtgever van het Acceptatieprotocol, met een maximum 

van € 450.000,-.  

14.3 Indien de Laadarm niet opgeleverd wordt op de in Bijlage 6 vermelde opleverdata - 

toegestane levertijdverlengingen zoals beschreven in dit Contract in aanmerking genomen - of 

het Acceptatieprotocol niet binnen 7 kalenderdagen na de betreffende in Bijlage 6 vermelde 

opleverdatum door Opdrachtgever is ondertekend, dan zal de Werf aan de Opdrachtgever een 

bedrag voldoen van € 2.000,- voor elke kalenderdag te rekenen vanaf 7 kalenderdagen na de 

genoemde opleverdatum - toegestane levertijdverlengingen in aanmerking genomen – tot de 

datum van ondertekening door Opdrachtgever van het Acceptatieprotocol, met een maximum 

van € 50.000,-. 

14.4 De genoemde boetes gelden per acceptatie, dus per schip of Laadpaal. 

Artikel 15 Overmacht 

15.1 Indien en voor zover de Werf als gevolg van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk 

Wetboek geheel of gedeeltelijk niet in staat is aan haar verplichtingen uit het Contract te 

voldoen, worden de verplichtingen voor de duur van de overmacht opgeschort, zonder 

daarvoor tot enige schadevergoeding te zijn gehouden jegens de Opdrachtgever.  

15.2 De Werf zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtsituatie op de 

hoogte stellen onder vermelding van de datum van intreden van de overmachtsituatie, de 

mogelijke duur van de overmacht, de mate waarin de overmacht gevolgen heeft voor de 

uitvoering van andere werkzaamheden en de opleverdatum, alsmede mogelijke oplossingen. 
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15.3 Overmacht houdt in ieder geval niet in een gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van 

personeel, overschrijding van leveringstermijnen door onderaannemers of toeleveranciers van 

de Werf, ongeschiktheid van materialen, grondstoffen, (half)fabrikaten of diensten, 

vergissingen of fouten van de Werf zelf of door hem ingeschakelde derden, gebrek aan 

liquiditeiten of solventie van de Werf, gebrek aan grondstoffen of (half)fabrikaten en 

prijsstijgingen van grondstoffen of (half)fabrikaten.  

15.4 De Werf zal al het mogelijke doen dat redelijkerwijs gezien de omstandigheden van haar 

verwacht mag worden om vertraging in de oplevering ten gevolge van de overmacht te 

minimaliseren of te vermijden. 

Artikel 16 Documentatie 

16.1 De Werf is gehouden tot de levering van volledige en juiste documentatie (inclusief eventuele 

software) ten behoeve van het kunnen uitvoeren van onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden aan de IJveren en Laadarmen, zoals beschreven in paragraaf 4.12, 

4.13, 5.1, 5.3, 5.4, hoofdstuk 110 tot en met 112 en bijlage E van de Specificatie. De 

documentatie (inclusief (de broncodes van) de software) dient uiterlijk voor ondertekening van 

het Acceptatieprotocol voor de eerste IJveer te worden geleverd en door middel van 

ondertekening van het Acceptatieprotocol door beide partijen, door Opdrachtgever te worden 

Geaccepteerd. De software (inclusief broncodes) en alle toekomstige updates van de software 

dienen door de Werf ten behoeve van Opdrachtgever bij een escrow-agent te worden 

gedeponeerd (inclusief het verzorgen van de software updates bij de escrow-agent tot 15 jaar 

na eerste aanlevering bij de escrow-agent). 

16.2 De Werf kent hierbij aan Opdrachtgever toe en Opdrachtgever accepteert hierbij kosteloos 

een niet-exclusief, onherroepelijk, overdraagbaar recht van gebruik, waaronder begrepen 

maar niet beperkt tot het recht van verveelvuldiging van alle documentatie ten behoeve van de 

reguliere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en het aanschaffen van soortgelijke 

veerponten en laadarmen in de toekomst. 

Artikel 17 Opleidingen 

17.1 De Werf is gehouden tot het verzorgen van opleiding(en), zoals beschreven in paragraaf 6.6 

van de Specificatie en wel zodanig dat het betrokken personeel van Opdrachtgever na 

voltooiing van de opleiding(en) in staat is de IJveer en Laadarm geheel zelfstandig te 

gebruiken, onderhouden en herstellen. 

17.2 Ten behoeve van de opleidingen zal door de Werf een opleidingsplan worden gemaakt dat 

tenminste voldoet aan het gestelde de Specificatie. Dit plan zal binnen acht weken na 

ondertekening van dit Contract ter goedkeuring worden ingediend bij Opdrachtgever. 

Goedkeuring van opdrachtgever is vereist en zal niet op onredelijke gronden worden 

onthouden. Opstellen en uitvoeren van het opleidingsplan is integraal onderdeel van het 

bouw- en oplevertraject van de IJveren en Laadarmen. 
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Artikel 18 Speciale gereedschappen, strategische reservedelen en onderhoud 

18.1 De Werf is gehouden tot de levering van speciale gereedschappen zoals beschreven in 

paragraaf 5.3 van de Specificatie. De speciale gereedschappen en diagnose tools (hieronder 

wordt ook software verstaan) dienen uiterlijk 30 dagen voor Acceptatie van de eerste IJveer te 

worden geleverd en door middel van ondertekening van het Acceptatieprotocol door beide 

partijen, door Opdrachtgever te worden Geaccepteerd. 

18.2 De Werf is gehouden tot de levering van de strategische reservedelen zoals beschreven in 

paragraaf 6.7 van de Specificatie. De strategische reservedelen dienen uiterlijk bij de vrijgave 

van de eerste IJveer voor transport naar Amsterdam afgeleverd te zijn in de Ponthaven te 

Amsterdam en door middel van ondertekening van het Acceptatieprotocol door beide partijen, 

door Opdrachtgever te worden Geaccepteerd. Indien nieuwe strategische reservedelen 

benodigd zijn, staat het Opdrachtgever vrij deze bij derden te verkrijgen. 

18.3 De Werf is gehouden telkens na Acceptatie van een IJveer dan wel een Laadarm gedurende 5 

jaar preventief onderhoud voor de in Artikel 25 lid 6 genoemde systemen te verrichten (met 

uitzondering van protectiefolie), overeenkomstig het bepaalde in Bijlage 3 van dit Contract.  

Artikel 19 Contractprijs 

19.1 De Opdrachtgever zal aan de Werf de vaste contractprijs exclusief BTW van € XXXXXX (in 

woorden: XXXX EURO) betalen voor ontwerp, bouw en levering van de eerste IJveer inclusief 

documentatie, opleiding en speciale gereedschappen als opgegeven in de Inschrijving en 

bijgevoegd als Bijlage 12. 

19.2 Voor de tweede en derde IJveer zal Opdrachtgever aan de Werf per IJveer de 

contractprij(s)(zen) exclusief BTW van € xxxxxxxx (in woorden: xxxxxx) betalen voor ontwerp, 

bouw en levering van de betreffende IJveer inclusief documentatie, opleiding en speciale 

gereedschappen als opgegeven in de Inschrijving en bijgevoegd als Bijlage 12. 

19.3 Voor de levering en installatie van de Laadarmen zal Opdrachtgever aan de Werf de vaste 

contractprijs exclusief BTW van €XXXX (in woorden: XXXX EURO) betalen voor het ontwerp, 

bouw en installatie van de Laadarmen inclusief documentatie, opleiding en speciale 

gereedschappen als opgegeven in de Inschrijving en bijgevoegd als Bijlage 12. 

19.4 Voor de levering van de strategische reservedelen zal Opdrachtgever aan de Werf de vaste 

contractprijs exclusief BTW van € XXXX (in woorden: XXXX EURO) betalen als opgegeven in 

de Inschrijving en bijgevoegd als Bijlage 12, nadat alle strategische reservedelen zijn 

afgeleverd en Geaccepteerd door Opdrachtgever. 

19.5 Betalingen van de contractprijs als genoemd in lid 1 zullen door de Opdrachtgever aan de 

Werf geschieden door het voldoen van de volgende termijnen voor de eerste IJveer: 

• 10% op de datum van contractondertekening en na ontvangst bankgarantie 

• 5% na schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever van definitief ontwerp* en 

bouwplanning  

• 15% na het passeren van de notariële akte voor overdracht van het juridische 

eigendom  

• 5% na gereedkomen en schriftelijke goedkeuring conservering 

• 10% na installatie en schriftelijke goedkeuring van de generatoren** 

• 5% na installatie en schriftelijke goedkeuring van de roerpropellers** 

• 10% na installatie en schriftelijke goedkeuring van de elektrische installatie t.b.v. de 

hybride voortstuwing (incl. elektromotoren)** 

• 5% na installatie en schriftelijke goedkeuring van de voortstuwingsaccu’s** 

• 5% na installatie en schriftelijke goedkeuring van het nabehandelingssysteem** 
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• 10% na installatie en schriftelijke goedkeuring van beide lessenaars (incl. de diverse 

apparatuur in de lessenaars)** 

• 5% na start van de testen voor de wal 

• 5% bij oplevering op de in Artikel 13 lid 1 genoemde locatie 

• 5% na Acceptatie conform Artikel 13 lid 4 

• 5% na het voltooien van alle restpunten vermeld op de restpuntenlijst welke als bijlage 

is gevoegd bij het Acceptatieprotocol. 

19.6 Betalingen van de contractprij(s)(zen) als genoemd in lid 2 zullen door de Opdrachtgever aan 

de Werf geschieden door het voldoen van de volgende termijnen voor de tweede of derde 

IJveer en daaropvolgende opties die in opdracht gegeven worden: 

• 10% na ontvangst bankgarantie 

• 5% na schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever van definitief ontwerp* en 

bouwplanning  

• 15% na het passeren van de notariële akte voor overdracht van het juridische 

eigendom  

• 5% na gereedkomen en schriftelijke goedkeuring conservering 

• 10% na installatie en schriftelijke goedkeuring van de generatoren** 

• 5% na installatie en schriftelijke goedkeuring van de roerpropellers** 

• 10% na installatie en schriftelijke goedkeuring van de elektrische installatie tbv de 

hybride voortstuwing (incl. elektromotoren)** 

• 5% na installatie en schriftelijke goedkeuring van de voortstuwingsaccu’s** 

• 5% na installatie en schriftelijke goedkeuring van het nabehandelingssysteem** 

• 10% na installatie en schriftelijke goedkeuring van beide lessenaars (incl. de diverse 

apparatuur in de lessenaars)** 

• 5% na start van de testen voor de wal 

• 5% bij oplevering op de in Artikel 13 lid 1 genoemde locatie 

• 5% na Acceptatie conform Artikel 13 lid 4 

• 5% na het voltooien van alle restpunten vermeld op de restpuntenlijst welke als bijlage 

is gevoegd bij het Acceptatieprotocol. 

19.7 Betalingen van de contractprijs als genoemd in lid 3 zullen door de Opdrachtgever aan de 

Werf geschieden door het voldoen van de volgende termijnen voor de Laadarmen en 

daaropvolgende in opdracht te geven opties: 

• 15% na ontvangst bankgarantie ter hoogte van de eerste termijn, zijnde € XXXX (in 

woorden: XXXX EURO) 

• 10% na schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever van definitief ontwerp* en 

bouwplanning 

• 15% na het uitvoeren en schriftelijk goedkeuren van alle FAT testen Laadarm 

• 20% na installatie en schriftelijke goedkeuring van Laadarm 

• 30% na Acceptatie conform Artikel 13 lid 6 van Laadarm 

• 10% na het voltooien van alle restpunten vermeld op de restpuntenlijst welke als 

bijlage is gevoegd bij de Acceptatieprotocollen voor de Laadarmen. 
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19.8 De in de leden 5, 6 en 7 voorkomende * en ** hebben de hiernavolgende betekenis: 

* “Definitief ontwerp” omvat onderstaande tekeningen die schriftelijk moeten zijn goedgekeurd 

door Opdrachtgever: 

• Algemeen plan 

• Lijnenplan 

• Constructieplan 

• Grootspant 

• Definitief ontwerp hybride voortstuwingsinstallatie (waaronder de elektrische schema’s 

en voorstel power managementsysteem) 

• Definitief ontwerp van de Laadarm (waaronder de elektrische schema’s en de 

besturingssystemen) 

** “installatie” wordt uitgelegd als geplaatst, bevestigd en aangesloten in desbetreffende 

ruimte. 

Artikel 20 Prijsaanpassingen en verrekening optimalisaties en besparingen 

20.1 De prijs voor de eerste drie IJveren is in beginsel vast en ligt vast in Artikel 19.1 en 19.2 van 

dit Contract.  

20.2 Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van één of meerdere optie(s) als bedoeld in 

Artikel 3, dan geldt in beginsel dat de prijs per uitgevraagde IJveer en of Laadarm in optie 

gelijk is aan de in Bijlage 12 vermelde prijs voor desbetreffende optie, geïndexeerd met de 

Producentenprijsindex “301 Schepen” van CBS, totaal afzetprijzen, waarbij geldt dat de 

maand van indiening van de Inschrijving = 100. 

20.2  Indien er door gewijzigde marktomstandigheden, waardoor er voor één of meer van de 

gespecificeerde onderdelen in de open calculatie die onderdeel is van Bijlage 12, sprake is 

van een substantiële prijsafwijking omlaag of omhoog dan kan Werf en/of Opdrachtgever mits 

onderbouwd een verzoek tot prijsaanpassing doen voor dit onderdeel in aanvulling op het 

gestelde in lid 2 van dit Artikel en in afwijking op de prijzen zoals deze zijn overeen gekomen 

in Artikel 19.1 en 19.2 van dit Contract voor IJveer twee, drie en vier, de zes IJveren in optie 

en de Laadarmen in optie.  

20.3 Algemene kostenposten, zoals winst, risico en algemene bedrijfskosten komen niet voor 

aanpassing in aanmerking anders dan op basis van de indexering zoals opgenomen in lid 1 

van dit artikel. 

20.4 Werf moet de voorgestelde prijsaanpassing onderbouwen met een verwijzing naar gangbare 

en algemeen geaccepteerde kostenindexcijfers voor het betreffende onderdeel zoals deze 

worden bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als dit niet mogelijk is mag 

als alternatief door de Werf voor dit onderdeel een onderbouwing geleverd worden door 

overleggen van één of meerdere offertes van toeleveranciers. 

20.5 Opdrachtgever zal voorstellen voor prijsaanpassingen uitgebracht door de Werf, mits goed 

onderbouwd op de wijze zoals aangegeven in dit Artikel, beoordelen en niet op onredelijke 

gronden weigeren. Opdrachtgever heeft het recht zich bij het beoordelen van door Werf 

aangeboden prijswijzigingen te laten adviseren door een externe (kosten)deskundige. 

20.6 Indien Opdrachtgever een optie inroept zullen daarvoor dezelfde betalingstermijnen gelden als 

onder Artikel 19 lid 6 en lid 7 is opgenomen, tenzij partijen daarvan in overleg wensen af te 

wijken. 
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20.7 Indien er door voortschrijdend inzicht, technische ontwikkelingen, een efficiënter bouwproces 

of een aangepaste planning een mogelijkheid ontstaat om binnen de geldende kaders van dit 

Contract een lagere Contractprijs voor de bouw van een IJveer en/of een Laadarm te 

realiseren dan kan Werf, mits voldoende onderbouwd een verzoek tot wijziging van het 

ontwerp, planning en bijbehorende prijsaanpassing doen. Onderbouwing bestaat uit een 

aangepaste versie van de open calculatie die onderdeel is van Bijlage 3, uit een schriftelijk 

overzicht van de aanpassingen in vergelijking met de Specificatie en bijbehorende bijlages en 

tekeningen en indien van toepassing een aangepaste planning. De voorgestelde wijzigingen 

behoeven goedkeuring van Opdrachtgever.  

De gerealiseerde kostenbesparing wordt vastgesteld bij oplevering en overdracht van het 

betreffende IJveer en/of Laadarm, verrekend bij de slottermijn en gelijk verdeeld tussen 

Opdrachtgever en Werf.  

Artikel 21 Betalingsprocedure 

21.1 De door Opdrachtgever uit hoofde van Artikel 19 lid 5, lid 6 en lid 7 verschuldigde termijnen 

zullen worden voldaan na ontvangst van een factuur met vermelding van de vooraf door 

Opdrachtgever kenbaar gemaakte gegevens op het hiernavolgende emailadres: 

crediteurenadministratie@gvb.nl 

21.2 De factuur die betrekking heeft op de eerste betalingstermijn als vermeld in Artikel 19 lid 5, lid 

6 en lid 7 dient tevens vergezeld te gaan van een bankgarantie in overeenstemming met 

Artikel 22. 

21.3 Iedere betaling zal geschieden binnen 30 dagen nadat de betreffende factuur op het in lid 1 

genoemde emailadres is ontvangen en aan de vereisten, zoals in Artikel 19 lid 6, lid 7 en lid 8 

vermeld, is voldaan. 

21.4 Opdrachtgever is gerechtigd opeisbare vorderingen die zij heeft op de Werf uit hoofde van dit 

Contract te verrekenen met enige betalingsverplichting jegens de Werf onder dit Contract. 

21.5 De Werf is niet gerechtigd enig verrekeningsrecht in te roepen jegens Opdrachtgever in 

verband met enige betalingsverplichting van de Werf onder dit Contract. 

Artikel 22 Bankgaranties 

22.1 De Werf zal bij verzending van de factuur voor de eerste termijn van de prijs als genoemd in 

Artikel 19 lid 1 tevens een bankgarantie voor de IJveer ten gunste van Opdrachtgever 

verstrekken, gelijk aan de waarde van de eerste twee termijnbetalingen. Deze bankgarantie 

dient als zekerheid voor de volledige en juiste nakoming van de verplichtingen voortvloeiende 

uit dit Contract tot en met het passeren van de notariële akte van eigendomsoverdracht en ter 

zekerheid in geval van (aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van de Werf. De 

bankgarantie dient onvoorwaardelijk en op eerste verzoek van Opdrachtgever betaalbaar te 

zijn. 
  

mailto:crediteurenadministratie@gvb.nl
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22.2 De bankgarantie zal worden geretourneerd aan de Werf nadat a) de notariële akte van 

eigendomsoverdracht van de IJveer is gepasseerd en b) een nieuwe bankgarantie is verstrekt 

met een waarde van 5% van de prijs als genoemd in Artikel 19 lid 1. Deze bankgarantie dient 

als zekerheid tot nakoming van de verplichtingen onder de algemene garantietermijn als 

genoemd in Artikel 25 lid 5. De bankgarantie dient onvoorwaardelijk en op eerste verzoek van 

Opdrachtgever betaalbaar te zijn. Na afloop van de algemene garantietermijn en het naar 

tevredenheid van Opdrachtgever voltooien van eventuele garantieverplichtingen die reeds 

onder de algemene garantietermijn door Opdrachtgever waren ingeroepen, zal deze 

bankgarantie worden geretourneerd aan de Werf. 

22.3 Het bepaalde in lid 1 en lid 2 is mutatis mutandis van toepassing voor de tweede, derde, en 

vierde IJveer als genoemd in Artikel 19 lid 2.  

22.4 De Werf zal bij verzending van de factuur voor de eerste termijn van de prijs als genoemd in 

Artikel 19 lid 3 tevens een bankgarantie ten gunste van Opdrachtgever verstrekken gelijk aan 

de waarde van de eerste termijnbetalingen. De bankgarantie dient ter zekerheid voor de 

volledige en juiste nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit dit Contract tot en met 

de Acceptatie van de laatste Laadarm. De bankgarantie dient onvoorwaardelijk en op eerste 

verzoek van Opdrachtgever betaalbaar te zijn. 

22.5 De bankgarantie genoemd in lid 4 zal worden geretourneerd aan de Werf nadat a) 

ondertekening van het Acceptatieprotocol voor de laatste Laadarm heeft plaatsgevonden en 

b) een nieuwe bankgarantie is verstrekt met een waarde van 5% van de prijs als genoemd in 

Artikel 19 lid 3. Deze bankgarantie dient als zekerheid tot nakoming van de verplichtingen 

onder de garantietermijn als genoemd in Artikel 25 lid 6. De bankgarantie dient 

onvoorwaardelijk en op eerste verzoek van Opdrachtgever betaalbaar te zijn. Na afloop van 

een termijn van 24 maanden en het naar tevredenheid van Opdrachtgever voltooien van 

eventuele garantieverplichtingen welke binnen de termijn van 24 maanden door 

Opdrachtgever waren ingeroepen, zal deze bankgarantie worden geretourneerd aan de Werf. 

22.6 De bankgarantie dient te zijn afgegeven door een door Opdrachtgever schriftelijk 

geaccepteerde Europese bank of Europese verzekeraar, met tenminste een (1) filiaal in 

Nederland waar Opdrachtgever betaling van de bankgarantie kan verkrijgen, en met een 

minimum Aa3 rating van Moody’s. In het geval dat de rating van de bank of verzekeraar zakt 

tot onder Aa3 rating met bestendige vooruitzichten van Moody’s, zal de Werf verplicht zijn 

Opdrachtgever in overeenstemming met de voorgaande bepalingen een nieuwe bankgarantie 

aan te bieden. Na goedkeuring van een dergelijke bankgarantie door Opdrachtgever zal 

Opdrachtgever de oorspronkelijk verschafte bankgarantie vrijgeven. De Werf zal 

Opdrachtgever in overeenstemming met de bepalingen van dit artikellid een nieuwe 

bankgarantie verschaffen binnen een periode van dertig (30) kalenderdagen nadat de rating 

van de bank of verzekeraar die de oorspronkelijke bankgarantie had verschaft onder Aa3 

rating met bestendige vooruitzichten van Moody’s is gezakt.  

22.7 Als de Werf er niet in slaagt om Opdrachtgever binnen de in lid 6 genoemde periode van 

dertig (30) kalenderdagen een nieuwe bankgarantie te verschaffen, zal Opdrachtgever zonder 

enig verloop van tijd gerechtigd zijn om betaling te eisen van het maximale gedekte bedrag 

onder de oorspronkelijke bankgarantie op grond van de oorspronkelijke bankgarantie.  

22.8 De bankgaranties dienen een onbeperkte geldigheidsduur te hebben. 

22.9 Indien Opdrachtgever overeenkomstig Artikel 3 een optie inroept dient de Werf op dezelfde 

wijze als beschreven in dit artikel een bankgarantie ten bate van Opdrachtgever te 

verschaffen. De vrijgave van de aldus verschafte bankgarantie zal geschieden op dezelfde 

wijze als in dit artikel beschreven. 
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Artikel 23 Verzekering  

23.1 De IJveer, Laadarm en/of gebouwde delen daarvan en alle materiaal, motoren, werktuigen, 

inrichting en uitrusting behorende bij dit Contract en zich bevindende op de bouwlocatie van 

de Werf en/of vervoerd wordend van onderaannemers of -leveranciers naar de bouwlocatie, 

zullen onmiddellijk gemerkt worden met het bouwnummer van de betreffende IJveer. De Werf 

zal tot aan de Acceptatie door Opdrachtgever van de betreffende IJveer of Laadarm, voor 

eigen rekening schade- en aansprakelijkheidsverzekeringen aangaan. 

23.2 De verzekeringspolissen (op basis van Lloyd’s standaard) zullen per te bouwen IJveer en 

Laadarm op naam van gezamenlijk de Werf en Opdrachtgever staan en een adequate 

dekking bieden voor de risico’s die voortvloeien uit de uitvoering van dit Contract, waaronder 

alle risico’s die gewoonlijk verzekerd worden in de scheepsbouwindustrie, inclusief 

beproevingen, met uitzondering van het oorlogsrisico, voor een bedrag van minimaal € 

2.500.000 miljoen per gebeurtenis en maximaal € 5.000.000 miljoen per jaar. Deze 

verzekeringen dienen te gelden vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit Contract.  

23.3 De verzekeringen zullen noch veranderd noch beëindigd worden zonder toestemming van de 

Opdrachtgever. De Werf zal Opdrachtgever onmiddellijk na eerste verzoek inzage geven in 

alle verzekeringsstukken die betrekking hebben op de IJveren en Laadarmen, waaronder de 

betaalbewijzen met betrekking tot de verschuldigde premies.  

23.4 Indien een IJveer, Laadarm en/of delen daarvan zoals in lid 1 vermeld, schade lijden vóór 

Acceptatie van de betreffende IJveer of Laadarm, zullen alle uitgekeerde 

verzekeringsbedragen betaald worden aan de Werf. 

23.5 In de verzekeringspolis dient opgenomen te worden dat indien de betreffende IJveer of 

Laadarm, door welke reden dan ook, beschouwd dient te worden als een constructief, tussen 

de verzekeraar, de Werf en Opdrachtgever overeengekomen “total loss” onder de 

verzekeringspolis, iedere termijn die betaald is aan de Werf en gederfde rente op termijnen die 

betaald zijn aan de Werf tegen een jaarlijkse rentevoet van 4%, zullen worden terugbetaald 

aan de Opdrachtgever. Daarna heeft Opdrachtgever de keuze dit Contract te beëindigen 

zonder enige verantwoordelijkheid van de zijde van de Opdrachtgever. 

23.6 Indien op enige verzekering een eigen risico van toepassing is, zal dit risico worden gedragen 

door de Werf. 

Artikel 24 Inwerkingtreding en vroegtijdige beëindiging van het contract  

24.1 Dit Contract treedt in werking wanneer beide partijen dit Contract rechtsgeldig hebben 

ondertekend.  

24.2 Zonder afbreuk te doen aan andere rechten van partijen op grond van dit Contract, is een 

partij in ieder geval in de volgende gevallen gerechtigd dit Contract geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden door middel van een daarop gerichte mededeling en derhalve zonder voorafgaande 

rechterlijke tussenkomst: 

a)  in geval van insolventieprocedures tegen de andere partij in welke jurisdictie dan ook 

(waaronder begrepen faillissement en surseance van betaling), liquidatie van de 

andere partij of beslag op een substantieel deel van de bezittingen van de andere 

partij, welk beslag niet is opgeheven binnen tien (10) kalenderdagen na de datum van 

beslaglegging; 
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b) in het geval (i) van een toerekenbare tekortkoming door de andere partij in de 

nakoming van zijn verplichtingen op grond van dit Contract en die partij een dergelijke 

tekortkoming niet binnen een redelijke termijn na ontvangst van een schriftelijke 

ingebrekestelling van de opzeggende partij heeft hersteld, tenzij nakoming blijvend 

onmogelijk is in welk geval een dergelijke schriftelijke ingebrekestelling achterwege 

kan blijven, (ii) van een toerekenbare tekortkoming door de Werf in de nakoming van 

zijn verplichting om de bankgarantie in overeenstemming met Artikel 22 te verschaffen 

en/of in stand te houden; 

c) Werf heeft gehandeld in strijd met Artikel 35 en/of Artikel 36 van dit Contract.  

d)  in het geval dat de mogelijkheid van nakoming door een der partijen van zijn of haar 

verplichtingen op grond van dit Contract gedurende een periode van meer dan drie 

maanden wordt verhinderd of substantieel wordt bemoeilijkt op grond van overmacht 

als benoemd in Artikel 15, zonder dat de partij die tot tussentijdse beëindiging 

overgaat tot enige schadevergoeding is gehouden; 

e) in het geval (i) een IJveer 75 kalenderdagen na de daarvoor vastgestelde 

opleverdatum - toegestane levertijdverlengingen onder dit Contract in aanmerking 

genomen - nog niet is opgeleverd voor Acceptatie, of (ii) het Acceptatieprotocol niet 

binnen 75 kalenderdagen na de betreffende opleverdatum door Opdrachtgever wordt 

ondertekend; 

f) in het geval het tekort in snelheid van de betreffende IJveer als beschreven in Artikel 

26 meer dan 1 km/uur bedraagt. Dit staat los van de verschuldigde boete als vermeld 

in Artikel 26 lid 2; 

g) in het geval het laadvermogen van de betreffende IJveer als beschreven in Artikel 26 

minder is dan 90% van het laadvermogen van zoals beschreven in paragraaf 4.7 van 

de Specificatie. Dit staat los van de verschuldigde boete als vermeld in Artikel 26 lid 4; 

h) In het geval er gerede twijfel is over de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van de 

Werf. Er sprake is van gerede twijfel over de duurzame voortzetting van de activiteiten 

van Werf zoals bedoeld in artikel 4.2.1 onder A van de selectieleidraad van de 

aanbesteding; 

I) Er sprake is van substantiële aanspraken van derden, financieel of anderszins, die de 

continuïteit van de bedrijfsvoering van Werf in gevaar brengen zoals bedoeld in artikel 

4.2.1 onder B van de selectieleidraad van de aanbesteding; 

24.3 Tussentijdse beëindiging van dit Contract geschiedt per aangetekend schrijven. 

24.4 Opdrachtgever zal naast alle boetes die de Werf eventueel moet voldoen op grond van Artikel 

5, Artikel 14, Artikel 25 of Artikel 26, recht hebben op volledige schadeloosstelling voor de 

directe schade (waaronder maar niet uitsluitend de kosten die Opdrachtgever moet betalen 

aan een derde partij voor het voltooien en afbouwen van IJveren of Laadarmen door die derde 

partij) die zij lijdt ten gevolge van de tussentijdse beëindiging van dit Contract op grond van lid 

1 sub a, b, c, e, f of g zonder dat Opdrachtgever daarbij verplicht zal zijn tot het betalen van 

schadevergoeding en zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de (overige) rechten van 

Opdrachtgever.  

24.5 In geval van tussentijdse beëindiging is de Werf verplicht mee te werken aan een deugdelijke 

overgang naar een nieuwe leverancier en partijen dienen de overige verplichtingen die 

voortvloeien uit dit Contract na te leven totdat GVB de uitvoering heeft ondergebracht bij een 

nieuwe Werf. Onder medewerking wordt in ieder geval verstaan het verstrekken van: alle 

noodzakelijke ontwerpen, ontwerp documentatie, software met bijbehorende wachtwoorden, 

documenten en productiegegevens die betrekking hebben op (resterende) werkzaamheden in 

het kader van dit Contract. 
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24.6 In het geval van tussentijdse beëindiging op grond van lid 1 is het Opdrachtgever toegestaan 

de uitvoering van dit Contract geheel of gedeeltelijk aan een andere partij toe te wijzen zonder 

daarbij afbreuk te doen aan haar overgebleven rechten. De Werf geeft nu voor alsdan 

toestemming voor deze contractoverdracht. Opdrachtgever zal de Werf per aangetekende 

post van de betreffende beslissing op de hoogte stellen. 

24.7 De beëindiging van dit Contract zal de onder dit Contract opgebouwde rechten niet 

beïnvloeden. De bepalingen die naar hun aard geacht worden ook na beëindiging van kracht 

te blijven zijn onder meer maar niet uitsluitend Artikel 2, Artikel 6, Artikel 15, Artikel 25, Artikel 

26, Artikel 27, Artikel 28, Artikel 35 en Artikel 37. 

Artikel 25 Garantie 

 

Garantieverplichting Werf 

 

25.1 De Werf staat ervoor in dat het ontwerp van de IJveren en Laadarmen juist is, de IJveren en 

Laadarmen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd en dat de 

montage- en installatiewerkzaamheden vakkundig zijn uitgevoerd. Tevens staat de Werf 

ervoor in dat alle toegepaste onderdelen, componenten en materialen, die gezamenlijk de 

IJveren en Laadarm vormen, op een juiste wijze tot een goed functioneel geheel zijn 

geconfigureerd, zodanig dat de IJveer en Laadarm gedurende de overeengekomen 

levensduur kunnen blijven functioneren, geschikt zijn en blijven voor het beoogde doel en 

veilig is en blijft voor exploitatie van veerdiensten op het IJ.  

 

Rechten van Opdrachtgever onder de algemene garantie 

 

25.2 GVB heeft uit hoofde van lid 1 – gedurende de in lid 5 genoemde garantietermijn – recht op 

kosteloos herstel of kosteloze vervanging ter goedkeuring van Opdrachtgever van al hetgeen 

onder dit Contract is geleverd en van de daarin toegepaste componenten, onderdelen en 

materialen, constructie, behandeling, fabricage en/of montage alsmede iedere overschrijding 

van de in de Specificatie aangegeven bepalingen waaraan de IJveren / Laadarm moeten 

voldoen, voor zover er sprake is van daarin geconstateerde gebreken, defecten en/of 

storingen, ten gevolge waarvan het geleverde niet of niet langer geheel in overeenstemming is 

met en kan functioneren overeenkomstig de eisen die zijn neergelegd in dit Contract.  

25.3. Als directe technische gevolgschade optreedt door een voor garantie in aanmerking komend 

gebrekkig onderdeel, wordt deze gevolgschade volledig door de Werf vergoedt. Onder directe 

technische gevolgschade wordt verstaan de schade die ontstaat of kan ontstaan aan de 

IJveer / Laadarm, of onderdelen daarvan die het directe gevolg is van het onder garantie 

geconstateerde gebrek, defect of storing aan de IJveer / Laadarm. De garantie is van 

toepassing op het werk van de Werf, haar onderaannemers en onderleveranciers.  

25.4 Uitgesloten van garantie zijn normale slijtage door normaal gebruik, reguliere periodieke 

onderhoudswerkzaamheden, verwijtbare schades en/of defecten t.g.v. onoordeelkundig 

gebruik en moedwillig veroorzaakte schade, tenzij dit te wijten is aan de Werf bijvoorbeeld 

door een gebrek in de opleiding aan het personeel van Opdrachtgever of een gebrek in de 

geleverde (onderhouds)documentatie.  
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Termijn algemene garantie 

 

25.5 De algemene garantietermijn vangt aan na Acceptatie van de betreffende IJveer 

overeenkomstig Artikel 13 en eindigt na verloop van een periode van 24 maanden.  

 

Bijzondere garantie 

 

25.6 Ten aanzien van de Laadarmen (ook het deel aan boord van het schip), complete 

uitlaatgassensystemen (inclusief de bijbehorende appendages), de dek afwerking (slijtlagen 

e.d.), het schilderwerk en de conservering van de gehele IJveer, en op de gehele hybride 

voorstuwingsinstallatie (generatoren, besturingssystemen, drives, accu's en andere 

onderdelen die bij de hybride voorstuwingsinstallatie horen) geldt een bijzondere 

garantietermijn van 5 jaar. Ten aanzien van de protectiefolie geldt een garantietermijn van 10 

jaar. Deze garantietermijnen vangen aan na Acceptatie van de betreffende IJveer of Laadarm 

overeenkomstig Artikel 13. Het bepaalde in lid 2 tot en met lid 4 is van overeenkomstige 

toepassing op hetgeen onder de bijzondere garantie valt. 

 

Afwikkeling garanties 

 

25.7 De Opdrachtgever zal de Werf zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren na constatering van 

het gebrek, defect of storing welke onder de garantie valt.  

25.8 De Werf zal alle gebreken, defecten of storingen zo spoedig mogelijk herstellen na ontvangst 

van de kennisgeving. Alle kosten van vervanging, herstel of wijziging met inbegrip van kosten 

die ontstaan door demontage en montage (door onderleveranciers geleverde delen daaronder 

begrepen), transportkosten en de vervaardigings- of aanschafprijs van de vervangende 

onderdelen, zijn voor rekening van de Werf. Op een nieuw, hersteld of gewijzigd onderdeel 

wordt eveneens garantie verleend op grond van hetgeen in dit artikel is bepaald. 

25.9 Voor onderdelen die onder algemene garantie zijn vervangen en op werkzaamheden die ten 

gevolge van de algemene garantieverplichtingen zijn verricht, geldt een nieuwe algemene 

garantietermijn van 24 maanden, ingaande op het moment waarop de 

garantiewerkzaamheden zijn voltooid en de IJveer weer geschikt voor exploitatie is en ter 

beschikking van Opdrachtgever is gesteld. 

25.10 Voor (onder)delen die gedurende de eerste 3 jaar van de bijzondere garantietermijn onder 

bijzondere garantie zijn vervangen en op werkzaamheden die ten gevolge van de bijzondere 

garantieverplichtingen zijn verricht, geldt een nieuwe bijzondere garantietermijn die afloopt op 

het moment dat de oorspronkelijke bijzondere garantie na 5 jaar zou aflopen. Voor 

(onder)delen die gedurende de laatste 2 jaar van de bijzondere garantietermijn onder 

bijzondere garantie zijn vervangen en op werkzaamheden die ten gevolge van de bijzondere 

garantieverplichtingen zijn verricht, geldt een nieuwe bijzondere garantietermijn van 2 jaar, 

ingaande op het moment waarop de garantiewerkzaamheden zijn voltooid en de IJveer of 

Laadarm weer geschikt voor exploitatie is en ter beschikking van Opdrachtgever is gesteld. 
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25.11 Indien de Werf niet in staat is de verrichtingen van de garantiewerkzaamheden binnen de 

gestelde termijn als genoemd in de tabel in Bijlage 2a van dit Contract te voldoen, zal de Werf 

na 4 uur na het verstrijken van de hiervoor genoemde gestelde termijn een boete van € 250,- 

per uur met een maximum van € 200.000,- verschuldigd zijn aan Opdrachtgever tot het 

moment dat de garantiewerkzaamheden naar tevredenheid van Opdrachtgever zijn voltooid. 

Bij gebreken, defecten of storingen die een exploitatieverstoring tot gevolg hebben geldt een 

redelijke termijn van 4 uur. In overige gevallen is de redelijke termijn 24 uur, tenzij partijen 

anders overeenkomen. De boete geldt per keer dat Opdrachtgever zich beroept op de 

garantiebepalingen in Artikel 25.  

25.12 In het geval de Werf, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand door Opdrachtgever, een of 

meer van zijn garantieverplichtingen niet nakomt, heeft Opdrachtgever het recht het werk voor 

risico van de Werf zelf uit te voeren of het werk voor risico van de Werf te laten uitvoeren door 

een derde partij. Alle daaraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de Werf.  

25.13 De Werf is eerst van zijn garantieverplichtingen ontslagen indien de desbetreffende defecten, 

gebreken of storingen naar tevredenheid van Opdrachtgever zijn opgelost c.q. verholpen, 

waarbij het uitgangspunt is dat de IJveer of Laadarm weer voldoet aan de overeengekomen 

eisen zoals beschreven in dit Contract. 

25.14 Omstreeks 18 maanden na Acceptatie van de betreffende IJveer zal de Werf een 

garantiedokking uitvoeren om het onderwaterschip, de roerpropellers en andere delen onder 

de waterlijn te inspecteren en zo nodig te herstellen of vervangen onder de 

garantiebepalingen. Eventueel andere te verrichten garantiewerkzaamheden die alsdan aan 

het licht komen dienen eveneens tijdens de periode voor de garantiedokking te worden 

verricht. Van deze garantiedokking zal door de Werf een rapportage worden opgesteld waarin 

de bevindingen worden vastgelegd, deze rapportage zal ter goedkeuring bij Opdrachtgever 

worden ingediend. 

25.15 In overleg komen partijen de plaats en duur van de garantiedokking overeen. Opdrachtgever 

zal de IJveer gedurende de periode van de garantiedokking ter beschikking stellen van de 

Werf. De kosten voor het transport naar een werf en het uitvoeren van de garantiedokking zijn 

voor rekening van de Werf.  

 

Coulance 

 

25.16 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde garantietermijn(en), zullen Opdrachtgever en  

de Werf voor die gevallen, waarin duidelijk sprake is van een te korte levensduur, een te grote 

slijtage, en andere bijzondere gevallen in redelijkheid in overleg treden teneinde een voor 

beide partijen bevredigende regeling te vinden. Indien herstelmaatregelen moeten worden 

getroffen die naar het oordeel van Opdrachtgever tot coulance behoren, zal de Werf dit naar 

redelijkheid en billijkheid onderzoeken en dienovereenkomstig handelen.  
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Artikel 26 Garantie op snelheid en laadvermogen 

 

Snelheid 

 

26.1 Met het doel de werkelijke snelheid van de IJveer vast te stellen, zal de snelheid van de IJveer 

zoals feitelijk gemeten gedurende de officiële beproevingen, worden omgerekend alsof de 

officiële beproevingen uitgevoerd werden onder de omstandigheden beschreven in de 

Specificatie in paragraaf 4.9. De aldus berekende beproevingssnelheid zal vergeleken worden 

met de gespecificeerde proeftochtsnelheid van 17 km/uur bij test 1 en 12 km/uur bij test 2. 

26.2. Indien de werkelijke beproevingssnelheid lager is dan de in lid 1 beschreven 

proeftochtsnelheid, zal de Werf de Opdrachtgever als boete de volgende bedragen betalen 

per test:  

a) voor de eerste twee/tienden (2/10) van een km/uur minder snelheid: geen boete. 

b) voor elke volgende tiende (1/10) km/uur (fracties hiervan worden niet in beschouwing 

genomen): € 10.000,- boete per tiende (1/10) minder snelheid.  

26.3 De Werf kan in het geval het bepaalde in lid 2 zich voordoet in overleg met en toestemming 

van Opdrachtgever gebruik maken van het recht het snelheidstekort voor eigen rekening te 

herstellen en de beproeving te herhalen. Dit dient te geschieden binnen een nader door de 

Opdrachtgever te stellen redelijke termijn. 

 

Laadvermogen 

 

26.4 Indien het volgens de in paragraaf 4.7 van de Specificatie vastgestelde laadvermogen, in 

zoetwater op de ontwerp-diepgang van 1,50m, minder is dan 95% van het laadvermogen uit 

paragraaf 4.7 van de Specificatie, zal de Werf aan de Opdrachtgever als boete een bedrag 

gelijk aan € 10.000,- vergoeden voor iedere metrieke ton lading die minder is dan 95% van het 

bepaalde laadvermogen. Fracties van metrieke tonnen worden niet in aanmerking genomen. 

Artikel 27 Intellectuele- en/of industriële eigendomsrechten 

27.1 De Werf staat ervoor in dat Opdrachtgever de IJveren, Laadarmen en de daarin toegepaste 

componenten, onderdelen en/of materialen kan gebruiken en (doen) onderhouden en, waar 

nodig herstellen, wijzigen, voltooien en in verband daarmee nieuwe componenten, onderdelen 

en/of materialen kan (doen) vervaardigen zonder dat daardoor (intellectuele of industriële 

eigendoms-) rechten van de Werf of enige derde worden geschonden. De Werf garandeert te 

kunnen beschikken over alle benodigde intellectuele en industriële eigendomsrechten. 

27.2 De software (inclusief broncode, wachtwoorden en de software om de broncode te kunnen 

bewerken) en alle toekomstige update’s van de software dienen door de Werf ten behoeve 

van Opdrachtgever bij een escrow-agent te worden gedeponeerd tot 15 jaar na eerste 

aanlevering bij de escrow-agent. De kosten voor in deponering zijn voor de Werf. 

27.3 De Werf zal Opdrachtgever vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder begrepen 

onderaannemers en -leveranciers – wegens inbreuk op enig aan hen toekomend industrieel of 

intellectueel eigendomsrecht, welke ondanks het bepaalde in lid 1 tegen Opdrachtgever 

mochten worden ingesteld, en aan Opdrachtgever alle door dergelijke aanspraken geleden 

schade vergoeden. 
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27.4 Opdrachtgever verkrijgt het recht om de door de Werf ter beschikking gestelde tekeningen en 

documenten (inclusief software, broncode en de software om de broncode te kunnen 

bewerken) ten behoeve van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en de aanschaf van 

soortgelijke veerponten en laadarmen in de toekomst te gebruiken en deze zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de Werf aan derden, die door Opdrachtgever 

worden ingeschakeld in het kader van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de 

IJveren en Laadarmen, ter beschikking te stellen.  

27.5 De Werf verschaft Opdrachtgever tot de betreffende IJveer of Laadarm buiten gebruik is 

gesteld of overgedragen aan een derde kosteloos, een niet exclusief, onherroepelijk recht van 

gebruik op de specifiek ten behoeve van Opdrachtgever onder dit Contract ontwikkelde en/of 

ontworpen software (inclusief broncode en software om de broncode te bewerken), 

onderdelen, componenten, tekeningen, ontwerpdocumenten, mallen en matrijzen. 

27.6 De Werf verschaft Opdrachtgever tot de betreffende IJveer of Laadarm buiten gebruik is 

gesteld of overgedragen aan een derde kosteloos, een niet exclusief, onherroepelijke 

gebruikerslicentie specifiek ten behoeve van Opdrachtgever voor onder dit Contract 

toegepaste generieke software. 

Artikel 28 Aansprakelijkheid 

28.1 De Werf is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Opdrachtgever ter zake, ten gevolge 

van dood of persoonlijk letsel van medewerkers van Opdrachtgever en door Opdrachtgever 

ingeschakelde derden en voor schade aan gebouwen, installaties en andere eigendommen 

van Opdrachtgever en derden, indien zodanige dood, letsel of schade is ontstaan door een 

gebrek, defect of storing aan de IJveer of Laadarm en/of het gevolg is van nalatigheid, dan wel 

verkeerde handelingen van personen waarvoor de Werf uit hoofde van dit Contract 

verantwoordelijk is. Voornoemde aansprakelijkheid van de Werf eindigt nadat alle 

garantietermijnen als beschreven in Artikel 25 zijn afgelopen.  

28.2 De aansprakelijkheid van de Werf voor de aan hem toerekenbare schade wordt beperkt tot 

een bedrag van minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000,- 

per jaar. 

28.3 De Werf werkt uitsluitend op een wijze die toegestaan is c.q. vereist is op basis van de 

Ketenaansprakelijkheidsregeling en deze aanvullende contractbepaling. De onderaannemers 

van de Werf dienen eveneens aan het gestelde in deze Ketenaansprakelijkheidsregeling te 

voldoen. De Werf vrijwaart GVB c.q. blijft haar volledig vrijwaren ter zake van enige 

aanspraken die belastingdienst of het UWV te eniger tijd met betrekking tot de uitvoering van 

de Opdracht jegens GVB zal stellen uit hoofde van deze Ketenaansprakelijkheidsregeling. De 

omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de fiscus en/of het UWV op GVB 

heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden kosten. Deze vordering van GVB op 

de Werf zal direct opeisbaar zijn zonder rechterlijke tussenkomst. 

28.4 De werf stemt er zonder enig voorbehoud mee in dat door GVB een voorgeschreven deel van 

de aan de Werf toekomende aanneemsom of termijnen op een G-rekening van de Werf wordt 

overgemaakt. Voor deze Opdracht wordt het loonkostenbestanddeel vastgelegd op 6% 

hetgeen resulteert in een storting op de G-rekening groot 1,8% van de aanneemsom of iedere 

deelbetaling daarvan. 
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Artikel 29 Onderaannemers en -leveranciers  

29.1 De Werf is aansprakelijk en verantwoordelijk voor de kwaliteit, de stiptheid en alle handelingen 

en al het werk uitgevoerd door zijn onderaannemers en -leveranciers in verband met dit 

Contract. 

29.2 Het inschakelen van een onderaannemer of -leverancier leidt niet tot enige wijziging in de 

verplichtingen van de Werf ten opzichte van Opdrachtgever, ook al is de desbetreffende 

onderaannemer of -leverancier door Opdrachtgever voorgesteld. 

29.3 Uit de overeenkomst tussen de Werf en een onderaannemer of -leverancier zal geen enkele 

verplichting voor Opdrachtgever voortvloeien noch enige wijziging in de verplichtingen van de 

Werf jegens Opdrachtgever kunnen voortvloeien. 

29.4 Alle in dit contract beschreven voorwaarde gelden ook voor een onderaannemers of -

leverancier. 

29.5 De Werf kan slechts van onderaannemer op wiens draagkracht en/of bekwaamheid een 

beroep is gedaan wisselen, nadat de nieuwe onderaannemer is voorgelegd aan de 

Opdrachtgever en deze de draagkracht en/of bekwaamheid hiervan heeft gecontroleerd en 

hier schriftelijk akkoord op heeft gegeven. 

29.6 Bij de uitvoering van dit Contract maakt de Werf slechts na schriftelijke toestemming van 

Opdrachtgever gebruik van de diensten van onderaannemers. Opdrachtgever onthoudt deze 

toestemming niet op onredelijke gronden. Opdrachtgever kan voorwaarden aan haar 

toestemming verbinden. 

29.7 De door Opdrachtgever verleende toestemming laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Werf voor de nakoming van de krachtens dit Contract op hem 

rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en socialeverzekeringswetgeving op 

hem als werkgever rustende verplichtingen. 

Artikel 30 Wet aanpak schijnconstructies 

30.1 De Werf houdt zich bij de uitvoering van de Opdracht aan geldende wet- en regelgeving en 

een van toepassing zijnde cao. 

30.2 De Werf legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van 

onderhavige Opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

30.3 De Werf verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsrechtelijke 

afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. 

30.4 De Werf verschaft desgevraagd aan GVB toegang tot deze arbeidsrechtelijke afspraken indien 

deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van dit Contract. 

30.5 De Werf is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (informatieplichten) 

onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de 

uitvoering van dit Contract. 

30.6 De Werf is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande 

contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de 

uitvoering van het onderhavige Contract. 
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Artikel 31 Overdracht rechten en plichten  

31.1 De Werf zal geen rechten of verplichtingen uit dit Contract aan een derde overdragen zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan aan deze 

toestemming nadere voorwaarden verbinden. 

Artikel 32 Directie, vertegenwoordiging en uitvoering 

32.1 In het kader van dit Contract wordt Opdrachtgever vertegenwoordigd door: 

de heer C.H. van der Werf 

Postbus 2131 

1000CC Amsterdam 

Email: Casper.vanderWerf@gvb.nl 

Telefoon: 06-12690630 

Bezoekadres Aambeeldstraat 8 

1021 KB Amsterdam 

 

32.2 Namens de Werf zal onderstaand contactpersoon xxxxxxxx vertegenwoordigen in dit Contract: 

Naam 

Adres 

Postcode en plaats 

Email: 

Telefoon:  

Bezoekadres:  

 

32.3 De Werf zal binnen 10 werkdagen na definitieve gunning Opdrachtgever schriftelijk berichten 

wie gedurende de looptijd van dit Contract als contactpersoon voor de Werf zal optreden. 

32.4 Opdrachtgever heeft het recht de voorgestelde contactpersoon van de Werf op redelijke 

gronden af te wijzen, waarna de Werf een nieuwe contactpersoon aan Opdrachtgever zal 

voorstellen. 

32.5 Afspraken, aanwijzingen of aanvullingen op dit Contract gegeven door GVB medewerkers niet 

zijnde in lid 1 genoemde contactpersoon, zijn niet rechtsgeldig en zullen geen invloed hebben 

op de verplichtingen van Partijen uit dit Contract. 

Artikel 33 Reis en verblijfkosten opdrachtgever tijdens bouw, beproevingen en acceptatie 

33.1 Door Opdrachtgever te maken reis en verblijfkosten tijdens de bouw, beproevingen en 

acceptatie van de IJveren, Laadarmen en componenten zijn voor rekening van Opdrachtgever 

voor zo ver de reisafstand van de locatie GVB Veren (Ponthaven te Amsterdam) naar de 

locatie van de bouw, beproevingen en acceptatie de afstand van 200 km enkele reis niet 

overschrijdt. 

33.2 Alle reis en verblijfkosten boven de 200 km enkele reis komen voor rekening van de Werf. 
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Artikel 34 Algemene voorwaarden  

34.1 De algemene voorwaarden van de Werf zijn uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten. 

34.2 De algemene inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever (Bijlage 1) zijn van toepassing voor 

zover daarvan niet is afgeweken in dit Contract.  

34.3 In afwijking op de algemene inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever (Bijlage 1) zijn de 

volgende afwijkingen/aanpassingen overeen gekomen: invoegen. 

Artikel 35 Belangenverstrengeling 

35.1 De Werf betrekt geen personen bij het ontwerp, bouw en levering van de IJveren en 

Laadarmen welke:  

a) een al dan niet betaalde (neven)functie vervullen bij de Opdrachtgever of een door 

hem ingeschakelde derde in het kader van de IJveren en Laadarmen; 

b) ten tijde van de voorbereiding en de totstandkoming van de Specificatie en/of het 

basisontwerp een al dan niet betaalde (neven)functie hebben vervuld bij de 

Opdrachtgever of een door hem hiervoor ingeschakelde derde; 

35.2 In een periode van twee jaar voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht bij de 

Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde in het kader van de IJveren en 

Laadarmen, in dienst zijn geweest, zonder dat de Opdrachtgever daarover vóór het sluiten 

van het Contract schriftelijk is ingelicht en de Opdrachtgever daarvoor akkoord heeft gegeven. 

Indien de Werf voornemens is na het sluiten van het Contract personen te betrekken bij het 

ontwerp, bouw en levering van de IJveren en Laadarmen als bedoeld in lid 1, dan zal de Werf 

voorafgaand de Opdrachtgever schriftelijk daarover inlichten.  

35.3 Indien blijkt dat de Werf niet aan het bepaalde in lid 1 of lid 2 heeft voldaan, kan de 

Opdrachtgever het Contract zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden, 

zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

Artikel 36 Integriteit 

36.1 De Werf zal aan de Opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, 

aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, 

compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige 

praktijk. Een dergelijke praktijk kan reden zijn voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van het 

Contract door de Opdrachtgever, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

36.2 Opdrachtgever heeft het recht om de Werf gedurende de looptijd van dit Contract te screenen 

op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien Opdrachtgever hiertoe de medewerking van 

de Werf nodig heeft, zal de Werf deze op eerste verzoek verlenen. 

36.3 Indien de Werf geen of onvoldoende medewerking verleent aan een screening is 

Opdrachtgever gerechtigd dit Contract op te schorten of te beëindigen met inachtneming van 

haar wettelijke mogelijkheden en, indien van toepassing, deze integriteitsclausule. 

36.4 De Werf meldt aan Opdrachtgever elke overname van de onderneming van de Werf en elke 

wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante 

wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 

10% significant is). 
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36.5 De Werf zal Opdrachtgever onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra de Werf kennis 

heeft genomen van het feit dat hij of bij de uitvoering van dit Contract betrokken medewerkers 

van de Werf onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek, onderzoek door een inspectiedienst 

van de overheid, onderzoek door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of dat tegen de 

Werf of bij de uitvoering betrokken medewerkers van de Werf of een aan de Werf gelieerde 

partij strafvervolging is ingesteld. 

36.6 Indien blijkt dat de Werf in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan Opdrachtgever het 

Contract zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, 

dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

36.7 GVB kan dit Contract zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang 

ontbinden, indien blijkt dat de Werf ten tijde van inschrijving een of meer in de 

aanbestedingsstukken van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden van toepassing was of 

nadien een of meer van die uitsluitingsgronden van toepassing zijn geworden, zonder tot 

enige vergoeding, onder welke titel dan ook, verschuldigd te zijn. Art. 2.87a van de 

Aanbestedingswet is van overeenkomstige toepassing. 

36.8 Indien blijkt dat de Werf in strijd heeft gehandeld met voornoemde, zal GVB de Werf schriftelijk 

in kennis stellen van de geconstateerde feiten en Leverancier in de gelegenheid stellen om in 

een hoor wederhoor gesprek de situatie te bespreken. 

36.9 Indien ook na dit hoor en wederhoor gesprek blijkt dat de Werf in strijd heeft gehandeld met 

voornoemde, kan GVB dit Contract zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met 

onmiddellijke ingang ontbinden en alle (precontractuele) onderhandelingen af te breken, dit 

zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden met inachtneming van het bepaalde in 

Artikel 24. 

Artikel 37 Geheimhouding 

37.1 De Werf maakt hetgeen hem bij de uitvoering van dit Contract ter kennis komt met betrekking 

tot de (inhoud van de) Contract en (de activiteiten van) GVB op geen enkele wijze verder 

bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot 

bekendmaking daarvan verplicht, of na voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Opdrachtgever. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. 

37.2 De Werf verplicht alle personen die door de Werf bij de uitvoering van dit Contract worden 

betrokken – waaronder mede begrepen zijn personeel – deze geheimhoudingsverplichting na 

te leven en staat ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen. 

37.3 Opdrachtgever heeft het recht om in voorkomende gevallen de personen zoals bedoeld in lid 2 

van dit artikel geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen. 

37.4 De Werf mag de resultaten van de verrichte werkzaamheden in generlei vorm aan derden 

beschikbaar stellen, noch hierover aan derden enige inlichting verschaffen, tenzij 

Opdrachtgever hiervoor voorafgaand Schriftelijk toestemming heeft verleend. Opdrachtgever 

kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. 

37.5 Na beëindiging van dit Contract stelt de Werf gegevens die hij in het kader van de uitvoering 

van dit Contract onder zich heeft op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld aan 

Opdrachtgever ter beschikking, met uitzondering van die gegevens die de Werf op grond van 

weten/ of regelgeving en/of de op de Werf toepasselijke en algemeen aanvaarde 

beroepsregels onder zich dient te houden. 
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Artikel 38 Rangorde en slotbepalingen 

38.1 Dit Contract bevat al hetgeen partijen in verband met het onderwerp daarvan zijn 

overeengekomen. De Bijlagen bij dit Contract maken daarvan integraal deel uit.  

38.2 In het geval van strijdigheid tussen dit Contract en een van de Bijlagen, prevaleren de 

bepalingen van dit Contract.  

38.3 In het geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Bijlagen onderling, prevaleert hetgeen 

is bepaald in Bijlage 1 boven hetgeen is bepaald in Bijlage 2, hetgeen is bepaald in Bijlage 2 

boven hetgeen is bepaald in Bijlage 3, enz. 

38.4 In geval er strijdigheid bestaat tussen de Specificatie en bijbehorende tekeningen, zal de 

Specificatie prevaleren. 

38.5 Dit Contract kan alleen schriftelijk worden gewijzigd bij een door beide partijen rechtsgeldig 

ondertekend document.  

Artikel 39 Toepasselijk recht en geschillen 

39.1 Dit Contract is onderworpen aan het Nederlandse Recht. De eenvormige wet inzake de 

internationale koop van roerende zaken (“het Weens Koopverdrag”) is niet van toepassing. 

39.2 Een geschil bestaat indien één van beide partijen een bewering daartoe maakt. 

39.3 Partijen zullen zich inspannen om ieder geschil ontstaan in verband met dit Contract in der 

minne op te lossen. Als partijen daartoe niet in staat zijn, zal de bevoegde rechter in 

Amsterdam een dergelijk geschil beslechten. 
 

 

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 

ondertekend, 

 

Amsterdam, [datum] [Plaats], [datum]  

 

GVB Veren B.V.  Werf  

Namens dezen, Namens dezen, 

 

 

 

C.J.G. Zuiderwijk Naam  

algemeen directeur Functie 

 

en   

 

GVB Veren B.V.  

Namens dezen,  

 

 

 

ir. M.C.J.M. Lohmeijer 

operationeel directeur 

 
  



Bouwcontract voor het ontwerp, de bouw en levering van 3 IJveren  

en 2 laadarmen 

 

 

Bouwcontract 2021-75  Pagina 33 van 33 

Versie 0.5 / concept tbv aanbesteding   

  

Bijlage(n) 

 

 

Bijlage 1 Algemene Inkoopvoorwaarden GVB d.d. ………………………. 

Bijlage 2 Specificatie en bijbehorende tekeningen d.d. ………………….. 

Bijlage 3 Eisen aan preventief onderhoud en verhelpen van storingen binnen de garantietermijn 

Bijlage 4 Acceptatieprotocol 

Bijlage 5 Wijzigingsformulier 

Bijlage 6 Overeengekomen Opleverdata IJveren en Laadarmen 

Bijlage 7 Door Opdrachtgever goedgekeurd Ontwerp voor IJveer en Laadarm 

Bijlage 8 Nota van Inlichtingen Gunningsfase d.d. ………………… 

Bijlage 9 Gunningsleidraad plus bijlagen d.d. ………………………. 

Bijlage 10 Nota van Inlichtingen Selectiefase d.d. …………………… 

Bijlage 11 Selectieleidraad d.d.                                                            

Bijlage 12 Inschrijving van Werf d.d. …………………………………… 


