
ID Taak Duur Start Einde % 
Complete

1 Activiteiten HHR 124 daysWed 27-10-21 Mon 2-5-22 0%

2 Aanbesteding en gunningsfase AKZ 124 daysWed 27-10-21 Mon 2-5-22 0%

3 Voorbereiding aanbesteding 30 days Wed 27-10-21 Wed 8-12-21 0%

4 Contractstukken opsturen naar aannemers 1 day Wed 8-12-21 Wed 8-12-21 0%

5 Rekentijd aannemers + NVI (kalenderdagen) 102 edaysWed 8-12-21 Sun 20-3-22 0%

6 Indienen aanbestedingsdocumenten aannemers 1 day Mon 21-3-22 Mon 21-3-22 0%

7 Beoordeling en voorlopige gunning 15 days Tue 22-3-22 Mon 11-4-22 0%

8 Alcatel periode (kalenderdagen) 21 edaysMon 11-4-22 Mon 2-5-22 0%

9 Definitieve gunning 0 days Mon 2-5-22 Mon 2-5-22 0%

10 UITVOERINGSFASE ZK ALPHEN KERK EN ZANEN 537 daysMon 9-5-22 Wed 7-8-24 0%

11 Datum aanvang 0 days Mon 9-5-22 Mon 9-5-22 0%

12 Engineering aannemer 95 days Tue 10-5-22 Mon 10-10-22 0%

13 Engineerin aannemer gereed [UM] 0 days Mon 10-10-22 Mon 10-10-22 0%

14 Bestellen/reserveren long lead items (Ontwateringsmachine, silo, 
roosters, blowers, verdelers)

8 mons Tue 11-10-22 Mon 5-6-23 0%

15 Bestellen en inkoop mengers en equipement selector en contactruimte40 days Tue 11-10-22 Mon 5-12-22 0%

16 Bestellen en produceren skids plaatbeluchting 60 days Tue 11-10-22 Mon 16-1-23 0%

17 Bestellen en inkoop overige items 80 days Tue 11-10-22 Mon 13-2-23 0%

18 Werkzaamheden awzi Alphen Kerk en Zanen 160 daysTue 17-1-23 Mon 18-9-23 0%

19 Mobilisatie 2 wks Tue 17-1-23 Mon 30-1-23 0%

20 Fase 1 - Contactruimte en anaerobe ruimte 20 days Tue 31-1-23 Mon 27-2-23 0%

21 Reinigen contactruimte en anaerobe ruimte 5 days Tue 31-1-23 Mon 6-2-23 0%

22 Repareren beton en lining 2 wks Tue 7-2-23 Mon 20-2-23 0%

23 Monteren en aansluiten mengers (op bestaande voeding) 2 wks Tue 7-2-23 Mon 20-2-23 0%

24 SAT en IBS 5 days Tue 21-2-23 Mon 27-2-23 0%

25 Fase 2 - Aanpassen Beluchtingstank 1 25 days Tue 28-2-23 Mon 3-4-23 0%

26 Inblokken, leegpompen en reinigen 1 wk Tue 28-2-23 Mon 6-3-23 0%

27 Aanpassen luchtleidingen  (alleen t.b.v. aansluiten skids platen)2 wks Tue 7-3-23 Mon 20-3-23 0%

28 Verwijderen schotels en betonreparaties 2 wks Tue 7-3-23 Mon 20-3-23 0%

29 Inhijsen skids plaatbeluchting en aansluiten 1 wk Tue 21-3-23 Mon 27-3-23 0%

30 Vullen en in bedrijf stellen 1 wk Tue 28-3-23 Mon 3-4-23 0%

31 Fase 3 - Aanpassen Beluchtingstank 2 25 days Tue 4-4-23 Mon 8-5-23 0%

32 Inblokken, leegpompen en reinigen 1 wk Tue 4-4-23 Mon 10-4-23 0%

33 Aanpassen luchtleidingen (alleen t.b.v. aansluiten skids platen)2 wks Tue 11-4-23 Mon 24-4-23 0%

34 Verwijderen schotels en betonreparaties 2 wks Tue 11-4-23 Mon 24-4-23 0%

35 Inhijsen skids plaatbeluchting en aansluiten 1 wk Tue 25-4-23 Mon 1-5-23 0%

36 Vullen en in bedrijf stellen 1 wk Tue 2-5-23 Mon 8-5-23 0%

37 Fase 4 15 days Tue 9-5-23 Mon 29-5-23 0%

38 Plaatsen TPI slibretour (1200 m3/uur) 5 days Tue 9-5-23 Mon 15-5-23 0%

39 Aanpassen Nabezinktank 2 2 wks Tue 16-5-23 Mon 29-5-23 0%

40 Fase 5 16 days Tue 30-5-23 Tue 20-6-23 0%

41 Plaatsen TPI gedeeltelijke bypass 700 mm leiding 4 days Tue 30-5-23 Fri 2-6-23 0%

42 Aanpassen Nabezinktank 1 2 wks Mon 5-6-23 Fri 16-6-23 0%

43 Ombouw tanks gereed [UM] 0 days Fri 16-6-23 Fri 16-6-23 0%

44 Verwijderen TPI's slibretour en bypass verwijderen 2 days Mon 19-6-23 Tue 20-6-23 0%

45 Overige aanpassingen: 160 daysTue 17-1-23 Mon 18-9-23 0%

46 Rooien begroeiing (Romneyloods, zonneweide en 
biodiversiteit) na bouwvak ivm broedseizoen

2 wks Tue 17-1-23 Mon 30-1-23 0%

47 Verplaatsen Romneyloods 2 wks Tue 24-1-23 Mon 6-2-23 0%

48 Opstellen en aansluiten tijdelijke slibverlading en tijdelijk 
geurfilter waterlijn

2 wks Tue 17-1-23 Mon 30-1-23 0%

49 Slopen slibverlading en geurfilters en overig voorbereiden 
grondwerk voor Terreinrioolput, E&I gebouw en 2e 
influentgoot

2 wks Tue 7-2-23 Mon 20-2-23 0%

50 Schroefpalen voor  diverse objecten aanbrengen 2 wks Tue 21-2-23 Mon 6-3-23 0%

51 Funderingen 34 days Tue 28-2-23 Sun 16-4-23 0%

52 Fundering E&I gebouw 5 days Tue 28-2-23 Mon 6-3-23 0%

53 Uitharden fundering E&I gebouw 20 edaysMon 6-3-23 Sun 26-3-23 0%

54 Overige funderingen 15 days Tue 7-3-23 Mon 27-3-23 0%

55 Uitharden funderingen 20 edaysMon 27-3-23 Sun 16-4-23 0%

56 Geurfilters waterlijn 25 days Mon 17-4-23 Fri 19-5-23 0%

57 Plaatsen en aansluiten nieuwe geurfilters waterlijn 25 days Mon 17-4-23 Fri 19-5-23 0%

58 E&I gebouw 95 days Tue 7-2-23 Mon 19-6-23 0%

59 Trekputten en mantelbuizen aanbrengen 4 wks Tue 7-2-23 Mon 6-3-23 0%

60 E&I gebouw bouwen 20 days Mon 27-3-23 Fri 21-4-23 0%

61 Verdelers en kasten plaatsen en aansluiten op trafo 2 wks Tue 6-6-23 Mon 19-6-23 0%

62 Slibontwatering 55 days Tue 13-6-23 Mon 18-9-23 0%

63 Plaatsen tijdelijke slibonwateringsvoorziening 5 days Tue 13-6-23 Tue 20-6-23 0%

64 Verwijderen slibontwateringsmachine 5 days Tue 20-6-23 Mon 26-6-23 0%

65 Plaatsen Nieuwe slibontwateringsmachine 5 days Tue 20-6-23 Mon 26-6-23 0%

66 Plaatsen slibsilo 5 days Tue 20-6-23 Mon 26-6-23 0%

67 Afmonteren ontwateringsinstallaties en slibsilo W+E 6 wks Tue 27-6-23 Mon 28-8-23 0%

68 SAT Slibontwatering en storingsvrije periode 2 wks Tue 29-8-23 Mon 11-9-23 0%

69 Verwijderen tijdelijke slibontwatering en verlading 1 wk Tue 12-9-23 Mon 18-9-23 0%

70 Blowers 46 days Tue 13-6-23 Tue 5-9-23 0%

71 Plaatsen aansluiten en testen nieuwe blower 4 3 wks Tue 13-6-23 Mon 3-7-23 0%

72 Vervangen blower 1 2 wks Wed 5-7-23 Tue 18-7-23 0%

73 Vervangen blower 2 2 wks Wed 19-7-23 Tue 22-8-23 0%

74 Vervangen blower 3 2 wks Wed 23-8-23 Tue 5-9-23 0%

75 Roostergoed 94 days Mon 17-4-23 Thu 14-9-23 0%

76 Bouwen 2e influentgoot en roostergoedgoot 9 wks Mon 17-4-23 Fri 16-6-23 0%

77 Opstellen en aansluiten tijdelijke roostergoedinstallatie 2 wks Tue 20-6-23 Mon 3-7-23 0%

78 Schuiven, Roostergoedinstallaties aanbrengen, zandvang 
reinigen en repareren

30 days Tue 4-7-23 Mon 4-9-23 0%

79 Testen en IBS 5 days Tue 5-9-23 Mon 11-9-23 0%
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ID Taak Duur Start Einde % 
Complete

80 Verwijderen tijdelijk roostergoedinstallatie 3 days Tue 12-9-23 Thu 14-9-23 0%

81 Terreinriolering en bedrijfswater 15 days Tue 20-6-23 Mon 10-7-23 0%

82 Plaatsen prefab terreinrioolput 5 days Tue 20-6-23 Mon 26-6-23 0%

83 Inrichten en aansluiten terreinriolering en afvoer 10 days Tue 27-6-23 Mon 10-7-23 0%

84 Retourslibgemaal 35 days Tue 13-6-23 Mon 21-8-23 0%

85 Plaatsen TPI voor retourslib 5 days Tue 13-6-23 Mon 19-6-23 0%

86 Slopen installaties 1 wk Tue 20-6-23 Mon 26-6-23 0%

87 Betonreparaties 1 wk Tue 27-6-23 Mon 3-7-23 0%

88 Monteren nieuwe gemalen 2 wks Tue 4-7-23 Mon 17-7-23 0%

89 Indraaien en SAT 5 days Tue 18-7-23 Mon 24-7-23 0%

90 Verwijderen tijdelijke retourslibinstallatie 5 days Tue 25-7-23 Mon 21-8-23 0%

91 Afwerken tanks 40 days Tue 20-6-23 Mon 4-9-23 0%

92 Afmonteren en definitief aansluiten apparatuur selector 2 wks Tue 20-6-23 Mon 3-7-23 0%

93 Afmonteren en definitief aansluiten apparatuur AT1 2 wks Tue 4-7-23 Mon 17-7-23 0%

94 Afmonteren en definitief aansluiten apparatuur AT2 2 wks Tue 18-7-23 Mon 21-8-23 0%

95 Afmonteren en definitief aansluiten NBT1 1 wk Tue 22-8-23 Mon 28-8-23 0%

96 Afmonteren en definitief aansluiten NBT 2 1 wk Tue 29-8-23 Mon 4-9-23 0%

97 Afronden en ISAT 6 wks Tue 19-9-23 Mon 30-10-23 0%

98 AWTG's 216 daysTue 10-5-22 Tue 11-4-23 0%

99 Werkzaamheden AWTG Alphen West 150 daysTue 10-5-22 Mon 9-1-23 0%

100 Engineering C/W/E onderdelen lange levertijd 40 days Tue 10-5-22 Mon 4-7-22 0%

101 Bestellen C/W/E onderdelen lange levertijd 80 days Tue 21-6-22 Mon 31-10-22 0%

102 Werkplan TPI 5 days Tue 24-5-22 Mon 30-5-22 0%

103 Engineering gereed 1 day Tue 5-7-22 Tue 5-7-22 0%

104 Levertijd pompen + FAT 80 days Tue 21-6-22 Mon 31-10-22 0%

105 Levertijd TPI 70 days Tue 31-5-22 Mon 26-9-22 0%

106 Levertijd schakelkast + FAT 30 days Tue 21-6-22 Mon 22-8-22 0%

107 Plaatsen TPI 5 days Tue 27-9-22 Mon 3-10-22 0%

108 Proefdraaien TPI 5 days Tue 4-10-22 Mon 10-10-22 0%

109 Bedrijfsperiode TPI 55 days Tue 11-10-22 Mon 9-1-23 0%

110 Amoveren bestaande installaties C/W/E 10 days Tue 11-10-22 Mon 24-10-22 0%

111 Civiele werkzaamheden 10 days Tue 25-10-22 Mon 7-11-22 0%

112 Werktuigbouwkundige werkzaamheden 15 days Tue 25-10-22 Mon 14-11-22 0%

113 Elektrotechnische werkzaamheden 25 days Tue 25-10-22 Mon 28-11-22 0%

114 Montage eind inspectie (WTB/ E) 1 day Tue 29-11-22 Tue 29-11-22 0%

115 I/O testen 5 days Wed 30-11-22 Tue 6-12-22 0%

116 PA Sotware implementeren 1 day Wed 7-12-22 Wed 7-12-22 0%

117 SAT capaciteitstest 1 2 days Thu 8-12-22 Fri 9-12-22 0%

118 Inbedrijfname AWTG 1 day Mon 12-12-22 Mon 12-12-22 0%

119 14 dagen test (storingsvrije periode) 14 edaysMon 12-12-22 Mon 26-12-22 0%

120 Restpunten/ Terreinafwerking 5 days Tue 13-12-22 Mon 19-12-22 0%

121 Opleverdossier 80 days Tue 23-8-22 Tue 13-12-22 0%

122 Vervroegde ingebruikneming AWTG 1 day Mon 9-1-23 Mon 9-1-23 0%

123 Werkzaamheden AWTG Alphen Kerk en Zanen 201 daysTue 31-5-22 Tue 11-4-23 0%

124 Engineering C/W/E onderdelen lange levertijd 40 days Tue 31-5-22 Mon 25-7-22 0%

125 Bestellen C/W/E onderdelen lange levertijd 80 days Tue 12-7-22 Mon 21-11-22 0%

126 Werkplan TPI 5 days Tue 14-6-22 Mon 20-6-22 0%

127 Engineering gereed 1 day Tue 26-7-22 Tue 26-7-22 0%

128 Levertijd pompen + FAT 80 days Tue 12-7-22 Mon 21-11-22 0%

129 Levertijd TPI 70 days Tue 21-6-22 Mon 17-10-22 0%

130 Levertijd schakelkast + FAT 30 days Tue 12-7-22 Mon 12-9-22 0%

131 Plaatsen TPI 5 days Tue 10-1-23 Mon 16-1-23 0%

132 Proefdraaien TPI 5 days Tue 17-1-23 Mon 23-1-23 0%

133 Bedrijfsperiode TPI 55 days Tue 24-1-23 Mon 10-4-23 0%

134 Amoveren bestaande installaties C/W/E 10 days Tue 24-1-23 Mon 6-2-23 0%

135 Civiele werkzaamheden 25 days Tue 7-2-23 Mon 13-3-23 0%

136 Werktuigbouwkundige werkzaamheden 10 days Tue 7-2-23 Mon 20-2-23 0%

137 Elektrotechnische werkzaamheden 25 days Tue 7-2-23 Mon 13-3-23 0%

138 Montage eind inspectie (WTB/ E) 1 day Tue 14-3-23 Tue 14-3-23 0%

139 I/O testen 5 days Wed 15-3-23 Tue 21-3-23 0%

140 PA Sotware implementeren 1 day Wed 22-3-23 Wed 22-3-23 0%

141 SAT capaciteitstest 1 2 days Thu 23-3-23 Fri 24-3-23 0%

142 Inbedrijfname AWTG 1 day Mon 27-3-23 Mon 27-3-23 0%

143 14 dagen test (storingsvrije periode) 14 edaysMon 27-3-23 Mon 10-4-23 0%

144 Restpunten/ Terreinafwerking 5 days Tue 28-3-23 Mon 3-4-23 0%

145 Opleverdossier 80 days Tue 22-11-22 Tue 28-3-23 0%

146 Vervroegde ingebruikneming AWTG 1 day Tue 11-4-23 Tue 11-4-23 0%

147 Werkzaamheden AWTG Hazerwoude Rijndijk 16 days Mon 14-11-22 Tue 6-12-22 0%

148 Civiele werkzaamheden 10 days Tue 22-11-22 Mon 5-12-22 0%

149 Monteren en aansluiten meting 2 days Tue 22-11-22 Wed 23-11-22 0%

150 Montage eind inspectie (WTB/ E) 1 day Thu 24-11-22 Thu 24-11-22 0%

151 I/O testen 0,5 daysFri 25-11-22 Fri 25-11-22 0%

152 PA Sotware implementeren 0,5 daysFri 25-11-22 Fri 25-11-22 0%

153 SAT capaciteitstest 1 0,5 daysMon 28-11-22 Mon 28-11-22 0%

154 Inbedrijfname AWTG 0 days Mon 28-11-22 Mon 28-11-22 0%

155 Restpunten/ Terreinafwerking 5 days Mon 28-11-22 Mon 5-12-22 0%

156 Opleverdossier 10 days Mon 14-11-22 Mon 28-11-22 0%

157 Vervroegde ingebruikneming AWTG 1 day Mon 5-12-22 Tue 6-12-22 0%

158 Oplevering (MIJLPAAL) 0 days Mon 30-10-23 Mon 30-10-23 0%

159 Restpunten en nazorg 13 wks Tue 31-10-23 Mon 12-2-24 0%

160

161 UITVOERINGSFASE ZK ALPHEN NOORD 537 daysMon 9-5-22 Wed 7-8-24 0%

162 Datum van aanvang 0 days Mon 9-5-22 Mon 9-5-22 0%
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ID Taak Duur Start Einde % 
Complete

163 Engineering aannemer 95 days Tue 10-5-22 Mon 10-10-22 0%

164 Engineering aannemer gereed [UM] 0 days Mon 10-10-22 Mon 10-10-22 0%

165 Bestellen/reserveren long lead items (Ontwateringsmachine, 
silo, blowers)

8 mons Tue 11-10-22 Mon 5-6-23 0%

166 Bestellen en inkoop 80 days Tue 11-10-22 Mon 13-2-23 0%

167 Werkzaamheden awzi Alphen Noord 435 daysThu 30-6-22 Wed 8-5-24 0%

168 Fase 0 0 days Thu 30-6-22 Thu 30-6-22 0%

169 Aansluiting aangepast (Liander) 0 days Thu 30-6-22 Thu 30-6-22 0%

170 Fase 1 25 days Tue 11-10-22 Mon 14-11-22 0%

171 Mobilisatie 2 wks Tue 11-10-22 Mon 24-10-22 0%

172 Verplaatsen Lavafilter + slopen + paalfundering aanbrengen (boren) 4 wks Tue 11-10-22 Mon 7-11-22 0%

173 Installeren bemaling 10 days Tue 1-11-22 Mon 14-11-22 0%

174 Fase 2 200 daysTue 15-11-22 Mon 25-9-23 0%

175 Ontgraven bouwkuip (talud 1:2) voor OW+SE+SS+ER 5 days Tue 15-11-22 Mon 21-11-22 0%

176 ONTVANGWERK + SLIBONTWATERING +SILO+ E-RUIMTES 
+ LEIDINGEN

195 
days

Tue 22-11-22 Mon 25-9-23 0%

177 vloer + kespen leidingen 5 wks Tue 22-11-22 Mon 9-1-23 0%

178 wanden 6 wks Tue 10-1-23 Mon 20-2-23 0%

179 dek + uitharden 4 wks Tue 21-2-23 Mon 20-3-23 0%

180 Aanbrengen staalconstructies en leuningen 2 wks Tue 7-3-23 Mon 20-3-23 0%

181 bouwkundige afwerking gebouw (rekening houden met stempels)7 wks Tue 21-3-23 Mon 8-5-23 0%

182 watertesten putten + leidingen 10 days Tue 21-3-23 Mon 3-4-23 0%

183 Spanningsbemaling uit 0 days Mon 3-4-23 Mon 3-4-23 0%

184 aanvullen 1 wk Tue 4-4-23 Mon 10-4-23 0%

185 container- en lavafilteropstelplaats 3 wks Tue 11-4-23 Mon 1-5-23 0%

186 Silo + trap +bordessen plaatsen 2 wks Tue 11-4-23 Mon 24-4-23 0%

187 geschikt voor W installatie 0 wks Mon 8-5-23 Mon 8-5-23 0%

188 Aanbrengen W en E installatie 13 wks Tue 6-6-23 Mon 25-9-23 0%

189 Aansluiten gebruikers bestaande installatie + gebruikers nieuwbouw op nieuwe MCC/MRK, zuivering blijft operationeel13 wks Tue 6-6-23 Mon 25-9-23 0%

190 Aanpassen Terreinriolering en bedrijfswater in BG2 2 wks Tue 12-9-23 Mon 25-9-23 0%

191 Fase 3 40 days Tue 11-7-23 Mon 25-9-23 0%

192 Aanpassen beluchtingstank 1 8 wks Tue 11-7-23 Mon 25-9-23 0%

193 Plaatsen tijdelijke beluchtingsinstallatie [TBI] 1 wk Tue 22-8-23 Mon 28-8-23 0%

194 Vervangen blowerinstallatie en definitief aansluiten BT's 4 wks Tue 29-8-23 Mon 25-9-23 0%

195 Fase 4 40 days Thu 28-9-23 Wed 22-11-23 0%

196 Aanpassen beluchtingstank 2 8 wks Thu 28-9-23 Wed 22-11-23 0%

197 Fase 5 55 days Thu 9-11-23 Wed 7-2-24 0%

198 Plaatsen en aansluiten TPI  naar BT1 en BT2  vanaf nieuw roostergoedgebouw; [TPI]2 wks Thu 9-11-23 Wed 22-11-23 0%

199 Plaatsen en aansluiten tijdelijk leidingwerk voor leeg pompen VBT2 wks Thu 9-11-23 Wed 22-11-23 0%

200 Buitengebruik stellen spoelen en leeg pompen voorbezinktank 1 wk Thu 23-11-23 Wed 29-11-23 0%

201 Plaatsen en aansluiten TPI voor slibretourgemalen [TPI], afdichten verzamelput voor slibretourgemalen1 wk Thu 23-11-23 Wed 29-11-23 0%

202 Aanpassen selector (incl. reinigen) 4 wks Thu 30-11-23 Wed 10-1-24 0%

203 Vervangen slibretourgemalen 4 wks Thu 30-11-23 Wed 10-1-24 0%

204 Wachttijd ivm herstel SVI 4 wks Thu 11-1-24 Wed 7-2-24 0%

205 Fase 6 10 days Thu 8-2-24 Wed 21-2-24 0%

206 Aanpassen Nabezinktank 2 2 wks Thu 8-2-24 Wed 21-2-24 0%

207 Fase 7 120 daysThu 5-10-23 Wed 3-4-24 0%

208 Aanpassen Nabezinktank 1 2 wks Thu 22-2-24 Wed 6-3-24 0%

209 Afronden en Capaciteitstest [TPI] 4 wks Thu 7-3-24 Wed 3-4-24 0%

210 AWZI volledig functioneel 0 days Wed 3-4-24 Wed 3-4-24 0%

211 Opleverdossier 120 daysThu 5-10-23 Wed 3-4-24 0%

212 Fase 8 105 daysThu 30-11-23 Wed 8-5-24 0%

213 Slopen VBT + RGB + BG1 +SC (incl. bemaling) 16 wks Thu 30-11-23 Wed 3-4-24 0%

214 Afwerken terrein, inclusief biodiversiteitsmaatregelen; 4 wks Thu 4-4-24 Wed 1-5-24 0%

215 Demobilisatie. 1 wk Thu 2-5-24 Wed 8-5-24 0%

216 Werkzaamheden AWTG Alphen Kennedylaan [TPI] 150 daysTue 10-5-22 Mon 9-1-23 0%

217 Engineering C/W/E onderdelen lange levertijd 40 days Tue 10-5-22 Mon 4-7-22 0%

218 Bestellen C/W/E onderdelen lange levertijd 80 days Tue 21-6-22 Mon 31-10-22 0%

219 Werkplan TPI 5 days Tue 24-5-22 Mon 30-5-22 0%

220 Engineering gereed 1 day Tue 5-7-22 Tue 5-7-22 0%

221 Levertijd TPI 70 days Tue 31-5-22 Mon 26-9-22 0%

222 Levertijd schakelkast + FAT 30 days Tue 21-6-22 Mon 22-8-22 0%

223 Plaatsen TPI 5 days Tue 27-9-22 Mon 3-10-22 0%

224 Proefdraaien TPI 5 days Tue 4-10-22 Mon 10-10-22 0%

225 Bedrijfsperiode TPI 55 days Tue 11-10-22 Mon 9-1-23 0%

226 Amoveren bestaande installaties C/W/E 10 days Tue 11-10-22 Mon 24-10-22 0%

227 Civiele werkzaamheden 15 days Tue 25-10-22 Mon 14-11-22 0%

228 Werktuigbouwkundige werkzaamheden 15 days Tue 25-10-22 Mon 14-11-22 0%

229 Elektrotechnische werkzaamheden 25 days Tue 25-10-22 Mon 28-11-22 0%

230 Montage eind inspectie (WTB/ E) 1 day Tue 29-11-22 Tue 29-11-22 0%

231 I/O testen 5 days Wed 30-11-22 Tue 6-12-22 0%

232 PA Sotware implementeren 1 day Wed 7-12-22 Wed 7-12-22 0%

233 SAT capaciteitstest 1 2 days Thu 8-12-22 Fri 9-12-22 0%

234 Inbedrijfname AWTG 1 day Mon 12-12-22 Mon 12-12-22 0%

235 7 dagen test (storingsvrije periode) 7 edays Mon 12-12-22 Mon 19-12-22 0%

236 Restpunten/ Terreinafwerking 5 days Tue 13-12-22 Mon 19-12-22 0%

237 Opleverdossier 80 days Tue 23-8-22 Tue 13-12-22 0%

238 Vervroegde ingebruikneming AWTG 1 day Tue 20-12-22 Tue 20-12-22 0%

239 Oplevering (MIJLPAAL) 0 days Wed 8-5-24 Wed 8-5-24 0%

240 Restpunten en nazorg 13 wks Thu 9-5-24 Wed 7-8-24 0%
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