
ID Taak Duur Start Einde

1 Activiteiten HHR 124 daysWed 27-10-21 Mon 2-5-22
2 Aanbesteding en gunningsfase AN 124 daysWed 27-10-21 Mon 2-5-22
3 Voorbereiding aanbesteding 30 days Wed 27-10-21 Wed 8-12-21
4 Contractstukken opsturen naar aannemers 1 day Wed 8-12-21 Wed 8-12-21
5 Rekentijd aannemers + NVI (kalenderdagen) 101 edaysWed 8-12-21 Sat 19-3-22
6 Indienen aanbestedingsdocumenten aannemers 1 day Mon 21-3-22 Mon 21-3-22
7 Beoordeling en voorlopige gunning 15 days Tue 22-3-22 Mon 11-4-22
8 Alcatel periode (kalenderdagen) 21 edaysMon 11-4-22 Mon 2-5-22
9 Definitieve gunning 0 days Mon 2-5-22 Mon 2-5-22
10 UITVOERINGSFASE ZK ALPHEN NOORD 537 daysMon 9-5-22 Wed 7-8-24
11 Datum van aanvang 0 days Mon 9-5-22 Mon 9-5-22
12 Engineering aannemer 95 days Tue 10-5-22 Mon 10-10-22
13 Engineering aannemer gereed [UM] 0 days Mon 10-10-22 Mon 10-10-22
14 Bestellen/reserveren long lead items (Ontwateringsmachine, silo, 

blowers)
8 mons Tue 11-10-22 Mon 5-6-23

15 Bestellen en inkoop 80 days Tue 11-10-22 Mon 13-2-23
16 Werkzaamheden awzi Alphen Noord 435 daysThu 30-6-22 Wed 8-5-24
17 Fase 0 0 days Thu 30-6-22 Thu 30-6-22
18 Aansluiting aangepast (Liander) 0 days Thu 30-6-22 Thu 30-6-22
19 Fase 1 25 days Tue 11-10-22 Mon 14-11-22
20 Mobilisatie 2 wks Tue 11-10-22 Mon 24-10-22
21 Verplaatsen Lavafilter + slopen + paalfundering aanbrengen 

(boren) 
4 wks Tue 11-10-22 Mon 7-11-22

22 Installeren bemaling 10 days Tue 1-11-22 Mon 14-11-22
23 Fase 2 200 daysTue 15-11-22 Mon 25-9-23
24 Ontgraven bouwkuip (talud 1:2) voor OW+SE+SS+ER 5 days Tue 15-11-22 Mon 21-11-22
25 ONTVANGWERK + SLIBONTWATERING +SILO+ E-RUIMTES + 

LEIDINGEN
195 
days

Tue 22-11-22 Mon 25-9-23

26 vloer + kespen leidingen 5 wks Tue 22-11-22 Mon 9-1-23
27 wanden 6 wks Tue 10-1-23 Mon 20-2-23
28 dek + uitharden 4 wks Tue 21-2-23 Mon 20-3-23
29 Aanbrengen staalconstructies en leuningen 2 wks Tue 7-3-23 Mon 20-3-23
30 bouwkundige afwerking gebouw (rekening houden met stempels)7 wks Tue 21-3-23 Mon 8-5-23
31 watertesten putten + leidingen 10 days Tue 21-3-23 Mon 3-4-23
32 Spanningsbemaling uit 0 days Mon 3-4-23 Mon 3-4-23
33 aanvullen 1 wk Tue 4-4-23 Mon 10-4-23
34 container- en lavafilteropstelplaats 3 wks Tue 11-4-23 Mon 1-5-23
35 Silo + trap +bordessen plaatsen 2 wks Tue 11-4-23 Mon 24-4-23
36 geschikt voor W installatie 0 wks Mon 8-5-23 Mon 8-5-23
37 Aanbrengen W en E installatie 13 wks Tue 6-6-23 Mon 25-9-23
38 Aansluiten gebruikers bestaande installatie + gebruikers 

nieuwbouw op nieuwe MCC/MRK, zuivering blijft 
operationeel

13 wks Tue 6-6-23 Mon 25-9-23

39 Aanpassen Terreinriolering en bedrijfswater in BG2 2 wks Tue 12-9-23 Mon 25-9-23
40 Fase 3 40 days Tue 11-7-23 Mon 25-9-23
41 Aanpassen beluchtingstank 1 8 wks Tue 11-7-23 Mon 25-9-23
42 Plaatsen tijdelijke beluchtingsinstallatie [TBI] 1 wk Tue 22-8-23 Mon 28-8-23
43 Vervangen blowerinstallatie en definitief aansluiten BT's 4 wks Tue 29-8-23 Mon 25-9-23
44 Fase 4 40 days Thu 28-9-23 Wed 22-11-23
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ID Taak Duur Start Einde

45 Aanpassen beluchtingstank 2 8 wks Thu 28-9-23 Wed 22-11-23
46 Fase 5 55 days Thu 9-11-23 Wed 7-2-24
47 Plaatsen en aansluiten TPI  naar BT1 en BT2  vanaf nieuw 

roostergoedgebouw; [TPI]
2 wks Thu 9-11-23 Wed 22-11-23

48 Plaatsen en aansluiten tijdelijk leidingwerk voor leeg pompen VBT2 wks Thu 9-11-23 Wed 22-11-23
49 Buitengebruik stellen spoelen en leeg pompen voorbezinktank 1 wk Thu 23-11-23 Wed 29-11-23
50 Plaatsen en aansluiten TPI voor slibretourgemalen [TPI], 

afdichten verzamelput voor slibretourgemalen
1 wk Thu 23-11-23 Wed 29-11-23

51 Aanpassen selector (incl. reinigen) 4 wks Thu 30-11-23 Wed 10-1-24
52 Vervangen slibretourgemalen 4 wks Thu 30-11-23 Wed 10-1-24
53 Wachttijd ivm herstellen SVI 4 wks Thu 11-1-24 Wed 7-2-24
54 Fase 6 10 days Thu 8-2-24 Wed 21-2-24
55 Aanpassen Nabezinktank 2 2 wks Thu 8-2-24 Wed 21-2-24
56 Fase 7 120 daysThu 5-10-23 Wed 3-4-24
57 Aanpassen Nabezinktank 1 2 wks Thu 22-2-24 Wed 6-3-24
58 Afronden en Capaciteitstest [TPI] 4 wks Thu 7-3-24 Wed 3-4-24
59 AWZI volledig functioneel 0 days Wed 3-4-24 Wed 3-4-24
60 Opleverdossier 120 daysThu 5-10-23 Wed 3-4-24
61 Fase 8 105 daysThu 30-11-23 Wed 8-5-24
62 Slopen VBT + RGB + BG1 +SC (incl. bemaling) 16 wks Thu 30-11-23 Wed 3-4-24
63 Afwerken terrein, inclusief biodiversiteitsmaatregelen; 4 wks Thu 4-4-24 Wed 1-5-24
64 Demobilisatie. 1 wk Thu 2-5-24 Wed 8-5-24
65 Werkzaamheden AWTG Alphen Kennedylaan [TPI] 150 daysTue 10-5-22 Mon 9-1-23
66 Engineering C/W/E onderdelen lange levertijd 40 days Tue 10-5-22 Mon 4-7-22
67 Bestellen C/W/E onderdelen lange levertijd 80 days Tue 21-6-22 Mon 31-10-22
68 Werkplan TPI 5 days Tue 24-5-22 Mon 30-5-22
69 Engineering gereed 1 day Tue 5-7-22 Tue 5-7-22
70 Levertijd TPI 70 days Tue 31-5-22 Mon 26-9-22
71 Levertijd schakelkast + FAT 30 days Tue 21-6-22 Mon 22-8-22
72 Plaatsen TPI 5 days Tue 27-9-22 Mon 3-10-22
73 Proefdraaien TPI 5 days Tue 4-10-22 Mon 10-10-22
74 Bedrijfsperiode TPI 55 days Tue 11-10-22 Mon 9-1-23
75 Amoveren bestaande installaties C/W/E 10 days Tue 11-10-22 Mon 24-10-22
76 Civiele werkzaamheden 15 days Tue 25-10-22 Mon 14-11-22
77 Werktuigbouwkundige werkzaamheden 15 days Tue 25-10-22 Mon 14-11-22
78 Elektrotechnische werkzaamheden 25 days Tue 25-10-22 Mon 28-11-22
79 Montage eind inspectie (WTB/ E) 1 day Tue 29-11-22 Tue 29-11-22
80 I/O testen 5 days Wed 30-11-22 Tue 6-12-22
81 PA Sotware implementeren 1 day Wed 7-12-22 Wed 7-12-22
82 SAT capaciteitstest 1 2 days Thu 8-12-22 Fri 9-12-22
83 Inbedrijfname AWTG 1 day Mon 12-12-22 Mon 12-12-22
84 7 dagen test (storingsvrije periode) 7 edays Mon 12-12-22 Mon 19-12-22
85 Restpunten/ Terreinafwerking 5 days Tue 13-12-22 Mon 19-12-22
86 Opleverdossier 80 days Tue 23-8-22 Tue 13-12-22
87 Vervroegde ingebruikneming AWTG 1 day Tue 20-12-22 Tue 20-12-22
88 Oplevering (MIJLPAAL) 0 days Wed 8-5-24 Wed 8-5-24
89 Restpunten en nazorg 13 wks Thu 9-5-24 Wed 7-8-24
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