
ID Taak Duur Start Einde % 
Complete

1 Activiteiten HHR 124 daysWed 27-10-21 Mon 2-5-22 0%
2 Aanbesteding en gunningsfase AKZ 124 daysWed 27-10-21 Mon 2-5-22 0%
3 Voorbereiding aanbesteding 30 days Wed 27-10-21 Wed 8-12-21 0%
4 Contractstukken opsturen naar aannemers 1 day Wed 8-12-21 Wed 8-12-21 0%
5 Rekentijd aannemers + NVI (kalenderdagen) 102 edaysWed 8-12-21 Sun 20-3-22 0%
6 Indienen aanbestedingsdocumenten aannemers 1 day Mon 21-3-22 Mon 21-3-22 0%
7 Beoordeling en voorlopige gunning 15 days Tue 22-3-22 Mon 11-4-22 0%
8 Alcatel periode (kalenderdagen) 21 edaysMon 11-4-22 Mon 2-5-22 0%
9 Definitieve gunning 0 days Mon 2-5-22 Mon 2-5-22 0%

10 UITVOERINGSFASE ZK ALPHEN KERK EN ZANEN 410 daysMon 9-5-22 Mon 12-2-24 0%
11 Datum aanvang 0 days Mon 9-5-22 Mon 9-5-22 0%
12 Engineering aannemer 95 days Tue 10-5-22 Mon 10-10-22 0%
13 Engineerin aannemer gereed [UM] 0 days Mon 10-10-22 Mon 10-10-22 0%
14 Bestellen/reserveren long lead items (Ontwateringsmachine, silo, 

roosters, blowers, verdelers)
8 mons Tue 11-10-22 Mon 5-6-23 0%

15 Bestellen en inkoop mengers en equipement selector en contactruimte40 days Tue 11-10-22 Mon 5-12-22 0%
16 Bestellen en produceren skids plaatbeluchting 60 days Tue 11-10-22 Mon 16-1-23 0%
17 Bestellen en inkoop overige items 80 days Tue 11-10-22 Mon 13-2-23 0%
18 Werkzaamheden awzi Alphen Kerk en Zanen 160 daysTue 17-1-23 Mon 18-9-23 0%
19 Mobilisatie 2 wks Tue 17-1-23 Mon 30-1-23 0%
20 Fase 1 - Contactruimte en anaerobe ruimte 20 days Tue 31-1-23 Mon 27-2-23 0%
21 Reinigen contactruimte en anaerobe ruimte 5 days Tue 31-1-23 Mon 6-2-23 0%
22 Repareren beton en lining 2 wks Tue 7-2-23 Mon 20-2-23 0%
23 Monteren en aansluiten mengers (op bestaande voeding) 2 wks Tue 7-2-23 Mon 20-2-23 0%
24 SAT en IBS 5 days Tue 21-2-23 Mon 27-2-23 0%
25 Fase 2 - Aanpassen Beluchtingstank 1 25 days Tue 28-2-23 Mon 3-4-23 0%
26 Inblokken, leegpompen en reinigen 1 wk Tue 28-2-23 Mon 6-3-23 0%
27 Aanpassen luchtleidingen  (alleen t.b.v. aansluiten skids platen)2 wks Tue 7-3-23 Mon 20-3-23 0%
28 Verwijderen schotels en betonreparaties 2 wks Tue 7-3-23 Mon 20-3-23 0%
29 Inhijsen skids plaatbeluchting en aansluiten 1 wk Tue 21-3-23 Mon 27-3-23 0%
30 Vullen en in bedrijf stellen 1 wk Tue 28-3-23 Mon 3-4-23 0%
31 Fase 3 - Aanpassen Beluchtingstank 2 25 days Tue 4-4-23 Mon 8-5-23 0%
32 Inblokken, leegpompen en reinigen 1 wk Tue 4-4-23 Mon 10-4-23 0%
33 Aanpassen luchtleidingen (alleen t.b.v. aansluiten skids platen)2 wks Tue 11-4-23 Mon 24-4-23 0%
34 Verwijderen schotels en betonreparaties 2 wks Tue 11-4-23 Mon 24-4-23 0%
35 Inhijsen skids plaatbeluchting en aansluiten 1 wk Tue 25-4-23 Mon 1-5-23 0%
36 Vullen en in bedrijf stellen 1 wk Tue 2-5-23 Mon 8-5-23 0%
37 Fase 4 15 days Tue 9-5-23 Mon 29-5-23 0%
38 Plaatsen TPI slibretour (1200 m3/uur) 5 days Tue 9-5-23 Mon 15-5-23 0%
39 Aanpassen Nabezinktank 2 2 wks Tue 16-5-23 Mon 29-5-23 0%
40 Fase 5 16 days Tue 30-5-23 Tue 20-6-23 0%
41 Plaatsen TPI gedeeltelijke bypass 700 mm leiding 4 days Tue 30-5-23 Fri 2-6-23 0%
42 Aanpassen Nabezinktank 1 2 wks Mon 5-6-23 Fri 16-6-23 0%
43 Ombouw tanks gereed [UM] 0 days Fri 16-6-23 Fri 16-6-23 0%
44 Verwijderen TPI's slibretour en bypass verwijderen 2 days Mon 19-6-23 Tue 20-6-23 0%
45 Overige aanpassingen: 160 daysTue 17-1-23 Mon 18-9-23 0%
46 Rooien begroeiing (Romneyloods, zonneweide en 

biodiversiteit) na bouwvak ivm broedseizoen
2 wks Tue 17-1-23 Mon 30-1-23 0%

47 Verplaatsen Romneyloods 2 wks Tue 24-1-23 Mon 6-2-23 0%
48 Opstellen en aansluiten tijdelijke slibverlading en tijdelijk 

geurfilter waterlijn
2 wks Tue 17-1-23 Mon 30-1-23 0%

49 Slopen slibverlading en geurfilters en overig voorbereiden 
grondwerk voor Terreinrioolput, E&I gebouw en 2e 
influentgoot

2 wks Tue 7-2-23 Mon 20-2-23 0%

50 Schroefpalen voor  diverse objecten aanbrengen 2 wks Tue 21-2-23 Mon 6-3-23 0%
51 Funderingen 34 days Tue 28-2-23 Sun 16-4-23 0%
52 Fundering E&I gebouw 5 days Tue 28-2-23 Mon 6-3-23 0%
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ID Taak Duur Start Einde % 
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53 Uitharden fundering E&I gebouw 20 edaysMon 6-3-23 Sun 26-3-23 0%
54 Overige funderingen 15 days Tue 7-3-23 Mon 27-3-23 0%
55 Uitharden funderingen 20 edaysMon 27-3-23 Sun 16-4-23 0%
56 Geurfilters waterlijn 25 days Mon 17-4-23 Fri 19-5-23 0%
57 Plaatsen en aansluiten nieuwe geurfilters waterlijn 25 days Mon 17-4-23 Fri 19-5-23 0%
58 E&I gebouw 95 days Tue 7-2-23 Mon 19-6-23 0%
59 Trekputten en mantelbuizen aanbrengen 4 wks Tue 7-2-23 Mon 6-3-23 0%
60 E&I gebouw bouwen 20 days Mon 27-3-23 Fri 21-4-23 0%
61 Verdelers en kasten plaatsen en aansluiten op trafo 2 wks Tue 6-6-23 Mon 19-6-23 0%
62 Slibontwatering 55 days Tue 13-6-23 Mon 18-9-23 0%
63 Plaatsen tijdelijke slibonwateringsvoorziening 5 days Tue 13-6-23 Tue 20-6-23 0%
64 Verwijderen slibontwateringsmachine 5 days Tue 20-6-23 Mon 26-6-23 0%
65 Plaatsen Nieuwe slibontwateringsmachine 5 days Tue 20-6-23 Mon 26-6-23 0%
66 Plaatsen slibsilo 5 days Tue 20-6-23 Mon 26-6-23 0%
67 Afmonteren ontwateringsinstallaties en slibsilo W+E 6 wks Tue 27-6-23 Mon 28-8-23 0%
68 SAT Slibontwatering en storingsvrije periode 2 wks Tue 29-8-23 Mon 11-9-23 0%
69 Verwijderen tijdelijke slibontwatering en verlading 1 wk Tue 12-9-23 Mon 18-9-23 0%
70 Blowers 46 days Tue 13-6-23 Tue 5-9-23 0%
71 Plaatsen aansluiten en testen nieuwe blower 4 3 wks Tue 13-6-23 Mon 3-7-23 0%
72 Vervangen blower 1 2 wks Wed 5-7-23 Tue 18-7-23 0%
73 Vervangen blower 2 2 wks Wed 19-7-23 Tue 22-8-23 0%
74 Vervangen blower 3 2 wks Wed 23-8-23 Tue 5-9-23 0%
75 Roostergoed 94 days Mon 17-4-23 Thu 14-9-23 0%
76 Bouwen 2e influentgoot en roostergoedgoot 9 wks Mon 17-4-23 Fri 16-6-23 0%
77 Opstellen en aansluiten tijdelijke roostergoedinstallatie 2 wks Tue 20-6-23 Mon 3-7-23 0%
78 Schuiven, Roostergoedinstallaties aanbrengen, zandvang 

reinigen en repareren
30 days Tue 4-7-23 Mon 4-9-23 0%

79 Testen en IBS 5 days Tue 5-9-23 Mon 11-9-23 0%
80 Verwijderen tijdelijk roostergoedinstallatie 3 days Tue 12-9-23 Thu 14-9-23 0%
81 Terreinriolering en bedrijfswater 15 days Tue 20-6-23 Mon 10-7-23 0%
82 Plaatsen prefab terreinrioolput 5 days Tue 20-6-23 Mon 26-6-23 0%
83 Inrichten en aansluiten terreinriolering en afvoer 10 days Tue 27-6-23 Mon 10-7-23 0%
84 Retourslibgemaal 35 days Tue 13-6-23 Mon 21-8-23 0%
85 Plaatsen TPI voor retourslib 5 days Tue 13-6-23 Mon 19-6-23 0%
86 Slopen installaties 1 wk Tue 20-6-23 Mon 26-6-23 0%
87 Betonreparaties 1 wk Tue 27-6-23 Mon 3-7-23 0%
88 Monteren nieuwe gemalen 2 wks Tue 4-7-23 Mon 17-7-23 0%
89 Indraaien en SAT 5 days Tue 18-7-23 Mon 24-7-23 0%
90 Verwijderen tijdelijke retourslibinstallatie 5 days Tue 25-7-23 Mon 21-8-23 0%
91 Afwerken tanks 40 days Tue 20-6-23 Mon 4-9-23 0%
92 Afmonteren en definitief aansluiten apparatuur selector 2 wks Tue 20-6-23 Mon 3-7-23 0%
93 Afmonteren en definitief aansluiten apparatuur AT1 2 wks Tue 4-7-23 Mon 17-7-23 0%
94 Afmonteren en definitief aansluiten apparatuur AT2 2 wks Tue 18-7-23 Mon 21-8-23 0%
95 Afmonteren en definitief aansluiten NBT1 1 wk Tue 22-8-23 Mon 28-8-23 0%
96 Afmonteren en definitief aansluiten NBT 2 1 wk Tue 29-8-23 Mon 4-9-23 0%
97 Afronden en ISAT 6 wks Tue 19-9-23 Mon 30-10-23 0%
98 AWTG's 216 daysTue 10-5-22 Tue 11-4-23 0%
99 Werkzaamheden AWTG Alphen West 150 daysTue 10-5-22 Mon 9-1-23 0%
100 Engineering C/W/E onderdelen lange levertijd 40 days Tue 10-5-22 Mon 4-7-22 0%
101 Bestellen C/W/E onderdelen lange levertijd 80 days Tue 21-6-22 Mon 31-10-22 0%
102 Werkplan TPI 5 days Tue 24-5-22 Mon 30-5-22 0%
103 Engineering gereed 1 day Tue 5-7-22 Tue 5-7-22 0%
104 Levertijd pompen + FAT 80 days Tue 21-6-22 Mon 31-10-22 0%
105 Levertijd TPI 70 days Tue 31-5-22 Mon 26-9-22 0%
106 Levertijd schakelkast + FAT 30 days Tue 21-6-22 Mon 22-8-22 0%
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107 Plaatsen TPI 5 days Tue 27-9-22 Mon 3-10-22 0%
108 Proefdraaien TPI 5 days Tue 4-10-22 Mon 10-10-22 0%
109 Bedrijfsperiode TPI 55 days Tue 11-10-22 Mon 9-1-23 0%
110 Amoveren bestaande installaties C/W/E 10 days Tue 11-10-22 Mon 24-10-22 0%
111 Civiele werkzaamheden 10 days Tue 25-10-22 Mon 7-11-22 0%
112 Werktuigbouwkundige werkzaamheden 15 days Tue 25-10-22 Mon 14-11-22 0%
113 Elektrotechnische werkzaamheden 25 days Tue 25-10-22 Mon 28-11-22 0%
114 Montage eind inspectie (WTB/ E) 1 day Tue 29-11-22 Tue 29-11-22 0%
115 I/O testen 5 days Wed 30-11-22 Tue 6-12-22 0%
116 PA Sotware implementeren 1 day Wed 7-12-22 Wed 7-12-22 0%
117 SAT capaciteitstest 1 2 days Thu 8-12-22 Fri 9-12-22 0%
118 Inbedrijfname AWTG 1 day Mon 12-12-22 Mon 12-12-22 0%
119 14 dagen test (storingsvrije periode) 14 edaysMon 12-12-22 Mon 26-12-22 0%
120 Restpunten/ Terreinafwerking 5 days Tue 13-12-22 Mon 19-12-22 0%
121 Opleverdossier 80 days Tue 23-8-22 Tue 13-12-22 0%
122 Vervroegde ingebruikneming AWTG 1 day Mon 9-1-23 Mon 9-1-23 0%
123 Werkzaamheden AWTG Alphen Kerk en Zanen 201 daysTue 31-5-22 Tue 11-4-23 0%
124 Engineering C/W/E onderdelen lange levertijd 40 days Tue 31-5-22 Mon 25-7-22 0%
125 Bestellen C/W/E onderdelen lange levertijd 80 days Tue 12-7-22 Mon 21-11-22 0%
126 Werkplan TPI 5 days Tue 14-6-22 Mon 20-6-22 0%
127 Engineering gereed 1 day Tue 26-7-22 Tue 26-7-22 0%
128 Levertijd pompen + FAT 80 days Tue 12-7-22 Mon 21-11-22 0%
129 Levertijd TPI 70 days Tue 21-6-22 Mon 17-10-22 0%
130 Levertijd schakelkast + FAT 30 days Tue 12-7-22 Mon 12-9-22 0%
131 Plaatsen TPI 5 days Tue 10-1-23 Mon 16-1-23 0%
132 Proefdraaien TPI 5 days Tue 17-1-23 Mon 23-1-23 0%
133 Bedrijfsperiode TPI 55 days Tue 24-1-23 Mon 10-4-23 0%
134 Amoveren bestaande installaties C/W/E 10 days Tue 24-1-23 Mon 6-2-23 0%
135 Civiele werkzaamheden 25 days Tue 7-2-23 Mon 13-3-23 0%
136 Werktuigbouwkundige werkzaamheden 10 days Tue 7-2-23 Mon 20-2-23 0%
137 Elektrotechnische werkzaamheden 25 days Tue 7-2-23 Mon 13-3-23 0%
138 Montage eind inspectie (WTB/ E) 1 day Tue 14-3-23 Tue 14-3-23 0%
139 I/O testen 5 days Wed 15-3-23 Tue 21-3-23 0%
140 PA Sotware implementeren 1 day Wed 22-3-23 Wed 22-3-23 0%
141 SAT capaciteitstest 1 2 days Thu 23-3-23 Fri 24-3-23 0%
142 Inbedrijfname AWTG 1 day Mon 27-3-23 Mon 27-3-23 0%
143 14 dagen test (storingsvrije periode) 14 edaysMon 27-3-23 Mon 10-4-23 0%
144 Restpunten/ Terreinafwerking 5 days Tue 28-3-23 Mon 3-4-23 0%
145 Opleverdossier 80 days Tue 22-11-22 Tue 28-3-23 0%
146 Vervroegde ingebruikneming AWTG 1 day Tue 11-4-23 Tue 11-4-23 0%
147 Werkzaamheden AWTG Hazerwoude Rijndijk 16 days Mon 14-11-22 Tue 6-12-22 0%
148 Civiele werkzaamheden 10 days Tue 22-11-22 Mon 5-12-22 0%
149 Monteren en aansluiten meting 2 days Tue 22-11-22 Wed 23-11-22 0%
150 Montage eind inspectie (WTB/ E) 1 day Thu 24-11-22 Thu 24-11-22 0%
151 I/O testen 0,5 daysFri 25-11-22 Fri 25-11-22 0%
152 PA Sotware implementeren 0,5 daysFri 25-11-22 Fri 25-11-22 0%
153 SAT capaciteitstest 1 0,5 daysMon 28-11-22 Mon 28-11-22 0%
154 Inbedrijfname AWTG 0 days Mon 28-11-22 Mon 28-11-22 0%
155 Restpunten/ Terreinafwerking 5 days Mon 28-11-22 Mon 5-12-22 0%
156 Opleverdossier 10 days Mon 14-11-22 Mon 28-11-22 0%
157 Vervroegde ingebruikneming AWTG 1 day Mon 5-12-22 Tue 6-12-22 0%
158 Oplevering (MIJLPAAL) 0 days Mon 30-10-23 Mon 30-10-23 0%
159 Restpunten en nazorg 13 wks Tue 31-10-23 Mon 12-2-24 0%
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