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1.Inleiding

1.1 Aanleiding

De Utrechtsebaan is een verdiept aangelegd stukje Rijksweg A12, tussen VVoorburg en de Zuid
Hollandlaan in Centrum Den Haag. Naast de Utrechtsebaan zijn in 2021 en 2022 twee woontorens
gebouwd (Grotius I en Grotius 1) met 655 woningen. Deze ontwikkeling is geinitieerd door
vastgoedontwikkelaar Provast. Om de woningen te beschermen tegen geluid van het verkeer vanuit de
Utrechtsebaan én om de mogelijkheid te creéren voor de aanleg van een groene uitstraling op de
overkluizing wordt de Overkluizing Grotiusplaats gerealiseerd. Gemeente Den Haag bereidt deze
realisatie voor en wenst daarom de markt te consulteren om in gelegenheid te zijn een zo passend
mogelijke uitvraag op de markt te brengen.

1.2 Doel

Met deze marktconsultatie beoogt de gemeente Den Haag in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de
voorziene doorlooptijden van verschillende fases, risico’s en aanbevelingen die marktpartijen zien met
betrekking tot de realisatie van de Overkluizing Grotiusplaats.

Daarnaast wil de gemeente een beeld krijgen van visies, suggesties en ideeén van marktpartijen en een
beeld van de best passende strategie om tot een gedegen uitvraag te komen.

Aan de hand van de resultaten van de marktconsultatie worden vervolgstappen bepaald.

1.3 Verloop marktconsultatie

De gemeente publiceert uiterlijk vrijdag 12 augustus 2022 de uitnodiging voor deelname aan
de marktconsultatie inclusief de consultatievragen op TenderNed.

Alle partijen hebben via TenderNed de mogelijkheid deel te nemen aan de marktconsultatie
door het document en de vragen te downloaden.

Marktconsultatie
Geinteresseerde partijen dienen uiterlijk vrijdag 9 september 2022 de beantwoording van de
marktconsultatie te uploaden op TenderNed via de berichtenmodule.

Er zal een beknopt verslag worden gemaakt van de belangrijkste conclusies van de
marktconsultatie. Dit verslag wordt (geanonimiseerd) aan de deelnemers van de
marktconsultatie teruggekoppeld via een publicatie op TenderNed.

1.4 Scope

De scope van de opdracht betreft realisatie van een overkluizing over de Utrechtse Baan nabij
de woontorens Grotius | en Il (Grotiusplaats). De overkluizing is circa 120 meter lang en
overkapt in de breedte de gehele Utrechtsebaan met (holle) kanaalplaten (ca. 2.400 m2). Aan
beide zijden sluit de nieuwe overkluizing aan op bestaande overkluizingen, wat leidt tot een
totale overkluizing van circa 213 meter. Het dek wordt afgesteund op de wanden van de bak
van de Utrechtsebaan en een aan te brengen middenkanaal. Het middenkanaal wordt
gerealiseerd door middel van een betonnen vluchtwegconstructie.

In het middenkanaal wordt overdruk (lucht) gerealiseerd tijdens noodsituaties. Het project
voorziet verder in communicatiemiddelen, file- en rookdetectie, matrixborden, camera’s,
vluchtdeuren en alarmering (C2000). De groene maaiveldinrichting wordt op de overkluizing
aangebracht (op dit moment voorzien door toepassen van infiltratiekratten, grond, voetpaden,
laag struikgewas, kleine bomen overige vegetatie en gras).
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Afbeelding 1: overzicht overkluizing Grotiusplaats. De rode vlakken geven de locatie van de Grotiustorens weer; donkergroen betreft het
Maria Stuartplein en het lichtgroene vlak betreft het te overkluizen gedeelte boven de Utrechtsebaan dat aansluit op reeds bestaande
overspanningen over de Utrechtsebaan (Bruggebouw Noord en -Oost).

1.5 Planning

Gemeente Den Haag is reeds gestart met het produceren van een referentieontwerp (Definitief
Ontwerp), wat einde 2022 gereed zal komen. In juli/augustus 2022 wordt een uitvraag
gepubliceerd voor het opstellen van een aanbestedingsdossier op basis van UAV-GC 2005,
voor ontwerp en realisatie van de Overkluizing Grotiusplaats. Er wordt een passend
referentieontwerp meegezonden. Het aanbestedingsdossier is beoogd begin 2023 gereed te
zijn.

De aanbestedingsprocedure voor ontwerp en realisatie van de Overkluizing Grotiusplaats
vangt januari 2023 aan en eindigt naar verwachting eind juli 2023. Na instemmingsprocedure
van de Gemeenteraad Den Haag kan die opdracht in september 2023 voorlopig gegund
worden, wat na een standstill periode naar verwachting per begin oktober 2023 tot definitieve
gunning leidt. Voor het completeren van het Uitvoeringsgereed Ontwerp, detailengineering,
werkvoorbereiding, bestellen van bouwmaterialen en realisatie zijn circa 15 maanden
voorzien, resulterend in oplevering van de Overkluizing Grotiusplaats (constructie) einde
2024.



2.VVoorwaarden van de marktconsultatie
Ten aanzien van deze marktconsultatie gelden de onderstaande voorwaarden.

2.1 Instemming marktconsultatiedocument
Deelnemers aan deze marktconsultatie stemmen in met het bepaalde in dit
marktconsultatiedocument.

2.2 Geldigheid deelname

De marktconsultatie is bedoeld voor marktpartijen die over passende ideeén beschikken
terzake van ontwerp- en realisatiewerkzaamheden voor de Overkluizing Grotiusplaats. De
gemeente behoudt zich het recht voor om geinteresseerden die evident niet tot deze doelgroep
behoren van deelname aan de marktconsultatie uit te sluiten, c.g. hun reacties terzijde te
leggen en ook deze reactie niet mee te nemen in het verslag.

2.3 Gelijkheid van informatie

Alle deelnemers ontvangen dezelfde informatie, te weten het voorliggende
marktconsultatiedocument. Het is niet de bedoeling dat de gemeente tijdens de
marktconsultatie aanvullende of andere informatie verstrekt. Mocht tijdens de
marktconsultatie toch wezenlijke informatie worden verstrekt, dan zal deze informatie zo snel
mogelijk op schrift worden gesteld en via TenderNed aan alle geinteresseerde partijen worden
verstrekt.

2.4 Afwezigheid van rechten

De marktconsultatie maakt geen deel uit van een aanbestedingsprocedure. De
marktconsultatie geeft ook overigens op geen enkele wijze een overeenkomst of juridische
binding tussen de gemeente Den Haag en de deelnemende partijen. Het staat de gemeente vrij
om de marktconsultatie om de haar motiverende reden(en) op ieder moment te beéindigen.
Het marktconsultatiedocument bevat louter voorlopige gegevens waaraan derhalve geen
rechten kunnen worden ontleend.

2.5 Vertrouwelijkheid

Gelet op de aard en opzet van de marktconsultatie en in het verlengde hiervan de mogelijke
vervolgstappen, is de informatie die tijdens de marktconsultatie door alle partijen wordt
verstrekt in beginsel openbaar, in de zin dat:

- De gemeente Den Haag is gerechtigd om deze informatie, waarvan verslagen worden
opgesteld, te betrekken bij de ambtelijke en bestuurlijke discussies die gevoerd
worden bij het bepalen van mogelijke vervolgstappen;

- Deze informatie kan worden gebruikt voor een terugkoppeling aan de deelnemers in
de vorm van een algemeen, geanonimiseerd verslag van de antwoord(richting)en,
waarbij het verslag openbaar zal worden gemaakt als informatief document bij
eventuele vervolgstappen, tenzij gegadigde expliciet heeft aangegeven dat zijn
informatie op geen enkele wijze openbaar mag worden gemaakt.

2.6 Terugkoppeling

Na afloop van de marktconsultatie wordt aan alle partijen die hebben deelgenomen een
schriftelijke terugkoppeling van deze marktconsultatie gegeven in de vorm van een verslag
waarin de antwoord(richting)en van de geinteresseerde partijen op de consultatie vragen
geanonimiseerd weergegeven worden. Deze terugkoppeling doet geen afbreuk aan de
vrijblijvendheid van de marktconsultatie; de gemeente Den Haag bepaalt zelf wat zij met de
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reacties/informatie doet. Op haar rust niet de verplichting om te motiveren waarom zij
bepaalde reacties/informatie t.z.t. wel/niet in de vervolgstappen verwerkt.

2.7 Taal
De marktconsulatie vindt plaats in de Nederlandse taal.

2.8 Kosten
Eventuele kosten voor deelname aan de marktconsultatie worden niet vergoed.

2.9 Voorbehoud en dankwoord

De gemeente Den Haag is op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten van de
marktconsultatie of verplicht tot aanbesteding van hetgeen waarop de marktconsultatie
betrekking heeft.

Op voorhand is gemeente Den Haag iedere deelnemende marktpartij dankbaar voor deelname
en nodigt u van harte uit te reageren op deze marktconsultatie.



3.Vragen aan de markt

De gemeente Den Haag is op zoek naar inzicht in de markt op het gebied van het realiseren
van de Overkluizing Grotiusplaats

Het verkregen inzicht moet leiden tot een traject tot aanbesteding waarvan de uitvraag
optimaal is afgestemd op de kennis en kunde van de markt.

Om inzicht te krijgen in deze markt heeft de gemeente de onderstaande consultatievragen
geformuleerd.

3.1 Consultatie vragen

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Is er voldoende tijd en capaciteit beschikbaar voor het tenderen en uitvoeren van deze
opdracht in de genoemde periode (paragraaf 1.5)?

Gemeente Den Haag is voornemens deze opdracht als geintegreerd contract op de markt te
brengen onder UAV-gc 2005 voorwaarden. Is deze contractvorm passend voor uw
organisatie of is er een andere contractvorm gewenst?

Gemeente Den Haag is voornemens deze opdracht middels een niet-openbare
aanbesteding uit te vragen. Is een dialoog gedurende aanbestedingsfase met
Opdrachtgever gewenst en zo ja, welke gesprekonderwerpen zou u daarin terug willen
zien?

Is er tussen het moment van opdrachtverlening (voorzien tussen eind juli en begin oktober
2023) en start van de werkzaamheden ((medio) maart 2024) voldoende
voorbereidingstijd?

Hoe Kijkt u aan tegen de beoogde doorlooptijden voor ontwerp en realisatie (paragraaf
1.5) in relatie tot het bestellen van bouwmaterialen, specifiek de liggers/platen om de
Overkluizing Grotiusplaats mee te realiseren?

Hoe Kijkt u aan tegen het verkrijgen van de liggers/platen? Welke aandachtspunten geeft u
de gemeente Den Haag mee met betrekking tot bestelling van (deze) bouwmaterialen?

Welke informatie moet gemeente Den Haag naar uw mening minimaal beschikbaar stellen
zodat u een gedegen aanbieding kunt uitbrengen?

Welke projectrisico’s ziet u waar de gemeente Den Haag op dit moment maatregelen op
kan nemen om het risico te mitigeren? Graag zien wij maximaal vijf projectrisico’s die u
Ziet.

Wat is uw visie op de inzet van Social Return in deze opdracht? Ga daarbij uit van 2%
SROI van de opdrachtwaarde. Op welke wijze zou de uitvraag kunnen bijdragen aan het
maximaliseren van kwalitatieve Social Return inzet?

10) Heeft u naar aanleiding van uw ervaring op vergelijkbare projecten nog opmerkingen,

suggesties of toevoegingen die u met gemeente Den Haag wilt delen?



Bijlage 1  Reactieformulier

Marktconsultatie Overkluizing Grotiusplaats

Naam (volgens
handelsregister)

Vestigingsplaats

Contactpersoon

Kantooradres

Postadres

Telefoonnummer

E-mailadres

Registratienummer KvK

Nummer | Vraag

Antwoord

1 Is er voldoende tijd en capaciteit
beschikbaar voor het tenderen en
uitvoeren van deze opdracht in de
genoemde periode (paragraaf 1.4)?

2 Gemeente Den Haag is voornemens
deze opdracht als geintegreerd
contract op de markt te brengen
onder UAV-gc 2005 voorwaarden.
Is deze contractvorm passend voor
uw organisatie of is er een andere
contractvorm gewenst?

3 Gemeente Den Haag is voornemens
deze opdracht middels een niet-
openbare aanbesteding uit te vragen.
Is een dialoog gedurende
aanbestedingsfase met
Opdrachtgever gewenst en zo ja,
welke gesprekonderwerpen zou u
daarin terug willen zien?

4 Is er tussen het moment van
opdrachtverlening (voorzien tussen
eind juli en begin oktober 2023) en
start van de werkzaamheden (medio)
maart 2024) voldoende
voorbereidingstijd?

5 Hoe kijkt u aan tegen de beoogde
doorlooptijden voor ontwerp en
realisatie (paragraaf 1.4) in relatie
tot het bestellen van




bouwmaterialen, specifiek de
liggers/platen om de Overkluizing
Grotiusplaats mee te realiseren?

Hoe kijkt u aan tegen het verkrijgen
van de liggers/platen? Welke
aandachtspunten geeft u de
gemeente Den Haag mee met
betrekking tot bestelling van (deze)
bouwmaterialen?

Welke informatie moet gemeente
Den Haag naar uw mening minimaal
beschikbaar stellen zodat u een
gedegen aanbieding kunt
uitbrengen?

Welke projectrisico’s ziet u waar de
gemeente Den Haag op dit moment
maatregelen op kan nemen om het
risico te mitigeren? Graag zien wij
maximaal vijf projectrisico’s die u
Ziet.

Wat is uw visie op de inzet van
Social Return in deze opdracht? Ga
daarbij uit van 2% SROI van de
opdrachtwaarde. Op welke wijze
zou de uitvraag kunnen bijdragen
aan het maximaliseren van
kwalitatieve Social Return inzet?
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Heeft u naar aanleiding van uw
ervaring op vergelijkbare projecten
nog opmerkingen, suggesties of
toevoegingen die u met gemeente
Den Haag wilt delen?

Ingevuld, d.d.

Organisatie

Handtekening

Naam ondertekenaar




