Planning: MFA Nieuwdorp

Datum: 20 juli 2020
wijziging : 4 april 2021
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PVE + PVR

Financiele toets

raadsbesluit

Stukken aanbesteding architect
Aanbestedendearchitehten stellen stukken op
Schetsontwerp

Bouwteam aanbesteding architect
Opdracht architect

Voorontwerp

besluit college/ bestuur (BlJ AFWIJKING)
Selecteren adviseurs

Stukken aanbesteding aannemer
Aanbestedende aannemers stellen stukken op
Bouwteam aanbesteding aannemer
Contractvorming

definitief ontwerp

besluit college/ bestuur (BlIJ AFWIJKING)
raadsbesluit (BlJ AFWIKING)
Bouwkundige uitwerking

besluit college/ bestuur (BlIJ AFWIJKING)
raadsbesluit (BlJ AFWIJKING)
Bouwvoorbereiding

Uitvoering

Oplevering

Onderhoudstermijn

Opening

Tijdelijkehuisvesting voorbereiden
Verhuizen naar tijdelijkehuisvesting
Gebruik tijdelijkehuisvesting
Asbest en sloop

Opleveren gesloopte locaties
Verhuizen naar nieuwbouw

Omgevingsvergunning + GRO
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Realisatie
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Infroraad

Opstellen bestemmingsplan
Bestemmingsplanprocedure
Indienen stukken

zienswijze

beoordelen zienswijze
behandeling college B& W
Adviesraad

behandeling in de Raad
vaststellen/ publikatie ruimte
beroepstermijnruimte
aanvraag onherroepelijk ruimte

Omgevingsvergunning bouw
Behandeling omgevingsvergunning
vaststellen/ publikatie bouw
beroepstermijn bouw
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Coordinatie




