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Welkom

Maarten Wilschut

Afdelingshoofd Projecten en Advies Buitenruimte

Gemeente Amstelveen en Aalsmeer



Afspraken

Van deze bijeenkomst wordt geen verslag gemaakt.  Indien u een schriftelijke 
bevestiging wenst op één van uw vragen, dan vragen wij u deze schriftelijk te 
stellen en zal deze worden beantwoord in de Nota van Inlichtingen.

Deze presentatie wordt ter informatie bijgevoegd bij het aanbestedingsdossier.



Agenda startbijeenkomst
1) Opening en welkom - Maarten Wilschut

2) Gemeente Aalsmeer en MPP programma - Bas van Viegen

3) Inhoud werk en aanbesteding - Reinier Pieters

4) Afstemming Greenpark Aalsmeer - Carl Riechelman

5) Aanbesteding procedure - Reinier Pieters

6) Vragen

7) Afsluiting

8) Locatie bezoek (optioneel)



Gemeente Aalsmeer

 Opdrachtgever: Gemeente Aalsmeer
 Uitvoerende afdeling: 

Projecten en Advies gemeente Amstelveen/Aalsmeer
 Intern opdrachtgever: Bas van Viegen
 Projectmanager: Reinier Pieters
 Opdrachtgever voor de overeenkomst: Maarten Wilschut



Doelstellingen project Machineweg

 Verbeteren verkeersveiligheid
 Verbeteren verkeersafwikkeling door aanleg rotonde 

Middenweg – Amalialaan - Machineweg
 Verbeteren infrastructuur voor 

langzaam verkeer
 Nieuwe verhardingen en waar nodig 

nieuwe funderingen (de conditie van de 
Machineweg is zeer matig)



Meerjarenprojectenplan (MPP) 
Buitenruimte Aalsmeer

 Om de doelstellingen te halen, is het project opgenomen in het 
investeringsplan van Aalsmeer.

 Financiering door gemeente, Vervoerregio en Ministerie.
 Kruispunt Aalsmeerderweg is apart werk, aanpak in fase 2.



Situatie Amalialaan - Middenweg



Inhoud werk Machineweg
 Reconstructie van alle wegdelen van de Machineweg 
 Kruising Amalialaan – Middenweg: uitbouwen / verbreden van 

bestaand viaduct en aanleg rotonde met vrij liggend fietspad.
 Rotonde Hornweg blijft behouden, 

maar uitbreiding met fietspad en voetpad en duiker verlenging.
 Wegdeel Japanlaan – Legmeerdijk wordt 30 km/uur.
 Kruising met Aalsmeerderweg is geen onderdeel van werk

 Wegontwerp van de Machineweg ligt vast, DO is definitief

 Civiel ontwerp van viaduct Amalialaan is uitgewerkt op VO niveau



Situatie Amalialaan - Middenweg

 Bestaand viaduct wordt breder
 Vrij liggend fietspad langs 

rotonde
 Brug met toegang voor woning 

Machineweg 137b 



Nieuwe situatie 
Machineweg – Rode Dorp



Situatie rotonde Hornweg

 Rotonde Hornweg blijft 
gehandhaafd,
maar wordt aangepast
met fietspad en voetpad

 Afspraken voor 
grondverwerving met 
enkele bewoners

 Toegang naar Bloemhof
nog verbeteren



Situatie Machineweg - Legmeerdijk

 Plankaart is beschikbaar op website van gemeente Aalsmeer



Contouren nieuw viaduct Amalialaan (1)

 Aanpak viaduct is een ingrijpende  wijziging

 Bouwfase van
viaduct zal 
hinder op 
Middenweg en
Machineweg 
veroorzaken



Contouren nieuw viaduct Amalialaan (2)



Fundatie en asfalt kwaliteit (1)

• Rapport Verkennend (Water)bodem en Verhardingsonderzoek  is van belang.
• De onderbouw - fundatie van de Machineweg is van wisselende kwaliteit: 

er is zichtbare scheurvorming in asfalt aanwezig.
• Bekend is dat aanzienlijk volume teer houdend asfalt zal vrijkomen (min. 1750 ton)
• Machineweg is van origine een kassengebied geweest.  Er zijn lokale 

verontreinigingen vastgesteld. 



Fundatie en asfalt kwaliteit (2)

 Eis: aanvullend asfalt onderzoek doen is noodzakelijk
 Gedegen asfalt onderzoek in uw prijs opnemen
 Na onderzoek resultaat bepalen we definitieve fundatie

toepassing (in bouwteam-achtig overleg)
 Uitgangspunt voor uw calculatie / in de aanbesteding:

- Profiel met klei/veen in fundatie laag: 30%
- Profiel met zand/grind/puin in fundatie laag:    70%



 Levensduur eisen van fundatie en asfalt Machineweg:
- Levensduur eis van fundering: 50     jaar
- Levensduur onder- en tussenlaag: 25     jaar
- Levensduur eis van deklaag: 12,5  jaar

Fundatie en asfalt kwaliteit (3)



Kabels en Leidingen
• Kabel en leiding tracé’s zijn nauwkeurig bekend.
• Stedin en Liander K&L verlegging zijn in gang gezet (VTA procedures).
• Verlegging van gemeentelijk riool is noodzakelijk. 
• Eis: Vernieuwen van rioolgemaal tpv Hornweg.
• Er zullen meerdere kabel tracé’s nog verlegd moeten worden.



Vergunningen

 Omgevingsvergunning is verleend.

 Watervergunning Rijnland is verleend
- watercompensatie is geborgd via GPA

 Verkeersbesluit is geregeld



Grondverwerving particulieren

 Grondverwerving van percelen door OG geregeld

₋ Hornweg 186 en 193

₋ Machineweg 133  

₋ Brug Machineweg 137B

₋ Amalialaan: Eigen Haard

 Afspraken met bewoners dienen nauwkeurig 
nagekomen te worden.



Green Park Aalsmeer

Inlichtingen 14 september 2022



Structuurvisie 2016
• Ontwikkelgebieden

• Green Square

• Deelgebied 3-7



Infrastructuur 
• Middenweg

• Molenvlietweg

• OLV Greenport 
Aalsmeer
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Ontmoetingsplek Jac Stammes park



Ontmoetingsplek Jac Stammes park



Afstemming met Bereikbaarheid loket 
en met Greenpark Aalsmeer

 Aanpak Hornweg afstemmen met loket en GPA

 Aansluiting Middenweg afstemmen met loket en GPA

 Omleiding routes bepalen in overleg met Bereikbaarheid loket



Planning aanbesteding
Inlichtingen bijeenkomst 14 sept 2022

Beantwoording vragen Nota’s van Inlichtingen 20 oktober 2022

Indienen van Inschrijving 31 oktober 2022

Beoordeling van Inschrijvingen 31 okt – 16 nov 2022

Verzenden gunningsbeslissing (voorlopig) 17 november 2022

Ingangsdatum overeenkomst 15 december 2022



Planning project Machineweg

Ontwerpfase: 
uitwerken DO en UO’s, K&L verleggingen Q1 en Q2 van 2023

Uitvoering voorlopig gepland Q3 en Q4 2023

Aanvaarding werk Machineweg Perceel 1 1 maart 2024



Aanbesteding Reconstructie Machineweg

 Europese openbare aanbesteding

 Design & Construct contract onder UAV GC 2005

 Inschrijfleidraad omschrijft een EMVI / BKPV criterium

 Focus BKPV ligt op bereikbaar houden van de directe omgeving

 Communicatie via Tenderned



Subgunning criteria BKPV 

1. Bereikbaarheid op de Machineweg

 Stappenplan in 6 fasen

2. Afsluiten kruispunt C. Amalialaan – Middenweg – Machineweg

 Duur bouwtijd Amalialaan: 12  - 24 weken

 Opstellen draaiboek

3. Duurzaamheid

 Reductie CO2 emissie alleen op inzet materieel en bouwplaats, 
niet op materialen



Subgunning criteria BKPV
 Uitdaging in Werk zijn de stremmingen van:

- Middenweg – Machineweg en C. Amalialaan
- Hornweg rotonde
- Overige wegdelen Machineweg
tot een minimum beperken.

 In de wegafsluitingen moeten alle grote ingrepen in de Machineweg 
inbegrepen zijn.

 Afsluiting Machineweg = weg is een periode in één of twee richtingen
afgesloten

 Bouwtijd KW Amalialaan = periode waarin een deel van de Machineweg
gestremd is voor gemotoriseerd verkeer



Subgunning criterium Duurzaamheid

 Reductie CO2 emissie alleen op inzet materieel en bouwplaats, niet op 
materialen

 Hergebruik van asfalt, circulaire asfaltmengsels wordt niet extra beloond 
in beoordeling (geen MKI toepassing)

 Gemeente Aalsmeer is zoekend naar juiste Duurzaamheid strategie



Waardering subgunning criteria

Criterium Maximale 
kwaliteitswaarde

Beoordeling cijfer

1) Bereikbaarheid op de Machineweg € 600.000,- 4 – 10

2) Afsluiting kruising Amalialaan –
Middenweg – Machineweg

€ 800.000,- 4 – 10

3) Duurzaamheid € 200.000,- 4 - 10

Maximale kwaliteitswaarde € 1.600.000,-

 Fictieve inschrijfprijs = Totaal inschrijfsom -/- kwaliteitswaarde

 Fictieve inschrijfprijs = Economisch Meest Voordelige aanbieding



Beoordelingscommissie

Wij nodigen u uit mee te denken en een slim fasering plan uit te 
werken. 

De Beoordelingscommissie zal toetsen op:

 Nadere uitwerking van de referentie fasering Machineweg

 Bouwmethodiek voor het nieuwe viaduct

 Maatregel CO2 emissies gedurende de uitvoering van werk



Vragen ….?



Locatie bezoek (optioneel)
• Parkeren op de 

Ecuador laan of
• Parkeerterrein 

Winkelcentrum 
Oranjewijk

 Wandeling naar kruising Catharina Amalialaan
 Wandeling naar rotonde Hornweg



Afsluiting


