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Nota van inlichtingen 

 
Nota van inlichtingen behorend bij het bestek P03827CIV-Flecokust 
 
 
Vragen van aannemers 

Nr Deel Post-
/par.nr. 

Vraag Antwoord 

1 Be-
stek 

120120, 
22002. 
En 
322020 

In vraag 29 van de Nota van Inlichtingen 
wordt de eenheid van de besteksposten 
(120120, 220020 en 322020) voor het op-
schalen naar veiligheidsklasse zwart gewij-
zigd van “dag” in “keer”. Hiermee wordt het 
opschalen van de veiligheidsklasse ver-
goed. In deze post kan het aanvoeren en 
opbouwen van de benodigde voorzieningen 
conform de CROW-400 wordt verwerkt. 
 
Echter kan hierin niet het ontgraven van de 
puinhoudende grond onder veiligheids-
klasse zwart worden afgeprijsd, aangezien 
dit tijd- en productieafhankelijke kosten be-
treffen. Het ontgraven onder veiligheids-
klasse zwart is niet per “keer” af te prijzen, 
dit is afhankelijk van de hoeveelheid m3 die 
ontgraven dient te worden onder veilig-
heidsklasse zwart. Het instandhouden van 
de benodigde voorzieningen conform de 
CROW-400 en het productieverlies t.o.v. het 
ontgraven onder veiligheidsklasse basis zijn 
nu dus niet voorzien in een bestekspost. 
 
Graag het verzoek voor aanvullende be-
stekspost(en). Wij stellen een fictieve post 
voor; ontgraven onder veiligheidsklasse 
zwartvan 1000 m3 verrekenbaar. Op het 
moment dat er omgeschakeld dient te wor-
den naar veiligheidsklasse zwart kan de 
hoeveelheid ontgraven grond op deze aan-
vullende bestekspost(en) geboekt worden. 

Zoals aangegeven kan inderdaad het stil-
staan en opschalen (aanvoeren en opbou-
wen) van de voorzieningen t.b.v. het opscha-
len naar veiligheidsklasse zwart worden on-
dergebracht in bestekspostnr. 120120, 
220020 en 322020.  
Het verrekenen van de kuubs asbesthou-
dende grond die daadwerkelijk onder ‘zwart’ 
ontgraven worden worden verrekend op basis 
van de eenheidsprijzen van posten met ver-
gelijkbare werkzaamheden die in de raam-
overeenkomst aanwezig zijn. (Zoals besteks-
posten 321110 t/m 321130). 
Indien blijkt dat de hoeveelheden niet in lijn 
met deze posten liggen wordt in overleg met 
directie per deelopdracht een nieuwe verre-
kenprijs bepaald, conform de RAW systema-
tiek. 

2 Alg BPN 96 Volgens onze calculator wordt het bedrag 
van de beide bijdragen niet uitgerekend in 
het RSX-bestand nvi. Bpn 96. Het bedrag 
blijft € 0. Is dit correct? 

Dat is correct. 
Bij het afprijzen van een bestek voor een 
raamovereenkomst blijven de posten m.b.t. 
de afdrachten 'leeg'. Bij de diverse deelop-
drachten worden deze gevuld en afgeprijsd. 

3 Alg  Conform de inschrijvingsleidraad ‘paragraaf 
5.4 Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
men’ heeft u tot doel gesteld om mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt te hel-
pen om die afstand te verkleinen. 
 
Inschrijver dient invulling te geven conform 
de bijlage ‘Maatschappelijk verantwoord on-
dernemen’. Uit de bijlage blijkt dat de ver-
plichting 5% van de aanneemsom bedraagt. 
 
In de bijlage staat daarover het volgende:  
 
Het college van Gemeente Lelystad heeft 
de wens uitgesproken Social Return on In-
vestment (SROI) zo breed mogelijk toe te 
passen bij aanbestedingen en opdrachten 
van Gemeente Lelystad ter versterking van 

Ja, dit is correct. Er wordt in onderling overleg 
tussen Gemeente Lelystad en Opdrachtne-
mer naar een voor alle partijen acceptabel op-
lossing worden gezocht. 
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de sociale infrastructuur. Dit geldt voor aan-
bestedingen van Werken, Diensten en Le-
veringen. De opdracht daarbij is, om bij op-
drachten met een opdrachtwaarde > € 
200.000,00, in principe 5% van de totale op-
drachtsom te besteden aan SROI. Daar 
waar aantoonbaar is dat een SROI van 5% 
buitenproportioneel is zal er, in onderling 
overleg tussen Gemeente Lelystad en Op-
drachtnemer naar een voor alle partijen ac-
ceptabel oplossing worden gezocht. 
 
Gezien de aard en omvang van dit werk is 
5% van de totale opdrachtsom te besteden 
aan SROI niet realistisch en buitenproporti-
oneel.  
 
Kunnen wij ervan uit gaan dat wij na gun-
ning, in onderling overleg tussen Gemeente 
Lelystad en Opdrachtnemer, naar een voor 
alle partijen acceptabele oplossing wordt 
gezocht? 

 
 


