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Ref. nr. Onderwerp Vraag Antwoord
1 Nota van Inlichtingen 2, 

antwoord op vraag 1
U heeft de nieuwe live-datum (voor het ATS en Werkenbij site) op 1-2-2023 gesteld. Voor inschrijver is dit zeer waarschijnlijk nog steeds te krap 
om een kwalitatieve oplossing neer te kunnen zetten die aan alle verwachtingen voldoet. Wij hebben al een zeer volle implementatie planning 
in de laatste maanden van 2022 en eerste maanden van 2023. 1-2-2023 live betekent een zuivere doorlooptijd van ongeveer 8 weken (wij 
rekenen hierbij de Kerstperiode niet mee). Onze ervaring is dat zeker voor een combinatie van een ATS en Werkenbij (mn als dit door 
verschillende leveranciers wordt geïmplementeerd), 12 tot 14 weken zuivere doorlooptijd echt noodzakelijk zijn. Wij houden hierbij ook 
rekening met en reserveren voldoende tijd voor onderlinge afstemming en uw eigen werkzaamheden voor het aanleveren van teksten, beeld 
en huisstijl voor de Werkenbij site. Wij zouden zeker willen inschrijven als er meer flexibiliteit in de live-datum zou zijn. Ons advies in deze is om 
de live-datum naar 3 april 2023 te verplaatsen (na het weekend van 1 april). Bent u bereid hierin mee te gaan? 

Gemeente streeft naar een live datum op 01-02-2023. Een 
latere live datum is eventueel wel bespreekbaar. U kunt dit in 
uw planning kenbaar maken en wij zien dit graag terug in uw 
Plan van aanpak.

Voor de aanbestedende dienst is dit geen reden om de termijn 
verder aan te passen. De inschrijfdatum blijft dan ook 
ongewijzigd.


