
Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande 

taken

1 Initiatiefase 70 dagen maa 2-3-20 maa 8-6-20

7 Project definitiefase 102 dagen maa 8-6-20 din 17-11-20

16 Ontwerpfase 220 dagen maa 30-11-20vri 5-11-21

17 Ontwerpfase Schetsontwerp 56 dagen maa 30-11-20maa 1-3-21

27 Ontwerpfase VO t/m TO 164 dagen din 2-3-21 vri 5-11-21

47 Omgevingsvergunning & bestemmingsplanprocedure 112 dagen don 16-9-21 vri 4-3-22

48 Bestemmingplan vastgesteld door de raad 0 dagen don 16-9-21 don 16-9-21

49 Publicatie bestemmingsplan 2 wkn don 16-9-21 woe 29-9-21 48

50 Bestemmingsplan bezwaartermijn 6 wkn don 30-9-21 woe 10-11-2149

51 indienen omgevingsvergunningsaanvraag 0 dagen woe 10-11-21woe 10-11-2137;50

52 Doorlooptijd regulier procedure vergunningsaanvraag 8 wkn don 

11-11-21

woe 19-1-22 51GB

53 eenmalige verlenging procedure vergunningsaanvraag 6 wkn maa 24-1-22 vri 4-3-22 52BE+2 dagen

54 Omgevingsvergunning verkregen 0 dagen vri 4-3-22 vri 4-3-22 53

55 sloopmelding 6 wkn maa 1-11-21 vri 10-12-21

56 Aanbesteding Traditioneel aannemer 134 dagen woe 7-7-21 maa 14-2-22

57 voorbereiding aanbesteding 8,6 wkn woe 7-7-21 vri 24-9-21

58 selectiefase 6 wkn woe 29-9-21 din 9-11-21 57

59 gunningsfase 11 wkn din 9-11-21 maa 7-2-22 58BE-1 dag;43

60 Verificatie en contractafronding 1 wk din 8-2-22 maa 14-2-22 59

61 Contractvorming afgerond 0 dagen maa 14-2-22 maa 14-2-22 60

62 Aannemer 336 dagen maa 10-1-22 maa 24-4-23

63 Bouwvoorbereiding 50 dagen din 15-2-22 maa 25-4-22

64 Werktekeningen 4 wkn din 15-2-22 maa 14-3-22 61

65 Werkvoorbereiding 6 wkn din 15-3-22 maa 25-4-22 64

66 Uitvoeringsfase 336 dagen maa 10-1-22 maa 24-4-23

67 Sloop / demontage tijdelijke huisvesting 4 wkn maa 10-1-22 vri 4-2-22 55BE+2 wkn

68 Start bouw 0 dagen maa 25-4-22 maa 25-4-22 54;65

69 Periode uitvoering 52 wkn din 26-4-22 maa 24-4-23 68

70 Oplevering 0 dagen maa 24-4-23 maa 24-4-23 69

71 Inhuizen 81 dagen maa 1-5-23 maa 21-8-23
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