
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande
taken

1 Lombokplein (Voorlopig Ontwerp) 425 dagen?don 10-12-20din 19-7-22

2 Algemeen & Projectmanagement 425 dagen?don 10-12-20din 19-7-22
149

150 Onderzoeken 347 dagen?vri 1-1-21 vri 22-4-22
168

169 Aanbestedingen/offerte trajecten 187 dagen woe 1-9-21 vri 27-5-22
204

214 BLOK 1 220 dagen don 21-1-21 maa 8-11-21

230

255 Ondergrondse infra concept VO 121 dagen maa 31-5-21 don 28-10-21
262

263 BLOK 2 161 dagen vri 9-7-21 don 10-2-22 215

269

285 BLOK 3 45 dagen vri 11-2-22 don 14-4-22 263

301

302 ALGEMENE AFRONDING 103 dagen vri 15-4-22 din 6-9-22 285
307

308 VERGUNNINGEN 1 dag? vri 1-1-21 vri 1-1-21
313

314 VOORBEREIDING VERVOLG DO/UO/REALISATIE 979 dagen?din 7-12-21 maa 15-9-25
315 K&L 859 dagen?woe 1-6-22 maa 15-9-25
316 VO 350 dagen woe 1-6-22 din 3-10-23
317 (1): Check K&L ontwerp: Kloppen de ‘bevroren’ voorsteltracés 

uit okt’21 nog met de bovengrond
2 wkn woe 1-6-22 din 14-6-22 305;260

318 (2): Proefsleuven ontwerp + uitvoeren 4 mndn woe 15-6-22 din 4-10-22 317
319 (3): Vasstellen verleggingstracés DEF VO, LANDSCHAP VO IN RUST!!1 mnd woe 5-10-22 din 1-11-22 318
320 (4): Uitvoeren nutsoverleggen 8 mndn woe 2-11-22 din 13-6-23 319
321 (5): Versturen VTA 2 mndn woe 14-6-23 din 8-8-23 320
322 (6): Opstellen Projectovereenstemming (POS) 2 mndn woe 9-8-23 din 3-10-23 321
323 DO 140 dagen woe 9-8-23 din 20-2-24
324 Onder voorbehoud: Uitwerking DO ontwerp K&L door 

nutsbedrijven incl. faseringsafstemming (Categorie 1 / vooraf 
verleggen en Categorie 2 / Verleggen in werkvak civiele 
aannemer)

7 mndn woe 9-8-23 din 20-2-24 321

325 Uitvoering (categorie 1 K&L) 409 dagen?woe 21-2-24 maa 15-9-25
326 Voorbereiding uitvoering categorie 1 4 mndn woe 21-2-24 din 11-6-24 324
327 Uitvoering categorie 1: (afhankelijk van werkseizoen) 12 mndn woe 12-6-24 din 13-5-25 326
328 Uitvoering categorie 2: 1 dag? maa 15-9-25 maa 15-9-25 350GB
329

330 VO uitwerking 85 dagen maa 3-10-22 vri 27-1-23
331 Afronding VO 'Open einden' 12 wkn maa 3-10-22 vri 23-12-22
332 Bestuurlijke vaststelling 5 wkn maa 26-12-22vri 27-1-23 331
333

334 Bruggen 240 dagen din 7-12-21 din 15-11-22
335 Uitwerking Technisch DO Bruggen - Stadsingenieurs 12 mndn din 7-12-21 din 15-11-22 249BE+1 mnd
336 Uitwerking Esthetisch DO Bruggen - StudioSK/Movares 12 mndn din 7-12-21 din 15-11-22 335GB
337 K&L locatie bekend (constructief haalbaar) tbv VTA 0 dagen din 1-11-22 din 1-11-22 319GE
338

339 Project/- contractmanagement 881 dagen maa 2-5-22 maa 15-9-25
340 Verkenningsfase contractvorm 6 mndn maa 2-5-22 vri 14-10-22
341 Marktconsultatie 3 wkn maa 17-10-22vri 4-11-22 340
342 GO/NO GO (verkenninsfase) 0 dagen vri 4-11-22 vri 4-11-22 341
343 Tenderboard aanbesteding IB 1 wk maa 7-11-22 vri 11-11-22 341;342
344 Plan van Aanpak - Realisatiefase 5 mndn maa 14-11-22vri 31-3-23 343
345 Contract/inkoop voorbereiding 5 mndn maa 14-11-22vri 31-3-23 344GB
346 Europese aanbesteding - 2 fasen contract 7 mndn maa 3-4-23 vri 13-10-23 345;306;344;332
347 Fase 1: Ontwerpfase DO/UO (Versnelling mogelijk) 18 mndn maa 16-10-23vri 28-2-25 346;324GB
348 Buffer uitloop fase 1 6 mndn maa 3-3-25 vri 15-8-25 347
349 GO/NO GO 4 wkn maa 18-8-25 vri 12-9-25 348
350 Fase 2: Uitvoeringsfase (afhankelijk van K&L cat.1 ) 1 dag maa 15-9-25 maa 15-9-25 349

Lombokplein (Voorlopig Ontwerp)

Algemeen & Projectmanagement 

Onderzoeken

Aanbestedingen/offerte trajecten

BLOK 1 

Ondergrondse infra concept VO

BLOK 2

BLOK 3

ALGEMENE AFRONDING

VOORBEREIDING VERVOLG DO/UO/REALISATIE

K&L

VO

10.1.1.1 (1): Check K&L ontwerp: Kloppen de ‘bevroren’ voorsteltracés uit okt’21 nog met de bovengrond

10.1.1.2 (2): Proefsleuven ontwerp + uitvoeren

10.1.1.3 (3): Vasstellen verleggingstracés DEF VO, LANDSCHAP VO IN RUST!!

10.1.1.4 (4): Uitvoeren nutsoverleggen

10.1.1.5 (5): Versturen VTA

10.1.1.6 (6): Opstellen Projectovereenstemming (POS)

DO

10.1.2.1 Onder voorbehoud: Uitwerking DO ontwerp K&L door nutsbedrijven incl. faseringsafstemming (Categorie 1 / vooraf verleggen en Categorie 2 / Verleggen in werkvak civiele aannemer)

Uitvoering (categorie 1 K&L)

10.1.3.1 Voorbereiding uitvoering categorie 1

10.1.3.2 Uitvoering categorie 1: (afhankelijk van werkseizoen)

10.1.3.3 Uitvoering categorie 2:

VO uitwerking

10.1.4.1 Afronding VO 'Open einden'

10.1.4.2 Bestuurlijke vaststelling

Bruggen

10.2.1 Uitwerking Technisch DO Bruggen - Stadsingenieurs

10.2.2 Uitwerking Esthetisch DO Bruggen - StudioSK/Movares

1-11 K&L locatie bekend (constructief haalbaar) tbv VTA

Project/- contractmanagement

10.3.1 Verkenningsfase contractvorm

10.3.2 Marktconsultatie

4-11 GO/NO GO (verkenninsfase)

10.3.4 Tenderboard aanbesteding IB

10.3.5 Plan van Aanpak - Realisatiefase 

10.3.6 Contract/inkoop voorbereiding

10.3.7 Europese aanbesteding - 2 fasen contract

10.3.8 Fase 1: Ontwerpfase DO/UO (Versnelling mogelijk)

10.3.9 Buffer uitloop fase 1

10.3.10 GO/NO GO

10.3.11 Fase 2: Uitvoeringsfase (afhankelijk van K&L cat.1 )

n j m m j s n j m m j s n j m m j s n j m m j s n j
helft 1, 2022 helft 2, 2022 helft 1, 2023 helft 2, 2023 helft 1, 2024 helft 2, 2024 helft 1, 2025 helft 2, 2025 helft 1, 2026

Taak

Splitsing

Mijlpaal

Samenvatting

Projectsamenvatting

Externe taken

Externe mijlpaal

Inactieve taken

Inactieve mijlpaal

Inactieve samenvatting

Handmatig taak

Alleen duur

Handmatige samenvatting

Handmatige samenvatting

Alleen begindatum

Alleen einddatum

Deadline

Te laat

Voortgang

Voortgang, handmatig

 CONCEPT Projectplanning voorbereiding Lombokplein


