
Concept prognoseplanning kozijnrenovatie cellen (afdelingen) PI Dordrecht (kozijnen buiten de cel-afdelingen lopen separaat mee)

2023 weeknr 
 Actie maandag-datum 
1 Afdeling A 51 werkdagen
2 Afdeling D 51 werkdagen

weeknr 
 Actie maandag-datum 
2 Afdeling D Vervolg
3 Afdeling E 51 werkdagen
4 Afdeling H 51 werkdagen

2024 weeknr 
 Actie maandag-datum 

4 Afdeling H Vervolg
5 Afdeling B 28 werkdagen
6 Afdeling C 28 werkdagen
7 Afdeling F 28 werkdagen
8 Afdeling G 28 werkdagen

weeknr 
 Actie maandag-datum 

8 Afdeling G Vervolg
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