
Id TaakmodusTaaknaam Begindatum Einddatum Duur Voorafgaande 
taken

1 Vooroverleg gemeente bestemmingsplan woe 3-11-21 din 11-1-22 8 wkn

2 Start Werkzaamheden maa 10-1-22 maa 10-1-22 0 dagen

3 Fase 1: Project start-up maa 10-1-22 din 1-3-22 36 dagen

4 Kennismaking WereldKidz, Jenaplanschool het 
Spoor en gemeente Zeist

maa 10-1-22 vri 28-1-22 3 wkn 2

5 Locatiebezoek en interviews betrokkenen maa 31-1-22 vri 4-2-22 1 wk 4

6 Input PvE Circulariteit, Gezondheid en 
duurzaamheid

maa 7-2-22 vri 25-2-22 3 wkn 5

7 PvE definitief din 1-3-22 din 1-3-22 0 dagen

8 Fase 2: Opstellen ontwerpkenmerken din 8-2-22 maa 7-3-22 20 dagen

9 Inlezen PvE en review duurzaamheid, 
circualirteit en gezondheid 

din 8-2-22 maa 14-2-22 1 wk 7BE-3 wkn

10 Overleg gemeente kaders en randvoorwaarden 
(o.a. bestemmingsplan)

din 15-2-22 maa 21-2-22 1 wk 9

11 Sessie projectgroep (top 10 
ontwerpkenmerken)

din 22-2-22 maa 7-3-22 2 wkn 10

12 Fase 3: Organiseren ontwerpteam don 3-2-22 woe 17-8-22 125 dagen

13 Voorbereiden meervoudig onderhandse 
aanbesteding integraal ontwerpteam (1 
perceel)

don 3-2-22 woe 25-5-22 16 wkn 5BE-2 dagen

14 Vrijgave aanbestedingsleidraad woe 25-5-22 woe 25-5-22 0 dagen 13;11

15 Publicatie, Dialoog, NvI, Uitwerkingstijd, 
Challenge  

don 26-5-22 woe 6-7-22 6 wkn 14

16 Uiterste termijn van indiening  woe 6-7-22 woe 6-7-22 0 dagen 15

17 Beoordelingsperiode don 7-7-22 woe 20-7-22 2 wkn 16

18 Voorlopige gunning woe 20-7-22 woe 20-7-22 0 dagen 17

19 Definitieve Gunning woe 17-8-22 woe 17-8-22 0 dagen 18BE+1 wk

20 Fase 4: Voorontwerp don 18-8-22 woe 22-2-23 125 dagen

21 Uitwerken integraal SO don 18-8-22 woe 16-11-2213 wkn 19

22 Uitwerken integraal VO don 17-11-22woe 25-1-23 8 wkn 21

23 Toets financiele haalbaarheid don 26-1-23 woe 1-2-23 1 wk 22

24 Uitwerken Optimalisaties don 2-2-23 woe 8-2-23 1 wk 23

25 Opstellen fasedocument don 9-2-23 woe 22-2-23 2 wkn 24

26 Fase 5: aanbesteding uitvoerende partijen 
(bouwteam)

maa 11-7-22 vri 17-3-23 155 dagen

27 Zomervakantie 2023 maa 11-7-22 maa 22-8-22 16 dagen

28 Voorbereiden nationaal niet-openbare 
aanbesteding uitvoerende partijen (1 perceel)

don 21-7-22 woe 
19-10-22

10 wkn 18

29 Vrijgave aanbestedingsleidraad selectiefase don 20-10-22maa 24-10-223 dagen 28

30 Doorlooptijd selectiefase din 25-10-22 maa 21-11-2220 dagen 29

31 Beoordeling selectiesfase din 22-11-22 vri 25-11-22 4 dagen 30

32 Selectiebesluit definitef vri 25-11-22 vri 25-11-22 0 dagen 31

33 Selectiebesluit definitief vri 2-12-22 vri 2-12-22 0 dagen 32

34 Vrijgave aanbesteddingsleidraad 
Inschrijvingsfase

vri 2-12-22 don 
15-12-22

2 wkn 21;33

35 Doorlooptijd aanbesteding  en uitwerkingstijd vri 16-12-22 vri 3-2-23 26 dagen 34

36 Uiterste termijn van indiening  vri 3-2-23 vri 3-2-23 0 dagen 35

37 Interviews maa 6-2-23 vri 10-2-23 1 wk 36

38 Beoordelingsperiode selectiefase maa 13-2-23 vri 17-2-23 1 wk 37

39 Voorlopige gunning vri 17-2-23 vri 17-2-23 0 dagen 38

40 Definitieve Gunning vri 17-3-23 vri 17-3-23 0 dagen 39BE+4 wkn

41 Fase 6: Definitief Ontwerp en Technische 
Omschrijving  

maa 20-3-23 vri 17-11-23 160 dagen

42 Uitwerken integraal DO en klankbord sessies maa 20-3-23 vri 12-5-23 8 wkn 40;25

43 Toets financiele haalbaarheid maa 15-5-23 vri 2-6-23 3 wkn 42

44 Uitwerken Optimalisaties maa 5-6-23 vri 9-6-23 1 wk 43

45 Opstellen fasedocument maa 5-6-23 vri 16-6-23 2 wkn 43

46 Doorlooptijd Omgevingsvergunning  maa 12-6-23 vri 25-8-23 8 wkn 44

47 Eenmalige verlenging omgevingsvergunning maa 28-8-23 vri 6-10-23 6 wkn 46

48 Bezwaartermijn omgevingsvergunning maa 9-10-23 vri 17-11-23 6 wkn 47

49 Uitwerken integraal TO maa 19-6-23 vri 1-9-23 8 wkn 45

50 Fase 7: Contractvorming maa 4-9-23 vri 6-10-23 25 dagen

51 Vaststellen open begroting o.b.v. TO maa 4-9-23 vri 22-9-23 3 wkn 49

52 Definitief maken contractdocumenten maa 25-9-23 vri 6-10-23 2 wkn 51

53 Opstellen Fasedocumnet maa 25-9-23 don 5-10-23 9 dagen 51

54 Fase 8: Uitvoering & directievoering vri 6-10-23 woe 11-12-24299 dagen

55 Verhuizen Jenaplan het Spoor naar THV vri 22-12-23 woe 10-1-24 4 dagen 53BE+11 wkn

56 Sloop don 11-1-24 woe 7-2-24 4 wkn 55

57 Werkvoorbereiding vri 6-10-23 don 16-11-236 wkn 53

58 Startbouw woe 7-2-24 woe 7-2-24 0 dagen 57;48;56

59 Uitvoeringsperiode don 8-2-24 woe 11-12-2444 wkn 58

60 Oplevering woe 11-12-24woe 11-12-240 dagen 59

61 Fase 9: Ingebruikname en exploitatie don 12-12-24woe 8-1-25 20 dagen

62 Inhuizen Jenaplanschool Het Spoor don 12-12-24woe 8-1-25 4 wkn 60

63 Financiele en administratieve afronding don 12-12-24woe 8-1-25 4 wkn 60
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