
Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum Einddatum

159 C5 (Zadelstede) 1128,5 dagen? 29-7-21 25-11-25

160 Tender 368,5 dagen? 29-7-21 27-12-22

161 Opstellen tenderdocumenten 194,5 dagen 29-7-21 27-4-22

162 Opstellen tenderdocument en ontwerp deel sociale huur t/m 
pre-VO door Mitros

36 wkn 29-7-21 7-4-22

163 Uitgangspunt: Ontwerp Mitros past binnen BP City en binnen vastgestelde 
ontwikkelkader

194,5 dagen 29-7-21 27-4-22

164 Raakvlak: Uitwerking WKO-systeem, uitwerking watersysteem 194,5 dagen 29-7-21 27-4-22

165 Toetsing Q-team 4 wkn 10-3-22 7-4-22

166 Opstellen ontwikkelovereenkomst 110 dagen 6-1-22 9-6-22

167 Opstellen ontwikkelovereenkomst GNG-Mitros 22 wkn 6-1-22 9-6-22

168 Toetsing ontwikkelovereenkomst 13 wkn 10-3-22 9-6-22

169 Bestuurlijke besluitvorming 38,5 dagen 7-4-22 1-6-22

170 Besluitvorming RvC MITROS 6 wkn 7-4-22 19-5-22

171 Voorbespreken College/Wethouder 1 wk 12-5-22 19-5-22

172 In routing naar B&W 0 dagen 23-5-22 23-5-22

173 Behandeling B&W 0 dagen 1-6-22 1-6-22

174 Bestuurlijke vaststelling t/m B&W 3 dagen 19-5-22 24-5-22

175 Tenderprocedure 140 dagen? 1-6-22 14-12-22

176 Publicatie tender Zadelstede 0 dagen 1-6-22 1-6-22

177 Eerste vragenronde 13 dagen 2-6-22 20-6-22

178 Uiterste datum stellen vragen eerste vragen ronde 0 dagen 20-6-22 20-6-22

179 Schrijven nota van inlichtingen 5 dagen 21-6-22 27-6-22

180 Publicatie eerste nota van inlichtingen (streefdatum) 0 dagen 27-6-22 27-6-22

181 Aanmeldperiode 8 dagen 28-6-22 7-7-22

182 Uiterste datum aanmelden (10:00 uur) 0 dagen 7-7-22 7-7-22

183 Beoordelen aanmedeldingen 7 dagen 8-7-22 18-7-22

184 Laatste moment beoordelen aanmeldinge (streefdatum) 0 dagen 18-7-22 18-7-22

185 Bezwaartermijn 5 dagen 19-7-22 25-7-22

186 Einde bezwaartermijn 0 dagen 25-7-22 25-7-22

187 Tenderprocedure (let op zomervakantie)  openbaar met voorselectie28 wkn 2-6-22 14-12-22

188 Uitonderhandelen afspraken tbv KAO tijdens tender 1 dag? 14-12-22 14-12-22

189 Biedingsfase 96 dagen? 15-8-22 27-12-22

190 Uitnodigen tot het doen van een bieding 0 dagen 15-8-22 15-8-22

191 Tweede vragenronde 15 dagen 16-8-22 5-9-22

192 Uiterste datum tweede vragenronde 0 dagen 5-9-22 5-9-22

193 Schrijven nota van inlichtingen 10 dagen 6-9-22 19-9-22

194 Publicatie nota van inlichtingen (streefdatum) 0 dagen 19-9-22 19-9-22

195 Start dialoogronde 0 dagen 26-9-22 26-9-22

196 Derde vragenronde 1 dag? 27-9-22 27-9-22

197 Uiterste datum derde vragenronde 5 dagen 28-9-22 4-10-22

198 Schrijven nota van inlichtingen 10 dagen 5-10-22 18-10-22

199 Publicatie nota van inlichtingen derde ronde (streefdatum) 0 dagen 18-10-22 18-10-22

200 Indienen biedingen 10 dagen 19-10-22 1-11-22

201 Toelichtende presentaties 10 dagen 2-11-22 15-11-22

202 Voorlopige gunning 10 dagen 16-11-22 29-11-22

203 Bezwaartermijn 10 dagen 30-11-22 13-12-22

204 Einde bezwaartermijn 0 dagen 13-12-22 13-12-22

205 Gunning 10 dagen 14-12-22 27-12-22

206 Bouwplan ontwikkeling 1027 dagen? 20-12-21 25-11-25
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207 Ontwikkelaar (woningbouw incl. sociale huur?) 1027 dagen? 20-12-21 25-11-25

208 Ontwerpproces ontwikkelaar 220 dagen 28-12-22 31-10-23

209 Aanneemovereenkomst (AOK) 40 dagen 28-12-22 21-2-23

210 Opstellen AOK 6 wkn 28-12-22 7-2-23

211 Tekenen AOK 1 wk 8-2-23 14-2-23

212 Vaststellen AOK directie Mitros 2 wkn 8-2-23 21-2-23

213 Opstellen Koop-Aannemings-Overeenkomst (KAO) / 
Anterieure Overeenkomst (AO)

40 dagen 28-12-22 21-2-23

214 Definitief maken KAO 6 wkn 28-12-22 7-2-23

215 Tekenen KAO 1 wk 8-2-23 14-2-23

216 Vaststellen KAO B&W 2 wkn 8-2-23 21-2-23

217 VO (tbv gemeente deel en onderbouw, MITROS deel is al op 
VO niveau)

105 dagen 28-12-22 23-5-23

218 Opstellen VO 17 wkn 28-12-22 25-4-23

219 Toetsing Q-team 4 wkn 26-4-23 23-5-23

220 DO 65 dagen 24-5-23 22-8-23

221 Opstellen DO 9 wkn 24-5-23 25-7-23

222 Toetsing Q-team 4 wkn 26-7-23 22-8-23

223 UO 50 dagen 23-8-23 31-10-23

224 Uitwerken UO 10 wkn 23-8-23 31-10-23

225 Uitgangspunt: UO parallel aan aanvraag omgevingsvergunning

226 Omgevingsvergunning woningbouw 70 dagen 23-8-23 28-11-23

227 Procedure omgevingsvergunning 14 wkn 23-8-23 28-11-23

228 Uitgangspunt: Reguliere procedure binnen BP, aanvraag door bouwer

229 Grondoverdracht 1 dag? 20-12-21 20-12-21

230 Mijlpaal overdracht gronden GNG-Mitros 0 dagen 28-11-23 28-11-23

231 Conditionering (strategie nader te bepalen, wie sloopt MITROS 
of ON)

346 dagen 2-8-22 28-11-23

232 Sloop bestaande gebouw 175 dagen 2-8-22 3-4-23

233 Sloopbestek (Mitros?) 11 wkn 2-8-22 17-10-22

234 Inkoop (meervoudig onderhandse aanbesteding?) (Mitros?) 20 wkn 18-10-22 6-3-23

235 Sloopmelding 4 wkn 7-3-23 3-4-23

236 Bouwrijp maken (Mitros) 8 wkn 4-4-23 29-5-23

237 Sloop (LET OP: slopen voor onherroepelijke omgevingsvergunning)16 wkn 9-8-23 28-11-23

238 Uitgangspunt: sloop door Mitros, beleggen bij bouwer? Losse partij? Gemeente?

239 Realisatie woningbouw 520 dagen 29-11-23 25-11-25

240 Realisatie woningbouw 104 wkn 29-11-23 25-11-25

241 Uitgangspunt: Start bouw uiterlijk mrt '23, oplevering uiterlijk mrt '25 ivm 
verhuurderskorting
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242 Inrichtingsplan openbare ruimte 180 dagen 26-7-23 2-4-24

243 SO 60 dagen 26-7-23 17-10-23

244 Opstellen SO inrichtingsplan 8 wkn 26-7-23 19-9-23

245 Toetsing Q-team 4 wkn 20-9-23 17-10-23

246 VO 60 dagen 18-10-23 9-1-24

247 Opstellen VO inrichtingsplan 8 wkn 18-10-23 12-12-23

248 Toetsing Q-team 4 wkn 13-12-23 9-1-24

249 DO 60 dagen 10-1-24 2-4-24

250 Opstellen DO inrichtingsplan 8 wkn 10-1-24 5-3-24

251 Toetsing Q-team 4 wkn 6-3-24 2-4-24
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