
ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish

1 START 0 days Mon 9-5-22 Mon 9-5-22

2 Engineering / Werkvoorbereiding 35,95 mons Mon 27-6-22 Thu 17-7-25

3 QUINTAX 458 days Fri 13-1-23 Tue 17-12-24

4 Centrale voorzieningen installeren en inbedrijfstellen, incl infrastructuur 2 wks Fri 13-1-23 Thu 26-1-23

5 Centrum 387 days Fri 27-1-23 Mon 23-9-24

6 Vervanging Regeltechniek Luchtbehandelingskasten (16x), incl T&C 52 wks Fri 27-1-23 Mon 23-9-24

7 Plaatsen Verdiepings-RK-en tbv naregelingen 2 wks Fri 27-1-23 Tue 9-5-23

8 Begane grond, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Wed 10-5-23 Tue 20-6-23

9 1e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Wed 21-6-23 Tue 22-8-23

10 Oplevering 0 days Mon 23-9-24 Mon 23-9-24

11 Oost 190 days Wed 14-6-23 Tue 9-4-24

12 Plaatsen Verdiepings-RK-en tbv naregelingen 6 wks Wed 14-6-23 Tue 15-8-23

13 1e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Wed 28-6-23 Tue 29-8-23

14 2e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Wed 30-8-23 Tue 10-10-23

15 3e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Wed 11-10-23 Tue 21-11-23

16 4e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Wed 22-11-23 Tue 16-1-24

17 5e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Wed 17-1-24 Tue 27-2-24

18 6e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Wed 28-2-24 Tue 9-4-24

19 Techniek Ruimte, Vervanging Regeltechniek Centrale voorzieningen, incl T&C 3 wks Wed 28-2-24 Tue 19-3-24

20 Oplevering 0 days Tue 9-4-24 Tue 9-4-24

21 Plint 30 days Wed 10-4-24 Tue 21-5-24

22 Begane Grond 6 wks Wed 10-4-24 Tue 21-5-24

23 Oplevering 0 days Tue 21-5-24 Tue 21-5-24

24 Noord 130 days Wed 22-5-24 Tue 17-12-24

25 Plaatsen Verdiepings-RK-en tbv naregelingen 2 wks Wed 22-5-24 Tue 4-6-24

26 Begane grond, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Wed 5-6-24 Tue 16-7-24

27 1e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Wed 17-7-24 Tue 24-9-24

28 2e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Wed 25-9-24 Tue 5-11-24

29 3e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Wed 6-11-24 Tue 17-12-24

30 Techniek Ruimte, Vervanging Regeltechniek Centrale voorzieningen, incl T&C 3 wks Wed 6-11-24 Tue 26-11-24

31 Oplevering 0 days Tue 17-12-24 Tue 17-12-24

32 `WALTERBOSCOMPLEX 710 days Fri 13-1-23 Thu 29-1-26

33 Gebouw K 82 days Fri 13-1-23 Mon 8-5-23

34 TR Vervanging Regeltechniek, incl T&C 19 days Fri 13-1-23 Mon 8-5-23

35 Oplevering 0 days Mon 8-5-23 Mon 8-5-23

36 Gebouw C 280 days Tue 9-5-23 Mon 8-7-24

37 Plaatsen Verdiepings-RK-en tbv naregelingen 9 wks Tue 9-5-23 Mon 10-7-23

38 1e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Tue 23-5-23 Mon 3-7-23

39 2e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Tue 4-7-23 Mon 4-9-23

40 3e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Tue 5-9-23 Mon 16-10-23

41 4e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Tue 17-10-23 Mon 27-11-23

42 5e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Tue 28-11-23 Mon 22-1-24

43 6e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Tue 23-1-24 Mon 4-3-24

44 7e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Tue 5-3-24 Mon 15-4-24

45 8e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Tue 16-4-24 Mon 27-5-24

46 9e Verdieping , vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Tue 28-5-24 Mon 8-7-24

47 Techniek Ruimte, Vervanging Regeltechniek Centrale voorzieningen, incl T&C 3 wks Tue 28-5-24 Mon 17-6-24

48 Oplevering 0 days Mon 8-7-24 Mon 8-7-24

49 Gebouw D 190 days Tue 9-7-24 Mon 12-5-25

50 Plaatsen Verdiepings-RK-en tbv naregelingen 6 wks Tue 9-7-24 Mon 16-9-24

51 1e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Tue 20-8-24 Mon 30-9-24

52 2e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Tue 1-10-24 Mon 11-11-24

53 3e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Tue 12-11-24 Mon 6-1-25

54 4e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Tue 7-1-25 Mon 17-2-25

55 5e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Tue 18-2-25 Mon 31-3-25

56 6e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Tue 1-4-25 Mon 12-5-25

57 Techniek Ruimte, Vervanging Regeltechniek Centrale voorzieningen, incl T&C 3 wks Tue 1-4-25 Mon 21-4-25

58 Oplevering 0 days Mon 12-5-25 Mon 12-5-25

59 Gebouw E 490 days Fri 13-1-23 Thu 13-2-25

60 Plaatsen Verdiepings-RK-en tbv naregelingen 6 wks Fri 13-1-23 Thu 23-2-23

61 1e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 27-1-23 Thu 9-3-23

62 2e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 10-3-23 Thu 20-4-23

63 3e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 21-4-23 Thu 1-6-23

64 4e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 2-6-23 Thu 13-7-23

65 5e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 14-7-23 Thu 14-9-23

66 6e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 15-9-23 Thu 26-10-23

67 7e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 27-10-23 Thu 7-12-23
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68 8e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 8-12-23 Thu 1-2-24

69 9e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 2-2-24 Thu 14-3-24

70 10e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 15-3-24 Thu 25-4-24

71 11e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 26-4-24 Thu 6-6-24

72 12e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 7-6-24 Thu 18-7-24

73 13e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 19-7-24 Thu 26-9-24

74 14e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 27-9-24 Thu 7-11-24

75 15e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 8-11-24 Thu 19-12-24

76 16e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 20-12-24 Thu 13-2-25

77 Techniek Ruimte, Vervanging Regeltechniek Centrale voorzieningen, incl T&C 3 wks Fri 20-12-24 Thu 23-1-25

78 Oplevering 0 days Thu 13-2-25 Thu 13-2-25

79 Gebouw F 190 days Fri 14-2-25 Thu 4-12-25

80 Plaatsen Verdiepings-RK-en tbv naregelingen 6 wks Fri 14-2-25 Thu 27-3-25

81 1e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 28-2-25 Thu 10-4-25

82 2e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 11-4-25 Thu 22-5-25

83 3e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 23-5-25 Thu 3-7-25

84 4e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 4-7-25 Thu 11-9-25

85 5e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 12-9-25 Thu 23-10-25

86 6e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 24-10-25 Thu 4-12-25

87 Techniek Ruimte, Vervanging Regeltechniek Centrale voorzieningen, incl T&C 3 wks Fri 24-10-25 Thu 13-11-25

88 Oplevering 0 days Thu 4-12-25 Thu 4-12-25

89 Gebouw G 310 days Fri 13-1-23 Thu 25-4-24

90 Plaatsen Verdiepings-RK-en tbv naregelingen 6 wks Fri 13-1-23 Thu 23-2-23

91 1e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 27-1-23 Thu 9-3-23

92 2e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 10-3-23 Thu 20-4-23

93 3e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 21-4-23 Thu 1-6-23

94 4e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 2-6-23 Thu 13-7-23

95 5e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 14-7-23 Thu 14-9-23

96 6e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 15-9-23 Thu 26-10-23

97 7e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 27-10-23 Thu 7-12-23

98 8e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 8-12-23 Thu 1-2-24

99 9e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 2-2-24 Thu 14-3-24

100 10e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 15-3-24 Thu 25-4-24

101 Techniek Ruimte, Vervanging Regeltechniek Centrale voorzieningen, incl T&C 3 wks Fri 15-3-24 Thu 4-4-24

102 Oplevering 0 days Thu 25-4-24 Thu 25-4-24

103 Gebouw H 490 days Fri 13-1-23 Thu 13-2-25

104 Plaatsen Verdiepings-RK-en tbv naregelingen 6 wks Fri 13-1-23 Thu 23-2-23

105 1e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 27-1-23 Thu 9-3-23

106 2e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 10-3-23 Thu 20-4-23

107 3e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 21-4-23 Thu 1-6-23

108 4e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 2-6-23 Thu 13-7-23

109 5e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 14-7-23 Thu 14-9-23

110 6e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 15-9-23 Thu 26-10-23

111 7e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 27-10-23 Thu 7-12-23

112 8e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 8-12-23 Thu 1-2-24

113 9e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 2-2-24 Thu 14-3-24

114 10e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 15-3-24 Thu 25-4-24

115 11e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 26-4-24 Thu 6-6-24

116 12e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 7-6-24 Thu 18-7-24

117 13e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 19-7-24 Thu 26-9-24

118 14e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 27-9-24 Thu 7-11-24

119 15e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 8-11-24 Thu 19-12-24

120 16e Verdieping, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 20-12-24 Thu 13-2-25

121 Techniek Ruimte, Vervanging Regeltechniek Centrale voorzieningen, incl T&C 3 wks Fri 20-12-24 Thu 23-1-25

122 Oplevering 0 days Thu 13-2-25 Thu 13-2-25

123 Plint 220 days Fri 14-2-25 Thu 29-1-26

124 Plaatsen Verdiepings-RK-en tbv naregelingen 6 wks Fri 14-2-25 Thu 27-3-25

125 BG Bouwdeel C, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 28-2-25 Thu 10-4-25

126 BG Bouwdeel D, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 11-4-25 Thu 22-5-25

127 BG Bouwdeel E, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 23-5-25 Thu 3-7-25

128 BG Bouwdeel F, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 4-7-25 Thu 11-9-25

129 Kelder Bouwdeel G, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 12-9-25 Thu 23-10-25

130 BG Bouwdeel G, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 24-10-25 Thu 4-12-25

131 BG Bouwdeel H, vervanging naregelingen, incl T&C 6 wks Fri 5-12-25 Thu 29-1-26

132 Techniek Ruimte, Vervanging Regeltechniek Centrale voorzieningen, incl T&C 3 wks Fri 5-12-25 Thu 8-1-26

133 Oplevering 0 days Thu 29-1-26 Thu 29-1-26
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