
Id Post Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande
taken

1 1 Suikerzijde Suikerbrug 613 dagen? din 1-6-21 vri 1-12-23

2 1.1 01 VOORBEREIDING 225 dagen din 1-6-21 don 28-4-22

3 1.1.1 PROJECTMANAGEMENT 173 dagen maa 26-7-21 woe 6-4-22

4 1.1.1.1 Risicosessie en dossier 8 wkn maa 26-7-21 vri 17-9-21

5 1.1.1.2 RI&E brug Suikerzijde (techniek) 1 dag maa 20-9-21 maa 20-9-21 4

6 1.1.1.3 RI&E brug Suikerzijde (ontwerp) 1 dag din 19-10-21 din 19-10-21 20;5

7 1.1.1.4 RI&E brug Suikerzijde (bijstellen) 1 dag din 7-12-21 din 7-12-21 10BE+3 dagen;22;6;26GB

8 1.1.1.5 RI&E brug Suikerzijde (def.contract) 1 dag don 23-12-21 don 23-12-21 19;28;7

9 1.1.1.6 Stuurgroep data 96 dagen woe 10-11-21 woe 6-4-22

10 1.1.1.6.1 Stuurgroep - 1e concept versie 1 dag woe 10-11-21 woe 10-11-21 23;17;18

11 1.1.1.6.2 Stuurgroep - Definitieve versie 1 dag woe 15-12-21 woe 15-12-21 19;26

12 1.1.1.6.3 Stuurgroep 1 dag woe 12-1-22 woe 12-1-22

13 1.1.1.6.4 Stuurgroep 1 dag woe 9-2-22 woe 9-2-22

14 1.1.1.6.5 Stuurgroep 1 dag woe 9-3-22 woe 9-3-22

15 1.1.1.6.6 Stuurgroep 1 dag woe 6-4-22 woe 6-4-22

16 1.1.2 Voorbereiding 225 dagen din 1-6-21 don 28-4-22

17 1.1.2.1 Opstellen KES, SES, VS 20 wkn maa 21-6-21 vri 5-11-21

18 1.1.2.2 Opstellen SPVE 18 wkn din 1-6-21 maa 4-10-21

19 1.1.2.3 Opstellen contractdocumenten 10 wkn din 5-10-21 maa 13-12-21 18

20 1.1.2.4 Opstellen SO 20 wkn din 1-6-21 maa 18-10-21

21 1.1.2.5 Opstellen SSK Raming 1 wk maa 1-11-21 vri 5-11-21 20

22 1.1.2.6 Interne controle ronde + prijzenboek 1 dag maa 8-11-21 maa 8-11-21 21;20

23 1.1.2.7 Aanpassingen SO + SKK 1 wk din 9-11-21 maa 15-11-21 22

24 1.1.2.8 Opwerken SO naar VO na 1e concept 
Stuurgroep

3 wkn din 16-11-21 maa 6-12-21 10BE+3 
dagen

25 1.1.2.9 Opwerken SSK (SO naar VO) na 1e concept 
Stuurgroep

3 wkn din 16-11-21 maa 6-12-21 10BE+3 
dagen

26 1.1.2.10 Interne controle (VO + SSK VO) 1 wk din 7-12-21 maa 13-12-21 24;25

27 1.1.2.11 Inventarisatie bestaande situatie 12 wkn maa 5-7-21 vri 24-9-21

28 1.1.2.12 1ste Controle contractstukken 1 wk don 16-12-21 woe 22-12-21 17;18;19;27;11

29 1.1.2.13 2de Controle contractstukken 1 dag maa 25-4-22 maa 25-4-22 28

30 1.1.2.14 Klaarzetten documenten 1 dag din 26-4-22 din 26-4-22 29

31 1.1.2.15 Intern akkoord MT SI 1 dag don 28-4-22 don 28-4-22 30

32 1.2 02 AANBESTEDING BOUWTEAM 184 dagen? woe 22-9-21 din 28-6-22

33 1.2.1 SELECTIEFASE 188 dagen? woe 22-9-21 maa 4-7-22

34 1.2.1.1 Opstellen selectieleidraad 9 dagen woe 22-9-21 maa 4-10-21

35 1.2.1.2 Bespreken 1e versie selectieleidraad 1 dag vri 22-10-21 vri 22-10-21 34

36 1.2.1.3 Bespreken 2e versie selectieleidraad 1 dag vri 5-11-21 vri 5-11-21 35

37 1.2.1.4 Bespreken 3e versie selectieleidraad 1 dag vri 12-11-21 vri 12-11-21

38 1.2.1.5 Bespreken 4e versie selectieleidraad 1 dag vri 19-11-21 vri 19-11-21

39 1.2.1.6 vaststellen 5e versie selectieleidraad 1 dag? vri 26-11-21 vri 26-11-21

40 1.2.1.7 Plaatsen aankondiging Tenderned 1 dag vri 29-4-22 vri 29-4-22

41 1.2.1.8 Aanmeldingstermijn start - eind (39dgn) 25 dagen vri 29-4-22 din 7-6-22 40GB

42 1.2.1.9 Aanmelden geintresseerden marktinformatie 1 dag din 10-5-22 din 10-5-22 40BE+5 dagen

43 1.2.1.10 Marktinformatie 1 dag vri 20-5-22 vri 20-5-22 42

44 1.2.1.11 NvI marktinformatie en aanmelding 1 dag maa 23-5-22 maa 23-5-22 43

45 1.2.1.12 Bespreken NvI 1 dag din 24-5-22 din 24-5-22 44

46 1.2.1.13 Publiceren NvI aanmeldingsfase 1 dag woe 25-5-22 woe 25-5-22 45

47 1.2.1.14 INSCHRIJVEN AANMELDING 20 dagen din 7-6-22 maa 4-7-22

48 1.2.1.14.1 Indienen aanmeldingen 1 dag din 7-6-22 din 7-6-22 46BE+6 dagen;41BE-1 dag

49 1.2.1.14.2 Openen kluis aanmeldingen 1 dag din 7-6-22 din 7-6-22 48GB

50 1.2.1.14.3 Beoordelen aanmeldingen 1 dag woe 8-6-22 woe 8-6-22 49

51 1.2.1.14.4 Bespreken aanmeldingen 1 dag woe 8-6-22 woe 8-6-22 50GE

52 1.2.1.14.5 Opstellen brieven en intern versturen 1 dag vri 10-6-22 vri 10-6-22 51BE+1 dag

53 1.2.1.14.6 Keuring brieven 1 dag maa 13-6-22 maa 13-6-22 52

54 1.2.1.14.7 Versturen selectiebeslissing 1 dag din 14-6-22 din 14-6-22 53

55 1.2.1.14.8 Bewaren termijn (20dgn) 15 dagen din 14-6-22 maa 4-7-22 54GB

56 1.2.2 INSCHRIJVINGSFASE 246 dagen don 2-12-21 vri 6-1-23

57 1.2.2.1 Opstellen inschrijving 131 dagen don 2-12-21 vri 24-6-22

58 1.2.2.1.1 Bespreken concept 1 inschrijvingsleidraad 
+ planning fase 2

1 dag don 2-12-21 don 2-12-21

59 1.2.2.1.2 Bespreken concept 2 inschrijvingsleidraad 1 dag vri 10-12-21 vri 10-12-21 58

60 1.2.2.1.3 Bespreken concept 3 inschrijvingsleidraad 1 dag vri 17-12-21 vri 17-12-21 59

61 1.2.2.1.4 Bespreken concept 4 inschrijvingsleidraad 1 dag vri 14-1-22 vri 14-1-22 60

62 1.2.2.1.5 Intern team meenemen in 
aanbestedingsproces

1 dag maa 2-5-22 maa 2-5-22 61;40

63 1.2.2.1.6 Publicatie gereed maken 
Inschrijvingsleidraad

1 dag vri 6-5-22 vri 6-5-22 62

64 1.2.2.1.7 Interne Revieuw Inschrijvingsleidraad 2 wkn vri 13-5-22 vri 27-5-22 63GB

65 1.2.2.1.8 Doornemen reacties interne revieuw 1 dag vri 3-6-22 vri 3-6-22 64

66 1.2.2.1.9 Publicatiegereed maken 
Inschrijvingsleidraad

1 dag vri 10-6-22 vri 10-6-22 65

67 1.2.2.1.10 Publicatiegereed maken 
Inschrijvingsleidraad

1 dag vri 17-6-22 vri 17-6-22 66

68 1.2.2.1.11 Definitief maken Inschrijvingleidraad 1 dag vri 24-6-22 vri 24-6-22 67

69 1.2.2.2 Inlichten 84 dagen din 5-7-22 vri 2-12-22 68

70 1.2.2.2.1 Versturen uitnodiging 1 dag din 5-7-22 din 5-7-22 31;55;41

71 1.2.2.2.2 Bedenktijd 5 dagen woe 6-7-22 din 12-7-22 70

72 1.2.2.2.3 Marktinformatiebijeenkomst 1 dag don 7-7-22 don 7-7-22

73 1.2.2.2.4 Individuele inlichtingensessies 2 dagen woe 13-7-22 don 14-7-22 71

74 1.2.2.2.5 Sluiting 1e Nota van Inlichtingen 0 dagen din 19-7-22 din 19-7-22 73BE+3 dagen

75 1.2.2.2.6 Opstellen 1e NvI 1 dag woe 20-7-22 woe 20-7-22 74

76 1.2.2.2.7 Publiceren 1e NvI 1 dag don 21-7-22 don 21-7-22 75

77 1.2.2.2.8 Sluiting 2e Nota van Inlichtingen 0 dagen vri 2-9-22 vri 2-9-22 76BE+6 dagen

78 1.2.2.2.9 Opstellen 2e NvI 1 dag maa 5-9-22 maa 5-9-22 77

79 1.2.2.2.10 Publiceren 2e NvI 1 dag din 6-9-22 din 6-9-22 78

80 1.2.2.2.11 Taining beoordelen inschrijvingen 1 dag vri 16-9-22 vri 16-9-22

81 1.2.2.2.12 Indienen inschrijvingsdocumenten 0 dagen maa 26-9-22 maa 26-9-22 79

82 1.2.2.2.13 Open van de Kluis 1 dag maa 26-9-22 maa 26-9-22 81GB

83 1.2.2.2.14 Gestandoening (50dgn) 50 dagen maa 26-9-22 vri 2-12-22 81

84 1.2.2.3 Beoordelen inschrijvingen 75 dagen maa 26-9-22 vri 6-1-23

85 1.2.2.3.1 Controle inschijvingsdocumenten 2 dagen maa 26-9-22 din 27-9-22 82GB

86 1.2.2.3.2 Individuele beoordeling 4 dagen woe 28-9-22 maa 3-10-22 85

87 1.2.2.3.3 Gezamenlijke beoordeling 1 dag din 4-10-22 din 4-10-22 86

88 1.2.2.3.4 Eventueel afwijzing inschrijvers voor 
intervieuws

1 dag din 4-10-22 din 4-10-22 87BE-1 dag

89 1.2.2.3.5 Voorbereiden interviews 3 dagen woe 5-10-22 vri 7-10-22 88

90 1.2.2.3.6 Interviews 3 dagen maa 10-10-22 woe 12-10-22 89

91 1.2.2.3.7 Plenaire beoordeling intervieuws 2 dagen woe 12-10-22 don 13-10-22 90BE-1 dag

92 1.2.2.3.8 Verificatie- voorbereiding 1 dag maa 24-10-22 maa 24-10-22 91BE+6 dagen

93 1.2.2.3.9 Verificatiegesprek 1 dag don 27-10-22 don 27-10-22 92BE+2 dagen

94 1.2.2.3.10 Aanleveren brieven intern 1 dag din 1-11-22 din 1-11-22 93BE+2 dagen

95 1.2.2.3.11 Interne onderbouwing voorlopige gunning 
en afwijzing

3 dagen woe 2-11-22 vri 4-11-22 94

96 1.2.2.3.12 bezwaartermijn (min 20dgn) 17 dagen woe 2-11-22 don 24-11-22 95GB

97 1.2.2.3.13 Concretiseringsfase 26 dagen maa 7-11-22 maa 12-12-22 95

98 1.2.2.3.14 Versturen reslutaat en voorlopige gunning 1 dag maa 12-12-22 maa 12-12-22 97GE

99 1.2.2.3.15 Bezwaren periode (20dgn) 20 dagen maa 12-12-22 vri 6-1-23 98GB

100 1.2.2.3.16 Versturen definitieve gunning 1 dag vri 6-1-23 vri 6-1-23 99GE

101 1.3 03 BOUWTEAMFASE 365 dagen? woe 9-11-22 din 2-4-24

102 1.3.1 ENGINEERING (DEELS)BOUWTEAM 115 dagen? woe 9-11-22 din 18-4-23

103 1.3.1.1 Start en initiatief bouwteam 2 wkn woe 9-11-22 din 22-11-22 96GB+1 wk

104 1.3.1.2 Eisenanalyse en opstart V&V 1 wk woe 23-11-22 din 29-11-22 103

105 1.3.1.3 Opstarten DO 6 wkn woe 30-11-22 din 10-1-23 104

106 1.3.1.4 Opstarten uitvoeringscontract 6 wkn woe 30-11-22 din 10-1-23 104

107 1.3.1.5 Opstarten uitvoeringsraming 2 wkn woe 14-12-22 din 27-12-22 105GB+2 wkn;106GB+2 wkn

108 1.3.1.6 Opstellen en indienen vergunningen 14 wkn woe 11-1-23 din 18-4-23 105

109 1.3.1.7 Interne controle ronde (PT-groep) 2 wkn woe 11-1-23 din 24-1-23 105;106;107

110 1.3.1.8 Interne V&V sessie 1 wk woe 25-1-23 din 31-1-23 109

111 1.3.1.9 Aanpassen Eisenpakket 1 wk woe 1-2-23 din 7-2-23 110

112 1.3.1.10 Aanpassen DO 1 dag woe 1-2-23 woe 1-2-23 110

113 1.3.1.11 Aanpassingen Uitvoeringscontract 1 wk woe 1-2-23 din 7-2-23 110

114 1.3.1.12 Aanpassingen Uitvoeringsraming 1 wk woe 8-2-23 din 14-2-23 113;112;111

115 1.3.1.13 Externe Controle Ronde 2 wkn woe 15-2-23 din 28-2-23 114

116 1.3.1.14 1e V&V sessie gezammenlijk 1 dag woe 1-3-23 woe 1-3-23 115

117 1.3.1.15 Aanpassen Eisenpakket 2 wkn don 2-3-23 woe 15-3-23 116

118 1.3.1.16 Aanpassen DO 2 wkn don 2-3-23 woe 15-3-23 116

119 1.3.1.17 Aanpassingen Uitvoeringscontract 2 wkn don 2-3-23 woe 15-3-23 116

120 1.3.1.18 Aanpassingen Uitvoeringsraming 2 wkn don 16-3-23 woe 29-3-23 119;118;117

121 1.3.1.19 Laatste revieuw 2 wkn don 30-3-23 woe 12-4-23 120

122 1.3.1.20 Definitieve versie in stuurgroep 1 dag? don 13-4-23 don 13-4-23 121

123 1.3.1.21 Opstellen Aannemingsovereenkomst 1 wk don 30-3-23 woe 5-4-23 120

124 1.3.1.22 Bijstellen Aannemingsovereenkomst 2 dagen vri 14-4-23 maa 17-4-23 122

125 1.3.1.23 Tekenen Aannemingsovereenkomst 1 dag din 18-4-23 din 18-4-23 124

126 1.3.2 UITVOERING 240 dagen woe 19-4-23 din 19-3-24

127 1.3.2.1 Engineering 8 wkn woe 19-4-23 din 13-6-23 125

128 1.3.2.2 Uitvoeringswerkzaamheden 40 wkn woe 17-5-23 din 20-2-24 127GB+4 wkn

129 1.3.2.3 Opruimen en afrondenings werkzaamheden 4 wkn woe 21-2-24 din 19-3-24 128

130 1.3.3 AANVAARDING 2 wkn woe 20-3-24 din 2-4-24 129
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