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VOORBEREIDING  (gemeente/ opdrachtgever)

Vergunningen/ Procedures

Omgevings-/ sloopvergunning

Aanpassen bestaande installaties apotheek

Afsluiten huisaansluitingen pand Wijen

Aanpassen bestaande infra

Omleggen nuts-traces

Bouwrijp maken

Overdracht werkterrein

Uitvoerings Ontwerp Fase

UO bouwkundig (Eugelink)

- modelleren - 3D

- werktekeningen bouwkundig - 2D

UO constructief (vdWerf&Nass)

- modelleren - 3D

- constructieve voorzieningen sloop

- hoofdberekening

- palenplan - 2D

- fundering+details (vorm) - 2D

- fundering+details (wap) - 2D

- beg. grondvloer+details (vorm) - 2D

- begane grondvloer+details (wapening) - 2D

- 1e verd. vloer+details (vorm) - 2D

- 1e verd. vloer+details (vorm) - wapening

- 2e verd. vloer+details (vorm) - 2D

- betonwanden 0>2 (vorm) - 2D

- betonwanden 0>2 (wapening - 2D

- 3e verd. vloer+details (vorm) - 2D

- 4e verd. vloer+details (vorm) - 2D

- 5e verd. vloer+details (vorm) - 2D

- kapconstructie+details (vorm) - 2D

BOUWVOOREREIDING (BanBouw)

Kritische inkoop/ voorbereiding

05. bouwplaatsaansluiting

05. bouwplaatsinrichting

10. sloopwerkzaamheden/ sloopplan

20. mortelschroefpalen

50/70. W-/ E-installaties

Engineering W-/ E-installaties

- modelleren - 3D

- werktekeningen - 2D

START SLOOP

START BOUW

REALISATIE

AANLOOP

Inrichten bouwplaats tbv sloop

Inrichten bouwplaats tbv nieuwbouw

- tijdelijke wand apotheek

Sloop fase 1

- strippen/ demontage pand Wijen

- sloopwerkzaamheden pand Wijen

Sloop fase 2

- strippen/ demontage apotheek

- sloopwerkzaamheden apotheek

Opschonen bouwterrein

Uitzetten, hoofdmaatvoering

Ontgraven bouwput (excl. aanvullende archeologie)

Uitzetten palen

Mortelschroefpalen 152st./ Lg ±17,5m

Doormeten palen

Opschonen bouwput

Ongraven poeren/ liftput

Koppen snellen

ONDERBOUW

Liftput

Fundering

Begane grondvloer 

Maatvoeren

BOVENBOUW

Wanden 0>1

- betonwanden/ -kolommen 0>1

- kalkzandsteen wanden 0>1

Vloer 1e verd.

Maatvoeren

Prefab balkons

Prefab trappen/ bordessen

Wanden 1>2

- betonwanden 1>2

- kalkzandsteen wanden 1>2

Staalconstructie 1>2

Vloer 2e verd./ dak

Vloer 2e verd.

Maatvoeren

Prefab balkons

Prefab galerijplaten

Prefab trappen/ bordessen

Wanden 2>3

- kalkzandsteen wanden 2>3

- prefab wanden 2>3

Staalconstructie 2>3

Vloer 3e verd./ dak

Vloer 3e verd.

Maatvoeren

Prefab balkons

Prefab galerijplaten

Prefab trappen/ bordessen

Wanden 3>4

- kalkzandsteen wanden 3>4

- prefab wanden 3>4

Staalconstructie 3>4

Vloer 4e verd.

Maatvoeren

Prefab balkons

Prefab galerijplaten

Prefab trappen/ bordessen

Kalkzandsteen wanden 4>5

Staalconstructie 4>5

Vloer 5e verd.

Maatvoeren

Liftopbouw

Kalkzandsteen toppen

Stalen spanten

GEVEL/ DAK

Stelwerk profielen, (stel-) kozijnen etc. as-F/10

Stelwerk profielen, (stel-) kozijnen etc. 

Stelwerk profielen, (stel-) kozijnen etc. 

Metselwerk as-F/10 (ploeg 1)

Metselwerk laagbouw (ploeg 1)

Metselwerk hoogbouw (ploeg 2)

Steiger as-F/10

- montage steiger

- inzet steiger 

- demontage steiger

Steiger laagbouw

- montage steiger

- inzet steiger

- demontage steiger

Steiger hoogbouw

- montage steiger

- inzet steiger

- demontage steiger

Kapconstructie hoogbouw

Plat dak 1e verd.

Plat dak 2e verd.

Plat dak 3e verd.

Gevelafwerking as-F/10

Gevelafwerking bi. gevels laagbouw

Gevelafwerking bi. gevels hoogbouw

Gevelafwerking bui. gevels laagbouw

Gevelafwerking bui. gevels hoogbouw

AFBOUW

Hoofdkanalen schachten

Hoofdkanalen schachten

Ruwe afbouw appartementen

Fijne afbouw appartementen

Ruwe afbouw trappenhuis 

Fijne afbouw trappenhuis

Liftinstallatie

Casco afbouw apotheek

- kzst. bi. wanden

- cementdekvloeren

- casco afbouw

Casco afbouw supermarkt

- kzst. bi. wanden

- cementdekvloeren

- casco afbouw

INFRASTRUCTUUR

Buitenbergingen 1e verd.

Aanleg/ aansluiten NUTS 

Ontmantelen bouwplaats

- parkeerplaats ontmantelen tpv laagbouw

- parkeerplaats ontmantelen tpv apotheek

- parkeerplaats ontmantelen tpv supermarkt

- Raadhuisplein ontmantelen

Aanleg parkeerplaats

- parkeerplaats tpv laagbouw

- parkeerplaats tpv hoogbouw

- parkeerplaats tpv apotheek

Aanleg Burg. Hobusstraat/ Raadhuisplein

OPLEVEREN

Casco oplevering apotheek

- opruimen, schoonmaken

- vooropname

- narooien

- deeloplevering

Opleveren appartementen

- opruimen, schoonmaken

- vooropname

- narooien

- deeloplevering

Casco oplevering supermarkt

- opruimen, schoonmaken

- vooropname

- narooien

- deeloplevering

EINDOPLEVERING

BOUWTIJD EXCL. SLOOP

BOUWTIJD INCL. SLOOP/ TOTAAL

OVERIG 

Afbouw/ inhuizen apotheek

Afbouw/ inhuizen supermarkt
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algemeen

algemeen hoogbouw laagbouw gemeente/ OG derden mijlpalen interval tekenen/opzetten controle/spar. voorlopig definitief voorb. inkoop opdracht prod/lev


