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BESTEMMINGSPLAN (PROCEDURES EN

- ruimtelijke onderbouwing

- procedure bestemmingsplan

- Zienswijze ontwerpbestemmingsplan
- verwerken zienswijzen

WL ACCERLANEN

- bekendmaking vaststelling
- beroepstermijn

- onherroepeiik bestemmingsplan

Onderzoeken wijzigen bestemmingsplan

- flora & fauna

- geuronderzoek (geitenboer)

- planschade

- MER beoordeling (Milieu Effecten Rapportage)

- windonderzoek

- luchtkwaliteit | stikstof

- externe veiligheid

- verkennend bodemonderzoek
- archeologie | bureauonderzoek

- watertoets
- quick scan trillingen

- geluid & akoestiek
- brandveiligheid

BOUWAANVRAAG

- voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning
- indienen omgevingsvergunning - (8 weken)

- ter visie (zienswijze) - (6 weken)
- bouwvergunning onherroepelik

VERKOOP

- inschrijfperiode

- opstellen Artist Impressions (en ingekleurde plattegronden)

- vaststellen showrooms
- verkooptekeningen door architect

- implementatie E | W installatie op verkooptekeningen

- opzetten campagne (website, nieuwsbrief, facebook etc.)

- opstellen verkoopstukken (TO incl. tekenwerk)

- koperskeuzelijsten

- opstellen koop- aannemningsovereenkomst
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- definitief markradvies makelaar

- vaststelling VON prijzen en goedkeuring start verkoop door

- start verkoop fase 01 (aantal en type n.t.b.)

- tekenen eerste KAO door koper(s)

- start bouw melding hoerabrief - athankelijk

WONINGBORG
- planmelding Woningborg

... - technische toets
... - |uridische toets

AANBESTEDING BRM | WRM

- Verzenden hestek naar aannemers
- Rekentijd aannemers

- Nota van Inlichtingen
- Indienen inschrijvingen

1l <13nfei?

1 |- Gunningsadvies en opdrachtverstrekking

N

FASE 01- ZUID
BOUWRIJPFASE | BRM

3mnd | 14 wk

- Voorbereiding en leverantietijd
- Uitvoering bouwriipfase incl. NUTS

W N

BOUWVOORBEREIDING | REALISATIE

- Cluster A | 21 woningen

159

4 |...bouwvoorbereiding

5 |...realisatie

165

- Cluster B | 22 woningen

6 |...bouwvoorbereiding

~01-

7 |...realisatie

- FASE

< 29.111joplevering

12

- Cluster C | 26 woningen

8 |...bouwvoorbereiding

9 |...realisatie

WOONRIJPFASE | WRM

10 |- Voorbereiding en leverantietijd
11 |- Uitvoering woonrijpfase (gefaseerd)

12 |- Realisatie Postpadbrug, eilandbrug en trekpondie

FASE 02 - NOORD

3mnd | 14 wk

BOUWRIJPFASE | BRM
13 |- Voorbereiding en leverantietiid

14 |- Uitvoering bouwrijpfase incl. NUTS

160,

- Cluster D | CPO

BOUWVOORBEREIDING | REALISATIE

17

... bouwvoorbereiding
... realisatie

20

- Cluster E | 22 woningen

- FASE 08 -

15 |...bouwvoorbereiding

- FASE 07 - 02

<

16 |...realisatie

21 - FASE 07 - 0

- Cluster F | 38 woningen

2

17 |...bouwvoorbereiding

18 |...realisatie

- Cluster G | 28 woningen

19 |...bouwvoorbereiding

20 |...realisatie

WOONRIJPFASE | WRM

21 |- Voorbereiding en leverantietijd

22 |- Uitvoering woonrijpfase (gefaseerd)
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